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ZMLUVA O DIELO 

 
uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“)  
(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 
Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ 
Názov: Mesto Liptovský Hrádok 
Sídlo: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok 
IČO: 00315494 
DIČ: 2021031122 
Štatutárny zástupca: Mgr. Branislav Tréger, PhD., primátor 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN: SK60 5600 0000 0016  0010  8001 
SWIFT: KOMASK2X 
 
(ďalej len „Objednávateľ ”) 
 
a 
 
Zhotoviteľ 
Názov:  Grif plus, s.r.o.  
Sídlo:    027 12 Liesek 87    
IČO:    36442003     
DIČ:    2022166927    
IČ DPH:  SK2022166927  
Štatutárny zástupca:  Marián Revaj  
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s.  
IBAN:  SK10 7500 0000 0040 0346 2145  
SWIFT:  CEKOSKBX  
Zapísaný v:  Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 17398/L

  
  

(ďalej len „Zhotoviteľ”) 
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná  
strana“) 

 
VÝKLAD 

 
V  zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách: 
- odkazy na Zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade s touto 

Zmluvou; 
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, 

pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak; 
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby; 
- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, 

dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak; 
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- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi 
predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za 
odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase 
ich aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam 
právnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva; 

- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak; 
- nadpisy v Zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na 

výklad ustanovení zmluvy; 
- ak sa v Zmluve uvádza „bezodkladne“ myslí sa tým synonymum k „bez zbytočného 

odkladu“, čo pre účely tejto zmluvy znamená najneskôr do troch (kalendárnych) dní. 
 
 

PREAMBULA 
 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej aj 
„Projekt“) môžu byť financované z finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom Programu 
Slovensko 2021-2027, Výzva - kód Výzvy: PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR, Kód žiadosti o 
NFP: NFP401501B495. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení  neskorších predpisov a Príručkou k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania vydanou pre programové obdobie 2021-2027, ktorú vydal  Centrálny 
koordinačný orgán s názvom „AMFITEÁTER POD SKALKOU v Liptovskom Hrádku“. 

 
Článok I  

PREDMET ZMLUVY 
 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „AMFITEÁTER POD 

SKALKOU v Liptovskom Hrádku“, na parcelách s č. KN-C 919/5, 919/8, 1236/1, 1236/2, 
1236/7, 1224/56, 1224/53, 1224/54, 1224/55, 1224/58, 1224/57, 1234/13, 919/22, 919/23, 
919/24, 919/25, 919/26, 919/27, 919/28, 919/29, 919/30 v katastrálnom území Liptovský 
Hrádok, okres Liptovský Mikuláš.. , výsledkom ktorých je komplexná rekonštrukcia amfiteátra 
v Liptovskom Hrádku.  Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentácii (ďalej len „Dielo“). 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:  
1.2.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej 

spoločnosťou RM-PROJECT s.r.o., Javorová 621/8, 033 01 Podtureň, IČO: 50563475, 
zodpovednou projektantkou Ing. arch. Ivanou Ďurecovou, autorizovaný architekt, č. 
*2363 AA*(ďalej len „Projektová dokumentácia“); 

1.2.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri podpise zmluvy, ktorý 
tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy; 

1.2.3 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, 
1.2.4 v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

1.3 Pod zhotovením Diela sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez vád a 
nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo 
v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a prílohách k tejto Zmluve, 
vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre, ako Zhotoviteľ v termíne určenom 
v tejto Zmluve a podľa tejto Zmluvy. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach 
v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je 
stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ 
zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných 
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povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto Zmluve a jej 
prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardami platnými 
v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela. 

1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej 
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou 
Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na 
dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, 
energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, 
náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na 
bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné 
opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady 
súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti 
oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté 
a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu 
zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už 
pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Záväzok Zhotoviteľa je vybudovať 
Dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by Projektová dokumentácia čokoľvek 
opomenula. V prípade, že  Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky 
v Projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní 
predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na 
zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, 
bezchybne, bez vád zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej 
technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 
a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho 
realizácii, a že disponuje  takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii 
Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené 
v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne 
a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti 
s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že Projektová dokumentácia niektoré 
skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce naviac a bude ich 
hradiť Objednávateľ z vlastného rozpočtu. 

1.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii 
svojich  prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom 
a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu 
zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo 
k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími 
zmluvnými partnermi. 

1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania 
Diela (povahou a stavom budúceho staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 
možnosťami). 

1.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje, sú 
alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty 
a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových 
konštrukcií a celého Diela  podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ 
povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne. 

1.9 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahrňuje i jeho povinnosť 
vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu 
účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 
starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného projektovou 
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dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými východiskovými 
podkladmi k tejto Zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie mohol Zhotoviteľ 
pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela 
a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela. 

1.10 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky 
nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre 
potrebu realizácie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezávisle na ostatných zmluvných 
partneroch Objednávateľa. 

1.11 Predmet tejto Zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do 
prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok, 
ak je to technický možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia 
Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú 
súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku 
komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému 
Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť. 

1.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov 
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek 
právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene 
Objednávateľa bez udelenia plnej moci. 

1.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované 
v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. 

1.14 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej 
kvalifikácie Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti 
s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

1.15 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

1.16 Súčasne je predmetom Diela: 
1.16.1 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov; 
1.16.2 vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení; 
1.16.3 vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok; 
1.16.4 dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou 

diela; 
1.16.5 dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením 

všetkých zmien a odchýlok oproti Projektovej dokumentácii; projektovú dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia Diela odovzdá Zhotoviteľ zároveň aj v 1 vyhotovení v .dwg a 
.pdf formáte na CD alebo inom vhodnom dátovom nosiči. 

1.17 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi práva na použitie diela 
existujúceho vo forme Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, 
spracovanie do prípadných ďalších fáz projektovej dokumentácie, resp. projektu skutočného 
vyhotovenia stavby, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. 
Oprávnenie podľa tohto bodu Zmluvy je vymedzené územím Slovenskej republiky, kde sa má 
Dielo realizovať, vecným použitím pri plnení tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnú do riadneho 
ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi. 

 
Článok II 

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 
používaniu. 

2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 
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a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a metodickými 
príručkami súvisiacimi s Programu Slovensko 2021-2027, Výzva - kód Výzvy: PSK-MIRRI-
014-2024-ITI-EFRR a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii 
Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije 
materiály, ktoré spĺňajú  podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. 
o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb. 

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.2 tejto 
Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu 
výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.  

2.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie realizácie kompletného Diela. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 
s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 
stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
 

Článok III  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov na cene za celý predmet Zmluvy: 
 
SPOLU bez DPH:                      1 844 212,30 EUR 
DPH ...........%                               424 168,83 EUR 
SPOLU s DPH                          2 268 381,13 EUR 
Slovom: dvamilióny dvestošesťdesiatosemtisíc tristoosemdesiatjeden celá trinásť 

 
(ďalej len „cena za Dielo“) 

 
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

 
3.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až 

do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov), okrem prípadov 
definovaných v §18 zákona o verejnom obstarávaní, prípadne na základe indexácie cien 
(valorizácie cien) v zmysle tejto Zmluvy, a to na základe písomnej dohody o zmene ceny Diela 
a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve. 

3.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

3.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 
uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť 
výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou. 

3.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k 
vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov 
na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, 
podperné konštrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích 
a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym 
užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržovanie dopravných 
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značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická 
energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe 
a priľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov 
materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. 
Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre 
dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, 
práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, 
kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu 
susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť 
bezprostredne pri realizácií Diela.   

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za  Dielo, resp. jej 
jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so  Zmluvou.  

3.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 
obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 1.2 tejto 
Zmluvy. 

3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z finančných prostriedkov EÚ 
prostredníctvom Program Slovensko 2021-2027, Výzva - kód Výzvy: PSK-MIRRI-014-2024-
ITI-EFRR a z vlastných zdrojov Objednávateľa a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi 
všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel platných pre čerpanie prostriedkov z Programu 
Slovensko 2021-2027, Výzva - kód Výzvy: PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR. 

3.9 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe 
jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o 
zvýšení alebo znížení rozsahu Diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela 
vychádzať z jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

3.10 Cena Diela bude fakturovaná raz mesačne na základe Objednávateľom potvrdeného Súpisu 
vykonaných prác spracovaného Zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne 
zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy potvrdeného a 
odsúhlaseného stavebným dozorom, a to priebežne,  na základe faktúr za vykonané práce, ktoré 
je Zhotoviteľ oprávnený vystavovať 1x mesačne, vždy k poslednému dňu v mesiaci. 

3.11 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami Programu Slovensko 2021-
2027, Výzva - kód Výzvy: PSK-MIRRI-014-2024-ITI-EFRR. Zmluvné strany sa dohodli, že 
splatnosť faktúr bude 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.  

3.12 Dodávateľ súhlasí, že predmet Zmluvy bude financovaný v súlade s pravidlami OP Slovensko, 
a to buď systémom predfinancovania, zálohových platieb alebo refundácie prípadne ich 
kombináciou v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom 
(ďalej len „projektová zmluva“) 

3.13 V prípade systému predfinancovania sa Objednávateľ zaväzuje Dodávateľovi uhradiť faktúry 
najneskôr do 5 dní od pripísania príslušných finančných prostriedkov na svoj účet od 
Poskytovateľa NFP 

3.14 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 
Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

3.15 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 
znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré 
nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 
a) číslo Zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
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f)    prílohou faktúry bude  súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 
fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 
jednotiek, celková cena a tiež dodacie listy k jednotlivým materiálom, 

g) informácia, že Dielo je financované z Programu Slovensko 2021-2027. 
 
       V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

Objednávateľ je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní 
s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi. 

3.16 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa tejto Zmluvy bude: 
3.16.1 súpis vykonaných prác - zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a 

potvrdený stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa, 
3.16.2 protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ak sa uplatňuje), 
3.16.3 podrobná fotodokumentácia na CD/DVD alebo inom nosiči preukazujúca zrealizovanie 

všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami 
schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä: 

- typ výrobku alebo materiálu, 
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre, 
- ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby. 

3.16.4 atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov 
uvedených v súpise vykonaných prác. 

3.17 Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez 
odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávateľom alebo v sume nad rámec súpisov 
vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej 
výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Výkaze 
výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu Zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie 
je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie 
v lehote do 15 (pätnásť) pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 
lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry. 

3.18 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre 
Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode 
na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii 
a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov. 

3.19 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 
príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 
podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že 
ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 
Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je 
povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi. 

3.20 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom 
zozname osôb (ďalej len „Zoznam“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 
v súlade s § 69 ods. 15  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ 
povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa 
Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je Objednávateľ oprávnený zadržať 
Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z 
faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy 
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Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží 
povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet 
Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava 
s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takého 
rozhodnutia. 

3.21 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku 
voči Objednávateľovi na tretiu osobu.  

3.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim 
subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo 
svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za 
ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom. 

3.23 V prípade, že sa nastavené pravidlá financovania alebo spôsobu poskytovania platieb zo strany 
vykonávateľa zmenia, tak aby boli výhodnejšie pre dosiahnutie ekonomických 
a hospodárskych cieľov Zmluvných strán, predovšetkým s ohľadom na plnenie lehôt, napr. zo 
systému zálohových platieb na predfinancovanie prípadne refundácie, Zmluvné strany si 
Dodatkom k tejto Zmluve upravia vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uvedenej zmeny. 

3.24 Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 1 písm. a) a v súvislosti s ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade, ak sa ukáže, že Cenu za Dielo je potrebné navýšiť alebo znížiť v dôsledku, v danom 
čase, neočakávaného nárastu alebo poklesu aktuálnych indexov cien stavebných prác, 
materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve na území Slovenskej republiky, ktoré sú 
štvrťročne vydávané Štatistickým úradom SR (ďalej ako „Index cien“), a to počas celej 
výstavby Diela až do jeho odovzdania, sú Zmluvné strany oprávnené vstúpiť do rokovania o 
navýšení a prípadnom znížení Ceny za Dielo v jednotlivých položkách, v prípade, ak sa 
jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvýšia alebo znížia o viac ako 5 (slovom: päť) % alebo 
budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer 
(rozpočte). Prípadné zohľadnenie podľa predchádzajúcej vety bude realizované indexáciou 
súpisov vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci vynásobené Indexom cien za 
príslušný odbor výstavby, resp. klasifikáciu určenú v Indexe cien, pričom základom pre výpočet 
pre počiatočný index, bude predchádzajúci zverejnený Index cien. Pri fakturácií v medziobdobí 
od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol nárast alebo pokles cien vyšší 
ako 5 (slovom: päť) % alebo budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní s cenami 
uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte), sa predbežne použije Index cien 
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a následne po zverejnení nového Indexu cien sa 
Cena Diela vysporiada.  
 

Článok IV 
ČAS PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 12 mesiacov od prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom a v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne 
odsúhlasený a podpísaný najneskôr pri podpise tejto Zmluvy a opätovne vhodne 
upravený pri preberaní staveniska (ďalej len „harmonogram“). Úprava harmonogramu si 
nevyžaduje samostatný dodatok k tejto Zmluve 

4.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia 
Zmluvné strany zápisnicou o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanou zástupcami oboch 
Zmluvných strán. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme Stavenisko, považuje sa za deň 
zahájenia zhotovovania Diela deň nasledujúci po bezdôvodnom neprevzatí staveniska. Za 
bezdôvodné neprevzatie staveniska podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje prípad, ak 
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Stavenisko v deň plánovaného odovzdania nebude spôsobilé pre riadne začatie realizácie Diela 
a následné riadne zhotovovanie Diela. 

4.3 Zhotoviteľ je povinný začať práce na Diele do 10 pracovných dní od prevzatia staveniska. 
4.4 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 až 4.3. tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym 

a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) 
dohodnutým v tejto Zmluve.  

4.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a právo 
žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia 
Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku. Po prípadnom 
bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na 
odstúpenie od Zmluvy. 

4.6 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác. 

4.7 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme z dôvodu výskytu 
vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností: 
4.7.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musí Zhotoviteľ počítať ako 

s objektívnym faktom); 
4.7.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je 

možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť; 
4.7.3 za vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto 

strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo 
mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná 
katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, 
zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo 
epidémia či pandémia). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z 
hospodárskych pomerov povinnej strany.  

4.7.4 za vyššiu moc sa nepovažuje epidémia koronavírusu COVID-19, ani vojenský 
konflikt na Ukrajine, nakoľko ide o okolnosti známe a povinná strana s nimi musí 
počítať ako so všeobecne známym rizikom, ktorého následky je možné dôvodne 
predpokladať, to ani ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo 
podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinností.  

4.8 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v tomto článku prerušiť len na 
nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť 
Objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo 
by spôsobilo Objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená 
bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote 
alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.  

4.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky 
nedostatky, nesprávnosti alebo chyby najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, 
podkladu, správy a i. predloženej mu Objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú 
najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia  
4.10.1 prerušiť práce 
4.10.2 určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov alebo chýb,  
4.10.3 určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov alebo chýb projektovej 

dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne 
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4.10.4 predĺžiť Zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam 
podľa tohto článku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho 
vykonávaní nepokračovalo. 

4.11 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej nedostatkom alebo 
chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých 
nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude 
Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela 
nedotknutých nedostatkom alebo chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa 
Harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže 
obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti 
stavebníctva. 

4.12 Pre účely tohto článku sa rozumie: 
- „nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, 

stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami 
požadovanými pre danú časť plnenia Diela 

- „chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo 
pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto 
nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej 
dokumentácii). 

4.13 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov uvedených v tomto článku 
Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. 
Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť 
Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s 
plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako 
jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných 
postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ 
najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia. 

4.14 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za 
dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 
vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

4.16 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v 
Harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii 
časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. 

4.17 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.  

4.18 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 
prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 
Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku bezprostrednej škody na 
doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody 
alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za 
všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu 
preukázaných a  účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela. 

4.19 V prípade dočasného prerušenia prác na Diele z dôvodov uvedených v bode 4.9.2, 4.12 a 4.13 
tejto Zmluvy, z dôvodov na strane Objednávateľa, z dôvodov právnych prekážok, z dôvodov 
vyššej moci alebo nepriaznivých meteorologických a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy 
na dobu trvania prekážok v plnení, bude Zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu 
prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podľa bodu 3.1 tejto 
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Zmluvy. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými 
prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s 
dočasným prerušením prác na Diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak v súlade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím 
predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do 
ktorého bude zástupca Zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z 
predmetnej dohody, a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. 

 
Článok V 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  
 
5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky sú detailne popísané v Projektovej 

dokumentácii. 
5.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho 

odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach 
súvisiacich s realizovaným Dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom Diele. 

5.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, 
ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. 
Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu 
zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela. 

5.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely 
realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich 
vypratania a spätného odovzdania. 

5.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti 
s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola 
preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ. 

 
Článok VI 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 
 
6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa: 

6.1.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska: 
6.1.1.1 oznámi Zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Objednávateľa, 

ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - 
písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny 
oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi 
objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením 
zmeny kontaktnej osoby) 

6.1.1.2 doručí Zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného 
konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií 

6.1.2 Objednávateľ je prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v  tejto Zmluve 
oprávnený dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú 
tieto pokyny v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, európskymi normami, slovenskými technickými normami alebo v rozpore 
s odbornými postupmi v stavebníctve, Zhotoviteľ musí o tomto rozpore bez zbytočného 
odkladu informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný bez zbytočného odkladu 
upozorniť oprávnenú osobu Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 
podkladov alebo pokynov daných mu oprávnenou osobou Objednávateľa na vyhotovenie 
Diela. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednosť 
za všetky škody vzniknuté porušením tejto povinnosti, ibaže Objednávateľ 
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prostredníctvom oprávnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na použití vadných 
vecí a/alebo podkladov aj napriek tomu, že bol Zhotoviteľom na ich nevhodnosť a/alebo 
vady upozornený. 

6.1.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, 
aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

6.1.4 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát 
týždenne a to tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 14 
kalendárnych dní, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany 
Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej 
strany, alebo na základe časového plánu. 

6.1.5 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku III, bod 3.1 tejto Zmluvy resp. 
v súlade so súvisiacimi zmluvnými ustanoveniami majúcimi vplyv na úhradu plnej ceny, 
pričom posledná faktúra bude predložená po protokolárnom odovzdaní celého Diela. 

 
6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

6.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto Zmluvou, špecifikáciami, 
podmienkami a Projektovou dokumentáciou. 

6.2.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska: 
6.2.2.1 oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Zhotoviteľa, 

ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - 
písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny 
oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi 
Zhotoviteľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny) 

6.2.2.2 doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného 
konať v mene Zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií, 

6.2.2.3 oznámi Objednávateľovi, osobu, ktorá bude na náklady Zhotoviteľa 
vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko v platnom znení, ktorú Zhotoviteľ preukáže predložením 
fotokópie relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť 
nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP tykajúceho sa realizácie 
Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na 
plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom 
Zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej 
alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi 
informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi 
najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto 
osoby). 

6.2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu 
s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím 
staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je 
povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení 
uviesť min. nasledovné:  
• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na 

zmenu,  
• navrhovaného subdodávateľa,  
• predmety subdodávok,  
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• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 
podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“. 

  Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak 
dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť 
subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci 
verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu 
Zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia 
Zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

6.2.4 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela. 

6.2.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, 
uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku 
Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou 
Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo a kópiu poistnej zmluvy je povinný 
odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri prevzatí staveniska. Poistením musí byť 
kryté Dielo spolu so zariadením staveniska. Poistná zmluva (alebo jej kópia) sa stáva 
súčasťou tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 4, ktorá sa nezverejňuje v Centrálnom 
registri zmlúv. 

6.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia 
Zákonníka práce týkajúce sa najmä (avšak nielen) minimálnej mzdy, časového 
hodinového fondu, formy zamestnávania. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť 
zamestnancov a subdodávateľov zúčastňujúcich sa na realizácii Diela s týmito predpismi 
a opatreniami. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; 
likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

6.2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické 
predpisy na pracovisku; 

6.2.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať 
Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil 
k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich 
realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví 
ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na 
kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň 
mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej 
dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť, pokiaľ nedôjde k inej 
písomnej dohode (napr. e-mailovou komunikáciou) medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje 
predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť 
Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; 
Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou 
dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom písomnou formou. 

6.2.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a vyhláškou  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 



 
 

  Strana 14 z 28 
 

s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad 
bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa 
v zmysle § 147 Zákonníka práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj 
u svojich Subdodávateľov;  
Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní harmonogramu prác spolupracovať 
s objednávateľom resp. s osobou ním poverenou, ktorý bude vzájomne odsúhlasený pri 
prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami, z dôvodu nastavenia najvhodnejšieho 
spôsobu realizácie  stavebných prác; 

6.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším 
rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri 
ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na 
základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú 
spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

6.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 
prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 
osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania 
alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. 
V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok 
u  zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite 
vykázať so staveniska. 

6.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri 
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 
vykonáva; 

6.2.13 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie 
predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného 
prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že 
Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej 
výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť 
ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady 
Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 
Objednávateľom. 

6.2.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov 
Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie 
a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v znení jeho zmien a doplnkov. 

6.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 
a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a 
právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej 
príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať 
všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom 
znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom 
znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl 
na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ povinný 
dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce. 

6.2.16 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť alebo zničiť 
majetok v správe objednávateľa; v prípade jeho zničenia alebo poškodenia je povinný 
uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol 
pred poškodením.  

6.2.17 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:  
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6.2.17.1 užívanie priestorov Objednávateľa, resp. skráti toto obmedzenie na 
nevyhnutný rozsah, 

6.2.17.2 prevádzkovanie zariadení Objednávateľa, resp. nebude zasahovať do 
žiadnych zariadení, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie sú 
stavebnou činnosťou priamo dotknuté a postup prác bude koordinovať so 
zástupcom Objednávateľa,  

6.2.17.3 prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú 
verejné alebo vo vlastníctve, resp. správe Objednávateľa alebo iných osôb 
alebo  

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.  
6.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a 

neohrozoval riadny chod prevádzky. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a 
zariadenie nachádzajúce sa na Stavenisku. Zhotoviteľ nesie zodpovedať za ochranu 
životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.  

6.2.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané 
priestranstvo voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto 
spojené sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby vykonania Diela 
na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. 

6.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela zabezpečiť ochranu rozvodov tepla, plynu, 
kanalizácie, vodovodu, inžinierskych sietí, podzemných telekomunikačných vedení a 
verejného osvetlenia a zaväzuje sa, že počas realizácie Diela nebude stavebný materiál 
ukladať na cestné teleso. 

6.2.21 Zhotoviteľ je povinný udržovať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a 
vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ 
objednávateľ vyzve márne zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného 
odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko 
a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky 
je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými 
ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, 
predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný 
dodržiavať a rešpektovať zásadu „nespôsobiť významnú škodu“ v zmysle Metodického 
usmernenia k uplatňovaniu zásady “Nespôsobovať významnú škodu” odkaz na 
stiahnutie: https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/10/MU-k-uplatnovaniu-
zasady_-nesposobovat_vyznamnu_-skodu.zip, dostupnú na: 
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-
dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/ .  

6.2.22  Zhotoviteľ je tiež povinný dodržiavať požiadavky spojené so zásadou „nespôsobiť 
významnú škodu“ (viď príručka) počas zhotovenia diela. Zároveň Zhotoviteľ v súlade 
s uvedenými dokumentami je povinný v spolupráci s Objednávateľom postupovať v 
súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s 
odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a dodržiavať 
"podmienku" recyklácie stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť Zhotoviteľa (zákon 
o odpadoch). V tejto súvislosti Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa čestne 
prehlásiť v dokumente sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania 
s ním, že zabezpečil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z 
demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, 
neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu 
a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri 

https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/10/MU-k-uplatnovaniu-zasady_-nesposobovat_vyznamnu_-skodu.zip
https://eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2024/10/MU-k-uplatnovaniu-zasady_-nesposobovat_vyznamnu_-skodu.zip
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
https://eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-specificke-pre-program-slovensko/
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ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. V prípade nedosiahnutia 
cieľa bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, 
recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane 
zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie 
s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to 
hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený 
a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania. Objednávateľ je tiež povinný 
zabezpečiť, aby najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej 
konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / 
opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných 
lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými 
akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo 
ekvivalentné normy. 

6.2.23 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne 
odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak 
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má 
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 
dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 
odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

6.2.24 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie 
a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia, materiálu a pod., ktoré dopravil na 
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje 
vlastné náklady. 

6.2.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace 
životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky 
efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich 
počas realizácie stavby. 

6.2.26 Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojím firemným menom 
a údajmi o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný 
označiť realizovanú stavbu údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a to najmä 
podľa Stavebného zákona. 

6.2.27 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov 
materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. Vypratanie 
staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný 
realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto 
zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevyprace v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od 
Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. 

6.2.28 Zhotoviteľ je povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi dodacie listy 
k jednotlivým použitým materiálom na Diele. 

6.2.29 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia 
svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty: 
6.2.29.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti 

BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá 
Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, 
Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške: 
a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo 

nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. 
vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak 
Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, 
a podobne); 
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b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez 
nutnosti prerušiť práce; 

c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší 
bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných 
ochranných prostriedkov, a podobne). 

 
6.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku III tejto 

Zmluvy, Zhotoviteľ má právo požadovať úhradu úroku z  omeškania vo výške 0,01 % z každej 
omeškanej faktúry podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

6.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

6.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne. 

6.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 
 

Článok VII 
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 

 
7.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude oznámený najneskôr súčasne so zaslaním výzvy na 

prevzatie staveniska. 
7.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 

a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v  zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne 
prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi. 

7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 
prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Martin Hrubý, s ev. číslom v SKSI: 11861 
10 funkciu hlavného stavbyvedúceho nie je možné postúpiť na inú osobu. 

7.4 Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu 
Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá 
zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov 
o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu 
vykonávania prác. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným 
dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor 
Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do 
troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. 
V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto 
skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, 
resp. poverenú osobu Objednávateľa. 

7.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho uvedeného v bode 7.3, bude do stavebného 
denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú 
vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, 
rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia 
na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí 
a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 
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7.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu 
zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej 
zodpovednej osoby. 

7.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej 
doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších 
oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. 
Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu 
vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými 
právnymi predpismi. 

7.9  
 

Článok VIII 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 

riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 
rozsahu. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčastiach 
potrebných na zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia 
Diela Objednávateľom. 

8.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu 
definovaného v projektovej dokumentácii v súlade s touto Zmluvou podľa časového 
harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 
Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela.  
8.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, 
aby riadne slúžilo k určenému účelu.  

8.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 
Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 5 dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ 
pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy.  

8.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä: 
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka, 
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, 
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. 

certifikáty, 
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali 

neprístupnými, 
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie 

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela, 
j) Technické listy k dodaným materiálom. 
k) Všetky doklady potrebné ku kolaudácií 

 



 
 

  Strana 19 z 28 
 

8.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedených 
v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne 
pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.  

8.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje 
sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za 
riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť 
neprevziať.  

8.3 Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak Dielo 
zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávateľom v Zmluve, kvantitatívnym 
a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a 
požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality. Za deň 
odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela.  

8.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok IX) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá. 

8.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 
resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 
prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 
termínom konania prehliadky. 

8.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  
8.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 
a) Kompletný stavebný denník; 
b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 
8.8 Ak objednávateľ odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.  
8.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v 

Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej 
rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto 
vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe 
alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád 
z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.  

8.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál 
a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať. Pracovisko je 
Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem 
zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov. 

 
Článok IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 

s ustanovením Článku I a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku I tejto Zmluvy 

v súlade s Projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi 
normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje 
záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá 
dlhšia záručná doba alebo na ktoré sa vzťahuje kratšia záručná doba (záručná doba výrobcu).  

9.3 Plnenie má vady, ak: 
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite, 
b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 
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9.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka. 

9.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný začať 
odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej 
oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto 
Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany 
spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe 
strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 
pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – 
reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania 
faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa 
Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke 
spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom 
dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu 
Objednávateľom, a to do 5 dní od oznámenia ak nie je v protokole uvedené iná lehota. Za tým 
účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa. 

9.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, 
t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 
posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 
resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 
odstránenie vád doručením reklamácie. 

9.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za  konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela  sa nepovažuje 
za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

9.9 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny 
Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený zabezpečiť odstránenie 
vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady 
Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou 
osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej 
zábezpeky. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je 
Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom 
Objednávateľa inak. 

9.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

9.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

9.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 
ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

9.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe 
a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, 
bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení 
už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich 
atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich 
prípadných subdodávateľov. 
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9.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

9.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 
a Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej 
prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek 
zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

9.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 
nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu 
s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

 
 

Článok X 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 
10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 

bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, sa môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody. 

 
 

Článok XI 
ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ  

oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia 
je Zhotoviteľ povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť: 
11.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti  zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 
11.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 

a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.  

11.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne 
podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo 
za každý začatý kalendárny deň omeškania.  

11.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane. 

11.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo 
bodu 6.2.3 a bodu 6.2.4 sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
Objednávateľ má právo: 
- odstúpiť od Zmluvy; alebo 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

11.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra 
počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo: 
- odstúpiť od Zmluvy; a 
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- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  
11.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri  

partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania 
zmluvy má Objednávateľ právo: 
- odstúpiť od Zmluvy; a 
- na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo  

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný: i) vinkulovať na bankovom účte 
Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku (prípadne poistenie 
záväzku) v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude 
žiadosť Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to:  
a) výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo ( v Eur bez DPH) najneskôr ku dňu 

prevzatia staveniska. Nezloženie výkonovej záruky zakladá dôvod na odstúpenie od 
Zmluvy zo strany Objednávateľa. Výkonová záruka vo výške 5% bude vystavená do 
odovzdania diela bez vád a nedorobkov.  

b) garančnú zábezpeku vo výške 1 % z Ceny za Dielo ( v Eur bez DPH) vystavenú k  
termínu odovzdania diela. Garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 1% bude 
vystavená počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk. 

11.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených 
v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, 
bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho 
písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí 
ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady 
Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s  vadami, nedorobkami, 
nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy 
jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 
vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád 
a o sumu zmluvných pokút. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu dohodnúť, že po riadnom 
odovzdaní diela a začiatku plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľovi vráti len časť z výkonovej 
záruky a zvyšok do výšky 1% diela bude predstavovať garančnú záruku. 

11.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas 
neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ 
jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ 
je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s  vadami, nedorobkami a nedostatkami 
v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy jednostranne 
započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná 
zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 1 % z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky 
a o sumu zmluvných pokút. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne 
požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z 
výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich 
vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených 
prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet. 

11.5 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto 
Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty 
Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak. 

11.6 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 
11.7 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 

ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 
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Článok XII 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 
12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 

uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie 
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky 
oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené 
zodpovedné osoby:  

 
za Zhotoviteľa: 
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí 
b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: 
za Objednávateľa: 
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Mgr. Branislav Tréger, PhD. 
b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. arch. Ivana Ďurecová,  

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak. 

12.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej 
republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

12.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až 
v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov. 

12.5 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného 
sektora s povinnosťou zápisu, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o VO zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o RPVS“) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednávateľ neuzatvorí Zmluvu so 
Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa zákona o RPVS splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného 
sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebol 
Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy 
o subdodávke zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 
ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

12.6 Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 6 Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov 
s uvedením  ich identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe 
oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz 
o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
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o verejnom obstarávaní a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre 
takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi. 

12.7 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého 
Zhotoviteľom, ak má  na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym 
subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti 
Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa. 

12.8 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy Objednávateľovi najneskôr 
12.8.1 v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu 

názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, 

12.8.2 v deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena údajov 
subdodávateľa, oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 

12.8.3 najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane (akákoľvek) zmena 
subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, údaje navrhovaného subdodávateľa v rozsahu názov, adresa sídla, 
IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia. 

12.9 Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ spĺňal povinnosti podľa zákona o RPVS, ako 
aj podmienky  účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní a nebol mu právoplatne uložený zákaz účasti 
podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť. 

12.10 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto 
článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh 
nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, 
ak Objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

12.11 Ak Zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia zmluvy nahradí niektorého zo svojich 
subdodávateľov, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 12.9 tohto článku (t. 
j. podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní). 

12.12 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a 
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy 
voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. 

12.13 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa 
zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj 
realizovať. 

12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi 
nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že 
zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo vo 
vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa 
podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavreté 
medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a Zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na 
žiadosť Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie vyžiadaných 
zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú 
obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k Objednávateľovi. Kedykoľvek o 
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to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie 
a podklady súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy. 

12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:  
12.15.1obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené 

objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto 
informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré 
sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim 
spôsobom,  

12.15.2bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických 
a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v 
súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na 
fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa 
Zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.  

12.16 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatkov k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či 
doplnenie Zmluvy neplatné. 

12.17 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

12.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými 
službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
dotácie/nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými 
osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v 
nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách. 

 
Článok XIII 

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  
 

13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán. 
13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.9 tohto článku Zmluvy. 

13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
Zmluvy. 

13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené 
v tejto Zmluve: 
a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, 

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa 
do likvidácie;  

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 
v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 
v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami; 

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči Harmonogramu 
podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní; 

f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy. 
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13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj 
v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 
nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať 
za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré 
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia 
a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú 
mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na 
ktorých sa s Objednávateľom dohodol. 

13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 
ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa 
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za 
vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

13.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného  
zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť ceny 
zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa 
účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou. 

13.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku III tejto Zmluvy. 

13.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a 
použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutím 
na prípadné nároky z vád Diela, nezaplatené pokuty a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. 
Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ 
nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo 
zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa 
vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, 
a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 

13.11 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať 
ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím 
na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj 
odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela 
(manuály, záručné listiny, a pod.). 

13.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou 
voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

13.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto 
zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej 
banky Zhotoviteľa. 
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13.14 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť 
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 
 

Článok XIV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
15.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ. 

15.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
Zmluva nadobudne účinnosť po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a splnení odkladacích podmienok: 

15.2.1  po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) ako 
správny orgán (ďalej len „SO“) SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum 
doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO 
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva 
nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante 
finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom 
(Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra) a kumulatívneho splnenia 
podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príručky k procesu a kontrole 
VO. Ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly 
ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, že zákazka nebola na 
základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.  

15.2.2 po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP, resp. dňom doručenia oznámenia 
poskytovateľa prijímateľovi. 

15.2.3 Všetky podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre 
nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako 
posledná v poradí 

15.3 Prijímateľ je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane dátum nadobudnutia účinnosti 
zmluvy do 3 (troch) pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

15.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak sa zo Zmluvy ešte nečerpalo 
a finančná situácia Objednávateľa neumožňuje realizáciu Diela. 

15.5 Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač 
z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného 
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

15.6 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 
a) Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer 
b) Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
c) Príloha č. 3 – Harmonogram prác  
d) Príloha č. 4 – Poistná zmluva (ku dňu prevzatia staveniska)  
e) Príloha č. 5 – Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky. (ku dňu prevzatia staveniska) 

15.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa. 
15.3 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
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ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

15.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 
 
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

V ____________________, dňa  V_______________________,  
 
 
 
 

_____________________________ 
 

Mgr. Branislav Tréger, PhD. 
primátor 

_____________________________ 
 

Marián Revaj 
Konateľ spoločnosti 
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