ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Objednavatel:

Obchodné meno: PreSovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul. 17. novembra 15, 080 01 Presov
ICO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre dari: $K2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kdnya, PhD. - rektor

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Ing. Mdria Novdkova, kvestorka

Opravneny jednat vo veciach technickych: Ing. arch. Imrich Bartosik, investiény technik,
Bankové spojenie  Statna pokladnica

Cislo G&tu (IBAN): SK76 8180 0000 0070 0024 6213

Tel.: 051/75 63 110
Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,objednavatel™)

(dalej len ,,objednavatel”)

a
Obchodné meno: DAG SLOVAKIA, a. s.

sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov

ICO: 44 886 021

DIC: 2022857749 IC DPH: SK 2022857749
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455  BIC (SWIFT): SUBASKBX

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, oddiel Sa, vlozka €. 10421/P
v mene spolo¢nosti kona

Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
(dalej len ,,zhotovitel”), (dalej spolu len ,,zmluvné strany”)

takto:
1. PREDMET ZMLUVY

1.1  Predmetom tejto zmluvy stavebné prace na diele ,ZniZenie energetickej naroénosti
Studentského domova Pre$ovskej univerzity v Predove — Il.etapa“

1.2 Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat dielo a objednavatel sa zavizuje zaplatit
cenu za vykonanie diela.

1.3 Pod uskutofnenim stavby sa rozumeju vietky prace a dodavky materidlov, zariadeni
v rozsahu PD, VV, ktoré su stcastou tejto zmluvy
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1.3.1 Stavebna a montédZina ast:

1.3.1.1vykonanie stavebnych préc, prdce musia byt vykonavané podla vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov a technickych noriem, aj ked nie si pravne
zavizné, schvalenej projektovej dokumentiacie v rozsahu podia PD a VV, ktoré
su prilohou tejto zmluvy,

1.3.1.2 pri vykondvani diela sa zhotovitel zavdzuje pouiivat vyluéne vyrobky a
materialy spifiajiice najméa podmienky stanovené: '

- zakonom €& 56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov,

- zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, pritom dokumentaciu preukazujicu splnenie uvedenych
podmienok zhotovitel predloZi objednavatelovi vidy pre kaZdy druh vyrobkov
a materidlov jednotlivo pred ich poufitim pri vykonavani diela a sibrne vietku
dokumentéciu opakovane pri odovzdani a prevzati diela.

1.4.2 Odskuanie, uvedenie do prevadzky, oboznamenie prevadziového
personalu, odovzdanie diela:

1.4.2.1 vykonanie individualnych skasok, prehliadok, kontrolného a ski3obného planu
a z neho vyplyvajiceho ¢asového harmonogramu ski$ok a odovzdanie sprav
{protokolov) o vysledkoch jednotlivych skusok,

1.4.2.2 vykonanie komplexného vysktsania v trvani 72 hodin (na zaklade projektovej
dokumentécie, €asového harmonogramu skiSok a projektu komplexného
vysktsania):
Komplexné vyskuSanie. Za 0cCelom preukdzania plnenia objednavatelom
pozadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany
dohodli na prevereni splnenia tychto parametrov v ramci procesu
odovzdavania a preberania diela postupmi podfa tejto zmluvy a podfa
véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, pricom na
zaklade dohody zmluvnych strén su zistenia plynuce z vysledkov tejto skasky a
z nich vyplyvajuce néaroky podfa tejto zmluvy pre zmluvné strany zavézne
uréene,
V pripade, Ze ddjde k prerudeniu prevadzky skisanych zariadeni z dévodu nie
na strane objednavatefa, musi byt skdska za ucelom preukazania riadneho
vykonania diela zopakovana. V pripade, Ze dojde k prerudeniu prevadzky
skidanych zariadeni z dévodov na strane objednavatela, bude skiska
pokracovat po opatovnom spusteni prevadzky skidanych zariadeni, a to aZ do
uplynutia doby 72 hodin. Pri prerudeni prevadzky z ddévodov na strane
objednavatela sa pre postdenie UspeSnosti skusky nebudd vyhodnocovat
dosahované parametre jednu (1) hodinu pred preruSenim prevadzky a jednu
(1) hodinu po opdtovnom spusteni prevadzky skidanych zariadent.

1.4.2.3 protokoldrne odovzdanie a prevzatie diela,

1.4.2.4 odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
diela,

1.4.2.5 vykonavanie garanénych skidsok.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatefom a Ze si mu zname technické,
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1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

kvalitativne a iné podmienky realizacie diela, a Ze je schopny dielo v stlade s touto
zmluvou vykonat.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré
su kzhotoveniu predmetného diela potrebné, aZe dielo vykona sodbornou
starostlivostou na svoje naklady a na svoje nebezpeéenstvo.

PLNENIE ZMLUVY

Zhotovitel je povinny vykonavat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v&as a tak,
aby bolo vykonané vsulade so sutainymi podkladmi a vysvetleniami sutaZznych
podkladov podanych objednavatefom v procese zaddvania zakazky na vykonanie diela,
ktorymi sa meni a /alebo dopifia tato zmluva, s ponukou zhotovitela podanou ako
uchadzacom a k nej podanymi vysvetleniami ako uchadzada v procese obstaravania
zékazky na vykonanie diela, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavazné.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatela vo vztahu k dielu, vratane spdsobu
jieho vykonavania, obsiahnutych v sitaznych podkladoch, ktoré nebolo mozné zistit
ani pri vynaloZeni starostlivosti a usilia, je zhotovitel povinny pisomne upozornit
objednavatela na tuto nevhodnost bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti a v postaveni profesiondlnej a skisenej osoby a pri
vynaloZeni maximalneho, spravodlivo Ziadatelného usilia, mal tito nevhodnost zistit
neskor po uzavreti tejto zmluvy.

Vo vztahu k pokynom objednavatela pripadne udelenym zhotovitelovi po za&ati
vykonavania diela plati, Ze zhotovitel je povinny pisomne upozornit objednavatela
bez zbytoc¢ného odkladu po ich obdrZani na ich nevhodnost, a to pokial pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti v postaveni profesionalnej a skisenej osoby a pri vynaloZeni
maximalneho, spravodlivo Ziadatelhého usilia, mal tato nevhodnost zistit. Pokial nie
je moZné zistit nevhodnost pokynov v ¢ase podla predchadzajicej vety, je zhotovitel
povinny pisomne upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri
vynaloZeni prisluSnej starostlivosti a usilia mal tdato nevhodnost zistit neskér. V
predchadzajucej vete uvedené plati obdobne aj vo vztahu k veciam pripadne
odovzdanym objedndvatelom zhotovitelovi pre ucely vykonania diela; pre
odstranenie pochybnosti sa uvddza, Ze objednévatel je zaviazany odovzdat
zhotovitelovi len tie veci uréené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to tato
zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so splnenim notifikacnej povinnosti podla ods. 2.3 a 2.4
tohto ¢lanku zmluvy ma za nasledok, Ze zhotovitel nema prava/nenastant nasledky
podla nasledujicej vety. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom vykonavani diela,
je zhotovitel' opravneny vykonavanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
zmeny pokynov objednavatela alebo do obdriania pisomného oznamenia, Ze
objednavatel trva na vykondavani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej,
zhotovitel nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela alebo za vady dokonéeného
diela, pokial su tieto nasledky sposobené nevhodnymi pokynmi, ak
objednavatel na nich pisomne trval.

Strana3z33

b Dr'?(?i

<

SLOVANIA
9,




2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Ak -zhotovitel splni svoj zavdzok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou,
objednavatel sa zavizuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom
zhotovitefom. Preberanie jednotlivych ¢asti diela nema wvplyv na pripadnu
zodpovednost zhotovitela za vady diela a na plynutie reklamaénych a zaruénych lehot;
reklamaéné a zarutné lehoty zaéinaji plynit az odovzdanim a prevzatim celého diela.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objednévatela o vzniku akejkoivek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom moZného omeskania
zhotovitefa so splnenim zavizku vykonat dielo v lehote. Stcastou oznamenia podia
prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky
vykonavania diela, pri¢inach, navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Objednévatel je povinny zhotovitefovi poskytnit pri plneni tejto zmluvy vietku
rozumne pofadovanu a potrebnil stéinnost. O poskytnutie stcinnosti je zhotovitel
povinny objednavatela vopred pisomne poZiadat v primeranom predstihu, pri€om je
povinny uviest konkrétne poZiadavky na objedndvatela. Objedndvatel je opravneny
v ktoromkolvek §tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel znada nebezpeéenstvo vzniku 3kody na diele a na ostatnych veciach
patriacich objednavatefovi, ktorych sa vykonévanie diela podla tejto zmluvy tyka, a to
od zadatia vykonavania diela aZ do jeho protokolarneho odovzdania. Podpisom
preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami tejto
zmluvy prechadza nebezpetenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych veciach
objednévatela, ktorych sa vykondvanie diela podlia tejto zmluvy tykalo, na
objednavatela. :

Vlastnicke pravo kdielu (zariadeniam a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci
vykonavania diela) a k podkladovym materidlom k dielu a ostatné majetkové prava
kdielu afalebo kpodkladovym materidlom k dielu, ak doviedy nenaleZali
objednavatelovi, nadobida objednavatel postupne vykonavanim diela, t.j. najma
zabudovavanim jednotlivych veci potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykonavania
diela. ‘

Supis prac.

2.10.1 Mnoistvo vykonov, vratane dodéavok v suvislosti s vykonavanim diela bude
zhotovitefom vykazované v sOpisoch préc.

2.10.2 KaZdy supis prac musi obsahovat Specifikaciu v prislu§nom kalendarnom mesiaci
uskutoénenych vykonov/dodavok, ich mnoZstva, prisludné jednotkové ceny,
medzisuéty v ramci jednotlivych vykonov/dodavok a sticet medzistctov. Sapis
prac musi vidy obsahovat aj sumar mnozstva prislusnych poloZiek uplatfiovanych
do jeho vystavenia, pokial sa v fiom uplatiiuji poloZky, ktoré boli uz Ciastolne
uplatiiované v skor vyhotovenych stpisoch prac,

2.10.3 Supis prac musi byt prehladny. Zhotovitel predloZi objednavatefovi najneskér 21
dni pred vypracovanim prvého sipisu prac podia tohto ¢lanku ndvrh formy
stipisu prac na odsthlasenie; objednavatel najneskor v lehote pat pracovnych dni
zaujme k predloZenému ndvrhu stanovisko s tym, Ze je opravneny navrhnit jeho
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Upravy, ¢o bude zhotovitel resSpektovat. Pokial objednavatel v lehote podla
predchadzajicej vety stanovisko k predloZzenému navrhu supisu prac nezaujme,
plati, Ze navrh bol odsthlaseny; rovnako tak plati, Ze navrh bol odsihlaseny za
predpokladu, Ze zhotovitel zapracuje objednavatefom navrhnuté Gpravy. Bez
toho, aby bol navrh formy sapisu prac objednavatelom odsuhlaseny alebo sa za
odsuhlaseny povaZoval nie je zhotovitel opravneny predloZit objednavatelovi na
odsuhlasenie.

2.10.4 Zhotovitel je povinny predloZit pisomne vyhotoveny navrh supisu prac, a to v
dvoch pisomnych vyhotoveniach. Zhotovitel je povinny predloZit
objednavatelovi na odsthlasenie ndvrh stpisu prac najneskédr do piateho dria
kalendarneho mesiaca nasledujiceho po skonéeni kalendarneho mesiaca, za
ktory sa supis prac vypracoval; navrh stpisu prac predkladany v stvislosti s
vystavenim faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér do pit dni odo
diia vykonania diela. Spolu s ndvrhom supisu prac predloZi zhotovitel
objednavatelovi aj prislusné podporné dokumenty, a to ako jeho prilohy;
podporné dokumenty st dokumenty, ktoré hodnoverne preukazuji najméa
mnozstva prislusnych zhotovitelom vykonanych poloZiek.

2.10.5 Objednavatel overi spravnost navrhu stpisu prac, priom spravny navrh supisu
prac odsuhlasi a vrati zhotovitelovi do pét pracovnych dni od jeho obdrzania; v
pripade zistenia chyb a/alebo nedostatkov navrhu sdpisu prac vrati tento
objednavatel v uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pri¢om stru¢ne uvedie
svoje vyhrady. V pripade, Ze objednavatel v uréenej lehote nevrati zhotovitelovi
ndvrh sdpisu prac na opravu, ani nevrati zhotovitelovi odsihlaseny navrh stpisu
prac, povaZuje sa tento za odsuhlaseny.

2.10.6 Odsuhlaseny navrh supisu prac alebo stpis prac, ktory sa povaZuje podla tejto
zmluvy za odsuhlaseny je pre Ucely ¢lanku 11 tejto zmluvy stpisom prac.

2.10.7 Odsuhlasenie navrhu supisu prac objednavatelom nema vplyv na pripadné prava
objednavatela vyplyvajlce z nespravnosti odsuhlaseného navrhu stpisu prac.

2.10.8 Odsuhlasenie navrhu stpisu prac sa uskutoériuje pisomne.

2.10.9 Odsuhlasenie navrhu supisu prac neznamend prevzatie prisluinych
vykonov/dodavok. K odmietnutiu odsthlasenia méze déjst aj vo vztahu k
vykonom/dodévkam, ktoré nespliaji poziadavky podla tejto zmluvy.

2.10.10 Celkové mnoiZstvo prisludnych vykonov/dodavok v ramci stpisov prac nesmie
prevysit celkové mnoistvo prislusnych vykonov/dodavok uvedené vo vykaze
vymer ktory tvori prilohu tejto zmluvy.

3 MIESTO VYKONANIA DIELA

3.1

3.1

3.2

Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je PreSovska univerzita, k.0. Predov,
p.&. KN-C 5829/1

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za G¢elom vykonavania prac na diele
zmluvné strany uskutocnia na vyzvu objedndvatela (ozndmenie o datume zacdatia
prac), pricom objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi termin
odovzdania staveniska aspofi pat (5) dni pred poZzadovanym zacatim vykondvania prac
na diele.

Objedndvatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi:
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4.1

4.2

a) nezataZené pravami tretich oséb, ktoré by branili riadnemu vykondvaniu diela;

b) v stave spdsobilom na okamZité zadatie vykondvania prac na diele,

Vypratanie staveniska. Zhotovitel sa zavizuje vypratat stavenisko do 30 dni od
ukongenia preberaciecho konania. Zhotovitel odstrdni zostdvajuce zariadenie,
prebytotny material, odpad, sutinu a pomocné konstrukcie (docasné stavby) zo
staveniska, rovnako tak vyprace v potrebnom rozsahu ckolie dotknuté vykonavanim
diela, Vy&&ie uvedené plati primerane aj v pripade vypratania staveniska po odstraneni
vad.

DOKUMENTACIA

Zhotovitel je v ramci realizécie diela povinny vyhotovit a objednévatelovi odovzdat
najma:

4.1.1 plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v pisomnej forme podia § 3
nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko (calej len
,hariadenie”), v troch (3) vyhotoveniach v listinne] forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg,
* dgn, *.pdf — vykresova Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

4.1.2 sprievodni dokumentaciu pozostavajlicu najmé z:

- harmonogramu vykonavania diela .

- vysledkov skdgok a certifikatov zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vystupnych
kontrol z vyrobného procesu, ako aj vysledky skaSok pofas montdZe na
stavenisku,

- jednotlivych osvedleni, certifikdtov a vyhlaseni o zhode, vyhldseni o
parametroch jednotlivych stavebnych vyrobkov podia projektovej dokumentécie
o splneni zakladnych poZiadaviek na stavby (podla Nariadenia EPaR (ED) &.
305/2011, priloha I.),

- stavebného dennika,

- projekt zmien vykonanych pocas realizécie; vietko v troch (3) vyhotoveniach v
listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls,
* pdf — textova East), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vykresova Cast)] na CD, resp. DVD
nosici.

Zmeny projektovej dokumentdcie. Zhotovitel sa zavdzuje objednavatefovi pisomne
oznamit akdkolvek potrebu zmeny projektove] dokumentacie diela, ktord vyplynie
podas vykondvania diela, resp. z poZiadaviek objedndvatela; takéto zmeny je moiné
vykonat len s predchadzajiucim pisomnym sthlasom objednavatela. Ak je zmena
projektovej dokumentdcie vyvolana

a) rozporom PD so skutoénym stavom zistenym na mieste vykonavania diela pocas
vykondvania diela alebo rozporom so vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami,

b) dodatoénymi zmenami vieobecne zéviznych pravnymi predpisov a/alebo
technickych noriem, ktoré na dielo dopadaju,
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4.3

4.4

4.5

4.6

je zhotovitel' povinny pisomne oznamit a predloZit na posudenie a rozhodnutie
objednavatelovi nanajblizSom nasledujicom kontrolnom dni potrebu zmien
projektovej dokumentacie s uvedenim:

- zmien vykazu vymer a rozpoctov podla poloZiek viaZucich sa na poZadovant zmenu
projektovej dokumentacie,

- odbévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumentidcie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumentacie v lehote desiatich (10) dni
od ich predloZenia schvali, ak vyhovuji podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenym v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak
v tejto lehote zmeny odmietne.

Zmeny projektovej dokumentacie po ich schvadleni objednavatelom nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za technicky spravne, hospoddrne a ucelné vykonanie diela
na zaklade spracovanej PD. Odovzdavanie a preberanie jednotlivych zmien projektovej
dokumentacie nema vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitela za vady diela a na
plynutie reklamaénych a zaru¢nych lehot; reklamaéné a zaruéné lehoty zaéinaju plynat
aZz odovzdanim a prevzatim celého diela.

Objednavatel sa zavazuje oznamovat zhotovitelovi terminy prejednania jednotlivych
zmien projektovej dokumentacie s jednotlivymi organmi verejnej spravy a dotknutymi
orgdnmi a organizaciami aspon pat (5) pracovnych dni vopred.

Zhotovitel zodpovedd za sulad vykonaného diela s pravnymi predpismi a
technickymi normami G¢innymi v ¢ase vykonania diela.

Pokial'v Case vykonavania diela, nie vSak po uplynuti ¢asu uréeného touto zmluvou pre
vykonanie diela v d6sledku ome3kania zhotovitela, dojde k zmene pravnych predpisov
a/alebo technickych noriem tak, Ze by dielo nesplifialo nimi stanovené poziadavky, je
zhotovitel povinny o tom bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat objednévatela.

Pokial' je to moiné (najmd s ohladom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predloZi
zhotovitel objednavatelovi spolu s informaciou podla ods. 4.6 tohto élanku zmluvy aj
pisomny navrh zmeny diela, ¢o zahfha aj $pecifikaciu dopadov na cenu za vykonanie
diela a na ¢as plnenia; v pripade, ak predloZenie ndvrhu zmeny diela, vratane uvedenia
dopadov na cenu za vykonanie diela a na ¢as plnenia, nie je v éase ods. 4.6 tohto &lanku
zmluvy moiné, poskytne zhotovitel pisomne tieto informécie objednavatelovi
dodatocne, a to bez zbyto€ného odkladu. Zhotovitel predklada Specifikaciu dopadov
na cenu za vykonanie diela a na cas pinenia len v pripade, pokial ma o prislusné zmeny
zmluvy zaujem.

Zhotovitel je opravneny v pripade zmeny pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem aZz do rozhodnutia objednavatela o dalsom postupe prerusit vykonavanie
dotknutych casti diela; prerusit vykonavanie dotknutych Easti diela je zhotovitel
opravneny najskér od doruéenia informacie podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy. Toto
pravo je zhotovitel opravneny uplatnit len za predpokladu, Ze postupoval v stlade s
ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy.
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4.7

4.8

4.9

Pokial doglo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podia ods. 4.6
tohto &lanku zmluvy v éase omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial
zhotovitel neinformuje objednavatela o zmene prévnych predpisov a/alebo
technickych noriem podlia ods. 4.6 tohto &lanku zmluvy spdsobom a v lehote podia
ods. 4.6 tohto élanku zmluvy, je zhotovitel povinny bez toho, Ze by doslo k zmene
ceny za vykonanie diela a terminov plnenia, dielo vykonat tak, aby bolo v sdlade s
prislusnymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Uvedené plati aj v pripade,
pokial zhotovitel nepostupoval v stlade s bodom 4.7 tejto zmluvy.

Pokial neddjde v suvislosti so zmenou pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem k dohode o zmene diela v lehote 15 dni odo diia vCasného predloZenia
informacii podla ods. 4.6 tohto &lanku zmluvy, vykona zhotovitel dielo nezmenenym
spdsobom s tym, Ze ustanovenie bodu 4.5 tejto zmluvy sa nepoutije, a to pokial
objedndvatel’ bez zbytoéného odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie
dohody o zmene diela od tejto zmluvy neodstapi. V pripade, ak by prisluina zmena
pravnych predpisov afalebo technickych noriem znemoZiiovala vykonanie diela
hezmenenym spdsobom a neddjde k dohode o zmene diela, je od tejto zmluvy
opravneny odstupit aj zhotovitef. Pokial' déjde k odstdpeniu od tejto zmluvy podia
tohto ods., pouZije sa primerane ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného zakonnika
v zneni ku diiu uzavretia tejto zmiuvy.

Akakolvek dokumentdcia suvisiaca s dielom a/alebo akdkolvek ina dokumentacia
vypracovand zhotovitefom, resp. vydana v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto
zmluvy:

4.9.1 musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje
naklady zabezpeéit jej dradny preklad do slovenského jazyka s vynimkou
dokumentdcie v é&eskom jazyku; rozhodujuci je vidy uradny preklad do
slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentacie vypracovanej
zhotovitefom musi byt vo formatoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn} bez
obmedzenia ich editovatelnosti ako aj vo forméte *.pdf. Obsah elektronicke]
formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom dokumentacie v listinnej
forme. Oznafovanie . jednotiek v akychkolvek dokumentoch, vykresoch
a schémach tvoriacich dokumentdciu musi byt vmedzindrodnej sustave
jednotiek (SI) aakékolvek hodnoty uvédzané vdokumentdcii budd
zaokrihlované na dve desatinné Ccisla podia vieobecnych pravidiel
zaokrihlovania, pokial zo vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov
a technickych noriem nevyplyva inak,

4.9.2 je vlastnictvom objedndvatefa, resp. objednavatel je majitefom a/alebo
opravnenym vykonavatefom majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit
pre akukolvek tretiu osobu bez vyslovného pisomného stihlasu objednavatela.
Rovnako zhotovitel nie je oprdvneny bez predchadzajlceho pisomného sthlasu
objednavatefa zverejiiovat akékolvek informacie o pracach na diele alebo o ich
postupe, o popisoch vykondvania prac, o vykazoch vymer, o nakladoch na
vykonanie diela o vykresoch avypoctoch. Vietky zmiuvné podklady, ktoré
tvoria skutoénosti technickej povahy sl vo vlastnictve objednavatela,
Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne pre
Ucely plnenia podla tejto zmluvy.
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4.10

5.1

5.4

5.3

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat
o vykonani diela alebo jeho Casti osobitny protokol a/alebo sprévu a/alebo potvrdenie;
zhotovitel sa zavazuje vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu
a/alebo potvrdenie objedndvatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach,
ak vieobecne zavazné pravne predpisy nestanovuju vy3si pocet vyhotoveni, tak, aby
takyto protokol/sprava/potvrdenie spifiali vietky poZiadavky stanovené touto
zmluvou, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie
st pravne zavazne.

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby
bolo vykonané v sulade:

a) so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked' nie st pravne zavizné,
c) s touto zmluvou o dielo vratane jej pripadnych zmien,

d) so sutainymi podkladmi avysvetleniami sutainych podkladov podanych
objednavatelom v procese zadavania zakazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni
a/alebo dopliia tato zmluva,

e) s ponukou zhotovitela podanou ako uchddza¢om v procese obstaravania zakazky
na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

f) s PD vratane jej pripadnych zmien,

g) s ocenenym vykazom vymer vratane pripadnych zmien.

Kontrolné dni. Na zdklade dohody zmluvnych stran za Géelom informovania sa
o postupe vykonavania diela, dodrziavania harmonogramu vykonavania diela, sa budu
medzi zmluvnymi stranami uskutocriovat pravidelné operativne porady tzv. kontrolné
dni, na ktorych zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsthlasia
rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podla tejto zmluvy atieZ rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude zhotovitel' do najblizSieho kontrolného dria povinny vykonat a to tak,
aby zhotovitel' splnil svoj zavazok vykonat dielo najneskér v lehotich podla tejto
zmluvy . Z kazdého kontrolného dria vyhotovi technicky dozor objednévatela pisomny
zéznam. U&ast zhotovitela (resp. jeho zastupcov) a stavbyvedtceho je na kontrolnych
droch povinna. Kontrolné dni sa budd konat vidy raz za 2 tyzdne na zaklade dohody
zmluvnych stran, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku vyzvat objedndvatela na
preverenie prac, ktoré v dalSom postupe vykonavania diela budi zakryté alebo sa
stand nepristupnymi; urobit tak musi aspori jeden pracovny defi vopred. Pokial
zhotovitel' nesplni povinnost podla predchadzajicej vety, je povinny na Ziadost
objednavatela prisludné prace odkryt a nasledne zakryt; v pripade zistenia nedostatkov
budd prace zakryté a7 po ich odstraneni. Ak objednévatel nevykonal kontrolu prac,
ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi a zhotovitel splnil svoju povinnost
riadne a véas vyzvat objednavatela na preverenie tychto prac, bude na Ziadost
objednavatela vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pricom, ak nebudu zistené




5.4

5.5

nedostatky prac, zna$a naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto prac v tomto
pripade objedndvatel a &as vykonania diela, ako aj prislusné Ciastkové terminy, sa
posiva o tas, po ktory nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovitel vykondvat
dielo; v pripade zistenia nedostatkov Utinky podla Easti vety pred bodkotiarkou
nenastavaju.

Pokial by akéakolvek, poéas vykondvania diela, kontrolovana alebo ski$ana Cast diela
nevyhovovala poZiadavkam vyplyvajucim z tejto zmluvy, mdZe byt této
objednévatelom odmietnutd a zhotovitel je povinny takto odmietnutu East diela
nahradit novym plnenim alebo v pripade suhlasu objednavatela vykonat vSetky Gpravy
(zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli spinené prisludné poZiadavky.

Pred zacatim vykondvania stavebnych prac na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje
naklady:

- odovzdaf objednavatelovi technologické postupy/technologické predpisy zavdzné
pre vykondvané prace na diele,

- vykonat supis vietkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré mdzu
vzniknut z &éinnosti uskutoéiiovanych zhotovitelom na stavbe,

- prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné
prostredie a uréit osoby zodpovedné za ich realizaciu,

-~ wykonat stpis nebezpetnych latok, ktoré pouZijle na stavbe a képie ich

bezpeénostnych listov poskytovanych vyrobcom odovzdat objednavateiovi,

- vypracovat a odovzdat objednévatelovi havarijné plény, ak to vieobecne zavézné
pravne predpisy, vzhladom na charakter prac vykonavanych na diele, stanovujd.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit ha svoje nakiady:

a) oznadenie staveniska Gdajmi o stavbe ao Ucastnikoch vystavby vrozsahu
vyplyvajicom zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov a osvetlenie staveniska,

b} udrfiavanie poriadku a Eistoty na stavenisku av jeho bezprostrednom okoli
{pristupové komunikécie, cesty a chodniky) a na pouZivanych inZinierskych sietach
a odstrafiovanie odpadov a netistoty vzniknutych pri vykondvani diel,

c) bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,
d) skladky stavebnych odpadov a sute,

e) dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

f) véetky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a naradie potrebné k vykonaniu diela,

g} Gdast zodpovednych zdstupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole
vietkych préc, ktoré maji byt v priebehu daldieho vykonévania diela zakryté alebo
sa stan( nepristupnymi,

h) okamZité odstrafiovanie vad a odchylok vykondvaného diela od projektovej
dokumentécie zistenych pri kontrolach a kontrolnych diloch potas vykondvania
diela,
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5.6

i) sucinnost projektantovi a/alebo zastupcovi projektanta povereného vykonom
autorského dozoru pri kontrole vykonavanie diela,

j) vyhotovovanie dennej fotodokumentacie o priebehu vykonavania prac na diele,
ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri vykonavani diela minimalne v 24-
hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoifiuji vizualne
zachytenie vsetkych prac vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov a
dodavok materidlov a presunov hmot, tak ako si tieto evidované v stavebnom
denniku alebo uréené vykazom vymer, inak v intervaloch uré¢enych objednavatelom.
Fotodokumentaciu za obdobie od predchadzajuceho kontrolného dria do najblizsie
nasledujiceho kontrolného dia odovzda zhotovitel objednavatelovi pocéas tohto
najblizSie nasledujiceho kontrolného dria, a to v elektronickej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach na CD/DVD nosi¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovend v
rozliseni minimalne 8 Mpix,

k) vykondvanie vietkych kontrol a skiSok v rozsahu podla kontrolného a skisobného
planu,

I) vypratanie a vycistenie staveniska ku diiu odovzdania a prevzatia diela,

m)nevyhnutné opatrenia na ochranu prilahlych a susediacich zariadeni a stavieb proti
ich znecisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znedistenia,
poSkodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpedi uvedenie vietkych
takto dotknutych zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned, inak v primeranej
lehote, najma avsak nielen ich vyCistenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek
poskodenych ¢asti a povrchov zariadeni a stavieb.

n) v sulade so zakonom 230/2022 Z.z., ktorym sa meni a dopfﬁa zakon €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
verejny obstaravatel' poZaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného
a demolaéného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opitovné
pouZzitie alebo zaslany na recyklaciu, alebo iné zhodnotenie materidlu vratane
operacii zasypavania, pri ktorych sa ako nahrada za iné materidly pouziva odpad.
Tato poZiadavka sa uplatni na odpady uvedené v skupine &islo 17 Katalégu odpadov
okrem nebezpecnych odpadov a odpadu pod katalégovym cislom 17 05 04.

o]

—

najmenej 70% (objemu) vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovécii
konstrukcii, oplastenia a povrchovych uprav bude z recyklovanych / opdtovne
pouzitych alebo pochadzajlcich z trvalo udrzatelnych lesov, ako su certifikované
certifikaCnymi auditmi tretich stran vykonavanymi akreditovanymi certifikatnymi
organmi, napr. normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Naviac prace, menej prace. Zmenit rozsah vykonavaného diela je moiné iba
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela (technického dozoru). Naviac
prace je zhotovitel povinny vykonat v lehotach, ktoré si zmluvné strany dohodnd, a to
v zavislosti od rozsahu a druhu poZadovanych prac a dodavok.

Zmeny rozsahu vykonavania diela, za dodrZania podmienok stanovenych vieobecne
zavdznymi predpismi na uUseku verejného obstardvania (najma ustanovenie § 18
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov), v pripade, Ze sa takéto schvalenie vyZaduje, je
mozné vykonat len na zdklade zmenovych konani zacatych jednotlivymi pisomnymi
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5.7

zmenovymi listami doruéenymi zhotovitefom objednavatelovi. Zhotovitel nie je pred
ukonéenim zmenového konania opravneny zmenu diela realizovat, ak mu
objednavatel v naliehawych pripadoch nevyda pokyn, aby zmenu diela zacal realizovat
aj pred ukontenim takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat od8vodnenie, o
do

- dbdvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizacie naviac prac,
- navrhovaného stavebnotechnického riedenia,

- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykonavania diela a projektovu
dokumentaciu,

Prilohami zmenového listu su (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych sUborov zo zohladnénou navrhovanou zmenou (rozdielov
v jednotlivych poloZkdich) a rozpocet, (i) pisomne vyjadrenie hlavného projektanta
k navrhovanej zmene. Zmenové listy predklada zhotovitel objednavatelovi v Siestich
(6) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova Cast), (*.dwg, *.pdf — vykresova €ast)] na CD, resp. DVD
nosici.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vieobecne zavaznymi pravhymi predpismi na
useku verejného obstardvania méie byt zmenena len v pripadoch aspdsobom
uvedenym v tejto zmluve, a to formou pisomnych dodatkov, pricom dodatok k zmluve,
ktory by takto zvysoval cenu za dielo, je moZné uzatvorit za podmienok stanovenych
viecbecne zavaznymi pravnymi predpismi na tseku verejného obstaravania.

.V pripade poZiadavky na vykonanie ,naviac prac” takého druhu, ktoré nie st uvedené

vo vykaze vymer stavby diela, bude zhotovitel pri urfovani cien a zostavovani rozpottu
vychadzat z cennika ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v ase realizacie naviac prac;
ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a rozhodujica je vidy niZsia cena, Na
Jhaviac prace” platia rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy.

V pripade, ¥e zhotovitel, po doruéeni pisomného pokynu objednavatela (technického
dozoru)} o zmene rozsahu vykonavaného diela, vlehote uvedenej vtomto odseku
nespini povinnosti vyplyvajice ztohto odseku, bude objednéavatel opravneny
zabezpefit realizéciu ,haviac prac” na diela tretou osobou. Zodpovednost za vady diela
v takomto pripade znasa zhotovitel tak, ako by €ast diela zhotovent tretou oscbou
vykonal sam.

Dorutenim pisomného oznamenia (pokynu} objedndvatela ozmene rozsahu
vykonavaného diela vo forme ,,menej prac” nie je zhotovitel opravneny vykonat tieto
prace na diele, resp. je povinny tieto prace prerusit. V pripade ich vykonania nevznikne
zhotovitelovi narok na cenu za dielo v rozsahu takychto vykonanych ,,menej prac”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykonavania diela na zaklade schvélenych
vzoriek materidlov, zariadeni a vybavenia a schvédlenej PD vyplyvajuce z rozdielnej

miery podrobnosti PD sa nepovaZuju za vykonanie ,naviac prac” anemaja vplyv
na cenu za dielo a harmonogram vykonavania diela.

Meranie vykonanych prac. Pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii
alebo vo vykaze vymer za ucelom platby ceny diela sa bude merat iba trvalé stavebné
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5.8

dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa budi merat a vyplacat ,netto” (tzn. na zaklade
skutone vykonanych prac) odsuhlasenych technickym dozorom objednavatela. Pri
zmenach budu prace ocenené maximalne na rovnakom zéklade , na akom boli ocenené
prace, ktoré su obsiahnuté vo vykaze vymer, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny zo
zazmluvneného rozpoctu, okrem pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto
pripadoch sa pouziju ceny dohodnuté medzi objednavatelom a zhotovitelom, pri¢om
tieto ceny budu uréené tak, ako je to uvedené v ¢lanku 5.6 tejto Zmluvy o dielo.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska
v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat
vietky podstatné a rozhodujlce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy,
najmd udaje o ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti,
zdovodnenie odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za $kodu
tym objednavatelovi spOsobent. Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah
stavebného dennika akzdpisom v fiom vykonanym pripajat svoje stanoviska,
pripomienky a namietky (dalej spolocne len ,zapisy”). Zhotovitel je povinny umoZnit
objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat v fiom zapisy; za
tym uUcelom je zhotovitel povinny zabezpecit trvaly pristup objedndvatela a orgédnov
verejnej spravy kstavebnému denniku na stavenisku v pracovnom ¢ase pocas
vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim
diela. Stavebny dennik sa sklada z dvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) uvodné listy obsahuju:

zakladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sidlo stavebnika, generalneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,

identifikacné udaje stavby podla PD,
zoznam projektovej a ostatnej dokumentdcie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehlad prehliadok a skusok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuju do knihy stavebného dennika s oéislovanymi listami na
dva oddelitelné prepisy. Denné zdznamy (itatelne zapisuje a podpisuje
stavbyvedduci zhotovitela vidy v ten def, ked' sa prace vykonali, alebo ked' nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveduceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy technicky
dozor objednavatela (stavebnika), projektant alebo zastupca projektanta povereny
vykonom autorského dozoru. Ak osoba, ktora je opravnend vykondvat zépisy do
stavebného dennika, aktorej je zapis urceny, nesthlasi s vykonanym zdpisom, je
opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, e s obsahom
zapisu suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predloZi technickému dozoru objednavatela
denny zaznam najneskor v nasledujuci pracovny deri a odovzda mu prvy prepis. Ak
technicky dozor s obsahom denného zaznamu nesthlasi, zapise svoje pripomienky,
namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika,
inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma
len objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela.
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5.9

b)
c)
d)

f)

g)

i)
k)

5.10

V pripade vykondavania diela prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov) sa
zhotovitel zavdzuje zabezpecit objednavatelovi pristup kstavebnym dennikom
vedenym tymito subdodavatelmi aumoinit mu vykonavat vtychto stavebnych
dennikoch zapisy, zapisovat pripomienky anamietky. Stavbyveduci zhotovitela
predloZi objedndvatelovi denny zdznam aj z tychto stavebnych dennikov najneskér v
nasledujuci pracovny defi po poziadani a odovzda mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela méze objednévatel (stavebnik)
vykonavat aj prostrednictvom svojho zéstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu
vykonavania diela upozorfiuje technicky dozor zépisom do stavebného dennika.
Rozsah ¢innosti technického dozoru:

odovzdanie a prevzatie staveniska,

vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,
predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam projektu,

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti dokladov,

kontrolovanie vykonania prac a dodavok, ktoré budud daldim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

spolupraca s projektantom a zhotovitelom stavby pri navrhovani opatreni na
odstranenie pripadnych vad v projektovej dokumentacii,

kontrola vykonavania predpisanych skuSok materidlov, konstrukcii a prac v ramci
kontrolnych a skdobnych planov, kontrola ich wvysledkov a vyiadovanie na
predloZenie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskutoénenych pric a dodavok (atesty,
protokoly),

vykondavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéd,
kontrolovanie postupu prac podla harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmenam harmonogramu vykonavania diela a terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $kéd na stavbe, nedodrZanie
ochrany bezpeénosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na ucely predchadzania
vzniku poZiarov azabezpedenia podmienok na Ucinné zdolavanie poziarov, alebo
ochrany Zivotného prostredia ohrozujicej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe
alebo inych 0s6b na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadit prerudenie
alebo zastavenie vykonavania diela zhotovitelom.

Stavbyveduci. Zhotovitel zabezpeéi vykon Cinnosti ,opravnenej osoby” za
uskutoénenie prac - stavbyvediceho (vybrané cinnosti vo vystavbe - vedenie
uskutodiiovania stavieb), osoba poverena vykonom stavbyveduceho v zmysle ponuky
uchadzada vo verejnom obstaravani:

a) Meno a priezvisko Ing. Rébert Mitterpach

b) Menoa PrHEzVISKD scassunimmusminmmnisssmmssssssos
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5.11

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotovitel sa zavdzuje zucastnit sa miestneho zistovania pocas kolaudacie diela a
poskytovat objednavatelovi potrebni suéinnost pocas kolaudaéného konania diela.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrZiavat pravne predpisy a plnit Glohy
na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP“) a ochrany pred
poZiarmi na ucely predchadzania vzniku poziarov a zabezpecdenia podmienok na Géinné
zdolavanie poZiarov (dalej len ,PO“) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracoviskach
objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva, (dalejlen , pracovisko”). Zhotovitel
je povinny ochrariovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek,
najmé ovzdusia, véd, hornin, pddy a organizmov (dalej len ,ZP“). Najmi je povinny
predchadzat zneéistovaniu ZP a poskodzovaniu ZP a minimalizovat nepriaznivé
dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy na ZP. Zhotovitel prebera vo vztahu ku
objednavatelovi pInG zodpovednost za ekologickt ujmu, ktort pri plneni tejto zmluvy
sposobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol
riadne avcas plnit tuto zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spisu zmluvné
strany zdpisnicu. V pripade, ak zhotovitel zacne plnit tito zmluvu bez zapisniéného
prevzatia pracoviska, ma sa za to, Ze pracovisko bolo objedndvatelom odovzdané
a zhotovitelom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany 7P, zabezpecenie
a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace za ucelom plnenia tejto zmluvy
a dodrZiavanie vieobecne zavdaznych pravnych predpisov, ako aj technickych noriem
(aj ked' nie su vieobecne zavdzné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda
v plnom rozsahu a vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze bude vykonavat Cinnost podla tejto zmluvy vyluéne takymi
fyzickymi osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikatné predpoklady
a odborna sposobilost zodpovedaju ¢innosti podla tejto zmluvy, a to podla pravnych
predpisov vSeobecne, ako aj osobitne podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie BOZP, a to bez ohladu na jeho pravny vztah k uvedenym fyzickym osobdam
(dalej len ,zamestnanci”). Zamestnancom sa na Ucely tohto ¢lanku rozumeju vietky
fyzické osoby, ktoré sa buda podielat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov
objednavatela, ato zhotovitel, ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby,
jeho zamestnanci, jeho subdodavatelia, ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujice
osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukazatelne informovat zamestnancov o nebezpeéenstvach
a ohrozeniach, ktoré sa pri plneni zmluvy mézu vyskytnuit, a o vysledkoch posudenia
rizika, o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal
zhotovitel alebo objednévatel na zaistenie BOZP, PO a ochrany ZP a ktoré sa vztahuju
vieobecne na zamestnancov a na nimi vykonavané préace na pracovisku pri plneni tejto
zmluvy, o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia
prvej pomoci, ako aj o opatreniach apostupe vpripade zdolavania poZiaru,
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

zachrannych prac a evakuacie, a preukazatelne ich poucit o pokynoch na zaistenie
BOZP, PO a ochranu ZP platnych pre pracovisko (dalej len ,preskolenie”). Za Gcelom
preskolenia objednavatel poskytol zhotovitelovi pisomné informacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platné pre pracovisko, ¢o zhotovitel potvrdzuje
podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska a informacii a pokynov poskytnutych objednavatefom
je zhotovitel povinny uplatnit pisomne pred zacatim plnenia tejto zmluvy, inak plati,
e pracovisko je nalezZite zabezpetené a vybavené na bezpetny vykon prace za Gcelom
plnenia tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatoc¢né informacie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a Ze plnenie Ziadnych dalSich
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany ZP sa zo strany objednévatela nevyZaduje.
Zhotovitel je povinny pisomne uplatiiovat u objednavatela nedostatky tykajuce sa
BOZP, PO aochrany 7P, ktoré sa vyskytni neskér pri plneni tejto zmluvy, za
odstranenie ktorych zodpoveda objednavatel.

Objednévatel nie je povinny zabezpecovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmu na pracovisku pozivat alkoholické napoje, omamné latky,
psychotropné latky alebo pripravky a plnit tdto zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia
dodriiavat zakaz fajéenia a musia pouZivat a nosit osobné ochranné pracovné
pomécky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednavatelovi vznik kazdého pracovného trazu
zamestnanca, ku ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru,
zhotovitel' je povinny postupovat tak, aby bola zabezpefena PO, najmd vydava
pisomny pokyn na zabezpecenie PO a pisomné povolenie na ¢innost, ak sa vyzaduje,
zriaduje protipoZiarnu asistencnu hliadku a zabezpecuje plnenie jej uloh a odbornu
pripravu a zabezpecuje potrebné mnozstvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov
ainych vecnych prostriedkov PO, ktoré je mozné prenajat aj od objednavatela za
uréené najomneé.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologicku
ujmu, ktoru pri plneni tejto zmluvy spésobi on alebo jeho subdodavatelia, najma je
povinny ohlasit mimoriadne zhor3enie alebo ohrozenie kvality vod alebo inych zloZiek
ZP alebo Unik znetistujicich latok pri manipulacii s nimi alebo pri ich preprave.
Informacie sa podavaju konatelom objednavatela na tel. ¢ ... Pripadmi
mimoriadneho zhorZenia alebo ohrozenia kvality véd st najma uniky znecistujucich
latok suvisiace sich manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikalie, naterové
hmoty apod.) do volnhej pody ado prostredia suvisiaceho spovrchovou alebo
podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych
prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré sa pric¢inou tniku znecistujucich latok
do okolitého prostredia.

V ramci ochrany ZP je zhotovitel povinny predchéadzat vzniku odpadov a s pripadnymi
odpadmi vznikajuicimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladat alebo inak
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6.13

6.14

6.15

6.16

zaobchadzat v sulade s pravnymi predpismi na Useku odpadového hospodérstva (dalej
len ,,OH”) tak, aby bol naplneny jeho Géel.

Ak pri plneni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom
z veci, ktoré nie s vo vlastnictve objednavatela (najma z veci vnesenych na pracovisko
zhotovitelom, vratane obalov), alebo komunalnym odpadom, zhotovitel je povinny
pInit povinnosti drZitela odpadu pre tieto odpady, pri€om za plnenie tychto povinnosti
zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel
povinny nakladat podla pokynov objednavatela, najmi zabezpeéit ich pred
neZiaducim unikom, zabezpedit ich odvoz na miesto zhodnotenia alebo zneékodnenia
urcené objednavatelom a potvrdenie o zhodnoteni alebo zneskodneni odovzdat
objednavatefovi (najmd vazne listky). Inak sa za pdvodcu odpadu povaZuje
objednavatel, pricom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny oznamit
oddeleniu Zivotného prostredia objednavatela druh apredpokladané mnoZstvo
odpadu. Oddelenie Zivotného prostredia objednavatela zaradi odpad podla Katalégu
odpadov aurci zhotovitelovi spdsob zhromaZdovania adalSieho nakladania
s odpadom. Zhotovitel je povinny s odpadom nakladat podla pokynov objednavatela,
najma zabezpetit ho pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
Unikom, zhromazdit odpad oddelene podla druhov odpadov, nebezpeény odpad
odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska nebezpe&nych odpadov objednavatela,
odpadové oleje odovzdat do centralneho zhromaidiska odpadovych olejov
objednavatela a ostatny odpad do centralneho zhromaZdiska ostatnych odpadov
objedndvatela. Vnesenie akychkolvek veci, napr. tovar, suroviny, materialy a ich obaly)
na pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpetnymi odpadmi, je zhotovitel odpadu
povinny oznamit objedndvatelovi a predloZit ich supis.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela preukdzat splnenie svojich
povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH v lehote troch (3)
pracovnych dni odo dia dorucenia Ziadosti objednavatela, a to najmé predlozenim
dokladov preukazujicich preskolenie zamestnancov, predloZenim opravneni
zamestnancov na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy a predloZenim dokladov o uréeni
bezpecnych pracovnych postupov pre ¢innosti vykondvané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda objednavatefovi za vSetky 3kody spdsobené porudenim
akejkolvek povinnosti na iseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu
sa na UcCely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisludnymi $tatnymi
organmi aorganmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, PO
a ochrany a tvorby ZP vratane OH, ak tieto povinnosti podla tohto &lénku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ktoré boli objednévatelovi po vy&erpani opravnych
prostriedkoch uloZené, ak objednavatel riadne a véas umoznil zhotovitelovi uplatriovat
v prisludnych konaniach v3etky dostupné navrhy, opravné prostriedky a namietky,
o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za Géelom zadatia opravnych konani
zhotovitel' objednavatela pisomne poZiadal, a ak néklady spojené s uplatfiovanim
tychto navrhov, opravnych prostriedkov a namietok zhotovitel objednavatelovi na
jeho Ziadost zaplatil.

Porusovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH zo strany zhotovitela
opraviuje objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto zmluvy odstupit.

Strana 17 z 33




6.17

6.18

6.19

6.20

Objednéavatel je opravneny poZadovat od zhotovitefa zmluvnd pokutu vo vyske 1 000
€ za kazdé porugenie povinnosti vyplyvajucej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby
ZP vratane OH podfa tejto zmluvy. Tieto zmluvné pokuty si splatné na zdklade
pisomnej vyzvy objednavateia dorucenej zhotovitefovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody spdsobenej porusenim povinnosti, pre pripad
porudenia ktorej bola dohodnutd; ndhrada 3kody mdZe byt uplatiovand vodi
zhotovitelovi v plnej vyske. Objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat proti
pohladdvke zhotovitela vo& nemu na zaplatenie ceny diela podla tejto zmluvy vietky
svoje pripadné pohladavky vodi zhotovitelfovi na zaplatenie zmluvnych pokat podfa
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pri plnenl tejto zmluvy a podas jej trvania dodrZiavat zakaz
nelegalneho zamestnavania v rozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze sa objednédvatel mdZe spolahnut na to, Ze neporuduje a pocas trvania
tejto zmluvy neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania, a objednavatel sa na toto
vyhldsenie zhotovitefa spolieha. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatefovi .
vietku $kodu, ktord by mohla vzniknUt objednévatelovi tym, Ze objednavatel prijme
od zhotovitela pracu alebo sluzbu podfia tejto zmluvy, ktort mu zhotovitel poskytne
prostrednictvom fyzickej osoby, ktord nelegéine zamestndva alebo zamestna. Za Skodu
sa na Udely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel
zaplatit za porudenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade tejto
zmluvy dodad alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktort
nelegalne zamestndva alebo zamestna. Ustanovenie odseku 6.16 tohto ¢lanku sa
pouZije primerane,

Objedndvatel je subjektom verejného sektora, a zdroveii partnerom verejného sektora
podla zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora aozmene
a dopineni niektorych zdkonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon
o registri”). Zhotovitel je povinny podas trvania tejto zmluvy byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora (dalej len ,register”) spolu soprivnenou osobou
a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zékona o registri overovat identifikaciu svojich
koneénych uZivatefov whod. Objednévatel je opravneny od tejto zmluvy odstlpit, ak
zhotovitel nebol v éase uzatvorenia tejto zmluvy zapisany v registri alebo ak
nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze zhotovitela z registra podfa § 12
zékona o registri alebo o uloZeni pokuty zhotovitefovi z dévodov podla § 13 ods. 2
zékona o registri alebo ak je zhotovitel viac ako 30 dni v omeskani s povinnostou
zabezpetit zdpis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchédzajucej
opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dnf od vymazu. Objednavatel
zaroven nie je v omeskani s pinenim povinnosti podia tejto zmluvy, ak zhotovitef nie je
alebo nebude zapisany v registri alebo ak zhotovitel nesplni povinnost overovat
identifikaciu svojich koneénych uzivatelov vyhod alebo ak je v omeskani s povinnostou
zabezpedit zapis novej opravnenej osoby do registra po vymaze predchadzajuce]
opravnenej osoby z registra na jej navrh v lehote 30 dni od vymazu.

V pripade vykondvania ¢innosti podla tejto zmluvy prostrednictvom tretich oséb
(subdodavatelov) vakomkolvek stupni zodpoveda zhotovitel objednavatelovi za
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6.21

6.22

6.23

6.24

splnenie zavizku riadne vykonat ¢innost podla tejto zmluvy, akoby &innost vykonaval
sam.

Zhotovitel' sa zavazuje najneskér vden nadobudnutia a&innosti tejto zmluvy
objednavatelovi predloZit zoznam v3etkych priamych a nepriamych subdoddvatelov (v
akomkolvek stupni) podla zdkona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo
poskytnuté financné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zakona o registri (dalej len ,,subdodévatel podla zdkona o registri“), ktori si mu v def
podpisu tejto zmluvy znami.

Vsetky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonava dielo, ktoré vykonavaji vybrané
¢innosti vymedzené vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami, napr. Cinnosti, vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenia, musia mat
platné opravnenia k vykonu tychto vybranych ¢innosti, a to v sdlade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami; povaha alebo
existencia pravneho vztahu medzi zhotovitefom a prislusnou osobou nie je
rozhodujica. V pripade, ak je to podla pravnych predpisov Slovenskej republiky
potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitel plni povinnosti podla tejto
zmluvy, ktoré disponuju prislusnymi opravneniami podla prava iného §tatu, spifiat
osobitné podmienky pre vykon prislusnych Cinnosti na Gzemi Slovenskej republiky. V
pripade zistenia porusenia povinnosti podla tohto bodu je objednavatel opravneny
prislusnu osobu ihned’ vykazat zo staveniska; pokial prisluina osoba stavenisko ihned’
neopusti alebo v pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze dotknutd osoba opitovne
vykonédva Cinnosti a nedisponuje prislusnym  opravnenim, je  objednavatel
opravneny prikazat preruSenie vykonavania diela v bezprostredne stvisiacom
rozsahu, a to aZ do dosiahnutia napravy. Prerusenie vykonavania diela podla tohto
bodu nema vplyv na ¢as vykondavania a vykonania diela podla tejto zmluvy, ani na cenu
za vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor v def podpisu tejto zmluvy objednévatelovi predlozit
zoznam vSetkych jeho priamych subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani, ktori sa budu podielat na vykonavani Cinnosti podla tejto zmluvy (dalej
len ,subdodévatel podla zakona o verejnom obstardvani“), ktori st mu v deri podpisu
tejto zmluvy znami, okrem dodavatelov tovarov.

Zoznam subdoddvatelov podfa zakona o registri azoznam subdodéavatefov podla
zakona o verejnom obstaravani zhotovitel odovzda objedndavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach pri uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stand si&astou tejto zmluvy. Zoznam
subdoddvatelov podla zakona o registri azoznam subdodavatelov podla zakona
o verejnom obstaravani musi vo vztahu k jednotlivym subdodavatelom obsahovat ich
obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, identifikaéné ¢&islo (ICO), oznadenie
registra, v ktorom je subdodavatel zapisany, Cislo zédpisu, udaje osoby opravnenej
konat za subdoddvatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu adatum
narodenia. Zoznam subdodavatelov podfa zakona o registri musi dalej obsahovat tdaj
o predpokladanych finanénych plneniach v prospech kaidého zo subdodavatelov.
Zoznam subdodavatelov podla zdkona o verejnom obstardvani musi dalej obsahovat
testné vyhlasenie zhotovitela, Ze kaZdy zo subdodévatelov podla zakona o verejnom
obstaravani spliia alebo najneskér v &ase zadatia realizovania nim vykondvanej casti
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6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

ginnosti podia tejto zmiuvy bude spliiat podmienky stanovené vieobecne zaviznymi
predpismina Gseku verejného obstaravania, najma Ze spifia podmienky Gcasti tykajdce
sa osobného postavenia podia ustanovenia § 41 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
ako aj véetky ostatné podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
pre tymto subdodéavatefom vykondvanu Cast innosti podfa tejto zmluvy, a Ze u neho
neexistovali a neexistuju dévody na vyligenie podia ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a)
a? h) a § 40 ods. 7,8 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatefovi akikolvek zmenu v ddajoch
o subdodévateloch vrozsahu podla odseku 6.24 tohto ¢lanku, ato bezodkladne
potom, ¢o sa o nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podla zékona o registri alebo subdodavatelia podla
zékona o verejnom obstaravani stand zndmymi neskdr, je povinny objednavatelovi
predlofit  aktualizovany zoznam subdoddvatefov podfa zakona o registri
a aktualizovany zoznam subdodévatelov podla zakona o verejnom obstaravani, a to
najmenej tri (3) pracovné dni pred zmenou, nikdy v3ak nie neskér, neZ sa zatnu
skutoéne podiefat na plneni tejto zmluvy. Na aktualizovany zoznam subdodavatelov sa
pouZije ustanovenie odseku 6.24 tohto ¢lanku rovnako.

Inym osobam nef subdoddvatelom uvedenym vzozname subdodavatelov podfa
zdkona o registri, ktory zhotovitel predlozil objednavatefovi v stilade s odsekmi 6.24
a 6.26 tohto ¢lanku, zhotovitel nesmie v slvislosti s touto zmluvou alebo jej plnenim
poskytnut finanéné prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3
zakona o registri.

Na zéklade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat ¢innost podla
tejto zmluvy len prostrednictvom takého subdodavatela podia zédkona o verejnom
obstaravani, ktory spifia alebo najneskér v Ease zaéatia realizovania nim vykonévanej
gasti Einnosti podfa tejto zmluvy bude spliaf podmienky stanovené vieobecne
zavaznymi predpismi na dseku verejného obstaravania, najma Ze spliia podmienky
uéasti tykajlce sa osobného postavenia, ako aj vietky ostatné podmienky stanovene
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi pre tymto subdodavatelom vykonavanu
tast €innosti podlfa tejto zmluvy aZe uneho neexistovali a neexistuju dévody na
vyliéenie podia ustanovenia §40 ods. 6 pism. a) aZh) a§ 40 ods. 7,8 zékona o
verejnom obstardvani. Ak subdodavatel nespliia uvedené podmienky, zhotovitel mu
nesmie umoznit vykondvanie fiadnej €innosti podlia tejto zmluvy. Zodpovednost
zhotovitela za riadne splnenie tejto ¢asti €innosti podla tejto zmluvy tym nie je
dotknutd. Zhotovitel je povinny na pisomni Ziadost objednavatela preukazat splnenie
uvedenych podmienok subdodavatelom podla zakona o verejnom obstardvani a do
¢asu preukdzania ich splnenia je objednévatel dalej opravneny poZadovat, aby
prisluény subdodavatel nevykonaval Ziadnu ¢innost podfa tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podia zékona o registri a subdodévatelov podia
zdkona overejnom obstardvani objednavatelovi neprediozi, plati, Ze Ziadny
subdodavatel podia zékona o registri asubdodavatel podlfa zakona o verejnom
obstaravani pri plneni tejto zmluvy sa nepodiefa na plneni tejto zmluvy a zhotovitel ich
nesmie vyuZit pri plneni tejto zmluvy priamo, ani prostrednictvom dalSich osdb.
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6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa objednavatel méZe spolahnit na to, 7e zoznam
subdodavatelov podla zdkona o registri a subdodavatelov podla zdkona o verejnom
obstaravani je vidy uplny aZe na plneni tejto zmluvy sa nebudd podielat
subdodavatelia podla zakona o registri alebo subdodavatelia podla zakona o verejnom
obstaravani, ktorych postupom podla odsekov 6.22, 6.24 a6.26 tohto ¢lanku
objednavatelovi vopred neoznamil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednavatelovi véetku Skodu, ktord by mohla vzniknut
objedndvatelovi tym, Ze objednavatel uzatvoril s zhotovitelom tuto zmluvu alebo
dodatok k tejto zmluve napriek tomu, Ze zhotovitel alebo niektory subdodavatel podla
zakona o registri alebo niektory subdodavatel podla zdkona o verejnom obstaravani
v €ase uzatvorenia tejto zmluvy alebo dodatku ktejto zmluve nebol zapisany do
registra, kedy sa uplatiuje zakaz uzavriet zmluvu. Za 3kodu sa na ucely tohto
ustanovenia povaZiuju aj pokuty, ktoré bude musiet objednavatel alebo ¢lenovia
Statutarneho organu objednavatela zaplatit za porusenie zakazu uzavriet zmluvu.
Ustanovenie odseku 6.16 tohto ¢lanku sa pouZije primerane.

Zhotovitel je povinny vykonat €innost podla tejto zmluvy tymi osobami, ktorymi
zhotovitel ako uchadza¢ vo verejnom obstardvani preukazoval podmienky uéasti
uréené objednavatelom ako verejnym obstaravatelom podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstardvani. Osoba, ktorej kapacity maju byt poufité na
preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spésobilosti, musi preukdazat
splnenie podmienok Ucasti tykajice sa osobného postavenia a nesmu u nej existovat
doévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7,8; opravnenie dodavat
tovar, uskutocriovat stavebné prace, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, na ktoru boli kapacity zaujemcovi alebo
uchddzacovi poskytnuté. V pripade porusenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto
bode zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 2 000,- EUR za kaidé jednotlivé porusenie povinnosti
uvedenej vtomto bode zmluvy.

Jednotlivé €innosti musia byt vykonavané v sudlade s vyhl. 147/2013 Z.z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, s vyhlaskou ¢. 508/2009 Zb., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZzuji za vyhradené technické zariadenia, zakonom
¢. 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych noriem a v stlade s
platnou legislativou.

Zhotovitel zabezpeci vykon koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentdcie
podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpectnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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7.1

1.2

7.3

f)

h)

Zavizok vykonat dielo podia tejto zmluvy bude splneny protokoldarnym odovzdanim
diela zhotovitefom a prevzatim diela objednavatelom, ak bude dielo vykonané riadne
a véas v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednavatel bude méct dielo uzivat na
Géel, na ktory je uréené, dielo bude vykonané bez vad anedorobkov, zhotovitel
odovzdd objednévatelovi vietku dokumentaciu stvisiacu s dielom vratane, skusky
preukazujice kvalitu a dodrZanie parametrov vykonaného diela boli dspesné a miesto
plnenia (stavenisko) bude vypratané. Lehota realizacie diela je 140 pracovnych dni od
prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavidzuje vyzvat pisomne objedndavatela, resp. jeho splnomocneného
zastupcu, na kontrolu vietkych préac ktoré maju byt v priebehu daldieho vykonavania
diela zakryté alebo sa stan nepristupnymi, minimalne tri {3) pracovné dni vopred. Ak
sa objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokragovat vo vykonavani diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objedndvatel
poZadovat dodatoéne odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie tychto prac
vykonat za o je opriavneny poZadovat od objednavatefa nahradu nakladov stym
spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pocéas vykonavania diela preukaznu
fotodokumentaciu sam ana vlastné naklady; tato fotodokumentdcia tvori stcast
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

0 odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude
obsahovat najmé zékladné (daje o vykonani diela, pouZitych nahradnych dieloch,
odovzdani aprevzati diela, slpis odovzdanej dokumentacie tykajucej diela
a pripadnych zistenych vad a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych
vad diela, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami, Zhotovitel' je povinny
zistené vady diela odstranit vdohodnutej lehote. Navrh protokolu je povinny
vypracovat a predloZit zhotovitel.

Suéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podla odseku 7.2 tohto €lanku bude:

PD asuvisiaca dokumentacia so zapracovanymi a vyznafenymi zmenami vzniknutymi
potas vykonavania diela,

zoznam zariadeni, ktoré su sacastou diela, osved€enia o kvalite a kompletnosti, ich
pasporty, certifikaty, atesty platné na Gzemi SR, prevadzkové predpisy, ndvody na obsluhu
a dokumentacia Gdriby a nahradnych dielov,

zapisnice a osvedcenia o wvykonanych skdSkach pouiZitych stavebnych vyrobkov a
materialov,

zapisnice o prevzatf prac a kon3trukii, ktoré budd v daldom priebehu vykonavania diela
zakryté,

zépisnice o vyskiZani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa technickych
noriem a projektovej dokumentdcie,

skugobny plén a zdznamy vyplyvajice z jeho plnenia, a zaznamy o vykonanych kontrolach
a skaskach, protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

stavebny dennik vratane stavebnych dennikov sdbdodévatel‘ov,

revizne spravy u vyhradenych technickych zariadenl,
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i) dalsie doklady, povinnost vyhotovenia a predloZenia ktorych vyplynie z predmetu tejto
zmluvy, vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

1.5 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo ak je vykonané vadne, ak vSak dielo aj
napriek tomu prevezme, jeho préva zo zodpovednosti za vady diela ostavajui v plnom
rozsahu zachované. Ak sa v3ak jedna o vady diela, ktorych charakter umoZriuje jeho
riadne uZivanie, tieto nie st dévodom pre neprevzatie diela, zhotovitel je v3ak povinny
ich odstranit v lehote troch (3) pracovnych dni, pokial sa v protokole zmluvné strany
nedohodnu inak.

7.6 V pripade, ak objednavatel v rozpore stouto zmluvou neprevezme riadne a véas
zhotovené dielo ani vlehote desiatich (10) pracovnych dni od doruéenia vyzvy
zhotovitela na jeho prevzatie, povaZuje sa zavazok vykonat dielo za splneny, ibaze
objednavatel preukdze opak. V takom pripade sa podpis objednavatela na protokole
nevyzaduje.

7.7 Protokol o odstraneni vad anedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati. O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat najmi
zédkladné Udaje oodstranenych vadach anedorobkoch, supis odovzdanej
dokumentacie a udaje o vykonanych skiskach preukazujucich kvalitu vykonaného
diela, dodrZanie dohodnutych parametrov a celkovu funkénost diela ako aj funk&énost
jednotlivych samostatnych celkov diela, ak sa vzhladom na odstrafiované vady a
nedorobky vyZaduju, bude datovany a podpisany zmluvnymi stranami. Navrh
protokolu podlfa podmienok stanovenych touto zmluvou a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi je povinny vypracovat a predloZit zhotovitel.

7.8  Zaobjednavatela je povereny vykonavat zapisy v stavebnom denniku Ing. arch. Imrich
Barto3ik a preberat jednotlivé ¢asti diela ako aj dielo ako celok.

8 ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY
8.1 Zmluvné strany dojednavaju pre dielo nasledovni zaruént dobu:

8.1.1 Stavebnd &ast diela - v dizke Sestdesiat (60) mesiacov, ktora zatina plynat diiom
odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstrdnenia vad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela,

8.1.2 Zariadenia a technoldgie — v dizke, ktord poskytujui vyrobcovia, resp. dodévatelia
jednotlivych zariadeni a technoldgii.

8.2  Zhotovitel prebera zaruku, Ze pocas zarucnej doby:
a) dielo bude vykonané v sulade so vietkymi Specifikaciami podla tejto zmluvy,
b) pouzité materialy a zariadenia budu najvyssej kvality a bezvadné,

c) dielo bude bezpetné avhodné na objednavatelom 3pecifikované tcely a bude
splinat podmienky stanovené vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, aj ked' nie s pravne zavazné, a touto zmluvou,

GSop
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

d) objednévatel ziska vlastnicke pravo kdielu neobmedzené Ziadnymi zaloZnymi
pravami, bremenami askutotnymi alebo uplatnenymi porudeniami prav
k predmetom dusevného vlastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknuta tym, Ze objednavatel
neoznamil zhotovitelovi vady, resp. vady materiadlov a zariaden{ pouZitych pri realizécii
diela bez zbytoéného odkladu potom, ¢o ich zistif mal pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti pri prehliadke alebo kedykolvek neskér. Objednavatel teda moze
reklamovat vady bez obmedzenia ¢asu pocas celej zarutnej doby. Pripadné reklamacie
je objednavatel povinny uplatnit u zhotovitefa pisomne najneskér do 30 pracovnych
dni odo diia, ked' vadu zistil, najneskér viak pocas trvania zaruénej doby. Uplatnenie
vad a narokov zo zodpovednosti za vady musi objednavatel’ uskutoénit pisomne, inak
sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady musi obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako
sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad pocas zdruénej doby ma objednavatel’ prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika,  ktoré méZu byt vykonané pocas celej zaruénej doby.
V pripade néroku na odstranenie vad je zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstranit v primeranej lehote, najneskdr viak do 15 dni od doruéenia pisomnej
reklamacie, pokial' sa zmluvné strany nedohodnii pisomne inak. Po marnom uplynuti
tejto lehoty sa vada bude povaZovat za neodstranitefnd. Narok na odstipenie od tejto
zmluvy je moZné uplatnit aj len diastoéne Co do vadnej &asti diela. Nad to ma
objednavatel pravo opravit alebo zabezpedit opravu vady na naklady zhotovitefa.

V pripade, 7e objednavatel z dévodu omeskania zhotovitela a marneho uplynutia
dodatoénej primeranej lehoty, zabezpeéi wykonanie, dokoncenie diela a/alebo
odstranenie reklamovanych vad diela trefou osobou, zaruénd doba podla ods. 8.1
tohto &ldnku zmluvy ostava zachovana v celom rozsahu a zhotovitel za vady diela
zodpoveda tak, ako by vadu odstranil sam.

V stlade s ustanoveniami § 72 ods. 5 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov je objednavatel opravneny vystavit o do naroku na zfavu
zceny za dielo fakiiru vmene ana ufet zhotovitela, ato za podmienok, Ze
objednavatel riadne reklamoval vady, zhotovitel vadu neodstranil riadne a zhotovitel
nevystavil dobropis alebo opravnt faktiru na zlavu z ceny za dielo v lehote 30 dni odo
dita dorudenia reklamacie zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vietky Skody na majetku objednavatefa a na
Zivote, zdravi a majetku tretich osdb, spbsobené porudenim akejkolvek povinnosti pri

" wykonavani diela a poskytovani podpory. Za Skodu sa na Géely tejto zmluvy povaZuju aj

sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi §tatnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za
porudenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podia tohto odseku zataZovali
zhotovitela a nie objednavatela, ako aj sankcie za poruSenie vSeobecne zdvdznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem pri prevadzkovani diela, ktoré boli
objednévatefovi po vyéerpani opravnych prostriedkov uloiené, ak objednavatel riadne
a véas umoznil zhotovitefovi uplatfiovat v prislu$nych konaniach vietky dostupné
navrhy, opravné prostriedky a namietky, o ktorych uplatnenie vtychto konaniach
alebo za Géelom zacatia opravnych konani zhotovitel objednavatela pisomne poZiadal,

Strana 24 z 33



aak naklady spojené suplathovanim tychto navrhov, opravnych prostriedkov
a namietok zhotovitel objednavatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

9 SANKCIE

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim zavazku vykonat dielo,
objednavatel je opravneny poiadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 3 000
€ za kaidy den omeskania. To isté plati v pripade, Ze sa zhotovitel dostane do
omeskania s odstrafiovanim vad a nedorobkov diela alebo reklamovanych vad diela
v ramci zaru¢nej doby. Nedotykajuic sa uvedeného, objednavatel je v takomto pripade
opravneny poskytnut zhotovitelovi primerant lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie
byt kratSia ako desat (10) dni, po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy
odstupit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody, vo vyske
prevySujucej zaplatend zmluvna pokutu, sposobenej porusenim povinnosti, pre pripad
poruienia ktorej bola dohodnuta. Za skodu sa povaZuje najma poskodenie diela,
poskodenie iného majetku objednavatela, usly zisk objednavatela z dévodu omeskania
zhotovitela s vykonanim diela.

V pripade porusenia bodu 5.5 pism. n) a o) tejto zmluvy je objednéavatel opravneny
poZadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé aj opakované
porusenie.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat proti pohladavke zhotovitela voéi
nemu na zaplatenie ceny za dielo podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy vietky svoje
pripadné splatné pohladavky voci zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnych pokut podla
tejto zmluvy.

10 CENA ZA DIELO

10.1

10.2

10.3

10.4

Objednavatel sa zavdzuje zaplatit zhotovitelovi cenu za dielo sumu 1 844 164,86 €,
slovom jedenmilionosemstostyridsatstyritisicstoSestdesiatStyri EUR s DPH a
osemdesiatsest eurocentov

Cena za dielo bez DPH: 1 536 804,05 Sadzba DPH : 20%

V cenach jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materialov, ako aj v cene za dielo
podla odseku 10.1 tohto clanku su zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitela,
ktoré suvisia s vykonanim diela podfa tejto zmluvy.

Ceny podla odseku 10.1 tohto €lanku su stanovené z dafou z pridanej hodnoty.

Na zaklade dohody zmluvnych stran vzhladom na sp6sob zabezpetovania vykonania
diela zo strany zhotovitela, zhotovitelovi nevznika pravo na zvysenie ceny za dielo
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10.5

z ddvodu zmien diela pofas jeho vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli
z dodatoCnych poZiadaviek objednavatela na zmenu stavebnotechnického riesenia
diela, a zhotovitel uz v case vypracovania svojej ponuky v procese obstardvania
zakazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné
znalosti a kapacity a s vynaloZenim vietkej odbornej starostlivosti, Ze pre riadne
vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto pinenia.

Na zaklade dohody zmluvnych stran zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela
v tom pripade, ak zhotovitel vykonal chybu pri ocefiovani stavby {(napr. chybu v séitani,
nediplné ocenenie poadovanych dodavok a prac), v pripade nepochopenia sutaznych
podmienok asutainych podkladov, v pripade nedostatkov riadenia a koordinacie
¢innosti pri priprave a realizacii diela, ako aj v pripade vlastnych chyb.

11 PLATOBNE PODMIENKY

11.1.

11.2.

11.3.

Na zdklade dohody zmluvnych stran bude cenu za dielo objednavatel zhotovitelovi
uhradzat priebeine, mesatne pozadu. Mesacné uhrady budd vykonavané na zaklade
faktlr vystavenych zhotovitefom. Neoddelitelhou prilohou kazdej faktary bude
zmluvnymi stranami odsuUhlaseny supis skutoéne vykonanych prac a dodanych
materialov a zariadeni za mesiac, za ktory sa Ghrada ceny diela vykonava.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast v zmysle fakturaénych

podkladov zhotovitela bude vykonana na zaklade:

¢ skutone vykonanych a technickym dozorom objednévatela odsuhlasenych a
prevzatych prac,

e miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
technickému dozorovi objednévatela a objednavatelovi, ‘

e vecnej, formadlnej a obsahovej spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 11.3 tejto Zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktire prilozil:

® kryci list rozpoctu

o zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pri¢om celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v stpise vykonanych prac bude
vypocitana pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta

e sUpis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturacného
cbdobia

¢ fotodokumentdciu na CD tykajucu sa prdc uvedenych v prislusnych
fakturaénych podkladoch

e vykresy a iné doklady {napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre
preukdzanie druhu a rozsahu prace

e v pripade potreby ~ ich fakturacie, zhotovitel priloZi aj doklady o uloZeni
stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZeni materidlov
vhodnych na recyklaciu {druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin

11.4. Akékoivek mesaéné odsihlasenie skutoéne vykonanych prac a dodanych materidlov a

zariadeni sa nepovaZuje za prevzatie diela alebo jeho ¢asti.
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11.5. Po protokoldarnom prevzati diela, vystavi zhotovitel faktiru na celkovt koneént cenu
za dielo podla ¢lanku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy.

11.6. Jednotlivé faktury sa uhradzaji sposobom uvedenym vo fakture a sa splatné v lehote
60 (Sestdesiat) dni od dorucenia faktury zhotovitela objednavatelovi.

11.7. KaZda faktura musi obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle vieobecne zdviznych
pravnych predpisov.

11.8. V pripade pripadnych namietok objednavatela voci spravnosti vystavenej faktury je
objednavatel opravneny:

a) faktaru, ktora ma chybu vyplyvajticu z nespravne uvedeného mnoiZstva alebo ceny,
do 14 pracovnych dni odo dfia jej doruCenia objednavatelovi reklamovat u
zhotovitela spolu s vytknutim jej nesprdvnosti, pricom zhotovitel je povinny
chybnu faktiru opravit vyhotovenim nového Gétovného dokladu — faktury, ktory
dopliia povodnu fakturu s tym, Ze tento doklad musi okrem povinnych tdajov
obsahovat aj poradové cislo pévodnej faktury; alebo

b) faktiru, ktora nespiiia formalne nalefitosti podla ustanoveni § 74 ods. 1 zékona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, vratit
zhotovitelovi spolu s vytknutim jej nespravnosti. V pripade opravnenych namietok
uvedenych vyssie v tomto odseku sa ma za to, Ze faktira nebola dorudena
objednavatelovi.

11.9. V pripade, Ze objednavatel sa dostane do omeskania s platenim ceny za dielo o viac
ako 60 dni, zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

11.10 Postupenie pohladavky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je moiné iba s
pisomnym sthlasom objednavatela.

12 BANKOVE ZARUKY

12.1  Zhotovitel sa zavdzuje najneskdr ku diiu prevzatia staveniska zloZit depozit vo vyske
10% z ponuknutej ceny diela s DPH, na ucet uvedeny v zahlavi listu alebo predlozit
bankovl zaruku. Depozit alebo bankova zédruka je urceny/a na zabezpecenie nahrady
Skody a financnych narokov objednavatela, ktoré mu vzniknu v pripade porusenia
zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusi niektoru
zo svojich povinnosti vzmysle tejto Zmluvy resp. PoruSenie zdvaznych pravnych
predpisov a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu skody, zmluvni pokutu alebo
iny finanény narok pre objednavatela, objedndvatel ma pravo uspokojit svoj narok
z hodnoty depozitu alebo bankovej zaruky.

12.2  Bankova zaruka podla tejto zmluvy musi byt vystavena bankou. Bankou sa rozumie aj
pobocka zahranicnej banky. Pozaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia prav z bankovej
zaruky jazyk slovensky alebo cCesky; rovnako tak sa poZaduje, aby bola prislusna
bankova zaruka a vSetky jej pripadné zmeny vystavena v jazyku slovenskom alebo
ceskom.

12.3  Bankova zaruka podla tejto zmluvy musi obsahovat neodvolatelny zavazok banky
uspokojit objednavatela v pripade, Ze budu splnené prislusné podmienky vyplyvajice
z tejto zmluvy, ktoré musia byt do zarucnej listiny prenesené, a to na zaklade prvej




12.4

12,5

12.8

12.9

12.10

12,11

13

pisomnej vyzvy objedndvatela obsahujicej prehlasenie, Ze podmienky pre erpanie z
prislusnej bankovej zaruky boli splnené. Bankova zaruka nesmie umoZfiovat uplatnenie
akychkolvek namietok zo strany banky.

Z bankovej zaruky vo vztahu k zéruke na vady diela je objednavatel v pripade porusenia
zdvazkov zhotovitefa vyplyvajlcich zo zéruky opravneny &erpat sumy podia svojho
uvazenia, pricom zohtadni vyznam prisludného porudenia.

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zaruky podla tejto zmluvy skonéi
pred uplynutim touto zmiuvou vyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeci
predlzenle jej piatnostl tak, aby bola dodrZana stanovend doba jej platnosti, a to podla
stavu znamemu v Case predlzovama platnosti bankovej zaruky; zhotovitel je povinny
predlztt platnost prisluSnej bankovej zdruky v pripade potreby aj opakovane K
predlzenlu platnosti bankovej zaruky v zmysle predchadzajlicej vety musi dojst vidy
aspoi 15 dni pred uplynutim lehoty jej platnosti. Pod prediZenim platnosti bankovej
zaruky sa pre Gdely tejto zmluvy rozumie doruéenie novej bankovej zaruky alebo
riadneho dodatku k bankovej zaruke objednavatelovi.

V pripade, ak zhotovitel nesplni povinnost pred[Zit bankovi zaruku v zmysle bodu 12.7
tejto zmluvy, objednavatel je opravneny z bankovej zaruky erpat v celom rozsahu a
¢erpané prostriedky si ponechat ako zadring, a to pre rovnaké uclely, pre ktoré
prisludna bankova zaruka sluZila; v pripade dodatoéného predlozenia bankovej zaruky
zodpovedajlcej tejto zmluve, objednavatel zaplati zhotovitelovi sumu zadriného v
rozsahu, v akom nebolo pripadne v stlade s touto zmluvou pouiité, a to v lehote 30
dni od doruéenia prisludnej téinnej bankovej zéruky. Vo vztahu k Géelu zadrZného a
podmienkam jeho pouzitia objednavatelom platia primerane ustanovenia tejto
zmluvy o ucele a Cerpani prislusnej bankovej zaruky s tym, Ze pouZitie zadriného
oznami bez zbyto¢ného odkladu objednavatel pisomne zhotovitelovi. V oznameni o
Eerpani zadriného objednavatel uvedie aj dévod a sumu poufZitia zadriného. Ciastku
zadriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stlade s touto zmluvou pouiité, zaplati
objednavatel zhotovitelovi v lehote 14 dni odo dha uplynutia doby, po ktord mala
podla tejto zmluvy prislusna bankova zaruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade, ak bolo porugenie bankovou zérukou
zabezpectovanej povinnosti spésobené okolnostou vysiej moci, objednavatel nie je
opravneny v prislusnom pripade uplatnit zabezpecenie vyplyvajlce z bankovej zaruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvadza, Ze ¢erpanim bankovej zaruky
alebo deporzitu nie je vo vztahu k objedndvatelovi dotknutd povinnost zhotovitela
splnit bankovou zarukou zabezpedovany zavazok, s vynimkou bankovou zarukou
zabezpecovaného pefiainého zavdzku zhotovitela v rozsahu plnenia ziskaného z
bankovej zaruky. :

Objednavatel sa zavdzuje vratit zhotovitefovi depozit alebo bankovd zéruku v plnej
vyske alebo jej alikvotnu cast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy
doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni zavad, ktoré brania uZivaniu diela.
Zhotovitel nema prévo pozadovaf vratenie depozitu alebo bankovej zéruky pocas
trvania zmluvného vztahu.

POISTENIE
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13.10 Zhotovitel sa zavazuje predloZit objednavatelovi najneskér ku driu prevzatia

13.11

13.12

1313

13.14

staveniska uzatvorenu Gcinnd poistnd zmluvu poistenia zodpovednosti za Skody, ktoré
by v suvislosti s vykonavanim diela mohol objednavatelovi sp&sobit sam, prip. ktoré by
mohli spbsobit objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodavatelia zhotovitela) na
sumu minimalne vo vySke ceny diela uvedeného v bode 10.1. tejto Zmluvy o dielo.
Zhotovitel  zarovei najneskér ku dfiu  prevzatia staveniska  predloZi
objednavatelovi uzatvorené ucinné stavebno-montaine poistenie (CAR/EAR) pre
pripad poskodenia alebo zni¢enia diela, na sumu zodpovedajticu cene za dielo.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto ¢lanku udrZiavat po cely
¢as vykonavania diela, vinkulovat pripadné poistné plnenie v prospech
objedndvatela, ako aj plnit vietky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom,
pre pripad neplnenia ktorych poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné
plnenie v pripade vzniku poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej
poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajicej sa majetku objednavatela je zhotovitel
povinny ihned pisomne alebo e-mailom informovat objednavatela a poistitela
o poistnej wudalosti azabezpecit vSetky dokazy ainé doklady nevyhnutné
k zabezpeceniu poistného plnenia; dalej je povinny poskytnut objednavatelovi a
poistitelovi vSetku stcinnost.

Ak zhotovitel nesplni povinnosti podla odsekov 13.1 az 13.3 tohto ¢lanku a déjde
k poskodeniu alebo zni¢eniu majetku objednavatela, zhotovitel sa zavazuje nahradit
objednavatelovi celd takto vzniknutt $kodu bez ohladu na pripadni zodpovednost
tretich oséb. To plati aj vpripade odmietnutia alebo ciastoéného odmietnutia
poistného plnenia zo strany poistitela, a to aZ do vy3ky, v ktorej Skoda nebola pokryta
poistnym plnenim.

Zhotovitel je povinny kedykolvek na poZiadanie objednavatela, v lehote piatich (5) dni
od dorucenia tejto poZiadavky zhotovitelovi, preukazat objednavatelovi pinenie
povinnosti podla odseku 13.2 tohto ¢lanku.

14 MLCANLIVOST

14.10

14.11

Zmluvné strany budu mat pri plneni tejto zmluvy pristup k informaciam tykajicim sa
druhej zmluvnej strany (dalej len ,,dotknuta zmluvna strana“) a jej podnikania, najma
k akymkolvek informacidam obchodnej, vyrobnej, prevadzkovej, marketingovej,
financnej, majetkovej, organizacnej, personalnej, hospodarskej a/alebo technickej
povahy. Tieto informacie alebo akékolvek iné informacie verejne nepristupné a
suvisiace s Cinnostou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druha zmluvna strana ziska
ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri plneni tejto zmluvy alebo v jej
suvislosti, s predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich
dotknuta zmluvna strana tymto oznacuje ako déverné v zmysle ustanovenia § 271
Obchodného zakonnika (dalej len ,, doverné informacie”).

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pocas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonceni
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14,12

a) budd zachovavat miéanlivost o dovernych informacidch, najma sa zavazuju s
dévernymi informaciami zaobchadzat ako s prisne tajnymi, tieto doverné
informacie bez vyslovného predchadzajuceho pisomného sthlasu dotknutej
zmluvnej strany priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznamit, nespristupnit,
nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyuZit,

b) pouZiju doverné informacie iba v savislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy a na
dosiahnutie tcelu podia tejto zmiuvy,

c¢) obmedzia zverenie ddvernych informacii iba tym svojim zamestnancom alebo
subdoddvatelom, ktori sii uréeni na plhenie predmetu tejto zmluvy a u ktorych
zabezpeduju dodriiavanie dovernosti tychto informacii a povinnosti stym
stvisiacich,

d) okaidom spristupneni dovernych informacii tretej strane v pripadoch
stanovenych véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi budu informovat dotknuttl
zmluvni stranu,

pricom sa uvedené povinnosti zavizuju vykondvat so vietkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

V pripade poruseni ktorejkolvek povinnosti podla odseku 14.2 tohto élanku zmluvhou
stranou je dotknutd zmluvnd strana opravnena poZadovat od druhej zmluvnej strany
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela, a to za kaZzdé jedno poruSenie
danej povinnosti stym, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty hdrok na
nahradu 3kody spbsobenej pripadnym porudenim tychto povinnosti vo vyske
presahujucej zaplatené zmluvné pokuty.

15 DORUCOVANIE

15.10

15.11

VSetky listiny, objednavky, dokumenty, poZiadavky a ozndmenia (dalej len
»,o0znamenia“) budu medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi
postou alebo osobne alebo e-mailom. Ak bolo ozndmenie zasielané postou, povaiuje
sa za dorucené driom, v ktorom ho adresdat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na
treti den odo dita podania zasielky na poste, ak sa uloZzena zasielka zaslana na adresu
podla odseku 15.2 tohto €lanku vratila spét odosielatefovi. Ak bolo oznamenie
zasielané e-mailom alebo oznamované osobne v pracovny deii v éase do 16.00 hod,,
povaZuje sa za dorufené v momente prenosu resp. oznamenia, inak v nasledujuci
pracovny den.

Pre objedndvatela budu vSetky oznamenia doru¢ované alebo oznamované na nizsie
uvedené udaje:

adresa: Presovska univerzita v PreSove — Rektorat, ul. 17. novembra 15, 080 01
Presov

kontaktné osoby:

. vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novakova, PhD.
tel.: +421 907 933 623 e-mail: maria.novakova@unipo.sk
. vo veciach technickych: Ing. arch. Imrich Bartosik
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15.12

® tel.: +421 905 659 563 e-mail: imrich.bartosik@unipo.sk

a pre zhotovitela budu vietky ozndmenie dorucované alebo oznamované na nizsie
uvedené udaje:

adresa: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradska 9, 080 01 PreSov

kontaktné osoby:

o Vo veciach zmluvnych: Ing. Tomas Saloky, predseda predstaventva
tel. 051/749 57 62, e-mail dag@dagslovakia.sk
° Vo veciach technickych: Ing. Rébert Mitterpach, Ing. Peter Dimitrov
tel. 051/749 57 62, e-mail dag@dagslovakia.sk
° Stavbyveduci: Ing. Robert Mitterpach
tel. 051/749 57 62, e-mail dag@dagslovakia.sk
® Vo veciach BOZP: Laura Stredanska
tel. 0903 609 868, e-mail laurastredanska@gmail.com
e Osoba opravnena vykonavat ¢innost na vyhradené technické zariadenia: Ing.

Rastislav Zigraj
tel. 051/749 57 62, e-mail dag@dagslovakia.sk

alebo na akakolvek int adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne Eislo alebo
e-mailovu adresu, ktoré budu druhej zmluvnej strane vopred pisomne oznamené.

Zmluvné strany sa zaroven zavazuju oznamovat si navzajom akékolvek zmeny udajov,
ktoré sa ich tykaju asu potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma vsetky
zmeny tykajuce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity,
adresu ich sidla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do
konkurzného konania, reStrukturalizacie alebo likviddcie ktorejkolvek zmluvnej strany.
Ak niektora zmluvna strana nesplni tito povinnost, nebude opravnena namietat, Ze
neobdrzala akékolvek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akukolvek takto spdsobent
skodu.

16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.10

16.11

16.12

Tato zmluva sa spravuje zakonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym
normam. Sudy Slovenskej republiky majd vyluénd pravomoc na rozhodovanie
akychkolvek sporov tykajucich sa tejto zmluvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov a stvisiacimi
predpismi.

Tato zmluva sa méZe menit alebo zrudit iba dohodou zmluvnych stran v pisomnej
forme.
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16.13

16.14

16.15

16.16

16.17
16.18

16.19

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na &ast tejto zmluvy, bude neplatnou len tato
¢ast.

Tato zmluva tvori GplnG dohodu medzi zmluvnymi stranami tykajicu sa predmetnej
zgleZitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikaji vietky predchadzajlice pisomné a Ustne
dohody sivisiace s predmetom tejto zmluvy a Ziadna zo zmluvnych strdn sa neméie
dovolavat zvlastnych v tejto zmluve neuvedenych tstnych dojednani a dohdd.

Tato zmluva bola vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdu
zmluvnu stranu. '

Prilohy k tejto zmluve saG: ’ )
Priloha ¢.1- PD .

Priloha €. 2 - Harmonogram vykonavania diela,

Priloha €. 3 - Vykaz vymer {poloZkovity rozpoéet)

Priloha €. 4 - vypisy z registrov zmluvnych stran

Priloha €. 5 — Zoznam vietkych subdodévatelov

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu ocboma zmluvnymi stranami

Tato zmluva nadoblda Gcinnost diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia a po
ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujlci je datum dorudenia zdznamu z
kontroly prijimatelovi. Ak boli vramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne Géinnost momentom
dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v
sprave z kontroly vypracovanej poskytovatefom a kumulativneho splnenia podmienky
na uplatnenie ex ante financnej opravy. '

Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmiuvy nebola predmetom kontroly GVO
ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne Géinnost
diiom dorucenia ozndmenia poskytovatela prijimatelovi, Ze z4kazka nebola na
zéklade poskytovatefom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.”

Prijimatel je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia Géinnosti
zmluvy do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia jej G€innosti, inak lehoty podia
zmluvy neplyna.

Zmluvné strany vyhlasujl, fe su plne spésobilé na pravne dkony, Ze ich zmluvnd
volnost nie je niéim obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych podmienok, Ze si obsah zmluvy dékladne preéitali a Zze tento im je
jasny, zrozumitelny a vyjadrujlci ich slobodni, véinu a spoloénd vblu, a na znak
sthlasu ju vlastnorutne podpisuja.
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Za objednavatela:

V Presove dna

I0-03- 2005

Presovsmna we... -

ekovska univerziia
¥ Presove
7. novemb

Za zhotovitela:

V Predove dria 31-03- 2095

. DAG sew ..

DAG SLOVAKIA. a.s.
Volgogradsks 9, 080 01 PreSov
I£0: 44 886 021 Dpy: SK2022857749 IT
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