Zmluva o dielo €. 26/2025/VVaM

uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi:

ObjednavatePom: Mestska ¢ast’ KoSice — Sidlisko KVP

Sidlo: Trieda KVP 1, 040 23 Kosice

1CO: 00 691 089

DIC: 2020928327

IC DPH: nie je platcom

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK46 5600 0000 0005 3629 8001

Statutarny orgéan: Magr. Ladislav Lérinc, starosta

Zodpovedna osoba: Ing. Michaela Bavolarova, michaela.bavolarova@mckvp.sk,
+421557890626

(d’alej len ,,Objednavatel)

a

Zhotovitel'om: DAR KOM s.r.o.

Sidlo: Maurerova 20, 040 22 KoSice

I1CO: 46 304 193

DIC: 2023326734

IC DPH: SK2023326734

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK09 0200 0000 0029 2466 0753

Zapis v registri: Mestsky stud Kosice, odd. Sro, v1. ¢. 28218/V

Zapis v registri partnerov

verejného sektora: Okresny sud Zilina, ¢. v1. 37367

Statutarny organ: Mgr. Rastislav Komendat, konatel

Zodpovedna osoba: Mgr. Rastislav Komendat, darkomsro@gmail.com,

Odborne sposobila osoba: Ing. Michal Bors¢

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel' len ,,Zmluvné strany* a jednotlivo len “Zmluvna

strana”)

Dielo: Rekonstrukeia schodiska Cottbuska KVP
Spolufinancovanie: Nie

Termin zhotovenia: 60 dni

Miesto zhotovenia: Cottbuska ulica

Cena za dielo s DPH: 58 600,77 €

Fakturacia: po zhotoveni diela, bez zalohy

Zaruka: 60 mesiacov

Projektova dokumentacia: Ano
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Clanok .
Predmet zmluvy

1.1 Objednavatel’ vykonava svoju pdsobnost’ v oblasti izemnej samospravy na zaklade zakona ¢.
369/1990 Zb. 0 obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o obecnom
zriadeni®) a zakona €. 401/1990 Zb. o meste KoSice v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon o meste KoSice™) a je si vedomy zodpovednosti za udrzatel'ny rozvoj svojho uzemia,
v dosledku ¢oho udaje, informécie a d’alsie vstupy vyplyvajlce a suvisiace s jeho vykonavanou
posobnostou su potrebné pre zabezpeCenia potrieb obyvatel'ov, rozvoja a lepsej realizacie
samospravnej posobnosti, vratane zvel'ad’ovania a zhodnocovania jeho majetku.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je podnikatel'om existujucim v zmysle pravnych predpisov platnych v
SR, odborne sposobilym a plne opravnenym na zhotovenie nizsie uvedeného diela v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel moéze na preukazanie odbornej alebo technickej sposobilosti za
podmienok stanovenych v zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom
obstaravani) vyuzit odborné alebo technické kapacity inej o0soby s kvalifikaénymi
predpokladmi zaruGujicimi riadne a véasné splnenie jeho povinnosti, ktora spiiia podmienky
osobného postavenia, neexistuji u nej dovody na vylicenie a je uvedena v zahlavi tejto Zmluvy
ako odborne spdsobila osoba (dalej len ,,Odborne sposobila osoba®), bez ohl'adu na to ¢i su
Vv pracovnom, obchodnom alebo inom pravnom vzt'ahu. Zaroven si je Zhotovitel’ vedomy, ze ak
ma povinnost’ byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o registri partnerov verejného sektora™) splni si tuto
povinnost’ pred uzatvorenim tejto zmluvy (Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuzatvorit
Zmluvu Vv pripade nesplnenia tejto povinnosti), pricom zapisany musi byt pocas celej doby
platnosti tejto Zmluvy v zmysle jej ¢lanku X ods. 10.1 s vynimkou zaru¢nej doby.

1.3 Vzhladom na to, Ze Objednavatel’ potrebuje zabezpecit' zhotovenie nizSie uvedeného dicla
a Zhotovitel' spiia k tomu vietky potrebné predpoklady vratane prisluiného opravnenia na
podnikanie, uzatvaraju Objednavatel so Zhotovitelom tito zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva®),

1.4  Tato Zmluva sa uzatvara v zmysle Zakona 0 verejnom obstaravani. Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — zadavanie podlimitnych
zakaziek. Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania S nazvom
,Rekonstrukcia schodiska Cottbuska KVP* zrealizovaného v zmysle vyzvy na predlozenie
cenovych ponuk a sutaznych podkladov (d’alej len ,,Vyzva®™). Sutazné podklady tvoria vSetky
podklady zverejnené k predmetnej zakazke pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk, a teda
aj vysvetl'ovanie podkladov pred uplynutim lehoty na predkladanie pontk, prislusna projektova
dokumentacia s vykazom vymer a iné. Cenova ponuka (rozpocet — vykaz vymer) Zhotovitel'a
bola vybrana vramci verejného obstaravania ako najvyhodnejsia a tvori prilohu ¢&. 1 tejto
Zmluvy (d’alej len ,,Priloha‘).

1.5 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre Objednavatela dielo: ,,Rekonstrukcia schodiska
Cottbuska KVP (SO 01)% (d’alej len ,,Dielo®) v rozsahu, kvalite a Specifikacii podl'a Prilohy,
Projektovej dokumentacie ¢. 09/2021 vypracovanej Ing. arch. Milosom Hajnikom Vv zneni jej
pripadnych neskorSich zmien (d’alej len ,,Projektova dokumentdcia®) a podla podmienok
zadanych vo Vyzve, pripadne wurCenych v prislusnych stanoviskach, vyjadreniach,
odportéaniach, suhlasoch, povoleniach a rozhodnutiach (d’alej len ,,Uradné doklady*) statnych
organov, inych organov verejnej moci, pripadne inych autorizovanych osob (d’alej len ,,Organy
verejnej moci®) potrebnych k vykonaniu Diela. CPV kody st uvedené vo Vyzve.

1.6  Dielo tvoria vsetky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zavédzku Zhotovitela vratane vedl'ajSich a dodatocnych Cinnosti a to aj ked’ nie st v Zmluve
vyslovne uvedené tak, aby Dielo bolo plne funk¢éné a v stilade s Projektovou dokumentaciou, a
to aj ked’ ich Zhotovitel’ v Prilohe tejto Zmluvy podrobne nezadefinoval. V pripade odchylok,
resp. rozporu medzi obsahom Zmluvy aobsahom jej Prilohy ma Zmluva vzdy prednost.
Vykonanie Diela pozostava zo sthrnu ¢innosti stavebného charakteru, ktorych cielom je
vykonanie Diela zo strany Zhotovitela v takom stavebno-technickom stave, ktory ma
zodpovedat’ ucelu, na ktory je urceny.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a nebezpecenstvo a
Vv ¢ase uvedenom v ¢lanku II. Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy
postupovat v zmysle podmienok Zmluvy s ndlezitou odbornou starostlivostou
a efektivnost'ou, zodpovedajiicou kvalifikaciou Vv stilade s profesionalnymi zvyklostami, prisne
dodrziavajic pravne predpisy a technické normy platné v SR (najmé zakon ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zakon/ v zneni jeho neskorsich predpisov
I/d’alej len “Stavebny zakon”/, zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni jeho neskorsich predpisov /d’alej len “Zakon o stavebnych
vyrobkoch”/, zakon ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni jeho neskorSich predpisov
/dalej len “Zakon o posudzovani zhody a spristupneni vyrobku™/) a EU v ¢ase realizacie Diela
ato v kvalite nimi ustanovenej. Zaroven vsetky dodavky, ktoré st predmetom Diela musia
spinat’ poziadavky na povod, stanovené prislusnymi pravnymi predpismi SR, resp. EU vratane
medzinarodnych zmliv a dohod.

Vsetky materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré Zhotovitel' pouzije alebo zabuduje do
Diela, buda nové, nepouzité, prvotriednej kvality, bez akychkol'vek prav tretich oséb (vo
vlastnictve Zhotovitel'a), vad a chyb, takého typu a na taky 0cel, na ktory maji byt pouzivané
podl’a tejto Zmluvy a odsuhlasené Objednavatel'om a stavebnym dozorom. Za nové sa povazuju
tie, ktorych rok dodania je totozny alebo maximalne rok starsi ako je ich rok vyroby. Zhotovitel
sa zaroven zavdzuje udrziavat ich aj v nalezitom stave. Akékol'vek materidly, Casti,
komponenty a zariadenia, ktoré¢ s iného druhu, ako je stanovené v tejto Zmluve, avSak
kvalitativne adekvatne poziadavkam Zmluvy, mozu byt Zhotovitelom pouZzité na zhotovenie
Diela iba, ak pdvodné stanovené majii v ase plnenia Zmluvy ukoncent vyrobu a zaroven to
nebolo mozné predpokladat’ najneskor v Case uzavretia tejto Zmluvy, o Com Zhotovitel’ predlozi
Objednavatelovi vyhlasenie vyrobcu (d’alej len Zmeny Diela z dovodu ukonéenia vyroby*).
Len v takomto pripade a po predchadzajiicom suhlase Objednavatel’a a stavebného dozoru moze
Zhotovitel' vykonat Zmeny Diela z dovodu ukoncenia vyroby a pouzit' na zhotovenie Diela
kvalitativne adekvatne materialy, Casti, komponenty a zariadenia. Zmeny Diela z dévodu
ukoncenia vyroby je mozné predbezne zachytit' v zmenovych listoch, stavebnom denniku,
stpisoch vykonov, dodavok a prac, faktarach alebo inym obdobnym spésobom, bez povinnosti
bezprostredne uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve a najneskor pred odovzdanim a prevzatim Diela
uzatvorit' iba jeden sthrnny dodatok podla ¢lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy vratane
vypracovania potrebnej dokumentacie. Podmienkou uskuto¢nenia tychto zmien je sulad s
prislusnymi pravnymi predpismi, najmd Zakonom o verejnom obstaravani. V pripade, ze
Zhotovitel' pouzije na zhotovenie Diela materialy, Casti, komponenty a zariadenia v rozpore s
tymto odsekom Zmluvy, je povinny ich bezodkladne, najneskér vSak do 3 pracovnych dni
odstranit’ a nahradit’ vyhovujucimi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil s celym rozsahom Diela, ktory zahrnul do ceny za Dielo
a je technicky, odborne, materialne a personalne spdsobily Dielo zrealizovat' podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze starostlivo skontroloval realizaciu Diela z hl'adiska chyb, neuplnosti a
nezhodnosti, najmé technického druhu. Zhotovitel' je jedine zodpovedny za to, Ze vSetky
predpoklady, ktoré su potrebné pre Uplné, riadne a v€asné zhotovenie Diela za nim stanovenu
cenu buda obsiahnuté v Zmluve. Po uzavreti Zmluvy sa Zhotovitel nemdze odvolavat' na
chybajuce stanovenie takychto predpokladov.

Zhotovitel' pri vykonavani Diela bude postupovat’ podla pokynov Objednavatela, avSak pri
urceni samotného spdsobu vykonania Diela bude postupovat’ Zhotovitel samostatne (plne
zodpoveda za vhodnost’ a bezpeénost’ vietkych vykonov, dodavok a prac).

Pred zacatim vykonavania Diela, je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ taky technologicky postup,
ktorym sa po dobu vykonavania Diela zamedzi akymkol'vek skodam.

Zaroven je Zhotovitel povinny mat pocas celej doby realizacie Diela uzavreti zmluvu
0 poisteni zodpovednosti za §kodu minimalne vo vyske 100 000 €, ktorou primerane poisti
Dielo proti poskodeniu, zni¢eniu, odcudzeniu, strate alebo inym Skodam vratane zivelnych
pohrom. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi na kontrolu platnosti poistenia k
nahliadnutiu  v8etky podklady ato kedykol'vek na poziadanie. V zmluve 0 poisteni
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1.14

1.15

1.16

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

zodpovednosti za skodu, resp. vo vseobecnych poistnych podmienkach nesmu byt dojednané
ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré¢ by marili ucel poistenia vo vzt'ahu k Dielu. Zhotovitel
vyslovne sthlasi s nahradou vSetkych $kod sposobenych pri vykonavani Diela podla tejto
Zmluvy, a to priamo tretim osobam, pripadne Objednavatelovi. Akékol'vek Skody, ktoré nie su
kryté poistenim, budu nahradené Zhotovitel'om v rozsahu jeho zodpovednosti.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito Zmluvu povazuju v zmysle prisluSnych ustanoveni
Stavebného zékona za pravny titul, t. j. Ze touto Zmluvou Objednavatel’ zriad’uje v prospech
Zhotovitel'a pravo na uskuto¢nenie stavby (Diela) v rozsahu a podl'a podmienok tejto Zmluvy.
Samotné zhotovenie Diela zo strany Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy nie je autorskym dielom
v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Autorsky zakon®). Tym nie su dotknuté pripadné autorské prava autora architektonického
rieSenia Diela, ktorych licenciu na ich pouzitie autor udeluje osobitnou zmluvou v stlade
S ustanoveniami § 65 a nasl. Autorského zakona.

Objednavatel’ sa zaviazuje Dielo prevziat' a zaplatit’ za jeho zhotovenie zmluvni cenu podla
¢lanku I1I. tejto Zmluvy.

Clanok II.
Cas, miesto a sposob zhotovenia Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ Dielo nasledujuco:

2.1.1 termin zacatia: den nasledujuci po odovzdani a prevzati miesta
zhotovenia Diela,
2.1.2 termin dokoncenia: 60 dni odo dna terminu zacatia.

Zhotovitel’ je povinny prevziat' od Objednavatel'a miesto zhotovenia Diela a veci, ktorych je
Objednavatel’ vlastnikom, resp. ktoré maju byt k dispozicii pred zhotovovanim Diela najneskor
do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia vyzvy Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, Zze
Dielo bude zhotovené najneskdr do 60 dni odo diia terminu zacatia, pricom za dokoncéenie
Diela sa v zmysle tejto Zmluvy povazuje riadne odovzdanie a prevzatie Diela podl'a ¢lanku VII.
tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny preukazatelne vopred oznamit’ Objednavatel'ovi den zacatia vykonavania
Diela, ako aj jeho jednotlivych Casti (podl'a stavebnych objektov).

V ramci vykonavania Diela je Zhotovitel povinny realizovat vykonavanie Diela denne
s vynimkou nedele, diia pracovného pokoja a Statneho sviatku a to v pondelok az piatok v Case
0d 8.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v ¢ase od 8.00 hod. do 14.00 hod., pricom ¢asy mdzu byt
Objednavatel'om v nevyhnutnych a odévodnenych pripadoch primerane upravené.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitela k omeskaniu vykonov, dodavok alebo prac v
jednotlivych terminoch plnenia vratane terminu dokonéenia Diela, je Zhotovitel' povinny
posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, a to vSetko bez naroku na
zvySenie ceny za Dielo.

V pripade, ze Zhotovitel'ovi prekdzaji vo vykonavani Diela omeSkanie Objednavatela so
splnenim jeho zavidzkov podla tejto Zmluvy, vys§ia moc, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné a klimatické podmienky v mieste zhotovenia Diela alebo vydanie prikazov a
zakazov Organov verejnej moci nevyvolanych situaciou Zhotovitel'a, jednotlivé terminy plnenia
vratane terminu dokoncenia Diela sa predlzuji o tito dobu. Omeskanie Objednavatela so
splnenim jeho zavdzkov podla tejto Zmluvy, vys§ia moc, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné a klimatické podmienky, vydanie prikazov a zdkazov Organov verejnej moci
a doba pocas ktorej nemohol Zhotovitel' vykondvat’ Dielo musia byt bez zbyto¢ného odkladu
zaznamenané v stavebnom denniku a odsthlasené Objednavatel'om. V pripade poruSenia tejto
povinnosti sa uplatni fikcia, Ze Zhotovitel' je v omeskani s terminmi plnenia vratane terminu
dokoncenia Diela po dobu, po ktort si tuto povinnost nesplnil, ato aj vtedy, ak dovod
omeskania spoc¢ival v okolnostiach vzniknutych na strane Objednavatela, vo vys$Sej moci,
vV mimoriadne nepriaznivych poveternostnych a klimatickych podmienkach alebo vo vydani
prikazov a zakazov Orgénov verejnej moci.

Iné predizenie, resp. zmeny jednotlivych terminov plnenia vratane terminu dokonéenia Diela
ako su uvedené v predchadzajuicom odseku tohto ¢lanku Zmluvy mézu byt upravené iba
vzajomnou dohodou Zmluvnych stran.
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2.7

2.8

2.9

2.10

Vsetky zmeny jednotlivych terminov plnenia vratane terminu dokoncenia Diela je mozné
predbezne zachytit’ v zmenovych listoch, stavebnom denniku alebo inym obdobnym spdsobom,
bez povinnosti bezprostredne uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve a najneskor pred odovzdanim a
prevzatim Diela uzatvorit’ iba jeden sihrnny dodatok podl'a ¢lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy.
Podmienkou uskutocnenia tychto zmien je sulad s prislusSnymi pravnymi predpismi, najma
Zakonom o verejnom obstaravani.

Ak Zhotovitel' vykond Dielo pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa Objednavatel’ Dielo
prevziat i v skorSom termine.

Miestom zhotovenia Diela je schodisko na ulici Cottbuska pri OC IV, nachadzajice sa na
pozemkoch — parcely C-KN 3755/691, C-KN 3755/693 a C-KN 3755/782 vedené Okresnym
uradom Kosice, katastralny odbor, okres Kosice II, obec Kosice — Sidlisko KVP, katastralne
uzemie Grunt, zapisana na liste vlastnictva ¢. 965 (dalej len ,,Miesto zhotovenia Diela®).
Vlastnikom Miesta zhotovenia Diela je mesto KoSice, priCom Objednavatel’ je s nim opravneny
disponovat’ na zaklade prislusnych zmlav 0 zvereni majetku do spravy. Zhotovitel’ si zabezpeci
na svoje vlastné naklady dodato¢né plochy mimo Miesta zhotovenia Diela, ktoré potrebuje pre
ucely vykonania Diela v pripade, Ze plocha Miesta zhotovenia Diela odovzdana
Objednavatel'om je nepostacujica a to za rovnakych podmienok ako su v tejto Zmluve
dohodnuté pre Miesto zhotovenia Diela.

Pracovné a ochranné pomocky Zhotovitel'a, ako aj ostatné povinnosti pre zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri prici vratane vypracovania a oboznamenia dokumentacie, predpisov
a pravidiel BOZP a OPP pre svojich zamestnancov, subdodavatel'ov a osoby zdrzujace sa v
Mieste zhotovenia Diela v pracovhom imimo pracovnom ¢ase zabezpeéi Zhotovitel.
Zhotovitel' zodpoveda v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a 0 ochrane zdravia pri
praci v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ako ,,Zakon o BOZP*), zakona ¢. 355/2007 Z. z.
0 ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotnictva v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Zakon 0 ochrane, podpore arozvoji verejného zdravotnictva®), nariadenia vlady SR ¢.
281/2006 Z. z. 0 bezpetnostnych poziadavkach pri ruénej manipuldcii s bremenami v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 281/2006), nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 392/2006%), nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 396/2006°), vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny SR ¢. 508/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Vyhlaska ¢. 508/2009*) a vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnostiach o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Vyhlaska ¢. 147/2013%) za zdravotni a odborni spdsobilost’ svojich zamestnancov a
subdodavatel'ov pre urCeny druh prac. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat' vsetky povinnosti,
vyplyvajice z predpisov o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci (zahfhajic aj zabezpecenie
planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na Diele a vlastného dozoru nad bezpecnost'ou
prace vratane ststavnej kontroly bezpecnosti prace pri vSetkych ¢innostiach v Mieste
zhotovenia Diela, dohlad a upozornenie na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia, pripadne k ohrozeniu bezpe¢ného stavu Diela a technickych
zariadeni v Mieste zhotovenia Diela, zdkaz fajenia a zakaz prindSania a poZzivania
alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok a pripravkov v Mieste zhotovenia
Diela, pohyb len vo vopred urc¢enych a vymedzenych (oznacenych) trasach, zakaz pohybu, resp.
zdrziavania sa na miestach, ktoré nestvisia s vykonmi, dodavkami a pracami v Mieste
zhotovenia Diela a udrZiavanie Diela a Miesta zhotovenia Diela v nalezitom stave tak, aby
osobam zdrzujicim sa v Mieste zhotovenia Diela nehrozilo nebezpecie a aby vSetky tieto osoby
boli riadne inStruované a plnili vSetky pokyny tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci), predpisov o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani (zahfnajuc aj vykonavanie
Diela zamestnancami na zdklade platnych pracovnopravnych vztahov s potrebnymi
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2.11

2.12

2.13

2.14

povoleniami a kvalifikacnymi predpokladmi v pracovnom odeve viditelne oznacenom
obchodnym menom Zhotovitel'a a subdodavatel'ov), stavebnych predpisov (zahfiajic aj
uskuto&iiovanie vystavby Diela v zmysle Zmluvy podla Uradnych dokladov so zabezpetenim
vykonu ¢innosti stavbyvediiceho), predpisov o ochrane majetku a poziarnej ochrane (zahfiiajic
aj predchadzanie vzniku poziarov a informovanie Objednavatel'a minimalne 3 pracovné dni
pred zacatim vykonavania Cinnosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru,
najmé zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouziva
zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach
S moznost'ou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a stresnych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohna, elektrotepelnych spotrebiov a zariadeni alebo
horlavych lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni,
nevyhnutnd manipuldcia s otvorenym ohiiom na miestach s moznost'ou vzniku poziaru, ale aj
Vv pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru), ako aj z
predpisov hygienickych, predpisov o ochrane Zzivotného prostredia a predpisov o odpadoch
(zahfhajuc aj vykonanie takych opatreni, aby znecistenia, hluk, vibracie, prach a iné priciny,
vznikajuce v dosledku vykonov, dodavok a prac Zhotovitel'a pri vykonavani Diela neprekrocili
hodnoty predpisané platnou legislativou, chranit’ zeleit a prirodné hodnoty v okoli Miesta
zhotovenia Diela, vecné, spravne a odborné odstrafiovanie vSetkych odpadov vzniknutych
¢innost'ou Zhotovitel'a a ich priebezné odpratavanie, odvazanie, likvidacia a ukladanie len na
miestach k tomu uréenych, dokladovanie zaradenia odpadov vznikajtcich pocas zhotovovania
Diela, zabezpecCenie zhodnotenia a recyklacie stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane
spatného zasypédvania ako nahrady za iné materidly a zaistenie spdtného odberu, recyklacie a
opitovného pouzitia obalov, najmenej vo vyske zaviaznych cielov a limitov zhodnocovania a
recyklacie).

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami Miesta zhotovenia Diela vratane
vSetkych hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov
oboznamil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zaroven ziskal vSetky informacie o Mieste
zhotovenia Diela, ktoré st nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchadzanie vzniku
§kod v Mieste zhotovenia Diela a na Diele. Zhotovitel’ vyhlasuje, Zze jeho zanedbanie zoznamit’
sa so v8etkymi udajmi vzt'ahujucimi sa k Miestu zhotovenia Diela ho nezbavuje zodpovednosti
za riadny odhad obt'aznosti alebo ceny za riadnu a v€asntl realizaciu Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje plnit si povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku (Miesto
zhotovenia Diela) v zmysle prislusnych ustanoveni Stavebného zakona a je povinny najneskor
v den zacatia vykonavania Diela zabezpecit', aby bolo Miesto zhotovenia Diela riadne oplotené,
osvetlené a zabezpeCené za uc¢elom zarucenia ochrany Diela, primeranej miery bezpeénosti pre
osoby neopravnené vstupovat’ do Miesta zhotovenia Diela a proti ich svojvol'nému vniknutiu a
oznacit' stavbu (Dielo) na stavenisku (Miesto zhotovenia Diela) informaénymi tabulami a
vystraznymi zna¢eniami a to na vidite'nom mieste, pod nazvom Objednavatel'a s obsahom v
zmysle prislusnych pravnych predpisov apodla poziadaviek Objednavatela a podmienok
zadanych vo Vyzve. Zhotovitel' nie je opravneny v Mieste zhotovenia Diela vratane jeho
oplotenia umiestfiovat’ bez predchadzajiaceho sthlasu Objednavatel’a ziadne iné zariadenia, veci
alebo akékol'vek iné materialy, ktoré by menili vzhl'ad, pripadne by robili akukol'vek reklamu
Zhotovitelovi alebo tretim osobam s vynimkou umiestnenia loga Zhotovitel'a s rozmermi 2m x
2m.

VSetky zariadenia, vykony, dodavky a prace Zhotovitel'a sa po prevoze na Miesto zhotovenia
Diela povazuju za vylu¢ne uréené k vykonaniu Diela a Zhotovitel’ ich a ani ich ¢ast’ bez sthlasu
Objednavatel'a neodvezie. Objednavatel’ je povinny takyto suhlas vydat’ vzdy v pripade, pokial
postup vykonov, dodavok a prac nepredpoklada ich vyuzitie.

Zhotovitel’ je povinny zdokumentovat’ navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit
Vv dostatonom Casovom predstihu na odsuhlasenie Objednavatelovi. Zhotovitel musi mat’ v
Mieste zhotovenia Diela k dispozicii certifikaty, osved¢enia o vhodnosti pouzitia, licencie a
technické listy, vSeobecne zauzivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcov
stavebnych a technologickych vykonov, dodavok a prac na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa
Diela. Zhotovitel’ je zaroven povinny ich predlozit’ Objednavatel'ovi pred zacatim vykonavania
Diela a do doby odovzdania Objednavatel’ovi archivovat’ ako prilohu k stavebnému denniku.
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2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

O priebehu realizacie Diela je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie Diela ato od zacatia s jeho
vykonavanim az po jeho dokonéenie. Stavebny dennik bude vedeny a spristupneny v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel’ je opravneny denne vykonavat zaznamy do
stavebného dennika. Okrem odsthlasovania Diela (uskuto¢nenych vykonov, dodavok a prac),
¢asovom postupe, vad a nedostatkov Diela, m6zu byt obsahom zéapisu aj d’alSie vyznamné
skutoénosti, ktoré mézu mat’ vplyv na vykonavanie a fakturaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny pocas zhotovovania Diela vyhotovovat’ elektronicku fotodokumentaciu.
Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat elektronickt fotodokumentaciu primerane v postupnosti,
podl'a potreby a v zavislosti od zmien Ku ktorym dochadza pri vykonavani Diela. Zhotovitel’ sa
zavazuje odovzdat’ Objednavatel'ovi vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu na paméatovom
nosici dat pri odovzdani a prevzati Diela.

Pocas realizacie Diela je Zhotovitel' povinny primerane udrziavat’ Cistotu a poriadok v Mieste
zhotovenia Diela ajeho okoli (pravidelné denné hrubé Cistenie Diela po ukonceni vykonov,
dodavok a prac) a obmedzovat’ vykon prav vlastnikov vratane vlastnikov susediacich pozemkov
len v nevyhnutnej miere v priamej stvislosti s vykonavanim Diela. Zhotovitel’ si je vedomy, ze
Dielo bude povinny vykonat s prihliadnutim na jeho povahu, tzn. tak aby samotnym
vykonavanim nenarusoval obcianske spolunazivanie a noc¢ny klud a nezneCistoval cesty,
chodniky a verejné priestranstvo vratane neporuSovania bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kontroly vykonavania Diela v Mieste zhotovenia Diela za
ucelom zistenia predpisanej kvality. Zhotovitel sa zavézuje aj nad ramec tychto kontrol vyzvat
Objednavatel’a na kontrolu vSetkych vykonov, dodavok a prac, ktoré maja byt zakryté, alebo sa
stani d’al$imi vrstvami nepristupné (d’alej len ,,Zakryté dodavky®) a to minimalne 3 pracovné
dni vopred. V pripade, ze sa Objednavatel’ po riadnej vyzve na kontrolu Zakrytych dodavok
vV urCenej lehote nedostavi, je Objednavatel' povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia,
pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze Zakryté dodavky boli
vykonané vadne, nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel'. Skuto¢nost, ze Objednavatel
skontroloval Dielo, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykonavanie d’alSich kontrol tak, aby bolo zarucené riadne zhotovenie Diela.

Objednavatel’ je opravneny svojimi pokynmi zadat’ Zhotovitel'ovi vykonanie zmien, doplnkov
Diela, za predpokladu, ze tieto ho podstatne nezmenia. Zmeny Diela mézu zahinat’ odstranenie
zrejmych chyb v pisani, nahradu, poradie, pripadne sposob, avSak nemoze ist o podstatné
zmeny Diela podla nasledujuceho odseku tohto Clanku Zmluvy aekonomickd rovnovaha
Zmluvy musi byt zachovana (d’alej len “Nepodstatné zmeny Diela”). Zhotovitel' je povinny
oznamit’ Objednavatel'ovi do 72 hodin odo diia Ziadosti o vykonanie zmien ddsledky, ktoré
z nich vyplynu pre prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy (cena za Dielo, ¢as plnenia).
Ak Zhotovitel’ po zadani pokynov Objednavatel’a na zmeny Diela dosledky neoznami v lehote
72 hodin, ma sa za to, ze nevzniknu ziadne ddsledky a Zhotovitel' je povinny postupovat’
v sulade s pokynmi. Podnet na Nepodstatné zmeny Diela moze dat’ aj Zhotovitel’, ak jej potrebu
zisti pocas vykonavania Diela. Obdobne Zmluvné strany postupuju aj v pripade, ze sa objavi
nevyhnutna potreba vykonov, dodavok alebo prac nezahrnutych v tejto Zmluve, pokial’ tieto
neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (dalej len “Naviac dodavky™).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na zmenu Diela z dovodu zmeny legislativy, technického
rieSenia, rozSirenia alebo z0Zenia rozsahu Diela vyplyvajucich z okolnosti, ktoré sa ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti nedali vopred predvidat’ a nemeni sa charakter Zmluvy (d’alej
len “Podstatné zmeny Diela”). V pripade, ak st Podstatné zmeny Diela pozadované
Zhotovitelom, je povinny ich opodstatnenost’ relevantne preukazat. Podstatné zmeny Diela
mozu byt upravené iba vzajomnou dohodou Zmluvnych stran a to bezodkladne formou dodatku
k Zmluve.

Zaroven si Objednavatel vyhradzuje pravo na zmenu Diela z doévodu zmeny mnozstva
zhotoveného Diela (skuto¢ne uskutoénené vykony, dodavky a prace) na zaklade premerania
(dalej len “Zmeny Diela na zaklade premerania”). Zhotovitel’ fakturuje priamo tieto zmenené
mnozstva na zaklade readlneho premerania. Premeranim sa na ucely tejto Zmluvy rozumie
meranie netto skutoéného mnozstva kazdej polozky Diela ak je to vhodné a mozné. Kedykol'vek
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2.22

2.23

2.24

2.25

pocas vykonavania Diela Objednavatel’ poziada, aby bola nejaka Cast’ Diela merana, vyda v
primeranom ¢ase oznamenie Zhotovitel'ovi, ktory sa najneskdr do 3 pracovnych dni zicastni
merania a doda vSetky podklady vyzadované Objednavatelom. Ak sa Zhotovitel' nezii¢astni
merania, bude meranie vykonané Objednavatel'om, resp. inou autorizovanou osobou za spravne
a takto zaznamenané v stavebnom denniku.

Vsetky zmeny Diela podla ods. 2.19 a 2.21 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné predbezne zachytit’ v

zmenovych listoch, stavebnom denniku, supisoch vykonov, dodavok a prac alebo inym

obdobnym spdsobom, bez povinnosti bezprostredne uzatvorit dodatok Kk tejto Zmluve a

najneskor pred odovzdanim a prevzatim Diela uzatvorit’ iba jeden sthrnny dodatok podla

¢lanku XI. ods. 11.10 tejto Zmluvy vratane vypracovania potrebnej dokumentacie. Podmienkou

uskutoCnenia tychto zmien je sulad s prisluSnymi pravnymi predpismi, najmd Zakonom o

verejnom obstaravani.

Ak si strany nedohodnt nieco iné plati, ze v zmysle ustanoveni § 524 anasl. a § 531 a nasl.

zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky

zakonnik®) Zhotovitel' nie je opravneny na prevod (postipenie) svojich prav (pohladavok) a

prevzatie svojich povinnosti (zavidzkov) vyplyvajucich z tejto Zmluvy, vcelku alebo ¢iastocne

na tretiu osobu, t. j. aby tretia osoba vstipila do prav a povinnosti Zhotovitel'a namiesto

Zhotovitela (singularna sukcesia).

Zhotovitel' je opravneny odovzdat subdodavatelom len také vykony, dodavky a prace, ktoré

podl’a ich druhu v ramci svojej prevadzky normalne zvykne zverit’ subdodavatel'om. Zhotovitel’

pri vybere subdodavatelov musi postupovat’ tak, aby vynaloZzené naklady na zabezpecenie
plnenia na zaklade zmliv o subdodavke boli hospodarne. Zhotovitel bude realizovat
subdodavky v rozsahu:

2.24.1--- (meno a priezvisko/obchodné meno/ndzov  subdodavatela), --- (trvaly
pobyt/sidlo/miesto  podnikania  subdodavatela), -~  (ddtum  narodenia/ICO
subdodavatel’a), --- (tidaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, trvaly pobyt a datum narodenia) --- % (podiel subdodavky na celkovom
Diele), bez doplnenie (predmet subdodavky), --- (islo zapisu v registri partnerov
verejného sektora),

2.24.2--- (meno a priezvisko/obchodné meno/ndzov — subdodavatela), --- (trvaly
pobyt/sidlo/miesto  podnikania  subdodavatela), -~  (ddtum  narodenia/ICO
subdoddvatel'a), --- (tidaje o osobe oprdavnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, trvaly pobyt a ddtum narodenia) --- % (podiel subdodivky na celkovom
Diele), bez doplnenie (predmet subdodavky), --- (Cislo zdapisu v registri partnerov
verejného sektora),

2.24.3--- (meno a priezvisko/obchodné meno/ndzov  subdodavatela), ---  (trvaly
pobyt/sidlo/miesto  podnikania  subdodavatela), —---  (datum  narodenia/ICO
subdodavatel'a), --- (tidaje o osobe oprdavnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a
priezvisko, trvaly pobyt a ddtum narodenia) --- % (podiel subdodivky na celkovom
Diele), bez doplnenie (predmet subdodavky), --- (Cislo zdpisu v registri partnerov
verejného sektora),

Pri vykonavani Diela subdodavateImi ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby Dielo vykonaval

sadm, pricom subdodavatelia musia byt podnikatel'mi existujucimi v zmysle pravnych predpisov

platnych v SR, odborne spdsobilymi a plne opravnenymi na zhotovenie Diela, resp. jeho
jednotlivych Gasti a musia spifat’ vietky povinnosti vyplyvajuce Zhotovitelovi z tejto Zmluvy
vratane podmienok ucasti tykajuce sa technickej a odbornej sposobilosti, osobného
postavenia, neexistencie dovodov na vylucenie podla prislusnych ustanoveni Zakona
0 verejnom obstaravani a zapisu v registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel' zodpoveda
za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel'ov, za ich koordinaciu, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej na zéklade zmluv o0 subdodavke. Zhotovitel nesmie zadat’ svojim
subdodavatel'om ani ziadnym tretim osobam zhotovenie celého Diela. Zhotovitel' nie je
opravneny bez sthlasu Objedndvatela menit® percentudlny podiel subdodavok u svojich
subdodavatel'ov. Zaroven je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia nezadali svoju subdodavku
resp. jej Cast ziadnemu inému subdodavatelovi. Zhotovitel je povinny oznamit
Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodéavateloch. V pripade potreby zmeny
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2.26

2.27

2.28

2.29

3.1

samotnych subdodavatel'ov, je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi aj udaje o novych
subdodavateloch v rozsahu podla tohto odseku Zmluvy ato Vv dostatocnom predstihu,
minimdlne 14 pracovnych dni vopred. Zhotovitel’ je povinny kazda nova zmluvu o subdodéavke
uzatvorit’ s novym subdodavatel'om len s predchadzajucim suhlasom Objednavatel’a. Narok na
schvélenie nového subdodadvatela Zhotovitel nemé automaticky. Ak Objednavatel’ neschvali
nového subdodavatela z dévodu, Ze nespiiia podmienky podla tohto odseku Zmluvy ako
povodny subdodavatel alebo bol vyhodnoteny ako nelspeSny uchadzaC¢ vo verejnom
obstaravani, Zhotovitel’ je povinny predlozit’ navrh iného nového subdodavatel'a alebo Zmluvu
realizovat pdvodnym subdodavatelom, pripadne sam (ak je na to spdsobily). Proces
schvalovania nového subdodavatel'a nema vplyv na samotné plnenie tejto Zmluvy vratane
plynutia leh6t. Zmeny u subdodévatel'ov vratane novych zmliv o subdodavkach v zmysle tohto
odseku Zmluvy nezakladaju povinnost' Zmluvnym strandm bezprostredne uzavriet’ dodatok k
tejto Zmluve, predbezne postaci forma predloZenia odstthlaseného dokumentu s identifikéciou
novych subdodavatel'ov, resp. aktualizaciou subdodavatel'ov a najneskor pred odovzdanim a
prevzatim Diela Zmluvné strany uzatvoria iba jeden sthrnny dodatok podla ¢lanku XI. ods.
11.10 tejto Zmluvy. Podmienkou uskuto¢nenia tychto zmien je sulad s prislusSnymi pravnymi
predpismi, najmé Zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel moze kedykol'vek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne, najneskor den
nasledujuci po dni doruéenia vyzvy, odvolal z vyhotovovania Diela v Mieste zhotovenia Diela
svoju Odborne spdsobilu osobu, zamestnanca, subdodavatela alebo akukol'vek inti osobu
pracujucu pre Zhotovitel'a alebo subdodavatel'ov (d’alej len Odvolana osoba®), ktora podla
odborne ustaleného nazoru Objednavatela (dolozeného stanoviskom inej autorizovanej osoby)
neuskutocniuje svoje vykony, dodavky a prace kvalitne, vsalade so Zmluvou a pokynmi
Objednavatela, zneuziva svoju funkciu, je nespdsobila, pripadne nedbald pri riadnom plneni
svojich povinnosti alebo ktorej pritomnost v Mieste zhotovenia Diela je povazovana
Objednavatel'om za neziaducu. Odvolanej osobe nebude bez sthlasu Objednavatel'a umozneny
pristup do Miesta zhotovenia Diela a Zhotovitel’ v pripade, Ze plnenie nevykona sam (ak je na to
sposobily), ju bez zbytoéného odkladu, najneskoér do 7 pracovnych dni nahradi inou osobou
podl'a podmienok tejto Zmluvy ato na svoje vlastné naklady. Odvolanie nema vplyv na
jednotlivé terminy plnenia vratane terminu dokoncenia Diela ani na cenu za Dielo.
Objednavatel’ m6ze preniest’ ktortikol'vek zo svojich povinnosti a opravneni vyplyvajicich mu
z0 Zmluvy na tretiu osobu a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit'. Delegovanie alebo jeho
zruSenie nadobudne G¢innost’ po jeho doru¢eni Zhotovitel'ovi. Akykol'vek ukon uskutociovany
tretou osobou v stlade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel
sadm.

Za Objednavatela bude opravneny na vykon stavebného dozoru pri realizécii Diela
zamestnanec Objednavatel'a uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy ako zodpovedna osoba alebo tretia
osoba ur¢ena Objednavatel'om.

Ucastnici tejto Zmluvy sa dohodli, Ze ak niektorA Zmluvna strana bude mat informaciu
0 akejkol'vek skutocnosti alebo okolnosti, ktord by mohla priamo ¢i nepriamo zmarit' alebo
podstatne stazit’ plnenie predmetu Zmluvy alebo by mohla mat’ vplyv na jednotlivé terminy
plnenia vratane terminu dokoncenia Diela, je tito Zmluvna strana povinna okamzite o tejto
skutocnosti alebo okolnosti vyrozumiet” druhti Zmluvnu stranu. Zmluvné strany su povinné
poskytnut’ si aj potrebnu sucinnost’ a podklady za i¢elom vykonu prav a plnenia povinnosti ako
aj kontroly ich dodrZiavania podl'a tejto Zmluvy vratane zabezpeCenia nevyhnutnej st¢innosti
tretimi osobami, ktoré st v zmluvnom vztahu so Zhotovitel'om alebo Objednavatel'om.

Clanok I11.
Cena za Dielo

Cena za Dielo je dohodnuta Zmluvnymi stranami v sulade so zédkonom ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o cenach®) a je vysledkom verejného
obstaravania. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze cena za Dielo je redlna voc¢i aktualnym podmienkam
trhu. Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze nim pontknuta cena za Dielo bola vytvorena na zaklade
Projektovej dokumentacie s vykazom vymer ako aj ostatnych podmienok vo Vyzve tak, ze
zohl'adnila vsetky pravidla pre tvorbu ceny (oceneny vykaz vymer), ktory je Uplny a zavézny.
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Pripadné zistené odchylky vykazu vymer od Projektovej dokumentacie su zahrnuté v ocenenom
vykaze vymer, pricom ak ich Zhotovitel’ zisti az pocCas vykonavania Diela, je povinny ich
znasat’ na svoje vlastné naklady. M4 sa za to, Ze osobitne neuvedené polozky vo vykaze vymer
su obsiahnuté (rozpustené) v cene inych poloziek vykazu vymer, ako tzv. podpolozky. V
pripade sporu mé sa za to, ze Zhotovitel ziskal vSetky informacie a podklady a v ponuknute;j
cene za Dielo ich zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ zvySenia ceny z dovodu, Zze mu
neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné zhotovenie Diela za nim pontknuti cenu za Dielo.
Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo vo vyske 47 642,90 € bez DPH. Zhotovitel je
platcom DPH, a preto bude Objednavatel'ovi k cene za Dielo fakturovat’ v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,Zakon o DPH*) DPH vo vyske 23%, ¢o predstavuje sumu 10 957,87 €. Spolu cena
za Dielo vratane DPH je vo vyske 58 600,77 €. Cena za Dielo je dohodnuta na zaklade Prilohy
¢. 1, vktorej st uvedené podrobné ¢lenenie ceny za Dielo ajednotkové ceny za
Dielo. Vypocitana je ako sucin metrickych jednotiek a jednotkovych cien.
Cena za Dielo je dohodnuta ako cena pevna a nemenna, zahriajica vsetky vykony, dodavky,
prace, zariadenia a predmety potrebné k zhotoveniu Diela. VV cene za Dielo st obsiahnuté aj
naklady na Odborne spoOsobili 0sobu, zamestnancov, subdodavatelov, dopravu vratane
vyuZzivania ciest, stravu, demont4z a odstraiiovanie povodnych materialov a zariadeni, pouzitie
strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia, spotrebny materidl, skasky a merania,
skladovanie, stavebny dennik, dokumentaciu skutoéného realizovania Diela, energie,
zhodnotenie/odstranenie odpadov suvisiacich s vykonanim Diela alebo ako jeho désledok,
vybtranych hmét, sute, prebytocnej zeminy vratane naloZenia, odvozu, zloZenia a poplatkov,
potrebné zariadenie staveniska vratane jeho oplotenia a ochrany, ako aj vypracovanie,
obstaranie a dodanie vSetkych dokladov a dokumentacie, ktoré ma Zhotovitel' odovzdat’ spolu s
Dielom, uvedenie dotknutych ploch do povodného stavu, zabezpeenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, zaSkolenie uréenych osob Objednavatela k obsluhe, prevadzke a udrzbe Diela
vratane jeho technoldgie v rozsahu vstupného $kolenia, poskytnutie informacii a saéinnosti,
zabezpecenie zarucnych oprav pocas zarucnej doby a akékol'vek dalSie ndklady, ktoré su
potrebné na riadne vykonanie Diela a vzniknt Zhotovitel'ovi v stvislosti so zhotovenim Diela
podl’a tejto Zmluvy. Cena pokryva vsetky zmluvné zavazky.
Vsetko, ¢o neposkytuje v sulade stouto Zmluvou Objednavatel, je povinny zabezpecit
Zhotovitel’ a je to zahrnuté v cene za Dielo. Dodato¢né cenové poziadavky Zhotovitel'a nebuda
uznané. AK zmena nema oporu v Zmluve, resp. v prislusnych pravnych predpisoch, nevznika
pre Objednavatel’a Ziadna povinnost’ na prevzatie nakladov.
Vykony, dodavky a préce, ktoré Zhotovitel' neuskutoc¢ni, uskutocni bez prikazu Objednavatel’a
alebo odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ nezaplati.
K uprave ceny za Dielo, resp. jej jednotlivych poloziek méze dojst’ v pripadoch:
3.6.1 zmena sadzby DPH z d6vodu zmeny Zakona o DPH podl'a ods. 3.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
3.6.2 Zmeny Diela z dévodu ukonéenia vyroby podl'a ¢lanku 1. ods. 1.8 Zmluvy,
3.6.3 Nepodstatné zmeny Diela a Naviac dodavky podl'a ¢lanku II. ods. 2.19 Zmluvy,
3.6.4 Podstatné zmeny Diela podrla ¢lanku II. ods. 2.20 Zmluvy,
3.6.5 Zmeny Diela na zaklade premerania podl'a ¢lanku II. ods. 2.21 Zmluvy,
3.6.6 zmeny z inych dovodov, ktoré umoznuje Zakon o verejnom obstaravani, ak s v sulade
s jeho ustanoveniami § 18.
Ak po uzatvoreni Zmluvy zmenou Zakona o DPH déjde k zmene sadzby DPH Zhotovitel
fakturuje k cene za Dielo, resp. jej casti DPH v prislusnej vyske vychadzajuc z aktualneho
znenia Zakona o DPH. Tieto zmeny je potrebné zachytit’ priamo v stipisoch vykonov, dodavok
a prac, faktarach alebo inym obdobnym spdsobom, pricom dodatok k Zmluve nie je potrebné
uzatvarat’.

Clanok 1V,
Platobné podmienky

Cena za Dielo je splatna na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom po riadnom zhotoveni,
odovzdani a prevzati celého Diela (skutocne uskutocnené vykony, dodavky a prace) na zaklade
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6.2
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7.1

Objednavatel'om podpisanom protokole o odovzdani a prevzati Diela (d’alej len “Protokol o
odovzdani a prevzati Diela”), so splatnostou 30 dni. Podrobnosti o Protokole o odovzdani a
prevzati Diela st uvedené v ¢lanku VIIL. tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziadnu zalohu na cenu za Dielo.

Faktiry musia obsahovat nalezitosti v zmysle prisluSnych ustanoveni Zikona o DPH
a podmienok zadanych vo Vyzve, pricom Objednavatel’ je opravneny vratit' bez zaplatenia
fakttru, ktora nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti.

Podmienkou fakturacie je vysporiadanie vSetkych splatnych zavizkov Zhotovitela voci
subdodavatel'om vzniknutych z titulu subdodévok na zaklade tejto Zmluvy a vlastnicke pravo
Zhotovitela k jednotlivym veciam, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované do
Diela ako samostatné veci (nezatazené Ziadnymi pravami tretich osob). Zhotovitel’ sa zavazuje
upravit subdodavky so subdodavatelmi tak, aby sucastou faktar predkladanych
Objednavatelovi na zaplatenie mohli byt podklady preukazujice uhrady platieb
subdodavatel'om za plnenia, ktoré budu predmetom fakturacie Zhotovitel'a Objednavatel'ovi.
Zmluvné strany sa dohodli na zaplateni ceny za Dielo tak, Ze Objednavatel’ ju zaplati
Zhotovitel'ovi bezhotovostnym prevodom na jeho et uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy, priCom
za zaplatenu sa povazuje okamihom odpisania prislusnej sumy z uc¢tu Objednavatel’a v prospech
uctu Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela nebude jednostranne
zapocitavat’ akékol'vek vzajomné pohl'adavky (zahfiiajic aj tie, ktoré nevznikli na zaklade tejto
Zmluvy) a to pod sankciou neplatnosti.

Clanok V.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Zhotovitel’.

Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele znasa vylucne Zhotovitel', pricom je povinny
zabezpecit' vsetky vykony, dodavky a prace, ktoré si predmetom Diela pred ich poskodenim a
kradezou.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu a nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom
Diele prechadza na Objednavatela az riadnym odovzdanim a prevzatim celého Diela.

Clinok V1.
Zavizky Objednavatel’a podmieiniujice plnenie Zhotovitela

Objednavatel sa zavizuje protokolarne odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto zhotovenia Diela a veci,
ktorych je vlastnikom, resp. ktoré maju byt k dispozicii pred zhotovovanim Diela (d’alej len
“Protokol o odovzdani a prevzati Miesta zhotovenia Diela”) v stave zodpovedajucom
podmienkam tejto Zmluvy (zabezpecenie stavebnej pripravenosti Diela), bez narokov tretich
0s0b V termine pred zacatim vykonavania Diela. Od odovzdania Miesta zhotovenia Diela aZ po
odovzdanie a prevzatie Diela zodpoveda za Miesto zhotovenia Diela Zhotovitel’.

Objednavatel'’ sa tiez zavdzuje zabezpeCit pre Odborne spOsobili osobu, zamestnancov a
subdodavatelov Zhotovitela vstup do Miesta zhotovenia Diela. Objednavatel’ zaroven
v Protokole 0 odovzdani a prevzati Miesta zhotovenia Diela ur¢i Zhotovitel'ovi pristupovi cestu
k Miestu zhotovenia Diela.

Objednévatel’ zabezpedi vietky Uradné doklady potrebné pre vykonanie Diela a Projektovii
dokumentaciu, priCom Zhotovitel obdrzi od Objednavatela po jednom zich vyhotoveni
V papierovej forme (moze byt aj uradne neoverena kopia) a to najneskor ku diu odovzdania
Miesta zhotovenia Diela.

Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie Diela

Po zhotoveni Diela (skuto¢ne uskutoénené vykony, dodavky a prace) vyzve Zhotovitel
Objednavatel'a na jeho odovzdanie a prevzatie v Mieste zhotovenia Diela. O priebehu a
vysledku odovzdavacieho a preberacieho konania spiSu Zmluvné strany Protokol o odovzdani
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aprevzati Diela, v zavere ktorého Objednavatel’ vyslovne uvedie, ¢i Dielo prebera alebo
neprebera, pricom v pripade neprevzatia Diela uvedie dovody jeho neprevzatia. Vady Diela
zjavné uz pri jeho preberani je povinny Objednavatel’ reklamovat’ v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela. Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela bude zahinat’:
7.1.1 zakladné tdaje o Diele vratane oznacenia Zhotovitel'a a Objednévatela,
7.1.2 polozkovity supis Diela a uskutoénenych vykonov, dodavok a prac,
7.1.3 supis zistenych vad Diela, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu Diela vratane lehdt na ich
odstranenie,
7.1.4 zoznam odovzdanych dokladov a dokumentov vztahujtcich sa k Dielu,
7.1.5 datum a ¢as zaciatku ako aj skoncenia zhotovenia Diela, ako aj jeho Casti.
Podmienkou odovzdania a prevzatia celého Diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok a
odovzdanie dokumentov a dokladov vztahujtcich sa k Dielu ako su najmé, av$ak nie vyluéne
stavebny dennik, fotodokumentécia, zarucné listy vratane zaru¢nych listov na jednotlivé veci,
ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované ako samostatné veci od ich vyrobcu,
potvrdenia 0 zhodnoteni/odstraneni odpadov suvisiacich s vykonanim Diela a iné doklady
vyZzadované podla prislusnych predpisov o odpadoch, zaznamy a doklady o sktskach,
kontrolach a zaskoleni, revizne spravy, zoznamy strojov a zariadeni, prospekty, navody na
montaz, obsluhu a adrzbu, osvedéenia o akosti a kompletnosti, prehlasenia o zhode, atesty
a certifikaty predpisané prisluSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, zoznamy
nahradnych dielov a iné dokumenty a doklady potrebné podla prislusnych pravnych predpisov
vratane tych, ktoré su nevyhnutné na povolenie uzivania Diela. Zaroven, ak je to potrebné sa
Zhotovitel' zavdzuje zaSkolit’ urené osoby Objednavatel'a k obsluhe, prevadzke a tidrzbe Diela
vratane jeho technoldgie ato Vrozsahu vstupného Skolenia. V pripade, ak po odovzdani
a prevzati Diela vznikne na strane Objednavatel’a potreba vyssieho poctu tlaCenych vyhotoveni
dokumentov adokladov vztahujucich sa k Dielu, Zhotovitel sa zavdzuje poskytnat
Objednavatel'ovi su¢innost’ a na Ziadost’ Objednavatel'a doplni pozadovany pocet rovnopisov za
vopred dohodnutu odplatu.
Po uplnom zhotoveni Diela je Zhotovitel' povinny odovzdat’” Miesto zhotovenia Diela v stave
vakom ho prevzal sohladom na zmeny vzmysle tejto Zmluvy asohladom na bezné
opotrebovanie a to najneskor nasledujuci pracovny den po dni odovzdania a prevzatia Diela.
V pripade, ze po zhotoveni a odovzdani celého Diela sa nanho alebo jeho ¢ast’ spdsobilu na
samostatné uZivanie vyzaduju Uradné doklady, pripadne iné doklady a dokumenty v ramci
Vyzvy, zavizuje sa Zhotovitel' poskytnat’ Objednavatelovi plna sucinnost’ potrebna pre ich
ziskanie vratane pripadného poradenstva a konzultacii. Zhotovitel’ je v ramci tejto sac¢innosti
povinny tiez reagovat’ na vyzvu Objednavatel'a na Gpravu Diela podl'a poziadaviek prislusného
Organu verejnej moci. Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnt’ st¢innost’ vratane reakcie na vyzvu
Objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak v lehote 3 pracovnych dni a najneskor v
tejto lehote je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na termine a spOsobe odstranenia
namietanych zavad. V pripade, ze Zhotovitel' nebude stcinny, pripadne nezareaguje na vyzvu
Objednavatel'a, Objednavatel’ je opravneny vyuzit' sucinnost’ alebo vykonat' Gpravu Diela
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, priCom Zhotovitel’ je povinny takto vynalozené
naklady Objednavatelovi zaplatit na zaklade faktary. Splatnost’ faktiry je 30 dni. Prava
Objednavatel'a vyplyvajuce zo zodpovednosti za vady a zmluvnych sankcii nie st tymto
ustanovenim dotknuté.

Clanok VIII.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel’ prebera zaruku za akost’ Diela v zmysle ustanoveni § 563 ods.2, resp. § 429 az § 431
Obchodného zakonnika. Dielo bude spdsobilé na zmluvny tGcel a zachova si dohodnuté
vlastnosti pocas 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela. V pripade, ak Objednavatel
prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, zaru¢na doba zacina plynit’ od okamihu
odstranenia tychto drobnych vad a nedorobkov. Zaruka za akost' Diela sa vztahuje aj na
jednotlivé veci, ktoré boli zo strany Zhotovitel'a dodané, namontované ako samostatné veci aj
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ked’ maji dant zaru¢na dobu od ich vyrobcu. V uvedenom pripade neplati zaru¢na doba urcena
ich vyrobcom, ale zaru¢né doba Diela ako celku.

Pripadné vady alebo nedostatky Diela bude Objednavatel’ reklamovat’ pisomne u Zhotovitela,
a to do 14 pracovnych dni po ich zisteni pocas trvania zaruc¢nej doby.

Zaruka sa vztahuje na celé Dielo (vykony, dodavky a prace uvedené v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela).

Zaru¢né podmienky sa nevztahuju na pripady vzniknuté zivelnou pohromou, poZiarom,
atmosférickymi poruchami, neodbornou manipuléaciou, nepredvidatelnymi udalost'ami, zmenou
prostredia, v ktorom je systém instalovany alebo nedodrzanim pokynov uvedenych v navode
pre uzivatel’a na pouzivanie systému.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela do 72 hodin od ich
ozndmenia a odstranit’ ich bez zbytocného odkladu, najneskor vSak do 7 pracovnych dni odo
dia zacatia s odstrafiovanim. V oddvodnenych pripadoch, kedy Zhotovitel' nie je objektivne
schopny vady Diela v uvedenej lehote odstranit’ ani pri vynaloZzeni vsetkého usilia, ktoré je
mozné od neho vyzadovat je Zhotovitel’ povinny ich odstranit’ v dodato¢nej primeranej lehote.
Ak Zhotovitel' neodstrani oznamené vady Diela v lehotach podla predchadzajuceho odseku
tejto Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny zabezpecit' odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na vlastné naklady, pricom Zhotovitel' je povinny takto vynaloZzené naklady
Objednavatel'ovi zaplatit’ na zaklade faktury. Splatnost’ faktiry je 30 dni. Prava Objednavatel'a
vyplyvajlce zo zaruky a zmluvnych sankcii nie s tymto ustanovenim dotknuté.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ nemoze Dielo alebo jeho Cast’ uzivat
pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri odstranovani vad doslo k
vymene Diela, resp. jeho Casti za nové, zacina pre ne plynit’ nova zaru¢na doba podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1X.
Zmluvné sankcie

V pripade, ze Zhotovite] nedodrzi terminy plnenia dojednané v tejto Zmluve zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy aj zacaty deit omesSkania, pripadne
hodinu ak je ¢as na tato metricka jednotku podrla tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade, ze Zhotovitel' nedodrzi terminy odstraniovania vad Diela dojednané v tejto Zmluve,
zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 € za kazdy aj zacaty den omeskania,
pripadne hodinu ak je ¢as na tuto metricka jednotku podrla tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade nezhotovenia Diela, netiplného zhotovenia Diela alebo zhotovenia vadného Diela
uhradi Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (pripadne z
ceny jeho nezhotovenej alebo vadnej Casti).

V pripade, ze Zhotovitel vobec neodstrdni oznamené vady Diela, zaplati Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z ceny za Dielo (pripadne z ceny cCasti Diela, na ktort sa vady
Diela vzt'ahuju) za kazdé takéto neodstranenie.

V pripade, ze Zhotovitel porusi akukol'vek povinnost’ tykajucu sa subdodavok alebo
subdodavatel'ov v zmysle tejto Zmluvy, poskytnutia informacii a sacinnosti podla ¢lanku II.
ods. 2.29 tejto Zmluvy alebo poskytnutia saéinnosti po odovzdani a prevzati Diela podl'a ¢lanku
VII. ods. 7.2 alebo 7.4 tejto Zmluvy zaplati Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za
kazdé takéto poruSenie povinnosti alebo ak je na povinnost’ naviazana lehota plnenia vo vyske
100 € za kazdy aj zacaty deni omeskania, pripadne hodinu ak je ¢as na tato metricka jednotku
podl’a tejto Zmluvy nastaveny.

V pripade, ze Zhotovite porusi povinnost nezapocitavat bez predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela vzajomné pohladavky v zmysle clanku IV. ods. 4.6 tejto Zmluvy zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 20% z hodnoty zapocitanych pohl'adavok.

V pripade, ze Zhotovitel’ porusi akiukol'vek int povinnost’ vyplyvajicu pre neho z tejto Zmluvy
zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 30 € za kazdé takéto porusenie povinnosti
alebo ak je na povinnost’ naviazana lehota plnenia vo vySke 30 € za kazdy aj zacaty den
omeskania, pripadne hodinu ak je ¢as na tato metrickd jednotku podla tejto Zmluvy nastaveny.
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9.8 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo zaplati Objednévatel
Zhotovitel'ovi urok z omeSkania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy dent omeskania.

9.9 Zmluvné pokuty, resp. Groky z omeskania dojednané touto Zmluvou hradi povinna strana,
nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktora
mozno vymahat samostatne. Uplatnenie zmluvnych pokut, resp. Grokov z omeskania nie je
povinnostou Zmluvnych stran. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti
Dielo riadne zhotovit, ani jeho d’al§ich povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Clanok X.
Doba platnosti a skoncenie Zmluvy

10.1 Téato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do riadneho splnenia zavizkov Zmluvnych stran
vyplyvajlcich im z tejto Zmluvy a uplynutia zaruénej doby.

10.2 Zmluva sa skon¢i uplynutim doby, na ktora bola dojednana.

10.3 Zmluvu je mozné skoncit’ pred¢asne, a to jednym z nasledujucich spdsobov:
10.3.1dohodou Zmluvnych stran,
10.3.20dstapenim od Zmluvy Vv pripade, ak tak stanovuje tato Zmluva, Obchodny zakonnik

alebo Zakon o verejnom obstaravani,
10.3.3zanikom ktorejkol'vek Zmluvnej strany bez pravneho nastupcu.
10.4 Ak Zhotovitel’ alebo Objednavatel’ podstatne porusil svoju zmluvnii povinnost’, je druha strana
opravnend od Zmluvy odstupit’.
10.5 Za podstatné porusenie zmluvnych podmienok sa povazuje:
10.5.1ak Zhotovitel' nedodrziava kvalitu uskutoctiovania vykonov, dodavok a prac vyplyvajiicu
pre neho z tejto Zmluvy,

10.5.2ak Zhotovitel nie je schopny dodat’ alebo nedodé plnenie za cenu urcend, resp. zmenenu
podl’a ¢lanku II1. tejto Zmluvy,

10.5.3ak Zhotovitel’ neodovzda Dielo v ¢ase urcenom podla ¢lanku II. ods. 2.1. tejto Zmluvy,

10.5.4ak Zhotovitel nedodrziava akukol'vek povinnost tykajucu sa subdodavok alebo
subdodavatel'ov v zmysle z tejto Zmluvy,

10.5.5ak Zhotovitel' nedodrziava aktkol'vek inu povinnost’ vyplyvajicu pre neho z tejto
Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Objednavatela s poskytnutim dodatocnej
primeranej lehoty,

10.5.6ak Objednavatel’ nezaplati cenu za Dielo riadne a véas vyplyvajlicu mu z ustanoveni
¢lankov IIT. alV. tejto Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Zhotovitela
s poskytnutim dodatoc¢nej primerane;j lehoty,

10.5.7ak Objednavatel nezabezpeci pre Zhotovitel'a stavebni pripravenost Diela vratane
Uradnych dokladov a Projektovej dokumentacie podla ustanoveni &lanku VI. tejto
Zmluvy, ato ani po upozorneni zo strany Zhotovitela $ poskytnutim dodato¢nej
primeranej lehoty.

10.6 Objednavatel je zaroven opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy ak:
10.6.1Zmluva nenadobudne G¢innost’ v zmysle ¢lanku XI. ods. 11.12 tejto Zmluvy,
10.6.2v priebehu trvania Zmluvy bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, alebo vo

vzt'ahu k Zhotovitel'ovi bolo vydané rozhodnutie o povoleni reStrukturalizacie alebo
oddlzenia alebo bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku
alebo pokial’ Zhotovitel’ vstipil do likvidacie.

10.7 Pri odstupeni od Zmluvy tato konci ditom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel'a ma
Objednavatel’ pravo ponechat’ si uz poskytnuté plnenie, resp. jeho Cast’ a zaroven sa zavizuje
zaplatit’ Zhotovitel'ovi Cast’ ceny za Dielo za takto ponechané plnenie s odpocitanim vSetkych uz
poskytnutych platieb ato primerane podla podmienok dohodnutych v prisluSnych
ustanoveniach tejto Zmluvy (cena za Dielo, platobné podmienky, vlastnicke pravo
a nebezpecenstvo Skody aodovzdanie a prevzatie Diela). V pripade neuplatnenia si prava
Objednavatel'om ponechat’ si predmet plnenia (musi ist’ o predmet plnenia, ktory sa vzhl'adom
na jeho povahu da vratit’), je Objednavatel’ povinny poskytnuté plnenie vratit' a Zhotovitel je
povinny vratit’ v8etky platby obdizané od Objednavatel’a v suvislosti s touto Zmluvou. Zmluvna
strana, ktora zapri€inila odstiipenie od Zmluvy je povinnd uhradit’ druhej zmluvnej strane vsetky
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10.8

10.9

111

11.2

preukazatelne vzniknuté naklady a ekonomicky opravnené vydavky vzniknuté z dévodov
odstipenia od Zmluvy.

Zmluvné strany su opravnené odstipit’ od tejto Zmluvy aj Ciastocne a to primerane z dovodov a
podl'a podmienok pre odstupenie od Zmluvy v celom rozsahu dohodnutych v tomto ¢lanku
Zmluvy. Podmienkou ciastocného odstipenia od Zmluvy je, Ze zostavajiica Cast’ plnenia
nestraca vzhl'adom na svoju povahu pre Zmluvné strany hospodarsky vyznam bez zvySku
plnenia.

Pred¢asnym skonCenim Zmluvy zanikaji vSetky prava apovinnosti Zmluvnych stran.
Skoncenie Zmluvy sa vSak nedotyka ndroku z vad Diela, naroku na nahradu Skody, naroku na
zaplatenie zmluvnej pokuty atroku z ome$kania, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich sa
volby prava, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran vzhI'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné, spolocné a zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany si zbavené zodpovednosti za Ciastocné alebo uplné neplnenie zmluvnych
povinnosti podla tejto Zmluvy v pripade, ze toto neplnenie je v dosledku vys$Sej moci. Ta
Zmluvna strana, ktord sa odvolava na vyS$Siu moc, je povinnd oznamit druhej strane
neodkladne, najneskor vSak do 3 pracovnych dni po jej vzniku, vznik okolnosti vys$sej moci. Za
okolnosti vyssej moci budi povaZzované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle na voli
Zmluvnych stran a brania trvale alebo do¢asne v plneni Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzatvoreni Zmluvy anemohli byt povinnou stranou odvratené alebo
prekonané ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré je mozné po Zmluvnej strane vyzadovat’,
avdobe uzatvorenia Zmluvy nemohli byt predvidané. Ako pripady vy$Sej moci buda
povazované najmd: vojna, mobilizacia, generalne Strajky, Zivelné ainé katastrofy, ktoré
Zmluvna strana nemohla predvidat’ ani im zabranit. Nudzovy stav ani mimoriadna situdcia
vyhlasena v suvislosti s opatreniami vo¢i ochoreniu COVID-19 sa nepovazuje za pripad vyssej
moci. Zodpovednost’ nevylucuje prekazka, ktord vznikla az v Case, ked’ povinna strana bola
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov. Uéinky
vylucujice zodpovednost’ su obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pravny tkon niektorej zo Zmluvnych stran smerujuci ku vzniku,
zmene, zaniku prav a povinnosti alebo zmene alebo zaniku pravneho vztahu zalozeného touto
Zmluvou, alebo akékol'vek oznamenie, vyzva, poziadavka alebo sthlas niektorej zo Zmluvnych
stran, ktory sa bude vyzadovat, alebo ktory bude povoleny alebo nevyhnutny na zaklade tejto
Zmluvy, musi byt vychadzajic z ustanoveni § 40 Obcianskeho zakonnika pisomny (d’alej len
,,Pisomnost™). Pisomnost’ musi byt doru¢ena postou ako doporucend zasielka, osobne alebo
elektronicky podla zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov
verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon o e-Governmente*).
V osobitnych pripadoch, ak ide o bezni komunikaciu medzi Zmluvnymi stranami, ktord ma
informativnu, resp. doplnkovu funkciu, moze byt Pisomnost’” dorucend iba e-mailovou postou.
Na pisomny styk (odosielanie a doru¢ovanie) sa pouziju adresy sidla, miesta podnikania alebo
trvalého pobytu Zmluvnych stran, identifikator Zmluvnych stran v zmysle ustanoveni § 3 pism.
n) Zakona o e-Governmente ae-mailové adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Povinnost Zmluvnej strany dorucit’ Pisomnost’ postou alebo osobne sa povazuje za
splnent a Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu, len ¢o ju druha Zmluvna strana prevezme a jej
prijatie potvrdi svojim vlastnoruénym podpisom, alebo podpisom inej osoby opravnenej na
prijimanie Pisomnosti. Uginky doru¢enia Pisomnosti postou alebo osobne nastant aj vtedy ak:
11.2.1Zmluvna strana zmenila adresu, na ktoru sa ma podl’a tejto Zmluvy odosielat’ Pisomnost’,
bez toho, aby tGto zmenu druhej Zmluvnej strane oznamila, a nasledne posta thto
Pisomnost’ vratila Zmluvnej strane ako nedorucitelnl, a to dilom vratenia takejto
Pisomnosti Zmluvnej strane,
11.2.2doruc¢enie Pisomnosti bolo zmarené konanim alebo opomenutim tej Zmluvnej strany,
ktorej bola Pisomnost” adresovana, a to diiom, kedy k takému konaniu doslo,
11.2.3Zmluvna strana prijatie Pisomnosti odmietne, a to diiom odmietnutia prijatia Pisomnosti,
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11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.2.40dosielatel'ovi bola Pisomnost’ vratena ako nedorucena, a to diiom vratenie nedorucene;j
Pisomnosti.
Povinnost’ Zmluvnej strany dorucit’ Pisomnost’ elektronicky podl'a Zakona o e-Governmente sa
povaZuje za splneni a Pisomnost’ sa povazuje za doruCent ak bola dorucenda v zmysle
ustanoveni § 29 anasl. Zidkona o e-Governmente. Povinnost Zmluvnej strany dorucit
Pisomnost’ elektronicky e-mailovou posStou sa povazuje za splnenu a Pisomnost’ sa povazuje za
doruc¢enu v najblizsi pracovny den nasledujuci po dni jej dorucenia.
V pripade, ak Zmluva nepripust’a moznost’ dorucit’ alebo predlozit’ doklad alebo dokumentaciu
vztahujtcich sa k Dielu v elektronickej forme alebo tradne neoverenu kopiu, vyzaduje sa ich
predloZenie v listinnej forme a to original alebo uradne overenu kopiu.
Objednavatel’ je opravneny vyhotovit' v suvislosti s uskuto¢nenim vykonov, dodavok a prac
podla tejto Zmluvy referenciu o Zhotovitel'ovi s hodnotenim plnenia, ¢i bolo poskytnuté v
rozsahu, kvalite a spdsobom podla Zmluvy a ¢i celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, a
to nezavisle od toho, ¢i mu tato povinnost' vyplyva z ustanoveni § 12 Zakona o verejnom
obstardvani. Referenciu o Zhotovitelovi s hodnotenim plnenia ako neuspokojivé je
Objednavatel’ opravneny vyhotovit’ aj v pripade, Ze nedoslo k pred¢asnému skonceniu Zmluvy,
pripadne podstatnému poruseniu povinnosti zo strany Zhotovitela.
Zmluvné strany sa zavizuji, ze budu zachovavat obchodné tajomstvo a nepouziju tieto
informicie na iné zmluvné ucely. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat mlcanlivost’
0 vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvedia v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, ato
aj vtedy, ak nemaji charakter obchodného tajomstva, a 0 skutocnostiach, ktorych Sirenie
navonok by sa mohlo akymkol'vek sposobom dotknit’ zaujmov alebo dobrého mena druhej
Zmluvnej strany alebo jej partnerov a klientov. Povinnost Zmluvnych stran zachovavat
mlcanlivost’ a chranit’ dévernost’ informacii ziskanych od druhej Zmluvnej strany trva vo vyssie
uvedenom rozsahu po podpise tejto Zmluvy bez ¢asového obmedzenia.
Zhotovitel je povinny na zéklade vyzvy Objednavatela bezodkladne na svoje vlastné naklady
odstranit’ vSetky porusenia svojich povinnosti ato bez toho, aby boli dotknuté iné prava
Objednavatela vyplyvajuce ztejto Zmluvy. Pocas trvania tejto Zmluvy nesie Zhotovitel
zodpovednost’ za skodu spdsobentt nedodrzanim akychkol'vek svojich povinnosti pri zhotoveni
Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu
spdsobentl vlastnym zavinenim ako aj zavinenim o0sob, ktoré pouzil na splnenie zaviazkov zo
Zmluvy. Zhotovitel' takto zodpovedd za Skodu spdsobent Objednavatelovi ako aj tretim
osobam. Vychadzajuc z objektivnej zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkovou
¢innost'ou Zhotovitel' zodpoveda aj za vSetky Skody (aj ndhodné), ktoré vzniknu pri vykonavani
Diela alebo v priamej, ¢i nepriamej suvislosti s nim a tieZ za ndhodné skody, ktoré vzniknu na
veciach a majetku, ktory Zhotovitel' prevzal od Objednavatela za ucelom vykonania Diela.
Zhotovitel' odS8kodni Objednavatela aj za vSetky naroky tretich os6b ohladne poruSenia
patentovych prav, prav k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vzt'ahu k vykonom, dodavkam a pracam Zhotovitel’a, ktoré¢ boli predmetom
Diela aza vSetky vzniknuté Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov
alebo v stvislosti s nimi, ktoré vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Nahrada
Skody nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti Dielo riadne zhotovit, ani jeho d’al§ich povinnosti
vyplyvajlicich mu zo Zmluvy.
Zhotovitel’ nie je opravneny menit’ Odborne sposobili osobu, svoje zlozenie alebo pravny stav
bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatel’a vratane zmeny ¢lenov skupiny dodavatel'ov, ak je
Zhotovitel’ skupinou dodavatel'ov podla ustanoveni § 37 Zakona o verejnom obstaravani. Tym
nie je dotknutd pravna zavdznost’ ustanoveni tejto Zmluvy pre pravnych nastupcov Zmluvnych
stran na zaklade prechodu prav a povinnosti (univerzalna sukcesia).
Uzatvorenim tejto Zmluvy stracaju platnost’ a neberu sa do tvahy vSetky doterajSie zmluvy,
dohody, resp. jednostranné prejavy vole tykajuce sa zhotovenia Diela v pisomnej alebo
akejkol'vek inej forme.
Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a d’alsimi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.
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11.10 Thto Zmluvu mozno menit’ alebo dopliiiat’ len vo forme pisomnych, datovanych a vzostupne
oc¢islovanych dodatkov podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a vyhotovenych v pocte
vyhotoveni tejto Zmluvy. Okrem zmien, ktoré pripusta tito Zmluva st Zmluvné strany
opravnené menit Zmluvu aj v inych pripadoch, ak budu splnené podmienky na uzavretie
dodatku k Zmluve podla prisluSnych pravnych predpisov, najmd Ziakona o verejnom
obstardvani. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednavatela a bude sa dokladne
posudzovat. Pri posudzovani opravnenosti uskutoCnenia akejkol'vek zmeny Zmluvy
Objednavatel’ dokladne posudi:

11.10.1 analyzu pri¢in vzniknutej situacie,

11.10.2 pri¢inné suvislosti so vzniknutou situaciou,

11.10.3 nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny Zmluvy,

11.10.4 vyhodnotenie skutoc¢nosti, ¢i Zhotovitel’ vynalozil nalezit starostlivost’, resp., ze bol
obozretny,

11.10.5 posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neuzatvarat dodatky k Zmluve pri kazdej zmene tejto

Zmluvy, ale uzatvorit’ iba jeden suhrnny dodatok pred odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy, v

ktorom buda zhrnuté vSetky zmeny tejto Zmluvy zachytené v zmenovych listoch, stavebnom

denniku, supise vykonov, dodavok a prac, faktirach a v obdobnych formach, ktoré tato Zmluva

pre uskutoCnenie zmien pripista. Tym nie su dotknuté zmeny bez povinnosti dodatku k

Zmluve, ktoré vyslovne umoziuje samotnd Zmluva, pripadne prislusné pravne predpisy, kedy

dodatok k Zmluve nie je potrebné uzatvarat', ale postaci ind forma uskuto¢nenia tychto zmien.

11.11 Vsetky spory, ktoré¢ vznikni z tejto Zmluvy vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zrusenie, budu v pripade, Zze sa Zmluvné strany nebudt vediet dohodnit’ na ich odstraneni
rieSené pred prislusnym sidom v Slovenskej republike podla slovenského prava. Zmluvné
strany sa podrobia rozhodnutiu tohto sudu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany zavézné.
Spory Zmluvnych stran neopraviiuji Zhotovitela zastavit’, pripadne prerusit’ vykonavanie Diela.

11.12 Zmluva nadobtda platnost’ dilom podpisu oboma Zmluvnymi stranami (ak to nie je v ten isty
def, tak rozhodujuci je den neskoricho podpisu). U¢innost Zmluva nadobuda v stlade s
platnou pravnou upravou po schvaleni prislusnej polozky rozpoctu Objednévatela na rok 2025
jeho miestnym zastupitel’stvom, ktora predstavuje Dielo zhotovené za cenu podla tejto Zmluvy.
Ak miestne zastupitel'stvo Objednavatela neschvali tito polozku ani do 30.06.2025, nie je
splnend podmienka pre nadobudnutie ti€innosti tejto Zmluvy. Objednévatel’ je povinny oznamit
Zhotovitelovi dent nadobudnutia t¢innosti Zmluvy do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
jej ucinnosti, inak lehoty podrla tejto Zmluvy neplynu.

11.13 Zmluvné strany berti na vedomie skuto¢nost’, Ze taito Zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a
anasl. zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o slobode informacii®)
V spojeni s ustanovenim § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika povinne zverejiovanou zmluvou.
Zmluva bude zverejnena v sulade s ustanovenim § 5a ods. 6 anasl. Zakona o slobode
informacii. Objedndvatel je zaroven opravneny zverejnit Zmluvu aj na svojom webovom sidle.

11.14 Zhotovitel' sthlasi so spracovanim osobnych tdajov poskytnutych pre Gcéely uzavretia tejto
Zmluvy a vyhlasuje, Ze bol oboznameny s informaciami podla ¢lanku 13 Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani
osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov (d’alej len ,,Nariadenie ¢. 2016/679%).

11.15 Zmluvné strany aj ich zamestnanci, ktori prichadzaji pri vykone svojich pracovnych povinnosti
do styku s osobnymi udajmi, resp. tieto tidaje akymkol'vek spdsobom spracovavaju v ramci
svojej pracovnej ¢innosti, st povinni dodrziavat’ prislusné ustanovenia Nariadenia ¢. 2016/679 a
zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych idajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o ochrane osobnych udajov®).

11.16 NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto Zmluvy je Priloha — cenova ponuka.

11.17 Okrem Prilohy tvoria sucast’ tejto Zmluvy aj Projektova dokumentacia, Vyzva, informacie
a stginnost’ podla tejto Zmluvy, Uradné doklady a iné doklady a dokumenty vztahujuce sa k
Dielu, ktoré vSak nie st fyzicky zviazané so Zmluvou.

11.18 V pripade, ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym, neucinnym alebo
nevymahatel'nym, jeho neplatnost, neucinnost’ alebo nevymahatel'nost’ nebude mat’ vplyv na

Zmluva o dielo Strana 17 z 18



zostavajuce ustanovenia tejto Zmluvy a obe Zmluvné strany sa bez zbytocného odkladu
dohodnt na ndhradnych ustanoveniach, s ¢o najskorSou pravnou zavaznost'ou.

11.19 Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu, 1 rovnopis
obdrzi Objednavatel’ a 1 rovnopis Zhotovitel’.

11.20 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precéitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni alebo za nevyhodnych podmienok, Ze ju uzavreli z vlastnej vodle, urcite, vazne
a zrozumitel'ne a na zaklade sthlasu s nou ju podpisuju.

V KoSiciach, dia V Kosiciach, dia

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Mestska ¢ast’ Kosice — Sidlisko KVP DAR KOM s.r.o.

Mgr. Ladislav Lorinc Mgr. Rastislav Komendat
starosta konatel’
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Mestskd &ast Kogice - Sidlisko KVP, Trieda KVP 1, 040 23 KoSice

Ndvrh na pinenie kritéria

Nézov zdkazky: ,,Rekondtrukcia schodiska Cottbuska KvpP"

Cenova ponuka

{predmet zakazky Cenp uwuw Be? |<adzba DPH £3v %| Cena v EUR s DPH
,Rekondtrukeia schodiska Cottbuska KVP” 47642,90€ 10 957,87 58 600,77 €
47642,90€ 10 957,87 58 600,77 €
Celkova cena spotu

* V pripade, e uchadzaé nie je platcom DPH, Ziadame uvedenu skutotnost uviest niZlie

som/ aie-seem platcom DPH

(nehodiace sa preskrtnat)

Identifikicia uchédzata

Obchodny nézov: DAR KOM s.r.0.

Adresa sidla: Maurerova 20, Kodice

i€O: 46 304 193

Kontaktnd osoba: Mgr. Rastislav Komendét

Mobil kontaktnej osoby: +421 905 119983

E-mail kontaktnej osoby: Info@darkom.sk

V: Kosiciach

Dila: 13.03.25

UPOZORNENIE petiatka a podpis oprdvnenej osoby

| povinné udaje, ktoré vypfita uchddzaé uchddzata




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nizov stavby Schodisko Cottbuskd pri OC [V - Rekondtrukcla JKSO
Nizov objekiu |Rakonstrukela schodiska Cottbuski KVP ECO
Miesto IKoﬂcs - Sidlisko KVP
i&o It DPH
Objednavatef IMestska tast Kosice - Sidlisko KVP
Projektant
Zhotovitel DAR KOM 5.r.0. 48304193 JsK2023326734
Spracoval
Rozpodet Eislo Dita cPV
13.03.2025 CPA
Merné a G&elové jednotky
Potet Naklady / 1 mj. Podet Naklady / 1 m]. Potet Nakiady / 1 m.j.
(] 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové nikiady \EUR
A Zikladné rozp. niklady B |Dopinkové niklady C  |Vedrajile rozpottové niklady
1HSV |Dodévky 18 785,98 | 8 {Praca nedtas 000 |13/azs i 0,00
2 Montz 25 544,68 | 9 [Bez pevne podi. 0,00 | 14 Mimostaven. doprava | 0,00
3 P8V |Dodavky 0,00 | 10|Kultirna pamiatka 0,00 | 15 Stazend podmienky | 0,00
4 Montaz 23122411 0,00 | 18| Vplyv prostredia 0,00
51"M" Dodévky 0,00 17 | Klimatické vplyvy 0,00
6 Monti2 0,00 18 VRN z rozpotiu 1 000,00
7 |zRN (. 1) 46 642,80 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r, 13-18) 1 000,00
20|HZS 0,00 | 21 Kompl. gGinnost 0,00 |22!|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové nakiady
23|Sudet 7, 12, 19-22 47 642,90
Détum a podpis Petiatia 24[DPH 2300 %z 4764290 10 957,87
Objednévatet ‘
25 Cena s DPH (r. 23-24) 58 600,77
J E |Pripotty a odpoity
Détum a podpis |Pediatka .
Zhotovitel 26:Dodévky zadsvalala 0,00
DAR KOM s.ro. 8
Maurerova 20, 040 22 KoSice | | 27|1lzavé dolozka 0.%0
Datum a podpis ): 46 304 193, DIC: 2023326734 |28{Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Schodisko Cottbuské pri OC IV - Rekonétrukcla
Objokt: Rekondtrukecia schodiska Cottbuskéd KVP

Objednévatel: Mestské East Kosice - Sidlisko KVP
Zhotovitel: DAR KOM s.r.0.
Miesto: Kodice - Sidlisko KVP

Spracoval:
Datum: 13. 3. 2025

M
& | kadpolozny Popis my| Mncisheo : Cena o | Cenacemom | Fimotnost
HSV Prace a dodavky HSV 4433066 168,873
1 Zemné préce 4 020,20 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého |
1 113107122 drveného, hr.100 do 200 mm, -0.23500t m2 55,000 13,27 720,85 0,000
Odstrénanie kiylu v ploche do 200 m2 z betdnu prostého, hr. I
2 1131073 vrstvy do 160 mm, -0,22500t m2 £5,000 26,40 1 562,00 0,000}
Odstrénenie krytu v ploche do 200 m2 asfaitového, hr.
3 [113107141 vistvy do 30 mm, -0,08800 |m2 55,000 4,18J 229,00 0,000
Vytrhanie obnib beténovyrch, s vyblranim lo2ka, 2 krajnikov
4 113208141 alebo obrubnlkov stojatych, -0,14500 m 12,000 278 33,36 0,000
Odstrénenie omice s vodor. premiestn. na hromady, o
5 11211011114 zioZenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 10.000J 1,23 12,30 0,060
6 (131201101 'Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, do 100 m3 fm3 25,000 1542 385,50 0,000
Hibenie nezapadenych |6m a zdrezov. Priplatok za lepivost
7 [131201108 hominy 3 m3 25,000 1,18} 20,00 0.000
8 132201101 \iykop ryhy do Sirky 800 mm v hom.3 do 100 m3 m3 8,000} 43,30] 250,80 0,000]
Pripiatok k cene za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 mm
9 (132201100 zapaZenych | nezapaZenych $ urovnanim dna v homine 3 [md 6,000 12,25 73,60 0,000
10 }162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z hominy 1-4 do $0m m3 31,000 2,03 62,93 0,000
11 |1867101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z homin tr.1-4 do 100 m3 [m3 31,000 10,12 313,72 0,000
12 71201201 Uloenle sypaniny na medziskiddku do 100 m3 m3 31,000 0,86 26,66 0,000
ZAsyp sypaninou so zhutnenim jém, 8achiel, ryh, zérezov
13 [174101001 alebo okoko objektov do 100 m3 Im3 10,000 4,73 47,30 0,000
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim
14 {174101102 povrchu zésypu m3 14,000 18,17 254.3BJ 0,000
11 Sadove Gpravy 3 880,27 0,004
Rozprestretie omice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200
15 181301103 mm m2 50,000 4,01 245,50 0,000
Dodédvka a rozprestretie zeminy na svahu go sklonom nad
18 |182301125 1:5, piocha do 500 m2, hr. do 300 mm m2 30,000 16,48 494,900 0,000]
17 [180402111 ZaloZanle trévnika parkového visevom v rovine de 1:5 m2 30,000 1,08 31,80| 0,000]
18 | 005720001400 Osiva trdy - samena parkovef zmesi kg 0927 10,00 9,27 0,001
19 [183204112 Vysadba trvallek do pripravovanej pody ks 80,000 1.63] 130,40 0,000
Trvalky (rbzne druhy podfa dohody & projekiu - upresni se
20 (026560005221 pri reslizéor) 80,000 1,90 152,00 0,000
21 |183403153 Obrobenie pddy hrabanim v rovine alebo na svahude 1.5  Im2 20,000§ 0,23 6,80 0,000
Vysadba stromu 8 vyhlbenim Jamky, pridanle a premieSanie
22 |1842011R1 zdh. substritu ks 2,000 240.00J 480,00 0,000
Stromy pre vysadenie (rbzne dnihy podfa dohody & projeitu 4
23 |026560005811 upresni sa pri roglizaci) ks 2,000 950,00 1 800,00 0,003
24 |1842012R1 Zhotovenie opome] trojnoZky a fixdcia arbor. paskou Jks 2,000] 130,00 260,00 0,000
25 [842012R2 Povysadbovd zélievka [eub 1,000| 270,00 270,00] 0,000]
2 Zakiadanie 2 441,37 36,311
Zhutnenis podioZia z restie) hominy 1 a2 4 pod ndsypy, 2 | |
26 [215801101 homina sadrinych do 92 % PS a nesOdrdnych m2 108,200 0,26 27,61 0,000
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C. Kéd polodky Popls MJ Mm bdncxm Cena cekom m
—_——
Nasyp pod zékiadové konftrukcie 80 zhutnenim zo ]
27 |271573001 Strkoplesku fr.0-32 mm m3 4,908 59.10 280,94 10,155
26 [273313521 Podkiadny betdn, prasty tr. C 12/15 |m3 3,885 117,04 454,70 8,885
20 [273351217 Dobnenie stien podkiadného beténu, zhotovenis [m2 3,916 21,51 84,23 0,015
30 273351218 Debnenie stien podkiadného betdnu, odstrénsnie |m2 3018 6,76] 26,47 0.000
31 [274313521 Beton zéikladovych pasov, prosty tr. C 12115 |m3 9,223 116.49] 718,89] 13,911
32 |274351215 Debnenie stien zAkladovych pasov, zhotovenie [m2 34472 20,37 702,18] 3,545
a3 274351218 Debnenie stien zékiadovych pasov, odstranenie |m2 34,472 3,99| 137,54] 0,000
3 Zvislé a kompletné konétrukcie 7 926,23 16,227
Betén nadzakladovych mirov, Zelezovy (bez vystude) tr. C I |
a4 |311321211 1216 m3 3,876 147,54 542,38 8,180
Priplatok za metiiékovi: Gpravu pohfadovej strany beténu |
35 311321824 nadzékladovych mirov m2 24,508 15,00| 367.62 0.000]
38 [311351105 |Debinenia nadzékladovych mirov obojstrannd zhotovenie  |m2 49,015 53,82 2628,18] 4.708]
37 [311351108 |Debnente nadzikiadovich murov obojstranné odstrdnenis  |m2 49,015 14,52 711,70 ©,000|
38 [311381821 Vyetu? nadzakladovych mirov 10505 t 0.388]  1902,32 700,05 0,374
{MontéZ prefabrikovaného dieica opomych murov z betnu
39 327121111 Zelez. hmol.do 5t ks 8,000 196,96) 1575,68 0.762
Opomy uholnik beténovy, $irka 1000 mm, vyke 800 mm,
40 [593840001000  |ditka paty 500 mm, hribka 120 mm ks 4,000 162,29 640,16 1,344
Opormy uhcinik batdnovy, &frke 500 mm, vyske 800 mm,
41 |593840001510  |hrubka 120 mm, vonkajsi roh 1x90° ks 4,000 187,87 751,48 0,860
4 Vodorovné konétrukcie 2 666,10 1,425
Osadzovanie schodiskovych stupiiov beténovych do lepiace]
42 [434121427 malty m 31,000 53,60 1 661,60 0,972
43 | 5924600226R1 Schodiskovy betdnovy biok, rozmer 1000x350x 180 mm ks 21.000 25,60 525,00 0,273
Schodiskovy betdnavy blok, rozmer 1000x350x150 mm,
44 |5924500228R2  |grafitovy Cadi¢ ks 10,000 45,00 450,00 0,130
45 | 585820000400  |Lepiaca matta Rexibiing, mrazuvztomé kg 50,000 0,59 29,50 0,050
5 Komunikécie 4 248,53 56,345
Podklad zo Strkodrviny s rozprestrelim a zhutnenim, po
45 |564811111 zhwtneni br, 50 mm m2 54,615 2,54 138,72 5,363
Podkiad zo &trkodrviny s rozprestretim a zhuinenim, po
47 |564881111 zhutneni hr. 200 mm m2 81471 8.54 885,78} 30,209
48 |581114113 Keyt z beténu prostého komunikécii pre pedich hr. 100 mm  |m2 26,856 16,19] 434,80 6,487
Kiadenie beténovej diaby komunikdcil pre pesich do hr. 80
49 [508911182 mm do 100 m2 m2 54,615 24,10 1318,22 5,052
DiaZba betonovd, sivé, rozmer 240x240x70 mm, alebo
50 |592460006500  |ekvivalent m2 57,346 20,00 186303 9,233
6 Upravy povrchov, podiahy, csadenie 250,00 0,367
| 51 [622481515 [Vyspravenie existujiiceho opomého miiru Im2] 10,000 25,00 250,00] 0,367}
9 Ostatné konstrukcie a prace-biranle 15 162,38 58,193
Osadenio zéhonového alebo parkového obrubnika betdn., |
52 1916581112 do 102ka z bel. pros. s bolnou oporou m 12,160 9,43 114,87 1,198
53 1592170001400  |Obrubnik parkovy, ixdxv 500x50x200 mm, sivé ks 26,000 2,50 65,00 0,299
64 {1832040R1 Dodéivka a monta? 2eleznych obrubnikov fm 2,800 10,004 28,00 0,000
LaEko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z diaZobnych I
56 (918101111 koclek z batonu prostého Ir. C 12115 m3 25,000 131,99 320075 55,027
Rezanie existujiceho asfaltového krytu atebo podiiadu hibky
56 [916735111 do 50 mm m 12,000 3,93 47.16 0,000
I Rezanie existujiceho beténového krytu alebo podkladu
57 [919735122 hibky ned 50 do 100 mm m 12,000| 10,17 122,04 0,000
Povrchové pigmentové Uprava vaypovou zmasou pre kiyt l
58 819791111 cementobeténovej dosky Lerveni Jma 26,856 4,81 120,18 0,000]
59 |245520003800  |Pigment do beldnu CERVENY 303 1) 123,538 6,50 803,00 0,124]
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Mnolstvo Cena Hmy
C.| Kod polotky Popis sl Mhom. | jenatkov | Cena colom °"‘°"“
Dodavka a monta? odpadkovy ko na triedeny odpad, zn.16 S
80 [93515300R / $pecifikdcia podla projekiove] dokumentécie/ ks 1.000 400,00 400,00 0,075
Dodévka a montaZ osadenia odvoditovacieho plastového I
81 |935151123 [2aby svetlej dirky 150 mm s roStom m 6,000 17,84 107.04 1,050
62 [936124122 |Osadenie parkovej lavitky na pevny podkiad ketvenim Iks 8,000 3533 262,64 0,004
Profabrikovand beténova lavitka s drevenym sedékom,
rozmery 1000x400x400 mm, fpecifikécia podfa projektovej
63 |5535600023.R1  |dokumentécie .12/ [ 2,000 420,00 840,00 0,104
Profabrikovans baténové iavicka 8 drevenym seddiom,
rozmery 1000x400x530 mm, Apecifikécia podia projekiovef
64 |5535600023.R2  |dokumentacie zn.12/ ks 4,000 420,00 1 680,00 0,208
Prefabrikovand betdnovéa favitka s dravenym sedikom,
rozmery 1000x400x650 mm, /Specifikécia podla projektovef
65 |5535600023.R3  {dolamentécie .12/ ks 2,000 420,00 640,00 0,104
86 [961043111 [Btranie zakisdov a kenstrukeil z beténu prostého, -2,20000t[m3 5,000 115.75 676,75 0,000]
o7 [982052241 Buranie Zelezobstonovych schodov, -2,40000t [m3 4,300] 179,19 770,52 0,000|
6o joraosi111 Odvoz sutiny a vybiranych hmit na sklddku do 1 km It 54,250 18,68} 204,80] 0,000}
Odvoz sutiny a vybGranych hmot na skiddku za kady daldi I |
69 979081121 1 km t 760,500 0,50 379,75 0,000
Poplatok za skladovanie - bat6n, tehly, diaddice (17 01) [ I J
70 876089012 ostatnd t 48,370 87,00 3240,70 0,000
I Poplatok za skladovanje - bittmenové zmesi, uholny decht, I I
71 {o70080212 dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 5,880 90,00 529,20§ 0,000!
99 Presun hmét HSV 3 635,58 0,000
Presun hmét pre pozemné komunikécie s krytom didZdenym
72 |998223011 I(azz 2.3, 822 5.3) akejkolvek di2ky objekiu It 161,080 22,57 3 ass.ssI o.ooul
PSV Préce a dodévky PSV 2312,24 0,002
767 Konstrukcie dopinkové kovové 2312,24 0,002
73 [167221211R1 Dodévka a monta2 zébradila vrdlana povrehovej Upravy m 17,766 100,00 1 776,50 0,001
Dodévka a mont42 madia kotveného do bet., vrétane
74 [767221211R2  |povrchovej apravy m 16,800 30,00 498,00 0,001
Presun hmdt pre kovowé stavebné dopinkové konstrukcle
76 |908767204 vybky do 6 m % 41,937 0,90 37,74 0,000
Investitné naklady neobsiahnuté v
VRN cenéch 1 000,00 0,000
76 [000300031 Zariadenie staveniska fkpl 1,000] 500,00 500,00| 0,000}
77 (000300032 Geodstické porealizatné zamerania [kpt 1,000] 500,00 500,00] 0.000|
Celkom 47 642,90 169,874
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