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Evidenčné číslo zmluvy 

 

 

Zhotoviteľa:   Objednávateľa: 2//69/131/2/11-RIR    
 

 

DODATOK č. 2  K ZMLUVE O DIELO 
 

Zmluvné strany: 

 

Zhotoviteľ 
 

BEST STAV, s.r.o. 

Fraňa Mojtu 23 

949 01 Nitra   
Registrácia:           Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.Sro, vl. č. 24191/N 

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Marek Strápek, konateľ 

IČO:  44 695 683 

IČ pre DPH: SK20 22 789 571 

DIČ: 20 22 789 571 

bankové spojenie: UniCredit bank Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 1056857008/1111 

osoba oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Marek Strápek, konateľ 

 technických: Ing. Czeller Rudolf, technický riaditeľ  

 realizačných : Ing. Marek Strápek, konateľ 

(ďalej len  zhotoviteľ) 

 

a 

 

Objednávateľ 
 

TRANSPETROL, a.s. 

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia:                                             Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

                                                              odd. Sa, vložka č. 507/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva 

 RNDr. Martin Ružinský PhD., člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

osoba oprávnená 

 vykonávať stavebný dozor  

 objednávateľa: Ing.arch. Jaroslav Lalík Ateliér PRO-ARCH 

 kontrolovať zhotovovanie diela  

v priebehu realizácie: v priebehu realizácie: Ing. Ján Eštok, Ing. Ján Šulka,  

  Ing. Anton Kocian, vedúci odboru realizácie investičných akcií 

 rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj  

 technických: Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií 
 

(ďalej len  objednávateľ) 

 

 

 

 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu stavby 
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I. 

 

V súlade s ustanovením bodu 13.2 a 13.3 čl. XIII zmluvy o č. 69/131/2/11-RIR objednávateľa zo dňa 29.12.2011 na 

realizáciu diela – stavby č. 131 - Výstavba CO krytu v PS 1 Budkovce (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe 
vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne: 
 
1.1 Údaje zmluvných strán sa menia tak, ako je uvedené na prvej strane dodatku č. 1 k zmluve. 

 
1.2 V čl. III CENA DIELA sa zvyšuje výška ceny diela dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu 64 635,84 eur bez DPH 

v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o naviac práce. Doterajšie znenie 
bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa 
zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 zmluvy vo výške 903 649,00 eur (slovom 
deväťstotritisícšesťstostyridsaťdeväť eur) vrátane DPH, z toho DPH 20% je 150 608,16 eur. Cena bez DPH 

je 753 040,84 eur. 
 

II. 

2.1. Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 2 k zmluve tvorí zmenový list č. 2/131/2012 a 3/131/2012. 

III. 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 2 k zmluve dotknuté, 

zostávajú v platnosti nezmenené. 
 
3.2. Tento dodatok č. 2 k zmluve spolu s jeho prílohou č. 1 tvorí súčasť zmluvy. 
 
3.3. Tento dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve 

vyhotovenia rovnopisov.  
 
3.4. Tento dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie v zmysle §  47 a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 
č.211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany 
so zverejnením tohto dodatku súhlasia. 

 
3.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 2 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom 

a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 2 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a 

vážnu vôľu.  
  
 
       V Bratislave dňa:                    V  Bratislave  dňa: 
      
 zhotoviteľ : objednávateľ : 
 
 

 
 
 
.............................................. ... ................................................. .      

Ing. Martin Strápek  Ing. Ivan Krivosudský 
               konateľ  predseda predstavenstva 
         BEST STAV, s.r.o.    TRANSPETROL, a.s. 
 

 
 
 
 
 .................................................. ...... 

    RNDr. Martin Ružinský PhD. 
   člen predstavenstva   
            TRANSPETROL, a.s. 


