C. spisu: 5188/2013-M_OIKT
C. zazn.: 14395/2013
Dodatok ¢. 6
k Zmluve o poskytovani sluZieb ¢. 44560/2009
uzatvorenej podl’a § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,Dodatok €. 6%)

Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky

ICO: 00681156

Sidlo: gpitélska 4,6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenska republika

Zastapené: JUDr. Jan Richter, minister

(d’alej len ,,objednavatel)

a

SOFTEC, spol.sr. o.

ICO: 00683540

Sidlo: JaroSova 1, 831 03 Bratislava, Slovenska republika

Zastupena: RNDr. Ales Micovsky, konatel’, Ing. Mgr. Igor Banik, prokurista
Zapisana: Obchodny register Okresného stidu Bratislava 1., oddiel Sro, vlozka ¢. 140/B

SEVITECH, a.s.

ICO: 31605052

Sidlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, Slovenska republika

Zastipena Statutarnym zastupcom: Ing. Jaroslav Murar — predseda predstavenstva
Jaroslav GajdosS — ¢len predstavenstva

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I., oddiel Sa, vlozka ¢. 4696/B

IBM Slovensko, spol. sr. o.

1CO: 31337147

Sidlo: Apollo II, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava, Slovenska republika

Zastapena: Ing. Branislav Sebo MBA, konatel

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I. oddiel Sro, vlozka ¢. 3897/B

Skupina dodavatel'ov SOFTEC, spol. s r. 0., SEVITECH, a.s., IBM Slovensko, spol. s . o.
zastipena

na zéklade plnomocenstva zo 14.8.2009 splnomocnenym lidrom skupiny dodavatelov
a zastupcom poskytovatel’a v rozsahu plnomocenstiev z 2.11.2009 a 3.11.2009 — spolo¢nost'ou
SOFTEC, spol. sr.o.

ICO: 00683540

Sidlo: JaroSova 1, 831 03 Bratislava, Slovenska republika

Zastupena: RNDr. Ale§ Micovsky, konatel’, Ing. Mgr. Igor Banik, prokurista

Zapisana: Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1., oddiel Sro, vlozka ¢. 140/B
Bankové spojenie: XXXXXXXXX, ¢islo uctu: XXXXXXXXX

(d’alej len ,,poskytovatel)

(objednavatel’ a poskytovatel’ spolu d’alej len ,,zmluvné strany*)
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sa dohodli na nasledovnom Dodatku ¢. 6 k Zmluve o poskytovani sluzieb ¢. 44560/2009 zo dna
03.03.2010 v zneni jej Dodatku ¢. 1 zo dia 08.07.2010, Dodatku €. 2 zo diia 30.03.2011, Dodatku ¢.
3 zo dia 08.08.2011, Dodatku ¢. 4 zo dia 21.12.2011 a Dodatku ¢. 5 zo dia 24.7.2012 (d’alej len

»Zmluva®):
Clanok 1
Predmet dodatku
1. V élanku 6 Zmluvy — Doba a miesto plnenia sa v bode 6.1 meni tretia veta nasledovne:

»Poskytovatel sa zavdzuje V sucinnosti s objednavatelom dokoncit’ etapu ,Integracia na
mimorezortné systémy - faza IL“, ktorej sticastou je aj integracia IS RSD na mimorezortné
systétmy vytvorené¢ vramci budovania eGovernmentu, spristupnenie elektronickych sluzieb
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky a zabezpecenie ich v§eobecnej
pouzitelnosti; ako aj zabezpecenie elektronickej komunikécie pre oblasti G2C/G2G/G2B/G2E a
elektronizacie v oblasti riadenia socialnych davok v rozsahu uvedenom v Zmluve, do 16. 6. 2014.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ukonceniu projektu IS RSD dojde v sulade s prilohou ¢. 1B
Zmluvy bodom 13.3 Harmonogram rieSenia projektu IS RSD 30. jina 2014.*
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2. Vprilohe ¢ 1B Zmluvy v bode 13.3. sa upravuje harmonogram rieSenia projektu IS RSD nasledovne:

2

2010 [ 2011 [ 2012 [ 2013 [ 2014

D Task Name Duration
Jan | War
1 [Etapy projektu I5 RSD 1120 days| 16.3
2 | Analjza a navrh riedenia IS RSD 2380 days| 16.3
3 | Implementacia produkéného RSD PRO 135 days
4 | Integracia RSD PRO = inymi informacénymi systémami 76 days
5 | Integracia RSD PRO = IS Socialngj poistovne 96 days
6 | Implementacia manaZérskej nadstavby RSD MIS 130 days
7 | Implementacia 1S centr. éiselnikov RSD DSD 20 days
|8 | Integracia IS centr. éiselnikov RSD D50 s inymi 1S 100 days
'8 | Testovanie a priprava dokumentacie IS RSD 231 days
|10 | Skolenia IS RSD 50 days|
EER Podpora pilotngj prevadzky 1S RSD 50 days
|12 |  Masadenie IS RSD do produkéne] prevadzky - faza l. 11 days
13 | Integracia na mimorezortné systémy - faza Il. 435 days
|14 |  Ukongenie projektu 10 days

2
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Clanok 2
Zavereéné ustanovenia

1. Dodatok €. 6 je neoddeliteI'nou stcastou Zmluvy.

2. Dodatok ¢&. 6 podlicha povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom

vlady Slovenskej republiky v stlade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Dodatok ¢. 6 nadobuda platnost’ dilom jeho podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ dilom nasledujucim po dni jeho zverejnenia v sulade so zdkonom ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik.

4. Dodatok ¢. 6 je vyhotoveny v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri vyhotovenia dostane
objednévatel’ a dve vyhotovenia dostane poskytovatel’.

5. Ustanovenia Zmluvy vratane jej priloh a dodatkov, ktoré nie stt Dodatkom ¢. 6 dotknuté, zostavaju
nad’alej v platnosti nezmenené.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Dodatok €. 6 precitali, jeho obsahu porozumeli, ze Dodatok ¢. 6
vyjadruje ich vdznu a slobodnt vol'u, Ze zmluvné prejavy s dostatocne urcité a zrozumitel'né
a Dodatok ¢. 6 nebol uzatvoreny pod natlakom, v tiesni alebo za népadne nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu s jeho celym obsahom ho opravneni zastupcovia oboch zmluvnych
stran podpisuju.

Za objednavatela Za poskytovatel’a
Bratislava Bratislava
JUDr. Jan Richter RNDr. Ale§ Micovsky
minister konatel’ spolo¢nosti

Ing. Mgr. Igor Banik
prokurista

4/ 4



