

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa, č. 1568-3/2006 zhotoviteľa,
na výkon AD na stavbe: „I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“

čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Adresa: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ
Právna forma: rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995 v znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Osoba oprávnená podpísať
dodatok k ZoD: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785

a

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby
Adresa: Slovenská 86, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu: 113542973/7500
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027

čl. 2

Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 15. 11. 2006 zmluvu o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa, obsahom ktorej je výkon autorského dozoru (AD) na stavbe:
„I/74-016 DLHÉ nad CIROCHOU - most“.
- 2.2 V súlade s ustanovením článku 9 ods. 9.2 zmluvy o dielo a v nadväznosti na ustanovenie § 85j zákona č. 490/2010 Z.z., predmetom ktorého je zmena výšky sadzby DPH z 19% na 20%, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 5 k zmluve o dielo, ktorým upravujú sadzbu dane a cenu diela.

čl. 3

Obsah dodatku

- 3.1 Ustanovenie článku 7 ods. 7.1. sa nahrádza novým znením a to:

7.1 V zmysle článku 2 ods. 2.2 tohto dodatku, sa zmluvná cena za výkon AD na stavbe upravuje nasledovne :

R. Háj

REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY :

	Cena Bez DPH	DPH 19%	DPH 20%	Cena vrátane DPH
Cena za výkon AD podľa ZoD, a dodatku č. 1, 2, 3 a 4	684.158,10 Sk 22.709,89 €	129.990,20 Sk 4.314,88 €	-	814.148,20 Sk 27.024,77 €
Fakturovaný výkon AD za rok 2007	120.450,00 Sk 3.998,21 €	22.885,50 Sk 759,66 €	-	143.335,50 Sk 4.757,87 €
Fakturovaný výkon AD za rok 2008	362.200,00 Sk 12.022,84 €	68.818,00 Sk 2.284,34 €	-	431.018,00 Sk 14.307,18 €
Fakturovaný výkon AD za rok 2009	2.499,96 €	474,99 €	-	2.974,95 €
Fakturovaný výkon AD za rok 2010	2.242,71 €	426,12 €	-	2.668,83 €
Zostatok z ceny diela k 31.12.2010	1.946,17 €	369,77 €	-	2.315,94 €
Zostatok z ceny diela k 1.1.2011	1.946,17 €	-	389,23 €	2.335,40 €

Cena celkom bez DPH	22.709,89 €
DPH 19%:	3.945,11 €
DPH 20%:	389,23 €
Upravená cena celkom s DPH	27.044,23 €

Slovom: Dvadsaťsedemtisíc štyridsaťštyri 23/100 EUR

čl. 4
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k zmluve o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. ZNH-6360/55/06 objednávateľa a č. 1568-3/2006 zhotoviteľa zo dňa 15. 11. 2006.
- 4.3 Dodatok č. 5 má dve strany, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa: 23. 1. 2011

V Prešove dňa: 3. 2. 2011

za objednávateľa: Ing. Jozef Fabian
riadiťel' SSC IVSC Košice

za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
ICO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027