

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa : 881/6350/2010ZNH-18/10

č. zhotoviteľa : 791/06/2010

pre stavbu : „ I/18- 378 Tatranská Štrba most “

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRF SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán : **doc. Ing. Pave Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve o dielo : **Ing. Jozef Fatian**, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
So sídlom : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
IČ DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180

a

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **Prodosing, s.r.o.**
Sídlo : Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Právna forma : Spoločnosť s ričením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Obchodný register : Oddiel Sro, vložka číslo 12107/P
Štatutárny orgán : **Mária Kušvarová**, konateľka spoločnosti
Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti
V zastúpení :
IČO : 36 465 992
IČ pre DPH : SK 2020007715
DIČ : 2020007715
Bankové spojenie : VÚB Prešov
Číslo účtu : 1387702959/02000

Preambula

Z dôvodu zmeny výšky hodnoty DPH s účinnosťou od 1.1.2011, v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a z dôvodu pozastaveného procesu verejného obstarávania na základe príkazu ministra dopravy pôšt a telekomunikácií SR, v súlade s čl. 9, ods. 9.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy o dielo č. 881/6350/2010/ZNH – 18/10 zo dňa 7.12.2010:

čl.4 Termín plnenia

Bod 4.1 má nové znenie:

Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v termíne:

Dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) : do 31.5. 2011
Dokumentáciu na ponuku (DP) : do 31.7. 2011

čl.5. Cena diela a platobné podmienky

V čl. 5 ods. 5.1., sa upravuje nasledovne:

5.1.1. dokumentácia na stavebné povolenie (DSP):

Zmluvná cena DSP bez DPH v eurách	:	8 799,85 €
DPH 20% v eurách	:	1 759,97 €
Zmluvná cena DSP s DPH v eurách	:	10 559,82 €

Slovom : desaťtisíc päťstopäťdesiatdeväť EUR, 82/100

5.1.1 dokumentácia na ponuku (DP)

Zmluvná cena DP bez DPH v eurách	:	5 258, 30 €
DPH 20% v eurách	:	1 051,66 €
Zmluvná cena DP s DPH v eurách	:	6 309, 96 €

Slovom: šesťtisíc tristošesťdesiatdeväť EUR, 96/100

5.1.1 dokumentácia celkom (DSP, DP)

Zmluvná cena celkom bez DPH v eurách	:	14 058,15 €
DPH 20% v eurách	:	2 811,63 €
Zmluvná cena celkom s DPH v eurách	:	16 869,78 €

Slovom: šesťnásťtisíc osemstošesťdesiatdeväť EUR, 78/100

Záverové ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti bez zmien.
- Tento dodatok č.1 má dve strany tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 881/6350/2010ZNH-18/10 zo dňa 7.12. 2010 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana po podpise obdrží dva výtlačky.


Dátum : 16. 2. 2011

Dátum : 18.1.2011

Objednávateľ :

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

Zhotoviteľ :



Mária Kušvarová
konateľka spoločnosti