

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Pernek**
Sídlo: **Obecný úrad, 900 53 Pernek č. 48**
IČO: **00305014**
DIČ: **2020643691**
V zastúpení: **Ing. Martin Ledník, starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK05 5600 0000 0032 4152 3009**
SWIFT (BIC): **KOMASK2X**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AQUAMONT spol. s r.o.**
Sídlo: **Matúškovo č. 339, 925 01 Matúškovo**
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 363/T
IČO: **31105696**
DIČ: **2020370286**
IČ DPH: **SK2020370286**
V zastúpení: **Ing. Tomáš Pulen – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
IBAN:
BIC: **UNCR SK BX**
(ďalej len „zhotoviteľ“)
resp.
(ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: „**Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka A**“.

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela „Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka A" (ďalej len „dielo“)
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou starostlivosťou.
4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác, vrátane dodávky stavebných materiálov podľa stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).
6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.
7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 9.

Článok II.

Čas a miesto plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote určenom objednávateľom.
3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska je: **31.7.2022**.
4. Miestom realizácie diela je obec Pernek.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.

Cenové a platobné podmienky

1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných

okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH	177 920,32Eur
DPH 20%	35 584,06Eur
Cena celkom s DPH	213 504,38Eur

(Slovom: dvestotrinásťtisíc päťstoštyri Eur a 38 centov)

- Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.
- Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu.
- Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
- Cena diela je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, telefón, odstraňovanie a prepravu odpadov, prepravu, manipuláciu so stavebným materiálom, strojmi a zariadeniami, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, vrátane všetkých nákladov a výdavkov spojených s plnením celého predmetu diela podľa článku I. tejto zmluvy) Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podľa článku I. tejto zmluvy Objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočnej realizácie diela.
- Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotlivých sadzbách.
- Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v rozpočte zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie predloženej Zhotoviteľom Objednávateľovi na odsúhlasenie. K realizácii takýchto prác, dodávok a služieb môže Zhotoviteľ pristúpiť až po odsúhlasení ich cenovej kalkulácie Objednávateľom a uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve.
- Dodatok k zmluve môže byť uzavretý len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Podkladom pre platenie bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Faktúra bude vyhotovená na základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok.
- Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.

11. Finančné prostriedky vo výške 10 % z ceny za dielo podľa bodu 1 tohto článku (bez DPH), ktoré zhotoviteľ pred podpisom ZoD poukázal na bankový účet objednávateľa slúžia ako kaucia na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie povinností zhotoviteľa z tejto ZoD.
12. Zhotoviteľ svoj záväzok podľa bodu 11. môže nahradiť neodvolateľnou bankovou zárukou.
13. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu (bez úrokov - banka objednávateľa neposkytuje úroky) nasledovne:

listinu bankovej záruky alebo 100 % kauciu zloženú na účet objednávateľa vráti objednávateľ zhotoviteľovi v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa odstránenia všetkých väd a nedorobkov zistených na kolaudačnom konaní, ktorých zoznam bude prílohou protokolu z kolaudačného konania.
14. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z kaucie svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od ZoD a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.
15. V prípade, že dielo nebude vykazovať naprojektované minimálne parametre, alebo nebude odovzdané v dohodnutej lehote, kaucia v celej výške prepadne v prospech objednávateľa.
16. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávateľovi v papierovej verzii a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závady, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závady odstráni a objednávateľ v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.
17. Zhotoviteľ po potvrdení vykonaných prác a dodávok objednávateľom, doručí faktúru do 3 dní objednávateľovi.
18. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom.
19. Faktúry, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi musia byť predložené v šiestich originálnych rovnopisoch a musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
 - označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
 - dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
 - obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vrátane spisovej značky,
 - predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
 - fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
 - označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
20. Neoddeliteľnou prílohou faktúr bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený zisťovací protokol o vykonaných (stavebných) prácach a dodávkach ako Príloha č. 1 k faktúre a súpis vykonaných prác a dodávok ako Príloha č. 2 k faktúre (predkladá sa aj elektronicke vo formáte .xls/.xlsx)
21. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Opravená faktúra musí byť doručená objednávateľovi do 2 pracovných dní.
22. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní.

Článok IV. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jedenkrát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi.
3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.
4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.
5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí.
6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho o zápise.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením, zničením alebo stratou.
8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou.

Článok V. Stavenisko

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas realizácie diela určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov, dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu

- účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.
4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce a dodávky,
 - zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela predloží objednávateľovi,
 - bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,
 - zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných mechanizmov a dodávok,
 - zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,
 - zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich sa na odpad,
 - poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
 7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.
 8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:
 - určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela,
 - dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte staveniska a na realizácii diela,
 - preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
 - dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
 - koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
 - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.
 9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.
 - 10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa,

či subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarne bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.

Článok VI. Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.
3. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávatel zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dni vopred. V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávatel v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávatel práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezabavuje zodpovednosti za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti.
7. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poisťné služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to počas realizácie predmetu zmluvy vo výške min. 200 000 Eur, čo preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy predložením potvrdenia o úhrade poisťného, a v prípade úhrady poisťného v mesačných alebo štvrťročných splátkach priebežne, až do ukončenia realizácie predmetu diela.
8. Objednávatel má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie podmienok tejto zmluvy.
9. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať jestvujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté.
10. V prípade, že objednávatel zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniaми obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.
11. Zhotoviteľ a objednávatel sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli

zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

12. Táto zmluva je uzatváraná v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie. Zmluvné strany sa súčasne zaväzujú umožniť poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku (RO), vykonávanie kontroly a použitia predmetu zmluvy.

Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami predpísané vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratvané a čisté.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred termín protokolárneho odovzdania diela.
3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca zhotoviteľa, ktorý dielo odovzdá za účasti stavbyvedúceho.
5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca objednávateľa za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať:
 - skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme
 - dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela,
 - platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhu,
 - stavebný denník,
 - doklady o likvidácii odpadu,
 - zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení,
 - iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.
7. O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednávateľ vypracuje záverečný preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotoviteľ i objednávateľ.
8. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje dôvody.
9. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom rozhodnutí.
10. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené závady alebo nedorobky.
11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste určenom objednávateľom.
12. V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že

predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.
2. V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody nezapočítavajú.

Článok IX. Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie.
3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzдания a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri užívaní diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku.
5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú záradu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zárada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú závalu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o závalu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).
14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná závala diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závalu v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať reklamovanú závalu odstrániť tretej osobe, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením.
15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

Článok X. Nadobúdanie vlastníctva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávateľ. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.
3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým:
 - nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených v tejto zmluve,
 - nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,
 - nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v tejto zmluve,
 - zabudovanie iného materiálu alebo zariadenia aké sú uvedené v ponuke bez súhlasu verejného obstarávateľa,

- nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy,
 - nepredloženie dokladu o úhrade poistného proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 1.
 6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.
 7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán.
 8. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhovenia zmluvy.
 9. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej zmluvy, poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.
 10. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na elektronickom médiu
 - Príloha č. 2 - Časový harmonogram realizácie prác
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4 - Kópia poistnej zmluvy

Pernek, dňa 14.6.2022

V Matúšove dňa 14.6.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Ledník
starosta obce

.....
Ing. Tomáš Puleň
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST

Názov stavby **Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek**
 Názov objektu
 Názov časti **Stoka "A" PVC DN 300 - 279,0 m (Š26-Š36)**

JKSO
 EČO
 Miesto **Pernek**

Objednávateľ **Obec Pernek**
 Projektant
 Zhotoviteľ **AQUAMONT spol. s r.o.**

IČO DIČ
 00305014 2020643691
31 105 696 2020370286

Rozpočet číslo Spracoval
 Ing. Eva Pulenová


Dňa
7.6.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Pečiatka

 ečiatka
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

D Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22		153 390,10
24			
25	20 %	153 390,10 DPH	30 678,02
26	Cena s DPH (r. 23-25)		184 068,12

E Prípochty a odpočty			
27	Dodávky objednávateľa		
28	Kízavá doložka		
29	Zvýhodnenie + -		

RYC



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
FACULDADE DE CIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

[Handwritten signature]

Investor :
Projektant:
Dodávateľ:

Obec Pernek

Stoka "A" PVC DN 300 - 279,0 m (Š26-Š36)

Stavba : Pernek kanalizácia

KALKULÁCIA NÁKLADOV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €
REKAPITULÁCIA HSV						
1.	1	Zemné práce				46 951,57
3.	45	Podkladné konštrukcie				2 677,37
4.	5	Vozovky				44 028,99
5.	8	Potrúbné vedenie				20 079,20
6.	9	Ostatné konštrukcie				17 447,86
spolu :						
7.	99827 - 6101	Presun hmôt	518,16	t	31,70	16 425,67
8.	99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	837,60	t	6,90	5 779,44
Z R N - HSV spolu :						
						153 390,10
Iné náklady (GZS)						
			153 390,10	%		
Náklady bez DPH						
						153 390,10
DPH						
			153 390,10	%		30 678,02
Náklady s DPH						
						184 068,12

ZEMNÉ PRÁCE						
1.	13220 - 1203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3	502,20	m3	8,30	4 168,26
2.	13220 - 1209	Prir. za lep. tr. 3	150,66	m3	0,60	90,40
3.	15130 - 1102	Zriadenie paženia rýh - pažiacie boxy	15,49	m2	5,30	82,10
4.	15130 - 1112	Odstránenie paženia hnaného	15,49	m2	4,10	63,51
5.	15110 - 1101	Zriadenie paženia príložného do 2m	1 116,00	m2	3,10	3 459,60
6.	15110 - 1111	Odstránenie paženia príložného	1 116,00	m2	1,35	1 506,60
7.	17410 - 1003	Zásyp rýh, jám so zhutnením nad 1000m3	313,87	m3	6,40	2 008,77
8.	17510 - 1101	Obsyp potrubia bez prehodenia	150,66	m3	17,20	2 591,35
9.	P.C.	Dodávka piesku - obsyp	150,66	m3	20,40	3 073,46
10.	16270 - 1102	Vodorov. prem. výkopku do 10 km - prebytok	188,33	m3	4,35	819,24
11.	16270 - 1109	Prir. za ďalší km	5 649,90	m3	0,22	1 242,98
12.	17120 - 1201	Uloženie na skládku	188,33	m3	0,93	175,15
13.	P.C.	Poplatok za uskladnenie	339,00	t	10,00	3 390,00
14.	16240 - 1102	Vodorov. prem. výkopku do 2 km - medzidepónia	188,30	m3	4,65	875,60
15.	16710 - 2102	Nakladanie výkopku	502,20	m3	4,90	2 460,78
16.	11510 - 1201	Čerpanie vody	48,00	hod	3,10	148,80
17.	11510 - 1301	Pohotovosť	13,00	deň	2,20	28,60
18.	KP	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	5,00	m	115,60	578,00
19.		Vytýčenie trasy kanalizácie	0,2790	km	2 150,00	599,85
20.	KP	Stažený výkop + zaistenie križujúcich vedení	34,60	m3	18,40	636,64
21.	11310 - 7232	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm	306,90	m2	10,60	3 253,14
22.	11310 - 7242	Detto, krytu z asfaltu hr. nad 100mm do 150 mm	306,90	m2	10,20	3 130,38
23.	11315 - 1215	Odstránenie asfaltového podkladu s frézovaním, hr. 60 mm	1 297,35	m2	2,95	3 827,18
24.		Nakladanie sute	401,47	t	5,20	2 087,64
25.		Výkop štartovacej jamy	7,50	m3	8,10	60,75
26.		Pretlačanie rúry do 500 mm	24,00	m	195,00	4 680,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcia a práce €
27.		Chránička d 400	24,00	m	62,30	1 495,20
28.		Montáž cháničky	24,00	m	17,40	417,60
		Zemné práce spolu:				46 951,57

45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE						
1.	45157 - 3111	Lôžko pod potrubie z piesku	37,67	m3	38,50	1 450,30
2.	45231 - 1111	Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3	4,00	m3	138,50	554,00
3.	45235 - 1101	Debnenie dosiek	20,30	m2	16,90	343,07
4.	45211 - 2111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	10,00	ks	19,67	196,70
5.	592	Dodávka prstencov 63/6	3,00	ks	11,20	33,60
6.	592	Dodávka prstencov 63/8	3,00	ks	12,90	38,70
7.	592	Dodávka prstencov 63/10	2,00	ks	14,20	28,40
8.	592	Dodávka prstencov 63/12	2,00	ks	16,30	32,60
		Podkladné konštrukcie spolu:				2 677,37

5 - VOZOVKY						
1.	58112 - 1111	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	306,90	m2	19,10	5 861,79
2.		Postrek asfaltový spojovací	1 297,35	m2	1,20	1 556,82
3.		Betón asfaltový ACO 11, hr. 60 mm	1 297,35	m2	22,40	29 060,64
4.		Podklad z kam.dr.v.hr.150 mm so zhutnením	306,90	m2	24,60	7 549,74
		Vozovky spolu:				44 028,99

8 - POTRUBNÉ VEDENIE						
		Náter šachty a dna	10,00	ks	35,00	350,00
1.	87137 - 3121	Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 300	279,00	m	8,70	2 427,30
2.	87131 - 3121	Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 150,200	90,00	m	5,30	477,00
3.	87737 - 3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubí DN 300	18,00	ks	28,40	511,20
4.	89441 - 1121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	10,00	ks	133,50	1 335,00
5.	592	Skruž prechodová 1000/625 SK - s osad. stup.	10,00	ks	68,70	687,00
6.	592	Šachtová skruž 1000/250 - s osadenými stupačkami	4,00	ks	34,50	138,00
7.	592	Skruž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami	2,00	ks	118,00	236,00
8.	592	Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami	9,00	ks	61,90	557,10
9.	592	Šachtové dno DN 300 s poplast. Stupačkami s prechodkami do stien (hladké), s tesnením H 1000	10,00	ks	249,00	2 490,00
10.	89910 - 4111	Osadenie poklopov	10,00	ks	19,90	199,00
11.	552	Poklopy DN 600 s odvetrávaním, kategória D s tesnením proti otrasom	10,00	ks	119,80	1 198,00
12.	89237 - 1000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	279,00	m	4,00	1 116,00
13.	89231 - 1000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,200	90,00	m	3,10	279,00
14.	"R"	Zabezpečenie koncov	1,00	ks	142,00	142,00
15.	286	Potrubie PVC hrdlové . 315 x 7,7 x 5000	56,00	ks	114,50	6 412,00
16.	286	Odbočka PVC 300/150	18,00	ks	35,60	640,80
17.	286	Potrubie PVC DN 150 dl.2000	45,00	ks	13,20	594,00
18.	87731 - 3123	Montáž tvaroviek jednoosých DN 150	36,00	ks	2,50	90,00
19.	286	Koleno PVC DN 150 /30 st.	18,00	ks	6,90	124,20
20.	286	Zátka DN 150	18,00	ks	4,20	75,60
		Potrúbné vedenie spolu:				20 079,20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE						
1.	91973 - 5112	Rezanie krytu, podkladu asfaltového hr. do 100 mm	567,30	m	9,30	5 275,89
2.	97908 - 2213	Odvoz sutí do 10 km	401,47	t	6,10	2 448,97
3.	97908 - 2219	Prir. za ďalší km	401,47	t	0,65	260,96
4.	P.C	Poplatok za skládku	401,47	t	15,00	6 022,05
		Dočasné zvislé dopravné značenie	1,00	sub	1 500,00	1 500,00
		Trvalé vodorovné dopravné značenie	1,00	sub	510,00	510,00
		Vytýčenie sietí	1,00	sub	1 430,00	1 430,00
		Ostatné konštrukcie spolu:				17 447,86

KRYCÍ LIST

Názov stavby **Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek**
 Názov objektu
 Názov časti **Stoka "A" PVC DN 300 - 44,5 m (Š24-Š26)**

JKSO
 EČO
 Miesto **Pernek**

Objednávateľ **Obec Pernek**
 Projektant
 Zhotoviteľ **AQUAMONT spol. s r.o.**
 Rozpočet číslo
 Spracoval **Ing. Eva Pulenová**

IČO **00305014** DIČ **2020643691**
31105696 **2020370286**
 Dňa **7.6.2022**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR


A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant
 Dátum a podpis
Objednávateľ
 Dátum a podpis
Zhotoviteľ
 Dátum a podpis

Pečiatka

 Pečiatka
 Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	24 530,22
24		
25	20 % 24 530,22 DPH	4 906,04
26	Cena s DPH (r. 23-25)	29 436,26
E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	
28	Kízavá doložka	
29	Zvýhodnenie + -	



UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
DIWATA
DIWATA UNIVERSITY

Investor : **Obec Pernek**
 Projektant:
 Dodávateľ: **AQUAMONT spol. s r.o.**
 Názov časti: **Stoka "A" PVC DN 300 - 44,5 m (Š24-Š26)**

Stavba : Pernek kanalizácia

KALKULÁCIA NÁKLADOV

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €
REKAPITULÁCIA HSV						
1.	1	Zemné práce				7 346,23
2.	21	Úprava podložia				301,58
3.	45	Podkladné konštrukcie				473,69
4.	5	Vozovky				7 022,43
5.	8	Potrúbné vedenie				3 555,35
6.	9	Ostatné konštrukcie				2 287,59
		spolu :				20 986,86
7.	99827 - 6101	Presun hmôt	82,70	t	31,70	2 621,59
8.	99822 - 5111	Presun hmôt - vozovky	133,59	t	6,90	921,77
		Z R N - HSV spolu :				24 530,22
		Iné náklady (GZS)	24 530,22	%		
		Náklady bez DPH				24 530,22
		DPH	24 530,22	%		4 906,04
		Náklady s DPH				29 436,26

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcia a práce
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------------	---------------------

ZEMNÉ PRÁCE						
1.	13220 - 1203	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m3	89,83	m3	8,30	745,59
2.	13220 - 1209	Prir. za lep. tr. 3	26,94	m3	0,60	16,16
3.	15130 - 1102	Zriadenie paženia rýh - pažiace boxy	2,47	m2	5,30	13,09
4.	15130 - 1112	Odstránenie paženia hnaného	2,47	m2	4,10	10,13
5.	15110 - 1101	Zriadenie paženia príložného do 2m	178,00	m2	3,10	551,80
6.	15110 - 1111	Odstránenie paženia príložného	178,00	m2	1,35	240,30
7.	17410 - 1003	Zásyp rýh, jám so zhutnením nad 1000m3	40,37	m3	6,40	258,37
8.	17510 - 1101	Obsyp potrubia bez prehodenia	24,03	m3	17,20	413,32
9.	P.C.	Dodávka piesku - obsyp	24,03	m3	20,40	490,21
10.	16270 - 1102	Vodorov. prem. výkopku do 10 km - prebytok	65,80	m3	4,35	286,23
11.	16270 - 1109	Prir. za ďalší km	65,80	m3	0,22	14,48
12.	17120 - 1201	Uloženie na skládku	65,80	m3	0,93	61,19
13.	P.C.	Poplatok za uskladnenie	65,80	m3	20,00	1 316,00
14.	16240 - 1102	Vodorov. prem. výkopku do 2 km - medzidepónia	65,80	m3	4,65	305,97
15.	16710 - 2102	Nakladanie výkopku	89,83	m3	4,90	440,17
16.	11510 - 1201	Čerpanie vody	9,00	hod	3,10	27,90
17.	11510 - 1301	Pohotovosť	2,50	deň	2,20	5,50
18.	KP	Zriadenie a odstránenie čerpacích studní	1,00	m	115,60	115,60
19.		Vytýčenie trasy kanalizácie	0,0445	km	2 150,00	95,68
20.	KP	Sťažný výkop + zaistenie križujúcich vedení	6,52	m3	18,40	119,97
21.	11310 - 7232	Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm	48,95	m2	10,60	518,87
22.	11310 - 7242	Detto, krytu z asfaltu hr. nad 100mm do 150 mm	48,95	m2	10,20	499,29
23.	11315 - 1215	Odstránenie asfaltového podkladu s frézovaním, hr. 60 mm	206,92	m2	2,95	610,41
23.		Nakladanie sute	36,54	t	5,20	190,01
		Zemné práce spolu:				7 346,23

21 - ÚPRAVY PODLOŽIA						
1.	21253 - 2111	Lôžko pod tratí z kameniva hrubého drveného	2,50	m3	49,80	124,50
2.	"R 5 "	Zatlačenie filtra do podložia	3,43	m3	32,90	112,85
3.	21197 - 1110	Uloženie geotextílie na dne rýhy	21,06	m2	1,10	23,17
4.	693 1	Geotextílie netkané	21,06	m2	1,95	41,07
		Úpravy podložia spolu:				301,58

45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE						
1.	45157 - 3111	Lôžko pod potrubie z piesku	6,00	m3	38,50	231,00
2.	45231 - 1111	Dosky podkladné z bet. B 7,5 m3	0,80	m3	138,50	110,80
3.	45235 - 1101	Debnenie dosiek	4,05	m2	16,90	68,45
4.	45211 - 2111	Osadenie vyrovnávacích prstencov	2,00	ks	19,67	39,34
5.	592	Dodávka prstencov 63/6	1,00	ks	11,20	11,20
6.	592	Dodávka prstencov 63/8	1,00	ks	12,90	12,90
7.	592	Dodávka prstencov 63/10		ks	14,20	
8.	592	Dodávka prstencov 63/12		ks	16,30	
		Podkladné konštrukcie spolu:				473,69

5 - VOZOVKY						
1.	58112 - 1111	Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm	48,95	m2	19,10	934,95
2.		Postrek asfaltový spojovací	206,92	m2	1,20	248,30
3.		Betón asfaltový ACO 11, hr. 60 mm	206,92	m2	22,40	4 635,01
4.		Podklad z kam.dr.v.hr.150 mm so zhutnením	48,95	m2	24,60	1 204,17
		Vozovky spolu:				7 022,43

8 - POTRUBNÉ VEDENIE						
		Náter šachty a dna	2,00	ks	35,00	70,00
1.	87137 - 3121	Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 300	44,50	m	8,70	387,15
3.	87737 - 3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubí DN 300	5,00	ks	28,40	142,00
4.	89441 - 1121	Šachty kanalizač. na potrubí DN 300	2,00	ks	133,50	267,00
5.	592	Skrúž prechodová 1000/625 SK - s osad. stup.	2,00	ks	68,70	137,40
6.	592	Šachtová skrúž 1000/250 - s osadenými stupačkami	2,00	ks	34,50	69,00
7.	592	Skrúž rovná 1000/1000 - s osadenými stupačkami	2,00	ks	118,00	236,00
8.	592	Skrúž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami	1,00	ks	61,90	61,90

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €
9.	592	Šachtové dno DN 300 s poplast. Stupačkami s prechodkami do stien (hladké), s tesnením H 1000	2,00	ks	249,00	498,00
10.	89910 - 4111	Osadenie poklopov	2,00	ks	19,90	39,80
11.	552	Poklopy DN 600 s odvetrávaním, kategória D s tesnením proti otrasom	2,00	ks	119,80	239,60
12.	89237 - 1000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300	44,50	m	4,00	178,00
14.	"R"	Zabezpečenie koncov		ks	142,00	
15.	286	Potrubie PVC hrdlové . 315 x 7,7 x 5000	9,00	ks	114,50	1 030,50
16.	286	Odbočka PVC 300/150	5,00	ks	35,60	178,00
20.	286	Zátka DN 150	5,00	ks	4,20	21,00
		Potrubné vedenie spolu:				3 555,35

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE						
1.	91973 - 5112	Rezanie krytu, podkladu asfaltového hr. do 100 mm	93,94	m	9,30	873,64
2.	97908 - 2213	Odvoz sutí do 10 km	36,54	t	6,10	222,89
3.	97908 - 2219	Prir. za ďalší km	36,54	t	0,65	23,75
4.	P.C	Poplatok za skládku	36,54	t	15,00	548,10
		Dočasné zvislé dopravné značenie	0,18	sub	1 500,00	270,00
		Trvalé vodorovné dopravné značenie	0,18	sub	510,00	91,80
		Vytýčenie sietí	0,18	sub	1 430,00	257,40
		Ostatné konštrukcie spolu:				2 287,59












ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba : Verejná kanalizácia a ČOV Pernek - Stoka "A" km 0,9775 - 1,301

Objednávateľ: Obec Pernek

Zhotoviteľ: AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339


Popis		
	6/2022	7/2022
Prípravné práce, odovzdanie staveniska, dodávka a uloženie materiálu		
Vytýčenie		
Geodetické práce - počas výstavby priebežne		
Zemné práce, búracie práce, podkladové konštrukcie		
Odvoz sute		
Montáž kanalizácie		
Montáž kanalizačných prípojok		
Funkčné skúšky		
Spätná úprava spevnených plôch		

Začatie prác :

16.6.2022

Ukončenie prác :

31.7.2022


Ing. Tomáš Ruleny
konateľ spoločnosti

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

TO: [Name]
FROM: [Name]
SUBJECT: [Subject]

[Faint body text, likely a letter or report, mostly illegible due to fading.]

THOMAS
[Faint text]

[Handwritten signature]

Zoznam subdodávateľov - VYHLÁSENIE

Zákazka: „Verejná kanalizácia a ČOV Pernek – Stoka „A“ km 0,9775 - 1,301“


Obchodné meno: AQUAMONT spol. s r.o.

sídlo/miesto podnikania: 925 01 Matúškovo 339

IČO: 31105696

týmto vyhlasuje, že nebude pri realizácii uvedeného predmetu zákazky zadávať akýkoľvek podiel zákazky subdodávateľom a celý predmet zákazky zrealizuje vlastnými kapacitami.

V Matúškove, dňa 14.6.2022


Ing. Tomáš Pulen
konateľ spoločnosti

Obchodné oddelenie, výroba
Tel.: 031/785 2281
e - mail: hs.aquamont@aquamont.sk

Realizácia, doprava
Tel.: 031/782 6077
e - mail: aquamont@aquamont.sk

IČO: 31105696
IČ DPH: SK2020370286

Spoločnosť je zapísaná
v OR SR Trnava
Odd,SRo, VI.č. 363/T

AQUAMONT[®]
spol. s r.o.

AQUAMONT spol. s r.o., 925 01 Matúškovo 339

www.aquamont.sk



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

AGUAMONT
P.L.C. 1992
100, Market Street
London, E.C. 2A 3AP

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a second page.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 Vienna Insurance Group
 Regionálne centrum prevádzky neživotného
 poistenia
 Horná 82/25 182-PM-P
 974 01 Banská Bystrica 1

Okresný súd Bratislava I
 oddiel Sa, vložka 3345/B
 IČO 31595545
 IČ DPH SK7020000746

Aquamont spol. s.r.o.
 Matúškovo 339
 925 01 Matúškovo

Sprostredkovateľ poistenia: 2700106948
 Renomia, s.r.o.

Zodpovednosť fyzických a právnických osôb
Poistka číslo: 6 814 453 583
 Verzia poisťnej zmluvy: 2

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 vydáva túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťno-zmluvného vzťahu podľa návrhu poisťnej zmluvy číslo **4439001608** zo dňa
17.12.2019.

Poistník: **Aquamont spol. s.r.o.**
 RČ/IČO: **31105696**

Adresa: **Matúškovo 339**
925 01 Matúškovo

Začiatok poistenia: **17.12.2013**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Základné poistenie:

Poistná suma:

Poistné:

Zodpovednosť fyzických a právnic. osôb
 Všeobecná zodpovednosť (spoluúčasť 33,19 EUR)

2 157 600,00 EUR

1 257,88 EUR

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia.

Dátum vystavenia: 06.12.2019

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Prirážka z dôvodu dane z poistenia:	100.63
Ročné poistné celkom:	1 358,23 EUR
Lehotné poistné spolu:	1 358,23 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia:
Druh platby:
Splatnosť poistného:

ročne / ročne
bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
17.12.

Platenie poistného:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra banka, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX

IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX

IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol:

6814453583 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol:

3558

V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej žiadosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na adresu regionálneho centra prevádzky:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Horná 82/25
974 01 Banská Bystrica 1
Tel: 0800 11 22 22

Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla dispečingu škôd 0850 111 566, +421 2 52 62 72 82 pre volania zo zahraničia.

Číslo Vašej poisťky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia