

Príloha č. 4 - Harmonogram fakturačných míľníkov

Harmonogram jednotlivých fáz projektu je uvedený v Prílohe č.1 tejto Zmluvy o dielo v kapitole 11

Fakturačné míľniky:						
Poradové číslo fakturačného celku	Obsah fakturačného celku	Aktivita (etapy projektu)	Etapa diela	Fakturačný míľnik	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	DNR/DFŠ	Analýza a dizajn	Prvá etapa diela	Po odovzdaní DNR/DFŠ v zmysle harmonogramu jednotlivých fáz projektu	7 800,00 €	9 360,00 €
2.	Cena za licencie a dodaný hardvér	Nákup HW a licencií		Po dodaní licencií a HW v zmysle harmonogramu jednotlivých fáz projektu	90 000,00 €	108 000,00 €
3.	Odobovanie diela do prevádzky (okrem fázy "Integrácie na ÚPVS a CSRÚ")	Implementácia a testovanie Nasadenie a post- implementačná podpora		Po odovzdaní prvých piatich fáz projektu v zmysle harmonogramu jednotlivých fáz projektu	19 890,00 €	23 868,00 €
4.	Odobovanie fázy "Integrácie na ÚPVS a CSRÚ"	Implementácia a testovanie Nasadenie a post- implementačná podpora	Druhá etapa diela	Po odovzdaní šiestej fázy projektu v zmysle harmonogramu jednotlivých fáz projektu	6 630,00 €	7 956,00 €