

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO, č. 2020/03102 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb. - diela „ Celooobecný vodovod Cífer- 6. stavba, miestna časť Jarná – 2A časť"

I. ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNAVATEĽ: obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastúpení: Mgr. Maroš Sagan PhD, starosta obce

IČO:00312347

DIČ:2021133697

Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu:

ZHOTOVITEĽ: Služby Cífer s.r.o., Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastupení: Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

IČO: 47843942

DIČ:2024111716

Bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN:

II. PREDMET DODATKU

II.1. Zmluvné strany sa dohodli na novom znení článku 4.1. zmluvy. Nové znenie článku je nasledujúce:

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena diela bez DPH: 184 351,45 EUR

DPH: 18 435,15 EUR

Celková cena s DPH: EUR 202 786,58 EUR“

II.2. Dôvodom zmeny celkovej ceny diela je podstatné zvýšenie cien subdodávateľských asfaltérskych prác dodaných spoločnosti Služby Cífer s.r.o. So zmenou znenia článku 4.1. sa mení aj príloha č. 2 Zmluvy – výkaz výmer (rozpočet).

V Cíferi, dňa: 9.9.2022

Za objednávateľa:

Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce

V Cíferi, dňa: 9.9.2022

Za zhotoviteľa:

Mgr. Ján Gašpárek, konateľ