

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov na realizáciu zákazky
„Rekonštrukcia školského internátu“

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Školský internát
Sídlo	Medická 2, 040 11 Košice
Štatutárny orgán	PaedDr. Eva Brnová - riaditeľka
IČO	00164101
e-mail	riaditel@simedke.sk
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK82 8180 0000 0070 0018 6353
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	PaedDr. Eva Brnová, riaditeľka
- ekonomických	
- realizačných	
- technických	

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	HA invest s.r.o.
Sídlo:	Kuzmányho 57, 040 01 Košice
IČO:	52799484
DIČ:	2121149393
IČ pre DPH:	SK2121149393
Zapísaný	v okresnom súde Košice I, oddiel s.r.o. vložka číslo 47855/V
Štatutárny zástupca:	Adrián Hricov
Bankové spojenie:	VÚB banka
Číslo účtu (IBAN):	SK 72 0200 0000 0042 2971 5758
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

PREAMBULA

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 20.3.2023 Zmluvu o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zrealizovať stavebné práce zákazky „Rekonštrukcia školského internátu“ zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 30.3.2023 ID zmluvy: 7697083 (ďalej len „Zmluva“).

Pri realizácii stavebných prác došlo k nutnosti realizácie prác navyše týkajúce sa maliarskych a s nimi súvisiacich prác, ktoré v čase prípravy podkladov pre výber zhotoviteľa diela nebolo možné predvídať a ich potreba vyplynula z potreby ich realizácie. Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Uvedené skutočnosti je možné subsumovať pod ustanovenie § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení takto:

Čl. 1. Zmena ustanovení Zmluvy

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene bodu 7.6 čl. VII, ktorá sa mení nasledovne:

Cena diela bez DPH: 251 511,84 EUR

Sadzba DPH 20%: 30 389,99 EUR

Cena diela s DPH: 301 814,21 EUR

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú pre objednávateľa a 1 (jeden) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.

V Košiciach, dňa

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Školský internát
Zastúpený
PaedDr. Eva Brnová
riaditeľka

.....
HA invest s.r.o.
zatúpený
Adrián Hricov
konateľ