

Dodatok č.1

K Zmluve o dielo č. 12/SL/2019/SM OSM KE

uzavretej podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle §65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č.1“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky
Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: iná právnická osoba
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel PO, vložka číslo 312/B

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená na podpis

Dodatku č.1: Ing. Igor Polák, generálny riaditeľ
IČO: 31364501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STOLARSA, s.r.o.
Sídlo: Buzická 44, 044 71 Čečejevce
Právne forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 28949/V

Štatutárny orgán:

Ján Šandala, konateľ
IČO: 46486305
IČ DPH: SK28 20021226
DPH: 28 20021226

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.8.2019 Zmluvu o dielo č. 12/SL/2019/SM OSM KE(ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2. článku XI. Záverečné ustanovenie obchodných podmienok vykonania stavebných prác (ďalej len „OPVSP“) Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č.1, ktorého predmetom je úprava Zmluvy, tak ako je uvedená v Článku I. Dodatku č.1

Článok I.

Predmet Dodatku č.1

1. Na prvej strane Zmluvy v časti „Špecifikácia služby “ sa pôvodné znenie: „Cena služby: 64 606,45 € bez DPH“ ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Cena služby je uvedená v Zmluve a v Prílohe č.1 Dodatku č.1 - výkaz výmer práce navyše.
Cena služby je: 67 424,68 € bez DPH“

Článok II. Rekapitulácia

2.1	Pôvodná cena predmetu plnenia	64 606,45€ bez DPH
2.2.	Zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle Dodatku č.1	+2 818,23 € bez DPH
2.3.	Nová cena predmetu plnenia	67 424,67 € bez DPH

Článok III. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 3.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č.1 je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 1 má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením Zmluvy až do splnenia povinnosti zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
- 3.2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v zmysle ustanovenia §47 a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení dňom nasledujúcim p dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 3.3. Dodatok č.1 tvorí záväznú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti bez zmeny
- 3.4. Dodatok č.1 je vypracovaný v 4 exemplároch, z ktorých po podpise oboma zmluvnými stranami obdrží 3 vyhotovenia objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsah porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Bratislave, dňa
V mene objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky

V Čečejevciach, dňa.....
V mene zhotoviteľa:
STOLARSA, s.r.o.

.....
Ing. Igor Polák
generálny riaditeľ

.....
Ján Šandala
konateľ