

Príloha č. 5 – Orientačný a predbežný harmonogram realizácie Diela

p. č.	popis	harmonogram		cena za položku		
		požadovaný	navrhovaný	cena v € bez DPH	20 % DPH v €	cena v € vrátane DPH
1	analýza		4 mesiace	390 500,00	78 100,00	468 600,00
2	návrh riešenia		3 mesiace	500 500,00	100 100,00	600 600,00
3	implementácia		11 mesiacov	5 189 440,00	1 037 888,00	6 227 328,00
4	testovanie		2 mesiace	167 500,00	33 500,00	201 000,00
5	uvedenie do produkčnej prevádzky		2 mesiace	95 400,00	19 080,00	114 480,00
6	pilotná prevádzka		2 mesiace	144 160,00	28 832,00	172 992,00
dodanie a vykonanie diela		max. 2 roky	24 mesiacov	6 487 500,00	1 297 500,00	7 785 000,00