

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov**
Sídlo: Hollého 14, 081 81 Prešov
IČO: 00 610 577
DIČ: 2021281559
IČ DPH: SK2021281559
Štatutárny orgán: **Ing. Ľubomír Šarník - riaditeľ**
Registrácia: Štátna príspevková organizácia zriadená zriaďovacou listinou MZ SR, zo dňa
14.06.1991. pod č. 1970/1991 – A/XI – 1
Bankové spojenie :

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **RN-stav s.r.o**
Sídlo: Dulová Ves 08252 , Vlčie Doly 339
IČO: 45673462
DIČ: 2023090850
IČ DPH: SK2023080850
Konajúci: Róbert Nagy
Registrácia: oddiel sro ,vložka 23417/P

Bankové spojenie :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú túto **Zmluvu o dielo**
(ďalej len „zmluva“) za nasledujúcich podmienok:

Článok II Predmet zmluvy a rozsah plnenia

- 2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie rekonštrukcie v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch procesu verejného obstarávania „**Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikačné centrum Očného oddelenia, Biela ambulancia a Vakcinačné centrum**“ v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, ako aj oceneným rozpočtom predloženým zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Miestom vykonania diela je budova stavba so súpisným číslom 11258 postavená na parcele registra „C“, parcelné č.: 4891/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoría, postavenéj v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, zapísanej v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1962, nachádzajúcej sa na ulici Jána Hollého 14, Prešov (ďalej len „stavenisko“).
- 2.3 Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto zmluvou, podľa pokynov objednávateľa a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za spoluúčasti objednávateľa.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom pri vykonávaní diela, vykonanú montáž a dodávky prevziať spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a zaplatiť cenu za vykonanie diela, to všetko podľa nižšie uvedených podmienok.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia, ktoré sú v súlade s technickou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené platnými STN, spĺňajú aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiaru bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochranu proti hluku, úsporu energie, aby boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na účel, na ktorý sú určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom a technickým normám.

Článok III Termín plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo včas, pričom za včasné vykonanie diela sa považuje vykonanie diela v súlade s harmonogramom najneskôr v lehotě **1 mesiaca** odo dňa prevzatia staveniska. Harmonogram tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy
- 3.2 Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do **5 pracovných dní** od účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od objednávateľa do **5 pracovných dní** od doručenia výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska. Za písomnú formu sa pre účely tohto ustanovenia zmluvy považuje aj jej odoslanie elektronickou poštou (e-mailom) na adresu, ktorú zhotoviteľ pre tento účel objednávateľovi oznámi.
- 3.3 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska sa objednávateľ zaväzuje upraviť termíny realizácie diela o počet dní omeškania z tohto titulu.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak dôjde k omeškaniu v dôsledku :
- a) zmien v povahe a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa,
 - b) okolností týkajúcich sa objednávateľa, vrátane zdržania prác, ktoré vykonáva iný dodávateľ objednávateľa a tieto spôsobia zdržanie prác zhotoviteľa,
 - c) okolností, za ktoré nie je možné robiť zhotoviteľa zodpovedným a ktoré nemohol ovplyvniť, napr. neočakávané prírodné a iné javy, ktorých stupeň je vyšší, ako je obvyklý v danom ročnom období a v danom mieste,
 - d) omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia.

Článok IV

Cena diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena diela je dojednaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Cena za dielo je dojednaná vo výške**32498,96. Eur bez DPH.**
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena diela je cenou maximálnou, ktorú je možné meniť iba po dohode zmluvných strán, písomným dodatkom k tejto zmluve, za podmienok obsiahnutých v tejto zmluve, po predchádzajúcom odsúhlasení rozsahu a ceny prác objednávateľom pred ich realizáciou a to výlučne iba v prípade objednávateľom odsúhlasenej a odôvodnenej potreby realizácie väčšieho alebo menšieho rozsahu prác oproti technickej dokumentácii predloženej v súťaži. Prípadné nutné zmeny materiálov alebo konštrukcií, ktoré budú mať vplyv na zvýšenie ceny diela musia byť vyvolané písomnou požiadavkou objednávateľa. Zmenu projektovej dokumentácie je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne vopred odsúhlasiť s povereným zástupcom objednávateľa a potom zapísať do stavebného denníka. Ustanovenia § 546 až 549 obchodného zákonníka sa týmto vylučujú.
- 4.4 Ceny prác navyše, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, budú ocenené podľa cenníka CENEKON platného ku dňu účinnosti tejto zmluvy. Navyše objednávateľom požadované práce a dodávky, ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočte.
- 4.5 Objednávateľ zaplatí cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom. Prílohou vystavenej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, prípadne aj s potvrdením o odstránení drobných väd a nedorobkov.
- 4.6 Pokiaľ objednávateľ aj zhotoviteľ majú vytvorený osobný profil osoby vo fakturačnom systéme podľa zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a sú splnené aj ostatné podmienky pre vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, je zhotoviteľ povinný vydávať a objednávateľ prijímať zaručenú elektronickej faktúru.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je **60 dní** odo dňa vystavenia faktúry.
- 4.8 Zhotoviteľ diela je povinný vystaviť faktúru za zhotovenie diela najneskôr do pätnásteho dňa odo dňa dodania diela.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi vystavenú faktúru do 3 pracovných dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením vystavenej faktúry sa lehota splatnosti predlžuje o dobu omeškania zhotoviteľa s doručením faktúry.
- 4.10 Zhotoviteľ doručí faktúru s prílohou na adresu: FN sP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 Prešov. Faktúra s prílohou bude následne objednávateľom prekontrolovaná po formálnej a obsahovej stránke.
- 4.11 Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, neobsahuje dohodnuté prílohy, pričom sa zastaví plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 4.12 Cena za dielo bude objednávateľom zaplatená bezhotovostným bankovým prevodom peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy. Cena za dielo sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
- 4.13 Objednávateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 12 ods.1 písm. b) bod 3 zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach nezaplatiť zhotoviteľovi 10 % z dohodnutej ceny diela do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.

- 4.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky zo vzniknutého záväzkového vzťahu na tretie osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorému musí predchádzať písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, inak je postúpenie neplatné.
- 4.15 Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že sa bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa zdrží akýchkoľvek právnych úkonov, ktoré by mali za následok zmenu v osobe veriteľa peňažného záväzku voči objednávateľovi, najmä prijatia ručenia, uzatvorenia dohody o pristúpení k dlhu alebo k záväzku. Dňom porušenia tohto záväzku zhotoviteľa vzniká objednávateľovi bez potreby osobitného uplatnenia nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej výšky peňažného záväzku (vrátane príslušenstva), ktorý by mal prejsť alebo mal byť prevedený na tretiu osobu ako nového veriteľa objednávateľa, vypočítanej ku dňu porušenia uvedenej povinnosti.
- 4.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy nepoužije ako predmet zálohu.

Článok V Stavenisko

- 5.1 Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný rešpektovať špecifickosť zdravotníckeho zariadenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aj v priebehu vykonávania diela na základe požiadavky objednávateľa prispôbi spôsob vykonávania diela tomu, aby bola čo najmenej narušená alebo obmedzená prevádzka objednávateľa. Zhotoviteľ je pritom viazaný spôsobom úpravy, ktorý určil objednávateľ. Ak zhotoviteľ napriek požiadavke objednávateľa neprispôbi spôsob vykonávania diela požiadavke objednávateľa, je objednávateľ oprávnený pozastaviť výkon prác až na 24 hodín, a to aj opakovane do času splnenia požiadavky objednávateľa, pričom o každom pozastavení vykonávania prác urobí objednávateľ zápis do stavebného denníka. O čas pozastavených prác sa termín ukončenia diela neposúva, ale započítava sa do času riadneho vykonávania diela zhotoviteľom.
- 5.2 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi odber pitnej a úžitkovej vody pre realizáciu diela a odber elektrickej energie.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom stavenisku za poriadok a čistotu, za správne ukladanie materiálov a konštrukcií, za ochranu životného prostredia, za dodržiavanie bezpečnosti pri práci a požiaru ochranu počas realizácie diela a zaväzuje sa na svoj náklad odstrániť všetok vzniknutý odpad podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to priebežne tak, aby sa odpad nehromadil.
- 5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné znečistenie vonkajších komunikácií, ale aj vnútorných priestorov staveniska, ktoré používa pre svoju činnosť.
- 5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vznik prípadných škôd na majetku objednávateľa a škôd, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia, ktoré spôsobil porušením právnych predpisov alebo povinností uvedených v tejto zmluve. Zhotoviteľ týmto sľubuje, že odškodní akékoľvek škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo iným prevádzkam v budove v súvislosti s vykonaním diela.
- 5.6 Objednávateľ vyhlasuje, že na stavenisku bude vykonávať počas celej doby realizácie diela trvalý stavebný dozor. Objednávateľ poveruje stavebným dozorm Bc. Jozefa Tomka. Prípadné neskoršie zmeny oznámi objednávateľ zhotoviteľovi do 3 pracovných dní.
- 5.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že vedením stavby so stálou prítomnosťou poveruje stavbyvedúceho odborne spôsobilého podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorého meno oznámi objednávateľovi najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Na účel preukázania odbornosti sa zhotoviteľ zaväzuje pri prevzatí staveniska predložiť objednávateľovi kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. Prípadné neskoršie zmeny oznámi zhotoviteľ objednávateľovi do 3 pracovných dní.

Článok VI Vykonalie diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo v odbornej kvalite podľa platných STN, všeobecne záväzných platných právnych predpisov, zápisov a dohôd medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 6.2 V priebehu realizácie diela budú použité materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti dané ustanovením § 47 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a sú doložené dokladmi o ich kvalite v súlade so zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom a účinnom znení.
- 6.3 Zhotoviteľ vyzve stavebný dozor objednávateľa na stavbe na preverovanie – kontrolu prác, ktoré budú v priebehu ďalšej realizácie prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to 3 pracovné dni pred ich realizáciou. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví na preverenie – kontrolu, na ktorú bol riadne vyzvaný, je zhotoviteľ oprávnený na náklady a nebezpečenstvo objednávateľa vo vykonávaní diela pokračovať. Prípadné náklady dodatočného odkrytia takýchto prác znáša objednávateľ. Ak sa preukáže, že zakrývané práce boli vykonané vadne, náklady odkrytia znáša zhotoviteľ.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predčasne zrealizované a ukončené dielo.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela predložiť stavebnému dozoru objednávateľa súpis vykonaných prác na odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia takéhoto súpisu vykonaných prác odsúhlasí vykonané práce. Ak má súpis vykonaných prác vady, stavebný dozor objednávateľa vráti zhotoviteľovi súpis vykonaných prác na prepracovanie s presným definovaním jeho nedostatkov.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať a objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo až po odsúhlasení záverečného súpisu vykonaných prác. Odovzdanie a prevzatie sa uskutoční na základe záverečného súpisu vyhotoveného zhotoviteľom, ktorého znenie odsúhlasené objednávateľom bude tvoriť prílohu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.7 Podmienkou prevzatia diela objednávateľom je predloženie dokladov podľa ods. 6.9 tohto článku.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný písomne spolu so súpisom vykonaných prác oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní vopred pripravenosť diela odovzdať. Na základe návrhu zhotoviteľa objednávateľ zvolá preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky a odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak bolo riadne vykonané.
- 6.9 Z odovzdávacieho a preberacieho konania je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady :
- a) osvedčenia o akosti použitých materiálov
 - b) certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zák. č. 56/2018 Z.z.)
 - c) revízie
- 6.10 V protokole o odovzdaní a prevzatí diela musí byť vyhlásené, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ ho preberá. Protokol musí obsahovať aj posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.
- 6.11 Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dielo bez väd a nedorobkov, pokiaľ ďalej nie je dohodnuté inak. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca v porovnaní s dojednaným rozsahom.
- 6.12 Dielo odovzdané bez väd a nedorobkov sa považuje za riadne vykonané dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

- 6.13 Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj v prípade, že dielo má vady a nedorobky, ktoré však nebránia jeho riadnemu užívaniu. Takéto drobné vady a nedorobky sa uvedú v odovzdávajúcom protokole spolu s termínom, v ktorom je zhotoviteľ povinný tieto vady a nedorobky diela odstrániť.
- 6.14 Dielo odovzdané s drobnými vadami a nedorobkami sa považuje za riadne vykonané až odstránením poslednej vady a nedorobku, o čom objednávateľ vyhotoví pre zhotoviteľa písomné potvrdenie.

Článok VII Subdodávky

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo samostatne alebo prostredníctvom vopred odsúhlaseného subdodávateľa. Zhotoviteľ má právo na zmenu, resp. doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa táto zmluva týka.
- 7.2 Pokiaľ zhotoviteľ zadáva akýkoľvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsúhlasenému subdodávateľovi, za plnenie podľa tejto zmluvy zodpovedá tak, ako keby plnenie vykonával sám.
- 7.3 Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
- 7.4 Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorý predložil zhotoviteľ do času uzavretia zmluvy spolu s uvedením údajov v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní o všetkých známych subdodávateľoch, údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.
- 7.5 Ak má zhotoviteľ v úmysle zadávať určitý podiel plnenia zo zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, ktorého v čase po uzatvorení zmluvy neidentifikoval, zhotoviteľ tak môže urobiť až po nadobudnutí účinnosti dodatku, ktorým sa zmení zoznam subdodávateľov.
- 7.6 Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy prostredníctvom nového subdodávateľa je zhotoviteľ povinný vopred písomne oznámiť objednávatelovi s uvedením údajov o subdodávateľovi v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, údajov o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia a požiadať o uzatvorenie dodatku k zmluve, predmetom ktorého bude zmena prílohy k zmluve obsahujúcej zoznam subdodávateľov, a ktorého návrh spolu s aktualizovanou prílohou zhotoviteľ zároveň objednávatelovi predloží. Prílohu k takémuto dodatku bude tvoriť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý nadobudnutím účinnosti dodatku nahradí dovtedajší zoznam subdodávateľov.
- 7.7 Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Podpísanie dodatku sa považuje za súhlas objednávatel'a s použitím navrhovaného subdodávateľa. Objednávateľ nesmie uzatvorenie dodatku bezdôvodne odmietnuť.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávatelovi vylúčenie subdodávateľa zo zoznamu subdodávateľov alebo akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, odkedy sa zhotoviteľ dozvedel alebo mohol dozvedieť o tejto zmene. Aj táto zmena sa potvrdí uzatvorením dodatku k zmluve, ktorého návrh spolu s aktualizovanou prílohou je zhotoviteľ povinný predložiť spolu s oznámením.
- 7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ zadá akýkoľvek podiel plnenia zo zmluvy subdodávateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-Eur a zdržať sa plnenia zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nebol vopred objednávatel'om odsúhlasený. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia záväzku zhotoviteľa zabezpečeného zmluvnou pokutou, vznikne objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ako aj na náhradu prípadne spôsobenej škody v plnej jej výške, teda nezávisle od zmluvnej pokuty.

- 7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ písomne neoznámí objednávateľovi vylúčenie subdodávateľa zo zoznamu subdodávateľov alebo akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi včas, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-Eur. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia záväzku zhotoviteľa zabezpečeného zmluvnou pokutou, vznikne objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty ako aj na náhradu prípadne spôsobenej škody v plnej jej výške, teda nezávisle od zmluvnej pokuty.

Článok VIII Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ preberá všetky záväzky za kvalitu svojej práce, je povinný vykonať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať platné STN a všeobecné platné právne predpisy. Zhotoviteľ ručí za to, že práce, ktoré vykonával zodpovedajú kvalite podľa tejto zmluvy, normám, a že túto kvalitu majú aj v čase preberacieho konania a počas záručnej doby.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, bude trvať 5 rokov. Na zariadenia a dodávky, ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záruka začína plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.
- 8.3 Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť zapísané v príslušnom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia.
- 8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej lehote a ktoré včas písomne reklamuje.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstránením väd predmetu tejto zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť bezplatne na svoje náklady v čo najkratšom technicky možnom čase za súčinnosti objednávateľa, ktorý mu umožní prístup na stavenisko – pracovisko. V prípade omeškania so začatím odstraňovania reklamovanej vady alebo neodstránenia reklamovanej vady v čo najkratšom technicky možnom čase na odstránenie vady, vzniká objednávateľovi právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania s odstránením vady diela.

Článok IX Ostatné zmluvné dojednania

- 9.1 Drobné odchýlky od výkazu výmer, ktoré nevyžadujú objednanie nových druhov materiálov zhotoviteľ zrealizuje na základe požiadania a upresnenia objednávateľa za predpokladu, že to objednávateľ vykoná s dostatočným časovým predstihom a za predpokladu, ak realizácia týchto odchýlok neovplyvní konečný termín realizácie diela.
- 9.2 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody na diele, pokiaľ vznikli v súvislosti s jeho prácami počas realizácie predmetu diela až do uzavretia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
- 9.3 Dodržanie doby vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a splnenia jeho povinností obsiahnutých v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok X Sankcie

- 10.1 Za omeškanie s vykonaním diela môže objednávatel' požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý i začatý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- 10.3 Zmluvné sankcie musia byť stranami vyúčtované písomne.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ ani objednávatel' nezbavuje povinnosti zaplatiť oprávnenej strane náhradu škody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Ak nárok na náhradu škody vznikol porušením tej zmluvnej povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, nárok na náhradu škody je poškodená strana oprávnená požadovať kumulatívne popri zmluvnej pokute a nezapočítateľne so zmluvnou pokutou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, že v prípade, ak objednávatel' odstúpi od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve, zaplatí objednávateľovi za porušenie svojich povinností zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela.

Článok XI Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Zmluvné strany majú právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem iného aj v prípadoch, pokiaľ objednávatel' neposkytuje spoluprácu ani na opakovanú výzvu na súčinnosť, ktorá bola vecne a časovo riadne nárokováná a dojednaná a má podstatný vplyv na riadne alebo včasné vykonanie diela. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy a tiež za ďalšie účelne vynaložené náklady v súvislosti s predmetom zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem iného aj v prípadoch, pokiaľ zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas.
- 11.4 Objednávatel' môže tiež odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora v súlade s § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.5 Objednávatel' môže tiež odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom, v prípade ak subdodávateľ, ktorého využíva pri vykonávaní diela nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, pričom subdodávateľovi vznikla registračná povinnosť v tomto registri podľa osobitného predpisu. To platí rovnako v prípadoch, v ktorých dôjde k zmene subdodávateľa v priebehu realizácie diela, a nový subdodávateľ je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora
- 11.6 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, pričom v prípade odstúpenia z dôvodov podľa ods. 11.2 a 11.3 tohto článku zmluvy musí odstúpeniu od zmluvy predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia s poskytnutím primeranej aspoň 5 dňovej lehoty na splnenie povinností, ktorej porušovanie zakladá právo od zmluvy odstúpiť.

Článok XII Povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP a OPP

- 12.1 Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ zhotoviteľa je pre oblasť BOZP a OPP povinný zabezpečiť dodržiavanie a dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred

požiarmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a od nich sa odvíjajúcich predpisov, ako i ostatných predpisov BOZP a OPP, vybaviť svojich zamestnancov príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie. Minimálne 1 deň pred prvým vstupom na pracovisko objednávateľa zabezpečiť v spolupráci s objednávateľom výkon vstupnej inštrukcie BOZP príslušných zamestnancov na podmienky objednávateľa v školiacej miestnosti BOZP objednávateľa.

- 12.2 Zhotoviteľ je povinný okamžite oznámiť vznik pracovného úrazu, prevádzkovej havárie, poruchy technického zariadenia alebo požiaru pokiaľ táto udalosť vznikla činnosťou zhotoviteľa v areáli objednávateľa aj objednávateľovi, s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
- 12.3 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní na pracovisku objednávateľa dodržiavať osobitné interné predpisy vydané objednávateľom, s ktorými budú riadne oboznámení pri vstupnej inštrukcii a zhotoviteľ preberá zodpovednosť za porušenie týchto osobitných interných predpisov jeho zamestnancami.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie na pracovných odevoch všetkých svojich zamestnancov pohybujúcich sa v areáli objednávateľa názvom svojej firmy tak, aby toto označenie bolo zreteľné a trvalé.
- 12.5 Minimálne 3 dni pred prvým vstupom do areálu objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia, a zoznam EČV vozidiel, pre ktoré požaduje zhotoviteľ vjazd a výjazd z areálu objednávateľa. Tieto zoznamy je zhotoviteľ povinný v priebehu prác aktualizovať pri každej zmene.
- 12.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že rešpektuje nižšie uvedené postihy za požitie alkoholických nápojov, porušenia zákazu fajčenia, resp. používania iných omamných prostriedkov zamestnancom zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z interných predpisov objednávateľa.
- 12.7 Zistenie hmotnostnej koncentrácie alkoholu u zamestnanca zhotoviteľa v cychu nad 0,15 mg/l: - objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 664 EUR.
- 12.8 Prípady odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške sa budú posudzovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a bude sa postupovať podľa predchádzajúceho odseku.
- 12.9 Zistenie použitia omamných prostriedkov. V prípade zistenia použitia omamných prostriedkov sa postupuje podľa ods. 12.7 tohto článku.
- 12.10 Porušenie zákazu fajčenia. Za fajčenie v priestoroch objednávateľa je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 332 EUR za každú osobu vykonávajúcu činnosť v prospech zhotoviteľa, ktorá porušila zákaz fajčenia.
- 12.11 Pri závažnom porušení pracovnej disciplíny – fajčenie a používanie otvoreného ohňa na miestach a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu uvedených v požiarnej štatúte sa uplatní zmluvná pokuta voči zhotoviteľovi vo výške 664 EUR.

Článok XIII

Povinnosti zhotoviteľa v oblasti ochrany životného prostredia

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy o dielo predpokladá vznik odpadu, objednávateľ zaradí v súčinnosti so zhotoviteľom tento odpad podľa katalógu odpadov do príslušnej kategórie a určí spôsob zhromažďovania a manipulácie s odpadom podľa interných riadiacich dokumentov objednávateľa, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pokyny objednávateľa vo veci zhromažďovania odpadu a manipulácie s ním a dodržiavať aj ďalšie nariadenia objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia vyplývajúce z jeho environmentálnej politiky a systému environmentálneho manažérstva.

- 13.2 Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré dovezol do areálu objednávateľa a použil pri realizácii prác podľa tejto zmluvy vzniknú odpady, vystupuje zhotoviteľ ako pôvodca odpadu a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi pre oblasť nakladania s odpadmi a pre oblasť ochrany životného prostredia a znášať všetky dôsledky vyplývajúce z porušenia povinností uložených právnymi predpismi.
- 13.3 Pribežne počas vykonávania prác podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný odpad, ktorý vznikol v dôsledku jeho činnosti na svoje náklady zlikvidovať (bez vytvárania medziskládok) a odovzdať objednávateľovi doklady o jeho likvidácii.
- 13.4 Počas výkonu prác podľa tejto zmluvy a po ich ukončení je objednávateľ oprávnený za účasti zhotoviteľa vykonávať kontrolu pracoviska a priestorov určených na manipuláciu s odpadmi.
- 13.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bol obcznámený s environmentálnou politikou objednávateľa, ktorú sa zaväzuje dodržiavať.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri svojej činnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy výhradne materiály, o ktorých nezávadnosti na životné prostredie doložil objednávateľovi platné potvrdenie.
- 13.7 Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje neliat' tekuté chemické látky priamo do kanalizačných šácht a dažďových vpustí.
- 13.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zo strany zhotoviteľa na úseku nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia podľa tohto článku zmluvy je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo.
- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje používať pri realizácii všetkých svojich činností len motorové vozidlá s platnými skúškami technickej a emisnej spôsobilosti.

Článok XIV

Povinnosti zhotoviteľa v oblasti zodpovednosti za škody

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť všetky oprávnenia a povolenia potrebné na vykonávanie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiež povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa prostredníctvom ktorých vykonáva dielo boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon týchto prác všetky potrebné povolenia.
- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri zhotovovaní diela porušením akejkoľvek právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo. Na úpravu práv a povinností zmluvných strán v prípade vzniku škody sa vzťahujú ustanovenia § 373 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka znení neskorších predpisov.

Článok XV

Ochrana osobných údajov a mlčanlivosť

- 15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať mlčanlivosť vzťahujúcu sa na osobné údaje s ktorými prídu do styku akýmkoľvek spôsobom. Táto mlčanlivosť pôsobí aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 15.2 Mlčanlivosť podľa odseku 15.1 sa rovnako vzťahuje aj na fyzické alebo právnické osoby, ktoré zmluvné strany využijú pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy, pričom touto povinnosťou sú tieto osoby povinné zaviazat' aj ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré využijú pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy.

- 15.3 Za týmto účelom sa zaväzujú zmluvné strany zaviazat' fyzické alebo právnické osoby, ktoré využívajú na realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy mlčanlivosťou vzťahujúcou sa na osobné údaje s ktorými prídu do styku. Táto povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru, obdobného pracovného vzťahu, ukončení obchodného, iného vzťahu. Táto povinnosť sa vzťahuje rovnako aj na ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré takto použité osoby využijú pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy.

Článok XVI Záverečné ustanovenia

- 16.1 Pre vznik tejto zmluvy sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
- 16.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami, pričom účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 16.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.
- 16.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 - Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 – Harmonogram
Príloha č. 4 - Zoznam všetkých známych subdodávateľov
Príloha č. 5 – Environmentálna politika objednávateľa
Príloha č. 6 – Doložka o partnerstve
- 16.5 Zmenu alebo doplnenie zmluvy môžu zmluvné strany vykonať len formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, odsúhlaseného a podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany budú prípadné dodatky k tejto zmluve uzatvárať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Uvedené sa netýka zmeny kontaktných osôb, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím, doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
- 16.6 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 16.7 Zmluva o dielo je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 16.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že obsah zmluvy si prečítali, obsahu porozumeli, k podpisu nedošlo v časovej tiesni a na znak súhlasu ju podpísali.

V Prešove, dňa

V ...Prešove dňa.....

objednávateľ
FNsP J. A. Reimana Prešov
Ing. Lubomir Šarník
riaditeľ

zhotoviteľ

Krycí list stavby

Stavba :Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikačné centrum Očného oddelenia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ref.RIV.Tomko

Dňa

13. 3. 2023

Odberateľ: Firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A			Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV	0		0	0	7	Ostatné náklady stavby	0				
2	PSV	0,00		0,00	0,00							
3	MONT	0,00		0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST	0,00		0,00	0,00	9	HZS	0,00				
5	VN	0,00		0,00	0,00							
6	Spolu				0,00	10	Spolu	0,00				
C VRN						D VRN						
11	Zariadenie staveniska				0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky				0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy				0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14						19						
15						20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár						E Celkové náklady						
						21	Súčet riadkov 6,10,20					0,00
						22	DPH 20% z			0,00		0,00
						23	DPH 0% z			0,00		0,00
						24	Spolu v EUR	0,00				
						F						

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba :Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikačné centrum Očného oddelenia

Objekt ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ref.RIV.Tomko

Dňa

13. 3. 2023

Odberateľ: Firma

IČO:

DIČ: 31656331/724

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: ...

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B						
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady	0				
2	PSV	0,00	0,00	0,00							
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	0,00				
4	OST				9	HZS	0,00				
5	VN										
6	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 6,10,20		0,00			
					22	DPH 20% z	0,00				0,00
					23	DPH 0% z	0,00				0,00
					24	Spolu v EUR	0,00				
					F						

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikačné centrum Očného oddelenia

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čín.	Ostatné náklady stavby	Cena
ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Odberateľ: Firma

Projektant:

Dodávateľ: ...

Stavba: Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikačné centrum Očného oddelenia

Objekt ASR

Spracoval:
Ref.RIV.Tomko

Ks:

Dátum: 13. 3. 2023

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,2300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	1,6700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	5,2100
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1,9000	5,2100
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0600	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,1200
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	0,2100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,1800	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,8900	0,3800
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,6100	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0700	0,0000
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	2,1500	0,5000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		0,00	0,00	0,00	4,0500	5,7100

Rozpočet Aplikáčne centrum B Odd.očné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Odberateľ: Firma

Spracoval: Ref.RIV.Tomko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ...

Dátum: 13. 3. 2023

Zákazka Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikáčne centrum Očné oddelenia

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce HSV								
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
1	11/A 1	317162113	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1500 mm	kus	1,000			0,00	0,023	0,023	
2	11/A 1	342272102	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	m2	3,000			0,00	0,069	0,206	
		3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00		0,230	0
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
3	11/A 1	612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m2	52,440			0,00	0,003	0,151	
4	11/A 1	612467181	Vnútorňá omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	22,300			0,00	0,004	0,098	
5	11/A 1	61247154110	Penetračný náter Gisoground PGM na savý podklad pod vnútorné vápennocementové a vápenné omietky	M2	31,850			0,00	0,000	0,008	
38	11/A 1	642942111	Osadenie dverných oceľových zárubní alebo rámov do 2,5 m2	kus	1,000			0,00	0,018	0,018	
39	S/S50	5533190000	Zárubeň oceľová CgU 110x197x15cm	kus	1,000			0,00	0,009	0,009	
42	14/C 1	612425931	Omietka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného	m2	9,550			0,00	0,038	0,359	
43	14/C 1	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, obkladov a podláh	m	38,200			0,00	0,003	0,107	
44	11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200 mm	m	4,800			0,00	0,008	0,038	
45	P/PE	354696321	Parapet vnútorný PVC, vrátane kritiek farba biela 250 mm	m	4,800			0,00		0	
46	R/RE	648992424	Osadenie parapetných dosiek z lakoplast, hmôt, š. nad 200mm	m	4,800			0,00		0	
47	P/PE	611560000400	Parapetná doska Standard vonk., šírka 250 mm, lakoplast, farba biela, WINK TRADE	m	4,800			0,00		0	

Rozpočet Aplikáčnej centrum B Odd.očné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
53	11/A 1	631313411	Mazanina z betónu prostého triedy C8/10 hrúbky do 80 mm	m3	0,378			0,00	2,327	0,88	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		1,670	0
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
7	13/B 1	974049310	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z porobetónu hĺbky 2 cm a šírky 4 cm	m	4,000			0,00	0,000	0	0,004
8	13/B 1	971055061	Rezanie železobetónovej konštrukcie hrúbky 100 mm elektrickou stenovou pílou	m	2,000			0,00	0,000	0	
9	13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených plných alebo dutých hrúbky do 150 mm	m2	1,600			0,00		0	0,314
10	13/B 1	967021112	Prikresanie rovňého ostenia bez odstupeu po hrubom vybúraní otvorov v kamennom murive	m2	0,700			0,00		0	0,053
11	13/B 1	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom teracom hrúbky do 100 mm plochy do 4 m2	m3	0,378			0,00		0	0,832
13	13/B 1	968061125	Vyvesenie resp. zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	10,000			0,00		0	
14	13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	kus	4,000			0,00		0	
15	13/B 1	965081712	Búranie dlažieb bez podkladového lôžka z xylolitu alebo keramických dlaždíc hrúbky do 10 mm	m2	7,578			0,00		0	0,152
16	13/B 1	968062245	Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 2 m2	m2	7,520			0,00		0	0,271
17	13/B 1	968062455	Vybúranie dverových zárubní drevených	m2	8,550			0,00		0	0,701
18	13/B 1	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	3,400			0,00		0	0,279
19	13/B 1	978059531	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2	m2	38,264			0,00		0	2,602
20	13/B 1	971042131	Vybúranie otvorov v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm hrúbky do 150 mm	kus	1,000			0,00		0	0,001
21	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,131			0,00		0	
22	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	15,393			0,00		0	
23	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,131			0,00		0	
24	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,262			0,00		0	
25	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,131			0,00		0	

Rozpočet Aplikáčnej centrum B Odd.očné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
26	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,048			0,00		0	
27	13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	5,131			0,00		0	
28	15/B 1	979087027	Odvoz demontovaných konštrukcií z plastických hmôt na skládku do 5 km	t	0,329			0,00		0	
29	15/B 1	979087028	Príplatok za každých ďalších 5 km odvozu konštrukcií z plastických hmôt	t	0,329			0,00		0	
30	13/B 1	979089112	Poplatok za za skládku odpadov zo stavieb a demolií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "ostatné"	t	0,329			0,00		0	
		9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00	0,000	5,21
			Práce HSV				0,00	0,00	0,00	1,900	5,21
			Práce PSV								
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
31	711/A 1	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na vodorovnej ploche	m2	7,578			0,00	0,005	0,034	
32	711/A 1	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-2K na zvislej ploche	m2	5,500			0,00	0,005	0,025	
33	711/A 1	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	0,059			0,00		0	
		711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				0,00	0,00	0,00	0,060	0
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
86	713/A 4	713482302	Montáž trubice Mirelon 22 x 6 mm	m	16,300			0,00	0,000	0	
87	S/S20	2837710200	MIRELON izolácia 22/6"	m	16,300			0,00	0,000	0,001	
88	S/S20	2837713000	MIRELON spona	KUS	57,000			0,00	0,000	0,001	
89	713/A 5	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	t	0,002			0,00		0	
		713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00	0,00	0,00	0,000	0
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
90	721/A 1	721173204	Potrúbie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 40x1.8	m	5,000			0,00	0,001	0,005	
91	721/A 1	721173205	Potrúbie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 50x1.8	m	1,500			0,00	0,001	0,001	

Rozpočet Aplikácie centrum B Odd.očné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
92	721/A 1	721171109	Potrubié kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2	m	1,000			0,00	0,002	0,002	
93	721/A 1	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 40x1,8	kus	4,000			0,00		0	
94	721/A 1	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 50x1,8	kus	1,000			0,00		0	
95	721/A 1	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanalizačných výpustiek D 110x2,3	kus	2,000			0,00		0	
96	721/A 1	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	7,500			0,00		0	
97	721/A 1	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	t	0,012			0,00		0	
113	721/C 1	721100911	Oprava zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	kus	1,000			0,00	0,005	0,005	
		721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00	0,00	0,00	0,010	0
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
98	721/A 2	722172141	Potrubié z plastických rúr PP D 20x2,8 tlakovej triedy PN16 spájaných polyfúznym zvaraním	m	16,300			0,00	0,000	0,008	
99	721/A 2	722220111	Armatúry vodovodné s jedným závitom, nástenka K 247 pre výtokový ventil G 1/2"	kus	7,000			0,00	0,000	0,001	
100	S/S20	286161233902	Nástenka MZD - závit vnútorný PN 10 - PN 20, DN 16x1/2" pre polypropylénový potrubný systém PPR INSTAPLAST	KUS	7,000			0,00		0	
101	721/A 2	722229101	Montáž vodovodných armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2"	kus	2,000			0,00	0,000	0,001	
102	S/S50	552161234501	Nástenný komplet PN 10 - PN 20, DN 20x1/2" pre polypropylénový potrubný systém PPR INSTAPLAST	KUS	2,000			0,00		0	
103	721/A 2	722229101	Montáž vodovodných armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2"	kus	12,000			0,00	0,000	0,003	
104	S/S50	5517600012	IVAR Flexi hadica opletenie nerez 1/2" (14x20) 50cm, č. 25092150	kus	1,000			0,00	0,001	0,001	
105	S/S50	551159210802	Ventilí rohový štvorhran 1/2" x 3/8", hrnatý, typ: ARV002	KUS	7,000			0,00	0,000	0,001	
106	S/S20	286087021701	Prechodka priama, závit vonkajší, šesťhran kov20x1/2"	KUS	2,000			0,00	0,000	0	
107	S/S20	286087021706	Prechodka priama, závit vonkajší, 20x3/4"	KUS	2,000			0,00	0,000	0	
108	721/A 2	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	16,300			0,00	0,000	0	
109	721/A 2	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	16,300			0,00	0,000	0,003	

Rozpočet Aplikácie centrum B Odd.čné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
110	721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,014			0,00		0	
		722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0,00	0,00		0,020	0
		725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
111	721/B 5	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súb	2,000			0,00		0	0,068
112	721/A 5	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. typ GEBERIT, AlcaPlast)	súb	1,000			0,00		0	
114	S/S50	552050020105	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezberierový, výškovo nastaviteľné WC, plast, GEBERIT pre imob	KUS	1,000			0,00		0	
115	721/A 5	725119730	Montáž WC do predstenového inštaláčného modulu	kus	1,000			0,00		0	
116	S/S50	552050050102	Ovládacie tlačidlo, biela	KUS	1,000			0,00		0	
117	S/S50	552050030103	Misa záchodová keramická závesná JIKA, rozmer 360x530x400 mm, s hlbokým splachovaním, pre imob	KUS	1,000			0,00		0	
118	S/S50	552050030104	Poklop WC JIKA z duroplastu, závesy kovové, s automatickým pozvoľným sklápaním a antibakteriálnou úpravou	KUS	1,000			0,00		0	
119	R/R 0	725319111.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, štvorcových, kruhových, zapustených do dosky, bez výtokových armatúr + spodné skrinky	kpl	1,000			0,00		0	
120	P/PE	5523100029001	Kuch. linka 1200 mm, drez nerez s odkvapkávačom	kpl	1,000			0,00		0	
121	721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súb	2,000			0,00		0	0,039
122	721/A 5	725219401	Montáž umývadiel na skrutky do muriva bez výtokovej armatúry	súb	3,000			0,00	0,001	0,002	
123	S/S90	642058038704	Umývadlo 65x48,5 cm	KUS	2,000			0,00		0	
124	P/PE	642058038705	Keramické umývadlo 60x55 cm, pre telesne postihnutých	KUS	1,000			0,00		0	
125	721/A 5	725829201	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných pákových, alebo klasických	kus	4,000			0,00	0,000	0	
126	721/B 5	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	kus	4,000			0,00		0	0,009
127	721/B 5	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	kus	2,000			0,00		0	0,002
128	721/B 5	725860803	Demontáž zápachovej uzávierky (sifónu) pre vane a sprchy	kus	2,000			0,00		0	0,002
129	721/B 5	725860802	Demontáž zápachovej uzávierky (sifónu) pre umývadlá, drezy, práčky	kus	2,000			0,00		0	0,002

Rozpočet Aplikáčnej centrum B Odd.očné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sufina
130	S/S50	551058130101	Drezová nástenná batéria 150mm s vývodom na sprchu	KUS	1,000			0,00		0	
131	S/S50	5514513000	Stojanková umývadlová batéria bez výpuste, otočné ramienko, Lekárska páka, chrómová	KUS	2,000			0,00		0	
132	S/S50	551058210105	Batéria umývadlová stojančeková pre telesne postihnutých, chróm	KUS	1,000			0,00		0	
133	721/A 5	725869381	Montáž zápachovej uzávierky rôzneho typu do D 40	kus	4,000			0,00	0,000	0	
134	S/S50	551159200101	Sifón umývadlový d=40 s nerezovou mriežkou d=63, typ: A41	KUS	2,000			0,00	0,000	0,001	
135	S/S50	551159200102	Sifón umývadlový-pre nábytkové aj invalidné umýv. DN40	KUS	1,000			0,00	0,000	0	
136	S/S50	551159220502	Univerzálny drezový set typ A8000	KUS	1,000			0,00	0,002	0,002	
137	721/A 5	725291103	Montáž madiel v kúpeľniach a WC	súb	2,000			0,00		0	
138	S/S50	5523403660	Madlo sklopné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý	kus	1,000			0,00	0,000	0	
139	S/S50	5523403740	Madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý	kus	1,000			0,00	0,000	0	
140	721/A 5	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 24 m	t	0,095			0,00		0	
		725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	0,00		0,010	0,12
		763	DREVOSTAVBY								
34	763/A 2	763112112	Priečka s jednoduchou konštrukciou zo stojok W112 hrúbky 100 mm s izoláciou, dvojvrstovo opláštená sadrokartónovou doskou GKB 2x 12,5 mm	m2	4,860			0,00	0,044	0,212	
35	763/A 2	763181191	Montáž oceľovej jednokrídlovej zárubne pre sadrokartónovú priečku W111, výška do 2,75 m	kus	1,000			0,00	0,000	0	
36	S/S50	553011030206	Zárubeň oceľová pre sadrokartón CgAS 110 x 197 x 10 cm	KUS	1,000			0,00		0	
37	763/A 2	998763303	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 24 m	t	0,212			0,00		0	
		763	DREVOSTAVBY			0,00	0,00	0,00		0,210	0
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
6	R/R 0	766651121.S	D+M posuvných drevených dverí na šírku priechodu 1100 mm	kpl	1,000			0,00		0	
40	766/A 1	766661422	Montáž jedného dverového krídla kompletizovaného otváracieho protipožiarného nad 0,8 m	kus	2,000			0,00		0	

Rozpočet Aplikácie centrum B Odd.čné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sutina
41	S/S90	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 110x197 cm, vrátane zámok, vložka FAB a kovanie	kus	2,000			0,00	0,014	0,028	
48	766/A 1	766621081	Montáž plastového okna so zasklením	m	22,000			0,00	0,000	0,002	
49	P/PE	6115	Plastové okno otváracosklopné, 1200x1550 mm, izolačné trojsklo	Kus	4,000			0,00		0	
50	766/A 1	766641371	Montáž plastových balkónových dverí so zasklením za 1 m obvodu	M	26,000			0,00	0,000	0,003	
51	P/PE	6114	Plastové dvere balkónové, 900 x 2350 mm, izolačné trojsklo + úprava prahu	Kus	4,000			0,00		0	
52	766/A 1	998766103	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	t	0,233			0,00		0	
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00	0,00	0,00	0,030	0
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
54	771/A 1	771576014	Montáž podláh z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazovaných hladkých 30 x 30 cm do flexibilného tmelu	m2	7,578			0,00	0,005	0,036	
55	S/S70	5976398000	Dlaždice keramické zdrsené 30x30x1 cm	M2	7,957			0,00	0,018	0,143	
56	771/A 1	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 12 m do 24 m	t	0,179			0,00		0	
		771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,00	0,00	0,00	0,180	0
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
57	775/A 1	775552221	Montáž prechodovej lišty	m	1,700			0,00		0	
58	S/S90	6119800956	Prechodová lišta skrutkovacia PR1, šírka 28 mm	m	1,800			0,00	0,000	0	
		775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,00	0,00	0,00	0,000	0
		776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
59	775/A 2	776992141	Tmelenie podkladu a úprava nerovností	m2	65,680			0,00		0	
60	775/A 2	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, pevnosť v tlaku po 28 dňoch: minimálne 30 Mpa	m2	73,258			0,00	0,006	0,425	
61	775/A 2	776691192	Príplatok k cene za každý ďalší 1 mm hrúbky podkladu vyrovnaného samonivelizačnou stierkou s minimálnou pevnosťou v tlaku 30 MPa	m2	65,680			0,00	0,002	0,127	
62	775/B 2	776511810	Odstránenie lepenej povlakovej podlahy z nášľapnej plochy bez podložky	m2	65,680			0,00		0	0,066

Rozpočet Aplikáčnej centrum B Odd.očné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
63	775/A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu	m2	65,680			0,00		0	
64	775/A 2	776521100	Lepenie plastovej povlakovej podlahy bez podkladu z pásov	m2	49,260			0,00	0,000	0,011	
65	775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vytáňovaný sokel FABION	m	70,400			0,00	0,000	0,001	
66	775/A 2	776521240	Lepenie podlahovej povlakovej PVC krytiny z pásov elektrostaticky vodivej na Cu pásku	m2	16,420			0,00	0,000	0,008	
67	P/PE	284110000100	Podlaha flexibilné homogénne lisované PVC, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43, jednotným sfarbením v celej svojej hrúbke (napr. Tarkett, Gerflor,...)	m2	62,721			0,00	0,005	0,314	0,314
68	P/PE	2841291510	Antistatické homogénne lisované PVC v pásoch GERFLOR - Mipolam Elegance EL5, hr.2,0mm (príp. alternativa)	m2	20,907			0,00		0	
69	P/PE	284110120052	Lišta ukončovacia soklová	m	73,920			0,00		0	
70	S/S30	3410102211	Páska CU ZS 16-Kotúč/10m	kus	1,000			0,00		0	
71	775/A 2	776994111	Zváranie povlakovej podlahy z pásov alebo zo štvorcov	m	14,960			0,00	0,000	0	
72	S/S20	2834251000	Zváracia šnúra pre PVC podlahoviny 4 mm	KG	0,209			0,00	0,001	0	
73	775/A 2	998776103	Presun hmôt pre povlakové podlahy v objektoch výšky od 12 m do 24 m	t	0,887			0,00		0	
		776	PODLAHY POVLA KOVÉ			0,00	0,00	0,00		0,890	0,38
		781	OBKLADY KERAMICKÉ								
74	771/A 2	781415014	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek 200 x 100 mm kladených do tmelu	m2	42,260			0,00	0,003	0,141	
75	S/S70	5978152000	Obkladačky pórovinové 1-farebné hladké, glazúra bežná 200x100 mm, akost' Ia	M2	44,377			0,00	0,011	0,466	
76	771/A 2	781493111	Montáž plastových dvierok 150 x 150 pri obklade do tmelu	kus	2,000			0,00	0,000	0,001	
77	S/S50	552159290101	Dvierka 150 x 150 biela, typ: AVD001	KUS	2,000			0,00	0,000	0	
78	771/A 2	998781103	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 12 m do 24 m	t	0,551			0,00		0	
		781	OBKLADY KERAMICKÉ			0,00	0,00	0,00		0,610	0
		783	NÁTERY								
79	783/A 1	783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný	m2	16,200			0,00	0,000	0,003	

Rozpočet Aplikáčného centra B Odd.očné FN sP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
80	783/A 1	783226100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	16,200			0,00	0,000	0,001	
81	R/R 0	783891290.S	Nátery omietok a betónových povrchov stien - umývateľný, antibakteriálny, dezinfikovateľný náter trojnásobný s penetráciou (ref. štandard antibakteriálny náter STERIDEX)	m2	65,720			0,00		0	
83	783/B 1	783601813	Odstránenie starého náteru oškrabaním a s obrúsením z drevených (stolárskych) dverí a zárubní	m2	11,800			0,00		0	
84	783/B 1	783602825	Odstránenie starého náteru opálením a s obrúsením z omietok stien	m2	79,200			0,00	0,000	0,019	
		783	NÁTERY			0,00	0,00	0,00		0,020	0
		784	MAĽBY								
82	R/R 0	784651102	Náter stien keramickým lakom napr. POLYTEX 2x lakovaním (sokel)	m2	79,200			0,00		0	
85	784/A 1	784452371	Maľba dvojnásobná z maľarských tekutých zmesí (typ Farmal, Primaflex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	196,480			0,00	0,000	0,065	
		784	MAĽBY			0,00	0,00	0,00		0,070	0
		786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
146	786/A 1	786622121	Žalúzie lamelové horizontálne s lamelami šírky 25 mm interiérové alebo do okien dvojíťých kovových	m2	15,480			0,00	0,003	0,041	
147	R/RE	786615110	D+M Sieť proti hmyzu	m2	7,200			0,00		0	
148	786/A 2	998786101	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,041			0,00		0	
		786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		0,040	0
			Práce PSV			0,00	0,00	0,00		2,150	0,5
			Montážne práce								
		924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
141	924/M24	240010001	Vonkajšia jednotka LG MU5M40 13,5 kW	kus	1,000			0,00		0	
142	924/M24	240010003	Konzola vonkajšej jednotky nástenná	kus	1,000			0,00		0	
143	924/M24	240010004	RCH - rozvody chladiva, krycie lišty, CU potrubie ich izolácia, komunikačný kábel, odvod kondenzátu (gravitačný), spotrebný materiál (pásy, hmoždinky, skrutky, lepidlo atď.)	m	18,000			0,00		0	
144	924/M24	240010005	Montáž - práca a dopravné náklady	kpl	1,000			0,00		0	

Rozpočet Aplikáčné centrum B Odd.očné FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
145	924/M24	240010002	Vnútoraná jednotka LG PM24RP 6,7 kW	kus	2,000			0,00		0	
		924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			0,00	0,00	0,00		0,000	0
			Montážne práce			0,00	0,00	0,00		0,000	0
			Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		4,050	5,71

Krycí list stavby

Stavba : Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Biela ambulancia a Vakcinačné centrum

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ref.RIV.Tomko

Dňa

13. 3. 2023

Odberateľ: FNsP J. A. Reimana Prešov

IČO: 00610577

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			0,00	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk. 0,00			17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 6,10,20 0,00	
				22	DPH 20% z 0,00	0,00
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	0,00
				F		

Odberateľ

Dodávateľ

Odberateľ: FN sP J. A. Reimana Prešov

Spracoval:
Ref.RIV.Tomko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 13. 3. 2023

Stavba :Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Biela ambulancia a Vakcinačné centrum

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spoľu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,2500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,1400
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,2500	0,1400
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,1400

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba :Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Biela ambulancia a Vakcinačné centrum

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Rozpočet Biela ambulancia, vakcinačné centrum 4.B FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Odberateľ: FNŠP J. A. Reimana Prešov

Spracoval: Ref.RIV.Tomko

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 13. 3. 2023

Zákazka :Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Biela ambulancia a Vakcinačné centrum

Objekt ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce HSV								
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	11/A 1	61247154110	Penetračný náter Gisogrund PGM na savý podklad pod vnútorné vápennocementové a vápenné omietky	M2	4,775			0,00	0,000	0,001	
2	14/C 1	612425931	Omietka vápenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverného	m2	4,775			0,00	0,038	0,179	
3	14/C 1	612409991	Začistenie omietok okolo okien, dverí, obkladov a podláh	m	19,100			0,00	0,003	0,053	
4	11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200 mm	m	2,400			0,00	0,008	0,019	
5	P/PE	354696321	Parapet vnútorný PVC, vrátane kritiek farba biela 250 mm	m	2,400			0,00		0	
6	R/RE	648992424	Osadenie parapetných dosiek z lakoplast.,hmôt, š. nad 200mm	m	2,400			0,00		0	
7	P/PE	61156000400	Parapetná doska Standard vonk., šírka 250 mm, lakoplast, farba biela, WINK TRADE	m	2,400			0,00		0	
		6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		0,250	0
		9	OSTATNÉ PRÁCE								
8	13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	kus	2,000			0,00	0,000	0,001	
9	13/B 1	968062245	Vybúranie rámov drevených okien jednoduchých plochy do 2 m2	m2	3,760			0,00		0	0,135
10	13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 1. podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,135			0,00		0	
11	13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,540			0,00		0	
12	13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,135			0,00		0	
13	13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,270			0,00		0	

Rozpočet Biela ambulancia, vakcinačné centrum 4.B FNsP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
14	13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,135			0,00		0	
15	13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,080			0,00		0	
16	13/B 1	979089012	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	0,135			0,00		0	
		9	OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00		0,000	0,14
			Práce HSV			0,00	0,00	0,00		0,250	0,14
			Práce PSV								
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
17	766/A 1	766621081	Montáž plastového okna so zasklením	m	11,000			0,00	0,000	0,001	
18	P/PE	6115	Plastové okno otváravosklopné, 1200x1550 mm, izolačné trojsklo	Kus	2,000			0,00		0	
19	766/A 1	766641371	Montáž plastových balkónových dverí so zasklením za 1 m obvodu	M	13,000			0,00	0,000	0,001	
20	P/PE	6114	Plastové dvere balkónové, 900 x 2350 mm, izolačné trojsklo + úprava prahu	Kus	2,000			0,00		0	
21	766/A 1	998766103	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 12 m do 24 m	t	0,133			0,00		0	
		766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
		784	MALBY								
22	784/A 1	784452371	Maľba dvojnásobná z maliarskych tekutých zmesí (typ Farmal, Primalex, Supralux) tónovaná ručne nanášaná na jemnozrnný podklad v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	17,940			0,00	0,000	0,006	
		784	MALBY			0,00	0,00	0,00		0,010	0
		786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
23	786/A 1	786622121	Žalúzie lamelové horizontálne s lamelami šírky 25 mm interiérové alebo do okien dvojíťých kovových	m2	7,860			0,00	0,003	0,021	
24	R/RE	786615110	D+M Sieť proti hmyzu	m2	3,600			0,00		0	
25	786/A 2	998786101	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,031			0,00		0	
		786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00		0,020	0

Rozpočet Biela ambulancia, vakcinačné centrum 4.B FNŠP J.A.Reimana Prešov / ASR

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
			Práce PSV			0,00	0,00	0,00		0,030	0
			Celkom v EUR			0,00	0,00	0,00		0,280	0,14

Celkový krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stav. úpravy priest.v bud. býv. geriatrického pavilónu		Miesto:	Rozpočet:							
aplikačné centrum a biela ambulancia		JKSO :	Spracoval:							
		Dňa: . . .	Zmluva č.:							
Odberateľ:	FNsP J.A.REIMANA- Prešov	IČO:	DIČ:							
Dodávateľ:	RN stav s.r.o.	IČO: 45673462	DIČ: 2023090850							
Projektant:		IČO:	DIČ:							
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	3 014,10	443,75	3 457,85	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:	11 760,46	12 320,40	24 080,86	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:	4 960,25		4 960,25	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky		
4	Iné:				9		14			
5	Súčet:	19 734,81	12 764,15	32 498,96	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ			D	ON - ostatné náklady	
dátum:		podpis:			dátum:			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
pečiatka:					podpis:			17	Inžinierska činnosť	
					pečiatka:			18	Projektové práce	
								19		
								20	Súčet riadkov 16 až 19:	
odberateľ, obstarávateľ								E	Colkové náklady	
dátum:		podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	32 498,96
pečiatka:								22	DPH 20% z:	6 499,79
								23	DPH 0% z:	
								24	Súčet riadkov 21 až 23:	38 998,75
								F	Odpočet - prípočet	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Stav. úpravy priest.v bud. býv. geriatrického pavilónu-Aplikačné centrum		Miesto:	Rozpočet:
		JKSO :	Spracoval:
			Dňa: . . .
			Zmluva č.:
Odberateľ:	FNsP J.A.REIMANA- Prešov	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	RN stav s.r.o.	IČO: 45673462	DIČ: 2023090850
Projektant:		IČO:	DIČ:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	2 792,62	326,61
2	PSV:	10 919,24	10 349,60
3	MCE:	4 960,25	4 960,25
4	Iné:		
5	Súčet:	18 672,11	10 676,21
			29 348,32
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		29 348,32
22	DPH 20% z:		5 869,66
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		35 217,98
F	Odpočet - prípočet		

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>
--	--

<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Aplikačné centrum Očného oddelenia

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 348,32
DPH 20% z	29 348,32					5 869,66
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						35 217,98

Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA- Prešov

Projektant:

Dodávateľ: RN stav s.r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . . .

Stavba : Stav. úpravy priest.v bud. býv. geriatrického pavilónu-Aplikačné centrum

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	149,38	0,00	149,38	0,26019	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	1 353,46	326,61	1 680,07	1,96571	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 289,78	0,00	1 289,78	0,02381	5,136
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 792,62	326,61	3 119,23	2,24971	5,136
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	593,68	0,00	593,68	0,06185	0,000
713 - Izolácie tepelné spolu:	95,21	76,02	171,23	0,00497	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu:	688,89	76,02	764,91	0,06682	0,000
721 - Vnútna kanalizácia spolu:	253,11	0,00	253,11	0,00853	0,000
722 - Vnútny vodovod spolu:	500,80	206,48	707,28	0,03224	0,000
725 - Zariadenie predmety spolu:	652,90	1 927,18	2 580,08	0,19914	0,118
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	1 406,81	2 133,66	3 540,47	0,23991	0,118
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	390,71	68,61	459,32	0,26530	0,000
766 - Konštrukcie stolárske spolu:	904,20	4 203,54	5 107,74	0,47734	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	1 294,91	4 272,15	5 567,06	0,74264	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	168,78	156,36	325,14	0,17358	0,000
775 - Podlahy vlysově a parketové spolu:	5,61	17,86	23,47	0,00159	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu:	3 099,76	2 794,08	5 893,84	1,67983	0,066
77 - PODLAHY spolu:	3 274,15	2 968,30	6 242,45	1,85500	0,066
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	938,40	899,47	1 837,87	1,51895	0,000
783 - Nátery spolu:	1 197,93	0,00	1 197,93	0,04411	0,000
784 - Maľby spolu:	1 319,68	0,00	1 319,68	0,03537	0,000
786 - Čalunnické úpravy spolu:	798,47	0,00	798,47	0,04115	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	4 254,48	899,47	5 153,95	1,63958	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 919,24	10 349,60	21 268,84	4,54394	0,184
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:	4 960,25	0,00	4 960,25	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	4 960,25	0,00	4 960,25	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	18 672,11	10 676,21	29 348,32	6,79365	5,319

Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA- Prešov

Projektant:

Dodávateľ: RN stav s.r.o.

Stavba : Stav. úpravy priest.v bud. býv. geriatrického pavilónu-Aplikačné centrum

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
------------	----------	-------------	---

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

- 1 011 317161113 Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm
2 011 342272336 Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

- 3 014 612409991 Začistenie omietky okolo okien a podláh
4 014 612425931 Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková
5 011 612464223 Vnútorná omietka stien BAUMIT tenkovrstvová vápenocementový štuk 3 mm

6 011 612471510 Penetračný náter Gisogrund PGM na savý podklad pre vápenocementové a vápenné omietky
7 011 612481119 Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou

8 011 631313411 Mazanina z betónu prostého tr. C8/10 hr. 8 cm
9 011 642942111 Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2
10 MAT 553301290 Zárubňa oceľová CgU110x197x15cm P máč.
11 011 648951411 Osadenie parapetných dosák z lakoplastu š. do 25 cm
12 MAT 6119A0202 Parapeta vonksjšia lakoplastová šír.250 mm
13 011 648991113 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm
14 MAT 648992424 Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt šírky nad 200mm

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

- 15 013 962031133 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2
16 013 965043331 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2
17 013 965081712 Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2
18 013 967021112 Prisekanie ostení v murive kamennom alebo zmiešanom
19 013 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2
20 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2
21 013 968062245 Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2
22 013 968062455 Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2
23 013 968071136 Vybúranie kovovej dvernej zárubne
24 013 971042131 Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 15 cm

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 11.12

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sil' v tonách		DPH %
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1,000 kus		38,50	38,50		38,50	0,02433	0,02433			20
3,000 m2		36,96	110,88		110,88	0,07862	0,23586			20
114,48			149,38		149,38		0,26019			
38,200 m		2,72	103,90		103,90	0,00280	0,10696			20
9,550 m2		18,13	173,14		173,14	0,05731	0,54731			20
22,300 m2		17,88	398,72		398,72	0,00440	0,09812			20
31,850 m2		2,35	74,85		74,85	0,00418	0,13313			20
52,440 m2		8,89	466,19		466,19	0,00033	0,01731			20
0,378 m3		156,44	59,13		59,13	2,51066	0,94903			20
1,000 kus		9,80	9,80		9,80	0,01886	0,01886			20
1,000 kus		42,50		42,50	42,50	0,01550	0,01550			20
4,800 m		6,84	32,83		32,83	0,00672	0,03226			20
4,800 m		29,60		142,08	142,08					20
4,800 m		7,27	34,90		34,90	0,00884	0,04243			20
4,800 m		29,59		142,03	142,03	0,00100	0,00480			20
1 437,66			1 353,46	326,61	1 680,07		1,96571			
1,600 m2		9,81	15,70		15,70	0,00068	0,00109	0,261	0,418	20
0,378 m3		185,70	70,19		70,19			2,200	0,832	20
7,578 m2		8,20	62,14		62,14			0,020	0,152	20
0,700 m2		9,63	6,74		6,74			0,075	0,053	20
4,000 kus		0,65	2,60		2,60					20
10,000 kus		0,95	9,50		9,50					20
7,520 m2		5,96	44,82		44,82	0,00103	0,00775	0,031	0,233	20
8,550 m2		8,24	70,45		70,45	0,00120	0,01026	0,088	0,752	20
3,400 m2		4,68	15,91		15,91					20
1,000 kus		6,40	6,40		6,40			0,001	0,001	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
25	253	971051111	Rezanie železobetónovej onštrukcie hr.100 mm elektrickou stenovou pílou	2,000	m
26	013	974049121	Vysekanie rýh v betón. Muřev frézovaním hl. do 2 cm š. do 4 cm	4,000	m
27	013	978059531	Vybúrание obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	38,264	m2
28	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	5,131	t
29	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	15,393	t
30	013	979081111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	5,131	t
31	013	979081121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	41,048	t
32	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	5,131	t
33	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	10,262	t
34	015	979087027	Odvoz demontovaných konštrukcii z plastických hmôt na skládku do 5000 m	0,329	t
35	015	979087028	Priplatok za každých ďalších 5000 m odvozu konštrukcii z plastických hmôt	0,329	t
36	211	979087112	Nakladanie sute	0,329	t
37	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,131	t
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 117,35	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				2 669,49	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
71 - IZOLÁCIE					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
38	711	711493111	Izolácia proti tlakovej vode vođor. AQUAFIN-2K	7,578	m2
39	711	711493121	Izolácia proti tlakovej vode zvislá AQUAFIN-2K	5,500	m2
40	711	998711102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	0,059	t
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				434,67	
713 - Izolácie tepelné					
41	713	713463112	Montáž tep.izol.potrubia skr.PE(Mirelon,...)jupev.sponou potr.DN 22	16,300	m
42	MAT	283771010	Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm	16,300	m
43	MAT	283771300	Spona na MIRELON	57,000	kus
44	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	0,002	t
713 - Izolácie tepelné spolu:				75,48	
71 - IZOLÁCIE spolu:				510,15	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
721 - Vnútorňá kanalizácia					
45	721	721100911	Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	1,000	kus
46	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	1,000	m
47	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	5,000	m
48	721	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	1,500	m
49	721	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 40x1.8	4,000	kus
50	721	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1.8	1,000	kus
51	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2.3	2,000	kus

Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
				Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
40,93	81,86		81,86	0,00136	0,00272	0,043	0,086	20
12,68	50,72		50,72	0,00050	0,00200	0,002	0,008	20
7,75	296,55		296,55			0,068	2,602	20
14,40	73,89		73,89					20
9,53	146,70		146,70					20
13,45	69,01		69,01					20
0,90	36,94		36,94					20
12,85	65,93		65,93					20
3,23	33,15		33,15					20
59,50	19,58		19,58					20
25,73	8,47		8,47					20
5,64	1,86		1,86					20
19,62	100,67		100,67					20
	1 289,78		1 289,78			0,02381	5,136	
	2 792,62	326,61	3 119,23			2,24971	5,136	
45,66	346,01		346,01	0,00454	0,03440			20
44,65	245,58		245,58	0,00499	0,02745			20
33,76	2,09		2,09					20
	593,68		593,68		0,06185			
5,83	95,03		95,03	0,00024	0,00391			20
3,44		56,07	56,07	0,00003	0,00049			20
0,35		19,95	19,95	0,00001	0,00057			20
36,78	0,18		0,18					20
	95,21	76,02	171,23			0,00497		
	688,89	76,02	764,91			0,06682		
29,20	29,20		29,20	0,00400	0,00400			20
22,58	22,58		22,58	0,00203	0,00203			20
18,56	92,80		92,80	0,00038	0,00190			20
19,16	28,74		28,74	0,00040	0,00060			20
8,55	34,20		34,20					20
7,83	7,83		7,83					20
9,20	18,40		18,40					20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
52	721	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125
53	721	998721103	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m
			721 - Vnútná kanalizácia spolu:
			722 - Vnútný vodovod
54	721	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zvráňaním
55	721	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2
56	MAT	286161190	nástenka MZD K 247 pre výt. ventil G 1/2
57	721	722220112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2
58	MAT	551750510	Invar Flexi hadica nerez 1/2
59	MAT	551902440	Ventil rohový štvorhranný 1/2-3/8 hranatý
60	MAT	551902480	Prechodka priama 20x1/2"
61	MAT	551902500	Prechodka priama 20x3/4"
62	721	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2
63	MAT	551001100	Nástenný oplet PN10-PN 20 20x 1/2" PPR
64	721	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50
65	721	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80
66	721	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m
			722 - Vnútný vodovod spolu:
			725 - Zariaďovacie predmety
67	721	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných
68	721	725116231	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou-Geberit
69	MAT	554311000	Prestenový systém Duo Fix pre závesné WC V-1120 mm s nádržkou Sigma bezbariérový - výškovo nastaviteľný
70	721	725119730	Montáž WC do predstenového inštaláčného modulu
71	MAT	552199980	Ovládacie tlačítko biele
72	MAT	554241000	Misa záchodová závesna JIKA 360x530x400 mm s hlbokým splachovaním pre imob.
73	MAT	554241010	Poklop WC JIKA z Duraplastu s automatickým povinným sklapaním
74	721	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr
75	721	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky
76	MAT	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 65x18,5cm
77	MAT	642121310	Umývadlo biele bez zadnej steny 60x55 pre telesne postihnutých
78	721	725291111	Montáž ostat. prísl.držača - madla v kúpeľniach a Wc
79	MAT	5413A9025	Madlo sklopné 550 mm povrch lesklý
80	MAT	5413A9026	Madlo pevné 550 mm povrch lesklý
81	721	725319111,S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých ,štvorcových ,kruhových zapustených do dosky,bez vytokových armatúr + spodné skrinky
82	MAT	5523100029001	Kuch.linka 1200 mm,drez nerez s odkvapovačom
83	721	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.
84	721	725840311	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej podomietkovej

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
7,500 m		2,55	19,13		19,13					20
0,012 t		25,38	0,23		0,23					20
170,23			253,11		253,11		0,00853			
16,300 m		14,06	229,18		229,18	0,00077	0,01255			20
7,000 kus		8,92	62,44		62,44	0,00073	0,00511			20
7,000 kus		14,58		102,06	102,06	0,00002	0,00014			20
12,000 kus		8,67	104,04		104,04	0,00082	0,00984			20
1,000 kus		3,12		3,12	3,12	0,00020	0,00020			20
7,000 kus		6,16		43,12	43,12	0,00009	0,00063			20
2,000 kus		3,39		6,78	6,78	0,00017	0,00034			20
2,000 kus		4,50		9,00	9,00	0,00027	0,00054			20
2,000 kus		8,20	16,40		16,40	0,00004	0,00008			20
2,000 kus		21,20		42,40	42,40	0,00002	0,00004			20
16,300 m		2,80	45,64		45,64	0,00017	0,00277			20
16,300 m		2,60	42,38		42,38					20
0,014 t		22,51	0,72		0,72					20
589,18			500,80	206,48	707,28		0,03224			
2,000 súbor		16,04	32,08		32,08			0,034	0,068	20
1,000 kus		85,20	85,20		85,20					20
1,000 kus		265,76		265,76	265,76	0,08500	0,08500			20
1,000 súbor		68,93	68,93		68,93					20
1,000 kus		175,50		175,50	175,50	0,01100	0,01100			20
1,000 kus		381,20		381,20	381,20	0,04500	0,04500			20
1,000 kus		145,80		145,80	145,80					20
2,000 súbor		8,71	17,42		17,42			0,019	0,038	20
3,000 súbor		55,26	165,78		165,78	0,00008	0,00024			20
2,000 kus		98,95		197,90	197,90	0,01900	0,03800			20
1,000 kus		104,60		104,60	104,60	0,01900	0,01900			20
2,000 súbor		16,75	33,50		33,50	0,00003	0,00006			20
1,000 kus		45,13		45,13	45,13					20
1,000 kus		42,80		42,80	42,80					20
1,000 kus		27,88	27,88		27,88	0,00013	0,00013			20
1,000 kpl		112,04		112,04	112,04					20
4,000 kus		14,21	56,84		56,84	0,00008	0,00032			20
4,000 kus		16,90	67,60		67,60			0,002	0,008	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
85	721	725840331	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu
86	721	725860311	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy
87	721	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.
88	MAT	551052030	Drezová nástena batéria 150 mm s vývodom na sprchu
89	MAT	551052050	Stojanková drezová batéria lekárska páka chromovaná
90	MAT	551052070	Stojanková drezová batéria chromovaná pre telesne postihnutých
91	721	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40
92	MAT	2865P0861	Sifón umývadlový DN 40
93	MAT	2865P0862	Sifón umývadlový pre nabytkové a invalidné umývanie DN 40
94	MAT	2865P0863	Univerzálny drezový set typ A8000
95	721	998725103	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m
			725 - Zariadenie predmety spolu:
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:
76 - KONŠTRUKCIE			
763 - Konštrukcie - drevostavby			
96	763	763112112	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 2x12,5 mm, 100 mm s izoláciou 2x opláštená
97	763	763181191	Montáž zárubne oceľovej, výška do 2,75 m 1-kridlovej
98	MAT	553010012	Zárubňa oceľová CgAS110x197x10cm
99	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:
766 - Konštrukcie stolárske			
100	766	766621262	Montáž okien plastových so zasklením
101	MAT	611100000	Okno plastové O+OS 1200x1550 izolačné trojsklo
102	766	766641231	Montáž balk. dvier kompl. zdv. do rámov 1-krid. za 1m obvodu
103	MAT	611100730	Dvere balkónové plastové 900x2350 izolačné trojsklo + úprava prahu
104	766	766653112	Montáž puzdra posuv. dverí do mont. priečky s 1 zasúv. púzdom pre 1 kridlo pri šírke prechodu nad 800 do 1200 mm
105	766	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m
106	MAT	611602430	Dvere vnútorné hladké plné 110x197 vrátane zámku kovania a vložky FAB
107	766	998766103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:
77 - PODLAHY			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických			
108	771	771572361	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. Tmelu30x30 cm
109	MAT	597630100	Dlaždice keramické 30x30x1 cm
110	771	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách		DPH %
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
2,000 kus		5,83	11,66		11,66			0,001	0,002	20
2,000 kus		7,88	15,76		15,76			0,001	0,002	20
2,000 kus		4,50	9,00		9,00					20
1,000 kus		65,00		65,00	65,00					20
2,000 kus		96,50		193,00	193,00	0,00001	0,00002			20
1,000 kus		96,20		96,20	96,20	0,00001	0,00001			20
4,000 kus		14,01	56,04		56,04	0,00009	0,00036			20
2,000 kus		19,62		39,24	39,24					20
1,000 kus		17,20		17,20	17,20					20
1,000 kus		45,81		45,81	45,81					20
0,095 t		26,18	5,21		5,21					20
1 787,99			652,90	1 927,18	2 580,08		0,19914		0,118	
2 547,40			1 406,81	2 133,66	3 540,47		0,23991		0,118	
4,860 m2		68,54	333,10		333,10	0,05453	0,26502			20
1,000 kus		45,04	45,04		45,04	0,00008	0,00008			20
1,000 kus		68,61		68,61	68,61	0,00020	0,00020			20
0,212 t		47,43	12,57		12,57					20
353,62			390,71	68,61	459,32		0,26530			
22,000 m		15,99	351,78		351,78	0,00150	0,03300			20
4,000 kus		439,50		1 758,00	1 758,00	0,01400	0,05600			20
26,000 m		15,24	396,24		396,24	0,00159	0,04134			20
4,000 kus		548,90		2 195,60	2 195,60	0,07300	0,29200			20
1,000 kus		95,38	95,38		95,38					20
2,000 kus		21,81	43,62		43,62					20
2,000 kus		124,97		249,94	249,94	0,02750	0,05500			20
0,233 t		36,01	17,18		17,18					20
3 623,74			904,20	4 203,54	5 107,74		0,47734			
3 977,36			1 294,91	4 272,15	5 567,06		0,74264			
7,578 m2		21,79	165,12		165,12	0,00453	0,03433			20
7,957 m2		19,65		156,36	156,36	0,01750	0,13925			20
0,179 t		21,01	3,66		3,66					20
309,99			168,78	156,36	325,14		0,17358			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
775 - Podlahy vlysové a parketové			
111	775	775541216	Montáž prechodovej lišty
112	MAT	197740100	Lišta prechodová skrutkovacia PR1 š.28 mm
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:			
776 - Podlahy povlakové			
113	775	776411010	Lepenie podlahových soklikov z gumy vyťahnutím Fabion
114	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez počložky
115	775	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov
116	775	776521227	Lepenie povlakových podlah z pásov plastových elektrostaticky vodivých na pásku Cu
117	MAT	284122090	Podlahovina flexibilná homogéna lisovaná PVC hr.2,0 mm tr. 34/43
118	MAT	284122100	Antistat. homogénna podlahovina PVC v pásoch GERFLOR hr 2, mm
119	MAT	284145110	Lišta ukončovacia soklová
120	MAT	3410102211	PáskaCu ZS 16- kotúč 10 m
121	775	776990111	Tmelenie podkladu a úprava nerovnosti
122	775	776990112	Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 30 Mpa
123	775	776990191	Očistenie a penetrácia podkladu
124	775	776990192	Pripl. k vyrovnaniu podkladu samonivel stierkou 30 Mpa ZKD 1mm
125	775	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín
126	MAT	283425120	Šnúra zvarovacia PVC d 4 mm
127	775	998776103	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m
776 - Podlahy povlakové spolu:			
77 - PODLAHY spolu:			
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek			
128	771	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu
129	MAT	5978152000	Obkladačky pórovité 1-farebné hladké,glazúra bežná 200x100mm,akosť la
130	771	781493511	Montáž plastových dvierok do lepidla 150x150mm
131	MAT	920AM18909	Plastové dvierka 150x150 mm typ AVD001
132	771	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:			
783 - Nátery			
133	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné
134	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné
135	783	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrábaním
136	783	783602825	Odstránenie náterov opalením s obrusením z omietok stien
137	783	783891220	Nátery omietok a betónových stien - umývateľný 3 násobný náter s penetráciou aktibakteriálny
783 - Nátery spolu:			
784 - Maľby			

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1,700 m		3,30	5,61		5,61	0,00012	0,00020			20
1,800 m		9,92		17,86	17,86	0,00077	0,00139			20
21,77			5,61	17,86	23,47		0,00159			
70,400 m		6,28	442,11		442,11	0,00004	0,00282			20
65,680 m2		4,15	272,57		272,57			0,001	0,066	20
49,260 m2		7,72	380,29		380,29	0,00036	0,01773			20
16,420 m2		16,51	271,09		271,09	0,00053	0,00870			20
62,721 m2		22,50		1 411,22	1 411,22	0,00273	0,17123			20
20,907 m2		39,50		825,83	825,83	0,00300	0,06272			20
73,920 m		6,37		470,87	470,87	0,00223	0,16484			20
1,000 kus		85,20		85,20	85,20	0,00240	0,00240			20
65,680 m2		11,44	751,38		751,38	0,00660	0,43349			20
73,258 m2		6,85	501,82		501,82	0,00710	0,52013			20
65,680 m2		5,23	343,51		343,51	0,00220	0,14450			20
65,680 m2		1,25	82,10		82,10	0,00230	0,15106			20
14,960 m		1,65	24,68		24,68					20
0,209 kg		4,61		0,96	0,96	0,00100	0,00021			20
0,887 t		17,98	30,21		30,21					20
4 798,70			3 099,76	2 794,08	5 893,84		1,67983		0,066	
5 130,46			3 274,15	2 988,30	6 242,45		1,85500		0,066	
42,260 m2		21,02	888,31		888,31	0,00234	0,09889			20
44,377 m2		19,39		860,47	860,47	0,03200	1,42006			20
2,000 kus		9,09	18,18		18,18					20
2,000 kus		19,50		39,00	39,00					20
0,551 t		21,01	31,91		31,91					20
1 817,87			938,40	899,47	1 837,87		1,51895			
16,200 m2		9,61	155,68		155,68	0,00016	0,00259			20
16,200 m2		3,22	52,16		52,16	0,00008	0,00130			20
11,800 m2		4,85	57,23		57,23					20
79,200 m2		7,92	627,26		627,26	0,00001	0,00079			20
65,720 m2		4,65	305,60		305,60	0,00050	0,03943			20
1 428,41			1 197,93		1 197,93		0,04411			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
138	784	784651102	Náter stien keramikým lakom POLYTEX 2 x lakovaním (sokeľ)
139	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m
			784 - Maľby spolu:
786 - Čalunnicke úpravy			
140	786	786622121	Lamelové žalúzie vnút. alebo do okien dvojitých lamwely š. 25 mm
141	786	786627101	D+M sieťka proti hmyzu
142	786	998786101	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 6 m
			786 - Čalunnicke úpravy spolu:
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
PRÁCE A DODÁVKY M			
M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí			
143	924	240010001	Vonkajšia jednotka LGMU5M40 13,5 kW
144	924	240010003	Konzola vonkajšej jednotky nástenná
145	924	240010004	RHC rozvody chladiva krycie lišty,Cu potrubie ich izolácia,komunikačný kábel,odvod kondenzátu,spotrebný materiál
146	924	240010002	Vnútorňa jednotka LGPM24RP 6,7 kW
147	924	240010006	Montáž práca dopravné náklady
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
			Rozpočet celkom :

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
79,200	m2	8,60	681,12		681,12					20
196,480	m2	3,25	638,56		638,56	0,00018	0,03537			20
1 319,68			1 319,68		1 319,68		0,03537			
15,480	m2	36,58	566,26		566,26	0,00230	0,03560			20
7,200	m2	32,12	231,26		231,26	0,00077	0,00554			20
0,041	t	23,09	0,95		0,95					20
593,27			798,47		798,47		0,04115			
5 159,23			4 254,48	899,47	5 153,95		1,63958			
17 324,60			10 919,24	10 349,60	21 268,84		4,54394		0,184	
1,000	kus	430,56	430,56		430,56					20
1,000	kus	542,11	542,11		542,11					20
18,000	m	89,11	1 603,98		1 603,98					20
2,000	kus	447,55	895,10		895,10					20
1,000	kpt	1 488,50	1 488,50		1 488,50					20
4 960,25			4 960,25		4 960,25					
4 960,25			4 960,25		4 960,25					
29 348,32			18 672,11	10 676,21	29 348,32		6,79365		5,319	

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba :Stavebné úpravy priestorov v budove býv. Geriatrického pavilónu - Biela ambulancia a Vakcinačné centrum

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
AGR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,64
DPH 20% z	3 150,64					630,13
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						3 780,77

Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA- Prešov

Projektant:

Dodávateľ: RN stav s.r.o.

Stavba : Stavebné úpravy priestorov budove býv. geriatrického pavilónu

Popis položky, stavebného diela, remesla
--

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

76 - KONŠTRUKCIE spolu:

784 - Maľby spolu:

786 - Čalunnicke úpravy spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Rozpočet celkom :

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

V

Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
			Spolu	Spolu
181,98	117,14	299,12	0,38684	0,000
39,50	0,00	39,50	0,00387	0,117
221,48	117,14	338,62	0,39071	0,117
379,02	1 970,80	2 349,82	0,13917	0,000
379,02	1 970,80	2 349,82	0,13917	0,000
58,31	0,00	58,31	0,00323	0,000
403,89	0,00	403,89	0,03248	0,000
462,20	0,00	462,20	0,03571	0,000
841,22	1 970,80	2 812,02	0,17488	0,000
1 062,70	2 087,94	3 150,64	0,56559	0,117

Odberateľ: FNsP J.A.REIMANA- Prešov

Projektant:

Dodávateľ: RN stav s.r.o.

Stavba : Stavebné úpravy priestorovv budove býv. geriatrického pavilónu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer
------------	----------	-------------	---

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	014	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podláh
2	014	612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková
3	011	612471510	Penetračný náter Gisogrund PGM na savý podklad vnútorných vápenocementových omietok
4	011	648951411	Osadenie parapetných dosák lakoplastu š. do 25 cm
5	MAT	6119A0203	Parapela vonkajšia lakoplast Standart šir.250 mm biela
6	011	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm
7	MAT	3549000A00	Parapet vnútorný PVC vrátane krytiek š. 250 mm

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2
9	013	968062245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2
10	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie
11	013	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie
12	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
13	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km
14	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m
15	013	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m
16	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

766 - Konštrukcie stolárske

17	766	766621262	Montáž okien plastových so zasklením
18	MAT	611100150	Plastové okno O+OS 1200x1550 mm izolačné trojsklo
19	766	766641231	Montáž balk. dvier kompl. zdv. do rámov 1-kríd. do 1m obvodu
20	MAT	611100070	Plastové dvere balkonové 900x2350 mm izolačné 3 sklo + úprava prahu
21	766	998766103	Presun hmôt pre stolárske konštrukcie v objektoch výšky od 12 do 24 m

766 - Konštrukcie stolárske spolu:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19,100 m		2,72	51,95		51,95	0,00280	0,05348			20
4,775 m2		19,13	91,35		91,35	0,05731	0,27366			20
4,775 m2		2,35	11,22		11,22	0,00418	0,01996			20
2,400 m		5,84	14,02		14,02	0,00672	0,01613			20
2,400 m		26,31		63,14	63,14					20
2,400 m		5,60	13,44		13,44	0,00884	0,02122			20
2,400 m		22,50		54,00	54,00	0,00100	0,00240			20
299,12			181,98	117,14	299,12		0,38684			
2,000 kus		0,95	1,90		1,90					20
3,760 m2		5,96	22,41		22,41	0,00103	0,00387	0,031	0,117	20
0,135 t		14,40	1,94		1,94					20
0,540 t		9,53	5,15		5,15					20
0,135 t		13,45	1,82		1,82					20
1,080 t		0,95	1,03		1,03					20
0,135 t		12,85	1,73		1,73					20
0,270 t		3,23	0,87		0,87					20
0,135 t		19,62	2,65		2,65					20
39,50			39,50		39,50		0,00387		0,117	
338,62			221,48	117,14	338,62		0,39071		0,117	
11,000 m		15,99	175,89		175,89	0,00150	0,01650			20
2,000 kus		439,50		879,00	879,00	0,02500	0,05000			20
13,000 m		15,24	198,12		198,12	0,00159	0,02067			20
2,000 kus		545,90		1 091,80	1 091,80	0,02600	0,05200			20
0,133 t		36,01	5,01		5,01					20
2 349,82			379,02	1 970,80	2 349,82		0,13917			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer
------------	----------	-------------	---

76 - KONSTRUKCIE spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

784 - Maľby

22	784	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m
----	-----	-----------	--

784 - Maľby spolu:

786 - Čalunnicke úpravy

23	786	786622121	Lamelové žaluzie vnút. Horizontálne š. Lamely 25 mm
----	-----	-----------	---

24	786	786623123	D+M sieťka proti hmyzu
----	-----	-----------	------------------------

25	786	998786101	Presun hmôt pre čalúnenie v objektoch výšky do 6 m
----	-----	-----------	--

786 - Čalunnicke úpravy spolu:

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Rozpočet celkom :

Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
						Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
2 349,82			379,02	1 970,80	2 349,82		0,13917			
17,940 m2		3,25	58,31		58,31	0,00018	0,00323			20
58,31			58,31		58,31		0,00323			
7,860 m2		36,58	287,52		287,52	0,00230	0,01808			20
3,600 m2		32,12	115,63		115,63	0,00400	0,01440			20
0,031 t		23,09	0,74		0,74					20
403,89			403,89		403,89		0,03248			
462,20			462,20		462,20		0,03571			
2 812,02			841,22	1 970,80	2 812,02		0,17488			
3 150,64			1 062,70	2 087,94	3 150,64		0,56559		0,117	

HARMONOGRAM PRÁC

STAVEBNÉ ÚPRAVY PRIESTOROV V BUDOVE BÝV.GERIATRICKÉHO PAVILÓNU –APLIKAČNÉ CENTRUM OČNÉHO ODDELENIA,BIELA AMBULANCIA A VAKCINAČNÉ CENTRUM

	1	2	3	4
Búranie priečok z tehál ,vybúranie rámov drevených okien, demontáž kovovej dverovej zárubne, odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných, odstránenie starého náteru opálením	X			
Odvoz sutiny a vzbúraných hmôt na skládku, odstránenie lepenej povlakovej podlahy, demontáž záchodov , demontáž batérii, montáž priečok s jednoduchou konštrukciou	X	X		
Vyrovňavanie podkladu samonivelizačnou stierkou hrúbky 3mm,tmelenie podkladu a úprava nerovnosti, osadenie oceľovej zárubní ,osadenie keramického prekladu , montáž potrubia z plastických rúr ,montáž nástenného potrubia , tlakové skúšky ,montáž umývadiel-záchodov, batérii, montáž madla		X	X	
Montáž plastových balkónových dverí, montáž okna otváravosklopné, montáž žalúzií ,montáž vzduchotechnických zariadení ,izolácia proti povrchovej vode, montáž kuchynskej linky. lepenie PVC podlahy ,montáž obkladov a dlažieb, D+M posuvných drevených dverí, náter stien keramickým lakom polytex, náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie, dokončovacie práce ,odovzdanie staveniska			X	X

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa.....RN-stav s.r.o..... IČO456/3462.....

Názov, sídlo a IČO subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v %	Podiel subdodávky z celého predmetu zákazky v EUR bez DPH	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
FIXXAR s.r.o	VZT	15,3	4960,25	Ráthy Alexander

V ..Prešove dňa25,07,2023.....

Podpis:Róbert Nag,
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby zhotoviteľa)



POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU

PoK-21/1

Vydal: Manažér ISR
PhDr. Alena Šabzňová, MBA

Schválil: Riaditeľ
Ing. Lubomír Šarník

Dátum: 05.05.2021

Číslo vydania: 1

Strana: 1
Celkom: 1

Vízia: Dominantné postavenie v kraji s efektívnym hospodárením, so spokojnými pacientmi a zamestnancami.

Politika kvality a environmentu je vrcholovým dokumentom integrovaného systému riadenia kvality, ktorý stanovuje základnú líniu rozvoja organizácie a jej strategické smerovanie. Vychádza z dlhodobých zámerov, pri plnení právnych a iných požiadaviek.

FNsP vytvára účelnou organizáciou a kvalifikovaným riadením podmienky pre poskytovanie kvalitnej komplexnej zdravotnej starostlivosti, v súlade so súčasnými poznatkami lekárskeho, ošetrovateľského a farmaceutického vied. Zabezpečuje účelné využívanie prostriedkov, zdravotníckych informácií, štatistiky, vedeckých medicínskych a sociálno-ekonomických informácií, vecného i personálneho vybavenia pracovišťa.

Našu činnosť rozvíjame so zameraním na sústavné zlepšovanie kvality, rozvojom integrovaného systému manažérstva kvality a environmentu.

- Poskytujeme kvalitnú zdravotnú starostlivosť so zameraním na bezpečnosť pacienta dodržiavanie etických princípov a plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
- Systematicky vytvárame podmienky na zvyšovanie spokojnosti zamestnancov.
- Zvyšujeme profesionalitu všetkých zamestnancov systémom vzdelávania. Motivujeme ich k prehĺbovaniu znalostí, dodržiavaniu platnej legislatívy a zdravotníckej etiky.
- Prehľbujeme pozitívny vzťah zamestnancov k potrebám pacientov a partnerov. V maximálnej miere uspokojujeme reálne požiadavky našich pacientov a partnerov.
- Cieľene vyhľadávame názory našich pacientov. Získané údaje nám slúžia k vyhodnocovaniu kvality, trvalému zlepšovaniu a zvyšovaniu úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
- *Sme patientsky orientovaná nemocnica, prijímame efektívne opatrenia na zlepšovanie pozitívneho vnímania organizácie verejnosťou a zvyšovania spokojnosti zákazníkov.*
- Systematicky modernizujeme priestorové a materiálne - technické vybavenie nemocnice.
- Zvyšujeme povedomie zamestnancov a obchodných partnerov pri uplatňovaní postupov v rámci protikorupčného programu.
- Podporujeme pravidlá férovej súťaže a nekonáme v rozpore s príslušnými predpismi regulujúcimi hospodársku súťaž.
- Uzatvárame akceptovateľné a reálne zmluvy so zdravotnými poisťovňami a ostatnými zainteresovanými stranami.
- Sme otvorená nemocnica, základným pilierom je pre nás transparentnosť vo všetkých segmentoch. Komunikujeme so zamestnancami, pacientmi, obchodnými a inými partnermi. Informujeme našich zamestnancov a verejnosť o našich činnostiach a zámeroch.
- Ochrana životného prostredia je pre nás prioritou.
- Pri realizácii procesov dodržiavame príslušné legislatívne a iné záväzné požiadavky vzťahujúce sa na environmentálne aspekty identifikované v organizácii. Ich riadením minimalizujeme negatívne dopady na životné prostredie.
- Zvyšujeme environmentálne povedomie u zamestnancov.
- Zabezpečujeme prevenciu znečisťovania životného prostredia znížením produkcie odpadov.

S Politikou kvality a environmentu sú oboznámení všetci zamestnanci nemocnice.

V Prešove, dňa 05.05.2021

Ing. Lubomír Šarník
riaditeľ
FNsP J. A. Reimana Prešov



DOLOŽKA O PARTNERSTVE

1. Systém riadenia

Partner vecného vzťahu (obchodný partner; externá zmluvná strana) sa zaväzuje, že v rámci svojej organizácie prijme účinný systém riadenia schopný zabrániť korupčným trestným činom úplatkárstva/podplácania s cieľom zneužitia úradnej moci, právomoci, vplyvu či postavenia, za účelom porušenia zákona, úplatkárstva pri právnych úkonoch, navádzania na takéto zneužitie, vydieranie a/alebo spreneveru.

2. Platobné systémy

Partner vecného vzťahu sa pri výkone činností v rámci zmluvného vzťahu so spoločnosťou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNSP.“) zaväzuje vykonávať platby výhradne takým spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu príjemcu a vyhýbať sa hotovostným platbám alebo platbám v naturáliách.

3. Dary a odmeny

Partner vecného vzťahu sa zaväzuje, že žiaden z jej predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pred uzatvorením alebo počas plynutia zmluvného vzťahu nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia za účelom ovplyvňovať konanie FNSP, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušných predstaviteľov FNSP za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone jej činnosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Je možné však poskytnúť prejav zdvorilosti s nízkou finančnou hodnotou (v maximálnej výške 50 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty), napr. knihy, kvety, katalógy, drobné spomienkové predmety pri pracovných stretnutiach alebo oficiálnych rokovaniach, prípadne pohostenie v hodnote obeda v primeranej reštaurácii.

4. Vzťah k politickým stranám alebo k verejným organizáciám

Partner vecného vzťahu nesmie vyvíjať či už priamy alebo nepriamy nátlak na politických predstaviteľov, zamestnancov štátnej a verejnej správy (napríklad poskytovaním vlastných priestorov, prijímaním navrhnutých uchádzačov o prácu, konzultovaním dohôd) s cieľom získať výhody pri uzatváraní zmluvných vzťahov s FNSP.

5. Nulový konflikt záujmov

Partner vecného vzťahu vyhlasuje, že žiaden z jej štatutárnych zástupcov:

- a) nevykonáva, ani nevykonával činnosti, ktoré by predstavovali konflikt záujmov z hľadiska uzatvorenia zmluvného vzťahu s FNSP,
- b) nebol trestne stíhaný za:
 - o Subvenčný podvod,
 - o Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (uviedenie nepravdivých alebo hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkazoch),
 - o Korupciu (§ 328 – 336 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; napr.: Prijímanie úplatku, Podplácanie, Nepriamu korupciu).

6. Klauzula proti úplatkárstvu

Partner vecného vzťahu vyhlasuje, že požiadavky FNSP uvedené v tejto doložke, vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky v rámci boja proti korupcii berie na vedomie a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu. V prípade potreby bližšie špecifikovať požiadavky Doložky, bude FNSP akceptovať znenie schváleného Protikorupčného programu u konkrétneho partnera vecného vzťahu.

Zároveň sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou určenému zástupcovi FNSP, akékoľvek podozrenie na porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, a byť plne súčinný pri dôkladnom šetrení podozrenia.

Povereným zástupcom FNSP, ie osoba vykonávajúca dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel – manažér integrovaného systému riadenia (ďalej „ISR“)



DOLOŽKA O PARTNERSTVE

Ak FNsP, preukáže partnerovi vecného vzťahu, porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:

- a) je oprávnený pozastaviť plnenie predmetu zmluvného vzťahu po predchádzajúcom písomnom upozornení, a to po dobu, ktorú považuje za nevyhnutnú vzhľadom na rozsah a charakter zistenia, maximálne však na dobu jedného mesiaca. Partner vecného vzťahu berie na vedomie a súhlasí, že počas doby nevyhnutnej na zisťovanie skutočností pre vyšetrenie podozrenia na porušenie ustanovení tejto doložky nebudú vznikať akékoľvek povinnosti a/alebo sankcie voči FNsP, vyplývajúce z takéhoto pozastaveného plnenia zmluvného vzťahu,
- b) partner vecného vzťahu je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate, zneužitiu alebo zničeniu listinných a iných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.

7. Ukončenie zmluvného vzťahu

V prípade zistenia a preukázania porušenia akýchkoľvek povinností uvedených v tejto doložke partnerom vecného vzťahu je FNsP, na základe predchádzajúceho písomného upozornenia, a ak na tomto základe partner vecného vzťahu neuskutoční nápravu v lehote jedného mesiaca, oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu.

Partner vecného vzťahu zodpovedá FNsP za preukázanú škodu, ktorá vznikne porušením ustanovení tejto doložky.

8. Dodatky k ustanoveniam a podmienkam tejto doložky o partnerstve

Tieto ustanovenia a podmienky Doložky o partnerstve nadobúdajú právnu záväznosť a účinnosť dňom ich podpisu. Doložka môže byť dopĺňaná alebo aktualizovaná písomnou formou v spolupráci medzi partnerom vecného vzťahu a FNsP.

V Prešove, dňa:.....

.....
meno, funkcia, podpis a pečiatka
za FNsP J.A. Reimana Prešov

.....
meno, funkcia, podpis a pečiatka
za partnera vecného vzťahu