

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 16.05.2023
(ďalej len Dodatok č. 2)

1. Objednávateľ: Obec Černík

Sídlo: Černík 145, Černík 941 05
V zastúpení: Ing. Peter Stuchlý, PhD. – starosta obce
IČO: 00 308 846
DIČ: 202 105 9326
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK73 0200 0000 0001 7172 6172
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o.

Sídlo: Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín
Zápis v: Obchodnom registri okresného súdu: Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13387/N
V zastúpení: Ing. Dávid Borbély - konateľ
IČO: 36 548 707
DIČ: 202 015 4246
IČ DPH: SK2020154246
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT/BIC: GIBASKBX
IBAN: SK29 0900 0000 0002 3198 6233
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Predmet Dodatku

Upravuje sa predmet zmluvy v časti Príloha č. 1 – rozpočet k Zmluve o dielo č. 5/2023, ktorý bol upravený na základe skutočne dodaných materiálov a služieb.
Bližšia špecifikácia zmien je uvedená v Prílohe č. 1 – upravený rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. Dodatok je vypracovaný v súlade s výkresom skutočného vyhotovenia.

V Černíku, dňa 9.10.2023

Objednávateľ: Obec Černík

.....
Ing. Peter Stuchlý, PhD., starosta obce

V Malom Cetíne, dňa 9.10.2023

Zhotoviteľ: AB-STAV, s.r.o.

.....
Ing. Dávid Borbély, konateľ

