

ZMLUVA O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Čajkov
Sídlo organizácie: Čajkov 210, 935 24 Čajkov
štatutárny orgán: Miloš Seneši – starosta obce
IČO: 00306835
DIČ: 2021022883
Tel : +421 915 476 348
Fax :
Email : starosta@obeccaikov.sk
(ďalej len Objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: DIMI max, s.r.o. Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky
Štatutárny orgán: Miloš Šedík, konateľ
IČO: 36 550 302
DIČ: 202 169 6512
Bankové spojenie: SLSP
Č. účtu : SK58 0900 0000 0002 3368 3308
Tel.: 0905 646 898
Email: dimimax@dimimax.sk
Stavbyvedúci: Ing. Peter Hlubina
(ďalej len Zhotoviteľ)

II.

Účel zmluvy

Východiskovým podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka Zhotoviteľa zo dňa 5.02.2024, predložená v procese verejného obstarávania s názvom: **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov**

III.

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy – dielo – **Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov**, za podmienok stanovených v tejto zmluve a v jej prílohách.
2. Predmet tejto zmluvy (dielo) je predmetom Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt s názvom – Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov.
3. Predmetom stavebných úprav je realizácia stavebných prác v rámci projektu Zvýšenie energetickej budovy Obecného úradu Čajkov.
4. Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie obálok budovy, výmeny fasádnych výplní a ostatných pridružených prác.
5. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v cenovej ponuke Zhotoviteľa.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončený predmet zmluvy (dielo) bez väd a nedostatkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú odsúhlasenú cenu.

IV.

Osobitné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dodá a zhotoví dielo za bežnej prevádzky Objednávateľa.

V.

Čas plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie staveniska na realizáciu predmetu zmluvy (diela) sa uskutoční do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zahájí práce na predmete zmluvy (diela) do 3 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ dokončí predmet zmluvy (dielo) do **5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr do 3 pracovných dní od protokolárneho prebratia staveniska predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi harmonogram prác, ktorý bude zostavený tak, aby Zhotoviteľ dodal a odovzdal predmet zmluvy v termíne dohodnutom v tejto zmluve. V prípade, že Objednávateľ nebude súhlasiť s harmonogramom predloženým Zhotoviteľom je ho oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a ten je povinný predložiť upravený harmonogram Objednávateľovi do 3 pracovných dní od jeho vrátenia. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na harmonograme prác, je oprávnený ho vypracovať poverený zástupca Objednávateľa a Zhotoviteľ je ho povinný rešpektovať a vykonať práce v termínoch stanovených v tomto harmonograme.

VI.

Zmluvná cena

1. Zmluvná cena (ďalej len cena) sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby realizácie diela. Cena je uvedená v členení:

Celková cena diela	179 065,00	EUR bez DPH
DPH 20%	35 813,00	EUR
Celková cena diela	214 878,00	EUR s DPH
2. Podrobná špecifikácia cien predmetu zmluvy je uvedená v rozpočte diela, v ocenenom výkaze výmer diela, ktorý tvorí **Prílohu č. 1** tejto zmluvy.
3. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer diela, ktorý je prílohou tejto zmluvy. K zmene ceny môže dôjsť :
 - v prípade zmeny diela zo strany Objednávateľa,
 - pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom,
 - pri prácach navyše požadovaných Objednávateľom,
 - pri zmene zákonnej sadzby DPH.Ostatné zmeny ceny nie sú prístupné.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že termínom práce navyše sa budú definovať len tie výkony (dodávky, práce), o realizácii ktorých objednávateľ dodatočne po uzavretí tejto zmluvy zhotoviteľa písomne požiadava a budú pred ich realizáciou zmluvne dohodnuté dodatkom k tejto zmluve.
5. V prípade, že počas realizácie diela vznikne potreba vykonania prác navyše požadovaných Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 kalendárnych dní po tom, ako obdrží písomnú požiadavku alebo písomné odsúhlasenie ich realizácie od Objednávateľa, na každú prácu navyše predložiť cenovú ponuku. Táto cenová ponuka musí obsahovať:
 - záväznú cenovú kalkuláciu dodatočných nákladov, ktoré predstavujú práce alebo dodávky podľa požiadaviek objednávateľa,
 - prípadné ďalšie informácie, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie Objednávateľa o realizácii predmetných prác a dodávok.

VII.

Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry po zrealizovaní nižšie uvedených plneniach zmluvy:
Faktúra č. 1 po uskutočnení stavebných prác v minimálnej hodnote 50 % z ceny diela,
Faktúra č. 2 po ukončení všetkých stavebných prác a po odovzdaní a prevzatí diela.
2. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr musí byť odsúhlasený súpis vykonaných prác podpísaný povereným zástupcom objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou konečnej faktúry musí byť preberací protokol, podpísaný povereným zástupcom Objednávateľa o tom, že Objednávateľ preberá predmet zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musia byť Zhotoviteľom vyhotovované a povereným zástupcom Objednávateľa odsúhlasené súpisy vykonaných prác v takom rozsahu, ako je špecifikovaný v rozpočte diela v rozsahu oceneného výkazu výmer diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Súpisy prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom diela s oceneným výkazom výmer. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu dodávky.

4. DPH za vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať podľa skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoju pohľadávku vyplývajúcu z DPH nepostúpi tretej strane, t. j. Objednávateľ zaplatí DPH iba Zhotoviteľovi.
5. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Splatnosť faktúr bude 60 dní od doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

VIII.

Dodacie podmienky

a) **Odovzdanie staveniska:**

1. Objednávateľ najneskôr ku dňu zahájenia preberacieho konania staveniska poverí funkciou povereného zástupcu Objednávateľa osobu, ktorá bude vykonávať funkciu povereného zástupcu Objednávateľa na predmetnom diele.
2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu zahájenia preberacieho konania poverí funkciou vedúceho stavby osobu, ktorá bude vykonávať funkciu vedúceho stavby na predmetnom diele.
3. Objednávateľ a Zhotoviteľ vyhotovia pri odovzdaní a prebratí staveniska písomný protokol, ktorý musí obsahovať všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa predmetu zmluvy.

b) **Realizácia:**

1. Miestom dodania Diela je: k.ú. Čajkov, Čajkov 210, parcela č. 599/30
2. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia a za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
3. Vytýčenie inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady Zhotoviteľ.
4. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
5. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
6. Pracovníci Objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou povereného zástupcu Objednávateľa alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenie na zabránenie prístupu na stavenisko a do všetkých priestorov, kde Zhotoviteľ vykonáva dodávku predmetu zmluvy (diela) a je povinný stavenisko strážiť v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť a to na vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, platnú legislatívu v SR a EU, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu) slovenské technické normy, platné predpisy všeobecné v SR a EU, zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a výmere Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.9.1998. zhotoviteľ je

- povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /OP 16).
10. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva poverený zástupca Objednávateľa za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými Zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.
 11. Poverený zástupca Objednávateľa je oprávnený po prerokovaní s Objednávateľom nariadiť Zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:
 - a. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve
 - b. nevykonať práce, ktoré poverený zástupca objednávateľa k nevykonaniu určí
 - c. zmeniť druh prác
 - d. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery akejkoľvek časti diela
 - e. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.Tieto zmeny nie sú dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ poverený zástupca Objednávateľa nariadi práce nevykonané Zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je Zhotoviteľ zodpovedný, vykonaná Zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
 12. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu povereného zástupcu Objednávateľa.
 13. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny povereného zástupcu Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniami miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
 14. Zhotoviteľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne každých 14 kalendárnych dní za účasti zainteresovaných.
 15. Zhotoviteľ predloží súpis vykonaných prác poverenému zástupcovi objednávateľa, jedenkrát za 14 kalendárnych dní od zahájenia prác a následne za každých 14 kalendárnych dní realizácie predmetu zmluvy a to najneskôr do 3 kalendárnych dní nasledujúcich od uplynutia tohto časového úseku realizácie predmetu zmluvy. Poverený zástupca objednávateľa vykoná kontrolu a v prípade, že je predložený súpis vykonaných prác zodpovedá skutočne vykonanému rozsahu stavebných prác poverený zástupca objednávateľa ho podpíše a predloží ho objednávateľovi aj Zhotoviteľovi.
 16. Objednávateľ ak môže poskytne Zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
 - a. vybudované príjazdové komunikácie
 - b. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím v tomto bode uvedených komunikácií, alebo prípojok, alebo úhradami za média prípojkami dodávaných alebo odoberaných a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.
 17. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátom zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

Z toho titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.

18. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania.
19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverený zástupca Objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
20. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu povereného zástupcu Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve poverený zástupca Objednávateľa, že časť diela bude zakrývať.
21. Poverený zástupca Objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
22. Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.

c) Odovzdanie stavby:

1. Dielo sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.
2. Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.
3. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
5. Zhotoviteľ je povinný pred preberacím konaním odovzdať Objednávateľovi okrem toho aj :
 - 1 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
 - kompletnú fotodokumentáciu o priebehu realizácie predmetu zmluvy
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o prevedení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
 - doklady o vykonaných komplexných skúškach
 - správu o východiskovej odbornej prehliadke, odbornej skúške elektrických zariadení
 - záznam o zaučení obsluhy
 - stavebný denník
 - doklad o naložení s odpadmi.
6. Absencia niektorého z dokladov uvedených v bode 5. tejto časti je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
7. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

d) Osobitné technické podmienky:

1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou.
2. Nie je prístupné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.

3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne a stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinou neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
4. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia (ak sú v rozsahu dodávok) uložiť v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatelom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklad Zhotoviteľa.

a) Zodpovednosť za spôsobené škody:

1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný o nich sa starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu Zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ predloží najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy platné potvrdenie o poistení stavebno - montážnych prác v minimálnej hodnote rovnajúcej sa cene diela.

IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EÚ, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo 60 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia s výnimkou tých častí diela, kde platí záručná doba poskytovaná ich výrobcami, nie však menej ako 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatelom a neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ neručí za vady, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy (dodané materiály a práce predchádzajúcim zhotoviteľom diela). Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli predmetom plnenia a nadväzovali na rozpracované časti (časť materiálu a prác bola dodaná predchádzajúcim zhotoviteľom) a Zhotoviteľ vyplývajúci z tejto zmluvy nepreukázal Objednávatelovi pred pokračovaním na takto rozpracovaných častiach ich nevhodnosť na dokončenie.
3. Ak Objednávatel prevezme dodávku so skrytými vadami má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany Objednávatela, zanedbania potrebnej údržby, resp. poškodenia živelnou pohromou.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenia a škody na diele v rámci záručnej doby ak vznikli v dôsledku neodborného zasahovania do predmetu diela alebo ich používania v rozpore s odovzdanými návodmi na obsluhu a údržbu jednotlivých častí diela, alebo vznikli v dôsledku neodborného odstraňovania skrytých väd bez predchádzajúceho oznámenia Zhotoviteľovi.
6. Na žiadosť Objednávatela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. v sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií Zhotoviteľ.

7. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

X

Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny diela za každý kalendárny deň omeškania. Zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať do ceny diela.
2. Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,1% z ceny dodávky za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu však Zhotoviteľ nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Nespĺnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie zmluvnej pokuty.
3. Úrok z omeškania za omeškanie Objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote je vo výške 0,1% z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania.
4. Stanovená pokuta za nespĺnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nespĺnením termínu.

XI

Riešenie sporov

1. Spory zmluvných strán neopravňujú Zhotoviteľa zastaviť prácu.
2. Pri rôznosti názorov na vlastností hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
3. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súdu.
4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

XII

Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ, až do prebratia predmetu zmluvy Objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaním predmetu zmluvy (dielo), ktorá je predmetom tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len "Zmluva o poskytnutí podpory") uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú účinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overenie na mieste súvisiace s dodávkou, ktorá je predmetom tejto zmluvy u Prijímateľa (Objednávateľ) kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do

termínu uvedeného v Zmluve o poskytnutí podpory. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č.108/2006 O čas trvania týchto skutočností. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania na mieste sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - b. Najvyšší kontrolný orgán SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - c. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a, až d, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
4. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:
- | | |
|-----------------|---|
| Forma podpory: | Podpora formou dotácie z Environmentálneho fondu |
| Oblasť: | Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) |
| Činnosť: | L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov |
| Názov projektu: | Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov |



Environmentálny fond

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne potrebnú súčinnosť Objednávateľovi a orgánom vykonávajúcim kontrolné procedúry a to v rozsahu potrebnom na realizáciu kontrolných procedúr realizácie predmetu zmluvy (dielo) a poskytne potrebnú súčinnosť Objednávateľovi a orgánom vykonávajúcim kontrolné procedúry realizácie predmetu zmluvy (dielo) aj pri kontrolných procedúrach súvisiacich so schválením "Žiadosti o platbu" podľa Zmluvy o poskytnutí podpory, ktorého je Objednávateľ prijímateľom.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ak výstupom kontrolných procedúr realizácie predmetu zmluvy (dielo), alebo kontrolných procedúr súvisiacich so schválením "Žiadosti o platbu" bude požiadavka na opravu faktúr vystavených Zhotoviteľom, tieto Zhotoviteľ v plnom rozsahu akceptuje a v súlade s požiadavkou vykoná opravy faktúry a opravenú verziu doručí objednávateľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky Objednávateľa na opravu faktúry Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ môže pri realizácii predmetu zmluvy využiť subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ zaviazaný z tejto zmluvy je povinný počas jej platnosti oznamovať Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov týkajúcu sa subdodávateľov, a to písomnou formou najneskôr 15 dní pred dňom uskutočnenia zmeny.
9. Zmena subdodávateľa/subdodávateľov za iného subdodávateľa/subdodávateľov je možná len na základe písomného schválenia zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný uviesť vo svojom návrhu na zmenu subdodávateľa/subdodávateľov všetky údaje v zmysle ods. 6. tohto článku zmluvy.
10. Subdodávateľ/subdodávateľia, ktorého/ých navrhuje Zhotoviteľ na plnenie tejto zmluvy musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu - Zákon 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

XIII Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - ak Zhotoviteľ nepreberie stavenisko v lehote stanovenej v Čl. V v bode 1
 - ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác stanovenú v Čl. V v bode 2
 - ak Zhotoviteľ nedokončí celý predmet zmluvy v termíne stanovenom v Čl. V v bode 3
 - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
 - ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve, alebo harmonograme prác, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručení dňom, kedy bola uložená na pošte, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

XIV. Doručovanie a ďalšia komunikácia

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2 tohto odseku zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odborná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa v prípade zhotoviteľa použije adresa jeho sídla v záhlaví tejto zmluvy a v prípade Objednávateľa adresa jeho sídla v záhlaví tejto zmluvy, ibaže

- odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
3. V prípade akejkolvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
 4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 1. alebo bodu 2. alebo bodu 3. tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene zmluvnej strany písomnosti.
 5. Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku; to neplatí o odstúpení od zmluvy. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.
 6. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto zmluvy si zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 2. sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu zmluvy.
 7. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať zmluvné strany vo veciach realizácie tejto zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto zmluva.
 8. Každá zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri a o osobách oprávnených konať v jej mene.
 9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.

XV.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na zhotovenie a dodania predmetu zmluvy (diela).
2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že
- dôjde k schváleniu procesov verejného obstarávania v rámci kontroly poskytovateľom podpory dotácie a/alebo
 - dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia objednávateľa zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
7. Táto zmluva je zhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 - Rozpočet stavby - ocenený výkaz výmer v elektronickom vyhotovení v MS Excel.

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 - Platné potvrdenie o poistení stavebno - montážnych prác v minimálnej hodnote rovnajúcej sa cene diela; - predloží úspešný uchádzač do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

v Čajkov, dňa 20.2.2024

v Topoľčiankach dňa 20.2.2024

Objednávateľ: Obec Čajkov

Zhotoviteľ: DIMI max, s.r.o.

OBEC ČAJKOV

Miloš Seneší
starosta obce

Miloš Šedík, konateľ

PRÍLOHA STAVBY

Objekt: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Miesto: Obec Čajkov

KS:
Dátum: 5. 2. 2024

Zhotoviteľ: Obec Čajkov

IČO:
IČ DPH:
IČO: 36550302
IČ DPH: SK2021696512

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 2

Spracovateľ: Penzeš

Poznámka:

Cena bez DPH			179 065,00
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	179 065,00	35 813,00
Cena s DPH			214 878,00

Projektant: _____ Spracovateľ: _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____

Objednávateľ: _____ Zhotoviteľ: _____




Dátum a podpis: 20.2.2024 Pečiatka: _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka: _____

Název:	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov		
Miesto:	Obec Čajkov	Dátum:	5. 2. 2024
Zašiel:	Obec Čajkov	Projektant:	Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 2
Zhotoviteľ:	DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky	Spracovateľ:	Penzeš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		179 065,00	214 878,00
2a - 01	Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu	119 830,10	143 796,12
2a - 02	Výmena strešnej krytiny	49 871,20	59 845,44
2b - 03	Bleskozvod a uzemnenie	9 363,70	11 236,44

 DIMI max, s.r.o.



ROZPOČET

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Za - 21 - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Objednávateľ: Obec Čajkov

Objednávateľ: Obec Čajkov

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Projektant: Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 2

Spracovateľ: Penzeš

Poznámka:

KS: Dátum: 5. 2. 2024

IČO: IČ DPH:

IČO: 36550302 IČ DPH: SK2021696512

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			119 830,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	119 830,10	20,00%	23 966,02
Cena s DPH	v EUR		143 796,12

Projektant _____ Spracovateľ _____

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ _____ Zhotoviteľ _____



Dátum a podpis: 5. 2. 2024 Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

UČETNÁ ROZPOČTU

Získanie energetickéj účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

2a-021 - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Objekt:	Obec Čajkov	Dátum:	5. 2. 2024
Staviteľ:	Obec Čajkov	Projektant:	Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 2
Staviteľ:	DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky	Spracovateľ:	Penzeš

Staviteľ - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 119 830,10

HSV - Práce a dodávky HSV 70 596,69

1 - ZEMNÉ PRÁCE	388,34
3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	334,36
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY	60 193,17
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	8 661,42
99 - PRESUNY HMŔT	1 019,40

PSV - Práce a dodávky PSV 49 233,41

711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	326,95
712 - POVLAKOVÉ KRYTINY	8 430,47
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	20 724,61
721 - ZDRAVOTECHNIKA	205,52
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	6 446,05
767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	8 626,24
782 - OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	3 423,07
783 - NÁTERY	770,50
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	280,00

23-07- Zjavenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Adresa:	Obec Čajkov	Dátum:	5. 2. 2024
Objaviteľ:	Obec Čajkov	Projektant:	Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 2
Objaviteľ:	DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky	Spracovateľ:	Penzeš

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpočtu						119 830,10
o HSV Práce a dodávky HSV						70 596,69
D 1 ZEMNÉ PRÁCE						388,34
1	K 132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	9,059	29,72	269,23
2	K 132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	9,056	8,41	76,16
3	K 162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m (uloženie na pozemku)	m ³	9,056	1,44	13,04
4	K 174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ vykopanou zeminou	m ³	9,065	3,30	29,91
D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						334,36
5	K 310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m ² z pŕobetónových presných tvárnic hr. 250 mm	m ³	1,279	261,42	334,36
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY						60 193,17
6	K 612465111	Príprava podkladu, prednástrek ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m ²	5,630	4,62	26,01
7	K 612465242	Baumit Vnútorná jemná vápennocementová omietka stien, miešanie v miešačke, nanášanie ručné, hrúbka 4 mm	m ²	5,630	7,60	42,79
8	K 612481119	Sklotextilná mriežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m ²	5,630	6,93	39,02
9	K 622464232	Baumit Vonkajšia tenkovrstvová silikónová omietka SilikonTop stien v škrabanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm	m ²	970,468	10,40	10 092,87
10	K 622466216	BAUMIT Základný penetračný univerzálny náter pod vonkajšie omietky stien UniPrimer ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti	m ²	970,468	1,37	1 329,54
11	K 62525003510	PCI Kontaktný zatepovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 50 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy - ozn F	m ²	5,445	26,58	144,73
12	K 62525003810	PCI Kontaktný zatepovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 80 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy- ozn B	m ²	8,100	30,26	245,11
13	K 62525004810	PCI Kontaktný zatepovací systém s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m ²	877,766	48,11	42 229,32
14	K 62525005910	PCI Systém zateplenia ostenia okien a dverí s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m ²	79,157	30,63	2 424,58
15	K 62525017811	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 150 mm lepením bez povrchovej úpravy	M ²	72,832	37,25	2 712,99
16	K 631315621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 120 do 240 mm	m ³	3,020	97,98	295,90

	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K 821321105	Príplatok za prehladenie povrchu mazaniny z betónu triedy C8/10 ocelovým hladidlom hrúbky do 240 mm	m3	3,020	9,11	27,51
K 821321105	Príplatok za stiahnutie povrchu mazaniny latou pred vložением výstuže hrúbky do 240 mm	m3	3,020	2,77	8,37
K 821321101	Zhotovenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	10,066	11,38	114,55
K 821321102	Odstránenie debnenia stien, rýh a otvorov v podlahách	m2	10,066	3,79	38,15
K 821352422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	17,364	3,21	55,74
K 848991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	19,490	5,82	113,43
M 6119000300	Parapetná doska plastová š.300 mm	m	20,465	12,04	246,40
M 6119000940	Plastová krytka k vnútor.parapetom (2x1) Štandard, (biela, hnedá a pod.....)	pár	11,000	0,56	6,16
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				8 661,42
K 941941041	Montáž lešenia ľahkého, pracovného radového s podlahami šírka do 1,2 m a výška do 10 m	m2	1 065,768	1,40	1 492,08
K 941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1 065,768	0,75	799,33
K 941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou podlahy do 1,2 m	m2	34,030	1,61	54,79
K 944941102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách jednotycové	m	525,000	0,61	320,25
K 944944111	Baumit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	1 065,768	0,24	255,78
K 941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 065,768	0,94	1 001,82
K 944944811	Baumit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	1 065,768	0,16	170,52
K 953945112	Baumit Okenný a dverový dilatčný profil	m	353,110	2,10	741,53
K 953945115	BAUMIT Nadokenná PVC lišta s odkvapovým nosom	m	89,505	2,77	247,93
K 95394616111	PCI Zakladací AL profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepšovaciemu systému s hrúbkou izolantu 200 mm	M	174,285	3,15	549,00
K 95399617110	PCI Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m	M	263,855	2,93	773,10
K 95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100x100 mm	m	263,855	2,28	601,59
K 965043441	Búranie podkladov pod dlažby, betón s poterom teracom hrúbky do 150 mm plochy nad 4 m2 - okapový chodník	m3	3,020	71,63	216,32
K 968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného,kovového, plastového okenného kridla do 1,5 m2	kus	4,000	0,39	1,56
K 968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného,kovového, plastového okenného kridla nad 1,5 m2	kus	9,000	0,78	7,02
K 968061132	Vyvesenie kovových, drevených, plastových dverí nad 2 m2	kus	3,000	2,55	7,65
K 968062355	Vybúranie rámov drevených okien dvojitych alebo zdvojených plochy do 2 m2	m2	7,316	7,21	52,75
K 968062356	Vybúranie rámov drevených okien dvojitych alebo zdvojených plochy do 4 m2	m2	29,115	5,97	173,82
K 968063451	Demontáž kovovej, drevenej dverovej zárubne	m2	6,009	4,06	24,40
K 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,843	11,70	126,86
K 979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	108,430	0,41	44,46
K 979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,843	9,65	104,63
K 979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	86,744	1,09	94,55
K 979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	10,843	46,90	508,54
K 938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou pred zateplením	m2	970,468	0,30	291,14
99	PRESUNY HMÔT				1 019,40

	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	106,967	9,53	1 019,40
PSV Práce a dodávky PSV					49 233,41
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					326,95
K 711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti NOPOVÁ FÓLIA šírka 2 m na zvislej ploche dodávka a montáž	m2	102,540	3,13	320,95
K 998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,210	1,87	6,00
POVLAKOVÉ KRYTINY					8 430,47
K 712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovaním spoju	m2	584,490	4,35	2 542,53
K 998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,912	1,68	139,29
K 712990812	Odstránenie násypu alebo nánosov hrúbky do 50 mm z povlakovej krytiny na streche so sklonom do 10°, pred zateplením striech	m2	506,010	1,07	541,43
K 712363114	Zhotovenie separačnej vrstvy povlak. krytiny striech plochých	m2	584,490	0,56	327,31
M 693167010102	Dodávka separačnej vrstvy nenasiakavá geotextília z difúzne otvorenou štruktúrou pl. hmotnosť min. 140g/m2	M2	672,164	0,96	645,28
M 2833000150	Dodávka strešnej fólie na báze PVC-P vystužená polyesterovou mriežkou odolná voči UV žiareniu	m2	672,164	6,30	4 234,63
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					20 724,61
K 713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1 012,020	1,15	1 163,82
K 713131113	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami lepený a kotvený k podkladu - základy	m2	85,450	2,10	179,45
K 998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	205,806	0,70	144,06
K 713131143	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenie kotvami s lepením- ozn E' + G (atika)	m2	183,261	2,45	448,99
M 283017040910	Izolačná doska z extrudovaného polystyrénu, hrúbka 150 mm 1250 x 600 mm vo výkope	M2	87,159	9,45	823,65
M 283034010510	Dodávka Polystyrén EPS 100 S, stabil, hrúbka 150 mm	M2	531,311	7,75	4 117,66
M 283034010608	Dodávka Polystyrén EPS 150 S, stabil, hrúbka 100 mm	M2	531,311	6,15	3 267,56
M 631015010402	Izolačná doska z minerálnych vlákien, hrúbka 50 mm, 600 x 1000 mm ozn E'	M2	192,424	3,95	760,07
K 713- 66a	Montáž tepelnej izolácie tepelnoizolačnými doskami - ozn E (podkrovie)	M2	596,900	1,96	1 169,92
M 713- 66b	Izolačná doska z minerálnych vlákien, hrúbka 180 mm, ozn E	M2	626,770	13,80	8 649,43
ZDRAVOTECHNIKA					205,52
K 998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	%	2,033	1,10	2,24
K 721210822	Demontáž strešných vtokov DN 100	kus	4,000	4,72	18,88
M 59280210R2	Montáž a dodávka strešnej vpuste s asfaltovou manžetou a ochranným košom priemer 100 mm + nadstavec priem. 100 mm s asfalt. manžetou v. 220 mm - ozn S5	KUS	4,000	46,10	184,40
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					6 446,05
K 7641711R01	D+M Strešnej falcovanej krytiny z lakoplastovou úpravou - prístrešky nad vstupmi - farba tmavosivá ozn K7	m2	11,220	28,00	314,16
K 764712027	Oplechovanie parapetov z oceľ. pozinkovaného plechu lakovaného plechu r.š. 450 - farba tmavosivá ozn K4	m	96,800	16,00	1 548,80
K 764721118	Oplechovanie steny so strechou z oceľ. pozinkovaného plechu lakovaného plechu rš 660 mm - farba tmavosivá ozn K6	m	10,010	19,66	196,80

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74721119	Oplechovanie atiky z ocele. pozinkovaného plechu lakovaného plechu rš 800 mm - farba tmavosivá ozn K5	m	4,070	22,31	90,80
74 K 764731115	Oplechovanie múrov, atiky lemovanie atiky so stenou z ocele. pozinkovaného plechu lakovaného plechu rš 660 mm - farba tmavosivá ozn K2	m	57,354	17,30	992,22
75 K 764731116	Oplechovanie múrov, atiky lemovanie atiky so stenou z ocele. pozinkovaného plechu lakovaného plechu rš 860 mm - farba tmavosivá ozn K3	m	13,860	19,93	276,23
76 K 764731117	Oplechovanie múrov, atiky z ocele. pozinkovaného plechu lakovaného plechu r.š. 1000 - farba tmavosivá ozn K1	m	111,463	23,97	2 671,77
77 K 764752202	Montáž kruhovej odtokovej rúry rovnej do D 150 mm ozn 8	m	20,700	1,19	24,63
78 K 998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	63,734	1,14	72,66
79 K 764317800	Demontáž hladkej strešnej krytiny železobetónových dosiek	m2	10,200	1,23	12,55
80 K 764410850	Demontáž oplechovania parapeta rš od 100 do 330 mm	m	89,415	0,88	78,69
81 K 764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm	m	169,770	0,87	147,70
82 K 764454802	Demontáž odpadovej rúry kruhovej s priemerom 120 mm	m	20,700	0,92	19,04

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 8 626,24

83 K 766621081	Montáž okna a dverí plastového za 1 bm montáže	m	72,040	8,74	629,63
84 K 767662110	Montáž pevnej mreže skrutkovaním - jestvujúce mreže	m2	20,557	12,60	259,02
85 K 998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	85,510	0,88	75,25
86 K 7671228R3	Demontáž vonkajších oceľových mreží	m2	20,558	2,40	49,34
87 M 61141165R01	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové otvárateľné 2330x1770 mm zasklenie izolačným trojsklom, Ug=0,6W/m.K farba biela - ozn 1	kus	2,000	640,00	1 280,00
88 M 61141165R02	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové otvárateľné 2230x1770 mm zasklenie izolačným trojsklom, Ug=0,6W/m.K farba biela - ozn 2	kus	1,000	640,00	640,00
89 M 61141165R03	Dodávka - Plastové okno 1-krídlové otvárateľné 1200x1200mm zasklenie izolačným trojsklom, Ug=0,6W/m.K farba biela - ozn 3	kus	4,000	235,00	940,00
90 M 61141165R04	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové otvárateľné 1750x1750 mm zasklenie izolačným trojsklom, Ug=0,6W/m.K farba biela - ozn 4	kus	2,000	397,00	794,00
91 M 61141165R05	Dodávka - Plastové okno 2-dielne otvárateľné 2400x1460 mm zasklenie izolačným trojsklom, Ug=0,6W/m.K farba biela - ozn 5	kus	1,000	585,00	585,00
92 M 61141165R06	Dodávka - Plastové okno 2-krídlové otvárateľné 1900x1460 mm zasklenie izolačným trojsklom, Ug=0,6W/m.K farba biela - ozn 6	kus	1,000	524,00	524,00
93 M 61141166R01	Dodávka a montáž - exteriérové dvere dvojkrídlové 1250/1970mm plastové 1/3 zasklené, zaskl. izol. trojsklo, farba biela vr. zárubne prahu, zámku kovania - ozn 7	kus	1,000	1 570,00	1 570,00
94 M 61141166R02	Dodávka a montáž - exteriérové dvere jednokrídlové 900x1970 mm plastové zaskl. izol. trojsklo, farba biela vr. zárubne prahu, zámku kovania - ozn 8	kus	1,000	1 280,00	1 280,00

D 782 OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA 3 423,07

95 K 782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 do 50 mm	m2	72,832	34,84	2 537,47
96 K 998782202.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,573	1,96	65,80
97 M 5838514000	Kamenný obklad - dodávka (andezit, bridlica a pod...)	M2	76,474	10,72	819,80

D 783 NÁTERY 770,50

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
783222100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný - dvere, vrata	m2	71,978	6,11	439,79
99 K 783226100	Náter kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie syntetický na vzduchu schnúci základný - dvere, vrata	m2	71,978	3,68	264,88
100 K 783201811	Odstránenie starého náteru oškrabaním z kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie - dvere, vrata	m2	41,142	1,60	65,83
D 921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				280,00
101 K 2100100R01	Demontáž a spätná montáž jestvujúceho bleskozvodu uložený do pancierovej rúrky FXP 32 - komplet	kpl	1,000	280,00	280,00

LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Objekt:

2a - 02 - Výmena strešnej krytiny

JKSO:

Miesto:

Obec Čajkov

KS:

Dátum:

5. 2. 2024

Objednávateľ:

Obec Čajkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 2

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH

49 871,20

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

49 871,20

20,00%

9 974,24

Cena s DPH

v EUR

59 845,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objedná

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

5. 2. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Objekt: **2a - 02 - Výmena strešnej krytiny**

Miesto: Obec Čajkov

Dátum: 5. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Čajkov

Projektant: Ing. Ján Bobák,
autorizovaný inžinier,
Podkonice 2

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Práce HSV	49 871,20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	4 636,86
99 - PRESUNY HMÓT	4 636,77
	0,09
D2 - Práce PSV	45 234,34
762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	8 173,99
764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	111,84
765 - KRYTINY TVRDÉ	34 916,89
766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	470,11
783 - NÁTERY	1 561,51

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Projekt:

2a - 02 - Výmena strešnej krytiny

Miesto: Obec Čajkov

Dátum: 5. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Čajkov

Projektant: Ing. Ján Bobák,
autorizovaný inžinier,
Podkonice 2

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 871,20

D1 Práce HSV

4 636,86

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4 636,77

1	K	962032231	Búranie komínov z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu	m3	2,664	26,11	69,56
2	K	979011211	Skíz plastový na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,000	6,00	36,00
3	K	979011221	Demontáž skízu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	6,000	5,40	32,40
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,458	8,36	672,63
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	804,580	0,36	289,65
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	80,458	6,90	555,16
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	321,832	0,78	251,03
8	K	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	80,458	33,50	2 695,34
9	K	979089702	Prenájom kontajneru na stavebnú sutinu 5 m3	kus	1,000	35,00	35,00

D 99 PRESUNY HMÔT

0,09

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	0,009	9,53	0,09
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

D2 Práce PSV

45 234,34

D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

8 173,99

11	K	762342202	Montáž debnenia a latovania štítovej odkvapovej rímky pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	943,000	2,31	2 178,33
12	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítovej odkvapovej rímky - kontralaty rozpon 80 až 120 cm	m2	943,000	1,96	1 848,28
13	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky (svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, k montáži krovov, debnení, latovania, nadstrešných konštrukcií, spádových klinov	m3	7,307	22,73	166,09
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	80,295	1,80	144,53
15	K	762342811	Demontáž latovania striech o sklone do 60° - lavy	m2	943,000	0,79	744,97
16	K	762342812	Demontáž latovania striech o sklone do 60 - kontralaty	m2	943,000	0,67	631,81
17	K	762354803	Demontáž strešného vikiera z reziva prierezu do 120 cm2	kus	2,000	42,60	85,20
18	M	6051711300	Lata neopracovaná SM/JD, akosť II, plocha prierezu pod 25cm2, dĺžka 400-650 cm	m3	7,307	325,00	2 374,78

D 764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

111,84

19	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,106	1,12	1,24
20	K	764351810	Demontáž a spätná montáž žľabu pododkvapového rš 250 a 330 mm so sklonom do 30° ozn K9	m	140,000	0,79	110,60

D 765 KRYTINY TVRDÉ

34 916,89

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 765312201	TONDACH Krytina strešná keramická zo škridly Steinbruck prírodná tehlovočervená, jednoduchých striech so sklonom od 22° do 35°	m2	1 037,300	27,03	28 038,22
22	K 765901402	TONDACH Strešná fólia Fol N na krokvy striech so sklonom od 22° do 35°	m2	1 084,450	3,75	4 066,69
23	K 998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	340,852	2,44	831,68
24	K 765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviak na sucho do sutinového odpadu	m2	943,000	2,10	1 980,30
D 766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						470,11
25	K 766670999	Montáž strešného výlezu 54 x 83 cm	kus	2,000	93,48	186,96
26	K 998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	4,686	0,33	1,55
27	M 6113903100	VELUX Strešný výlez GVT 103 0000, 54x83 cm	kus	2,000	140,80	281,60
D 783 NÁTERY						1 561,51
28	K 783782203	Náter tesárskej konštrukcie protihnilobný, protipliesňový, protipožiarny povrchovou impregnáciou prostriedkom Bochemit QB	m2	713,020	2,19	1 561,51

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Objekt:

2b - 03 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Obec Čajkov

KS:

Dátum: 5. 2. 2024

Objednávateľ:

Obec Čajkov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

IČO:

36550302

IČ DPH:

SK2021696512

Projektant:

Ing. Ján Bobák, autorizovaný inžinier, Podkonice 2

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Penzeš

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 363,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	9 363,70	20,00%	1 872,74

Cena s DPH

v EUR

11 236,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

DIMI max s.r.o.

Dátum a podpis:

20.2.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

PITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Objekt: **2b - 03 - Bleskozvod a uzemnenie**

Miesto: Obec Čajkov

Dátum: 5. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Čajkov

Projektant: Ing. Ján Bobák,
autorizovaný inžinier,
Podkonice 2

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 363,70
HSV - Práce a dodávky HSV	1 988,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 988,00
M - Práce a dodávky M	7 290,70
21-M - Elektromontáže	5 805,46
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 208,84
95-M - Revízie	276,40
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	85,00

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov

Objekt:

2b - 03 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Obec Čajkov

Dátum: 5. 2. 2024

Objednávateľ: Obec Čajkov

Projektant: Ing. Ján Bobák,
autorizovaný inžinier,
Podkonice 2

Zhotoviteľ: DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, Topoľčianky

Spracovateľ: Penzeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 363,70

D HSV Práce a dodávky HSV **1 988,00**

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 988,00**

37	K	919735122.S/R	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm a NÁSLEDNÉ VYPRÁVENIE RYHY	m	190,000	2,80	532,00
38	K	965041431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -1,60000t cca a NÁSLEDNÉ VYSPRAVENIE	m3	70,000	20,80	1 456,00

D M Práce a dodávky M **7 290,70**

D 21-M Elektromontáže **5 805,46**

86	M	5218926	Dilatačný diel 172 AR (č. výr. 5218926)	ks	1,000	2,35	2,35
1	M	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00
32	K	210010373	Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom	ks	7,000	15,64	109,48
33	M	345410008000	Krabica do zateplenia z PC-ABS otváracím viečkom KUZ-VOI KB, hĺbka 120-300 mm, KOPOS	ks	7,000	21,59	151,13
52	K	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 10 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	300,000	0,62	186,00
53	M	3133230	Hmoždinka M8 985 M8 35 (č. výr. 3133230)	ks	300,000	0,15	45,00
54	M	2349086	Príchytká Angler 8740 910 N 8x40 (č. výr. 2349086)	ks	300,000	0,17	51,00
34	K	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	12,000	1,78	21,36
35	M	548230000500	Tabuľka výstražná dvojfarebná smaltovaná lxx 210x150 mm	ks	12,000	1,40	16,80
39	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól - doplnenie do rozvádzača RH	ks	1,000	10,74	10,74
40	M	358240002904.S	Zvodič bleskových prúdov 3P+N, typ 1+2, 25 kA, AC 350 V,	ks	1,000	241,60	241,60
8	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	40,000	2,58	103,20
9	M	5021332	Kruhový vodič ALU8 s PVC opláštením	m	40,000	3,20	128,00
36	K	210220003	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme	m	40,000	5,80	232,00
43	K	210220010.S/R	Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	12,000	1,45	17,40
44	M	2360055	Antikorózna páska 356 50 (č. výr. 2360055)		6,000	2,20	13,20
2	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	170,000	1,52	258,40
3	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	160,140	1,98	317,08
4	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	30,000	1,83	54,90
5	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	18,750	7,58	142,13
10	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	80,000	1,50	120,00
11	M	5218997	Podpera vedenia 165 R-8-10 (č. výr. 5218997)	ks	80,000	2,24	179,20

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210220104.S/R	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	100,000	1,50	150,00
M 297120	<i>Nalepovacia podpera vedenia DEHN 297120</i>	ks	100,000	2,20	220,00
K 210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	150,000	2,32	348,00
M 5228123	<i>Prichytka vodiča 156 K 8-10 ST (č. výr. 5228123)</i>	ks	150,000	1,45	217,50
K 210220109.S	Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strech PV11 a PV14	ks	40,000	1,50	60,00
M 5215625	<i>Podpera vedenia 157 I-VA (č. výr. 5215625)</i>	ks	40,000	1,95	78,00
K 210220111.S	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	110,000	1,76	193,60
M 5202836	<i>Podpera 132 VA 35 (č. výr. 5202836) na hrebeni</i>	ks	110,000	2,10	231,00
210220201.S	Zachytávacia tyč na hrebeni strechy	ks	6,000	8,98	53,88
M 5403330	<i>Zachytávacia tyč 1m, F-FIX-132 (č. výr. 5403330) na hrebeni</i>	ks	6,000	6,20	37,20
K 210220206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 30	ks	1,000	11,60	11,60
M 5401993	<i>Zachytávacia tyč 3,5m, 101 VL3500 (č. výr. 5401993)</i>	ks	1,000	16,50	16,50
K 210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	50,000	2,20	110,00
M 5311500	<i>Rýchlospojka Vario 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)</i>	ks	50,000	2,24	112,00
K 210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	16,000	2,20	35,20
M 5312604	<i>Krížová spojka 253 8x8 (č. výr. 5312604)</i>	ks	16,000	4,50	72,00
K 210220242.S	Svorka FeZn rozpojovacia RS	ks	1,000	2,20	2,20
M 5335140/R	<i>Rozpojovací dielec k zachytávacím tyčiam</i>	ks	1,000	4,00	4,00
K 210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	14,000	2,20	30,80
M 5316450	<i>Odkvapová svorka s pružinou RK-FIX (č. výr. 5316450)</i>	ks	14,000	2,80	39,20
K 210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	2,20	26,40
M 5304270	<i>Skúšobná svorka 5002 N-VA (č. výr. 5304270)</i>	ks	12,000	2,80	33,60
210220249.S	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11	ks	35,000	2,20	77,00
M 5351073	<i>Objímkami 301- S-120 na dažďové potrubie 5351073</i>	ks	35,000	2,30	80,50
M 5313015	<i>Diagonálna svorka 250 A-FT</i>	ks	26,000	2,80	72,80
K 210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000	2,25	58,50
K 210220316.S/R	Izolačná tyč k oddialenému bleskozvodu	ks	3,000	2,68	8,04
M 5408849	<i>Izolačná tyč ISAV1000R (č. výr. 5408849)</i>	ks	3,000	4,90	14,70
K 210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	410,000	1,10	451,00
M 354410064200	<i>Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al</i>	kg	55,350	2,80	154,98
K 210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	50,000	0,76	38,00
K 210964842.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn 1-2 m závit JD10a-20a a podstavcom -0,01971 t	ks	8,000	2,12	16,96
K 210964844.S	Demontáž - zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30 -0,01135 t	ks	300,000	0,35	105,00
K 210964868.S	Demontáž - svorka FeZn skúšobná SZ -0,00024 t	ks	6,000	0,86	5,16
K 210964871.S	Demontáž - svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B - 0,00017 t cca	ks	50,000	0,59	29,50
K 210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	6,000	3,01	18,06
K 210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	12,000	1,37	16,44
K 210964901.S	Demontáž do sute - podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu - 0,01400 t cca	ks	5,000	2,03	10,15
K MV	Murárske výpomoci	%	25,120	1,00	25,12
K PM	Podružný materiál	%	27,100	1,00	27,10
K PPV	Podiel pridružených výkonov	%	56,400	2,00	112,80
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 208,84
K 460200164	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	190,000	4,29	815,10

		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	53,000	0,32	16,96
26	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	190,000	1,10	209,00
27	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	190,000	0,71	134,90
88	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,100	1,00	6,10
92	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,390	2,00	26,78
D		95-M	Revízie				276,40
30	K	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	270,00	270,00
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,200	2,00	6,40
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				85,00
87	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	85,00	85,00

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predávajúci:

Obchodné meno	DIMI max, s.r.o.
Sídlo	Hlavná 30/66, 951 93 Topoľčianky
IČO	36 550 302
Zapísaný	Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, vl. č.: 13583/N
Zastúpený	Miloš Šedík, konateľ

Čestne vyhlasujem,

že poskytovanie predmetu kúpy, ktorým je „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Čajkov“ zabezpečíme výhradne vlastnými kapacitami.*¹⁾

~~zabezpečíme vlastnými kapacitami a prostredníctvom nižšie uvedeného subdodávateľa/subdodávateľov.*¹⁾~~

Subdodávateľ 1**:

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Predmet a podiel subdodávky

Som/sme si vedomý/i právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení.

V Topoľčiankach dňa 5.2.2024

DIMI MAX, S.R.O.

y

Miloš Šedík, konateľ

*1) nehodiace sa prečiarknuť