


**Dodatok č. 1**  
**k Preberaciemu protokolu o odovzdaní**  
**a prevzatí verejnej práce (alebo jej dokončenej časti)**

<b>Objednávateľ (názov, sídlo, odtlačok pečiatky)</b> Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28 975 59 Banská Bystrica IČO: 00 165 735		<b>Číslo zápisu</b> Spr 5011/20	
<b>Názov verejnej práce</b> Realizácia klimatizácie chodieb v budove Okresného súdu Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14			
<b>Zhotoviteľ</b> BK TECH spol. s r.o. Majerská cesta 33 974 00 Banská Bystrica IČO: 31 646 921		<b>Zodpovedný za zhotoviteľa (stavbyvedúci)</b> Bronislav Kubiczek, štatutárny zástupca	
<b>Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa 12. 08. 2019 vrátane 2 dodatkov</b>			
<b>Dátum začatia prác:</b> 25. 08. 2019		<b>Dátum odovzdania prác vrátane dokumentácie:</b> 22.11.2019	
<b>Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce)</b> Dňa 14. 11. 2019 sa vzhľadom na aktuálne meteorologické podmienky realizovala funkčná skúška zariadenia vo vykurovacom režime. V zmysle Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce Spr 5042/19 sa prevádzková skúška chladenia realizovala dňa 16.6.2020 za prítomnosti zástupcu zhotoviteľa a zástupcov objednávateľa – správkynje majetku a údržbára. Klimatizačné jednotky pri uvedení do prevádzky nevykazovali žiadne viditeľné chyby, príp. nedostatky. Zároveň bol zaškolený údržbár p. Mazúch. Pravidelná preventívna prehliadka a servis v zmysle uzatvorenej Zmluvy o výkone údržby a servisných prác č. 01/04/2020 (Spr 5008/20) bola predbežne naplánovaná na začiatok 4. štvrtroka 2020 – po ukončení režimu chladenia.			
	<b>Meno a priezvisko</b>	<b>Funkcia</b>	<b>Podpis a odtlačok pečiatky</b>
<b>Zástupca zhotoviteľa</b>	Bronislav Kubiczek	štatutárny zástupca spoločnosti	
<b>Zástupcovia objednávateľa</b>	PhDr. Lenka Ťažká	vedúca pracoviska upomínacieho a exekučného konania	
	Lucia Polešenská	správkynja majetku	
<b>Ostatní prizvaní zamestnanci</b>	Ján Mazúch	údržbár	

V Banskej Bystrici 16.6.2020