



ZMLUVA O DIELO č.

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) v spojení s § 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Zmluva**“)

Zhotoviteľ: Názov: NN-Bau Slovensko s. r. o. Adresa: Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01 V zastúpení: Fedir Dordiai, konateľ IČO: 52 672 000 DIČ: 2121133916 IČ DPH: SK2121133916 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. IBAN: SK33 1100 0000 0029 4507 9669 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro vložka č.: 49833/N	Objednávateľ: Názov: Obec Rumanová Adresa: Rumanová č. 1, 951 37 Rumanová V zastúpení: Mgr. Jozef Jankovič, starosta obce IČO: 00308412 DIČ: 2021102897 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Číslo účtu: SK54 5600 0000 0008 7437 7001 SWIFT/BIC: KOMASK2X
Článok č. I: Predmet zmluvy	Článok č. II: Lehota vykonania diela, miesto plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve uskutočniť pre Objednávateľa realizačné práce (ďalej len „ RP “) spočívajúce vo vykonaní stavebných prác, ktoré sú výsledkom obstarávania zákazky s názvom „ Pristavba triedy a zázemia MŠ k pôvodnej ZŠ a MŠ Rumanová “ uskutočnenej postupom bežný postup pre podlimitnú zákazku v zmysle § 112 ods. 7. písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, vyhlásenej vo VVO č. 27/2024 zo dňa 07.02.2024, číslo oznámenia vo VVO 3885 – WYP, identifikátor ÚVO: 1272608, číslo oznámenia vo VVO 34674 - WYP (ďalej len „ predmet plnenia “ alebo „ dielo “). Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 - rozpočet, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve súčinnosť potrebnú pre vykonanie diela, prevziať riadne vykonané dielo a zaplatiť zhotoviteľovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.	Lehota vykonania diela je 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, pričom lehota na vykonanie jednotlivých etáp realizácie zákazky je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy, najneskôr však tak, aby najneskôr do 30.4.2026 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Lehotu uvedenú v predchádzajúcej vete je možné zmeniť dodatkom k zmluve v zmysle § 18 ods. 1. písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak poskytovateľ pre výzvu financovanú z <i>Plánu obnovy a odolnosti na zvýšenie kapacít materských škôl</i> , kód výzvy: <i>06R01-20-V02, Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, Investícia - Reforma 1: zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov</i> predĺži obdobie oprávnenosti výdavkov financovaných z predmetnej výzvy. Závazky zhotoviteľa viažuce sa k zodpovednosti za vady diela, zodpovednosti za akosť diela, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy. Miesto plnenia: Obec Rumanová, č. parc. KN-C 2598/19, okres Nitra, kraj Nitriansky Doba platnosti zmluvy je 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. V prípade, ak počas platnosti zmluvy nedôjde k odovzdaniu staveniska, zmluvné strany sú oprávnené predĺžiť platnosť zmluvy o 12 mesiacov písomným dodatkom a to aj opakovane.
Článok č. III: Cena za dielo	
Cena za celý predmet plnenia: 265.066,06,-€ bez DPH. 318.079,27,-€ spolu s DPH Zhotoviteľ je platcom DPH (20 %). Cena je pevná a nemenná počas platnosti tejto Zmluvy.	
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch , pričom obe zmluvné strany obdržia jeden rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Zmluvy.	
Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, nie však skôr, ako nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti.. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú <i>Obchodné podmienky vykonania stavebných prác (OPVSP)</i> , ktoré boli predložené Zhotoviteľom.	
Objednávateľ: Obec Rumanová  dňa: 24 JÚN 2024 Mgr. Jozef Janovič Starosta	Zhotoviteľ: NN-Bau Slovensko s. r. o.  dňa: 19.06.2024 Fedir Dordiai konateľ

Obchodné podmienky vykonania stavebných prác
(ďalej len „OPVSP“)

I. Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa predmet plnenia, ktorého rozsah je špecifikovaný v Prilohe č. 1 Zmluvy, ktorý pozostáva z Realizačných prác (ďalej ako „RP“) a v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Tomášom Piršelom, 9/2023.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný predmet plnenia zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Zmluve je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 1 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prilohe č. 1. Zmluvy. V cene predmetu plnenia sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní predmetu plnenia podľa Zmluvy, a ktoré Zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní predmetu plnenia podľa Zmluvy v súvislosti s uvedeným predmetom plnenia.
2. V prípade, ak skutočne vykonané množstvo bude nižšie, ako sú množstvá uvedené v rozpočte, zhotoviteľ je oprávnený si fakturovať len skutočne vykonané množstvá.
3. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade:
 - 3.1. vzniku navyšiac práce t.j. pri zvýšení množstva jednotlivých položiek, respektíve doplnením nových položiek do oceneného výkazu výmer, ktoré nebolo možné objektívne pri príprave verejného obstarávania predvídať a súčasne sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela,
 - 3.2. uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov podľa bodu 3.8. a nasl. (ďalej len „MP č. 19/2022“).
4. Indexačná doložka: Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu úpravy ceny za Dielo v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorý sa ustanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „Metodický pokyn MDaV SR č. 19/2022“). Uplatnením indexácie v zmysle tohto ustanovenia a uzavretím dodatku k tejto zmluve dochádza k zmene ceny za Dielo.
5. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že indexáciu ceny za Dielo zvýšením je zhotoviteľ oprávnený uplatniť v prípade, ak došlo k nárastu násobiteľa úpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že indexáciu ceny za Dielo znížením je Zhotoviteľ povinný uplatniť v prípade, ak došlo k poklesu násobiteľa úpravy (koeficient zmeny) Pt o viac ako 5% za sledované obdobie resp. k poklesu cien tovarov a materiálov o viac ako 5% za sledované obdobie. Sledovaným obdobím sa rozumie obdobie medzi „t“ a „t0“.
6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zhotoviteľ má nárok na úpravu Ceny za Dielo jej zvýšením v dôsledku indexácie len v prípade, ak nie je v omeškaní s termínmi vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo v omeškaní s plnením termínov podľa Harmonogramu(omeškanie jednej alebo viacerých dielčích činností uvedených v harmonograme).
7. Zmluvné strany sa dohodli, že indexácia zmluvnej ceny diela oproti pôvodne dohodnutej cene za dielo môže byť uplatnená vo výške a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015.

III. Čas a miesto vykonania predmetu plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve a v harmonograme prác, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Lehota predmetu plnenia je špecifikovaná v Zmluve a môže sa predĺžiť len formou písomného dodatku k Zmluve a to v nasledovných prípadoch:
 - a) navyšiac práce spočívajúce v doplnení predmetu plnenia na základe požiadavky Objednávateľa,
 - b) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,
 - c) v prípade nepriaznivého počasia resp. iných udalostí vis major (ďalej len „vis major“). Tieto však musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené stavebným dozomom objednávateľa
2. V prípade ak nastane okolnosť pre predĺženie lehoty plnenia uvedená v predchádzajúcom bode Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia tejto skutočnosti, túto skutočnosť Objednávateľovi písomne oznámiť, uviesť návrh o akú dobu sa má lehota na vykonanie diela predĺžiť a tento návrh riadne s presným výpočtom na dni zdôvodniť. V prípade nesplnenia týchto podmienok Objednávateľ návrh Zhotoviteľa neprijme.
3. Nevykonaním prác v lehote uvedenej v harmonograme prác sa zhotoviteľ dostáva do omeškania s vykonaním časti diela.
4. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie diela v dostatočnom predstihu tak, aby právoplatné kolaudačné rozhodnutie na celé dielo bolo vydané najneskôr do 30.04.2026.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť priebežné faktúry počas zhotovovania diela, najskôr však po ukončení ucelenej etapy v zmysle harmonogramu prác (ďalej aj ako „priebežná platba“). Zhotoviteľ v takomto prípade vystaví objednávateľovi faktúru, ktorej podkladom a neoddeliteľnou prílohou bude súpis zhotoviteľom realizovaných častí predmetu plnenia písomne odsúhlasených objednávateľom, pričom fakturovaná suma nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa súčtu cien predmetu plnenia vychádzajúc z Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
2. Po protokolárnom odovzdaní riadne zhotoveného diela Objednávateľovi, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť a odovzdať Objednávateľovi konečnú faktúru na úhradu celkovej ceny diela po odpočítaní priebežnej platby. Zhotoviteľ je povinný na konečnej faktúre uviesť celkovú cenu diela pozostávajúcu z ceny za prvú faktúru a konečnú faktúru, sumu a dátum vystavenia prvej faktúry a výšku sumy konečnej faktúry.
3. Konečnú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť a odovzdať najskôr v deň protokolárneho odovzdania riadne vykonaného diela s lehotou splatnosti faktúry 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Zmluvné strany nepovažujú lehotu splatnosti 60 dní za neprimeranú, nakoľko je predmet zákazky z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) .
4. Podkladom pre vystavenie faktúry/konečnej faktúry bude súpis dodaného materiálu a prác a protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktoré budú tvoriť prílohy k faktúre (obidva doklady musia byť potvrdené zástupcami obidvoch zmluvných strán).
5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo Zmluvy.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi do 15 pracovných dní od jej doručenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.
7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
8. Za nedodržanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však 30 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

9. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania časti diela podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 3, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny za časť diela, s ktorej vykonávaním je v omeškani, za každý, aj začatý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
10. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 8. týchto OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania s odstránením, najmenej však 30 EUR za každý deň omeškania aj začatý.
11. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy za každé takéto porušenie.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
13. V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu plnenia Zmluvy alebo časti/častí, ktoré zhotoviteľ nedokončil.
14. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách za nesplnenie povinností Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom podľa článku V. bod 10 týchto OPVSP:
 - 14.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti triediť odpad a/alebo správne zaraďovať odpad podľa Katalógu odpadov, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej však 20 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
 - 14.2. V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny za Dielo, najmenej však 300 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
 - 14.3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením zmluvy podľa článku IX. bod 2 týchto OPVD, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 40 € za každý aj začatý deň omeškania.
 - 14.4. V prípade, ak Zhotoviteľ odovzdá odpady vzniknuté pri realizácii stavby osobe inej ako je osoba oprávnená nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o odpadoch“), s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa článku IX. bod 2 týchto OPVD, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, za každý jednotlivý prípad porušenia, najmenej však 500 € za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
 - 14.5. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za Dielo, najmenej však 30 € za každé jedno porušenie. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti uhradiť prípadnú sankciu uloženú Objednávateľovi v zmysle článku IX. bod 9 týchto OPVD.
 - 14.6. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním evidencie vrátane protokolu o odbere odpadu, vážnych lístkov, sprievodných listov nebezpečného odpadu, ohlásení podaných podľa článku IX. bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie) a dokumentácie materiálov využitých ako vedľajší produkt, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 20 € za každý aj začatý deň omeškania.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody (priame aj nepriame), ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s vykonávaním Diela podľa Zmluvy. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe Zhotoviteľom z dôvodov iných ako na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky uložené korekcie/finančné sankcie uložené objednávateľovi za porušenie povinností spôsobenej zhotoviteľom.
16. V prípade, ak z dôvodov na strane zhotoviteľa dôjde k porušeniu povinností uvedenej v čl. III. ods. 4, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetky škody spôsobené objednávateľovi.
17. Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. až 19. tohto článku OPVD nijako dotknuté.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v súlade so Zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch a v Zmluve.
 2. Práva a povinnosti pri vykonaní RP sú stanovené nasledovne:
 - 2.1. Zhotoviteľ RP:
 - a) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov.
 - b) je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - c) Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,
 - d) Prevziať stavenisko do 5 dní odo dňa vyzvania Objednávateľa
 - e) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Zhotoviteľ je tiež povinný zapisovať do stavebného denníka počet pracovníkov, ktorý v daný deň na stavbe pracovali, ich odpracovaný čas a popis vykonaných prác. Objednávateľ alebo jeho zástupca je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odstránením väd a nedorobkov z preberacieho konania.
 - f) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
- a) Vykonávateľ plánu obnovy a odolnosti /POO/ a ním poverené osoby,
 - b) NIKA
 - c) Útvar vnútorného auditu vykonávateľa a ním poverené osoby,
 - d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit, u,
 - f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a

právnymi aktmi EÚ

- g) Dodržiavať harmonogramy prác.
- h) Po realizácii stavby predloží správu z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú od akreditovaného inšpekčného orgánu, alebo ekvivalent
- i) vykonať dielo v dostatočnom predstihu tak, aby právoplatné kolaudačné rozhodnutie na celé dielo bolo vydané najneskôr do 30.04.2026.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a) poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,
 - b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
3. Prevzatie staveniska Objednávateľom sa uskutoční do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania zhotoviteľa, pričom prevzatie staveniska si zmluvné strany potvrdia písomne.
 4. Zhotoviteľ poskytuje na RP záruku 60 mesiacov a na technológie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotoviteľ tak dlhú záruku, akú poskytuje výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od protokolárneho odovzdania riadne zhotoveného diela. V prípade zistenia väd a nedorobkov pri preberaní diela Objednávateľom, záruka začína plynúť od protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom po odstránení väd a nedorobkov Zhotoviteľom.
 5. Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podľa tejto Zmluvy, odstránenie všetkých väd a nedorobkov zistených počas odovzdávacieho konania a podpísanie protokolu o odovzdaní diela bez väd s tým, že všetky vady zistené počas odovzdávacieho konania boli odstránené. Začaté odovzdávacie konanie sa na čas do odstránenia väd preruší. Odovzdávacie konanie sa ukončí podpísaním protokolu o odovzdaní diela bez väd a nedorobkov. V prípade kolaudačného konania sa zhotoviteľ zaväzuje i po odovzdaní diela poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadny priebeh kolaudačného konania, a to najmä v prípade, ak stavebný úrad vytkne Objednávateľovi nedostatky vykonania diela v súlade so stavebným povolením. RP sa považuje za vykonané dňom prevzatia diela, ktoré sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov. V prípade, ak sa vydáva kolaudačné rozhodnutie, RP sa považuje za ukončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 6. K preberaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ dielo bez väd, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov potrebných k úspešnému odovzdaniu diela (osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, revízie správy a iné). Všetky doklady budú v slovenskom jazyku. Pokiaľ dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotoviteľ nepredložil všetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu, Objednávateľ neprevzme predmet diela od zhotoviteľa.
 7. Pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať. Najneskôr do 7 dní po odovzdaní dokončeného diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať. Po lehote, uvedenej v predchádzajúcej vete, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie väd a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 3 dní."
 8. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 5 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody v plnej výške. Záručná lehota sa predlžuje o dobu opráv vykonaných v rámci reklamácie.
 9. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Za účelom splnenia tejto povinnosti zhotoviteľ zabezpečí priebežné čistenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom diele a to bez zbytočného odkladu.
 10. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú počínať tak, aby zabránili akýmkoľvek škodám, ktoré by mohli vzniknúť druhej strane. Ak by pri činnosti mohla Objednávateľovi vzniknúť škoda, Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na opatrenia, ktoré je treba urobiť k jej odstráneniu. Ak Objednávateľ nemôže tak urobiť, je Zhotoviteľ povinný tak urobiť sám.
 11. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na kontrolu akosti vykonaných prác pred ich zakrytím. V prípade, že Zhotoviteľ zakryje práce bez písomného súhlasu objednávateľa, je povinný na vlastné náklady tieto odkryť a umožniť Objednávateľovi kontrolu akosti vykonaných prác. Potrebné práce budú riadne zapísané v stavebnom denníku, ktorý bude viesť Zhotoviteľ a bude ho predkladať k odsúhlaseniu stavebnému dozoru.
 12. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 12.1. spolupôsobiť pri plnení predmetu Zmluvy,
 - 12.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k Zmluve.
 14. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu zo Zmluvy proti pohľadávke Objednávateľa.
 15. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre vykonanie diela. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete Zmluvy alebo jeho vykonanej časti znáša Zhotoviteľ a to až do jeho protokolárneho prevzatia zo strany Objednávateľa. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa záverečným protokolárnym odovzdaním diela, t.j. podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
 16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie predmetu zmluvy funkciu stavbyvedúceho realizoval prostredníctvom stavbyvedúceho, ktorého uviedol v ponuke, a ktorým preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
 17. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť nahradenie stavbyvedúceho v nasledovných prípadoch:
 - 17.1. choroba, úraz alebo smrť,
 - 17.2. dlhodobá práceneschopnosť,
 - 17.3. ak sa náhrada stane nutnou z akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť (napr. výpoveď, strata oprávnenia a pod.).
 19. V prípade zmeny pracovníka musí nový pracovník spĺňať nasledovné kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
 - Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov v zmysle zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác, alebo ekvivalent platný v krajine sídla zhotoviteľa.
 - Zhotoviteľ predloží 1x osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci, s odborným zameraním vzťahujúcim sa na predmet zákazky (napr. inžinierske stavby, pozemné stavby a pod.).
 20. V priebehu plnenia Zmluvy je Objednávateľ oprávnený na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti požiadať zhotoviteľa o nového stavbyvedúceho, ak sa domnieva, stavbyvedúci je nevykonný, alebo si neplní svoje povinnosti. Ak Zhotoviteľ tejto žiadosti nevyhoví, je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dôvody zamietnutia.

VI. Postavenie zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy:

- X je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Zhotoviteľovi známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS.

nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Zhotoviteľ po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Zhotoviteľ nepodať návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v tomto bode, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy.

2. Ak je Zhotoviteľ zapísaný v RPVS, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením tejto povinnosti, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Zmluvy nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Zhotoviteľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
4. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

VII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva môže zaniknúť:
 - a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
 - b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPVSP,
 - c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVSP; v takom prípade sa primerane použijú ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:
 - a) ak bol Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - b) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
 - d) V prípade, ak ešte nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, je objednávatel oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy bez práva dodávateľa na uplatnenie akýchkoľvek sankcií a to v prípade, ak riadiaci orgán na základe výsledkov kontroly verejného obstarávania, na základe ktorého bola uzatvorená táto zmluva, neumožní financovanie výdavkov spojených s realizáciou predmetu tejto zmluvy.
 - e) Objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy po uplynutí 30 dní odo dňa, odkedy sa stala konečným užívateľom výhod zhotoviteľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov, a táto skutočnosť naďalej trvá.Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu týchto OPVSP Zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).
3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné, s právom Objednávateľa okamžite od Zmluvy odstúpiť:
 - a) ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s vykonaním predmetu plnenia alebo s časťou diela podľa harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy o viac ako 15 dní,
 - b) ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko ani v dodatočne písomne stanovenom termíne zo strany Objednávateľa,
 - c) ak Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnými slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - d) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu plnenia z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - e) ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa o tom, že nie je partnerom verejného sektora ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Zhotoviteľ partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podľa bodu 1 v článku VI. návrh na zápis do RPVS,
 - f) ak sa na plnení Zmluvy podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,
 - g) ak Zhotoviteľ nespĺňa ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 2 až 7 týchto OPVSP.
4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVSP odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinností písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. týchto OPVSP o viac ako 60 dní.
6. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinností písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
7. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov na dovedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVSP, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom Objednávateľa.
9. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
 - a) počkať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,

- b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
 - c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia.
10. Po odstúpení od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet Zmluvy, alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia.
 11. Ak Zmluva zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Zmluvy spôsobil Zhotoviteľ porušením svojich povinností, Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Zmluvy určenej percentuálnym podielom zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Zmluvy. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca.
 12. Objednávateľ môže Zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 kalendárny mesiac začínajúci prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplýnutím výpovednej lehoty Zmluva zaniká.

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, nekonanie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo opomenutie povinností konať riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, nekonanie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo opomenutie povinností konať riadne a včas samotného Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou realizácie Diela len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“).
3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.
4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť realizácie Diela riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať nahradiť subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že realizáciu Diela bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Zmluvy riadne a včas.
5. Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skodenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 2 Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Zmluvy predloží Objednávateľovi písomný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov s náležitostiami podľa bodu 9 tohto článku (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov“) s výnimkou prípadu kedy sa súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.
8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.
9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním Objednávateľovi vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov.
10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní, od kedy sa o zmene mohol dozvedieť. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.
11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPVSP alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVSP, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v článku III Zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu zmluvy nepodieľal priamy subdodávateľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, požiada zhotoviteľa o náhradu za priameho subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa bodu 4. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu priameho subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa splniť predmet zmluvy riadne a včas.
13. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku OPVSP je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.

IX. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nakladaním s odpadom

1. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali zamestnanci resp. pracovníci Zhotoviteľa), v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého pôvodca je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami bodu 2 až 10 tohto článku IX. Za týmto účelom predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy splnomocnenie ku všetkým úkonom, ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorenú zmluvu (resp. zmluvy) na odberateľa odpadu, s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, pričom Zhotoviteľ je povinný túto zmluvu (resp. zmluvy) predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska; nepredloženie tejto zmluvy (resp. zmlúv) nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa prevziať stavenisko. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené najmenej v rozsahu určenom § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej a druhej vety tohto bodu 2. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.

3. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z.), zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný:
 - 3.1 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých pôvodcom je Objednávateľ najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.),
 - 3.2 vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými s demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - 3.3 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - 3.4 manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) so odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,
 - 3.5 nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatých stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu,
 - 3.6 preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude búracie práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ,
 - 3.7 preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie búracích prác; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu diela v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“. Tzn. nepodporovať a nevykonávať činnosti, ktoré výrazne poškodzujú akékoľvek environmentálne ciele, v relevantných prípadoch v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852.

Princíp výrazne nenarušiť zaväzuje zhotoviteľa diela zabezpečiť, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálovo zhodnotenie, a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využíva odpad ako náhrada za iné materiály. Pre splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ použije prílohu č. 4.
5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak oprávnená osoba, ktorej bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa bodu 2. tohto článku odpad odovzdaný, nie je jeho spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa.
7. Ak Zhotoviteľ vykoná Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 5 tohto článku IX., najneskôr v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Ak vykonávanie Diela bude zasahovať aj do ďalších kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať (i) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendárnom roku najneskôr do konca prvého kalendárneho roku a (ii) evidenciu o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli v ďalších kalendárnych rokoch v posledný deň príslušného kalendárneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskôr však v deň podpísania preberacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa, ktorým preberá stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi odovzdať:
 - protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) poverenou osobou Zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou Objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou oprávnenej osoby
 - vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou
 - kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu
 - kópie ohlásení podaných podľa bodu 3.6 a 3.7 (vrátane fotodokumentácie)
 - dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z..
8. V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 2 tohto článku IX. Momentom odovzdania odpadov oprávnenej osobe, je oprávnená osoba zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi a dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na oprávnenú osobu. Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelne zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia bodu 3.1 tohto článku, ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou nedotknuté.
10. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto článku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ povinný túto Objednávateľovi nahradiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu 9 vzniknutú voči Zhotoviteľovi započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
11. Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto článku IX. upravujúce povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s nebezpečným odpadom sa neuplatnia.

X. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPVSP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPVSP, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
2. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Zmluvou vrátane týchto OPVSP, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Ustanovenia Zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVSP.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Zmluvy a to bez časového obmedzenia.
6. Písomnosti týkajúce sa Zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk, aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.
7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov zo Zmluvy je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).
8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPVSP sú súčasťou Zmluvy.
9. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela potrebné.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľ

V Rumanovej, dňa: 24 JÚN 2024



Mgr. Jozef Jankovič
starosta obce

Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa 19.06.2024



NN-Bau Slovensko s.r.o.
Bratislavská cesta 4302
IČO 481916
Fedir Dordiai
konateľ

Príloha č. 1 – Rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov (tento dokument predkladá úspešný uchádzač na vyzvanie verejného obstarávateľa pred podpisom zmluvy)

Príloha č. 3 - Harmonogram prác - doplní uchádzač/uchádzač uvedie lehoty pre jednotlivé práce v min. rozsahu podľa rekapitulácie stavby - objekty, pričom lehoty jednotlivých etáp uvádza v pracovných dňoch alebo mesiacoch odo dňa prevzatia staveniska/t.j. uchádzač neviaže vykonanie jednotlivých častí na presný dátum, ale všeobecne určením dĺžky lehoty/

Príloha č.4 - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním (VZOR) – predkladá sa po realizácii projektu

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-120
 Stavba: PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

JKSD
 Miesto: k.ú. Rumanová, p.č. 2598/15

KS
 Dátum: 14.3.2024

Objednávateľ
 Obec Rumanová

IČO
 IČ DPH

Zhotoviteľ
 NN-Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

IČO: 52 672 000
 IČ DPH: SK2121133918

Projektant
 ZONAV s.r.o. Gorkého 1662/B Šafa 5 927 05

IČO
 IČ DPH

Spracovateľ

IČO
 IČ DPH

Poznámka:

Cena bez DPH				255 066,06
	sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
zmiernená	20,00%	255 066,06		53 013,21
Cena s DPH		v EUR		318 079,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečaťka

Dátum a popis

Pečaťka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečaťka

Dátum a podpis

NN-Bau Slovensko s.r.o.
 Bratislavská cesta 4303
 945 01 Komárno
 IČO: 52 672 000, DIČ: 2121133918

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-120

Stavba: PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Miesto: k.ú. Rumanová, o.č. 2598/19

Datum:

14.03.2024

Objednávateľ: Obec Rumanová

Projektant:

ZONAR s.r.o. Gorkého
1662/8 Šafa 5 027 05

Zhotoviteľ: NH-Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		265 066,06	318 079,27
01	Architektonicko-stavebné riešenie	169 300,09	227 161,19
02	Spevnené plochy	18 658,20	22 389,84
03	Elektroinštalácia	24 557,62	29 469,14
04	Vykurovanie	7 025,71	8 430,85
05	Zdravotechnika	25 523,54	30 628,25

NH-Bau Slovensko s.r.o.
Bratislavská cesta 4303
821 01 Komárno
IČO: 478 24 878
M. J. 14/2016 Z.z. - 14/2016 Z.z.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

01 - Architektonicko stavebné riešenie

JKSO

Miesto: k. u. Rumanová, p. č. 2506/19

KS

Dátum: 14.03.2024

Objednávateľ

Obec Rumanová

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

NN-Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Kormárno 945 01

IČO

52 672 000

IČ DPH

SK2121133916

Projektant

ZONAR s.r.o. Gorkého 1662/6 Šafa 5 927 05

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

I. Mokry

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH				189 300,99
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základna	0,00	20,00%	0,00	
znižená	189 300,99	20,00%	37 860,20	
Cena s DPH		v EUR		227 161,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

NN-Bau Slovensko s.r.o.
Bratislavská cesta 4303
945 01 Kormárno
IČO: 52 672 000, DIČ: SK2121133916
14.3.2024

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TREČKY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 30B

Objekt

01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto	K. L. Rumanová, p.č. 2598/19	Dátum	14.03.2024
Objednávateľ	Obec Rumanová	Projektant	ZONAR s.r.o. Gorkého 1682/B Šafa 5 927 05
Zhotoviteľ	NN-Bau Slovensko s.r.o. Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01	Spracovateľ	I. Mokný
Kód diela - Práce			Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

189 300,99

HSV - Práce a dodávky HSV

96 997,83

1 - Zeminé práce	8 580,70
2 - Základanie	16 131,33
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	20 228,92
4 - Vodorovné konštrukcie	5 308,02
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 037,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie	4 706,33
99 - Presun hmôt HSV	6 005,50

PSV - Práce a dodávky PSV

92 303,16

711 - Izolácie proti vode a vlhkosť	2 700,82
712 - Izolácie strechy - povlakové krytiny	11 852,08
713 - Izolácie tepelne	13 962,86
762 - Konštrukcie tesárske	10 439,82
763 - Konštrukcie - drevnostavby	6 198,32
764 - Konštrukcie klampiarske	1 410,76
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	923,59
766 - Konštrukcie stolárske	6 323,97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 663,82
771 - Podlahy z dlaždic	3 230,56
775 - Podlahy povlakové	3 545,89
781 - Osklady	3 078,06
783 - Natery	6,47
784 - Maľby	1 961,34

ROZPOČET

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

01 - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto: k ú Rumanová, p.č. 2598/19

Dátum: 14.03.2024

Objednávateľ: Obec Rumanová

Projektant: ZONAR s.r.o.
Gorkého 1662/8

Zhotoviteľ: NN-Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

Spracovateľ: Šafaš 027 05
I Mokry

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

189 300,99

D		HSV	Práce a dodávky HSV				96 997,83
D	1		Zemné práce				8 580,70
1	K	121101111 S	Odstránenie ornice s odpor. premiestr. na hromady so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	36 000	1,91	36,34
2	K	132201101 S	Výkop ryh do šírky 800 mm v horn. 3. do 100 m3	m3	61 260	34,29	2 100,30
3	K	132201109 S	Príplatek k cene za lepkosť pri hĺbení ryh šírky do 800 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	18 378	9,70	178,23
4	K	162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	61 200	1,65	100,81
5	K	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej osi z hĺbky tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	97 200	4,15	403,43
6	K	162501106 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej osi z hĺbky tr 1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	1 652 400	0,42	693,94
7	K	167101101 S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hĺbky tr 1-4 do 100 m3	m3	36 000	8,03	289,25
8	K	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	97 200	0,71	69,07
9	K	171209002 S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostane	t	194 400	74,23	4 709,34
D	2		Zakladanie			0	16 131,33
10	K	215001101 S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hĺbky súdržných do 50 % PS a nesúdržných	m2	225 527	0,22	43,17
11	K	271571111 S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9 189	40,46	371,75
12	K	271573001 S	Násyp pod základovú konštrukciu so zhutnením zo štrkopiesku fr 0-32 mm	m3	24 840	45,66	1 124,97
13	K	273321312 S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	29 985	107,44	3 221,52
14	K	273351215 S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielec	m2	9 375	15,42	144,52
15	K	273351216 S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielec	m2	9 375	3,15	29,60
16	K	273362021 S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI	t	0 990	1 301,06	1 298,94
17	K	274271303r	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 a betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	9 645	170,54	1 644,90
18	K	274321312 S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	36 756	105,19	3 903,28
19	K	274361821 S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10535)	t	2 729	1 500,29	4 094,28
20	K	274PC	Vytvorenie prešlupov v základoch z betónu a železobetónu	sub	1,000	258,40	258,40
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie			0	20 228,92
21	K	311275021 S	Murivo nosné (m3) z pórcebetonových tvarnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	18 782	200,14	3 759,01
22	K	311275031 S	Murivo nosné (m3) z pórcebetonových tvarnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	53 134	192,52	10 229,15
23	K	317161122 S	Pórcebetonový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1 000	15,44	15,44
24	K	317161142 S	Pórcebetonový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	4 000	24,98	99,90

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€ UFI]	Cena celkom [EUR]
25	K	317161144 S	Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	39,32	39,32
26	K	317161153 S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	9,000	85,43	427,13
27	K	317161154 S	Pórobetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,002	126,26	126,26
28	K	317161155 S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	100,61	402,46
29	K	317161152 S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	117,91	117,91
30	K	317161154 S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	2,000	153,99	307,98
31	K	317161155 S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	5,000	174,87	874,36
32	K	331321410 S	Beton stĺpov a pilierov hranatých, fahadel, rámových stĺpov, vzorov, železový tr. C 25/30	m3	1,137	118,95	135,25
33	K	331351101 S	Debnenie hranatých stĺpov prerezú pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dĺžka	m2	13,300	21,83	290,30
34	K	331351102 S	Debnenie hranatých stĺpov prerezú pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie dĺžka	m2	13,300	3,71	49,40
35	K	342272031 S	Prečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	12,417	26,74	331,98
36	K	342272051 S	Prečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	66,977	34,17	2288,28
37	K	342948112 S	Ukročenie prečok k murovaným konštrukciám prskutovaním	m	67,690	4,57	310,74
38	K	342948115 S	Ukročenie prečok tr. do 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	4,100	1,91	7,85
39	K	342948116 S	Ukročenie prečok tr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	16,630	2,87	47,81
40	K	345pc	M+D prístupy presná špecifikácia PD	šúB	1,000	363,38	363,38
41	K	413321414 S	Beton nosníkov železový tr. C 25/30	m3	2,383	121,53	289,60
42	K	413351107 S	Debnenie nosníka zhotovenie-dĺžka	m2	23,565	20,93	502,02
43	K	413351108 S	Debnenie nosníka odstránenie-dĺžka	m2	23,565	5,29	124,69
44	K	413351211 S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zatážena do 5 kPa - zhotovenie	m2	4,925	17,72	87,25
45	K	413351212 S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zatážena do 5 kPa - odstránenie	m2	4,925	4,72	23,23
46	K	417321115 S	Beton sťažujúcich pásov a venci železový tr. C 25/30	m3	6,410	127,13	814,92
47	K	417351115 S	Debnenie bočnic sťažujúcich pásov a venci vrátane vzpier zhotovenie	m2	51,260	15,03	770,81
48	K	417351116 S	Debnenie bočnic sťažujúcich pásov a venci vrátane vzpier odstránenie	m2	51,260	4,10	212,01
49	K	417361021 S	Výšňaz sťažujúcich pásov a venci z betonárskej ocele B500C (1050S)	t	1,073	1 612,31	1 622,77
50	K	417391101 S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vytonami súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	26,975	3,52	94,97
51	M	289750006700 S	Duska XPS hr. 50 mm, zateplenie obkladu auterénov, podlah	m2	28,324	8,28	234,43
52	K	434141114	Schodiskový skieva párobetónový základný v. 150 mm, š. 300 mm, svetlosť schodská do 1500 mm	ks	7,000	75,76	530,32
53	B	5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0	36 027,03
52	K	610991111	Zakrytie vyplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	45,385	1,87	84,66
54	K	612460124 S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	993,772	1,86	1 785,80
55	K	612460363 S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednotváňová, tr. 10 mm	m2	447,296	8,36	3 738,33
56	K	612473185	Triplátov za zabudované omietky v podla stien (mera sa v m2 plochy)	m2	518,476	2,33	1 208,77
57	K	612481119 S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mrežkou s celoplošným prílepom	m2	518,476	7,99	4 144,63
58	K	620991121	Zakrytie vyplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z klesania akýmkoľvek spôsobom	m2	45,385	1,87	84,66
59	K	622460124 S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	239,897	2,57	604,40
60	K	622461053 S	Vonkajšia omietka stien pastovitá šikónová rouleraná, tr. 2 mm	m2	239,897	14,91	3 576,81

PC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	625250594 S	Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, zatĺkacie kčvy	m2	14,500	48,61	719,39
62	K	625250731 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kčvy	m2	78,800	34,12	2 688,05
63	K	625250713 S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kčvy	m2	131,782	54,75	6 532,27
64	K	625250762 S	Kontaktný zatepľovací systém ostenie z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	14,815	41,22	610,72
65	K	631362021 S	Výstuž mazanie z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarových sieť z drôtov typu KARI	t	0,626	1 309,67	819,85
66	K	631680013 S	Násep - vegetačná vrstva za substratu s utlačením aarovnaním povrchu pre zelené strechy do 5"	m3	14,400	172,04	2 477,35
67	K	632001021 S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	167,071	0,25	41,82
68	M	283320094800 S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na odďalovanie poterov od sténových konštrukcií	m	168,742	0,38	64,04
69	K	632452219 S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	79,010	27,35	2 137,32
70	K	632452220 S	Cementový poter, pevnosť v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	86,180	29,26	2 521,95
71	K	642944121 S	Doplatok na montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	65,37	65,37
72	M	553310010310 S	Zárubňa podlažia oceľová, bezpečnostná, šírka 900x1970x120 mm	ks	1,000	133,41	133,41
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	4 706,33
73	K	941941031 1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,60 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	307,164	2,67	788,75
74	K	941941151	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,60 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	614,328	1,43	878,04
75	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,60 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	307,164	1,68	515,91
76	K	941955001 1	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	200,000	3,25	650,05
77	K	952001111 1	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	165,190	1,52	250,77
78	K	952945319 S	Hliníkový sokľový profil šírky 203 mm	m	58,800	10,65	626,27
79	K	952946521	ráhový ochranný profil s integrovanou safetovou LK Al 100 (hliníkový)	m	2,575	2,68	6,90
80	K	952995405	Okenný a dverový dilatačný profil Base	m	74,075	4,88	309,06
81	K	952995412	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	m	87,900	3,36	295,27
82	K	962032231 S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 radzák radového z tehál pálaných, vápenopieskových, cementových na matlu -1,93500t	m3	0,324	26,35	8,54
83	K	966061125 S	Vývesenie dreveného dverového krídla do sut plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,000	0,73	0,73
84	K	966072455 S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,67600t	m2	1,800	23,76	42,76
85	K	966081115 S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	16,900	5,60	94,31
86	K	978065011 S	Odstárenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	20,637	2,45	50,56
87	K	979011111 S	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod zskladným podlažím	t	1,293	11,03	14,26
88	K	979081111 S	Odviez sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,293	13,50	17,46
89	K	979081121 S	Odviez sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	24,567	0,41	10,12
90	K	979082111 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,293	11,14	14,40
91	K	979082121 S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,293	1,25	1,62
92	K	979089012 S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 D1) ostatné	t	1,293	54,13	69,95
	D	99	Presun hmôt HSV			0	6 005,50
93	K	998011001 S	Presun hmôt pre budovy (B01, B03, B12), zvislá konštr z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	402,679	14,91	6 005,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			0	62 303,16
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti			0	2 700,62

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	711111001 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	200,000	0,25	50,07
95	M	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	l	0,060	1 938,55	116,31
96	K	711112001 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,675	0,31	4,92
97	M	246170000900 S	Lak asfaltový penetračný	l	6,005	1 938,55	9,69
98	K	711113131 S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou sferkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	21,940	15,82	347,24
99	K	711113141 S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou sferkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	4,000	16,60	66,41
100	K	711132107 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nospovou fóliou položenou voľne na dnoche zvislej	m2	17,400	3,66	63,66
101	M	283230002700 S	Nospová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stravu	m2	26,010	1,45	29,66
102	K	711141559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a flakovej vode vodorovná NAIP antavením	m2	200,000	4,65	930,24
103	M	628310001000 S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	230,000	3,76	865,48
104	K	711142559 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a flakovej vode zvislá NAIP antavením	m2	15,625	5,04	78,73
105	M	628310001000 S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	19,750	3,76	74,26
106	K	598711201 S	Prorub hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	32,599	2,10	68,44
	D	712	Izolácie strech, povlakové krytiny			0	11 852,08
107	K	712703050 S	Zhotovenie povlakovej krytiny strech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarovým spojom	m2	233,000	3,70	861,77
108	M	245920000400 S	Čistý - doplnok k fóliovým systémom	kg	9,320	16,19	150,89
109	M	245920000900 S	Zalievka pre postavenie žiarosti zvarov fóliou z PVC-P	kg	1,654	12,59	24,19
110	M	283220001600	Spešná hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleneným vláknom, pre zatiaľtený systém, ľahká bežová	m2	279,600	17,14	4 793,25
111	K	712370383 S	Zhotovenie drenážnej misky z profilovaných nospových fólií pre zelené strechy do 5° výška nospov do 25 mm	m2	180,000	2,92	524,71
112	M	283230006600 S	Fólia profilované drenážna a vodozadržovacia z recyklovanej HDPE pre zelené strechy, výška nospov 23 mm	m2	207,000	6,01	1 243,61
113	K	712973232 S	Detaily k PVC-P fóliam završovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	ks	6,000	33,42	200,53
114	M	286630021630	Komínová odvetrávací (PVC) k asfaltovaným pásmom, DN 110, dl. 500mm	ks	6,000	33,25	199,52
115	K	712973845 S	Detaily k termoplastom výstrebne, oplechovanie okraj odvapovú lištou z hrubopásm, plachou HŠ 250 mm	m	47,600	19,65	935,56
116	M	311600001000 S	Rozperný nit 6x30 mm do betonu, hliníkový	kg	180,800	0,15	28,42
117	K	712973890 S	Detaily k termoplastom výstrebne, oplechovanie okraj odvapovú lištou z hrubopásm, plachou RŠ 250 mm	m	20,900	19,65	411,29
118	M	311600001000 S	Rozperný nit 6x30 mm do betonu, hliníkový	kg	157,200	0,15	23,55
119	K	712930040 S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislá na strechy ploché do 12°	m2	413,300	0,62	256,79
120	M	663110004500 S	Geotextília polypropylenová netkaná 300 g/m2	m2	267,950	1,15	308,14
121	M	110530	Geotextília Aquadram 550 g/m2	m2	192,600	1,52	292,68
122	K	712990335 S	Usadenie ochrannej kačirkovej lišty tvaru L nalavením na hydroizoláciu pre zelené strechy	m	58,300	9,96	579,99
123	M	553430009551 S	Lišta kačirková dierovane hliníková tvaru L pre zelené strechy, hrúbky 1 mm, výška 109x120x2500 mm	m	59,456	11,74	698,19
124	K	396712201 S	Dieran hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	143,335	1,94	277,78
	D	712	Izolácie tepelné			0	13 962,66
125	K	712120010 S	Zakrytie tepelnej izolácie podlah fóliou	m2	165,190	0,93	148,66
126	M	283230011400 S	Krycia PE fólia	m2	789,969	0,53	107,24
127	K	713122121 S	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kadeným voľne v dvoch vrstvách	m2	165,190	2,19	361,49

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	283720000400 S	Doska EPS hr. 70 mm pevnosť v tlaku 100 kPa na zateplenie podlah a plochých striech	m2	336,968	6,58	2 217,76
129	K	713131143 IR	Montáž parotesnej fólie na strop	m2	233,000	0,81	188,15
130	M	283230006700 S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva ułożenie medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vyslužujúcou mrežkou (180g/m2)	m2	267,950	2,20	588,53
131	K	713132210 S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov kús bodovým prilepením	m2	17,400	2,93	51,00
132	M	283750001200 S	Doska XPS hr. 160 mm zateplenie sošív, suterénov podláh	m2	17,748	29,47	522,96
133	K	713146050 S	Montáž tepelnej izolácie plochých striech fúkanou izoláciou trubky do 35 - 40 cm	m3	93,200	27,17	2 532,47
134	M	6291100pc	Fúkaná drevovláknová izolácia vyplní dutiny	m3	98,792	71,58	7 072,01
135	K	998713201 S	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	170,695	1,05	179,19
	D	762	Konštrukcie tesárske			0	15 438,82
136	K	762332120 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	24,735	8,07	199,54
137	K	762332130 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	4,135	10,98	45,41
138	K	762332140 S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	485,600	11,62	5 635,40
139	M	6051200000pc	Stavebné rezivo ší vrátane impregnácie	m3	0,572	359,34	205,54
140	M	762PC	Steico 90 x 400mm dl. 70200mm	ks	48 000	36,34	1 744,20
141	K	762341201 S	Montáž letovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	489,600	0,84	411,17
142	K	762341251 S	Montáž kontrlát pre sklon do 27°	m	480,600	1,60	782,80
143	M	605120000200 S	Stavebné rezivo ší vrátane impregnácie	m3	2,154	250,49	539,55
144	K	762395000 S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov doberanie a letovanie, nodatréžná kontr. spádové klíny - svorky, dosky klince, pásová oceľ vruty	m3	2,154	30,59	65,89
145	K	762341002 S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriaskovými OSB doskami na pero drážku	m2	233 000	4,76	1 110,07
146	M	3010498020	Drevoštepová doska OSB 4 hr. 22 mm	m2	244,550	8,50	2 103,96
147	K	762421305 S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	78 800	19,40	1 529,35
148	K	762495000 S	Spojovacie prostriedky pre cištvovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrky	m2	311 800	0,65	201,42
149	K	998762202 S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	182 956	3,63	664,82
	D	763	Konštrukcie - drevostavby			0	5 198,32
150	K	763120011 S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, svojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	2,188	44,78	97,51
151	K	763126PC	Predsacónná SDK stena na oceľovej konštrukcii CD+UD jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm,	m2	8,510	26,97	229,52
152	K	763138221 S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarňa DF 12,5 mm	m2	165,190	28,13	4 647,34
153	K	998783201 S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	61,603	3,63	223,85
	D	764	Konštrukcie klampiarske			0	1 410,26
154	K	764173712 S	Ochranná vetracia mrežka proti hmyzu, šírky 100 mm	m	36,575	2,29	83,56
155	K	764352425 S	Žiaby z pozinkovaného farbeného PZI plechu, pododkvapové polkruhové r š. 280 mm	m	20,700	29,79	616,12
156	K	764410440 S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZI plechu, vrátane rohov r š. 250 mm	m	23,125	13,91	321,56
157	K	764410850 S	Dementáž oplechovania parapetov r š. od 100 do 330 mm -0,00135t	m	4,200	1,41	5,94
158	K	764430440 S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZI plechu, vrátane rohov r š. 500 mm	m	4,900	25,11	123,82
159	K	764454453 S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZI plechu, kruhové priemer 100 mm	m	7,760	30,21	234,42
160	K	998764201 S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	17,147	1,48	25,67
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			0	923,89

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jed. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
161	K	765931150 S	Strešná fólia paroprepustná, na krokvy sklon od 22° do 35°, plošná hmotnosť 210 g/m ²	m ²	233,000	3,76	874,80
162	K	998766201 S	Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	10,836	4,52	49,00
	D	766	Konštrukcie stolárske			0	5 323,97
163	K	766212pc	Montáž a dodávka drevené obloženie prečky vrátane povrchovej úpravy	m	2,700	28,75	77,62
164	K	766621265 S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	5,400	13,02	70,33
165	M	283290006100 S	Tepláca paroprepustná fólia polymer-fisová, š. 290 mm, dĺž. 30 m pre tesnenie prúdiacej škáry okenného rámu a rúru z exteriéru	m	5,670	1,95	11,03
166	M	283290006200 S	Tepláca paroprepustná fólia polymer-fisová, š. 70 mm, dĺž. 30 m pre tesnenie prúdiacej škáry okenného rámu a rúru z interiéru	m	5,670	0,73	4,17
167	M	611100016900 S	Drevené okno 1500 X 1200MM presná špecifikácia podľa 01	ks	1,000	977,08	977,08
168	K	766621400 S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	8,460	13,02	83,96
169	M	283290006100 S	Tepláca paroprepustná fólia polymer-fisová, š. 290 mm, dĺž. 30 m pre tesnenie prúdiacej škáry okenného rámu a rúru z exteriéru	m	6,773	1,95	13,18
170	M	283290006200 S	Tepláca paroprepustná fólia polymer-fisová, š. 70 mm, dĺž. 30 m pre tesnenie prúdiacej škáry okenného rámu a rúru z interiéru	m	6,773	0,73	4,98
171	M	611241030 01	Plastové okno Otvarovo sklenené 1125 x 2100mm presná špecifikácia podľa D 06	ks	1,000	686,39	686,39
172	K	766742115 S	Montáž dverí posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,000	77,65	77,65
173	M	611610000400 S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné	ks	1,000	111,29	111,29
174	M	611610006300 S	Montážny materiál pre dvere, náma	eur	54,000	0,81	75,91
175	K	766661422 S	Montáž dverí drevených bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	1,000	31,29	31,29
176	M	6111203004pc	Dvere protipožiarne 900 x 1970mm EW30D-C	ks	1,000	287,47	287,47
177	K	76666211v S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	9,000	21,23	191,06
178	M	549150000650 S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavajúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	9,000	18,65	167,88
179	M	611610000400 S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné	ks	9,000	111,29	1 001,61
180	K	766662132 S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	41,25	41,25
181	M	549150000600 S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavajúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	2,000	18,65	37,31
182	M	611610000400 S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné	ks	2,000	98,92	197,84
183	K	766664141 S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	4,000	6,98	27,91
184	K	766664142 S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	12,000	9,20	110,37
185	M	6117560003400 S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, kompozitná vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagón, svetlý buk, orech	st	24,512	14,20	347,98
186	M	6117560003800 S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela mramor, zlatý dub, ovák mahagón, orech	ks	16,000	0,41	6,59
187	K	766654981 S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm -3,006t	ks	2,000	2,05	4,10
188	K	766702111 S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	9,000	59,56	536,05
189	M	6118100002200 S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	9,000	101,82	916,36
190	K	766702121 S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	74,09	74,09
191	M	6118100002700 S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	116,65	116,65
192	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	77,887	0,44	34,59
	D	767	Konštrukcie spojníkové kovové			0	22 653,62

FC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
193	K	76722111pc	M+D Oseľové schodisko povrchu periarost a zabradie vrátane kolvenis a povrchovej úpravy pol. Z2	ks	1,000	4 279,75	4 279,75
194	K	767230070 S	Montáž schodiskového nerezového madla na stenu	m	9,600	18,66	179,15
195	M	61193009pc	Madlo nerezové schodiskové na stenu kolvené do steny	m	9,600	36,74	352,72
196	K	767612100 S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	76,250	20,38	1 594,84
197	M	283290006100 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej šikry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	82,163	1,95	159,90
198	M	283290006200 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej šikry okenného rámu a muriva z interiéru	m	82,163	0,73	60,38
199	M	M001	Okno hliníkové Otváracia-sklopné 750 x 750mm presná špecifikácia pol. O-01	KS	4,000	135,66	542,64
200	M	M002	Okno hliníkové sklopné 1500 x 750mm presná špecifikácia pol. O-02	KS	1,000	272,94	272,94
201	M	M003	Okno hliníkové Otváracia-sklopné 1750 x 1775mm presná špecifikácia pol. O-03	KS	5,000	753,40	3 766,99
202	M	M003-1	Okno hliníkové Otváracia-sklopné 1750 x 1500mm presná špecifikácia pol. O-04	KS	1,000	636,31	636,31
203	M	M0065	Okno hliníkové Otváracia-sklopné 1750 x 750 mm presná špecifikácia pol. O-05	KS	4,000	318,16	1 272,62
204	K	767640D10 Spc	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,400	15,18	233,76
205	M	283290006100 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej šikry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	16,170	1,95	31,47
206	M	283290006200 S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej šikry okenného rámu a muriva z interiéru	m	16,170	0,73	11,88
207	M	M005	Hliníkové vstupné dvere EW30D3-C 1600 x 2500mm, samozavírac, bezpečnostné sklo-tkovane presná špecifikácia pol. FD-1	KS	1,000	4 723,89	4 723,89
208	M	M006	Hliníkové dvere evakuačné 1100 x 2300mm presná špecifikácia pol. FD-2	KS	1,000	2 874,70	2 874,70
209	K	767660005 S	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	m2	29,144	5,02	146,38
210	M	553426000005 S	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vonľovými lemom na rámi okna, reverzibilná z interiéru, farba biela	m2	29,144	12,13	353,48
211	K	767661560 S	Montáž interierovej hliníkovej záclony od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 160 cm	ks	1,000	9,54	9,54
212	M	611530077800 S	Záclony interiérové hliníkové MAX 25, šik 1500x1200 mm	ks	1,000	49,87	49,87
213	K	767633PC	M+D Rebrík výtazový s ochranným košom a uzamykateľnou mrežou vrátane kolvenis a povrchovej úpravy	m	3,750	242,26	908,44
214	K	998767201 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	278,163	0,73	202,15
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 236,56
215	K	771275107 S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	3,852	19,76	76,21
216	M	597740001000 S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	4,006	12,52	50,14
217	K	771415010 S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	54,839	5,52	301,79
218	M	597540005900 S	Sokel keramický 100mm	m2	5,737	12,52	71,81
219	K	771415030 S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňových do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	6,300	7,15	45,02
220	M	597740000100 S	Dlaždice keramické	m2	0,655	12,52	8,20
221	K	771575108 S	Montáž podlah z dlaždíc keramických do tmelu	m2	79,010	19,54	1 543,97
222	M	597740001600pc	Dlaždice keramické protišmykové 7mm	m2	82,170	12,52	1 028,46
223	K	998771201 S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	38,707	2,87	110,96
	D	776	Podlahy povlakové				3 546,69
224	K	176411000 S	Lepenie podlahových listů soklových	m	43,167	2,97	128,26
225	M	283410017900pc	Soklové listy	m	43,599	3,68	160,54
226	K	776672310 S	Lepenie textilných podlah - koberecov z pasov	m2	86,180	7,48	644,41
227	M	69741000170pc	Koberiec 4mm	m2	90,489	28,75	2 601,79
228	K	998776201 S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	43,711	0,28	12,37

PO	Typ	Kod	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		0	781	Otklady		0	3 078,00
229	K	781446020 S	Montaz obkladov vnutor. sten z obkladaciek kladenych do mletu	m2	92,480	18,77	1 738,25
230	M	59774000090pc	Otklady keramicke	m2	96,179	13,32	1 281,46
231	K	988701201 S	Presut hmót pre obklady keramicke v objektoch výšky do 6 m	%	37,371	1,02	60,35
		0	783	Natery		0	5,47
232	K	783222100 S	Natery kov stav.doplnk konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schudce dvojnásobne - 70µm	m2	3,588	6,17	3,63
233	K	783226100 S	Natery kov stav.doplnk konštr. syntetické na vzduchu schudce základny - 35µm	m2	0,868	3,30	1,84
		0	784	Malby		0	1 951,34
234	K	784410100	Pancetrovanie jednorázobne jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	683,696	1,14	778,41
235	K	784418012 S	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	165,190	1,18	194,75
236	K	784453211 S	Malby z maliarskych zmesí na vodnej báze, hutne nanášané dvojnásobne základné na podklad jemnozrný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	551,186	1,67	988,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 303

Objekt

02 - Spevnené plochy

JKSO

Miesto k.ú. Rumanová, p.č. 2598/19

KS

Datum 14.03.2024

Objednávateľ

Obec Rumanová

IČO

IČ DPH

Zhotoviteľ

NN-Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

IČO

IČ DPH SK2121133916

Projektant

ZONAR s.r.o. Gorkého 1682/8 Šafa 5 627 05

IČO

IČ DPH

Spracovateľ

I Mokry

IČO

IČ DPH

Poznámka

Cena bez DPH

18 658,20

DPH základná
znižena

Základ dane
0,00
18 658,20

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
3 731,64

Cena s DPH

v EUR

22 389,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

NN-Bau Slovensko s.r.o.
Bratislavská cesta 4303
945 01 Komárno
IČO: 52 672 000, DIČ: 2121133916

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

02 - Spevnené plochy

Mesto

k. ú. Rumanová, p. č. 2598/19

Dátum

14.03.2024

Objednávateľ

Obec Rumanová

Projektant

ZONAR s.r.o.
Gorkého 1862/B
Šafa 5 927 05

Zhotoviteľ

NN-Bau Slovensko s.r.o. Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

Spracovateľ

I. Mokry

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 658,20

HSV - Práce a dodávky HSV

16 896,77

1 - Zemné práce

1 165,11

2 - Zakladanie

1 052,19

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

275,42

5 - Komunikácie

2 999,03

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

580,64

9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie

10 353,10

99 - Presun hmôt HSV

471,28

PSV - Práce a dodávky PSV

1 618,50

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

246,07

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 372,43

OST - Ostatné

142,93

ROZPOČET

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

02 - Spevnené plochy

Miesto	k.ú. Rumanová, p.č. 2598/19	Datum	14.03.2024
Objednávateľ	Obec Rumanová	Projektant	ZONAR s.r.o. Gorkého 1662/8 Šafa 5 927 05
Zhotoviteľ	NN-Bau Slovensko s.r.o. Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01	Spracovateľ	I. Mokry

#Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 658,20
0	HSV		Práce a dodávky HSV				16 896,77
0	1		Zemné práce				1 155,11
1	K	13107101 S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	20,000	22,84	456,72
2	K	131201101 S	Výkop nezapažených jam v hornine 3, do 100 m ³	m ³	4,715	12,25	57,76
3	K	131201109 S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatek za lepiivosť horniny 3	m ³	4,715	0,93	4,38
4	K	132201101 S	Výkop rýty do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m ³	m ³	3,332	34,29	114,24
5	K	132201109 S	Príplatek k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	3,332	0,70	32,31
6	K	162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	8,047	1,65	13,26
7	K	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	8,047	4,15	33,40
8	K	162501105 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	136,790	0,42	57,44
9	K	171201201 S	Uloženie sypariny na skládke do 100 m ³	m ³	8,047	0,71	5,72
10	K	171209002 S	Poplatok za skládke - zemina a kamenivo (17,05) ostatné	t	16,094	24,23	389,88
0	2		Zakladanie			0	1 052,19
11	K	215901101 S	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 a2 4 pod násyp z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	30,300	0,22	6,54
12	K	274271011 S	Murivo základových pásov (m ³) z betónových debŕiacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m ³	2,250	177,12	398,51
13	K	274361825 S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debŕiacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,300	1 007,15	302,15
14	K	274321312 S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže) tr C 20/25	m ³	1,916	106,19	203,47
15	K	279321312 S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže) tr C 20/25	m ³	0,335	108,29	36,29
16	K	279351101 S	Debŕenie základových múrov jednostranne zhotovenie-dielce	m ²	2,505	17,05	42,61
17	K	279351102 S	Debŕenie základových múrov jednostranne odstránenie-dielce	m ²	2,505	5,15	12,74
18	K	279361821 S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,027	1 513,25	40,86
0	3		Zvislé a kompletne konštrukcie			0	275,42
19	K	318271048 S	Krycie platne priebežne pre eplošenie z betónových tvárnic 210x240x70 mm	m	9,820	13,28	130,44
20	M	392330007200 S	Protáva namica betónové krycie platne, 210x240x70 mm	ks	47,000	3,08	144,68
0	5		Komunikácie			0	2 999,03
21	K	564201111 S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, viáčestím a zhutnením po zhutnení hr. 40 mm	m ²	30,500	1,65	50,24
22	K	5642411pc	M+D Okapový chodník - valuny	m ²	28,000	52,97	1 483,22

Kč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	564750211 S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dĺžky dvojnásobok voľ. 16-32 mm s rozprostretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	10,000	7,09	70,90
24	K	564801111 S	Podklad zo štrkovej s výškou rozprostretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	30,500	5,26	160,58
25	K	595911121 S	Kladenie betónovej zamkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zradením ložka z kameniva hr. 30 mm	m2	30,500	14,71	448,74
26	M	59245021810PC	Dlažba betónová hr. 40 mm	m2	31,110	18,29	569,00
27	K	595911361 S	Dopĺňanie betónovej zamkovej dlažby hr. do 60 mm	m	62,500	3,46	216,36
	U	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0	580,64
28	K	622460124 S	Príprava vonkajšieho podkladu sten penetráciou pod omietky a nátery	m2	45,236	2,50	113,97
29	K	622461262 S	Vonkajšia omietka sten pastovita strikónová rozčieraná hr. 1,5 mm	m2	22,619	12,44	281,46
30	K	622461116 S	Poláhnutie vonkajších sten sklotextilnou mriežkou s celoplošným priepierim	m2	22,619	8,19	185,21
	U	9	Ostatné konštrukcie a práce - údržba			0	10 353,10
31	K	918561112 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón. ložka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	56,000	6,26	350,46
32	M	592170001800 S	Obrubník parkový, kšev 1000x50x200 mm prírodný	ks	56,560	2,20	124,69
33	K	917331511 S	Osadenie pásad hranatých betónových do betónu šírky 40 cm - do radu	m	16,700	12,77	213,06
34	M	592170006240 S	Pásada betónová rozmer 120x165x400 mm prírodná	ks	160,000	3,73	573,33
35	K	918101112 S	Látko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dažďových kôpek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,791	112,66	427,10
36	K	335141211 S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žaba univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 120 mm s roštom triedy A 15	m	2,000	9,36	18,77
37	M	592270052900 S	Kombi žaba pre začiatok kôpek hr. 20 mm pre odvodňovacie žaby univerzálne polymérbetónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	14,56	29,12
38	M	592270054000 S	Odvodňovací žab polymérbetónový s ochrannou hranou svetlej šírky 110 mm, dĺ. 1 m, bez späť	ks	2,000	73,22	146,43
39	M	592270057100 S	Mostkový reť pozinkovaný, dĺ. 1 m, A 15, pre odvodňovacie žaby univerzálne polymérbetónové alebo plastové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	ks	2,000	20,24	40,47
40	K	963044351 S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	4,868	2,69	13,09
41	K	961055111 S	Údržba základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových - 2.400001	m3	11,000	229,28	2 522,07
42	K	962050211 S	Údržba muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného - 2.400001	m3	8,360	143,59	1 198,97
43	K	975081111 S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	52,365	13,50	707,00
44	K	975081121 S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	994,935	0,41	409,74
45	K	975082111 S	Vnútroštátna doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	52,365	11,14	583,11
46	K	975082121 S	Vnútroštátna doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	52,365	1,25	65,54
47	K	975089012 0	Poolatok za skládku - betón. tený dlaždice (17 01) ostatné	t	52,365	54,10	2 833,68
	U	99	Presun hmôt HSV			0	471,28
48	K	998223011 S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s kryšom dlaždeným (822 2 3 - 822 5 3) akékoľvek dĺžky objektu	t	57,728	8,16	471,28
	U	PSV	Práce a dodávky PSV			0	1 818,50
	U	Z11	Izolácie proti vode a vlhkosti			0	240,07
49	K	711113131 S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na plochu vodorovnej	m2	2,880	16,83	48,48
50	K	711113141 S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na plochu zvislej	m2	11,700	16,80	196,26

HC	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celkom (EUR)
51	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,970	2,10	6,24
		0 767	Konštrukcie doplnkové kovové			0	1 372,43
52	K	767230070.S	Montáž madla na stenu	m	40,000	18,66	146,45
53	M	553520003500.S	Medzera pre kolívanie na stenu, nerezové	m	40,000	13,02	520,68
54	K	767914810.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové slúpkach, výšky do 1 m, -0,000001	m	25,000	3,72	93,06
55	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,845	0,73	12,24
		0 OST	Ostatné			0	142,93
56	K	OST000112	Odstránenie stromov	ks	2,000	71,46	142,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt:

03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

k.ú. Rumanová, p.č. 2596/10

KS:

Dátum:

14.03.2024

Objednávateľ:

Obec Rumanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NN-Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

IČO:

IČ DPH:

52 672 000

SK2121133916

Projektant:

ZONAR s.r.o. Gorkého 1662/6 Šaľa 5 927 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 557,62

DPH: základná
znižovaná

Základ dane
0,00
24 557,62

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 911,52

Cena s DPH

v EUR

29 469,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

NN-Bau Slovensko s.r.o.
Bratislavská cesta 4303
945 01 Komárno

IČO: 52 672 000, IČ DPH: SK2121133916 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

03 - Elektroinštalácia

Miesto k. u. Rumanová, p.č. 2599/19

Dátum 14.03.2024

Objednávateľ Obec Rumanová

Projektant ZONAR s.r.o.
Gorkého 1852/8
Šafa 5, 927 05

Zhotoviteľ NN-Bau Slovensko s.r.o. Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

Spracovateľ

Kód účtu - Ppob

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 557,62

M - Práce a dodávky M

24 557,62

02 - Rozvádzače, rozvodnice a doplnenie výstroja

2 705,64

03 - Elektroinštalčný materiál

874,13

04 - Bleskozvodný materiál

336,97

05 - Svietidla

7 245,03

06 - Vodiče a káble

5 472,79

07 - Ukončenie vodičov, káblov v rozvádzači, na prístrojoch

403,76

08 - Trúbky, chráničky

366,30

09 - Dražky, sekacie, prerazy

4 275,14

010 - Likvidácia odpadov

146,37

011 - Ostatné

2 629,49

ROZPOČET

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

03 - Elektroinštalácia

Miesto: k.ú. Rumanová, p.č. 2598/19

Dátum: 14.03.2024

Objednávateľ: Obec Rumanová

Projektant: ZONAR s.r.o.
Gorkého 1002/6
Sala 5 827 05

Zhotoviteľ: NN-Elau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 557,62
0	M		Práce a dodávky M				24 557,62
0	D0		Rozvádzače, rozvodnice a doplnenie výstroje				2 205,64
1	K	Pol1	Rozvádzač Rs podľa PD	ks	1,000	2 136,67	2 136,67
2	K	Pol2	Pomocný montážny materiál a práce pre montáž el. rozvádzačov	ks	1,000	68,97	68,97
0	D3		Elektroinštalčný materiál			0	874,13
3	K	Pol3	Krabica podomietkova odbočna s viečkom KO68	ks	20,000	1,82	36,39
4	K	Pol4	Krabica pristrojová KP65	ks	45,000	1,34	60,41
4	K	Pol5	Sverkovnica ekvipotenciálna	ks	1,000	38,12	38,12
5	K	Pol6	Sádra	kg	100,000	1,20	119,56
6	K	Pol7	Sverka FKL3 3x2 5	ks	150,000	0,42	62,61
7	K	Pol8	Jednopolový spínač kolískový 250VAC, 10A, radenie 1, IP20	ks	1,000	4,99	4,99
8	K	Pol9	Jednopolový spínač kolískový 250VAC, 10A, radenie 1, IP43	ks	4,000	7,33	29,30
9	K	Pol10	Prepínač seriový kolískový 250VAC, 10A, radenie 6-6, IP20	ks	4,000	6,79	27,15
10	K	Pol11	Jednopolový spínač tlačkový 2p 250VAC, 10A, radenie 1, 0, IP20	ks	6,000	6,98	41,88
11	K	Pol12	Stredavý prepínač kolískový 250VAC, 10A, radenie 1, IP43	ks	4,000	8,02	32,08
12	K	Pol13	Stredavý prepínač kolískový 250VAC, 10A, radenie 6, IP20	ks	2,000	4,91	9,82
13	K	Pol14	Zásuvka jednoduchá, zapustená, 16A/230V, IP20	ks	17,000	5,48	93,13
14	K	Pol15	Zásuvka jednoduchá, zapustená, 16A/230V, IP43	ks	6,000	10,75	64,49
15	K	Pol16	Zásuvka diaľová 1xRJ45 cat 6	ks	2,000	14,91	29,83
16	K	Pol17	Zásuvka TV+R+SAT	ks	1,000	15,09	15,09
17	K	Pol18	Rámček - 1	ks	26,000	1,22	31,68
18	K	Pol19	Rámček - 2	ks	4,000	1,99	7,94
19	K	Pol20	Rámček - 5	ks	1,000	3,71	3,71
20	K	Pol21	Rámček - 4	ks	1,000	3,03	3,03
21	K	Pol22	Núdzový vypínač 676 35 100	ks	1,000	42,50	42,50
22	K	Pol23	Záslepka bezpečnostná (Detská postka)	ks	13,000	0,76	9,83
23	K	Pol24	Pomocný montážny materiál a práce pre montáž el. Materiálu	ks	1,000	104,71	104,71
0	D4		Bleskozvodný materiál			0	936,97
24	K	Pol25	Limacia tyč JP10	ks	3,000	23,66	70,94
25	K	Pol26	Betonový podstavec k JP	ks	3,000	24,06	72,16
26	K	Pol27	Sverka SJ01	ks	6,000	5,70	34,16
27	K	Pol28	Sverka SK	ks	6,000	5,05	30,30
28	K	Pol29	Sverka SZ	ks	4,000	5,63	22,52
29	K	Pol30	Sverka SR03	ks	10,000	5,10	51,00
30	K	Pol31	Sverka SR02	ks	4,000	5,00	19,99
31	K	Pol32	Sverka SS	ks	45,000	4,56	209,67
32	K	Pol33	Sverka SP1	ks	6,000	4,57	28,03
33	K	Pol34	Sverka SO	ks	2,000	5,43	10,86
34	K	Pol35	Ŕhradny uholník ŔJ	ks	4,000	16,86	67,44

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	Pol35	Držák OÜ	ks	8,000	3,55	28,43
36	K	Pol37	Podpera PV17	ks	12,000	2,94	35,33
37	K	Pol38	Podpera PV21	ks	60,000	3,46	207,60
38	K	Pol39	Označovací štítek	ks	4,000	1,33	5,32
39	K	Pol40	Pomocný montážny materiál a práce pre montáž svetiel	ks	1,000	42,99	42,99
	D	D5	Svetlá			0	7 245,03
40	K	Pol41	Svetlo LED-136-4100-4K	ks	1,000	123,38	123,38
41	K	Pol42	Svetlo stropné LED-1850-4K	ks	7,000	79,83	558,78
42	K	Pol43	Svetlo stropné LED-4950-4K	ks	11,000	81,62	897,82
43	K	Pol44	Svetlo stropné LED-OP 3500-4K	ks	12,000	268,35	3220,17
44	K	Pol45	Svetlo nadvzové s piktoqramom LED-3-M5-S1	ks	11,000	117,95	1297,40
45	K	Pol46	Svetlo nadvzové stropné bez pikogramu M5-3H	ks	4,000	115,34	461,36
46	K	Pol47	Svetlo nástenné s PIR, LED 25W, 230VAC, IP43	ks	1,000	49,60	49,60
47	K	Pol48	Svetlo nástenné LED 10W, 230VAC, IP20	ks	8,000	50,81	406,49
48	K	Pol49	Pomocny montážny materiál a práce pre montáž svetiel	ks	1,000	230,03	230,03
	F	F6	Vodiče a káble			0	5 472,79
49	K	Pol50	N2XH-L 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medeny ČSN, STN	m	680,000	1,73	1 178,30
50	K	Pol51	N2XH-L 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medeny ČSN, STN	m	420,000	2,31	969,42
51	K	Pol52	N2XH-L 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medeny ČSN, STN	m	530,000	2,21	1 169,50
52	K	Pol53	N2XH-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medeny ČSN, STN	m	210,000	1,81	380,4
53	K	Pol54	N2XH-O 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medeny ČSN, STN	m	20,000	1,51	30,14
54	K	Pol55	N2XH-L 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medeny ČSN, STN	m	50,000	10,46	522,77
55	K	Pol56	Vodič CYA 25mm zt	m	20,000	2,26	45,26
56	K	Pol57	Vodič CYA 6mm zt	m	150,000	1,56	234,64
57	K	Pol58	Vodič FeZn 6mm	kg	48,000	7,25	347,97
58	K	Pol59	Vodič FeZn 10mm	kg	16,000	6,58	80,30
59	K	Pol60	Zemiaci vodič FeZn 30x4mm	kg	70,000	4,20	293,80
60	K	Pol61	Prislušenstvo k vedeniu, pokládka a upevnenie kábelových vedení	ks	1,000	211,32	211,32
	D	D7	Ukončenie vodičov, káblov v rozvadzači, na prístrojoch			0	403,76
61	K	Pol62	Ukončenie kábla do 7,5mm	m	460,000	0,66	304,80
62	K	Pol63	Ukončenie kábla do 25mm	m	5,000	2,74	16,44
63	K	Pol64	Ukončenie kábla do 10mm	ks	60,000	1,37	82,39
	D8	D8	Trubky, chráničky			0	366,30
64	K	Pol65	Trubka korugovaná FXP 20	m	250,000	1,40	349,72
65	K	Pol66	Prislušenstvo pre montáž trubiek, chráničiek a krabic	ks	1,000	16,58	16,58
	D9	D9	Drážky, sekacie, prerazy			0	4 270,14
66	K	Pol67	Frezovanie drážok do steny s tehál 3x3cm	m	360,000	3,79	1 448,36
67	K	Pol68	Sekanie drážok do steny s tehál 3x3cm	m	360,000	4,87	1 851,90
68	K	Pol69	Frezovanie drážok do betónu 3x3cm	m	15,000	10,29	154,33
69	K	Pol70	Sekanie drážok do betónu 3x3cm	m	15,000	11,37	170,57
70	K	Pol71	Frezovanie drážok do steny s tehál 7x3cm	m	35,000	4,87	170,57
71	K	Pol72	Sekanie drážok do steny s tehál 7x3cm	m	35,000	5,96	208,48
72	K	Pol73	Sekanie lôžok do betónu - lohy pre elektronštaláčne krabice	ks	65,000	1,62	105,58
73	K	Pol74	Prerazy do steny z tehál do veľkosti 10x10 cm	ks	20,000	8,66	173,28
	D	D10	Likvidácia odpadov			0	148,37
74	K	Pol75	Odvoz a likvidácia beztížne odpadu	t	1,000	148,37	148,37
	D	D11	Ostatné			0	2 629,49
75	K	Pol76	Pôdružný materiál	%	3,000	132,42	397,27
76	K	Pol77	Demontážne práce	h	2,000	13,54	27,08

FC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	Pol78	Drobné a vopred nespécifikované práce	m	25,000	13,54	338,44
78	K	Pol79	Dopravné náklady na stavenisko	%	3,000	219,12	657,35
79	K	Pol80	HZS - Revízia elektrického zariadenia	H	42,000	18,05	756,10
80	K	Pol81	HZS - Projekt skutočného vyhotovenia stávy	H	25,000	18,05	451,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZAZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

04 - Vykurovanie

JKSO

Miesto: ul. Rumanová, p.č. 2598/19

KS

Dátum: 14.03.2024

Objednávateľ

Obec Rumanová

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

NN-Bau Slovensko s.r.o. Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

ICO: 52 672 000

IČ DPH: SK2121133916

Projektant

ZONAR s.r.o. Gorkého 1662/8 Šafa 5-927 05

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ

ICO:

IČ DPH:

Poznámka

Cena bez DPH			7 025,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná zriadená	0,00	20,00%	0,00
	7 025,71	20,00%	1 405,14
Cena s DPH		v EUR	8 430,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

14.3.2024  Pečiatka

NN-Bau Slovensko s.r.o.
Bratislavská cesta 4303
945 01 Komárno
ICO: 52 672 000, DIČ: 2121133916

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt

04 - Vykurovanie

Miesto

k.ú. Rumanová, p.č. 259B/19

Datum

14.03.2024

Objednávateľ

Obec Rumanová

Projektant

ZONAR s.r.o.
Gorkého 1662/8
Šafa 5 927 05

Zhotoviteľ

NN-Bau Slovensko s.r.o., Brofislavská cesta 4303, Komárno 945 01

Spracovateľ

Kód dielu - Pôpis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

7 025,71

Celkom za - 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ

0,00

01 - 730 ÚSTREDNÉ KŮRENIE

0,00

02 - 733 ROZVOD POTRUBÍ

0,00

03 - 734 ARMATÚRY

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 025,71

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ

395,54

730 - ÚSTREDNÉ KŮRENIE

620,20

733 - ROZVOD POTRUBÍ

3 682,86

734 - ARMATÚRY

491,09

735 - VYKUROVACIE TELESÁ

1 835,02

ROZPOČET

Stavba:

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt:

04 - Vykurovanie

Miesto:

k. u. Rumanová, p. č. 2596/19

Dátum:

14.03.2024

Objednávateľ:

Obec Rumanova

Projektant:

ZONAR s.r.o.
Gurkého 1662/8
Šafa 6 927 05

Zhotoviteľ:

NN Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

Spracovateľ:

HC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 025,71
	b		Celkom za 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ				0,00
	b	D1	730 ÚSTREDNÉ KURENIE				0,00
	b	D2	733 ROZVOD POTRUBÍ				0,00
	b	D3	734 ARMATÚRY				0,00
	b	PSV	Práce a dodávky PSV				7 025,71
	b	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ				396,54
1	K	713462111	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE upevn. s ponou potr. DN 16	m	52,800	1,30	68,62
2	K	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE upevn. s ponou potr. DN 20	m	18,600	1,34	24,84
3	K	713462113	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE upevn. s ponou potr. DN 25	m	11,000	1,40	15,36
4	K	713462114	Montáž tep. izolácie potrubia skrutkami PE upevn. s ponou potr. DN 32	m	34,400	1,52	52,16
5	M	2837795086a	Trubár DG 18/20	dm	52,800	1,62	85,72
6	M	2837795087b	Trubár DG 20/20	dm	18,600	2,03	37,72
7	M	2837795088c	Trubár DG 26/20	dm	11,000	2,21	24,32
8	M	2837795089f	Trubár DG 35/20	dm	34,400	2,40	82,56
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,337	1,17	5,09
	b	730	ÚSTREDNÉ KURENIE			0	620,20
10	K	914730111100	HZS - Napustenie, prepíach vykurovacieho systému vykurovacieho systému	hod	8,000	16,70	132,57
11	K	9001 R00	HZS - Nezmeriteľné stavebné práce buracie	hod	16,000	14,89	238,26
12	K	913730111100	HZS - Spolupráca s inou profesiou	hod	8,000	20,22	161,72
13	K	HZS-003	HZS - Vynechanie vykurovacieho systému	hod	4,000	21,66	86,64
	b	733	ROZVOD POTRUBÍ			0	3 682,86
14	K	733102030	Montáž potrubného systému	kpl	1,000	315,88	315,88
15	K	733190108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrka závitových dia DN 50	m	116,900	0,79	92,76
16	M	11600311001	kus 16 PX	ks	2,000	5,05	10,11
17	M	11300711005	Rúrka (typ 5 m) 16,2x2,6	m	52,800	16,98	896,33
18	M	11300811005	Rúrka (typ 5 m) 20x2,9	m	18,600	20,29	372,36
19	M	11300911005	Rúrka (typ 5 m) 25x3,7	m	11,000	28,73	315,99
20	M	11301011005	Rúrka (typ 5 m) 32x4,7	m	34,400	37,58	1 292,75
21	M	11600011001	Násuvná objímka 16 PX	ks	20,000	1,90	37,91
22	M	11600021001	Násuvná objímka 20 PX	ks	8,000	1,99	15,88
23	M	11600031001	Násuvná objímka 25 PX	ks	4,000	2,53	10,11
24	M	11600041001	Násuvná objímka 32 PX	ks	28,000	2,89	80,88
25	M	11600341001	T-kus 32 PX	ks	2,000	7,94	15,88
26	M	11600641001	T-kus 32-16-32 PX	ks	10,000	7,67	76,71
27	M	11600811001	T-kus 20-16-16 PX	ks	2,000	5,67	11,33
28	M	11600851001	T-kus 25-20-20 PX	ks	2,000	6,31	12,62
29	M	11600871001	T-kus 32-20-25 PX	ks	2,000	6,41	12,82
30	M	12664571003	Prípojovací svrnt (pod) stabil 15,2 x 2,	ks	22,000	1,99	43,68

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	14563321001	Príchod RK+ a vnútorným závitom 3/2 P1	ks	2,000	6,31	12,62
32	K	938733001	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	40,244	1,26	50,89
	D	734	ARMATURY			0	491,09
33	K	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	11,000	1,32	14,49
34	M	501172	Hlavica termostatická kvapalínová	kus	71,000	19,13	210,46
35	K	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	11,000	4,54	49,94
36	M	V2495EY015	uzatváracie šrotenie H-blok pre vykurovacie telesá typu VK rohové G1/2	ks	11,000	16,37	180,64
37	K	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	4,96	9,92
38	M	4223K0103	Uzáver guľový voda, FF pečka 1"	kus	2,000	9,21	18,41
39	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	5,426	0,23	1,22
	D	735	VYKUROVACIE TELESÁ			0	1 835,02
40	K	735159110	Montáž vyk. teles panel 1 rad. do 1500mm oknom V SZ a rúrk	kus	4,000	19,13	76,53
41	M	484901993	Radiátor L - dĺž 600 x výš 600 mm	kus	3,000	110,29	330,86
42	M	484901997	Radiátor L - dĺž 1000 x výš 600	kus	1,000	130,68	130,68
43	M	735159220	Montáž vyk. teles panel 2 rad. do 1500mm oknom V SZ a rúrk	kus	2,000	25,99	51,98
44	M	484902893	Radiátor L - dĺž 600 x výš 600 mm	kus	3,000	130,41	391,23
45	M	484902895	Radiátor L - dĺž 800 x výš 600 mm	kus	2,000	149,45	298,91
46	M	484902902	Radiátor L - dĺž 1500 x výš 600	kus	2,000	161,78	323,56
47	K	735191905	Opt. vyk. teles, odvzdušnenie telesa	kus	11,000	1,13	12,41
48	K	998735101	Presun hmôt pre vyk. telesa UK v objektoch výšk y do 6 m	%	20,013	1,44	28,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 305

Objekt

05 - Zdravotechnika

JKSO

Miesto: k.ú. Rumanová, p.č. 2598/19

KS:

Datum: 14.03.2024

Objednávateľ:

Obec Rumanová

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

NN-Bau Slovensko s.r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

IČO:

52 672 000

IČ DPH:

SK2121133916

Projektant:

ZONAR s.r.o. Gorkého 1662/8 Šafa 5 927 05

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 523,54

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
25 523,54

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 104,71

Cena s DPH

v EUR

30 628,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka


NN-Bau Slovensko s.r.o.
Bratislavská cesta 4303
945 01 Komárno
IČO: 52 672 000, DIČ: 2121133916

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZAZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

Objekt:

05 - Zdravotechnika

Miesto:

k.ú. Rumanová, p.č. 2598/19

Datum:

14.03.2024

Objednávateľ:

Obec Rumanová

Projektant:

ZONAR s.r.o.
Gorkého 1662/8
Šafa 5 927 05

Zhotoviteľ:

NN Bau Slovensko s.r.o. Bratislavská cesta 4303 Komárno 645 01

Spracovateľ:

Kód účtu - Pops

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 523,54

HSV - Práce a dodávky HSV

8 835,41

1 - ZEMNE PRACE

5 873,12

4 - VODROVNE KONŠTRUKCIE

510,88

8.4 - VSÁKOVANIE

2 011,23

99 - PŘESUN HMŮT

440,18

PSV - Práce a dodávky PSV

16 688,13

713 - IZOLÁCIE TEPELNE

301,67

721 - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

3 597,14

721_4 - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

1 911,37

722 - VNÚTORNÝ VODOVOD

5 225,42

725 - ZARIAĐOVACIE PREDMETY

5 652,53

ROZPOČET

Stavba

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PŮVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 305

Objekt

05 - Zdravotechnika

Miesto k u Rumanova, p.č. 2598/19

Datum 14.03.2024

Objednávateľ Obec Rumanova

Projektant: ZONAR s r.o.
Gorkého 1862/8
Šafa 5 927 05

Zhotoviteľ NN-Bau Slovensko s r.o., Bratislavská cesta 4303, Komárno 945 01

Spracovateľ

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 523,54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 835,41
D	1		ZEMNÉ PRÁCE				5 873,12
1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie + rovne	km	0,060	1 353,75	81,23
2	K	131201101	Hĺbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	19,500	13,89	269,97
3	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	54,900	38,32	2 103,78
4	K	132201200	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	74,400	1,28	95,25
5	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	122,000	4,77	582,46
6	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	122,000	3,01	366,65
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	74,400	4,12	306,19
8	K	162601101	Vodorovné premiestnenie vykopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	30,770	3,29	101,36
9	K	162607119	Priplatok ZKD 1000 m	m3	30,770	1,07	33,05
10	K	162702199	Priplatok za skládku zeminy	m3	30,770	11,28	347,12
11	K	167101101	Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	30,770	8,98	276,21
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	30,770	0,79	24,44
13	K	174101101	Zásyp zhrutnený jam, rýh, šachet alebo okolo objek. tr.	m3	43,630	7,76	338,63
14	K	175101101	Obsyp potrubia bez prechodenia sypaniny	m3	10,960	20,22	221,97
15	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prechodenie sypaniny	m3	10,960	5,87	64,41
16	K	175103111	Obsyp vsakov štrkom hr. 250mm	m3	7,600	5,87	44,58
17	M	583311170	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	18,117	16,97	307,39
18	M	583336740	Kamenivo ťažšie hrubé 16-32 E	t	12,540	24,82	311,23
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0	510,88
19	K	451535111	Podkladná vrstva hr. do 250mm za šírku pod vsak	m3	3,250	71,73	233,12
20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	6,490	50,59	277,76
D	8-4		VSAKOVANIE			0	2 011,23
21	M	VS01	Vsakovec/objekt VZ1 DB60 počet okolkov 12ks	súb	1,000	947,63	947,63
22	M	VS02	Fitračná šachta z PE DN300 s počítanom 415 108010	ks	1,000	586,63	586,63
23	M	VS05	Odvetrávacia šachta DN110 + potrubie	súbor	1,000	288,86	288,86
24	M	VS06	Geotextília Prof. (m2)	m2	5,000	1,03	5,14
25	K	VS07	Montáž VO + opláštenie - vsaky (m3)	m3	4,320	36,10	155,95
26	K	VS08	Doprava	kpl	1,000	27,08	27,08
D	99		PRESUN HMŔT			0	440,18
27	K	998011002	Presun hmŕt pre budovy murované výšky do 12 m	t	46,897	9,39	440,18
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0	16 688,13
D	713		IZOLÁCIE TEPELNÉ			0	301,67
28	K	713462112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. s penou petr. DN 20	m	67,000	6,80	53,82
29	M	2837795087A	Taboľt DG 22/5	cm	6,000	6,54	3,75
30	M	2837795087C	Taboľt DG 22/9	cm	27,000	6,59	15,64

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	2837795087B	Tubolit DG 22/20	bm	34,000	1,08	36,82
32	K	113462113	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE upevn. s penou potr. DN 25	m	32,800	1,08	34,66
33	M	2837795088A	Tubolit DG 28/5	bm	1,000	0,72	0,72
34	M	2837795088B	Tubolit DG 28/9	bm	21,000	1,62	34,11
35	M	2837795088H	Tubolit DG 28/20	bm	10,000	2,27	22,71
36	K	113462114	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE upevn. s penou potr. DN 32	m	22,000	1,30	28,59
37	M	28377950889	Tubolit DG 35/9	bm	13,000	1,81	23,47
38	M	28377950891	Tubolit DG 35/20	bm	9,000	2,42	21,77
39	K	113462115	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE upevn. s penou potr. DN 40	m	8,000	1,52	9,10
40	M	28377950891A	Tubolit DG 42/9	bm	6,000	2,26	13,54
41	K	998712001	Presun hmot pre izoláciu tepote v objektoch výšk. do 6 m	%	3,300	1,17	3,87
U	721		VNUTORNÁ KANALIZÁCIA			0	3 597,14
42	K	72117-10001	Presun v stene kotolne + chránička	ks	1,000	77,25	77,25
43	K	72117-10002	Nápojenie kanál. potrubia na existujúcu žumpu	sabor	1,000	59,20	59,20
44	M	721176203	Potrubi H7 propovodné D 50 x 1,8 mm	m	5,000	15,96	79,78
45	M	721176215	Potrubi H7 odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,000	21,49	322,33
46	M	721176222	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	7,000	19,13	133,93
47	M	721176223	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	15,000	23,92	358,74
48	M	721176224	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	14,000	29,06	406,85
49	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustek D 50x1,8	kus	7,000	3,70	25,90
50	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanál. výpustek D 110x2,7	kus	7,000	5,49	38,35
51	K	721299020.5	Montáž podlahového odľahčového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do x stene	ks	1,000	36,09	36,09
52	M	552243011300.2	Žlab sponový bez kryty nerezový DN 50, zvislý odtok dĺ. 700 mm, montáž k stene	ks	1,000	430,66	430,66
53	K	121273147	Montáž HL a uzáverok ostatných typov	kus	3,000	7,99	23,96
54	M	55162537.A	HLB10 nálevka vetracia zrezná DN 110-suprava	ks	2,000	32,12	64,26
55	M	55162550.D	HL 905W Prizdušňovacia nálevka - nízka podarmetkov	ks	1,000	41,05	41,06
56	K	721293111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	22,000	1,03	22,63
57	K	721293112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	14,000	1,30	18,19
58	K	5 DN400	Revízia kachľa, dno oname DN400, poklop 1.5l predizolovanie 1m manžela, vt. montáže	kus	2,000	711,17	1 422,34
59	K	998721201	Presun hmot pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšk. y do 6 m	%	39,463	0,90	35,62
U	721_4		DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA			0	1 911,37
63	M	ALC AKS4	Vtáčový levík so zápchovým uzáverom AKS4	ks	1,000	35,02	35,02
61	K	721176222	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	3,000	19,13	57,40
62	K	721176223	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,000	23,92	47,83
63	K	721176224	Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	46,000	29,06	1 307,72
64	K	721293111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	6,000	1,03	6,14
65	K	721293112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	46,000	1,30	58,48
66	M	12610	Linový žlab, Robt 1,8m vrátane montáže	ks	2,000	41,05	82,13
67	M	132430	Linový žlab V 100 vrátane montáže	ks	1,000	72,11	72,11
68	M	132434	Linový žlab V 100 vrátane montáže	ks	1,000	72,11	72,11
69	M	1401537	Lapač splaščením vrátane montáže	ks	2,000	77,25	154,51
70	K	998721201	Presun hmot pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšk. y do 6 m	%	20,969	0,90	18,92
U	722		VNUTORNÝ VODOVOD			0	5 226,42
71	K	722176733	Potrubi vlnovcové 20x2 mm	m	67,000	14,21	952,36
72	K	722176734	Potrubi vlnovcové 26x2 mm	m	22,000	19,58	430,85
73	K	722176735	Potrubi vlnovcové 32x3 mm	m	22,000	31,36	689,96
74	K	722176736	Potrubi vlnovcové 40x3 5 mm	m	6,000	44,58	267,50

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	722140104	Potrúbia vod. z oceli, rur. z ušlechť. oceli, spojov. ná. lisovaním DN 25	m	10,000	23,10	231,04
76	K	722254106	Montáž hydrant. skrine nastennej, vrátane upevňov	subor	1,000	29,06	29,06
77	M	4499451315	Hadicový naviják NOHA, 25/30	ks	1,000	299,63	299,63
78	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre vyt. von. tl. G 1/2	kus	18,000	4,73	85,12
79	M	510064	Nástenka press PT 5780 - 1/2" x 20 (okružná)	ks	2,000	5,05	10,11
80	M	511006	Nástenka press PT 5712 - 1/2" x 20 (WC)	ks	6,000	5,19	31,14
81	M	513002	Nástenka press PTM 5760 - 1/2 x 20	ks	14,000	5,19	72,66
82	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1,2x150mm	par	1,000	9,22	9,22
83	K	7222206112	Montáž expanznej nádoby	sub	1,000	7,94	7,94
84	M	484580702	Nádoba expanzná 8 l / 10 bar, biela	kus	1,000	29,33	29,33
85	K	722229101	Montáž vodov. armatur ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	2,000	4,71	9,42
86	M	307010102	Vypúšťací guľový uzáver DN15	kus	2,000	8,10	16,21
87	K	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	3,000	2,43	7,28
88	M	4223K0203	Uzáver guľový voda, FF páčka 1/2"	kus	2,000	7,67	15,34
89	M	4228C0351	Klapka spätná ľahká 1/2"	kus	1,000	7,40	7,40
90	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	6,000	2,43	14,62
91	M	4223K0204	Uzáver guľový voda, FF páčka 3/4"	kus	2,000	8,84	17,69
92	M	4223K0162	Uzáver guľový voda s odvodnením 3/4"	kus	1,000	10,13	10,13
93	M	323050	Guľový uzáver voda - so spätným ventilom - 3/4 FF	kus	2,000	17,01	34,02
94	M	SLC417584	Plošný ventil k siek. boileru 3/4"	ks	1,000	40,16	40,16
95	M	9116799	Photoková armatúra 3/4"	kus	1,000	23,10	23,10
96	M	520530	Termostatický zmiešavací ventil pre TV - 3/4", Kv 1,8, + 30° C až - 48° C	kus	1,000	71,12	71,12
97	K	722239103	Montáž vodov. armatur s 2 závitmi G 1	ks	1,000	2,43	2,43
98	M	RAMPAT114	ZAMEDZOVAČ SPÁTNÉHO PRIETOKU - DISCONNECTOR BRA ECO 3/4", L = 429 mm, Zostava vr. montáže	ks	1,000	461,25	461,25
99	K	722239104	Montáž vodov. armatur s 2 závitmi G 5/4	kus	1,000	2,43	2,43
100	M	4223K0164	Uzáver guľový voda s odvodnením 5/4" 8011114	kus	1,000	20,11	20,11
101	K	724139104	Montáž čerpadiel okružných do potrubia DN15	subor	1,000	16,97	16,97
102	M	97916749	Cirkulačné čerpadlo	ks	1,000	311,90	311,90
103	M	734421150	Fixačnery deformačné so spodným pripojom pr. 100	kus	1,000	30,32	30,32
104	K	907721111T00	HZS - Revízia požiar. hydrantov + rev. správa	ks	1,000	361,00	361,00
105	K	913730111T00	HZS - Spolupráca s inou profesiou	hod	8,000	20,22	161,73
106	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia zavŕtované do DN 50	m	127,000	1,88	238,40
107	K	722290234	Prieplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 60	m	127,000	1,34	170,78
108	K	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	ts	57,469	0,68	38,90
109	M	725	ZARIAĎOVACIE PREDMETY				5 652,53
109	K	725119115	Montáž Duofox modulu pre WC	kus	6,000	59,11	354,60
110	M	11130005	MODUL k WC predstenový, zadný uchyt.	ks	2,000	258,57	517,13
111	M	111975005	MODUL k WC predstenový, zadný uchyt.	ks	4,000	258,57	1 034,27
112	K	725119213	Montáž záchodových mis závesných	kus	2,000	29,96	59,93
113	M	HK H8207120000	WC ZÁVESNÉ uzatvorený oplach okruh	ks	2,000	79,87	159,74
114	M	HK H8017110000	WC DOSKA odnímateľná spomaľovacia pre wc	ks	2,000	40,16	80,32
115	M	207700000	Závesné detské WC	ks	4,000	73,28	293,13
116	M	573365000	Detské WC doska	ks	4,000	29,33	117,33
117	M	ALC M630	TESN. K ZÁVESNEMU WC biela	ks	6,000	5,05	30,32
118	M	115882-KJ 1	Ovládacie tlačidlo k WC 3/6l, biela	ks	6,000	58,66	351,96
119	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávk. na korz. oty	subor	6,000	42,74	256,45

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	H812611	Umývadlo R=50cm	kus	6,000	49,64	297,83
121	K	725338101	Montáž vylepiek keramic, liat a i. tmoty bez vyf. ob. amiat. a splach. nádrže	subor	1,000	36,01	36,01
122	M	JK R8510450300	VYLEPKA STOLJATA vrátane moztiv. bez čierne	ks	1,000	129,96	129,96
123	K	725116309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/ks	kus	13,000	33,19	431,62
124	K	725536251	Montáž elektr. ohrievačov do 80 l	subor	1,000	19,13	19,13
125	M	1101108101	elektrický ohrievač vody	ks	1,000	191,78	191,78
126	K	725810402	Montáž ventilov rúbnových G 1/2 bez tr. hubky	subor	12,000	8,01	96,62
127	M	15-846-05-02	ventil rúbnový DN 15 G 1/2 x G 3/8 x O 10 mm	ks	12,000	4,06	48,74
128	K	725829501	Montáž batérie umývadlovej, jednopakovej do 1 otvoru	kus	6,000	15,04	90,21
129	M	H311101004110 f	UMÝVADLOVÁ STOLJANČKOVÁ BATERIA	kus	6,000	68,14	408,63
130	K	725829801	Montáž batérie drezovej 1-pakovej nástennej	subor	1,000	15,04	15,04
131	M	H311257004240 f	UMÝVADLOVÁ NÁSTENNÁ BATERIA 300 MM	ks	1,000	50,18	50,18
132	K	725849201	Montáž batérie sprch. nástenn. s pevnou výškou	kus	1,000	4,02	4,02
133	M	5506110	SPRCHOVÁ BATERIA 150 MM CHROM sprchová nádrž 150 cm, otočný držiak sprcha	kus	1,000	89,17	89,17
134	K	725859101	Montáž zápch. uzáverok umývadlových D 40	kus	6,000	5,05	30,32
135	M	55162134A	NL 132 uzáverka zápachová 1/4" pre umývadlo	ks	6,000	16,97	101,80
136	K	725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	1,000	23,10	23,10
137	M	55162443A8	NL 50F 81800 Nerezový sprchovací Nao 800mm	ks	1,000	315,88	315,88
138	K	898725202	Presun hrnôt pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	62,445	0,27	16,91

Príloha č. 3 – Harmonogram prác

PRÍSTAVBA TRIEDY A ZÁZEMIA MŠ K PÔVODNEJ ZŠ A MŠ RUMANOVÁ 308

01 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

HSV - Práce a dodávky HSV

Dokončenie do 3 mesiacov od prevzatia staveniska

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

Dokončenie do 6 mesiacov od prevzatia staveniska

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny
- 713 - Izolácie tepelné
- 762 - Konštrukcie tesárske
- 763 - Konštrukcie - drevostavby
- 764 - Konštrukcie klampiarske
- 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé
- 766 - Konštrukcie stolárske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 771 - Podlahy z dlaždíc
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Obklady
- 783 - Nátery
- 784 - Maľby

02 - SPEVNENÉ PLOCHY

Dokončenie do 8 mesiacov od prevzatia staveniska

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

OST - Ostatné

03 – ELEKTROINŠTALÁCIA

Dokončenie do 9 mesiacov od prevzatia staveniska

M - Práce a dodávky M

- D2 - Rozvádzače, rozvodnice a doplnenie výstroje
- D3 - Elektroinštalačný materiál
- D4 - Bleskozvodný materiál
- D5 - Svietidlá
- D6 - Vodiče a káble
- D7 - Ukončenie vodičov, káblov v rozvádzači, na prístrojoch
- D8 - Trubky, chráničky
- D9 - Drážky, sekanie, prierazy
- D10 - Likvidácia odpadov
- D11 – Ostatné

04 - VYKUROVANIE

Dokončenie do 10 mesiacov od prevzatia staveniska

713 izolácie tepelné

- d1 - 730 ústredné kúrenie
- d2 - 733 rozvod potrubí
- d3 - 734 armatúry

Psv - práce a dodávky psv

- 713 - izolácie tepelné
- 730 - ústredné kúrenie
- 733 - rozvod potrubí
- 734 - armatúry
- 735 - vykurovacie telesá

05 – ZDRAVOTECHNIKA

Dokončenie do 10 mesiacov od prevzatia staveniska

Hsv - práce a dodávky hsv

- 1 - zemné práce
- 4 - vodorovné konštrukcie
- 8-4 - vsakovanie
- 99 - presun hmôt

Psv - práce a dodávky psv

- 713 - izolácie tepelné
- 721 - vnútorná kanalizácia
- 721_4 - dažďová kanalizácia
- 722 - vnútorný vodovod
- 725 - zariadenie predmety

ADMINISTRATÍVNA PRÍPRAVA NA ODOVZDANIE DIELA

Dokončenie do 11 mesiacov od prevzatia staveniska

Priloha č. 2 – Zoznam priamych subdodávateľov (tento dokument predkladá úspešný uchádzač na vyzvanie verejného obstarávateľa pred podpisom zmluvy)

P. č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Príloha č.4 Zmluvy - Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním (VZOR)

Súhrnný dokument sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním (VZOR)

Informácie o prijímateľovi	
Názov prijímateľa:	
IČO:	
Ulica:	
Obec:	
PSČ:	
Identifikátor projektu:	
Dátum:	Podpis:
Právnická osoba (zhotoviteľ)	
Názov spoločnosti / obchodné meno:	
IČO:	

Ulica:	
Obec:	
PSC:	
Týmto vyhlasujem na svoju česť, že som zabezpečil(a), aby najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie , a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Zároveň vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto súhrnnom dokumente sú pravdivé.	
Som si vedomý(a) následkov, ktoré by ma postihli v prípade uvedenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení	
Dátum:	Podpis:

Prehľad nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií
Firma oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť
Názov / obchodné meno spoločnosti:
IČO:
Ulica:

Obec:				
PSČ:				
Odpad				
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov	Názov odpadu podľa Katalógu odpadov	Kategória odpadu	Hmotnosť odpadu [t]	Spôsob nakladania s odpadom
Celková hmotnosť odovzdaného odpadu [t]:				
Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie / recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:				
Identifikátor prílohy – vážnych listkov:				
Dátum odovzdania:				
Celková hmotnosť vzniknutého odpadu	Hmotnosť odpadu, ktorý bol pripravený na opätovné použitie/ recyklovaný / inak materiálovo zhodnotený:			Podiel*
*Doplňte zdôvodnenie <i>len</i> v prípade nedosiahnutia cieľa zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, v rozsahu minimálne 70 % hmotnosti odpadu:				

