

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 016/2023/PS

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Cinobaňa“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Cinobaňa**
Sídlo: Banská ulica 315/1, 985 22 Cinobaňa
Štatutárny orgán: **Jozef Melicher** - starosta obce
IČO: 00316008
DIČ: 2021237020
Bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.**
Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Gallo, konateľ
IČO: 31631134
DIČ: 2020478229
IČ pre DPH: SK2020478229
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK58 0200 0000 0021 9624 6422
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2800/S
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET DODATKU

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.03.2024 Zmluvu o dielo č. 016/2023/PS (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Cinobaňa“.
- Na základe skutkového stavu na stavbe sa zmluvné strany dohodli na zúžení (menej práce) a potrebnom rozšírení (naviac práce) diela. Položkovitý popis menej a naviac prác tvorí Prílohu č.1 k Dodatku č.1 k Zmluve. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- Mení sa čl. 4.2. Zmluvy a znie nasledovne:

Cena diela je na základe bodu č. 4.1. Zmluvy, v znení Dodatku č. 1 k Zmluve určená vo výške:

Cena podľa ZoD bez DPH 414.797,50,-Eur
Naviac práce bez DPH: 76.525,99,-Eur

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <i>Odpočet prác bez DPH:</i> | <i>-56,158,10,-Eur</i> |
| <i>Cena diela s Dodatkom č.1 bez DPH</i> | <i>435.165,39,-Eur</i> |
| <i>DPH vo výške 20%</i> | <i>87.033,08,-Eur</i> |
| <i>Cena diela s Dodatkom č.1 s DPH</i> | <i>522.198,47,-Eur</i> |
| <i>(slovom Päťsto šestnásttisíc sedemstotridsaťdva Eur a 78/100 centov s DPH)</i> | |

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
- 3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Cinobani, dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

p. Jozef Melicher
starosta obce

Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti