

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO č. 1631/2023
uzavretý podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
medzi

- | | |
|------------------|---|
| 1. Objednávateľ: | Obec Topoľčianky |
| Sídlo: | Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky |
| Zastúpený : | štatutárny zástupca : Juraj Mesko – starosta obce |
| IČO: | 00308536 |
| DIČ: | 2021038041 |
| IBAN: | SK09 0900 0000 0002 3009 2377 |
| tel: | 037/6301142 |
| 2. Zhotoviteľ: | Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
| Sídlo podnikania | SNP 56, 934 01 Levice |
| Zastúpený | Ing. Jozef Horniak - majiteľ |
| IČO: | 34278532 |
| DIČ: | 1020378051 |
| IČ DPH | SK1020378051 |
| IBAN: | SK92 5600 0000 0071 5169 3002 |
| Zapísaný v | OÚ ŽR Levice, reg.č.. 402-6871 |

ČL. II

ČL. II

mení sa Čl. II ČAS a MIESTO PLNENIA bod 2.1., nasledovne:

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa mení termín ukončenia diela do 30.10.2024

ČL. III.

mení sa Čl. III Cena, bod. 3.1

Na základe požiadavky objednávateľa o zrealizovanie navyiac prác, sa zmluvné strany vzájomne dohodli o navýšení ceny diela o navyiac práce v sume 2.232,00 € bez DPH v zmysle rozpočtu zo dňa 17.10.2024, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

T.j. cena diela celkom činí:

Cena bez DPH :	15 232,00 €
DPH 20%:	3.046,40 €
Cena s DPH:	18.278,40 €

ČL IV.
Závěrečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3.3 Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.

3.5 Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V Topoľčiankach, dňa 25.10.2024

V Leviciach, dňa 25.10.2024

Objednávateľ



Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Z

In

m

v

o

z

o

z

o

z

o

z

o

z

o

z

o

z

o

z

o

z

o

z

o

[Redacted signature area of Ing. Jozef Horniak - VIALLE]
Ing. Jozef Horniak - VIALLE
034 01 Levice
2
578051
VIALLE

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií Topoľčianky - Ul. Hostianska	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
Objednávateľ		Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	17.10.2024	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 232,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 232,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 2 232,00
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ	2 678,40
Dátum a podpis	E Prípochy a odpočty
	26 Dodávky zadávateľa
	27 Kľzavá doložka
	28 Zvýhodnenie + -

Ing. Jozef Horniak - VISILE
 SNP 56, 934 01 Levice
 IČO: 34 278 932
 IČ pre DPH: SK1020378051

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Topoľčianky - Ul. Hošťanská

Objekt: Naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	Celkom	0,00	2 232,00	2 232,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Topoľčianky - Ul. Hostianska

Objekt: Naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	M.j	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
3	3	zaplnenie komunikácie	m	30,000	10,00	300,00	0,000
4	4	spojovací postrek	m2	1 132,000	1,00	1 132,00	0,000
5	5	úprava poklopov	ks	5,000	60,00	300,00	0,000
6	6	presun hmot a doprava	sub	1,000	500,00	500,00	0,000

Celkom

2 232,00

0,000