

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2024**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Čirč**

Sídlo: 065 42 Čirč 208

IČO: 00 329 835

DIČ: 2020726059

Štatutárny zástupca: Michal Didik, starosta obce

Bankové spojenie: SK42 0200 0000 0000 1512 7602

Tel.: +421 905 575 840

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.**

Sídlo: 065 42 Čirč 208

IČO: 52 064 093

DIČ: 2120883842

Štatutárny zástupca: Michal Didik, konateľ

Bankové spojenie: SK05 0900 0000 0051 5066 7030

Tel.: +421 905 575 840

E-mail: soliskocirc@gmail.com

Webová stránka: www.circ.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“) (ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

*Podpísané zmluvné strany prehlasujú,  
že sú oprávnené na uzavretie tohto Dodatku,  
ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a v zhode  
vôle s prejavom tento Dodatok uzatvárajú v nasledovnom znení:*

***Preambula***

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2024 (ďalej len „Zmluva“) na základe vzájomnej dohody o úprave ceny diela. Potreba úpravy ceny vznikla z dôvodu nesprávneho vyčíslenia výšky DPH z celkovej ceny diela v dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2024.

**Článok 1.**

***Predmet Dodatku***

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo zo dňa 23.05.2024 v rozsahu, ktorý je obsiahnutý v Článku 2. tohto Dodatku.

## Článok 2.

### Rozsah zmien a doplnení Zmluvy

1. Ustanovenie Článku V. bod 5.1 „Cena diela“ sa mení v nasledovnom znení:

„Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.

**Cena diela celkom bez DPH:**

**RD: RD 2x6 b.j. BŠ**

**HL objekt: 973 895, 64 €**

<b>SO 03 Spevnené plochy:</b>	<b>miestna komunikácia:</b>	<b>64 599,03 €</b>
	<b>odstavná plocha:</b>	<b>30 846, 92 €</b>
	<b>dažďová kanalizácia:</b>	<b>1 967, 61 €</b>
	<b>verejné osvetlenie:</b>	<b>23 457,10 €</b>

**SO 04 NN prípojka, odberné elektrické miesto:** 8 322,36 €

**SO 05 Vodovodná prípojka:** 4 229,06 €

**SO 06 Kanalizačná prípojka:** 7 843,88 €

**SO 06 Žumpa:** 33 885,50 €

**SO 07 Požiarna nádrž:** 16 159,57 €

**SO 08 Dažďová kanalizácia:** 19 239,20 €

**Cena za zhotovenie diela podľa č. III tejto zmluvy je:**

1 184 445, 87 €                      **bez DPH**

118 444,60 €                      **DPH 10 %**

1 302 890,47 €                      **spolu s DPH**

**Zmluvná cena je pevná a nemenná počas celej doby realizácie až do jej odovzdania objednávateľovi.**

**Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH bude daň z pridanej hodnoty fakturovaná vždy podľa predpisov platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.“**

2. V ustanovení Článku XIII bod 13.7 „Záverečné ustanovenia“ sa príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet zhotoviteľa **mení a nahrádza novou prílohou č. 2**, ktorá je prílohou č. 1 tohto Dodatku.

Článok 3.  
**Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri originály obdrží objednávateľ a jeden originál obdrží zhotoviteľ. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
2. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Podpis objednávateľa:

Podpis zhotoviteľa:

V Čirči, dňa 07. 11. 2024

V Čirči, dňa 07.11.2024



OBEC ČIRČ s.r.o., r.s.p.  
208, 06 142 Čirč  
IČO: 52 06 4 093  
IČSK: 120883842

.....  
Sol  
kor

.....  
k