

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo
o vykonaní prác uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Veľký Lipník
Sídlo:	Veľký Lipník 283, 065 33 Veľký Lipník, okr. Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca:	Ing. Peter Labant, starosta obce
IČO:	00 330 248
DIČ:	2020698900
IČ pre daň:	neplatca DPH
Tel.:	+421 908 659 771
E-mail:	starosta@velkylipnik.sk
Internetová stránka:	www.velkylipnik.sk
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK49 5600 0000 0035 3870 8004
SWIFT (BIC):	KOMASK2X
Bankové spojenie projektu:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK49 5600 0000 0035 3870 8004
SWIFT (BIC):	KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	BOJASTAV spol. s r.o.
Sídlo:	065 33 Veľký Lipník 162
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Ján Bočkaj, konateľ spoločnosti
IČO:	46 550 526
DIČ:	2023434006
IČ DPH:	SK2023434006
Tel.:	+421 903 239 792
E-mail:	bojastav@gmail.com
Internetová stránka:	-
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
IBAN:	SK16 1100 0000 0029 2487 1286
SWIFT (BIC):	TATRSKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

I. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 17.12.2024 (ďalej aj „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: **„OBNOVA SÁLY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI VEĽKÝ LIPNÍK – STAVEBNÁ ÚPRAVA“**, je zmena sadzby DPH.

Zákonem č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1.1.2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.

Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Nakoľko realizácia stavebného diela bude prebiehať po 01.01.2025 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena diela uvedená v bode 5.1 čl. V. Cena zmluvy sa mení nasledovne:

Zmluvná cena:

cena celého predmetu zmluvy bez DPH	48 702,93 €
DPH 20 %	9 740,59 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	58 443,52 €

Zmluvná cena po zmene DPH:


cena celého predmetu zmluvy bez DPH	48 702,93 €
DPH 23 %	11 201,67 €
cena celého predmetu zmluvy s DPH	59 904,60 €

II. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č.1 ostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.4. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený Výkaz výmer - Rozpočet z víťaznej ponuky uchádzača / zhotoviteľa s novou sadzbou DPH.

Vo Veľkom Lipníku, dňa 14.1.2024

Objednávateľ:


Ing. Peter Labant
starosta obce



Vo Veľkom Lipníku, dňa 14.1.2024

Zhotoviteľ:

BOJASTAV spol.s r.o.
Veľký Lipník 162, 065 33
IČO: 46 550 526
DIČ: SK2023434006

Ján Bočkaj
konateľ spoločnosti