

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2024/OV zo dňa 18.3.2024,

uzavretej podľa § 536 a nasl. a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dielo "Prestavba 2.NP objektu súp.č. 342 Kollárova ulica na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom"

(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Sídlo:

Zástupca vo veciach zmluvných :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktný email:

Čsl. armády 1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Ing. František Mašlonka , primátor

00311863

2021079841

Prima banka Slovensko, a.s.

SK12 5600 0000 0058 0126 5001

msu@nove-mesto.sk

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Sídlo:

Zástupca vo veciach zmluvných:

IČO:

IČ DPH:

OR:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Kontaktný email:

Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Daniel Kriš

47465590

2023882421

Výpis z OR Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 29119/R

Tatra banka a.s.

SK45 1100 0000 0029 2690 2138

TATRSKBX

kris.dikra@gmail.com

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.3.2024 Zmluvu o dielo č. 02/2024/OV, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „**Prestavba 2.NP objektu súp.č. 342 Kollárova ulica na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom**“. (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 2 Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. 1 Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to :

a) v článku V. - CENA

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

- 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:..... **108 380,38 €**
- 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR **21 676,08 €**
- 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR **130 056,46 €**

/slovom : jednostoosemtisícristoosmdesiat a tridsaťosem eurocentov/

1.1 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

- 1.1.1. Cena za realizáciu nájomných bytov na 2.NP predstavuje sumu: **93 992,84 € s DPH** /slovom: deväťdesiattritisícdeväťstodeväťdesiatdva a osemdesiatštyri eurocentov
- 1.1.2. Cena za realizáciu prestavby a úprav 1.PP a 1.NP predstavuje sumu: **24 087,61 € s DPH** /slovom: dvadsaťštyritisícosemdesiatšedem a šesťdesiatjeden eurocentov
- 1.1.3. Cena za spevnené plochy a oplatenie predstavuje sumu : **11 976,00 s DPH**

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

- 1.4 zmluvná cena bez DPH v EUR:..... **110 466,96 €**
- 1.5 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR **25 407,40 €**
- 1.6 zmluvná cena spolu s DPH v EUR **135 874,36 €**

/slovom : jednostodesaťtisícštyristošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť eurocentov/

1.2 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

- 1.2.1. Cena za realizáciu nájomných bytov na 2.NP predstavuje sumu: **98 909,16 € s DPH** /slovom: deväťdesiatosem tisícdeväťstodeväť eur šesťnásť centov/
- 1.2.2. Cena za realizáciu prestavby a úprav 1.PP a 1.NP predstavuje sumu: **24 689,80 € s DPH** /slovom: dvadsaťštyritisícšesťstoosmdesiatdeväť eur osemdesiat centov /
- 1.2.3. Cena za spevnené plochy a oplatenie predstavuje sumu : **12 275,40 s DPH** /slovom: dvanásťtisícdevstosedemdesiatpäť eur štyridsať centov/

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 9.1.2025

Za Objednávateľa

Ing. František Mašlonka
primátor mesta

V Novom Meste nad Váhom, dňa 9.1.2025

Za Zhotoviteľa

Daniel Kriš
konateľ