

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 05.02.2024

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Názov organizácie:	Mesto Bardejov
Sídlo :	Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán :	MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
IČO :	00321842
DIČ :	2020622923
Bankové spojenie :	VUB a.s.
IBAN :	SK36 0200 0000 0039 0379 7958

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	MUDr. Boris Hanuščak
b) technických:	Ing Vladimír Dušenka
Telefón :	+ 421 54 486 21 22
E-mail :	primator@bardejov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

A

Názov:	CUKSTAV,s.r.o
Sídlo:	Stocklova 3263/49,085 01 Bardejov
Štatutárny orgán:	František Harčarik, konateľ
Zapísaný v:	Or Okr. Sud Prešov
IČO:	45344086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK2022947025
Bankové spojenie:	VUB a.s.,pobočka Bardejov
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:	František Harčarik, konateľ
b) technických:	František Harčarik, konateľ
Telefón :	+421 905 383 468

Email: cukstav@cukstav.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

V súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na čl. XIV. ods. 14.5. Zmluvy o dielo zo dňa 5.2.2025 na predmet zákazky „ZNIŽENIE ENERGETICKÝCH NÁKLADOV Okresný úrad - II. Etapa, Dlhý rad, Bardejov“ (ďalej len „Zmluva“), je potrebné vykonať nasledovné zmeny:

- z dôvodu zmeny zákona o DPH č 222/2004 Z.z., sa mení sadzba DPH na 23%
- zámena dodávky LED svietidiel, ktorá nebude mať vplyv na merateľné ukazovatele projektu a je v súlade s vydaným stavebným povolením

Článok II.

Predmet dodatku

2.1.1.Z dôvodu zmeny zákona o DPH č 222/2004 Z.z., ktorým sa mení sadzba DPH, budú všetky práce fakturované po 1.1.2025 so zvýšenou sadzbou DPH 23 %.

2.2.1. Dopĺňa sa čl. V., ods.5.1.1 Zmluvy o bod 5.1.1.1:

5.1.1.1 v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa upravuje cena za dielo:

Cena celkom bez DPH: 1 686 866,43 €

pri sadzbe 20% DPH:

základ dane 1 398 140,08 €

DPH 20% 279 628,02 €

Spolu 1 677 768,10 €

pri sadzbe 23% DPH:

základ dane 288 136,35 €

DPH 23% 66 271,36 €

Spolu 354 407,71 €

Cena spolu za celé dielo s DPH: 2 032 175,81 €

2.1.2. Podľa technickej a cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa sa v časti A08 - Modernizácia systému umelého osvetlenia založená na inštalácii nových svietidiel využívajúcich LED technológiu, menia položky oceneného výkazu výmer, ktorý je prílohou Dodatku č.3 .Cena zamenených svietidiel bude nižšia o 590 eur bez DPH oproti pôvodnej cene.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté a platia v pôvodnom znení.

3.2 Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 tvorí príloha:

- Zostatkový rozpočet s navýšenou sadzbou DPH 23%
- Rozpočet už fakturovaných položiek s pôvodnou sadzbou DPH 20% DPH
- Výkaz výmer objektu so zamenenými položkami

3.3 Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku č. 3 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

za objednávateľa

za zhotoviteľa

v Bardejove dňa 02.04.2025

v Bardejove dňa 02.04.2025

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta
Podpis a pečiatka

František Harčarik,
konateľ
Podpis a pečiatka