

DODATOK č. 1/2023

Zhotoviteľ, Jozef Fejercák - FEJPOL súkromná stavebná firma Kendice a objednávateľ, Obec Kysak - obecný úrad, ako zmluvné strany zmluvy o dielo zo dňa 03072023, uzavretej na stavbu „ Oprava asfaltového krytu-výtlkov a výmol'ov na MK v obci Kysak“, sa dohodli na tomto :

D o d a t o k č. 1 / 2023

Zmluvné strany z dôvodu rozšírenia rozsahu stavebných prác oproti zmluve o dielo na predmetnú stavbu, sa navzájom dohodli, že menia zmluvu o dielo nasledovne :

1. V zmysle zmluvy o dielo oddiel II. Predmet zmluvy, a oddiel III. Cena, upravujeme rozsah stavebných prác a cenu takto :

Pôvodný rozsah stavebných prác a pôvodná cena:

Asf. oprava MK	682,75 m ²	×	28,70	=	19 594,93 eur
Cena spolu bez DPH :					19 594,93 eur
DPH 20%:					3 918,98 eur
Cena spolu s DPH :					23 513,91 eur

Rozšírený rozsah stavebných prác a upravená cena :

Asf. oprava MK	755,0 m²	×	28,70	=	21 668,50 eur
Cena spolu bez DPH :					21 668,50 eur
DPH 20%:					4 333,70 eur
Cena spolu s DPH :					26 002,20 eur

Ostatné ujednania zmluvy o dielo zo dňa 03072023 pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok č.1 / 2023 k zmluve o dielo zo dňa 03072023 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tvorí nedeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo.

Objednávateľ :
Kysak 10.8.2023



Zhotoviteľ :
Kendice 10. 8. 2023

Jozef FEJERČÁK
082 01 KENDICE 45