BellGASS a.s.

HARMONOGRAM
IBV Kúcanka - STL Plynovod

P.č	Činnost týden / měsíc		06 / 2022					07/2022				08/2022				09/2022					10/2022			
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	Podpis ZoD	do 4.7.2022																						
2	Prebranie staveniska	11.7 - 12.7.2022																						
3	Prípravné práce, zemné práce	18.7 - 29.7.2022																						
4	Montáž plynovodov a prípojok	1.8. - 12.8.2022																						
5	Dokončovacie práce, zásypa a úpravy konečné úpravy	12.8. - 19.8.2022																						
6	Tlaková skúška, úradná skúška	19.8.2022																						
7	Odovzdanie dokumentácie pred prepojom na SPPD + schválenie technologického postupu prepojových prác	22.8.2022																						
8	Kolaudačné konanie	22.8.2022 - 30.9.2022																						
9	Prepoj	3.10. - 4.10.2022																						
10	Tesnostné skúšky	4.10.2022																						
11	Odovzdanie Diela vrátane kompletnej dokumentácie	10.10.2022																						