

HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA ACCORD – Rekonštrukcia vnútorných rozvodov - elektrické a dátové rozvody

| | máj | jún | júl | august | september | október | november | december | január | február | marec | apríl | máj | jún | júl | august | september | október |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|---|--|--|
| | 1 mesiac | 2 mesiac | 3 mesiac | 4 mesiac | 5 mesiac | 6 mesiac | 7 mesiac | 8 mesiac | 9 mesiac | 10 mesiac | 11 mesiac | 12 mesiac | 13 mesiac | 14 mesiac | 15 mesiac | 16 mesiac | 17 mesiac | 18 mesiac |
| 1.- 7. deň | F ₁ | F ₁ ,F ₂ | F ₂ | M | M,I | CH ₂ | CH ₁ ,CH ₂ | CH ₁ ,B ₂ | B ₂ ,B ₁ | B ₁ ,G ₁ | G ₁ | F ₁ | F ₂ | M,I | F ₁ , F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | F ₁ , F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G |
| 8. - 14. deň | F ₁ | F ₁ ,F ₂ | F ₂ | M | M,I | CH ₂ | CH ₁ ,CH ₂ | CH ₁ ,B ₂ | B ₂ ,B ₁ | B ₁ ,G ₁ | G ₁ | F ₁ | F ₂ | M,I | F ₁ , F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G |
| 15.- 21. deň | F ₁ | F ₁ ,F ₂ | F ₂ | M | M,I | CH ₂ | CH ₁ ,CH ₂ | CH ₁ ,B ₂ | B ₂ ,B ₁ | B ₁ ,G ₁ | G ₁ | F ₁ | F ₂ ,I | M | F ₁ , F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G |
| 22. deň - koniec mesiaca | F ₁ | F ₁ ,F ₂ | F ₂ | M | M,I | CH ₂ | CH ₁ ,CH ₂ | CH ₁ ,B ₂ | B ₂ ,B ₁ | B ₁ ,G ₁ | G ₁ | F ₁ | F ₂ I | M | F ₁ , F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | F ₂ , I, M, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G | I, CH ₁ , B ₂ , B ₁ , G |

Zoznam podčastí - jednotlivých pavilónov

| p.č. | Pavilón |
|--------|--------------------------------|
| Blok 1 | FMFI pavilón F ₁ |
| Blok 2 | FMFI pavilón F ₂ |
| Blok 3 | FMFI pavilón M |
| Blok 4 | FMFI pavilón I |
| Blok 5 | PRIFUK pavilón B ₁ |
| Blok 6 | PRIFUK pavilón B ₂ |
| Blok 7 | PRIFUK pavilón CH ₁ |
| Blok 8 | PRIFUK pavilón CH ₂ |
| Blok 9 | PRIFUK pavilón G ₁ |

Uchádzač vyplní do jednotlivých mesiacov názov pavilónu, ktorý plánuje v danom období realizovať.

Verejný obstarávateľ bude povinný mu uvoľniť jednotlivé pavilóny podľa uchádzačom stanoveného harmonogramu v príslušných realizačných mesiacoch.

Príklad vyplnenia tabuľky:

| 1 mesiac | 2 mesiac | 3 mesiac | 4 mesiac |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| - | F ₁ | F ₁ | F ₂ |
| - | F ₁ | F ₂ | F ₂ |
| - | F ₁ | F ₂ | M |
| - | F ₁ | F ₂ | M |