Zmluva o dielo
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov uzatvorend medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. ¢ast’
1. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Valaliky Industrial Park, s.r. 0.
Sidlo: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov
ICO: 54 485 053
IC DPH: SK 2121681639
DIC: 2121681639
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:
Zapis: Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
. oddiel: Sro, vlozka ¢.: 159129/B
Statutarny organ: Mgr. Ing. Miloslav Durec, konatefl

Kontaktna osoba/osoby: Ing. Igor Jurik, konatel, i.jurik@valaliky.eu

(dalej len ,Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: SITEL s.r.o.
Sidlo: Zemplinska 6, 04 01 KosSice
ICO: 31668305

Zapisana v obchodnom registri Mestskom sude Kosice, Oddiel: Sro, viozka &islo: 2773/V
Konajuci prostrednictvom: Ing. Eduard Nemec, vykonny riaditel spolo¢nosti

Bankové spojenie: VUB Kosice mesto
IBAN:

DIC: 2020494619

IC DPH: SK2020494619

Kontaktna osoba/osoby: Ing. Eduard Nemec, vykonny riaditel spolo¢nosti
(dalej len ,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel su dalej spolo€ne oznaovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,Zmluvné strany®)

uzatvaraju za niZSie uvedenych podmienok tuto Zmluvu:

2. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Objednavatel realizuje vyznamnu investiciu — investiény projekt ,Strategické uzemie Valaliky*
(dalej len ,Projekt“) na zaklade vydaného Osved&enia o vyznamnej investicii €. 10455/2022-
4270-38187 zo dfia 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na zaklade uznesenia vlady SR €. 792/2021
zo diia 22. 12. 2021, rozhodnutia 0 zmene osved&enia o vyznamnej investicii €. 10455/2022-
4270-38185 zo dia 02. 03. 2022 a rozhodnutia 0 zmene osvedCenia o vyznamnej investicii €.
40676/2022-4270-71620 zo dna 15. 06. 2022. Prevazna Cast Projektu sa nachadza v
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katastralnom Uzemi Valaliky, Gega, Cana a Haniska, okres Ko$ice-okolie. Cast nevyhnutne;
externej infradtruktary strategického Uzemia sa tiez nachadza v katastralnom uzemi Saca a
Zeleziarne v okrese Kosice Il, v katastralnom Gzemi Sebastovce v okrese Kosice IV a v
katastralnych uzemiach Trstena pri Hornade a Sokolany v okrese KoSice okolie. Strategické
Uzemie tvoria pozemky s rozlohou 10 475 086 m?, a vSetky stavby na nich, ktoré st nevyhnutne
potrebné na realizaciu vyznamnej investicie a jej doplnkovych stavieb a zariadeni.

2.2 Zhotovitel je obchodnou spolo¢nostou, ktora vzhladom na svoje dlhoro¢né pdsobenie v oblasti
stavebnictva, ako aj poskytovania suvisiaceho poradenstva, je dostatoéne odborne spdsobila
a technologicky, technicky a personalne pripravena na realizaciu Casti Projektu podla tejto
Zmluvy, pri€om suc¢asne disponuje aj potrebnym know-how pre jeho realizaciu.

23 Zhotovitel bol vybrany ako Uspedny uchadzac na realizaciu predmetu tejto Zmluvy v sulade so
Zakonom o verejnom obstaravani.

2.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v tejto Zmluve su v sulade so skuto€nym stavom
ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
Cinnosti podla tejto Zmluvy je v sulade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuju,
Ze osoby podpisujuce tuto Zmluvu su osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa

zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu oznamit zmenu udajov uvedenych
v tejto Zmluve.

2. cast’
1. VSEOBECNE USTANOVENIA
1.1 Definicie

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné, maju nasledujuce slova, vyrazy a pojmy pouzité dalej v tejto
Zmluve alebo jej Prilohach nizsie definovany vyznam, ktory sa pouzije pre ucely tejto Zmluvy:

LAutorsky zakon“ znamena zakon €. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.
,Datum zacatia prac” znamena datum podla ¢lanku 6.1 (Zaclatie prac) tejto Zmluvy.

,Den“ znamena kalendarny den.

,Dielo“ znamena predmet plnenia Zhotovitela podla ¢lanku 2.2 tejto Zmluvy.

,Docasny objekt‘ znamena v3etky doCasné konStrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie akychkolvek vad.

.Dokumentacia“ alebo ,Dokumentacia Zhotovitela“ znamena kompletnd dokumentaciu, ktoru je
Zhotovitel povinny vypracovat na zaklade tejto Zmluvy.

,Dokumentacia pre Kolaudaéné rozhodnutie“ znamena Cast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel
povinny vypracovat vo vztahu k vydaniu Kolaudaéného rozhodnutia.

»Dokumentacia pre Stavebné povolenie“ znamena dokumentéciu, ktord zabezpeci Objednavatel na
ucely vydania Stavebného povolenia.

.,Dokumentéacia pre uskutoénenie stavby“ znamena &ast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel povinny
vypracovat na zaklade Dokumentéacie pre Stavebné povolenie a Stavebného povolenia v sulade
s ¢lankom 7.5 (Dokumentéacia pre uskutocnenie stavby) tejto Zmluvy.

.,Dokumentacia skutoéného realizovania“ znamena ¢ast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel povinny
vypracovat v sulade s ¢lankom 7.6 (Dokumentacia skutocného realizovania) tejto Zmluvy.



,Dokumenty Objednavatela“ znamena dokumentacia poskytnuta Objednavatefom Zhotovitelovi na
ucely vykonania Diela.

,Domaca mena“ znamena zakonnu menu Slovenskej republiky.
,Doverné informacie“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 20.7.1 (Déverné informacie) tejto Zmluvy.

,Dozor Objednavatela“ znamena osobu stanovenu Objednavatelom na to, aby konala ako Dozor
Objednavatela na ucely tejto Zmluvy, alebo ind osobu uréenu podla potreby Objednavatelom a
oznamenu Zhotovitelovi podla Elanku 4.2 (Vymena Dozoru Objednavatela) tejto Zmluvy. V pripade, Ze
Dozor Objednavatefa nebude Objednavatefom stanoveny, bude jeho ulohy podfa tejto Zmluvy
vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavateflom alebo Objednavatel.

,Kluéové osoby Zhotovitela“ znamenaju osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazoval
splnenie Podmienok ucasti technickej spdsobilosti podla Vyzvy na predkladanie ponuk, a ktorych na
tento ucel Zhotovitel identifikoval vo svojej Ponuke. Klu¢ové osoby Zhotovitela su uréené na vykon
vybranych odbornych &innosti stanovenych v Podmienkach ucasti.

,Koneény supis uskutoénenych prac* znamena dokument/stpis definovany v élanku 13.7 (Ziadost o
Potvrdenie konecnej faktury a Konecny supis uskutoénenych prac) tejto Zmluvy.

.Kritéria na vyhodnotenie pontik a spésob ich uplatnenia“ znamena Cast Vyzvy na predkladanie
ponuk nazvanu ,Kritéria hodnotenia ponuk®.

.Inzinierske €innosti“ znamenaju podporné a pomocné sluzby a &innosti v rozsahu podfa tejto Zmluvy
a ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat' podla tejto Zmluvy, najma ¢innosti smerujice k odsuhlaseniu
Projektu doCasného dopravného znalenia PrisluSnym organom a Cinnosti k zabezpeceniu
pravoplatného Kolauda&ného rozhodnutia. Inzinierske &innosti neznamenaju celkové zabezpecCenie
splnenia podmienok veducich k vydaniu Stavebného povolenia, ani ziskanie potrebnych dokladov
suUvisiacich s vynatim poédy z polnohospodarskeho pddneho fondu, pricom vSetky tieto Ukony
zabezpecuje Objednavatel.

,Kolaudaéné rozhodnutie“ znamena rozhodnutie vydané podla § 76 aZz 84 Stavebného zakona,
preukazujuce dokon&enie a spbsobilost’ na uzivanie Stavebnej Casti alebo jej Easti.

,Lehota realizacie“ znamena dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho €asti (podla okolnosti) podfa ¢lanku
6.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, ktora sa za€ina Datumom zacdatia prac a kon€i v defi uvedeny
v Zavéznom harmonograme (za predpokladu, Ze neddjde k jej prediZeniu podfa &lanku 6.4 (PrediZzenie
Lehoty realizacie) tejto Zmluvy).

,Naklady“ znamenaju vSetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a ucelne vynalozil (alebo,
ktoré ma vynalozit) v suvislosti s realizaciou Diela, vratane vydavkov na spustenie prevadzky,
prevadzkovanie a udrzbu Staveniska, ktoré vSak nezahffaju zisk alebo marzu.

.Nepredvidatel'né udalosti“ alebo ,Nepredvidatelné skutoénosti® znamenaju udalosti, resp.
skuto€nosti, ktoré nemdzu byt predvidané (predpokladané) skusenym Zhotovitelom k datumu na
predloZenie Ponuky.

,Navrh na plnenie kritérii“ znamena formular nazvany ,Navrh na plnenie kritérii“ vyplneny
Uchadzagom v sulade s Pokynmi pre uchadzacov a Kritériami na vyhodnotenie ponuk a spdsobom ich
uplatnenia, ktory bude tvorit su€ast Ponuky. V sulade s ¢lankom 1.3 (Sucasti Zmluvy) tejto Zmluvy je
Navrh na plnenie kritérii ako su€ast Zmluvy a Ponuky suc€astou Prilohy €. 1 Zmluvy.

,ObCiansky zakonnik“ znamena zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

,LObchodna spoloénost™ znamena obchodnu spolo¢nost podla ustanoveni Obchodného zakonnika.



,Obchodny zakonnik“ znamena zakon ¢€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

,Objednavatelom poverena osoba“ znamena osobu, nahlasenu Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatela, ktori Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urgitych ¢innosti obdobnych
tym, ktoré vykonava Dozor Objednavatela, alebo vykonavanim uréitych pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy
vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktora vykonava ¢innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

,Opis predmetu zakazky“ znamena Cast Vyzvy na predkladanie ponuk nazvanu ,Opis predmetu
zakazky“ a vSetky jej prilohy a vSetky jeho dodatky a zmeny v stlade so Zmluvou. V sulade s ¢lankom
1.3 (Sdcasti Zmluvy) tejto Zmluvy je Opis predmetu zakazky sucastou Zmluvy a tvori Prilohu &. 2 tejto
Zmluvy. Tento dokument Specifikuje Dielo po technickej stranke.

.LPodmienky uéasti“ znamenaju podmienky v zmysle § 32 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.

.Pokyny pre uchadzacov“ znamena Cast Vyzvy na predkladanie ponuk nazvana ,Pokyny pre
uchadzacov".

,Pokyny“ znamenaju pokyny Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej
osoby, ktorymi je Zhotovitel pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat
v sulade s touto Zmluvou.

.LPonuka“ znamena ponuku Zhotovitela so vietkymi jej prilohami predlozenu Objednavatelovi v ramci
Verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva, ktora v sulade s ¢lankom 1.3 tejto Zmluvy
a za podmienok v hom uvedenych bude ako Priloha €. 1 tejto Zmluvy tvorit su€ast Zmluvy.

,Potvrdenie ¢iastkovej faktury“ znamena potvrdenie naroku na Ciastkovu platbu, vydané podla ¢lanku
13.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, iné nez Potvrdenie konec¢nej faktiry.

.Potvrdenie konec¢nej faktury“ znamena potvrdenie platby vydané podla ¢&lanku 13.9 (Vydanie
Potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

»Projekt doc¢asného dopravného znacenia“ znamena projekt na zabezpecCenie bezpecnosti
a plynulosti cestnej premavky poc&as realizacie Stavebnej asti Diela.

»Projekt organizacie vystavby“ alebo ,,POV“ znamena projekt, z ktorého bude zrejmy spbsob
a postup realizacie Stavebnej Casti.

,Pracovnici Objednavatela® znamena Dozor Objednavatela a vSetkych ostatnych pracovnikov,
robotnikov a dalSich zamestnancov Dozoru Objednavatela a Objednavatela, ako aj vSetkych ostatnych
pracovnikov nahlasenych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatefla ako Pracovnici
Objednavatefa.

,Pracovnici Zhotovitela® znamena Predstavitefa Zhotovitela a v8etkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuziva na Stavenisku, ¢o méze byt personal, robotnici a dal$i zamestnanci Zhotovitela a
ktoréhokolvek Subdodavatela, a vetci dalSi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani
Diela.

.Pravne predpisy“ znamenaju vSetku legislativu Slovenskej republiky, nariadenia, vyhlasky a dalSie
vSeobecne zavazné pravne predpisy legalne ustanovenych organov verejnej moci, ktoré su platné
a uginné v €ase plnenia Zmluvy.

.Prislusné organy“ znamenaju organy Statnej spravy, Uzemnej samospravy, spravcovia sieti
technického vybavenia a iné organy, ktoré su v zmysle prislusnych Pravnych predpisov opravnené
vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo vztahu k realizacii Diela, alebo inak
vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajuce im z prislusnych Pravnych predpisov.

,Preberaci protokol“ znamena dokument vydany podfa ¢lanku 10.2 (Prevzatie ¢asti Diela) tejto Zmluvy.



.Preberaci protokol o kone€énom prijati Diela® znamend dokument vydany podla &lanku 10.3
(Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

.Predstavitel Zhotovitela“ znamena osobu menovanu podfla potreby Zhotoviteflom podla ¢lanku 5.1
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitefa.

.Prevzatie ¢asti Diela“ znamena prevzatie Casti Diela podla ¢lanku 10.2 (Prevzatie ¢asti Diela) tejto
Zmluvy.

.Prevzatie Diela“ znamena prevzatie Diela podla ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

,Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prisluSnym Cislom alebo pismenom, ktoré su
pripojené k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budu pripojené k Zmluve.
Prilohy su vzdy neoddelitefnou su€astou dokumentu, ku ktorému su pripojené.

.~Stavebna €ast™ znamena Cast Diela v rozsahu podla Podkladov Specifikovana v ¢lanku 2.2.3.3 tejto
Zmluvy.

»Stavebné povolenie“ znamena jedno alebo viac rozhodnuti, ktoré povoluju realizaciu Stavebnej
Casti, a ktoré ukladaju podmienky tejto vystavby, vydanych PrisluSnym organom. Pre vylucenie
pochybnosti sa uvadza, ze Stavebnym povolenim sa na ucely tejto Zmluvy rozumie aj integrované
povolenie vydané v sulade so zakonom ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak bude potrebné.

.Stavebny zakon“ znamena zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

.Stavenisko® znamena miesto uvedené vo Vyzve na predkladanie ponuk, kde maju byt uskutoénené
stavebné prace, ako aj akékolvek dalSie miesta, ktoré moézu byt Specifikované v Zmluve a Vyzve na
predkladanie ponuk ako sucast’ Staveniska.

~Subdodavatel” znamena akukolvek pravnicku alebo fyzicki osobu, s ktorou Zhotovitel uzavrel zmluvu
o subdodavke na vyhotovenie Casti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto osoby.

~Supis uskutoénenych prac* znamena supis uskutoénenych prac predlozeny Zhotovitelom ako sucast
ziadosti o Potvrdenie Ciastkovej faktury podfla ¢lanku 13.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto
Zmluvy.

~Specifikacia ceny“ znamena vyplneny formular, ktory bol suCastou Vyzvy na predkladanie ponuk,
a ktory predstavuje ponukovu cenu Zhotovitela. Specifikacia ceny bude upresnenda v sulade s touto
Zmluvou formou Vykazu vymer, ktory vyhotovi Zhotovitel.

.verejné obstaravanie” znamena verejné obstaravanie zdkazky na realizaciu Diela postupom podla
Zakona o verejnom obstaravani.

.Vybavenie“ znamena Zariadenie Zhotovitela, Vyhradené strojné zariadenia a Do¢asny objekt.
,Vys$sia moc“ ma vyznam uvedeny v ¢lanku 16 (VysSia moc) tejto Zmluvy.

“Vykaz vymer’ znamena detailnu Specifikaciu Zmluvnej ceny/polozkovity rozpocet, ktory pripravi
Zhotovitel v sulade s Opisom predmetu zékazky na zaklade Specifikacie ceny. VSetky polozky uvedené
vo Vykaze vymer musia byt urené v primeranej cene. Pripadné nepresnosti Vykazu vymer nebudu
v Ziadnom pripade zakladat pravo Zhotovitela pozadovat akékolvek zmeny v splatnych Ciastkach. Ak
nie je dalej uvedené inak, Zmluvna cena urena Vykazom vymer nesmie prekrocit ponukovu cenu
uvedenu v Specifikacii ceny. Ponukovu cenu stanovenu v Specifikacii ceny mozno vo Vykaze vymer
prekrodit len z dévodu, z ktorych je mozné zmenit Zmluvnu cenu podfa tejto Zmluvy a sp6sobom podfa
¢lanku 12 tejto Zmluvy.

,Vyzva na predkladanie ponuk“ znamena vyzvu na predkladanie ponuk podla Zakona o verejnom
obstaravani, ktora obsahuje podrobné vymedzenie predmetu zakazky Verejného obstaravania.



.Zariadenie Zhotovitel'a“ znamena vsetky pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia, naradie
a iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokon&enie Diela a odstranenie vSetkych vad. Zariadenie
zhotovitela nezahffia DoCasny objekt.

.Zadrzné“ znamena akumulované zadrzané peniaze, ktoré Objednavatel zadrziava podla ¢lanku 13.2.
tejto Zmluvy.

.Zakon o odpadoch® znamena zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

.Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,ZVO*“ znamena zakon ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

.Zaruéna doba“ znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele podfa ¢lanku 11.1 (Dokoncenie
zostavajucich prac a odstranenie vad) tejto Zmluvy.

.Zavazny harmonogram“ znamena harmonogram plnenia tejto Zmluvy vypracovany Zhotovitelom na
zaklade podmienok stanovenych vo Vyzve na predkladanie ponuk.

.Zmena“ znamena akukolvek zmenu Diela, ktora je nariadena alebo schvalena ako Zmena podla ¢lanku
12 (Zmeny a upravy) tejto Zmluvy.

»Zmluva“ znamena tuto zmluvu o dielo, ktora je predmetom a u¢elom Verejného obstaravania, uzavretu
medzi Objednavatelom a Zhotovitelom v sulade s poziadavkami uvedenymi vo Vyzve na predkladanie
ponuk, na zaklade ktorej Zhotovitel vykona Dielo, vratane vSetkych Priloh, ako aj vSetky jej Zmeny a
dodatky, ktoré budu vyhotovené Zmluvnymi stranami v sulade s jej ustanoveniami a Pravnymi
predpismi.

~Zmluvna cena“ znamena cenu definovanu v ¢lanku 13 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy a zahriuje
v8etky upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

1.2 Vyklad

1.2.1 Pokial z kontextu nevyplyva nieco iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujicimi pravidlami:

0] vyrazy v jednotnom C&isle oznacuju aj vyrazy v mnoznom Cisle a naopak;
(ii) kazdy z gramatickych rodov oznaduje aj ostatné gramatické rody;
(iii) odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade so

Zmluvou a odkazy na body, ¢lanky, €asti a Prilohy Zmluvy su odkazmi na body, ¢lanky,
Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;

(iv) odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prislusna pravnu upravu v plathom zneni,
pricom pokial si v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohach odkazy na ustanovenia
pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i nepriamo
nahradené inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa tieto odkazy na
ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo i
nepriamo nahradzaju pbévodné ustanovenia v ich plathom zneni, ak to neodporuje
dojednaniam Zmluvy, jej dodatkom alebo Priloham;

(V) odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom zneni,
vratane jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na zmenu dokumentu
vyZaduje suhlas niektorej zo Zmluvnych strén a tento suhlas nebol poskytnuty;

(vi) slova oznacujuce osoby alebo strany zahffiaju obchodné spolocnosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyzaduje nieco iné;
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(vii) ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit", "suhlas" alebo "dohoda" alebo slova
podobného vyznamu vyjadrujiuce suhlasny prejav vble vyzaduju, aby suhlas alebo
dohoda boli urobené pisomne a doru€ené v sulade s ¢lankom 20.3 (Komunikécia, jazyk
a pracovné stretnutia) Zmluvy;

(viii)  bez zbyto¢ného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dihSej, ako takej,
ktora je pri plneni s nalezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktori mozno
od dotknutej osoby spravodlivo, s ohfadom na charakter plnenia/povinnosti pozadovat,
nevyhnutna na splnenie prisluSnej povinnosti;

(ix) "pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlaceny, pripadne
vyhotoveny elektronicky a existujuci vo forme trvalého zdznamu;

x) nadpisy v Zmluve maju iba informativny charakter a sluZia na lepSiu orientaciu v texte
Zmluvy a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

Prilohy k Zmluve su jej neoddelitelnou suc¢astou. Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy su aj Prilohy
vyslovne neuvedené v bode 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitelnou su¢astou Zmluvy stali na
zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah dodatkov a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnaku platnost’ a uc€innost, ako
keby bol ur€eny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obcgianskeho zakonnika alebo osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné.

Sucasti Zmluvy
Neoddelitelnou su€astou Zmluvy su vSetky nasledujuce Prilohy:

0] Priloha 1 — Ponuka vratane
(a) Specifikacia ceny
(b) Navrh na plnenie kritérii
(c) Zoznam Subdodavatelov a
(d) Zoznam Klucovych osdb Zhotovitela
(i) Priloha 2 — Vyzva na predkladanie ponuk vratane Opisu predmetu zakazky, Dokumenty
Objednavatela
(iii) Priloha &. 3 - Poistna zmluva
(iv) Priloha ¢&. 4 — Zavazny harmonogram
(v) Priloha €. 5 — Potvrdenie o vykonani obhliadky

(dalej pre Zmluvu a vsetky jej Prilohy ako ,Zmluva®)

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ponuka Zhotovitela predlozena v ramci Verejného obstaravania
sa stava sucastou tejto Zmluvy a tvori Prilohu &. 1.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

Ugel Zmluvy

Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela s odbornou starostlivostou, riadne a véas a tak, aby bolo
vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a slovenskymi technickymi
normami, aj ked' nie su pravne zavazné a suvisiaca Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran.

Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vyhotovit Dielo - Realizané prace na stavebnom
objekte SO 082 Prekladka datovych kablov ZSR - tak, ako je definované dalej, podla
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2.2.3

Dokumentov Objednavatela, a to najma Opisu predmetu zakazky a zavdzok Objednavatela
zaplatit za zhotovené Dielo Zmluvnu cenu, a to v8etko za podmienok ustanovenych touto
Zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych
na realizaciu Diela podla Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela podla tejto Zmluvy spo€iva v ramci vykonavania Diela najma, nie vSak
vyluéne, v zavazku Zhotovitela:

2.2.3.1 navrhnut a vypracovat nasledovnu Dokumentaciu:

1. Projekt doCasného dopravného znacenia v rozsahu a ¢leneni podlfa Dokumentov
Objednavatela,

2. Projekt organizacie vystavby;

3. Dokumentaciu pre uskutoCnenie stavby v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné

povolenie, so Stavebnym povolenim, ostatnymi rozhodnutiami, povoleniami,
opatreniami a stanoviskami Prislusnych organov a podmienkami v nich
obsiahnutych, v rozsahu a ¢leneni podla Dokumentov Objednavatela a Ponuky;

4, Dokumentaciu skuto€ného realizovania, v rozsahu a ¢&leneni podla tejto Zmluvy,
Dokumentov Objednavatela a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecéenie
spinenia Uéelu Zmluvy podla &lanku 2 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy, v sulade s
aktualnym stavom po zrealizovani Stavebnej ¢asti;

5. Dokumentaciu pre Kolaudané rozhodnutie vypracovanu na zaklade
Dokumentacie pre Stavebné povolenie a Dokumentacie pre uskuto€nenie
stavby a v sulade so Stavebnym povolenim a ostatnymi rozhodnutiami,
povoleniami, opatreniami a stanoviskami PrisluSnych organov a podmienkami
v nich obsiahnutymi s obsahom, v rozsahu a &leneni podfa Dokumentov
Objednavatela a Ponuky;

6. Dal$iu Dokumentaciu uvedent v Opise predmetu zakazky,

to vSetko v sulade so Zmluvou a na zaklade Dokumentov Objednavatela, inak v

rozsahu potrebnom na zabezpedenie spinenia Géelu Zmluvy podla &lanku 2 (Ucdel

Zmluvy) tejto Zmluvy.

2.2.3.2Realizovat Do€asné dopravné znaCenie v sulade so Zmluvou, Projektom
docasného dopravného znacenia a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom
na zabezpe&enie spinenia uéelu Zmluvy podla &lanku 2 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.3vykonat Stavebnu c¢ast, ktora je blizSie Specifikovana v Dokumentoch
Objednavatela a Ponuke v sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade
Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na zabezpec&enie splnenia uelu Zmluvy podla
&lanku 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.4vykonat InZinierske c&innosti, ktoré su blizSie 3pecifikované v Dokumentoch
Objednavatefa a Ponuke (najma odsuhlasenie Projektu do&asného dopravného
znacenia Prislusnym organom a zabezpelenie pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia) v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie, Stavebnym
povolenim, so Zmluvou, Dokumentaciou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu
potrebnom na zabezpedenie spinenia Uéelu Zmluvy podla &lanku 2 (Usel Zmiuvy)
tejto Zmluvy;

Pre vylu¢enie pochybnosti Zmluvné strany potvrdzuji, Zze vydanie Stavebného
povolenia zabezpeci Objednavatel.

2.2.3.5 vykonavat €innost’ koordinatora bezpecénosti v zmysle nariadenia VIady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko;

2.2.3.6 zabezpetit meranie prac spésobom podla ¢lanku 8 (Meranie a oceriovanie) tejto
Zmluvy;

2.2.3.7 odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo
zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy;

2.2.3.8 viest komunikaciu s osobami uréenymi Objednavatelom.
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2.2.6

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

2.2.3.9 zabezpetit' separaciu, zhromazdovanie a zhodnocovanie odpadu zo stavebnych
prac, zneSkodrnovanie a odvoz odpadu a jeho odovzdanie osobam opravnenym
nakladat s odpadmi podla Zakona o odpadoch vratane uloZenia odpadu na skladku,
a to v rozsahu podla tejto Zmluvy, Ponuky a Vyzvy na predkladanie ponuk;

2.2.3.10 zabezpetit zachranny archeologicky vyskum, ktory sa vykonava pri stavebnej
Cinnosti alebo inej hospodarskej ¢innosti, pri zosuvoch pddy, eréznej €innosti a v
désledku inej prirodnej €innosti s cielom zachranit najdené veci pamiatkovej
hodnoty;

2.2.3.11 vykonavat dalSie Cinnosti pre Objednavatela suvisiace s plnenim podla tejto
Zmluvy, ktorych obsabh je blizSie vymedzeny v Dokumentoch Objednavatela, najma
Opise predmetu zakazky a Ponuke;

V pripade, Ze bude potrebné upresnit’ poziadavky na Dielo, uplatni sa postup podfa ¢lanku 4.3
(Rozhodnutia) podla tejto Zmluvy.

Pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, Zze Dielom sa rozumie kazda Cinnost Zhotovitela
vykonavana na zaklade tejto Zmluvy a to bez ohladu na to, ¢i ma vysledok tejto Cinnosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zakonnika alebo diela v zmysle
§ 3 Autorského zakona, alebo ¢&i vysledkom tejto €innosti je alebo nie je hmotny substrat.

Pre vylu€enie pochybnosti sa dalej uvadza, Zze odplata za vykon vSetkych €innosti podla tejto
Zmluvy, vratane poplatkov a platieb za odvoz, nakladanie a zneSkodnenie sutiny a inych
materialov, odpadov, ktoré vzniknu ako vysledok stavebnych prac, je su¢astou Zmluvnej ceny.

VSEOBECNE USTANOVENIA O VYKONAVANI DIELA
Vykonavanie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo tak, aby bolo
vykonané v sulade:

(a) s touto Zmluvou,

(b) s Vyzvou na predkladanie ponuk,

(c) s Ponukou Zhotovitela,

(d) s platnymi rozhodnutiami, zavaznymi stanoviskami, stuhlasmi, vyjadreniami a povoleniami
PrisluSnych organov a inych dotknutych oséb v suvislosti s Projektom, ktoré budu platné a
ucinné v ¢ase vykonavania Diela,

(e) so vSeobecne zavaznymi Pravnymi predpismi, vratane predpisov hygienickych,
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, protipoziarnej ochrane, ochrane Zzivotného
prostredia, v sulade s platnymi slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami
a vSeobecne zavaznymi nariadeniami platnymi pre danu lokalitu.

V pripade rozporov medzi dokumentmi (a) aZz (c) maju dokumenty poradie zavaznosti
v zostupnom poradi, t.j. prednost ma dokument uvedeny vysSie pred niZSie uvedenym
dokumentom.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo s vynaloZzenim odbornej starostlivosti, efektivne a v sulade
s najlepSimi profesionalnymi zvyklostami.

Zhotovitefl je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat Zakon o odpadoch a vSetky platné Pravne
predpisy a normy, postupovat v sulade s poziadavkami vSetkych slovenskych technickych
noriem (,STN*, ktoré sa na Dielo vztahuju a su platné na tzemi SR v ¢ase Prevzatia Diela podla
¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy), ktoré boli vydané a suvisia s plnenim vykonavanym
na zaklade tejto Zmluvy, s poziadavkami vyplyvajucimi z Vyzvy na predkladanie ponuk, najma
Opisu predmetu zakazky, s Pokynmi, s poZiadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami
a stanoviskami Prisludnych organov, v sulade s upresneniami poZiadaviek na Dielo v sulade
s postupom podfa ¢&lanku 2.2.4 tejto Zmluvy av sulade s vyjadreniami a stanoviskami
Objednavatela alebo Dozoru Objednavatela, o ktoré Zhotovitel poziadal v sulade s ¢lankom
3.5.6 tejto Zmluvy. Ak v priebehu pinenia Zmluvy dojde k zmene Prislusnych predpisov,
Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na obsah a mozny dopad tejto zmeny.
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Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny zaobstarat a do Prevzatia Diela
podfa Clanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy udrziavat v platnosti v8etky prisludné
opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné dokumenty,
ktoré su potrebné na realizaciu Diela.

Zhotovitefl je povinny predlozit podrobnosti o opatreniach a metdédach, ktoré navrhuje uskutoénit
za Ucelom realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objednavatela alebo Objednavatel
poziada. Bez predchadzajuceho upozornenia Dozoru Objednavatela alebo Objednavatela
Zhotovitel nesmie vykonat ziadnu podstatnu zmenu tychto opatreni a metéd.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Dielo bolo vyhotovené spésobom neprie€im sa dobrym
mravom a/alebo poctivému obchodnému styku, v sulade s Pravnymi predpismi s osobitnym
dérazom na ochranu Zivotného prostredia a zamedzenie trestnej zodpovednosti.

Vlastnictvo a nebezpeéenstvo Skody

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost Zhotovitela podfa tejto Zmluvy.

Nebezpecfenstvo Skody:
(&) na Dokumentacii prechadza na Objednavatela prevzatim tejto ¢asti Diela,
(b) na Castiach Diela prechadza na Objednavatela prevzatim vSetkych Casti Diela.

V pripade straty, zniCenia, alebo akéhokolvek poSkodenia Diela, Vybavenia, Dokumentécie
pocas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednost Zhotovitel, je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady a nebezpeCenstvo napravit stratu, zniCenie alebo poskodenie tak, aby Dielo,
Vybavenie, a Dokumentacia zodpovedali podmienkam tejto Zmluvy. Podla povahy spdsobenej
Skody moze Objednavatel poziadat Zhotovitela o Uhradu Skody uvedenim do predoslého stavu.

Po Prevzati Diela bude Zhotovitel nadalej zodpovedat za akukolvek stratu, znienie alebo
Skodu spbsobendu:

(@) akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitela, Subdodavatelov, alebo inych
os6b, za ktoré Zhotovitel zodpoveda

(b)  ktoré vzniklo v désledku &innosti Zhotovitela pred Prevzatim Diela, za ktoré bol Zhotovitel
zodpovedny.

Sucinnost’

Objednavatel je povinny na Ziadost Zhotovitela poskytnut Zhotovitelovi za u€elom a v rozsahu
nevyhnutnom na umozZnenie dosiahnutia u¢elu Zmluvy potrebnu suéinnost’ spocivajucu najma
v udeleni potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela, udeleni suhlasov a privoleni, ktoré su
potrebné pre UspeSnu realizaciu Diela. Zhotovitel je povinny v€as, najneskér vSak pat (5) Dni
vopred, Objednavatela pisomne poziadat o udelenie takychto plnomocenstiev, suhlasov a
privoleni, v opacnom pripade zodpoveda za spbsobenu Skodu. Objednavatel je dalej povinny
poskytovat Zhotovitelovi informacie, podklady, vyjadrenie a stanoviska v rozsahu nevyhnutnom
na plnenie tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny poskytovat dalSiu sucinnost vyplyvajiucu
z ustanoveni tejto Zmluvy.

Spravy o postupe prac
Zhotovitel je povinny pripravovat az do Prevzatia Diela tyzdenné spravy o postupe prac
a predkladat ich Objednavatelovi a Dozoru Objednavatela v dvoch (2) listinnych vyhotoveniach

a zaroven ich zasielat v elektronickej podobe na emailovi adresu Objednavatela a Dozoru
Objednavatela.
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3.4.2

3.4.3

344

3.45

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

Spravy budu obsahovat informacie o stave a orozsahu rozpracovanosti plnenia Diela,
vyhodnotenie dodrziavania Zdvéazného harmonogramu a identifikaciu rizik.

Spravy budu d'alej obsahovat”

(@) rovnopisy Dokumentacie, vratane Ciastkovej Dokumentéacie a popis stavu kompletnosti
Dokumentacie,

(b) podrobné popisy postupu prac,

(©) Specifikaciu chybajucich podkladov, nedostatoénych podkladov alebo ¢akacich lehdt na
strane Prislusnych organov.

Vo vztahu k faze stavebnych prac budu spravy dalej obsahovat’

€) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vSetkych Stadii projektovych prac
(ak existuju), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie, vyrobu, dodavku na Stavenisko,
vystavbu, montaz a skusanie

(b) fotografie dokumentujuce pokrok na Stavenisku,

(©) podrobnosti popisané v ¢&lanku 5.6 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitela) tejto Zmluvy,

(d) evidenciu o mnozstve adruhu vyburaného materialu, zrecyklovaného materialu,
opatovne pouzitého recyklatu a odvazaného recyklatu, dokumenty suvisiace s
predajom recyklatu a kovového Srotu,

(e) evidenciu o mnozstve adruhu odvazaného odpadu zo Staveniska, rovnopisy
dokumentov o odovzdani a ulozeni odpadu z demolacii a sutiny osobam opravnenym
nakladat s odpadom podla Zakona o odpadoch, obsahujuce udaje o druhu a mnozstve
uskladneného odpadu,

) bezpelnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpeénych nehodach
a ¢innostiach, ktoré sa vztahuju k zivotnému prostrediu a verejnosti,

(9) porovnanie skutoného a planovaného postupu s podrobnostami o vSetkych
udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokonéenie Diela v sulade
s touto Zmluvou,

(h) daldie skutoCnosti a okolnosti tykajuce sa realizacie Diela, ktoré su podstatné alebo
ktoré m6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela,

0] prehlfad navrhovanych, odsuhlasenych a uskuto€nenych Zmien.

Sucastou sprav o postupe prac su nad ramec vySSie uvedeného aj iné dokumenty, pokial tak
vyslovne ustanovuje tato Zmluva.

Pokyny

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany, je mu opravneny dat Objednavatel,
Dozor Objednavatefa, alebo Objednavatelom poverena osoba.

Ak nejaky Pokyn predstavuje Zmenu, musi sa pouzit’ ¢lanok 12 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.
Pokyny musia mat pisomnu formu. Ak Objednavatel, Dozor Objednavatela, alebo

Objednavatelom poverena osoba vyda ustny Pokyn, tento je vzdy povinny pisomne potvrdit
Zhotoviteflovi v lehote do dvoch (2) Dni.
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3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.5.12

Ak Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Dozoru Objednavatela alebo Objednavatefom
poverenej osoby, méze predlozit tuto zalezitost’ Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne
potvrdit, zruSit alebo zmenit takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

Zhotovitel je vzdy povinny konat v sulade s Pokynmi a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuci pisomny suhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby, alebo (ii) je také odchylenie
nevyhnutné urobit’ v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu nudze na ochranu zaujmov
Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného suhlasu Dozoru Objednavatela,
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby nie je mozné rozumne vyzadovat, (iii)
su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, alebo by mohli ohrozovat bezpeénost
a zdravie na Stavenisku.

Pokial' si niektora zalezitost po€as vykonavania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatela, Zhotovitel méze poziadat o vydanie Pokynu. Objednavatel je povinny vydat
Pokyn do siedmych (7) Dni odo dia, kedy Zhotovitel o vydanie Pokynu poZiadal.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi vSetky skutocnosti a
okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu Pokynov. Ak vSak nedbjde k zmene Pokynov Objednavatelom, je Zhotovitel povinny
postupovat podfa pévodnych Pokynov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost Pokynov
na udely zabezpedenia spinenia Géelu Zmluvy podla &lanku 2.1 (Uéel Zmiuvy) tejto Zmluvy
a riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel méze tato nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti. Taktiez je povinny Objednavatela pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore
s Pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu.
Ak aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu bude
Objednavatel trvat na jeho dodrzani, €o oznami pisomne Zhotovitelovi do troch (3) Dni odo dnia,
ked obdrzal upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splnit,
nebude v3ak zodpovedny za pripadnu Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak
Objednavatel neoznami Zhotovitelovi vo vy$Sie uvedenej lehote, Ze trva na svojom Pokyne, ma
sa za to, Zze Objednavatel netrva na spineni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nespini.

Zhotovitel upozorni Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v riadnom vykonavani Diela, alebo ak
Pokyn nebude vydany v primeranom ¢ase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat
podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, pre¢o a dokedy by mal byt vydany, a
podrobnosti 0 povahe a rozsahu omeSkania alebo prerusenia prac.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady, ako désledok toho, Ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v €ase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo
boli prace preruSené v dosledku nevhodného Pokynu, ktory je Specifikovany v upozorneni s
priloZzenymi podrobnostami, Zhotovitel da Dozoru Objednavatela dalSie upozornenie a podla
¢lanku 17.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat narok na:

€)) prediZzenie Lehoty realizacie v ddsledku kazdého takého omeskania, ak dokoncenie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla ¢lanku 6.4 (PrediZzenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu suvisiacich a preukazatelnych Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.

Avsak pokial (a do tej miery ak) omeSkanie bolo spdsobené chybou alebo omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich
predloZzenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZzenie Lehoty realizacie, ani
uhradenie Nakladov.
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4.1

41.1

41.2

4.1.3

41.4

4.1.5

4.1.6

4.2

42.1

4.3

DOZOR OBJEDNAVATELA
Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednavatela

Objednavatel moéze, avSak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela, ktory bude
vykonavat povinnosti jemu vyplyvajuce zo Zmluvy. V pripade, Zze Dozor Objednavatela nebude
Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podla tejto Zmluvy vykonavat osoba uréena podla
potreby Objednavatelom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto ¢lanku 4.1.1 Zmluvy, ako aj
dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuju povinnosti Dozoru Objednavatela, sa primerane
pouziju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom poverenej osoby. Ak Objednavatel
planuje vymenovat Dozor Objednavatela, ale tento nevymenuje v primeranom &ase pred
Datumom zacatia prac podfa ¢lanku 6.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, Objednavatefl je povinny
menovat svojho zéstupcu, ktory bude mat na prechodnu dobu, kym nebude menovany Dozor
Objednavatela, opravnenia a povinnosti Dozoru Objednévatefla podfa tejto Zmluvy.

Personal Dozoru Objednavatela musi zahffhat dostatocne kvalifikovanych inzinierov a dalSich
odbornikov, ktori su kompetentni vykonavat tieto povinnosti.

Dozor Objednavatela nie je opravneny dopinat alebo menit Zmluvu.

Dozor Objednavatela je opravneny uplatiovat pravomoci, ktoré mu prislichaju tak, ako su
uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

Kedykolvek Dozor Objednavatela vykonava uréitu Cinnost, pre ktord sa vyzaduje suhlas
Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa predpoklada, ze Objednavatel mu taky suhlas
udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

(a) kedykolvek si Dozor Objednavatela plni svoje povinnosti, alebo vykonava ¢&innosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze Dozor Objednavatela
kona v mene a na Uc¢et Objednavatela;

(b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktorukolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy; a

(©) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, Pokyn, upozornenie,
navrh, poziadanie, skuska alebo podobny uUkon Dozoru Objednavatela (vratane
absencie nesuhlasu), méa rovnané uc&inky akoby konal samotny Objednavatel,

(d) kedykolvek si ur€ita zaleZitost vyZaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skusku alebo podobny ukon
Dozoru Objednavatela, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat v lehote
primeranej podla konkrétnych okolnosti a po¢inat si pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedoslo k omeSkaniu €innosti Zhotovitela vykonavanych podla
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, ze Dozoru Objednavatela poskytne potrebnu
sucinnost, ktora umozni Dozoru Objednavatela konat v sulade s predchadzajucou
vetou.

Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zameru Objednavatefa vymenit Dozor Objednavatela, je povinny oznamit
Zhotovitefovi pisomne kontaktné udaje nového Dozoru Objednavatela, s telefonnymi Cislami a
elektronickou adresou nového Dozoru Objednavatela. Vymenovanie a odvolanie Dozoru
Objednavatela sa stane vod&i Zhotovitelovi u€innym DhAom nasledujucim po Dni dorucenia
takéhoto pisomného oznamenia Zhotovitelovi, ak nebude v tomto oznameni uvedeny neskorsi
termin.

Rozhodnutia
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43.1

4.3.2

51

511

51.2

5.1.3

514

515

5.1.6

51.7

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zalezitosti, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s tymto ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia)
tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatefa povinny predmet rozhodnutia bezodkladne
konzultovat s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut zhodu. Ak sa zhoda
nedosiahne, Dozor Objednavatela musi urobit’ spravodlivé rozhodnutie v sulade so Zmluvou
a prislusnymi Pravnymi predpismi, pri¢om bude brat do uvahy v3etky vyznamné okolnosti.

Dozor Objednavatefla je povinny oznamit’ obidvom Zmluvnym stranam vysledok kazdej dohody
alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom. Takato dohoda alebo rozhodnutie
bude pre Zmluvné strany zavazné az do jeho zruSenia alebo nahradenia inou dohodou alebo
rozhodnutim sudu.

PREDSTAVITEL ZHOTOVITEL’A, DOZOR ZHOTOVITELA A SUBDODAVATELIA
Predstavitel’ Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vymenovat pre ucely styku s Objednavateflom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednavateflom poverenou osobou pre uUcely tejto Zmluvy svojho predstavitela
(zastupcu), ktory bude mat’ vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat v mene a na
ucet Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

VSetky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajice pre Zhotovitela,
s vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukonCenia Zmluvy, vymenovania a odvolania
Predstavitela Zhotovitela, bude v mene a na u€et Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat
Predstavitel Zhotovitela s tym, Zze na vykon tychto €innosti mbéze Zhotovitel pisomne poverit
ktorukolvek osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitela mdze tymto
spbsobom poverit aj inu tretiu osobu. V takom pripade je v8ak povinny vyziadat si
predchadzajuci pisomny suhlas Objednavatela a musi zabezpedit plnenie povinnosti podla
¢lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy. Akékolvek uréenie, Pokyn, kontrola, prehliadka, suhlas,
schvalenie alebo podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukolvek takouto osobou
bude mat rovnaké ucinky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskor tri (3) Dni pred Datumom zacatia prac podfa ¢lanku 6.1.1 (b)
tejto Zmluvy predlozit Dozoru Objednavatela na odsuhlasenie meno, priezvisko a kontaktné
Udaje osoby, ktora Zhotovitel navrhuje menovat za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor
Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo dodato€ne odvola, je Zhotovitel povinny navrhnut
rovnakym spdsobom int vhodnu osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho suhlasu Dozoru Objednavatela, odvolat
Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela mé byt do€asne nepritomny na Stavenisku, po€as realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnud nahradnu osobu (za podmienky
predchadzajuceho suhlasu Dozoru Objednavatela) a Dozor Objednavatela musi byt o tejto
skuto€nosti informovany.

Predstavitel Zhotovitefa musi, v zastupeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podlfa ¢&lanku 3.5
(Pokyny) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitela méze s predchadzajucim suhlasom Dozoru Objednavatela previest
akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na ktorukolvek kompetentni osobu a toto
poverenie mébZe s predchadzajucim suhlasom Dozoru Objednavatefa kedykolvek zrusit
(odvolat). Plnenie povinnosti podfa ¢&lanku 20.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy musi byt
zabezpefené. Poverenie alebo jeho odvolanie je uc€inné az doru€enim predchadzajuceho
oznamenia, podpisaného Predstaviteflom Zhotovitela, v ktorom bude menovana tato poverena
osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo opravnenia, ktoré sa jej udeluju alebo rusia, Dozoru
Objednavatela.
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5.1.8

5.1.9

5.2

521

522

5.3

53.1

5.3.2

5.3.3

54

54.1

54.2

543

544

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky alebo Cesky
jazyk.

Kedykofvek Predstavitel Zhotovitefa vykonava konkrétnu c&innost vyzadujucu suhlas
Zhotovitefla alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na uc€ely Zmluvy za to, Ze Zhotovitel alebo
jeho prislusny organ taky suhlas vydal.

Dozor Zhotovitela
V priebehu realizacie stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel potrebny dozor.

Dozor bude vykonavany dostatoénym poc¢tom oséb, so zodpovedajicou znalostou slovenského
jazyka a znalostou €innosti, ktoré maju byt vykonané (vratane pozadovanych metdd a technik,
rizik, ktoré pravdepodobne mdzu nastat a metdd ochrany pred nehodami) pre uspokojivu a
bezpec€nu realizaciu Diela.

Kracové osoby Zhotovitela

Zhotovitel sa zavazuje, ze vykon vybranych odbornych €innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
bude vykonavat vzdy prostrednictvom Klu€ovych osbéb Zhotovitela, ktoré na tento ucel
identifikoval vo svojej Ponuke. Iba vynimoéne méze Zhotovitel pouzit na vykon vybranych
odbornych &innosti aj dalSie osoby v pripade, ak ich realizaciu objektivne nie je mozné
zabezpecCit v pozadovanej kvalite a/alebo &ase prostrednictvom uréenej Klu€ovej osoby
Zhotovitefa. Zoznam KluCovych o0sOb Zhotovitela s uvedenim ich kvalifikacie a doklady
preukazujuce ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Nahradenie niektorej z Kfu€ovych 0sOb Zhotovitela je mozné vyluéne so suhlasom
Objednavatela aiba v pripade, ak Kli€¢ova osoba Zhotovitela preukazatelne neméze
vykonavat ¢innost, na ktord bola uréena. Objednavatel takyto suhlas bezdévodne neodoprie,
avsak plati, Ze novo navrhovana Klu¢ova osoba Zhotovitela musi spifiat rovnaki odbornu
spbsobilost, ako je spdsobilost, ktorej splnenie preukazovala Klu€ova osoba Zhotovitela, ktora
sa nahradza. Spoésobilost novej Klucovej osoby Zhotovitela preukazuje Zhotovitel rovnakymi
dokladmi ako boli poZadované v Podmienkach ucasti.

Pre vylu€enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Klucovych osbb
Zhotovitela nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany postup
podla tohto bodu. Po zmene Klucovej osoby Zhotovitela Zmluvné strany aktualizuju Prilohu &.
1 o udaje o novej Klicovej osobe Zhotovitela.

Technicky personal a pracovné sily Zhotovitela

Zhotovitel je povinny si sédm zabezpedit Pracovnikov Zhotovitela alebo inych pracovnikov (ich
vyplacanie, ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktori su nevyhnutni na realizaciu Diela
v rozsahu, urovni, kvalite a lehotach poZadovanych Zmluvou.

Zhotovitel bude uplatfiovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky, ktoré nie su horsie
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak nie su
aplikovatelné ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel uplatiiovat mzdové tarify
a dodrziavat’ podmienky, ktoré nie su horSie nez vSeobecna Uroven miezd a podmienok, ktoré
dodrzuju miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je odbor
alebo odvetvie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude (ani sa o to nebude pokuSat) priamo &i nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spésobom najimat’ Pracovnikov Objednavatela, ktori sa
zuc&astiiovali alebo zu€asthuju realizacie Zmluvy, a to az do ukon&enia Zmluvy.

Zhotovitel je povinny konat v sllade s prislusSnymi pracovno-pravnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na Pracovnikov Zhotovitela, vratane, nie vSak vylu€ne, s Pravnymi predpismi
tykajucimi sa zamestnanosti, bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, socialneho zabezpecenia
a udelovania pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela
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5.4.5

54.6

5.4.7

55

55.1

55.2

5.6

56.1

5.6.2

5.7

57.1

5.7.2

dodrziavali vSetky prisludné Pravne predpisy vratane, nie v3ak vyluCne tie, ktoré sa tykaju
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci.

Na Stavenisku sa nebudu vykonavat prace mimo pracovnu dobu povolenua prisluSnymi
Pravnymi predpismi alebo rozhodnutiami PrisluSnych organov, okrem pripadov ak by praca
bola nevyhnutna alebo nutna k ochrane Zivota alebo majetku alebo pre bezpeénost Diela. O
tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat Dozor Objednavatela

Poskytnutie a udrziavanie vsetkych potrebnych ubytovacich a socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitefa je povinny zabezpedit Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za
udrziavanie potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany Zhotovitela poskytnuté a je
zodpovedny za poskytnutie a udrziavanie socialnych zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela.
Zhotovitel tiez poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela, ak je to uvedené v Zmluve,
alebo dohodnuté Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali doCasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich suc¢ast Staveniska.

Kvalifikacia a kompetencie Pracovnikov Zhotovitela

Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vysSkoleni a skiseni a mali na vykon im zverenych &innosti
prislusné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to pozadované Pravnymi predpismi. Dozor
Objednavatela mbze pozadovat, aby Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie)
ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitela, vratane Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka,
ktory:

@) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

(b) plni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(©) porusuje niektoré ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

(d) sa trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpecnost, zdravie alebo ochranu zivotného
prostredia.

Ak je to potrebné, Zhotovitel nasledne bezodkladne vymenuje nahradnu osobu. Zmenou osoby
podla tohto ¢lanku Zmluvy nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela dodrzat Zavazny
harmonogram ako aj samotné pinenie podla tejto Zmluvy.

Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitel'a a Zariadeniach Zhotovitela

Zhotovitel bude priebeZne viest a na poZiadanie predkladat Dozoru Objednavatela podrobné
udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesiach, o ich €innosti a poéte kazdého
z typov Zariadenia Zhotovitefa na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru
Objednavatela podrobné udaje podla predchadzajucej vety kazdy kalendarny mesiac vo forme
schvalenej Dozorom Objednavatela, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v Preberacom protokole.

Pred zaCatim prac na Stavenisku Zhotovitel vyhotovi organizaénu Strukturu Pracovnikov
Zhotovitefla so zameranim na vymedzenie jednotlivych profesii. Organizacna Struktdra
Pracovnikov Zhotovitela musi byt v priebehu pracovného €asu trvale pristupna na Stavenisku.
Subdodavatelia

Zhotovitel nesmie Subdodavatelovi zadat' vykonanie celého Diela.

Zhotovitel je povinny preukazatelnym spdsobom oboznamit Subdodavatela s podmienkami
tejto Zmluvy a zaviazat Subdodavatela na dodrziavanie povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.
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5.7.3

57.4

5.7.5

5.7.6

57.7

5.7.8

5.7.9

5.7.10

5.7.11

5.7.12

6.1

6.1.1

Zhotovitel zodpoveda za spinenie vSetkych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy zo strany
Subdodavatefa.

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie mi€anlivosti podfa Elanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto
Zmluvy a za akukolvek Skodu, konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie spdsobené
Subdodavatelom, jeho zamestnancami, alebo osobami nim poverenymi, pri realizacii Diela
Objednavatelovi a/alebo inym osobam, pricom zodpoveda tak, akoby Skodu, konanie,
porusenie, opomenutie alebo zanedbanie spdsobil sam Zhotovitel.

Zhotovitel je opravneny zadat subdodavku na realizacii Diela len Subdodavatelovom uvedenym
Vv Prilohe €. 1 tejto Zmluvy v rozsahu podielu uvedenom v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

V pripade zmeny Subdodavatela pocas trvania tejto Zmluvy, prifom zmenou sa rozumie
vymena Subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy alebo vstup dalSieho nového
Subdodavatela, je povinny Zhotovitel najneskdr v den, ktory predchadza dru, v ktorom ma
zmena Subdodavatelfa nastat, oznamit Objednavatefovi zmenu Subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel pInenia, ktory ma v umysle zadat tretim osobam,
navrhovanych novych Subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy Subdodavatel, ktorého sa
zmena tyka musi spifiat podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a nesmu u
neho existovat dévody na vylicenie podla § § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO, pricom
opravnenie vyhotovovat prace alebo poskytovat sluzby musi mat Subdodavatel k tej casti
Diela, ktord ma pinit a zarover subdodavatel musi spifiat aj podmienku podla &lanku 5.7.4 tejto
Zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek
Subdodavatefovi, si Objednavatel méze overit sam, vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajucich sa preukazania splnenia podmienok podla ZVO u vsetkych
Subdodavatefov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut Subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom,
sudnom alebo rozhodcovskom spore.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom navrhnutom
a Objednavatelom odsuhlasenom Subdodavatelovi po€as plnenia Zmluvy a to bezodkladne,
najneskoér v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetci Subdodavatelia mali platné prislusné opravnenia,
koncesie, certifikaty, licencie a tiez odbornu kvalifikaciu a dostatok odbornych skusenosti, ktoré
su nevyhnutné na vykonavanie prac podla ich zmliv so Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny za v3etkych okolnosti vystupovat voli Subdodavatelom v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit Subdodavatelom v primeranej lehote
(nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutu cenu za riadne a v€asné vykonané prace podla
ich zmluv so Zhotovitelom.

Ak bude zrejmé, ze niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky v suvislosti
s realizaciou Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny vyzadovat od Zhotovitela, aby ho
nahradil inym Subdodavatefom, ktory bude schopny predmetné zavazky pinit alebo, aby spinil
tieto zavazky sam. Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela dodrzat
Zavazny harmonogram ako aj samotné plnenie podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatela predpokladany datum zalatia prac
Subdodavatela najmenej tri (3) Dni vopred.

DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC
Zacatie prac

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Datum zacatia prac nastal:
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6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.4

6.4.1

(&) na Dokumentécii hned po ucinnosti Zmluvy,

(b) pri stavebnych pracach, na uskutoCnenie ktorych je potrebné povolenie PrisluSnych
organov, bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch (3) Dni odo Dfia nadobudnutia
pravoplatnosti rozhodnuti PrisluSnych organov, ktorymi sa stavebné prace povoluju.

(c) pri pracach a ¢innostiach neuvedenych pod bodmi (a) a (b) tohto ¢lanku Zmluvy, na
uskuto€nenie ktorych nie je potrebné povolenie Prislusnych organov, najneskér do dvoch
(2) Dni odo Dna odovzdania Staveniska podla ¢lanku 8.1 tejto Zmluvy.

Lehota realizacie
Zhotovitel dokon¢i vSetky Casti Diela podfa Zavdzného harmonogramu.

Zavazny harmonogram

Zavazny harmonogram predlozi Zhotovitel do 3 dni odo dfia U¢innosti Zmluvy a tento sa stane
po schvaleni Objednavatelom automaticky Prilohou €. 4 tejto Zmluvy. Maximalna Lehota
realizacie okrem zabezpecenia pravoplatného Kolauda&ného rozhodnutia je maximalne 90 dni
odo dna ucinnosti Zmluvy alebo odo dna odovzdania pravoplatného Stavebného povolenia
Objednavatefom, podfa toho, ¢o nastane neskér. Vo vztahu ku Kolaudaénému rozhodnutiu je
v ramci lehoty 90 dni podla druhej vety tohto ¢lanku postadujiuce podat na PrisluSny organ
kompletny navrh/ziadost so vSetkymi potrebnymi zakonnymi nélezitostami, to v8ak nezbavuje
Zhotovitela povinnosti zabezpecit’ pravoplatné Kolaudacné rozhodnutie v sulade so Zavaznym
harmonogramom, v ktorom bude uvedena osobitna primerana Lehota realizacie vo vztahu
k zabezpeceniu pravoplatného Kolaudacéného rozhodnutia.

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela revidovany Zavazny harmonogram vzdy vtedy, ked
predchadzajuci Zavazny harmonogram nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
Zhotovitela.

Kazdy revidovany Zavazny harmonogram bude obsahovat postup, ktorym chce Zhotovitel
realizovat Dielo, vratane predpokladaného €asového planu kazdej etapy vypracuvania
Dokumentacie.

Dozor Objednavatela je povinny zaujat stanovisko k revidovanému Zavaznému harmonogramu
do troch (3) Dni.

Zhotovitel bez zbyto€ného odkladu oznédmi Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne
buduce udalosti alebo okolnosti, o ktorych ma vedomost, ktoré by mohli negativne ovplyvnit
pracu, zvySit cenu Diela alebo oneskorit’ vyhotovenie Diela.

Ak Dozor Objednavatela oznami Zhotovitelovi, ze Zavazny harmonogram (v miere, ktora je
uvedena) nezodpoveda Zmluve alebo skutoénému postupu a zamerom, ktoré Zhotovitel
uviedol, je Zhotovitel povinny predlozit revidovany Zavazny harmonogram Dozoru
Objednavatela v sulade s tymto ¢lankom 6.3 (Zavdzny harmonogram) tejto Zmluvy.
Predizenie Lehoty realizacie

Zhotovitel ma pravo na prediZenie Lehoty realizacie celého Diela alebo jeho jednotlivych &asti
do tej miery, v akej je alebo bude dokoncenie Diela oneskorené z niektorych nasledujucich
dévodov:

(i) Zmena tejto Zmluvy,

(i) vyznamna odchylka, v mnozstve ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve,

(iif) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za nepriaznivé poveternostné / klimatické
podmienky sa povazuje teplota pod -10 °C, v trvani dlh§om ako 7 kalendarnych dni,
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6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.5

6.5.1

(iv) omeskanie Objednavatela s odovzdanim Dokumentacie pre Stavebné povolenie
Zhotovitelovi,

(v) poruSenie povinnosti Prislusného organu vydat Kolauda&né rozhodnutie alebo odsuhlasit
Projekt do¢asného dopravného znacenia v zakonnej lehote na rozhodnutie,

(vi) vydanie Kolaudaéného rozhodnutia PrislusSnym organom v lehote, ktora neumozriuje
splnenie lehoty na zabezpecenie pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia v zmysle
Zavazného harmonogramu, okrem pripadu, ak dévody, pre ktoré Kolauda¢né rozhodnutie
nebolo vydané skér, je mozné pripisat poruseniu povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy,

(vii)odsuhlasenie Projektu doCasného dopravného znalenia v ase po uplynuti lehoty na
zabezpecCenie odsuhlasenia Projektu doasného dopravného znacenia v zmysle
Zavazného harmonogramu, okrem pripadu ak dbévody, pre ktoré Projekt doCasného
dopravného znacéenia nebol odsuhlaseny skér, je mozné pripisat poruSeniu povinnosti
Zhotovitela podfa tejto Zmluvy,

(viii) taka skutoénost, ktora zaklada narok na prediZzenie Lehoty realizacie podla niektorého z
¢lankov tejto Zmluvy.

Terminy stanovené v tejto Zmluve a v Zavaznom harmonograme sa posunu o dobu, po ktoru
Zhotovitel nemoze plnit’ svoje povinnosti z dovodov podfa ¢lanku 6.4.1 tejto Zmluvy. V pripade,
ak sa dovody podfa ¢lanku 6.4.1 tejto Zmluvy vztahuju len na ¢ast’ Diela, terminy stanovené
v tejto Zmluve a v Zavaznom harmonograme sa pred|Zuju len vo vztahu k tej ¢asti Diela, ktora
je tymito dévodmi dotknuta.

Zhotovitel nebude mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie, a ani na Ghradu vzniknutych
Nakladov z dévodov vad Dokumentacie alebo prac podla tejto Zmluvy.

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie Lehoty realizacie, resp. na posun
terminov podla Zmluvy alebo Zavazného harmonogramu, oznami to do siedmych (7) Dni odo
diia vzniku skutoénosti podla ¢lanku 6.4.1 tejto Zmluvy Dozoru Objednavatela s tym, ze
v oznameni uvedie:

() popis skuto&nosti, ktora mu brani v plneni povinnosti podla tejto Zmluvy,

(b) dizku jej predpokladaného trvania,

(c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude mozné vykonat,

(d) predpokladané dosledky.

Rychlost’ postupu prac

Ak kedykolvek

(a) je skutoény postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrZzana Lehota realiz&cie,
al/alebo
(b) sa postup spomalil (alebo sa spomali) oproti Zavaznému harmonogramu podfa ¢lanku

6.3 (Zavazny harmonogram) tejto Zmluvy, alebo

z inych dévodov, nez ktoré su uvedené v &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy,
je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla ¢lanku 6.3 (Zavézny
harmonogram) tejto Zmluvy predlozil revidovany Zavazny harmonogram so sprievodnou
spravou, v ktorej popiSe revidované metddy, ktoré chce prijat, aby sa postup urychlil a umoznil
dokonc€enie Diela v ramci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po doru¢eni Pokynu, najneskor
vSak v lehote dvoch (2) Dni po doru€eni tohto prikazu. Ak neur€i Dozor Objednavatefla iné
revidované metddy, prijme Zhotovitel revidované metddy, ktoré mézu vyzadovat prediZenie
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6.6

6.6.1

6.6.2

6.7

6.7.1

6.7.2

6.8

6.8.1

6.8.2

6.9

6.9.1

7.1

7.1.1

pracovnej doby a/alebo nérast poctu Pracovnikov Zhotovitela a/alebo zvySenie Vybavenia, a to
vSetko na nebezpeclenstvo a naklady Zhotovitela.

Prerusenie prac zo strany Objednavatela

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyn, aby prerusil prace
na realizacii ktorejkolvek Casti Diela a Zhotovitel je povinny takémuto Pokynu vyhoviet. V
priebehu tohto prerusenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpecovat Dielo alebo jeho
Cast’ pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poSkodenim.

Dozor Objednavatela méze Zhotovitelovi vydat Pokyn na preruSenie prac podfa tohto ¢lanku
6.6 (PreruSenie prac zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy i bez uvedenia dévodu. V pripade,
ak Zhotovitel za tento dévod prerusenia prac zodpoveda, alebo je nim zapri€ineny, neuplatni
sa ¢lanok 6.8 (Nasledky prerusenia) tejto Zmluvy.

Prerusenie prac zo strany Zhotovitela

Ak Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 13.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto
Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkovej faktury alebo Objednavatel nevykona platbu podla ¢lanku
13.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny prerusit prace (alebo spomalit tempo
prac) na tej Casti Diela, ktorej sa Ciastkova faktura alebo platba tyka, az dokial Zhotovitel
neobdrzi Potvrdenie o platbe, dostatoénu zabezpeku alebo platbu. Tym nie je dotknuté pravo
Zhotovitela odstupit od Zmluvy podla ¢lanku 14.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned po obdrzani potvrdenia o platbe, dostato¢nej zabezpeky alebo
platby, riadne pokraCovat v pracach.

Nasledky prerusenia

Za predpokladu, Ze prace na €asti Diela budu prerusené z dévodu podra ¢lanku 6.6 (PreruSenie
prac zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy alebo z dévodu podla ¢lanku 6.7 (PreruSenie prac
zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznikne:

€) narok na prediZzenie Lehoty realizacie tej Sasti Diela, ktora je prerusenim dotknuta, a to
podla podmienok stanovenych v ¢lanku 6.4 (PredlZzenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy,

(b) narok na uhradenie vSetkych Nakladov, ktoré vznikli v pri€innej suvislosti s preruSenim.

V pripade, ak preruSenie prac na &asti Diela z dévodu podla €lanku 6.6 (PreruSenie prac zo
strany Objednavatela) tejto Zmluvy alebo z dévodu podla ¢lanku 6.7 (PreruSenie prac zo strany
Zhotovitela) tejto Zmluvy trva dlhSie neZ tri (3) mesiace, zavazok Zhotovitela vykonat' tuto ¢ast
Diela zanika v def nasledujuci po uplynuti lehoty troch (3) mesiacov.

Pokracovanie v praci

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokracovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatela a
Zhotovitel spolo¢ne Cast Diela, ktorého sa prerusenie prac tykalo.

DOKUMENTY OBJEDNAVATELA, DOKUMENTACIA A INZINIERSKA CINNOST
Dokumenty Objednavatela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vramci Verejného obstardvania, najmd ako su€ast Vyzvy na
predkladanie ponuk, mu boli spristupnené Dokumenty Objednavatela, ktoré tvoria Prilohu €. 2
tejto Zmluvy, a Ze Zhotovitefovi boli tieZ odovzdané a poskytnuté pred podanim jeho Ponuky,
resp. pri podpise tejto Zmluvy, informacie, ktoré mézu byt relevantné pre Dielo a su pre plnenie
Zhotovitela podla tejto Zmluvy dostatocné ako vychodiskové technicko — obchodné a cenové
udaje. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Zze Dokumenty Objednavatela, ktoré mu boli poskytnuté, su
dostato€né pre uskuto€nenie Diela a riadne plnenie Zmluvy.
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7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu bola umoznena obhliadka Staveniska a Ze si je vedomy rozsahu
a objemu prac nevyhnutnych na uskuto¢nenie Diela. Za predpokladu, ze Zhotovitel vykonal
obhliadku Staveniska podfa predchadzajucej vety, tvori potvrdenie o zrealizovani obhliadky
Staveniska Zhotovitelom Prilohu tejto Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, ze Dokumenty Objednavatela a pripadné dalSie informacie podla ¢lanku
7.1.1 tejto Zmluvy riadne preskimal a detailne sa oboznamil s poziadavkami Objednavatela
uvedenymi v Zmluve.

Ostatné podklady potrebné na uc€ely plnenia podla tejto Zmluvy nad ramec Dokumentov
Objednavatela je povinny zabezpedit Zhotovitel.

Ak Objednavatefl v suvislosti s predmetom plnenia podla tejto Zmluvy po¢as vykonavania Diela
obdrzi dalSie informacie a/alebo materialy, dokumenty, udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia
alebo stanoviska Prislusnych organov, ktoré by boli poskytnuté v ramci Verejného obstaravania,
ak by existovali v ¢ase Verejného obstaravania, je povinny tieto bez zbytoéného odkladu
odovzdat Zhotovitelovi. O odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov sa spiSe zaznam
a stavaju sa sucastou Dokumentov Objednavatela.

Akékolvek informacie a data, ktoré Zhotovitel obdrzi od Objednavatela alebo ziska inak,
nezbavuju Zhotovitela zodpovednosti za riadne plnenie Zmluvy s odbornou starostlivostou.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny dodat Dokumentaciu v rozsahu podla tejto Zmluvy a Opisu predmetu
zakazky. Dokumentaciou sa rozumeju vSetky projektové, vykresové, textové a iné hmotne
zachytitelné vystupy

Dokumentacia Zhotovitela bude spracovana, ak nie je dalej uvedené inak:
i. v 6 vyhotoveniach v pisomnej forme,
ii. v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme vo formate dwg., a pdf.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentaciu v slovenskom jazyku.

Pokial je su€astou Dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500, resp. v mierke
pozadovanej Pravnymi predpismi, ak ma byt tato predkladana Prislusnym organom. Pokial je
sucastou Dokumentacie pddorysné Clenenie, architektonické riedenie a pod., tieto maju byt
vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke poZadovanej Pravnymi predpismi, ak maju byt tieto
predkladané PrisluSnym organom.

Zhotovitel je pri vyhotovovani Dokumentacie povinny zohladnit a zapracovat pripomienky
Dozoru Objednavatela, Objednavatefla a PrisluSnych organov. Dokumentacia musi obsahovat
dodatocné informacie pozadované Dozorom Objednavatela a Objednavatelom na doplnenie.
Zhotovitel je po vyhotoveni Dokumentacie povinny tuto predlozit Dozoru Objednavatela
a Objednavatelovi na schvalenie pred tym, ako bude predlozena PrisluSnym organom.

Dokumentacia musi obsahovat dodato¢né informacie pozadované PrisluSnymi organmi pre
Uspesné a kompletné plnenie Diela.

Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie

Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym ju neprevezme Objednavatel.
Pokial sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru Objednavatela
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbytoéného odkladu po jeho vyhotoveni v pocte

vyhotoveni v sulade s ¢lankom 7.2.1. tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobudne viastnicke pravo k tlacenému zobrazeniu Dokumentacie, ktorého
prostrednictvom je samostatny druh, ¢ast alebo stuperi Dokumentécie vyjadreny, ako aj ku
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7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.4

7.4.1

7.4.2

vSetkym ostatnym nosi¢om s Dokumentaciou v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Autorského
zakona ich prevzatim. Objednavatel méa pravo vyuzit Dokumentéaciu pre Ucely realizacie Diela
podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je drzitefom v8etkych majetkovych prav k Dokumentacii, ma vylu¢né
pravo na jej pouzitie v3etkymi moznymi spdsobmi, aké mu priznavaju Prisludné predpisy
a medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenska republika viazana a ma opravnenie s nou
nakladat v plnom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporuSuje autorské prava tretich osdb
a autorské prava tretich oséb nebudu porusené pouzitim Dokumentacie predpokladanym touto
Zmluvou a k tej ¢asti Dokumentacie, ktora bola vytvorena osobou réznou od Zhotovitela je
Objednavatelovi opravneny udelit suhlas na pouzitie tejto ¢asti Dokumentacie.

Pokial je su€astou plnenia podfa Zmluvy vysledok tvorivej €innosti autora chraneny ako predmet
duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje
Objednavatelovi vyhradnu (Zhotovitel sa zavazuje neudelit suhlas na jej pouZzitie inej osobe bez
pisomného suhlasu Objednavatela), ¢asovo a teritoridlne neobmedzenu licenciu na pouzitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Casti a na ucel vyplyvajuci zo Zmluvy v rozsahu priprava,
realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnozenin, verejné vystavovanie a verejna prezentacia,
zmeny a spracovanie Dokumentacie.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena
akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit Dokumentaciu, alebo
dopracovat dalSie Casti Dokumentacie s pouzitim Zhotovitefom vypracovanych CcCasti
Dokumentacie a pouzit ju na dosiahnutie Ucelu tejto Zmluvy a realizaciu Projektu, ak dbjde k
zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze zabezpeci plnenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom oséb, ktoré
su nositelom autorizanych opravneni podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzZinieroch v zneni neskorSich predpisov, alebo
inych autorizacnych opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek
Casti Dokumentacie, resp. pouzitim Dokumentacie na ucel predpokladany touto Zmluvou
vyzaduju.

Zhotovitel tymto dalej Objednavatelovi udeluje vyslovny predchadzajuci suhlas na udelenie
suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie v rozsahu udelenej licencie, ako aj na
postupenie licencie.

Odplata za licenciu podla tohto ¢lanku 7.3 (Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva
a uzivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnuta v Zmluvnej cene a Zhotovitefovi nepatri za
poskytnutie tejto licencie Zziadna dalSia odplata.

Licencia sa povaZuje za poskytnutu odo dria dodania Dokumentacie podla &lanku 7.3.2 tejto
Zmluvy.

Projekt organizacie vystavby

Zhotovitel v lehote do sedem (7) Dni odo dfia u€innosti Zmluvy vypracuje POV a predlozi POV
na schvalenie Objednavatelovi. Objednavatel ma sedem (7) Dni na posudenie POV a
komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do pat (5) Dni po
doruceni pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky POV. Prevzatie takto
upraveného POV, pripadne prevzatie POV, ku ktorému neboli vznesené pripomienky, potvrdi
Objednavatel preberacim protokolom. POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu
stava sucastou Dokumentacie a je pre Zhotovitela zavazny.

POV bude vypracovany v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie a Pravnymi
predpismi. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavebné povolenie tejto Zmluvy a Zhotovitel
v pripade potreby zosuladenia POV so Stavebnym povolenim zaktualizuje POV tak, aby
zodpovedal podmienkam uvedenym v Stavebnom povoleni, pri€om sa uplatni postup podla
¢lanku 7.4.1 tejto Zmluvy s tym rozdielom, Ze Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aktualizovany
POV v lehote do piatich (5) Dni od doru€enia Stavebného povolenia.
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7.5

7.5.1

7.5.2

7.5.3

754

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.7

Dokumentacia pre uskutoénenie Stavby

Zhotovitel vyhotovi Dokumentaciu pre uskutoCnenie Stavby v silade s Dokumentaciou pre
Stavebné povolenie a Pravnymi predpismi v lehote do 30 Dni od doru¢enia Dokumentacie pre
Stavebné povolenie. Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Dokumentéacie pre uskutoCnenie
stavby predlozit vzdy najprv navrh Dokumentacie pre uskutoCnenie stavby, resp. jej kazdej
jednotlivej Casti, ku ktorému predlozi Objednavatel a/ alebo Dozor Objednavatefa svoje
pripomienky, navrhy a inStrukcie na zmenu (Pokyny Objednavatela) do siedmich (7) Dni.
Zhotovitel nasledne vypracuje dalSiu verziu prislusnej ¢asti Dokumentacie pre uskutocnenie
stavby, ktora bude zodpovedat Pokynom Objednavatela a predlozi ju Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Zhotovitel nevyhovie Pokynom Objednavatela, je povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi dévody ich nezapracovania v sulade s ¢lankom 3.3 (Pokyny). Tento proces sa
opakuje, az pokial Objednavatel Dokumentaciu pre uskuto¢nenie Stavby, resp. jej jednotliva
Cast Uplne neakceptuje.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi Stavebné povolenie. Zhotovitel v pripade potreby
zosuladenia Dokumentacie pre uskutoCnenie stavby so Stavebnym povolenim a ostatnymi
rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a stanoviskami Prislusnych organov a podmienkami v
nich obsiahnutymi zaktualizuje Dokumentaciu pre uskuto€nenie stavby tak, aby zodpovedala
podmienkam uvedenym v Stavebnom povoleni, pri€om sa uplatni postup podla ¢lanku 7.5.1
tejto Zmluvy s tym rozdielom, Zze Zhotovitel predlozi Objednavatelovi aktualizovanu
Dokumentaciu pre uskuto€nenie stavby v lehote do siedmich (7) Dni od doru€enia Stavebného
povolenia. Zhotovitel ma narok na uhradenie nakladov na aktualizaciu Dokumentacie pre
uskuto€nenie stavby.

Ak vznikne Objednavatelovi z akéhokolvek dévodu potreba zmenit uz vydané Stavebné
povolenie, Zhotovitel na Pokyn Objednavatela prepracuje Dokumentaciu pre Stavebné
povolenie, resp. jej jednotlivé €asti v rozsahu potrebnom na dosiahnutie suladu so zmenenym
Stavebnym povolenim. V pripade, ze takyto Pokyn Objednavatela bude mat vplyv na dodrzanie
Zavazného harmonogramu, postupuje sa podla &lanku 6.4 (PrediZenie lehoty realizacie) tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vypracdvani Dokumentacie pre uskuto€nenie stavby vzdy zohladnit
zaujem Objednavatela uskutocnit’ Stavebnu Cast tak, aby neboli prekrocené maximalne objemy
prac a materialov uréené v Specifikacii ceny.

Dokumentacia skutocného realizovania

Zhotovitel vyhotovi a bude udrzZiavat’ aktualnu sadu zaznamov skuto¢ného realizovania Diela v
rozsahu podla tejto Zmluvy, z ktorej bude zrejmy skuto&ny stav umiestnenia, vefkosti a
podrobnosti prac, tak ako boli vykonané.

Zhotovitel dodatoCne pripravi a odovzda Objednavatelovi na kontrolu vykresy a dalSiu
Dokumentaciu skuto€ného realizovania, znazorfiujicu ako boli vykonané vSetky prace.
Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelovi, &i rozsah, systém odkazov a suvisiacich detailov v ramci
takto odovzdanych vykresov je pre Objednavatela dostatocny.

Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skutoéného realizovania v sulade s Pravnymi
predpismi a poZiadavkami uvedenymi v Zmluve.

Vykresy a Dokumentéciu skutoéného realizovania Zhotovitel doruéi a protokolarne odovzda
Objednavatelovi najneskér do desat’ (10) Dni odo dfia ukon&enia prac Stavebnej €asti, a to pre
kazdu etapu prac v zmysle Zavazného harmonogramu. Objednavatel ma desat (10) Dni na
posudenie tychto vykresov a Dokumentacie skuto€ného realizovania a komunikovanie svojich
pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do siedmich (7) Dni po doruceni pripomienok
tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky vykresov/Dokumentacie skutoéného realizovania.

Spoloéné ustanovenia tykajuce sa Dokumentacie
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7.7.1

7.7.2

7.8

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

7.8.5

7.8.6

7.9

79.1

7.9.2

8.1

Ak niektord zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente
tvoriacom sucast Dokumentacie, ktory bol vypracovany na pouzitie pri realizacii Diela, oznami
tato Zmluvna strana spominanu chybu alebo vadu okamzite druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny uchovavat na Stavenisku jednu képiu tych dokumentov tvoriacich sucéast
Dokumentacie, ktoré su potrebné v zmysle § 43i Stavebného zakona a ostatnych Pravnych
predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pokial ide o vietky ostatné dokumenty tvoriace
suCast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na nahliadnutie Pracovnikom
Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu potom, ako o to niektory z Pracovnikov Objednavatela
poziada. V3etky dalSie dokumenty tykajuce sa Diela alebo jeho Zmeny, Ci uz v originali alebo
kopii, musia byt k dispozicii na kontrolu kompetentnym PrisluSnym organom (napr. Statny
stavebny dohlad), ktoré maju pravomoci v zmysle Pravnych predpisov. K dispozicii musi byt
tiez stavebny dennik vedeny Zhotovitefom, do ktorého je organ Statneho stavebného dohfadu
opravneny robit zaznamy.

Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie

Dokonéena Dokumentacia, resp. dokon&ené Casti Dokumentacie sa budu odovzdavat postupne
podla Zavazného harmonogramu. Kazda ¢ast Dokumentacie sa povazuje za ucelenu Cast
plnenia a bude protokolarne odovzdana Objednavatelovi samostatne postupom ustanovenym
v tomto ¢lanku 7.8 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie) tejto Zmluvy. Ak nie je v tejto
Zmluve uvedené inak, Dokumentacia sa povazuje za dokonCenu diiom vydania preberacieho
protokolu podla ¢lanku 7.8.4 tejto Zmluvy.

V pripade Dokumentacie pre Kolauda¢né rozhodnutie sa tato Cast Dokumentacie povazuje za
dokon&enu diiom pravoplatnosti prislusného Kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel je opravneny vyzvat Objednavatefa na prevzatie Dokumentacie pre uskuto€nenie
stavby alebo jej jednotlivej Casti urCenej na odovzdanie v termine podla Zavazného
harmonogramu az po ukonc&eni procesu predkladania navrhov a ich schvalovania podla ¢lanku
7.5.1 tejto Zmluvy, avSak vzdy najmenej sedem (7) Dni vopred a v tejto istej lehote vyzvu na
prevzatie prislusnej ¢asti Diela oznamit’ aj Dozoru Objednavatefla.

Objednavatel je povinny do desiatich (10) Dni od odovzdania kaZdej jednotlivej Casti
Dokumentacie vydat Zhotovitelovi samostatny preberaci protokol, ktory bude obsahovat
struény popis prisluSnej &asti Dokumentacie, datum jej prevzatia a podpis Zastupcu
Objednavatefa.

V pripade, ze ma odovzdavana ¢ast Dokumentacie pri preberani zjavné vady, alebo doklady,
ktoré maju byt s fnou odovzdané, nie su kompletné, je Objednavatel opravneny odmietnut’ jej
prevzatie. O odmietnuti prevzatia prislusnej Casti Dokumentacie s popisom vad, ktoré boli
dévodom na odmietnutie jej prevzatia, je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela pisomne
v rovnakej lehote, ako je ur€ena na jej prevzatie v ¢lanku 7.8.4 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze Objednavatel prevezme odovzdavanu €ast Dokumentécie s vadami, budu vady
popisané v preberacom protokole podla &lanku 7.8.4 tejto Zmluvy s ur€enim terminu na
odstranenie vad.

Stavebné prace

Zhotovitel je povinny vykonat stavebné prace podla podmienok stanovenych v Opise predmetu
zakazky a tejto Zmluve, v sulade s pravoplatnym Stavebnym povolenim, v sulade s inymi
rozhodnutiami, povoleniami, vyjadreniami a stanoviskami vSetkych PrisluSnych organov,
vratane useku odpadového hospodarstva a Pokynmi Dozoru Objednavatela a Objednavatela.

Zhotovitel je povinny vykonat stavebné prace v terminoch podla Zavdzného harmonogramu.

STAVENISKO A CINNOST NA STAVENISKU

Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom
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8.11

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko najneskor do piatich Dni po uc€innosti Zmluvy.

Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit v Den podfa bodu 8.1.1.
Pri odovzdani Staveniska obe Zmluvné strany vyhotovia a podpiSu odovzdavaci(cie)
protokol(y). Odovzdavaci protokol bude vzdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pri¢om
jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat popis Staveniska vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych
meradiel odberu médii a poznamky k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty
Den, plati, ze Zhotovitel v tento Den Stavenisko prevzal a vo vztahu k skuto¢nostiam uvedenym
v odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavatelom nemal Ziadne namietky.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi uzivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin denne, sedem
(7) Dni v tyzdni, a to az do vypratania Staveniska podla ¢lanku 8.5.1 (Vypratanie Staveniska)
tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitelovi vznikne omesSkanie ako doésledok toho, ze mu Objednavatel neodovzdal
Stavenisko, alebo neumoznil uzivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko v sulade s tymto
¢lankom 8.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla
&lanku 17.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na prediZenie Lehoty realizacie v désledku
kazdého takého omeskania, ak dokon&enie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla ¢lanku
6.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy.

Pokial' (a do tej miery ak) omeskanie Objednavatela bolo spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, omeskanim, vratane chyby v niektorej z
Dokumentacii, alebo oneskorenim s ich predlozenim PrisluSnym organom, Zhotovitel nebude
mat narok na takéto prediZzenie Lehoty realizacie, ani uhradenie Nakladov vzniknutych
v dosledku omeskania.

Pred zacatim zriadovania Staveniska budu Zhotovitefom v spolupraci s Objednavatelom uréené
plochy vhodné pre osadenie objektov socialneho a skladového zazemia, strojového parku,
plochy na kratkodobé deponovanie stavebnej sute, miesta pre umiestnenie mobilnych drviacich
zariadeni. Pred zaCatim stavebnych prac zhotovitel zabezpeci vyty€enie vSetkych inZinierskych
sieti zaujmoveého Uuzemia prisluSnymi spravcami. Taktiez vytyCenie vSetkych vnutroarealovych
sieti, ktoré su vo vlastnictve Objednavatela a preverenie ich suvztaznosti k objektom mimo
pozemku Objednavatela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze niektoré existujuce siete a vedenia
neboli zamerané a o ich polohe a trasovani neexistuje ziadna dostupna dokumentacia ani
evidencia.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pokial ide o vhodnost a dostupnost pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto spifaju jeho potreby na zabezpeéenie vykonavania Diela a mal mozZnost sa s nimi
oboznamit’ pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynaloZi primerané Usilie na to, aby sa
zabranilo poSkodeniu akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov &i inej infrastruktury, a to
najma, nie vSak vylu¢ne, v suvislosti s prepravou Vybavenia alebo iného zariadenia Zhotovitela
alebo v suvislosti s odvozom odpadu zo Staveniska. Toto Usilie zahffia pouzivanie vhodnych
vozidiel a tras.

Zhotovitel je zodpovedny za udrzbu pristupovych ciest potrebnu v désledku uzivania
pristupovych ciest Zhotovitelom alebo Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel poskytne vSetko
potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na pristupovych cestach a ziska vSetky povolenia,
ktoré mdzu byt poZzadované Prislusnymi orgdnmi na to, aby mohol pouzZivat pozemné
komunikéacie, znacky a smerovky.

Objednavatel nebude zodpovedny za Ziadne naroky, ktoré mézZu vzniknat v désledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotovitelom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost ani
dostupnost  jednotlivych  pristupovych ciest. Naklady spbsobené nevhodnostou,
nedostato¢nostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouzivanie) pozadovanych
Zhotovitefom znaSa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Objednavatelovi
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8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.35.1

8.3.5.2

8.3.5.3

8.35.4

8.3.6

8.3.6.1

nevznikla Skoda €i ina ujma v dosledku akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v désledku
alebo v suvislosti s uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej
vzniku je povinny nahradit Objednavatelovi celu vzniknutt Skodu. Naklady na uZivanie, udrzbu
a udrziavanie Cistoty pozemnych komunikacii (verejnych komunikacii ako aj vnutroarealovej
komunik&cie) su sucastou Zmluvnej ceny.

Vybavenie a veci uréené na vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecCit Vybavenie a iné veci a sluzby, ktoré su
pozadované v Zmluve, Vyzve na predkladanie ponuk, Opise predmetu zakazky a Ponuke.

Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela dodanie Vybavenia na Stavenisko najmenej dva (2)
Dni vopred.

Zhotovitel je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie, skladovanie,
prevadzkovanie a ochranu v8etkého Vybavenia a dalSich veci vyZadovanych pre realizaciu
Diela.

Zhotovitel zabezpecéi, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla $koda ¢&i ina ujma v
désledku poSkodenia, spdsobeného prepravou Vybavenia, a v pripade jej vzniku je povinny
uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe cell vzniknutd Skodu.

Elektrina, voda a plyn a napojovacie body médii

Néaklady spojené s odberom energii znasa Zhotovitel. Uhrada za spotrebovant energiu, vodu
(vratane sto€ného) a za dalSie média a sluzby podla odpoctu nameranych hodnét spotreby na
podruznych meradlach osadenych Zhotovitefom na pripojovacich bodoch je zahrnuta
v Zmluvnej cene.

Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpelenstvo zabezpeli prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne vSetky pristroje potrebné na vyuzivanie tychto
sluzieb a meranie spotrebovaného mnozstva. Zhotovitel je povinny viest evidenciu merania
spotrebovaného mnozstva, pricom tato je sicastou Sprav o postupe prac.

Zhotovitel je povinny na ziadost Objednavatela uzavriet zodpovedajuce zmluvy o dodavkach
médii a zmluvy o poskytovani sluzieb s prisluSnymi poskytovatelmi, resp. dodavatelmi médii a
sluzieb, aby sa tak stal priamym odberatelom tychto médii a sluzieb.

V pripade, ak bude v zmluvnom vztahu s poskytovatelmi, resp. dodavatelmi médii a sluzieb
Objednavatefl alebo iny subjekt, spotrebované mnozstva a €iastky splatné Objednavatelovi za
tieto sluzby budu vypoéitané podla odpoétu nameranych hodnét spotreby na podruznych
meradlach. Odpocet sa bude vykonavat jeden (1) krat za mesiac a splatnu &iastku bude
Objednavatel fakturovat Zhotovitefovi na mesacnej baze. V pripade, ak odpodty nameranych
hodnét nebude mozZné z akychkolvek dévodov uskutocnit, o €iastke splatnej Objednavatelovi
rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s ¢lankom 17.1 (PoZiadavky (naroky) Objednéavatela)
tejto Zmluvy a ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Ochrana Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za ochranu Staveniska odo dfia odovzdania Staveniska podla ¢lanku
8.1 tejto Zmluvy az do Prevzatia Diela podla ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy, najma
za zamedzenie pristupu nepovolanych os6b na Stavenisko polas celej Lehoty realizacie,
dvadsatstyri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyZzdni. Povolané osoby budu zahffiat’ iba
Pracovnikov Zhotovitefa, Pracovnikov Objednavatela, zamestnancov Prislusnych organov
podla Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a kontrolovat metddy a postup
vykonavania prac na Diele a akékolvek dalSie osoby oznamené Zhotovitefovi Objednavatelom
alebo Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou ako opravnené osoby
inych zhotovitelov Objednavatela na Stavenisku, alebo osoby, ktoré opravnene vstupuju do
objektov na Stavenisku.
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8.3.7

8.3.7.1

8.3.7.2

8.3.7.3

8.3.7.4

8.3.7.5

8.3.7.6

8.3.7.7

8.3.8

8.3.8.1

8.3.8.2

8.3.8.3

Nepredvidatelné technické podmienky na Stavenisku

V tomto ¢lanku ,technické podmienky“ znamenaju technické podmienky, prirodné prekazky a
znecistujuce latky, ktoré Zhotovitel najde na Stavenisku v priebehu realizacie Diela, vratane
geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych podmienok.

Ak sa Zhotovitel' stretne s technickymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné,
oznami tuto skuto¢nost Dozoru Objednavatela ihned ako je to mozné.

V oznameni podla predchadzajiceho bodu Zhotovitel popiSe technické podmienky tak, aby
mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie dévody, preco ich Zhotovitel povazuje
za nepredvidatefné. Zhotovitel pokracuje v realizacii Diela za pouzitia vSetkych ndleZitych a
primeranych prostriedkov, ktoré su vhodné pre dané technické podmienky a splni vSetky
Pokyny, ktoré mu da Dozor Objednavatefla.

Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s nepredvidatelnymi technickymi podmienkami,
a oznami to a vznikne mu omeskanie spdsobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na
zéklade ¢lanku 17.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, narok na prediZenie Lehoty
realizacie v dosledku kazdého takého omesSkania, ak dokonCenie Diela je alebo bude
oneskorené, a to podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy.

Ak Pokyn vyvola zmenu, pouzije sa ¢lanok 12 (Zmeny a Gpravy) tejto Zmluvy. Za predpokladu,
ze Zmluvné strany v zmenovom konani podla ¢lanku 12 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy
nedosiahnu zhodu, Dozor Objednavatela bude postupovat v sulade s ¢lankom 4.3
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby o nich rozhodol.

Predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo urcené dodatoné Naklady, méze Dozor
Objednavatela tiez preverit, Ci su iné technické podmienky v podobnych Castiach Diela
priaznivejsie, nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie technické podmienky, méze Dozor
Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil
alebo rozhodol o znizeni Nakladov, ktoré vznikli v désledku tychto priaznivejSich technickych
podmienok, ktoré mézu byt (ako odpocty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktuary.
Konecny vysledok vSetkych tychto znizeni za vSetky technické podmienky zistené v podobnych
Castiach Diela, nepovedie k celkovému zniZeniu Zmluvnej ceny.

Dozor Objednavatela mdze zobrat do uvahy akykolvek dékaz o technickych podmienkach
predvidatefnych Zhotovitefom pri podani Ponuky, ktory mbze byt predlozeny Zhotovitelom, ale
nebude Ziadnym takym dékazom viazany.

Cinnost Zhotovitela na Stavenisku

Zhotovitel je povinny zaobstarat si vSetky potrebné rozhodnutia, povolenia, privolenia, suhlasy
a vyjadrenia na c&innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v &lanku 3.1.4 tejto Zmluvy.
Skuto€nost, Ze Zhotovitel nevie zabezpedit' takéto povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia
na Cast’ Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla tejto
Zmluvy.

Pocas vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrziavanie poriadku na Stavenisku,
prilahlych pozemkoch, susednych priestoroch a na pristupovych cestach a za odstranenie
vSetkych Doc€asnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie sU na realizaciu Diela potrebné.
Zhotovitel je povinny zabezpe it stavbu proti pradnosti v sulade s planom zniZovania prasnosti
vyhotovenym v ramci POV.

Akékolvek vyvesné §tity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje umiestnit na
Stavenisku, musia byt najskér predloZzené Dozoru Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohladom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dalSie odévodnené
poziadavky Dozoru Objednavatefa. Dozor Objednavatela méze Zhotovitelovi zakazat
umiestnenie akychkolvek §titov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa zavazuje
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8.3.8.4

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

takyto zakaz reSpektovat najma v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku mohlo ohrozit
plnenie povinnosti podla &lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

K Datumu zacatia prac podfa ¢lanku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy Zhotovitel umiestni na viditelnom
mieste susediacom so vstupom na Stavenisko §tit primeranej velkosti obsahujuci Udaje o
povoleni realizacie prislusnych prac so vsetkymi nalezitostami vyzadovanymi Pravnymi
predpismi. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto &titu musia byt schvalené Dozorom
Objednavatela, najmad s ohladom na zabezpecenie plnenia povinnosti podla &lanku 20.7
(Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Ochrana zdravia a bezpeénost’ pri praci
Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost vietkych prac na Stavenisku.
Zhotovitel je povinny:

(@) postupovat v sulade s planom ochrany zdravia a bezpecénosti pri praci, ktory je
Zhotovitel povinny mat k dispozicii pri plneni tejto Zmluvy,

(b) dodrziavat v3etky prisludné bezpecnostné predpisy, najma, nie vdak vylu€ne, predpisy
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a predpisy tykajlce sa poziarnej ochrany,

(©) dbat na bezpec¢nost vSetkych oséb, ktoré maju pravo byt na Stavenisku,
(d) zabezpecit oplotenie a osvetlenie Staveniska,
(e) vynakladat’ primerané usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbyto¢né

prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto osbb,

)] ak Objednavatel poveril vykonom ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci v ramci Projektu tretiu osobu, dodrziavat' jej pokyny,

(9) zabezpecit DoCasné objekty (vratane ciest, chodnikov, doasného dopravného
znacCenia, zabradli a plotov), ktoré mézu byt potrebné pre bezpecné uzivanie
Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a najomcov pozemkov susediacich so
Staveniskom, a

(h) zabezpecit v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, v C€ase zvySeného
nebezpelenstva vzniku poZiarov a pri vykonavani vSetkych &innosti spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru.

Zhotovitel je povinny vZdy vykonat vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpecnosti
Pracovnikov Zhotovitefa a Pracovnikov Objednavatela na Stavenisku. Zhotovitel zabezpedi,
aby boli na Stavenisku a vo v8etkych ubytovacich zariadeniach Pracovnikov Zhotovitela, ak boli
poskytnuté zo strany Zhotovitela, vykonané vhodné opatrenia pre nutné socialne a hygienické
poziadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel poSle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode €o najrychlejsie po tom,
ako k nej doslo. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat spravy tykajuce sa ochrany
zdravia, bezpecnosti a zabezpecenia os6b a $kdd na majetku podla toho, ako to bude Dozor
Objednavatela odévodnene pozadovat.

Zhotovitel je taktieZ povinny po celu dobu prijimat zodpovedajice opatrenia pre prevenciu
kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov
Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany os6b a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel zabezpeci, aby Pracovnici Zhotovitela neboli pri realizacii Diela pod vplyvom

alkoholickych napojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepozival pri realizacii
Diela.
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8.5

8.5.1

8.6

8.6.1

8.6.2

8.7

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.8

8.8.1

Zachranny archeologicky vyskum

Zhotovitefl je povinny realizovat na Stavenisku archeologicky vyskum: komplexné zabezpecenie
zachranného archeologického vyskumu — |Il. etapa vzmysle Rozhodnutia Krajského
pamiatkového uradu KoSice ¢. KPUKE-2022/15215-02/59700/HT zo dna 14.07.2022, ktoré je
suCastou Dokumentov Objednavatela, vratane spracovania dokumentacie z tohto
archeologického vyskumu.

Vypratanie Staveniska

Najneskdr k terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel odstrani zo
Staveniska v8etko Vybavenie Zhotovitefa, sutiny, odpad z demolacii, naletové
dreviny, nepotrebny stavebny material, DoCasné objekty, konstrukcie a zariadenia. Zhotovitel
uvedie Stavenisko do stavu vyZadovaného Zmluvou, alebo inymi rozhodnutiami vydanymi vo
vztahu k Stavenisku prislusnymi organmi a zanecha Stavenisko v bezpe¢nom stave.

Ak vSetky polozky, ktoré maju byt odstranené v sulade s predchadzajucim odsekom, nebudu
odstranené vo vys$Sie uvedenej lehote potom, ¢o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny vSetky neodstranené polozky predat, odstranit alebo s nimi podla vlastného
uvazenia inak nalozit. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov vzniknutych
v suvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. Pefiazny zostatok
z vytazku predaja bude vyplateny Zhotovitefovi. Ak bude vytazok z predaja nizsi, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskér vSak v lehote tridsat’ (30) Dni od doru¢enia vypoctu takéhoto rozdielu.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku tam, kde je to Pravnymi predpismi vyZadované. Vedenie a obsah stavebného dennika
musi zodpovedat Pravnym predpisom s tym, Zze do stavebného dennika sa budu denne
zapisovat’ udaje o pocasi, nameranej minimalnej a maximalnej teplote na Stavenisku, pocty
Pracovnikov Zhotovitela na Stavenisku, preruSeni a obnoveni prac, ¢asovom postupe prac a
ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné skutoCnosti, ktoré mézu mat vplyv na
vykonavanie Diela alebo mbzu byt rozhodujuce pre plnenie povinnosti podla Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci, aby takéto denniky viedli aj vSetci Subdodavatelia.

Do stavebného dennika su opravneni nahliadat’ a zapisovat Zhotovitel, Objednavatel, Dozor
Objednavatela a zamestnanci PrisluSnych organov, ktori su na to opravneni podla Pravnych
predpisov. Stavebny dennik bude kedykolvek k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela,
Objednavatefovi a PrisluSnym orgdnom. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny
dennik trvale pristupny na Stavenisku. Povinnost viest stavebny dennik sa konCi Prevzatim
Diela.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku nebudid mat prednost pred ustanoveniami Zmluvy alebo uUkonmi
predpokladanymi Zmluvou.

Spolupraca

Zhotovitefl je povinny v sulade so Zmluvou, alebo podla Pokynov Dozoru Objednavatela zaistit
vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

€) Pracovnikom Objednavatela,

(b) zamestnancom Prislusnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a kontrolovat
metddy a postup vykonavania prac na Diele,

(©) osobam, ktoré sa moézu podielat na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na
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8.9

8.9.1

8.9.2

8.9.3

8.9.4

8.10

8.10.1

8.10.2

8.10.3

8.10.4

8.10.5

Stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je povinny vykonat vSetky primerané opatrenia na ochranu Zivotného prostredia (na
Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kéd a ohrozenia ludi a majetku spdsobeného
znedistenim, hlukom a dalSimi nasledkami jeho €innosti.

Zhotovitel zabezpeli, aby emisie a povrchové znedistenia, spésobené jeho d&innostou
nepresiahli hodnoty stanovené v rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskach Prislusnych
organov k Projektu, v Zmluve, ani hodnoty predpisané prislusnymi Pravnymi predpismi.

Zhotovitefl je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujuce stavby v blizkosti Staveniska.
Naklady na prijatie a udrzovanie tychto opatreni znaSa Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatefovi alebo tretim osobam nevznikla 8koda v pripade
désledkov takychto negativnych vplyvov a zodpoveda za vSetku Skodu, ktora takto
Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat podla Opisu predmetu zakazky
a Dokumentéacie, ako aj dodrziavat Zakon o odpadoch a vSetky prislusné pravne predpisy
upravujuce nakladanie s odpadmi. Zhotovitel sa najma, nie v3ak vylu¢ne, zavazuje v mene
Objednavatela pInit vSetky povinnosti drzitela odpadu podla § 14 Zakona o odpadoch.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku separovat, zhromazdovat a zhodnocovat odpad
z demolacie Stavby, vratane zabezpecenia predaja kovového Srotu, a to vSetko spdsobom
podla Dokumentov Objednavatela, Opisu predmetu zakazky, Dokumentacie a podla instrukcii
Dozoru Objednavatela.

Vlastnikom recyklatu a kovového Srotu je Objednavatel. Odplata za vyrobu (spracovanie)
recyklatu a za oddelenie kovového Srotu od inej stavebnej sute je zahrnuta v Zmluvnej cene.
Finan¢né prostriedky ziskané za predaj recyklatu a kovového Srotu su prijmom Objednavatela.
Zhotovitel sa zavazuje pri predaji recyklatu a kovového Srotu postupovat s odbornou
starostlivostou a v najlepSom zaujme Objednavatela a predaj recyklatu a kovového Srotu
uskuto¢nit za podmienok obvyklych na trhu a za trhové ceny. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
spbsobenu Objednavatelovi porusenim tejto povinnosti. Dokumenty suvisiace s predajom
recyklatu a kovového Srotu su suCastou sprav o postupe prac podla Clanku 3.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny vytazok (vyzisk) z predaja recyklatu a kovového Srotu odovzdat
Objednavatelovi bezhotovostnym prevodom na jeho bankovy ucet, ato vzdy k prvému
pracovnému diiu kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom Zhotovitel predal
recyklat a kovovy Srot.

Zhotovitel zabezpe€i a uloZi recyklat, ktory vznikne zhodnotenim odpadu na Stavenisku
spésobom podla Opisu predmetu zakazky a Dokumentacie. Zhotovitel je povinny merat
mnozstvo vzniknutého recyklatu. Mnozstvo recyklatu a inej recyklovanej stavebnej sute, ktora
bola vramci vykonavania stavebnych prac zhodnotena, Zhotovitel dolozi potvrdeniami o
zabudovani.

Odpad zo stavebnych prac je Zhotovitel povinny recyklovat a zhodnocovat spdsobom
stanovenym v Opise predmetu zakazky a Dokumentéacii. Odpad, ktory sa neda dalej recyklovat
a zhodnocovat v mieste jeho vzniku, Zhotovitel zneSkodni tak, Ze ho vytriedi a odovzda osobam
opravnenym nakladat s odpadom podla Zakona o odpadoch. V pripade identifikacie
nebezpe&ného odpadu Zhotovitel zabezpe&i jeho lokalizaciu, triedenie, zneSkodnenie
spolo€nostou disponujucou povolenim na nakladanie s prislusnym druhom nebezpe&ného
odpadu, priCom Zhotovitel zabezpedi (aj prostrednictvom tretich osbdb), aby takyto odpad bol
ulozeny na skladke odpadov na nebezpecny odpad.
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8.10.6

8.10.7

8.10.8

8.11

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

V rdmci odvozu odpadu z demolacii a recyklatu zo Staveniska je Zhotovitel povinny
uskutoCriovat meranie vahy prichadzajucich a odchadzajucich nékladnych vozidiel
prostrednictvom prenosnej vahy zabezpefenej Zhotovitelom a zaznamenavat mnozstvo a druh
odvazaného odpadu a recyklatu do osobitnej evidencie, ktora bude predkladana Dozoru
Objednavatela ako suc€ast sprav o postupe prac podla ¢lanku 3.4 tejto Zmluvy. Odpad na
nakladnych vozidlach musi byt na u€ely minimalizacie znecistenia verejnych komunikacii
zaplachtovany.

Zhotovitefl je pri odovzdani odpadu osobam opravnenym nakladat' s odpadmi podla Zakona o
odpadoch povinny vyziadat’ si potvrdenie o druhu a mnozstve odovzdaného odpadu. Rovnopisy
potvrdeni o odovzdani odpadu je Zhotovitel povinny na svoje riziko uchovavat a nasledne
odovzdavat Dozoru Objednavatela ako sudast’ sprav o postupe prac podfa ¢lanku 3.4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpelenie odvozu komunalneho odpadu, ktory vyprodukuiju
Pracovnici Zhotovitela, jeho Subdodavatelia a iné osoby pritomné na Stavenisku.

POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRISLUSNYCH ORGANOV A KOLAUDACNE
ROZHODNUTIE

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat svoju €innost pri vypracovavani Dokumentacie, ktora sa
priklada k ziadosti o vydanie rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk, pokial ich nie je podla
tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny zabezpedit Objednavatel, v Uzkej
spolupraci s Prislusnymi organmi tak, aby nedochadzalo k omeskaniam, prietahom, rozporom,
nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym rieSeniam, ktoré by branili tomu, aby bol
Projekt do¢asného dopravného znacenia odsuhlaseny a Kolaudaéné rozhodnutie nadobudlo
pravoplatnost v predpokladanom termine podla Zavazného harmonogramu.

Zhotovitel je opravneny sa v ramci plnenia povinnosti v suvislosti so ziskavanim rozhodnuti,
povoleni, opatreni a stanovisk podla tejto Zmluvy, ktoré zabezpeluje Objednavatel, zi&astnit’
na pripadnych stretnutiach so zastupcami Prisludnych organov a inych dotknutych subjektov s
cielom prezentovat Dielo alebo jeho ¢ast’ a ziskat akékolvek uzitoéné informacie tykajlice sa
pripravy Dokumentacie.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Projekt do€asného dopravného znalenia a vykonavat
InZinierske Cinnosti pre odsuhlasenie Projektu do€asného dopravného znacenia PrisluSnym
organom.

Vydanie Stavebného povolenia ako aj splnenie podmienok veducich k ziskaniu potrebnych
dokladov suvisiacich s vydanim Stavebného povolenia zabezpeli Objednavatel a kopiu
Stavebného povolenia spolu s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie overenou v stavebnom
konani odovzda Zhotovitelovi v lehote urCenej v Zavaznom harmonograme.

Zhotovitel je povinny zabezpelit Dokumentaciu pre vydanie Kolauda&ného rozhodnutia a
vykonavat' InZiniersku Cinnost pre vydanie Kolauda&ného rozhodnutia tak, aby zabezpedil
pravoplatné Kolaudaéné rozhodnutie v lehote stanovenej v Zavaznom harmonograme.
MERANIE

Meranie prac a recyklatu

Na ucely akychkolvek platieb podla tejto Zmluvy budi prace merané a ocenované v sulade s
tymto ¢lankom 9 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny prevziat’ pri preberani Staveniska vstupné merania dodané geodetom
Objednavatefla, ktoré budu podkladom pre merania geodeta Zhotovitefa podla &lanku 9.3.4 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na Ggely mesaénej fakturacie podfa &lanku 13.3 (Ziadost o potvrdenie
Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ako aj pred odovzdanim a prevzatim Diela alebo jeho Casti
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9.14

9.15

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.2

9.21

9.2.2

9.3

9.31

podfa ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy predloZit Objednavatefovi geodetické
zameranie prislusnej €asti Diela podla ¢lanku 9.1.4 tejto Zmluvy s uvedenim presného objemu
vykonanych préc a pouzitych Materialov.

Meranie prac vykonava Zhotovitel. Meranie prac oznami Zhotovitel najmenej tri (3) Dni vopred
Dozoru Objednavatela.

Zhotovitel uskutoéni meranie prac za ucasti Dozoru Objednavatela, spédsobom podla ¢lanku 9.3
(Spbsob merania) tejto Zmluvy.

O vysledkoch merania Diela (prac a Materialov) spracuje Zhotovitel zaznam, ktory odovzda
Objednavatelovi na posudenie, a ktorého prilohou bude digitdlne geodetické zameranie podla
Clanku 9.1.3 a 9.1.4 tejto Zmluvy. Objednavatel ma pat (5) Dni na posudenie zaznamu
o0 vysledkoch merania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér
do troch (3) Dni po doruc€eni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky zaznamu o vysledkoch merania.

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolné meranie na Uc¢ely overenia spravnosti
zaznamov o vysledku merania Zhotovitela. Zhotovitel je opravneny zuc€astnit sa na kontrolnom
merani. UskutoCnenie kontrolného merania oznami Objednavatel Zhotovitelovi najneskér
dvadsatstyri (24) hodin vopred. Zaznam z kontrolného merania spracuje Objednavatel.
V pripade ak Zhotovitel bude so zaznamami o kontrolnom merani prac suhlasit, podpise ich.
Ak sa Zhotovitel bezddvodne nezuc€astni kontroly a odsuhlasenia zaznamov, hoci bol k u¢asti
na kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, ze voci skuto¢nostiam uvedenym v zazname
0 kontrolnom merani prac nema ziadne namietky. Spésob realizacie kontrolného merania podla
tohto €lanku Zmluvy ur€i Objednavatel.

V pripade rozporu medzi zaznamom o vysledku merania Zhotovitefa a zaznamom
z kontrolného merania Objednavatela vyzve Objednavatel Zhotovitela na Upravu zaznamu
o vysledku merania. Ak Zhotovitel zaznam z merania na vyzvu Objednavatela neupravi alebo
ak Zhotovitel neakceptuje pripomienky Objednavatela k zaznamu o vysledku merania podla
¢lanku 9.1.6 tejto Zmluvy, rozhodne o spravnosti zaznamu o vysledkoch merania Zhotovitela
alebo o povinnosti upravit zaznam Zhotovitela Dozor Objednavatela postupom podla ¢lanku
4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Meranie odvozu odpadu zo stavebnych prac a recyklatu

Zhotovitel je povinny zabezpedit meranie odvozu odpadu zo Staveniska a robit o tom pisomné
zaznamy vo forme (vazne listky):

(a) druh odpadu,

(b) kategodria odpadu,
(c) hmotnost odpadu,
(d) &as a datum vyvozu,
(e) podpis.

Zhotovitel je povinny zabezpedit meranie odvozu recyklatu zo Staveniska a robit o tom pisomné
zadznamy vo forme (vazne listky):

() druh recyklatu,

(b) objem recyklatu,

(c) &as a datum vyvozu,
(d) podpis.

Sp6sob merania
V ramci merania prac podla tohto ¢lanku 9 (Meranie a ocefiovanie) tejto Zmluvy sa bude merat

netto (Cista hodnota, plocha a/alebo objem) skutoéného mnozstva kazdej polozky Diela (prac)
a metdda merania bude v silade so Zmluvou.
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Meranie prac zabezpec€uje Zhotovitel metédou digitalneho zamerania, ktoré vykona geodet
Zhotovitefla.

V defi odovzdania Staveniska podla ¢lanku 8.1 (Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska
Zhotovitelom) tejto Zmluvy geodet Zhotovitela za ucasti Dozoru Objednavatela digitalne
zameria Stavenisko na ucely zdokumentovania skuto¢ného stavu pred zacatim prac na
Stavebnej Casti.

Geodet Zhotovitela za ucasti Dozoru Objednavatela digitalne zameria vykonané prace na
Stavebnej &asti jedenkrat mesacne na Ucely mesaénej fakturacie podra ¢lanku 13.3 (Ziadost
0 potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy a vzdy predtym ako ma byt Dielo alebo jeho €ast
odovzdana Objednavatelovi podla ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

Zhotovitel ur&i objemy vykonanych prac (vratane objemov pouzitych Materidlov) na Stavebnej
Casti porovnanim digitdlneho zamerania podla ¢&lanku 9.3.3 tejto Zmluvy s digitalnym
zameranim podla ¢lanku 9.3.4 tejto Zmluvy.

Naklady na meranie prac znasa Zhotovitel. Naklady na kontrolné merania podla ¢lanku 9.1.7
tejto Zmluvy znasa Objednavatel.

Ocenovanie

AK nie je v Zmluve uvedené inak, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom
4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uréil cenu Diela tym, Zze oceni kazdu
polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade s vysSie uvedenymi
Clankami 9.1 (Meranie prac) a 9.3 (Spésob merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prislusnej
jednotkovej ceny za tuto polozku prace uréenu vo Vykaze vymer bud za tato polozku alebo (ak
takato polozka vo Vykaze vymer nie je obsiahnuta) za podobnu pracu uréenu Dozorom
Objednavatela.

V pripade, ak navrh na Zmenu podla ¢lanku 12 (Zmeny a tpravy) tejto Zmluvy obsahuje polozku
prace, pre ktoru Vykaz vymer neobsahuje Ziadnu jednotkovu cenu, pouzije sa ina vhodna
jednotkova cena pre polozku prace podobného charakteru vykonavanu za podobnych
podmienok ur¢enu dohodou Zmluvnych stran.

PRIEBEZNA KONTROLA A PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM
Priebezna kontrola Diela

Objednavatel, alebo Dozor Objednavatela mbéZe osobne, alebo prostrednictvom poverenej
osoby kedykolvek priebeZne kontrolovat postupy Zhotovitela ajeho Subdodavatelov pri
vykonavani Diela, ako aj pri €iastkovych vysledkoch tychto €innosti. Na poZiadanie je Zhotovitel
povinny bezodkladne umoznit vykonanie takejto kontroly, najmd& doru€enim informacii,
spristupnenim Staveniska, Dokumentacie, pracovnych materialov (vratane rozpracovanych
verzii v elektronickej podobe), odpovedi a vysvetleni, umoZnenim u&asti na pracovnych
stretnutiach a poskytnutim inej sucinnosti. Ak Objednavatel, alebo nim poverena osoba, zisti
kedykolvek v priebehu vykonavania Diela, Ze plnenie nezodpoveda tejto Zmluve, je Zhotovitel
povinny odstranit vzniknuté vady a nedostatky svojho plnenia.

Prevzatie ¢asti Diela

Zhotovitel mézZe poZiadat o vydanie Preberacieho protokolu pre jednotlivé asti Diela podla
¢innosti a stavebnych objektov stanovenych v Zavdznom harmonograme.

Cast Diela bude prevzata Objednavatelom, (i) ked bola dokon&ena v sulade s poZiadavkami

uvedenymi v Zmluve (ii) ked bol vydany Preberaci protokol, alebo ked sa ma za to, Ze bol
vydany v sulade s tymto ¢lankom 10.2 tejto Zmluvy.
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Zhotovitefl je opravneny prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednavatefa poziadat' o vydanie
Preberacieho protokolu pre ¢ast Diela, najskér pat (5) Dni predtym, ako bude €ast Diela podla
nazoru Zhotovitefa dokon€ena a pripravena k prevzatiu.

Dozor Objednéavatefa je povinny do sedem (7) Dni potom, €o obdrzal Ziadost Zhotovitela podla
¢lanku 10.2.3 tejto Zmluvy:

@) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bola ¢ast Diela
dokoncena v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve a s uvedenim pripadnych
vad a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady odstranit, alebo

(b) zamietnut’ vydanie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim prac, ktoré
ma Zhotovitefl vykonat, aby bolo mozné vydat’ Preberaci protokol. Zhotovitel nasledne
tuto pracu dokongi, este predtym nez zasle dalSie oznamenie podla tohto ¢lanku 10.2
(Prevzatie ¢asti Diela) tejto Zmluvy.

Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nevyda, alebo nezamietne ziadost Zhotovitela do
sedem (7) Dni od obdrzania ziadosti Zhotovitela, a ak je ast Diela v sulade s poziadavkami
uvedenymi v Zmluve, bude sa mat za to, ze Preberaci protokol bol vydany v posledny deri tejto
lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, Zze Objednavatel je opravneny poverit prevzatim Diela
alebo jeho ¢asti Objednavatelom poverenu osobu.

Prevzatie Diela

Dielo sa povazuje za prevzaté Objednavatefom podpisom Preberacieho protokolu o kone¢nom
prijati Diela.

Zhotovitel je opravneny prostrednictvom oznamenia Dozoru Objednéavatela poziadat o vydanie
Preberacieho protokolu o kone&nom prijati Diela za predpokladu, ze

(a) Dielo bolo dokonené v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve vratane
odstranenia vSetkych vad namietanych Objednavatelom,

(b) bol vydany Konecny supis uskutoCnenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela podla ¢lanku 13.7 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury a Konecny
supis uskutocnenych prac) tejto Zmluvy,

(©) Stavenisko bolo vypratané podrla ¢lanku 8.5.1 (Vypratanie Staveniska) tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela je povinny do desat (10) Dni po tom, €o obdrZal Ziadost Zhotovitela podla
¢lanku 10.2.3 tejto Zmluvy:

(a) vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol o konec¢nom prijati Diela s uvedenim datumu,
kedy bolo Dielo dokonéené v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve, alebo

(b) zamietnut’ vydanie Preberacieho protokolu o kone€nom prijati Diela, s udanim dévodu
a uvedenim prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci
protokol o kone&nom prijati Diela. Zhotovitel nasledne tuto pracu dokondi, eSte predtym
nez zasle dalSie oznamenie podla tohto ¢lanku 10.3 (Prevzatie Diela) tejto Zmluvy.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Dokonéenie zostavajucich prac a odstranenie vad

Aby bolo Dielo, resp. kazda €ast Diela, v stave poZadovanom v Zmluve, Zhotovitel do uplynutia
prisludnej Zaru€nej doby alebo odévodnene €o najskdr potom:

(@) dokongi vSetky prace za uc€elom odstranenia vad, ktoré sa maju vykonat v terminoch
uvedenych v Preberacom protokole,
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(b) vykond vsSetky prace pozadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli oznamené
Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skoncenia Zaruénej doby pre Dielo
alebo ¢ast Diela (podla okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad.

Ak sa zisti vada, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela alebo Objednavatelom poverena
osoba to pisomne oznami bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do pat (5) Dni doporucenou
zasielkou alebo elektronicky Zhotovitelovi. V takomto oznameni Objednavatel alebo Dozor
Objednavatela uvedie popis vady a ak je to mozné, popis toho, akym spésobom sa vada
prejavuje.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost vSetkej Dokumentacie (projektova dokumentacia,
nakresy, kalkulacie) vyhotovenej Zhotovitelom a jeho Subdodavatelmi.

V pripade, Ze Dielo nebolo vykonané v sulade so Zmluvou, a ak takéto poruSenie brani
dalSiemu uzivaniu Diela, tato skutoCnost je povazovana za podstatné porusenie Zmluvy
Zhotovitefom. Ak Dielo nebolo zrealizované v sulade s touto Zmluvou, okrem prav a opatreni
na napravu, ktoré Objednavatelovi vyplyvaju zo zakona, je Objednavatel opravneny, na zaklade
svojho rozhodnutia poZzadovat od Zhotovitela prepracovanie Diela, alebo jeho prislusnej Casti,
na naklady Zhotovitela v primeranej lehote.

Zarucéna doba

Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela nasledovne:
1. na stavebné prace v trvani pat (5) rokov,
2. na Dokumentaciu v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynut:

(a) na Dokumentaciu odo dna prevzatia Dokumentacie,

(b) na jednotlivych Castiach Diela prevzatim vSetkych €asti Diela.
V pripade pred€asného zruSenia alebo ukon€enia Zmluvy zacne Zaru¢na doba na Cast
odovzdaného plnenia predmetu Zmluvy plynat okamihom predéasného ukonéenia tejto Zmluvy
alebo okamihom poskytnutia tohto plnenia Objednavatelovi podla toho, ¢o nastane skoér.
Néaklady na odstranenie vad
Ak Objednavatel po€as Zaru€nej doby zisti akukolvek vadu plnenia Zhotovitela, za ktoru
Zhotovitel zodpoveda v zmysle Zmluvy, Objednavatel je opravneny Ziadat odstranenie tejto

vady.

VSetky prace suvisiace s odstrafiovanim vad budu vykonané na nebezpelenstvo a naklady
Zhotovitela, a to do tej miery, v ktorej mozno prace pricitat:

€) akejkolvek chybe v Dokumentacii,

(b) pracam, ktoré nie su v sulade so Zmluvou, alebo

(©) tomu, Ze Zhotovitel nesplnil inu svoju povinnost’ podfa Zmluvy.

Neodstranenie vad

Zhotovitefl je povinny za¢at' s odstrafiovanim vady bez zbytoéného odkladu potom, ako mu bolo
zistenie vady oznamené zo strany Objednavatela alebo Dozoru Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenej osoby, najneskdr vSak do 5 Dni odo dia, kedy mu boli zistené vady

oznamené. Ak nie je mozné odstranit vadu ihned, Zhotovitel s Objednavatefom, Dozorom
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou v zazname o vykonani miestneho
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zistovania zo strany Zhotovitefa dohodne termin, do ktorého je povinny vadu odstranit.
Zhotovitel je povinny zabezpeclit odstranenie vady podla predchadzajucej vety vtermine
dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatefom poverenou
osobou, inak v primeranej dobe. Ak Zhotovitel v tejto dobe neodstrani vadu, moze Objednavatel
urcit datum, kedy alebo dokedy ma byt vada odstranena. Zhotovitelovi bude tento datum
oznameny Pokynom Objednavatela, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej
osoby na odstranenie vady.

Ak Zhotovitel do tohto oznameného datumu vadu neodstrani a tieto napravné prace mali byt

vykonané na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 11.3 (Naklady na odstranenie vad) tejto Zmluvy,

Objednavatefl je opravneny:

€)] napravit, alebo zabezpecit napravu vady sam alebo prostrednictvom inych osob,
zodpovedajucim spdsobom s odbornou starostlivostou a na nebezpecenstvo a naklady
Zhotovitela a Zhotovitel podla ¢lanku 17.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy je povinny nahradit Objednavatelovi vSetky u€elne vynaloZené a preukdzané
naklady spojené s takymto odstranenim vad, po doru€eni opravnenej ziadosti o Uhradu,

(b) poziadat Dozor Objednavatela, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajluce znizenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy,

(©) odstupit od Zmluvy v sulade s ¢lankom 14.1.2 tejto Zmluvy.
ZMENY A UPRAVY
Pravo na Zmenu

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnut
uskutoénenie Zmien formou Ziadosti o predlozenie navrhu uskutoénenia Zmeny Zhotovitelovi.

Kazda Zmena mbze zahffiat najma:

(a) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny vSak
nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 12 (Zmeny a dpravy) tejto
Zmluvy),

(b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,

(©) vynechanie niektorej prace,

(d) akukolvek dodato¢nu pracu, alebo

(e) zmenu Zavazného harmonogramu.

Zhotovitel nevykona Ziadnu Zmenu, pokial Dozor Objednavatefa navrh Zmeny neschvali.
ZlepsSovaci navrh

Zhotovitel mbéze kedykolvek predlozit Dozoru Objednavatela pisomny navrh, ktory (podla
nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i) urychli dokon&enie Diela (ii) znizi naklady
Objednavatela na realizaciu Diela, (iii) zlepsSi efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednavatela,
alebo (iv) bude inak k prospechu Objednavatefla.

Navrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat udaje uvedené v &lanku 12.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objednavatela, zahffia zmenu v Dokumentacii Casti
Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

€) bude tuto zmenu v Dokumentacii vykonavat Zhotovitel,
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(b) uplatnia sa ustanovenia ¢lanku 7.2 (Dokumentacia) tejto Zmluvy a

(c) ked tato Zmena povedie k zniZzeniu Zmluvnej ceny za tuto Cast, bude Dozor
Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsuhlasil alebo stanovil Ciastku, o ktoru bude zniZzend Zmluvna cena v dosledku
realizacie takejto Zmeny, pri€om bude primerane vychadzat z Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Naklady na vypracovanie navrhov uskuto¢nenia Zmeny

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoénenia Zmeny podla tohto ¢lanku 12 tejto Zmluvy
budu vypracované na naklady Zhotovitela a budi obsahovat’ Udaje uvedené v ¢lanku 12.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

V pripade, Zze Dozor Objednavatela poziada o predloZenie navrhu uskutonenia Zmeny
Zhotovitela podfa tohto ¢lanku 12 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy, pri€om:

€)) takyto navrh uskuto€nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z dévodu
vyzadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre porusenie povinnosti
Zhotovitelom, a

(b) navrh uskutoénenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podla ¢lanku 12.5
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez zavazného dévodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, Ucelne vynalozené a preukazané
Naklady na vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny.

Postup pri Zmenach

Ked Dozor Objednavatela poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predlozi Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) Dni od obdrzania ziadosti Dozoru
Objednavatela o predlozenie navrhu uskutoénenia Zmeny Dozoru Objednavatela aspon dva
alternativne navrhy na uskuto€nenie Zmeny alebo oznamenie (s uvedenim oddévodneného
vysvetlenia), Ze nie je schopny vCas zabezpecit vypracovanie navrhu Zmeny, alebo ze taka
Zmena nie je uskutocnitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie
aéelu Zmluvy podfa &lanku 2.1 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy. Prilohou alternativnych navrhov na
uskuto¢nenie Zmeny bude odporuc€anie Zhotovitela, obsahom ktorého bude oznacenie rieSenia,
ktoré je podla nazoru Zhotovitela najlepsie pre efektivne dosiahnutie tcelu Zmluvy.

Ak si vyZaduje vypracovanie navrhu uskuto€nenia Zmeny preukazatelne dlh&iu dobu ako desat’
(10) Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatefla.

Navrh uskuto€nenia Zmeny bude obsahovat’ nasledujuce udaje:
(a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat,
(b) navrh Zhotovitela na vSetky nutné Upravy Zavazného harmonogramu podla ¢lanku 6.3

(Zavézny harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty realizacie.

Dozor Objednavatela bez zbytoéného odkladu po obdrzani navrhu na Zmenu podla ¢lanku 12.2
(ZlepSovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podla tohto &lanku 12.4 (Postup pri zmenach) tejto
Zmluvy tento navrh schvali (Pokynom na uskuto&nenie Zmeny) alebo zamietne a vrati
Zhotovitefovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade
zamietnutia navrhu na Zmenu je Zhotovitel povinny bezodkladne predloZit opraveny, doplneny
alebo prepracovany navrh uskuto&nenia Zmeny. Pokial Dozor Objednavatela obdrzany navrh
na Zmenu neschvali, Zhotovitel nesmie zastavit Ziadne prace na Diele a je povinny pokraovat
v plneni Zmluvy v existujucom rozsahu a podmienkach.

Kazda Zmena bude ocenena v sulade s ¢lankom 9 (Meranie) tejto Zmluvy.
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Dodatok k Zmluve

Kazdy Pokyn na uskutoénenie Zmeny bude vystaveny pisomne Dozorom Objednavatefa
formou navrhu zmenoveého listu podla Prilohy tejto Zmluvy. Zmenovy list, ktory je potvrdeny
Objednavatefom a Zhotovitelom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotovitel je nasledne povinny
realizovat’ v3etky svoje Cinnosti podla Zmluvy so zohladnenim zmien podla zmenoveého listu.
Zhotovitel je povinny viest podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsuhlasenych
Zmien po celu dobu Lehoty realizacie.

ZMLUVNA CENA A PLATBY

Zmluvna cena

Zhotovitel vyhlasuje, Ze:
€) Zmluvna cena je spravna a primerana, a ze
(b) navrhol Zmluvnu cenu za Dielo na zaklade uspokojivého a Uplného oboznamenia sa vo

vztahu ku v8etkym délezitym zalezitostiam, ktoré su oCakavané vo vztahu k predmetu
tejto Zmluvy podfa Clanku 2.2 (Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k ucelu tejto Zmluvy
v zmysle €lanku 2.1 (Ucel Zmluvy) tejto Zmluvy.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vSetky zavazky Zhotovitela a vSetky potrebné a suvisiace
¢innosti potrebné pre spravne a uplné vyhotovenie a dokonenie Diela, vratane splnenia
povinnosti spojenych s likvidaciou odpadu, poplatkov, reviznych sprav, dopravy a iné.

Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokonc&enie Diela je dohodnuta v sulade so zakonom &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvna cena bola dohodnuta v celkovej maximalnej vysSke 279 491,12 EUR (slovom:
dvestosedemdesiatdevattisicstyristodevatdesiatieden EUR a dvanast Eurocentov) bez dane z
pridanej hodnoty, ktora sa k Zmluvnej cene pripocita v sulade s prisluSnymi Pravnymi
predpismi.

Zmluvna cena je ur€ena na zaklade rozpocltu/Vykazu vymer, priCom jednotkové ceny v tomto
Vykaze vymer ako aj v Specifikacii ceny, z ktorej Vykaz vymer vychadza, st nemenné a
konecné. Tym nie su dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy, na zaklade ktorych je mozné zmenit
Zmluvnu cenu. Ak nie je dalej uvedené inak, Zmluvna cena uréend Vykazom vymer nesmie
prekrogit ponukovu cenu uvedenu v Specifikacii ceny. Ponukovd cenu stanovenu v Specifikacii
ceny mozno vo Vykaze vymer prekrocit’ len z dévodu, z ktorych je mozné zmenit Zmluvnu cenu
podla tejto Zmluvy a sp6sobom podla ¢lanku 12 tejto Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje zaplatit
Zhotovitefovi odplatu v rozsahu Zhotovitefom skuto€ne vykonanych vykonov a prac. Zmluvné
strany sa dohodli na mesacnej odplate za vykonané innosti.

Pokial Vykaz vymer vypracovany Zhotovitefom nebude obsahovat ocenenie niektorej z
poloziek, Zhotovitel sa zavazuje uskutoCnit Dielo v sulade so vSetkymi poziadavkami
Objednavatela za odplatu, ktora je uvedena v Ponuke ako Zmluvna cena. Zmena ceny je mozna
iba za podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou a Zakonom o verejnom obstaravani.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti zmluvné strany potvrdzuji, Ze na Zmluvnu cenu
nemaju vplyv ekonomické faktory, inflacia, deflacia, zmeny kurzov, Urokovych sadzieb, zmeny
vySky nakladov v dosledku zmien pravnych predpisov, pokial tdto Zmluva vyslovne nestanovuje
inak.

Zhotovitel nema narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, spravnych a inych poplatkov,

dani, odvodov, cla a ostatnych poplatkov suvisiacich s dovozom Vybavenia, poplatkov
suvisiacich s certifikaciou materialu (recyklatu, poplatky za pripadné skusky materialov), ani

38



13.1.8

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.25

13.2.6

13.3

13.3.1

13.3.2

akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s vykonanim Diela, najma
pri vyhotovovani Dokumentacie.

Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej Casti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktury podfa
Clankov 13.3 (Ziadost' o Potvrdenie ciastkovej faktury) az 13.5 (Faktdra) tejto Zmluvy so
splatnostou podla ¢lanku 13.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

Zadrzné
Objednavatel zadrzi z kazdej Ciastkovej faktury na vyplatenie:

(@) pat (5) percent za uCelom pokrytia pripadnych nakladov na odstranenie vad a
vypratanie Staveniska a

(b) pat (5) percent na ucely uspokojenia pripadnych narokov Subdodavatelov.

Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zadrzné podrla ¢lanku 13.2.1 (a) tejto Zmluvy do tridsiatich
(30) Dni od Prevzatia Diela. Objednavatel je opravneny jednostranne zapocitat svoje splatné,
ako aj nesplatné pohladavky vocCi pohladavke Zhotovitefa na vyplatenie zadrzného podfa
predchadzajucej vety.

Objednavatel vyplati Zhotovitelovi Zadrzné podrla ¢lanku 13.2.1 (b) tejto Zmluvy do tridsiatich
(30) Dni odo dna poskytnutia primeraného dékazu o tom, ze Subdodavatelia Zhotovitela
obdrzali vSetky platby splatné za vykonané prace alebo sluzby podfa tejto Zmluvy, po odpogitani
aplikovatelnych odpoétov za Zadrzné alebo inych odpodtov. Za primerany dékaz mozno
povazovat, okrem iného, aj ¢estné vyhlasenie Subdodavatelov o tejto skutoénosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti vo i
Subdodavatelom, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho
realizuju Subdodavatelia, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi primeranu lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej méze Zhotovitel namietat, Ze voci Subdodavateflom nema Ziadne podIznosti.

Pokial nedbjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k uspokojeniu
Subdodavatelskych narokov vodéi Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatelovi pisomne preukazané, alebo nebude Objednavatelovi preukazané, Zze
Zhotovitel nema voc&i Subdodavatelom Ziadne zavazky, je Objednavatel opravneny pouzit
Zadrzné na uspokojenie narokov Subdodavatelov voli Zhotovitelovi, a tym sa zbavit' svojich
zavazkov vocCi Zhotovitefovi z tejto Zmluvy do vySky pohladavok Subdodavatelov, ktoru
Objednavatel uspokojil zo Zadrzného, s ¢im Zhotovitel vyslovuje svoj suhlas. Narok Zhotovitela
na uhradu Zmluvnej ceny do vy3ky UuUhrady vykonanej Objednavatelom priamo
Subdodéavatelom, zanika dfiom tejto uhrady Objednavatelom Subdodavatefom.

Pogas doby zadrzania podfa ¢lanku 13.2 tejto Zmluvy nie je Objednavatel v omeskani so
zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov vodi Zhotovitelovi a Zhotovitelovi nevznikne narok na
Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie.

Ziadost’ o Potvrdenie &iastkovej faktury

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatefa po skonceni kazdého mesiaca v dvoch (2)
vyhotoveniach mesacny Supis uskutoCnenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, minimalne v rozsahu poloziek Vykazu vymer, v ktorom podrobne dolozi Ciastky,
o ktorych sa Zhotovitel domnieva, Ze ma na ne pravo spolu so zdévodfiujucimi dokumentmi,
ktoré budu zahffiat spravu o postupe prac v tomto mesiaci v sulade s ¢lankom 3.4 (Spravy o
postupe prac) tejto Zmluvy.

Supis uskuto€nenych prac bude obsahovat nasledujiuce poloZky tak, ako to bude aplikovatelné,
a v uvedenom poradi:

€)) prepocet odplaty podla ¢lanku 13.1.5 tejto Zmluvy,
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13.4

13.4.1

13.4.2

13.4.3

135

1351

13.5.2

(b) vSetky dalSie priplatky a odpocty, ktoré mozu byt splatné v sulade so Zmluvou o dielo
alebo inak vratane Ciastok podla ¢lanku 17 (PozZiadavky, rieSenie sporov) tejto Zmluvy,

(©) vytazok (vyzisk) z predaja recyklatu a kovového Srotu podla ¢lanku 8.10.3 tejto Zmluvy,
(d) vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné.
Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury

Dozor Objednavatela do troch (3) Dni po obdrzani Supisu uskutoénenych prac
a zdévodhujucich dokumentov podra élanku 13.3 (Ziadost o Potvrdenie iastkovej faktury) tejto
Zmluvy vyda Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie Ciastkovej faktiry, v ktorom sa uvedie
Ciastka, ktori Dozor Objednavatela spravodlivo stanovi ako splatni spolu s odévodnenymi
podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktury v sulade s tymto ¢lankom 13.4
(Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy odmietne.

Dozor Objednavatela moze odmietnut vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury iba v pripade, ak:

(a) niektora Cast Diela alebo uskuto&nena praca objektivne nie je Uplne v sulade so
Zmluvou, a/alebo

(b) vykazuje nedostatky alebo vady a/alebo

(©) Zhotovitel neuskuto€nil alebo nevykonava niektoru pracu alebo povinnost' v sulade so
Zmluvou a bol o tejto skutoénosti informovany Dozorom Objednavatela.

Dozor Objednavatela mdze v takomto pripade stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a
odpocitat ju od Ciastky inak splatne;.

Do S&trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktury Zhotovitel doruci
Objednavatelovi faktdru - darovy doklad za uskutocnené plnenie na Ciastku, ktord Dozor
Objednavatela potvrdil za splatni v Potvrdeni Ciastkovej faktury.

Faktuara

Kazda faktura s nalezitostami dafiového dokladu vystavena Zhotovitefom podla tejto Zmluvy
musi obsahovat:

1. Cislo faktary,

2. identifikaciu Objednavatela podfa Zmluvy,

3 identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste
podnikania, identifikaénom C&isle, udaj o zapise v obchodnom registri alebo inej evidencii
vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, dafiové identifikaéné &islo a
identifikacné Cislo pre DPH),

4. oznalenie banky a Cisla uétu, na ktory ma byt platba zaplatend, vratane konstantného
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe pozadované),

5. den vystavenia faktury, den splatnosti a defi dodania,

6. rozsah a druh pinenia,

7 zaklad dane,

8. vySka dane,

9. celkovu diastku vratane DPH,

10. dbévod fakturacie s odkazom na Zmluvu,

11. vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné;

12. akékolvek daldie udaje vyzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit riadne faktiru podla tohto &lanku 13.5 (Faktdra) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit faktaru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitelovi a
nebude na zaklade takejto faktury povinny uskutoCnit Ziadnu platbu. Odo dnia dorucenia
opravenej faktury zacne plynut nova lehota splatnosti v trvani podla ¢lanku 13.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.
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13.6

13.6.1

13.6.2

13.7

13.7.1

13.7.2

13.7.3

13.8

13.8.1

13.9

13.9.1

Splatnost’

Objednavatel zaplati Zhotovitefovi na zaklade vystavenych faktar podla ¢lanku 13.5 (Faktura)
tejto Zmluvy:

(@) Ciastku potvrdent v kazdom Potvrdeni Ciastkovej faktury do tridsat (30) Dni od
dorucenia prislusnej faktury na tato Ciastku Objednavatelovi a

(b) Ciastku odsuhlasenu v Potvrdeni konec¢nej faktury do tridsat (30) Dni od dorucenia
faktury na tuto Ciastku Objednavatelovi.

Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom prisluSnej sumy
najneskér k datumu splatnosti tejto platby na ucet Zhotovitela uvedeny v Zmluve s tym, Ze
splatna Ciastka bude zniZzena o Zadrzné. Zhotovitel je povinny dorugit faktary aj na emailové
adresy Objednavatefa: office@valaliky.eu a ekonom@valaliky.eu.

Ziadost’ o Potvrdenie koneénej faktary a Koneény stpis uskutoénenych prac

Do desat (10) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni
v8etkych vad uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda Dozoru
Objednavatela dve (2) kopie navrhu Konecného supisu uskutonenych prac vo forme
schvélenej Dozorom Objednavatela so zdévodiiujicimi dokumentmi podla &lanku 13.3 (Ziadost’
o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat’

@ koneénu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou k datumu uvedenému v
Preberacom protokole,

(b) vSetky dalSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

Ak Dozor Objednavatela nesuhlasi s niektorou ¢&astou navrhu Koneéného supisu
uskutoénenych prac alebo ju nemoze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela dalSie
informacie, ktoré tento odévodnene pozaduje a vykona v navrhu také zmeny, aby medzi nimi
doSlo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatela navrh
Kone&ného supisu uskutocnenych prac tak, ako sa na fiom zhodli. Navrh Konecného supisu
uskuto€nenych prac schvaleny Dozorom Objednavatela bude povazovany za Kone¢ny supis
uskuto€nenych prac podla tejto Zmiuvy.

Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitefom o vSetkych zmenach v
navrhu Kone&ného supisu uskuto€nenych prac, na ktorych sa dohodli ukaze, Ze existuje nejaky
rozpor, odovzda Dozor Objednavatela Potvrdenie Ciastkovej faktury ku schvalenym Castiam
navrhu Kone€ného supisu uskuto€nenych prac Objednavatelovi a Zhotovitelovi.

Vyhlasenie o splneni zavazkov

Pri schvaleni Kone€ného supisu uskuto€nenych prac predlozi Zhotovitel pisomné vyhlasenie o
splneni zavazkov, v ktorom potvrdi, ze celkova Ciastka uvedenda v Kone¢nom supise
uskutonenych prac predstavuje UpIné a kone¢né vyrovnanie vSetkych finanénych zavazkov
splatnych Zhotovitelovi podla Zmluvy.

Vydanie Potvrdenia koneénej faktury

Do siedmych (7) Dni po schvaleni Kone&ného supisu uskutoénenych prac v sulade s élankom
13.7 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktiry a Konecény stpis uskutoénenych préac) tejto Zmluvy
a obdrzani vyhlasenia o splneni zavazkov v sulade s ¢&lankom 13.8 (Vyhlasenie o splneni
zavézkov) tejto Zmluvy, vyda Dozor Objednavatela Objednavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie
konecnej faktury, v ktorom uvedie:

€)) sumu, ktora je splatna ako kone¢na a
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13.9.2

13.9.3

13.10

(b) po zapoditani Zhotovitefovi vSetkych Ciastok skér zaplatenych Objednavatelom a
vSetkych Ciastok, na ktoré ma Objednavatel nérok, zostatok (ak existuje) splatny
Objednavatefom Zhotovitelovi alebo Zhotovitefom Objednavatelovi, podla okolnosti.

Ak Zhotovitel nepoziada o vydanie Potvrdenia kone&nej faktury v sulade s ¢lankom 13.7
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a nevyda vyhlasenie o spineni zavazkov
v sllade s ¢lankom 13.8 (Vyhlasenie o spineni zavédzkov) tejto Zmluvy, poziada Dozor
Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel nepredlozi zZiadost do dvadsatosem
(28) Dni od tohto poziadania, vyda Dozor Objednavatela Potvrdenie konecnej faktiry na taku
Ciastku, ktoru spravodlivo stanovi ako splatnu.

Do Strnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia konecnej faktury Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi
fakturu - danovy doklad za uskuto€nené plnenie na Ciastku, ktord Dozor Objednavatela potvrdil
za splatnu v Potvrdeni konecnej faktury.

Zanik zaviazkov Objednavatela

13.10.1 VSetky zavazky Objednavatela voci Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podla

13.11

Zmluvy alebo v suvislosti s flou zaniknu, ak narok na tuto Ciastku Zhotovitel neuplatni v
Konednom supise uskutocnenych prac.

Meny platieb

13.11.1 VSetky platby podla Zmluvy, ktord ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budu

14.

141

1411

14.1.2

platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zaklade riadne
vystavenych a doru€enych faktir podla ¢lanku 13.5 (Faktura) tejto Zmluvy. Naklady spojené
s prevodom resp. prijatim platby nesie kazda zo Zmluvnych stran sama.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela

Ak Zhotovitel nesplini, alebo porusi ktorukolvek povinnost podla Zmluvy, méze Objednavatel
alebo Dozor Objednavatela oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tato povinnost spinil, a/alebo
odstranil nasledky jej porusenia v stanovenom primeranom ¢ase.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi, ak:

(a) Zhotovitel ani po vyzve podla ¢lanku 14.1.1 tejto Zmluvy neuskuto€ni v primeranom
Case, najneskér do desiatich (10) Dni odo dfia doru€enia vyzvy podla €lanku 14.1.1
tejto Zmluvy napravu porusenia,

(b) Zhotovitel bezddvodne nezacne vykonavat prace na Dokumentacii do piatich (5) Dni
od Datumu zacatia prac podfa ¢lanku 6.1.1 (a) tejto Zmluvy, alebo stavebné prace do
piatich (5) Dni od Datumu zacatia prac podla ¢lanku 6.1.1 (b) tejto Zmluvy, alebo
vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokracuje v rozpore s touto Zmluvou,

(©) Zhotovitel v rozpore s touto Zmluvou alebo bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti
Stavenisko alebo inak svojim konanim alebo nekonanim trvajdcim dihSie ako sedem (7)
Dni prejavi umysel nepokracovat v realizacii Diela a plneni svojich povinnosti podla
Zmluvy,

(d) Zhotovitel postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na inu
osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefla,

(e) Zhotovitel strati opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti,

4] sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predizenym,
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(@)
(h)

(i)

)

(k)

o

(m)

(n)
(0)
(9]

(@)

(n)

(s)

(®)

(u)
v)

(w)

)

poda ako diznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie konkurzu,

sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku na Uhradu
nakladov konkurzu,

je prijaté rozhodnutie o jeho povinnom alebo dobrovolnom zruseni (okrem pripadov
zlicenia alebo splynutia),

nastane u neho akakolvek dalSia situacia, ktora podla prislusnych Pravnych predpisov
znamena jeho upadok,

Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnat (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok,
dar, odmenu, proviziu alebo ini cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej €innosti v suvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok
alebo odmenu popisanu v tomto pismene.

voCi Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez

alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavazkov

Zhotovitefa podla Zmluvy tak, Zze mdze nastat hrozba neplnenia povinnosti podla

Zmluvy riadne a v€as,

pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podfa Zmluvy
protipravnym,

je to pre urcité porusenie Zmluvy vyslovne uvedené v Zmluve,
Zhotovitel poru$i svoje povinnosti podla ¢lanku 3.1.6 tejto Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktordkofvek z povinnosti podfa ¢lankov 5.7.4, 5.7.5 a5.7.6 tejto
Zmluvy.

proti Zhotovitelovi, ¢lenovi Statutarneho organu Zhotovitela alebo inej osobe, ktorej
konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt pri¢itané Zhotoviteflovi, je
vedené trestné konanie,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost’ ustanovenu &lankom 20.7 (Miéanlivost) tejto
Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu &lankom 18 (Poistenie) tejto
Zmluvy,

je Zhotovitel v omeskani s odstranenim vad a porusi povinnost odstranit vady v lehote
podfa ¢lanku 11.4.1 tejto Zmluvy,

Zhotovitel opakovane porusi ten isty zavazok stanoveny touto Zmluvou,

ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v Ponuke predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje,

ak Zhotovitel nevykonava vybrané odborné &innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy
prostrednictvom na to ur€enej Klu¢ovej osoby Zhotovitela,

z inych dévodov predpokladanych prisluSnymi pravnymi predpismi alebo Zmluvou.
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14.1.3

14.2

1421

14.2.2

14.3

1431

14.4

1441

14.4.2

14.4.3

14.4.4

14.4.5

Odstupenim Objednavatela podla tohto ¢&lanku Zmluva zanikd doru€enim oznamenia
0 odstupeni Zhotovitelovi.

Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

Zhotovitel ma pravo odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstupeni
Objednavatelovi, ak:

(@) Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 13.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury)
tejto Zmluvy nevyda prislusné Potvrdenie Ciastkovej faktury do Sestdesiat (60) Dni po
tom, €o obdrzal Supis uskutoénenych prac a zdbvodiujuce dokumenty v sulade
s &lankom 13.3 (Ziadost o Potvrdenie iastkovej faktury) tejto Zmluvy,

(b) saObjednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podla ¢lanku 13.6
(Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako Sestdesiat (60) Dni,

(c)  zinych dévodov predpokladanych prislusnymi pravnymi predpismi alebo Zmluvou.
Odstupenie od Zmluvy je u€inné odo dna doruéenia odstipenia Objednavatelovi.
Odstupenie od zmluvy v pripade VysSej moci

Ak brani VysSia moc, ktora bola oznamena druhej Zmluvnej strane podfa ¢&lanku 16.2
(Oznamenie o Vy$Sej moci) tejto Zmluvy, realizacii prac na celom Diele po nepretrziti dobu viac
ako dvadsat (20) Dni, alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini
viac ako patdesiat (50) Dni, z rovnakého dévodu oznamenej Vy$Sej moci, je Zmluvna strana
dotknuta Vy38ou mocou opravnena oznamit druhej Zmluvnej strane odstipenie od Zmluvy.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku 14.3.1 (Odstupenie od zmluvy v pripade VySSej
moci) tejto Zmluvy Zmluva zanika doru€¢enim oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej strane.

Povinnosti Zmluvnych stran suvisiace s odstipenim od Zmluvy

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Dozor Objednavatela, aké
opatrenia treba urobit na odvratenie akejkolvek Skody, ktora by Objednavatelovi mohla vzniknat
preruSenim vykonavania Cinnosti v ramci plnenia podla tejto Zmluvy. Ak Objednavatel o
to poziada Zhotovitela, je Zhotovitel povinny tieto ¢innosti vykonat.

Po doruceni odstupenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane Zhotovitel do piatich (5) Dni:

(&) zastavivSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor Objednavatela
Pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre bezpeé&nost Diela a Staveniska,

(b)  zabezpedi odpojenie Vybavenia od inZinierskych sieti,
(c) odovzda Dokumentéciu a vrati Dokumenty Objednavatela Objednavatelovi, a

(d) odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie, okrem tych, ktoré su potrebné k zaisteniu
bezpeclnosti a opusti Stavenisko.

Zhotovitel vyvinie vSetko usilie k tomu, aby okamzite spinil akykolvek oddvodneny Pokyn
obsiahnuty v oznameni o odstdpeni od Zmluvy (i) na postipenie prav z ktorejkolvek zmluvy
s ktorymkolvek Subdodavatelom na Objednéavatela (ii) pre ochranu Zivota alebo majetku alebo
pre bezpecénost Diela a Staveniska.

Po odstupeni od Zmluvy je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade s ¢lankom 4.3
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil alebo ur€il hodnotu prac na Diele a vSetkych
dalSich platieb splatnych Zhotovitelovi za vykonané prace v sulade so Zmluvou.

Po odstapeni od Zmluvy méze Objednavatel dokonCit Dielo a/alebo zabezpedit jeho
dokoncenie prostrednictvom inych osob.
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14.4.6 Po odstupeni od Zmluvy je Objednavatel opravneny:

15.

151

@)
(b)

(©)

postupovat podla ¢lanku 17.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy,

odmietnut akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady
Objednavatela na odstranenie vSetkych vad, vyska zmluvnych pokut a $kod
Objednavatela vzniknutych z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela suvisiacich s
realizaciou Diela a vSetky dalSie naklady Objednavatela, a/alebo

uplatnit’ si u Zhotovitela uhradu vsetkych zmluvnych pokat a nahradu celej Skody, po
zapocitani vSetkych Ciastok splatnych Zhotovitefovi podla ¢lanku 14.4.4 tejto Zmluvy. Po
obdrzani platby vSetkych zmluvnych pokut a nahrady celej Skody bude Objednavatel
povinny zaplatit' pripadny nedoplatok Zhotovitefovi.

ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
stanovenej v tomto €lanku 15 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v pripade nasledovnych poruseni
povinnosti Zhotovitel'a:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

)

(h)

@

)

(k)
o

1 500 EUR (slovom: tisicpat'sto eur) v pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania
s prevzatim Staveniska podla ¢lanku 8.1.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zacaty Den
omeskania s prevzatim Staveniska,

1 500 EUR (slovom: tisicpat'sto eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zacatim
prac podla ¢lanku 6.1.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty Defi omeskania,

1 000 EUR (slovom tisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania s plnenim
Zavazného harmonogramu, a to za kazdy aj zaCaty Derfi omeskania,

1 000 EUR (slovom tisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Zhotovitela
dodrziavat POV,

3 000 EUR (slovom: tritisic eur), ak Zhotovitel nedokon¢i Dielo v sulade s ¢lankom 6.2
(Lehota realizacie) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty Dern omeskania,

100 EUR (slovom: sto eur) za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Zhotovitela riadne
a v€as vyhotovit a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac v sulade
s ¢lankom 3.4 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

5000 EUR (slovom: péattisic eur) za poruSenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla
¢lanku 18.1 (VSeobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

5 000 EUR (slovom: péatsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie ustanovenia ¢lanku 20.6
(Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

3 000 EUR (slovom: tritisic eur) ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel dojde
k podstatnému ohrozeniu alebo znecisteniu zivotného prostredia, najma ak Zhotovitel
nesplni povinnosti podla Dokumentacie a rozhodnuti prislusnych organov a prisluSnych
pravnych predpisov tykajuce sa nakladania s odpadmi.

2 000 EUR (slovom: dvetisic eur), ak Dokumentacia poruuje prava tretich oséb
vyplyvajuce z ich autorskych prav,

300 EUR (slovom: tristo eur) za kazdé nesplnenie Pokynov,

500 EUR (slovom: pat'sto eur) za kazdé porusenie povinnosti umoznit Objednavatelovi
priebeznu kontrolu Diela podla ¢lanku 10.1 tejto Zmluvy,
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15.2

16.

16.1

16.1.1

16.1.2

16.2

16.2.1

(m) 500 EUR (slovom: patsto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek povinnosti
Zhotovitela podfa Elanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zaklade poziadavky Objednavatela zaplatit do tridsat
(30) Dni od jej uplatnenia Objednavatefom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatelovi Skodu za prislusné porusenie
povinnosti v rozsahu presahujucom zmluvnu pokutu. Poziadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty
ani jej zaplatenie Zhotovitefom nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych splnenie je
zabezpecené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z dévodu ich porusenia
od Zmluvy odstupil.

VYSSIA MOC

Definicia Vy$Sej moci

Vys§Sia moc na ucely tejto Zmluvy je vynimoc¢na udalost alebo skuto€nost’

(a) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim
Zmluvy,

(©) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju odvratit a

(d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

VysSia moc mdze zahfhat iba vynimo¢né udalosti alebo okolnosti, ak su splnené vyssie
uvedené podmienky (a) az (d). VySSia moc su najma:

1. vojna, vojnovy stav (bez ohladu na to &i bola vyhlasena), invazia, iné vonkajSie
nepriatel'ské akcie, pricom za vy$Siu moc sa nepovazuje samotny vojensky konflikt na
Ukrajine, ktory sa zacal pred uzavretim tejto Zmluvy, ale len jeho eskalacia nad
rozumne oc¢akavanu mieru, napriklad vo forme pouzitia jadrovych zbrani alebo
rozSirenim do inych krajin,

2. vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo ob&ianska vojna
v krajine,
3. obc&ianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako su

Pracovnici Zhotovitela,

4. expozicia u€inkom vojnového streliva, vybudného materialu, radioaktivneho materialu,
ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked je pouZivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitelovi,

5. zemetrasenie, vulkanicka €innost, vietor dosahujuci intenzitu tornada, uraganu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a

6. zmenu Pravnych predpisov, v dbsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom
alebo s¢asti nemoznym alebo nedovolenym.

Okolnostami vy38ej moci nie je pandémia COVID, resp. opatrenia organov verejnej moci na
zamedzenie alebo prevenciu jej Sirenia.

Oznamenie o VysSej moci
Ak VysSia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit’ v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skutonosti informovat druhd Zmluvnu

stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu VysSej moci neméze splnit. Oznamenie musi byt
druhej Zmluvnej strane doru¢ené bezodkladne, najneskér do troch (3) Dni po tom, €o sa
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16.2.2

16.2.3

16.3

16.3.1

16.3.2

16.4

16.4.1

16.4.2

16.5

16.5.1

17.

17.1

17.1.1

17.1.2

17.1.3

dotknutd Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti mohla
dozvediet) o délezitych udalostiach alebo skuto&nostiach vytvarajucich Vyssiu moc.

Po uskuto€neni tohto oznamenia prisluSnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovedna za prislusné porusenia povinnosti po dobu, dokial jej Vy3Sia moc brani alebo bude
branit v ich plneni.

Vyssia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim jej povinnosti
poCas obdobia pred vznikom okolnosti vyluCujucej zodpovednost. UCc€inky vylucenia
zodpovednosti su obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia moc.

Povinnost’ minimalizovat’ omeskanie

Kazda Zmluvna strana je povinna vynalozit maximalne uUsilie na minimalizovanie omeSkania s
plnenim svojich povinnosti podfa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom Vy33ej moci.

Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane ukonCenie obmedzeni
spbsobenych VySSou mocou, a je povinna bezodkladne spinit alebo pokradovat v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v désledku Vy$3ej moci oslobodena.

Doésledky Vyssej moci

Ak Zhotovitelovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podfa Zmluvy Vy$Sia moc, informoval
o tejto skutoCnosti Objednavatela podla ¢lanku 16.2 (Oznamenie o vys$ej moci) tejto Zmluvy a
vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, ze nemohol tieto povinnosti plnit,
Zhotovitel ma narok podla &lanku 17.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na predizenie
Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie Diela je alebo bude

oneskorené, a to podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 4.3
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Vyssia moc ovplyviujica Subdodavatela

Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podfa akejkolvek zmluvy alebo dohody,
vztahujucej sa na Dielo, na ulavu v doésledku Vy38ej moci za podmienok SirSich alebo
obsiahlejSich ako je uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy, nemdzZe sa Zhotovitel podfa tejto Zmluvy
oslobodit od plnenia povinnosti, ktoru plni prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o
pripad, ktory nepredstavuje Vy8Siu moc podla &lanku 16 (Vy3Sia moc) tejto Zmluvy.

POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV
Poziadavky (naroky) Objednavatela

Ak sa Objednavatel domnieva, Zze ma narok na akukolvek platbu podla ktoréhokolvek ¢lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, oznami to Objednavatel, Objednavatefom
poverena osoba alebo Dozor Objednavatela, aj s podrobnostami v zmysle ¢lanku 17.1.3 tejto
Zmluvy, Zhotovitefovi.

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit' bez zbytoéného odkladu potom, ako sa Objednavatel,
Objednavatefom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skuto&nosti Ci
okolnostiach, ktoré mézu zakladat takuto poZiadavku. Narok tykajlci sa akéhokolvek predizenia
Zarucénej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit’ eSte pred vyprsanim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia Specifikovat ¢lanok Zmluvy alebo iny zaklad pre vznesenie
poziadavky a musia obsahovat zdévodnenie &iastky (platby) a/alebo prediZenie doby, o ktorych
sa Objednavatel domnieva, ze ma na ne narok v suvislosti so Zmluvou. Dozor Objednavatela
musi potom postupovat v sulade s &lankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil
alebo stanovil Ciastku (ak prichadza do uvahy), ktort by mal Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi.
Uvedena Ciastka m6ze byt zapocitana oproti &asti Zmluvnej ceny.
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17.2

17.21

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7

17.3

1731

18.

18.1

Poziadavky Zhotovitela

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predizenie Lehoty realizacie podla ¢lanku 6.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy alalebo dodatoénu platbu podfa niektorého
z ¢lankov tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim dévodov bezodkladne, najneskér vSak v lehote
siedmych (7) Dni po tom, ¢o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti,
skuto¢nosti alebo okolnosti, z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom
udalosti, skuto€nosti alebo okolnosti odévodriujucich takyto narok aj s odkazom na prislusné
ustanovenie Zmluvy.

Zhotovitel bude uchovavat vSetky takéto dokumenty a viest v3etky prislusné zaznamy, ktoré by
mohli byt dblezité pre odévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednavatela mbéze po tom, ¢o
obdrzal ozndmenie podla tohto &lanku 17.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, skontrolovat
takéto dokumenty a/alebo zdznamy a/alebo vydat Zhotovitelovi Pokyn, aby uchoval dalSie
dokumenty a/alebo viedol daldie zaznamy. Zhotovitel je povinny umoznit Dozoru
Objednavatela, aby preveril vSetky tieto dokumenty a/alebo zaznamy a ak bude o to poziadany,
odovzdat Dozoru Objednavatela ich képie.

Na oznamenie doru¢ené po vySSie uvedenej lehote sa nebude prihliadat a Zhotovitel nebude
mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) tejto
Zmluvy a/alebo na dodato&nu platbu, aj ked boli inak spinené podmienky na predizenie Lehoty
realizacie podla tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodato¢nu platbu podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel v takomto oznameni zaroven uvedie primeranu dobu, o ktori sa ma podfa jeho
uvazenia Lehota realizacie podia &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie) predizit alebo vy$ku
dodatoénej platby, na ktori ma podfa svojho uvazenia narok.

Dozor Objednéavatela postdi odévodnenost predizenia Lehoty realizacie podia &lanku 6.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktor(i sa ma Lehota realizacie
podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy prediZit, ako aj odévodnenost
dodatoCnej platby, na ktoru ma Zhotovitel podfla svojho uvazenia narok a primeranost jej vysky
a oznami bezodkladne zaver svojho posudenia Zhotovitelovi aj s prisluSnym oddévodnenim.
Dozor Objednavatela je opravneny vyziadat si dalSie potrebné informacie.

Kazdé schvalenie prediZenia Lehoty realizacie podla &lanku 6.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prislusny ¢lanok Zmluvy a dobu, o ktoru sa Lehota
realizacie moze predizit. Kazdé schvéalenie platby bude obsahovat presnu &iastku za naroky,
ktoré boli odévodnené podla prislusnych €lankov Zmluvy aj s odkazom na prislusné clanky
Zmluvy. Pokial nie su poskytnuté dostatoc¢né doklady na odbévodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej Casti naroku, ktoru bol schopny preukazat.

V pripade, ak Dozor Objednavatela schvali narok Zhotovitela na akukolvek dodato&nu platbu,
zohladni ho v najblizSom Potvrdeni Ciastkovej faktury.

Dozor Objednavatela je povinny postupovat v sulade s clankom 4.3 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy,
aby odsuhlasil alebo urcil (i) predizenie Lehoty realizacie (pred jej vyprsanim alebo po fiom) v
sulade s ¢lankom 6.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodato¢nua platbu
(ak vébec), na ktori ma Zhotovitel narok podfa Zmluvy.

RieSenie sporov

Zmluvné strany sa pokusia riedit pripadné spory suvisiace s touto Zmluvou mimosudnou
cestou. V pripade, Ze nedéjde k zmieru, resp. k mimosudnemu vyrovnaniu zmluvnych stran, na
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.

POISTENIE

VSeobecné poziadavky na poistenie
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18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

19.

191

1911

Zhotovitel je povinny mat v €ase uzatvorenia Zmluvy ako aj pocas trvania Zmluvy uzatvorenu
poistnu zmluvu/ly, obsahom ktorej bude poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu
vykonavanim Diela, vykonavanim odbornej ¢innosti v rdmci predmetu podnikania Zhotovitela,
a v rdmci odstrariovania vSetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam, vratane
Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody spbsobenej porusenim zmluvnej povinnosti a
Skody spbsobenej na majetku Zhotovitela alebo tretich osbb, ktory je v sprave, starostlivosti
alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovd minimalnu Ciastku poistného krytia vo vyske
navrhovanej Zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v Ponuke.

Zhotovitel nesmie uskutocnit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnej zmluvy alebo neposkytnutiu ¢i obmedzeniu poistného plnenia.

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, Ze do Prevzatia Diela bude poistenie vo vySsie
uvedenom minimalnom rozsahu a celkovej Ciastke udrziavat' v platnosti a ucinnosti a bude za
tymto u€elom plnit’ povinnosti vyplyvajuce pre neho z prisludnej poistnej zmluvy, najma platit
poistné a plnit oznamovacie povinnosti. Prislusné Ciastky poistného krytia uvedené vysSie sa
vztahuju na kazdy rok plnenia povinnosti podl'a Zmluvy a tykaju sa jednej a vSetkych Skodovych
udalosti v priebehu daného roka. V pripade vyCerpania prislusnej Ciastky poistného plnenia je
Zhotovitel vzdy bezodkladne povinny obnovit/upravit poistenie tak, aby bol limit poistného krytia
vzdy na urovni podla vysSie uvedenych bodov tohto ¢lanku 18.1 (VSeobecné poZiadavky na
poistenie) tejto Zmluvy. Kedykolvek na Ziadost Objednavatela Zhotovitel bez zbytoéného
odkladu, v lehote pat (5) Dni od vyzvy Objednavatela predlozi Objednavatelovi platnu poistnu
zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nie je opravneny znizit vySku poistného krytia alebo podstatnym spésobom zmenit
podmienky poistnych zmliv poc¢as doby poistenia bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v u€innosti, tak ako je povinny podla tohto ¢lanku 18
(Poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi poistné zmluvy podla tohto ¢lanku
18.1 (VSeobecné pozZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy, méze Objednavatel vo svojom mene
kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek poistenie pokryvajuce vysSie uvedené rizika spojené
s realizaciou Diela a platit akékolvek poistné, ktoré je primerané na také ucéely a zapocitavat
takto platené Ciastky voci akymkolvek platbam Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanu
splatnymi, alebo vymahat tieto Ciastky ako splatny dlh Zhotovitela.

V pripade, ze Zhotovitel nesplni podmienky prisluSnych poistnych zmluv, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktora mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Po uzavreti poistenia je Zhotovitel povinny odovzdat Dozoru Objednavatela képie dokumentov
preukazujucich uzavretie poistenia. VZdy po zaplateni prislusného poistného je Zhotovitel
povinny predloZit Dozoru Objednavatela kdpiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je
kedykolvek po&as Lehoty realizacie povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela predlozZit mu
dokumenty preukazujuce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmu menit’ bez suhlasu
Objednavatela. Poistné plnenie podla kazdej poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouzit na
odstranenie alebo nahradu $kéd spdsobenych prislusnou poistnou udalostou. Képia poistnej
zmluvy (poistnych zmlav) tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

VYHLASENIA A ZARUKY
Vyhlasenia a zaruky Objednavatela

Objednavatel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania,
Ze:

(@) Zmluva je Objednavatelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynutitelny vo&i nemu v sulade s podmienkami v nej
uvedenymi, a
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19.2

19.2.1

20.

20.1

20.1.1

20.2

20.2.1

(b) podpisom ani plnenim Zmluvy neporu$i Ziadne ustanovenie svojich vnutornych
predpisov, ani zZiadny zakon &i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu
Slovenskej republiky.

Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela

Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

(@) Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Zhotovitela, vynutitelny vo¢i nemu v sulade s podmienkami v nej
uvedenymi,

(b) podpisom ani plnenim Zmluvy neporu$i Ziadne ustanovenie svojich zakladatelskych

dokumentov ani Ziadnu ind zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel stranou,
alebo ktorym je Zhotovitel' viazany, ani Ziadny zakon &i iny Pravny predpis alebo
rozhodnutie Statneho organu Slovenskej republiky,

(©) Zhotovitel si je vedomy a je oboznameny s tym, ¢o sa vyZaduje na ucely zhotovenia
Diela, ma vSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skusenosti a
prostriedky umoznujuce mu zhotovit Dielo v sulade so Zmluvou a zabezpeci a bude
udrziavat vSetky povolenia, opravnenia a suhlasy potrebné na zhotovenie Diela a
pinenie vSetkych zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

(d) plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je porusenim povinnosti podla Zakona o ochrane
hospodarskej sutaze ani prislusnych nariadeni alebo inych pravne zavaznych aktov
Eurdpskej unie v oblasti prava hospodarskej sutaze,

(e) podla najlepSieho vedomia Zhotovitela nie je uUc€astnikom Zziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit platnost,
ucinnost’ alebo vynutitelnost Zmluvy alebo plnenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, ani nehrozi zacatie Ziadneho takéhoto konania a

)] proti nemu, ¢lenovi Statutarneho organu Zhotovitela alebo inej osobe, ktorej konanie,
nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt pri¢itané Zhotovitelovi, nie je
vedené trestné konanie. Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela
0 zacati trestného konania voci Zhotovitelovi, €lenovi Statutarneho organu Zhotovitela
alebo inej osobe, ktorej konanie, nekonanie alebo opomenutie konania by mohlo byt
pri¢itané Zhotovitelovi, v suvislosti s vykonom predmetu jeho Cinnosti a to do 3 dni odo
diia, kedy sa Zhotovitel o tejto skutoCnosti dozvedel. Objednavatel ma pravo v takom
pripade odstupit’ od tejto Zmluvy.

ZAVERECNE USTANOVENIA
Platnost’ a u¢innost’

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, tato Zmluva sa stava platnou Dfiom jej podpisu oboma
Zmluvnymi stranami a ucinnou jej zverejnenim podla osobitného predpisu, ak to Pravne
predpisy vyzaduju.

Vzdanie sa prava

Ziadne nevyuzitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajliceho zo Zmluvy sa nebude
vykladat’ ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme
opravnenou osobou konajucou za prislusnd Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa
niektorého naroku alebo prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa
akéhokolvek iného naroku alebo prava. Ziadne prediZzenie lehoty na spinenie povinnosti alebo
iného Ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako prediZenie lehoty na spinenie
akejkolvek inej povinnosti alebo iného ukonu predpokladaného Zmluvou.
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20.3

20.3.1

20.3.2

20.3.3

20.3.4

20.3.5

20.3.6

Komunikacia, jazyk a pracovné stretnutia

Kedykolvek Zmluva vyZaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedCeni, privoleni,
potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru¢ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo doporu¢enou
zasielkou prostrednictvom drzitela poStovej licencie a budu povazované za doru¢ené okamihom
ich dorucenia (v pripade osobného dorucenia), alebo okamihom prijatia doru¢enky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela poStovej licencie). Bezna komunikacia
zmluvnych stran v suvislosti s touto Zmluvou méze byt uskuto&fiovana aj elektronicky, pricom
tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne ukony uskuto¢fiované Zmluvnymi
stranami v suvislosti s touto Zmluvou aza doru€ené sa povazuju okamihom dorucenia
potvrdenia o uspeSnom doruceni mailovej spravy (v pripade doru¢enia mailom). Povinnosti
podla &lanku 20.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial ide o komunikaciu
Zmluvnych stran.

V3etky pisomnosti posielané a doru€ované v ramci komunikacie zmluvnych stran musia byt
dorucené alebo poslané na nasledujuce adresy:

(a) v pripade Objednavatela:

adresa: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava,

do ruk: Mgr. Ing. Miloslav Durec, konatel

e-mail: m.durec@valaliky.eu; office@valaliky.eu
(b) v pripade Dozoru Objednavatefla:

adresa: Bude doplnené len, ak bude ustanoveny

do ruk: Bude doplnené len, ak bude ustanoveny

e-mail: Bude doplnené len, ak bude ustanoveny

(©) v pripade Zhotovitela:

adresa: Zemplinska 6, 040 01 KoSice
do ruk: Ing. Eduard Nemec — vykonny riaditel
e-mail: enemec@sitel.sk

Uvedené adresy mdzu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je ucinna piatym (5.) Dfiom nasledujucim po doruceni
oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujuca Zmluvna strana neuvedie ako okamih
ucinnosti neskorsi Den.

VSetka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat’ v slovenskom jazyku. VSetky oznamenia,
materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty, zapisnice a/alebo iné pisomnosti, ktoré maju byt
podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt
v slovenskom jazyku.

Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu odopriet alebo
odkladat. Ked' je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat képiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda oznamenie
druha Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatela, kopia takého oznamenia sa musi zaslat
podfa okolnosti, bud Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych pracovnych stretnutiach, ktoré sa budu konat podla
potreby, minimalne vSak jeden (1) krat za jeden (1) tyzdef. Pracovnych stretnuti sa zuc¢astnia
splnomocneni  z&stupcovia Objednavatela, Dozor Objednavatela, vybrané osoby
Objednavatela (podla potreby), Predstavitel Zhotovitela a vybrané Kfu€ové osoby Zhotovitela
(podfa potreby). Tieto stretnutia budu sluzit na informovanie o aktualnom stave Diela a na
konzultacie. Pracovné stretnutie zvolava Dozor Objednavatelfa stym, Ze vSetci ucastnici
stretnutia budu informovani prostrednictvom emailu minimalne jeden (1) Def vopred o termine
stretnutia, mieste stretnutia, a o navrhovanom programe stretnutia. Zapis zo stretnutia v
dohodnutom formate bude vykonavat Dozor Objednavatela a poSle ho vSetkym zucastnenym
na pripomienkovanie e-mailom, najneskér nasledujuci Den od ukoncenia stretnutia.
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20.4

20.4.1

20.5

20.5.1

20.5.2

20.5.3

20.6

20.6.1

20.6.2

20.7

20.7.1

Rozhodné pravo

Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberdc do uvahy ustanovenia
koliznych noriem.

Dodrziavanie Pravnych predpisov

Zmluvné strany sa zavazuju dodrziavat’ pri plneni Zmluvy Pravne predpisy. V3etky cinnosti
Zhotovitela pri realizacii Diela musia byt v sulade s Pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat’ vSetky oznamenia, zaplatit' vSetky dane, odvody a poplatky a
zadovazit’ vSetky povolenia, licencie a suhlasy (schvélenia) pozadované Pravnymi predpismi
tykajucimi sa vyhotovenia a dokoncenia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré
ma podfa tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
Objednavatelovi nevznikla $koda v désledku toho, Ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit
mu takuto Skodu.

Zhotovitel uznava, Ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristupi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu rozhodnuti PrisluSnych organov, a inych povoleni a
suhlasov. V takom pripade Zhotovitel vynalozi vSetko mozné usilie, aby Prislusné organy taku
Zmenu (Zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budu také schvalenia a dodatky
vyzadované a aktivne sa bude zu€asthovat akychkolvek rokovani s PrisluSnymi organmi.

Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit
akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny postupit svoje prava a povinnosti zo Zmluvy na akukolvek tretiu
osobu z dévodu zmien v Pravnych predpisoch, alebo inych zmien, ktoré mozu viest k Uprave
opravneni alebo kompetencii Objednavatela, a/alebo na Objednavateflom poverené osoby,
s &im Zhotovitel vyjadruje svoj vyslovny suhlas.

Micanlivost’

Doéverné informacie

20.7.1.1 Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, podklad, nacrt a informacia ¢ uz hmotne

20.7.2

zachytena alebo Ustne poskytnutd, tykajuca sa realizacie Diela, je na zaklade vOle Zmluvnych
stran povaZzovana obomi Zmluvnymi stranami za dévernu (dalej len “Doverné informacie”). Za
Déverné informacie nebudu povaZzované informécie, ktoré su verejne pristupné alebo zname
v dobe ich pouZitia alebo spristupnenia, ak ich verejna pristupnost & zndmost nenastala
v dbsledku poruSenia Pravnymi predpismi uloZenej povinnosti alebo povinnosti podla Zmluvy.
Povinné zverejnenie Zmluvy Objednavatefom v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
0 slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov nie je poruSenim povinnosti mi¢anlivosti
podfa tohto €lanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

Zavazky suvisiace s Dévernymi informaciami

20.7.2.1 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej

strany sa zdrzia:

€) pouzitia DOvernych informacii na iné ucely ako na ucely realizacie Diela a splnenie
povinnosti podfa Zmluvy, najma na uUlely ziskania inej zékazky ¢&i pre potreby
akychkolvek projektov tretich oséb,

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia DOvernych informacii akejkolvek tretej osobe,
okrem opravnenych oséb uvedenych v ¢lanku 20.7.3 (Opravnené osoby) tejto Zmluvy,
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20.7.2.2

20.7.2.3

20.7.3

20.7.3.1

20.7.3.2

20.7.3.3

20.7.3.4

20.8

a

(©) nakladania s DOvernymi informaciami inak ako v sulade s opatreniami potrebnymi na
ochranu Dévernych informacii, minimalne v8ak porovnatelnymi s opatreniami aké
dodrziavaju pri ochrane vlastnych udajov podobnej povahy a dblezitosti (ktoré vSak
nebudu v menSom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

Zhotovitel je povinny poskytnut Dozoru Objednavatela vsetky déverné a iné informacie, ktoré
mdze Dozor Objednavatela odévodnene pozadovat na to, aby si overil, Zze Zhotovitel plni
podmienky Zmluvy.

Zavazky podla tohto €lanku 20.7.2 (Zavézky suvisiace s Dévernymi informéaciami) tejto Zmluvy
su ¢asovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukonenia Zmluvy z akéhokolvek dévodu.

Opravnené osoby

Prislusna Zmluvna strana modze poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su v postaveni
os6b ovladajucich Zhotovitefla alebo Objednavatela, Subdodavatelom, Predstavitelovi
Zhotovitela, Dozoru Zhotovitela, Dozoru Objednavatela alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju
vstupit' alebo vstupili do akéhokolvek zmluvného vztahu nevyhnutného pre ucely plnenia
Zmluvy. V pripadoch uvedenych v predchadzajucej vete mbéze Zmluvna strana poskytnut
takéto Doverné informacie iba, ak sa prislusna osoba pisomne zaviaze s prisluSnou Zmluvnou
stranou v zaujme oboch Zmluvnych stran ochrafiovat Doverné informacie za rovnakych
podmienok, aké su uvedené v tomto Clanku 20.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy (s prisluSnymi
primeranymi Upravami).

Prislusna Zmluvna strana modze poskytnat Doéverné informacie svojim poverenym
zamestnancom, ¢lenom svojich vnatornych organov, ekonomickym, technickym, pravnym
a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie
Zmluvy alebo uplatfiovanie jej prav podfa Zmluvy. Tymto osobam mézu byt Déverné
informacie poskytnuté len vtedy, ak budi pisomne zaviazani prisluSnou Zmluvnou stranou
udrziavat taku informaciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osbb, ktorym je
povinnost’ mil€anlivosti uloZzena priamo z Pravneho predpisu.

PrisluSna Zmluvna strana je opravnena poskytnut Déverné informacie:

€) prislusnému sidnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci akejkolvek
jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sudnym, rozhodcovskym alebo inym konanim
vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi stranami, a to v
sulade so zakonom alebo pravnym predpisom, podla ktorého je prisluSna Zmluvna
strana povinna konat, a/alebo

(b) prislusnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je opravneny
ich vyZzadovat v sulade s prislusnym zakonom alebo pravnym predpisom, podla
ktorého je prisludna Zmluvna strana povinnd konat, pri¢om toto plati len za
podmienky, Ze prisluSna Zmluvna strana v€as a vopred oznami takuto povinnost
poskytnut Déverné informacie druhej Zmluvnej strane a na svoje naklady urobi vSetky
potrebné a rozumne vyZadované kroky na zabezpecenie potrebnej vynimky, prikazu,
rozhodnutia alebo iného obdobného Ukonu na zabranenie poskytnutia Dévernych
informacii a ochranu Ddvernych informacii, ak je takuto vynimku, prikaz, rozhodnutie
alebo iny obdobny ukon mozné ziskat.

Prislusna Zmluvna strana moze poskytnut’ Déverné informécie inej osobe ako je uvedena v
tomto €lanku 20.7.3 (Opravnené osoby) tejto Zmluvy iba (i) po predchadzajucom pisomnom
suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto poskytnutim a (ii) po tom, o takato ina osoba, ktorej
sa maju poskytnut Déverné informacie uzavrela dohodu o ochrane Dévernych informacii
s druhou Zmluvnou stranou.

Oddelitelnost’
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20.8.1

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude uréené ako neplatné alebo
nevynutitefné, potom taka neplatnost alebo nevynutitelnost neovplyviiuje (v najvy$sej moznej,
Pravnymi predpismi pripustnej miere) platnost alebo vynutitelnost ostatnych ustanoveni
Zmluvy. V takom pripade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné
ustanovenie ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej,
Pravnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého ucinku a vysledku, aky bol sledovany
nahradzanym ustanovenim.

20.9 Zaverecné vyhlasenie a podpisy

20.9.1  Zmluvné strany tymto vyhlasuju, Ze si Zmluvu dbkladne precitali a pochopili jej obsah, Ze
Zmluva je vyjadrenim ich skutoénej a slobodnej vOle a Ze je prosta akychkolvek omylov, na
dokaz ¢oho ju Zmluvné strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.

20.9.2 Tato Zmluva je vyhotovend v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych tri (3) vyhotovenia obdrzi
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi Zhotovitef.

% , dha v , dia

Valaliky Industrial Park, s.r. o. SITEL s.r. 0.
Mgr. Ing. Miloslav Durec, konatefl Ing. Eduard Nemec, vykonny riaditel spolo¢nosti
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Priloha ¢. 1
Ponuka

Tak, ako bola predloZena prostrednictvom elektronickej platformy Objednavatelovi.
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Priloha €. 2
Vyzva na predkladanie ponuk vratane Opisu predmetu zakazky, Dokumenty Objednavatela

Tak, ako boli su¢astou vyzvy na predkladanie ponuk na elektronickej platforme.
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Priloha ¢. 3
Poistna zmluva
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Priloha ¢. 4
Zavazny harmonogram
[stava sa prilohou Zmluvy po jeho predloZeni a schvaleni]
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Priloha €. 5
Potvrdenie o vykonani obhliadky

59



