ZMLUVA O DIELO

na stavebné prace na zaklade zakona €. 343/2015 Z. 2. o vercjnom obstarivani a o zmene a doplneni nicktorych zikonov a § 536 a nasl.
zikona € 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni ncskorsich predpisov (d'ale) len wObchodoy zikonnik*)

¢

. zmluvy ObjednéivatePa:
. zmluvy ZhotovitePa:

1_10_2023
EKT_ZoD_23091901

d'alej len ,,zmluva® v prisluinom gramatickom tvare medzi zmluvnymi stranami:

1 ObjednavateP:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutdrny zistupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC - kod banky:
1ICO:

DIC:

2. ZhotoviteP:

Obchodné meno:
Sidlo:
Starutz'u'ny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany:

Clanok I.
Zmluvné strany

Zikladnd $kola a Gymnazium s vyu€ovacim jazykom
mad’arskym Magyar Tannyelvii Alapiskola és Gimnazium,
Dunajski 13, 814 84 Bratislava

Dunajski 13, 814 84 Bratslava - mestska ¢ast’ Staré Mesto,
Slovenska republika

Mgr. Katarina Morvayova., riaditel

Statna pokladnica

SK21 8180 0000 0070 0048 7957

8180

17337089

2020863009

(dale] len ,,objednivatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

EKOTERM, s.r.0.

Drobného 27, 841 02 Bratislava

Ing. Stanislav Kovalik , PhD.-konatel’; Ing. Milos Gajdo$-konatel’;
Ing. Radoslav Jakab-konatel’;

Slovenska sporitel'nia a.s.; GIBASKBX

SK20 0900 0000 0051 4562 5864

36 704 296

2022277862

SK2022277862

v Obchodnom registri Mestského sidu Bratislava ITI, Oddiel: Sro,
Vlozka cislo: 43303/B

Osoba oprivnena konat’

vo veciach technickych: Ing. Jozef Pagic- projektovy manazér, mobil: +421 905 710 451

(d'alej len ,,zhotovitel v prisluinom gramatickom tvare a spolu s objednavatel'om dalej v zmluve ako
»zmluvné strany” v prislu$nom gramatickom tvare)

uzatviraji podl'a § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Obchodny zikonnik“) na ziklade vysledkov verejného obstarivania, ako zikazka s nizkou hodnotou s ndzvom
~Rekonstrukcia OST, vymennikovej stanice® vyhlisend vo Vestaiku verejného obstarivania &. 482116
zo diia 19.09.2023 pod zn. 482116, tiitc Zmiuvu o dielo (dalej len ,,zmluva®).
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Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamul s rozsahom a povahou diela, Ze s mu znime technické,
kvalitativne a iné podmienky stvisiace s realizaciou diela a ze disponuje kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
st potrebné k realizicii diela v dohodnutej Ichote.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zivazok zhotovitela zhotovit’ dielo ,Rekonstrukcia OST,
vymennikovej stanice” vrozsahu podfa projektovej dokumenticie, ktora je neoddelitelnou
sicastou Vyzvy na predkladanie ponuk zakazky s nizkou hodnotou: , Rekon$trukcia OST,
vymennikovej stanice®, a ktore) vyhotovenie prevzal zhotovitel od objednavatel’a, a ktora je
archivovani u objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo podla zavizného polozkovitého rozpoctu predloZencho
zhotovitefom v procese verejného obstarivania (Priloha ¢. 2 k zmluve) v zmysle Harmonogramu prac,
ktorj tvod Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy, podla pokynov objednavatela, ako aj za podmienok
dohodnutjch v tejto zmluve. Zhotovené dielo sa zhotovitel zavizuje riadne a vcas odovzdat’
objednivatefovi v zodpovedajicej aza podmienok (vritane ceny) uvedenjch v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje uhradit’ zhotovitelovi cenu za zhotovenie diela vo vyske a v terminoch
$pecifikovanych v tejto Zmluve a zaroveri sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat’ a poskytnit
zhotovitel'ovi nevyhnutmu siéinnost’ v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastmom mene ana vlasmd zodpovednost. Pokial
zhotovitel' poveri vykonanim diela (resp. jeho ¢asti) ini osobu, ma zodpovednost’, akoby dielo vykonal
sam,

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je spoloénostoun, ktorej predmetom podnikania je ¢innost’ v silade
s predmetom tejto zmluvy aje oprivneny uzavriet tito zmluvu. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je
spoloénost’ou odbome sposobilou na vykonanie predmemého diela v zmysle prislusnjch platmyjch
vieobecne ziviznjch pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eur6pskej
{inie. Zhotovitel' je povinnj dodrziavat’ vietky prisluiné platné vSeobecne zdvizné privne predpisy
a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej dnie vzt'ahujice sa na vykonanie diela,
a to najmi, nie viak vyluéne, zakon & 50/1976 Zb. o uzemnom plinovani a stavebnom poriadku
(stavebnj zikon) v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze
zhotovitel a rovnako vietci jeho subdodivatelia disponuju vsetkymi licenciami, ohliseniami a
sivnostenskjmi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vietkjch pric a dodavok v sulade s touto
zmluvou.

Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vietky riziki spojené s realiziciou
predmetu zmluvy, zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, pric 2 sluZieb potrebnych na
dokonéenie diela (materidly, transport, encrgie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych
ciest, niklady na odstrinenie odpadov, niklady na robotnikov a $pecialistov, ako aj ostatné naklady
stvisiace s realizdciou diela).

Zhotovitel sa zavizuje pousit’ na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikity kvality a spliiajd podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnjmi
vieobecne zdviznymi predpismi. Zhotovitel’ nepounzije #iadne materialy, zariadenia, technolégie alebo
technické redenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutjch alebo schvilenjch
objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvilena objednévatelom zdpisom
v stavebnom denniku v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektora
dodavku alebo jej éast neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu matedilov
a virobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické
parametre uréené projektovou dokumenticiou a prisluinfmi privnymi normami. Na ziadost’
objednivatel'a je zhotovitel povinny zdokumentovat’ navrhované materidly a vjrobky na vzorkich
a predlozit’ v dostatoénom Casovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky
a dohodnutého harmonogramu na odsihlasenie dielenski 2 montaznu dokumenticiu vybranych ¢ast
dodivok. Zarovesi sa zmluvné strany dohodl, Ze zhotovitel zodpoveds, Ze pri realizicii diela nebude
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3.1

4.1

4.2

4.3

44

pouzity materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pousitia znime, Ze je skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri
realizicii diela musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zikone & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znime technické ricienie diela, 7¢ sa oboznimil so staveniskom
a poziadavkami objednivatel'a, prestudoval vietky odovzdané podklady zo strany objednavatel'a a ma
tak vsetky potrebné udaje sdvisiace s predmetom plnenia podfa zmluvy. Podklady potrebné na
zhotovenie diela, vritane vietkyjch priloh tejto zmluvy, budi odovzdané zhotoviteFovi pri podpise
zmluvy, pokial’ nie je v zmluve uvedené inak. Vietky podklady predlozené objednivatelom, zostivaji
vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel’ je oprivneny podklady pre realiziciu diela pouzit’ vihradne
pre ucely plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebné spolupésobenie pri realizicii diela.

Clanok I1I,
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Zakladna $kola 2 Gymnizium s vyucovacim jazykom mad’arskym, Dunajska
13, 814 84 Bratislava, parcela &.: 8656, kat. izemie Bratislava - Staré Mesto

Clanok IV.
Cena diela

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatt’ za riadne a véasné zhotovenie diela zmluvnymi stranami
dojednani cenu diela, tak ako je definovani v bode 3. tohto élanku zmluvy. Cena diela je stanovena
dohodou zmluvnych strin v silade so zikonom & 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich
predpisov a v silade s ocenenym vykazom vymer, ktory bol predioZeny dspesnym uchadzacom
v predlozenej ponuke dnia 02.10.2023 a ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto zmluve.

Dohodnuti cena dicla je platnd v priebehu realizicie celého diela a je cenou maximilnou
a ziviznou. Je stanovena na ziklade projektovej dokumenticie. Projektovi dokumenticia obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti i vikaz vimer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet, ktory
tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve prediozil zhotovitel' na ziklade podrobného oboznimenia sa
s projcktovou dokumenticiou aje zivizny. Cena diela podla tohto élinku zahffia vietky
nevyhnutné price a dodivky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d'alsie sivisiace price
potrebné pri realizicii diela alebo pri prevzat aodovzdani diela do uZivania, vritane
odvozu, likvidicie a recyklicie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:

Cena bez DPH: 145 014,67EUR (slovom: jednostostyridsat’pitusic §trnast EUR
a Sest’desiatsedem curocentov )

DPH 20%: 29 002,93EUR (slovom: dvadsat’devit’tisic dva Eur a devit’desiattri
eurocentov)

Cena vriatane DPH: 174 017,60EUR  (slovom: jednostosedemdesiatStyritisic

sedemndst’ Eur a §est'desiat eurocentov)

Objednivatel zaplati zhotovitel'ovi dohodnutii cenu za dielo v rozsahu skutoéne vykonanych prac
na zaklade faktir, tak ako je stanovené v &linku IX. zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylidenie
pochybnosti dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré price podl'a vikazu vimer nevykonaji alebo
vykonaji v mensom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané price nebude objednivatelovi
fakturovat’.

V pripade, ak sa index cien stavebnych pric, materilov a vjrobkov spotrebovanych v stavebnictve
vydivany Stvrt’roéne gtatisﬁclq"m uradom SR zvys$i oproti mesiacu, v ktorom tito zmluva
nadobudne platnost’ najmenej o 5 %, mé zhotovitel' privo na zvj$enie ceny (tzv. valorizdciu) s
pouzitim indexov nirastu cien stavebnyjch pric, materidlov a virobkov vydavanych Statistickym
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tiradom SR (tzv. index narastu cien). Valorizacia bude vykonana prislusnym fakruracnym indexom
stvrtrocne dodatkom ku zmluve

Clinok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo podFa él. 1. tejto zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objedndvatelovi
v lehote zhotovenia do 90 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteFom
sposobom podl'a clinku VII bodu 1. a 2. tejto zmluvy.

Do tejto lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku sa nezapoditava doba, po ktort nie je mozné dielo
realizovat’ z dévodu, ze technické terminy anormy v zmysle projektovej dokumentacie
neumoZiuji zhotovitelovi dielo realizovat’ z dévodu nepraznivych klimatickjch podmienok.
Takéto skutocnost musia byt' zapisané v stavebnom denniku a potvidené zistupcami oboch
zmluvnych strin najneskdr v ded, kedy predmetna okolnost’ nastala. V takomto pripade sa lehota
predlzuje len o dobu, poéas ktore) budu price z dovodov uvedenych v prechidzajucej vete
prerusene.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani s plnenim ani po dobu, po ktori
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V' takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu,
pocas ktorej budu price zo strany objednévatel'a prerusené, ¢im nie je dotknuta doba zhotovema
podla bodu 1. tohto ¢linku. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zistapcami oboch zmluvnych strin najneskor v defi, kedy predmetni okolnost’
nastala.

Zhotovitel' je povinay do 3 (slovom tri) dni pisomne informovat’ objednivatela o vzniku
akejkolvek okolnosti, ktori ma vplyv na realiziciu diela. O tejto skutocnost musi byt’ uvedeny
zdznam v stavebnom denniku.

Clinok VI.
Zoznam zodpovednych o0sob, doru¢ovanie a zachovanie dévernosti informdcii

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych pric pri realizicii predmetu tejto zmluvy
o dielo:

Za zhotovitel'a: Ing. Radoslav Palov¢ik, stavbyveduci-inZinierske stavby; mobil: +421 907731529,
e-mail: ekoterm({@ekoterm.biz ; &islo oprivnenia: 11475*%20* zo dna 10.12.2009.

AkékoPvek pisomnost’ alebo iné spravy, ktoré sa doruéuji v sivislosti so zmluvou (kazd4

z nich d’alej ako ,,0znamenie*) musia byt”:

- v pisomnej podobe;

- doruéené (1) osobne, (2) clektronicky do emailovej schrinky (okrem komunikicie tykajuce] sa
podstatnjch zmien zmluvy) (3) poStou prvou triedou s uhradenym poStovnym, (4) kuriérom
prostrednictvom kuriérskej spoloénost na adresy, ktoré budi oznimené v siilade s tymto clankom
zmluvy;

Oznémenia ktorejkol'vek zmluvnej strane budi zasielané na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy
alebo inej osobe alebo na ind adresu, ktori objednéavatel’/zhotovitel' priebeZne pisomne oznami
druhej zmluvnej strane v silade s tymto ¢linkom zmluvy.

Oznimenie nadobiida éinnost’ okamihom jeho prevzata a mad sa za prevzate:

e v éase jeho dorudenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokial sa dorucuje osobne alebo

e kuriérom; alebo v &ase jeho dorucenia, ale najneskor v 5 (slovom piaty) kalendirny defi po jeho
odoslani, pokial’ sa dorucuje ako postova zisielka prvej triedy s uhradenym postovnym.
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Kazda zo zmluvnjch stwin sa zavizuje, #¢ kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchidzajiceho sihlasu druhej zmluvnej strany nevyuiije, neposkytne ani neoznimi akejkolvek
trete] osobe, svynimkou svojich splnomocnenych zistupcov, auditorov, ktori budd
overovat’ ictovnu zdvierku prisludnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej
spolocnosti materskej spolocnosti alebo spoloénosti, ktord ovlida materskii spolo¢nost’, alebo v
silade so zikonom alebo poziadavkou sprivncho alebo regula¢ného orginu, alebo iného
orginu, ktorému podlicha v zmysle privnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek
informicie o obchodnych vzt'ahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchovi v tajnost vietky
technické, obchodné, cenové informicie alebo iné informicie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v buddcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vritane informicii tjkajicich sa
podnikatel'skej ¢innost alebo inych zileZitost druhej zmluvnej strany.
Okrem vyssie uvedeného, ktorikol'vek zmluvnd strana mé privo poskytnit’ takéto informacie:
¢ na déely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je Bcastnikom,
a ktor¢ sa vedie v stvislost so zmluvou;

* osobe, ktord pre takd zmluvni stranu spraciiva dita, a to v rozsahu nevyhnutnom na radne
spracovavanie dit;

® osobe, ktora pre taki zmluvnd stranu obstardva archiviciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archiviciu zmluvy.

Clinok VII.
Podmienky uskutotnenia prac,

spolupésobenie objednavatePa, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinicia staveniska

Zhotovitel' je povinny zhotovit’ dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vid a nedorobkov
braniacich uZivaniu diela, v salade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.
Objednavatel odovzdi zhotovitelovi (a zhotovitel od objednivatela prevezme) stavenisko
do 15 (slovom piitnastich) kalendirnych dni odo diia Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu oprivneni zistupcovia oboch zmluvnych
strin. Zhotovitel' je povinny stavenisko oznadit' na viastné niklady a vsilade so vieobecne
zdviznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpovedd za stavenisko zhotovitel.
Zhotovitel' nie je oprivneny bez predchidzajiceho pisomného sihlasu objedndvatel'a umiestfiovar’
na stavenisku, na zariadeniach nachddzajicich sa na stavenisku aani na oploteni staveniska
akekol'vek reklamy a/alebo iné pitade. Zhotovitel' je oprivneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo
s rozmermi maximalne 2 (slovom dva) m x maximilne 2 (slovom dva) m.

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukiZe objednavatelovi, e ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za skodu vzniknuti pri realizicii predmetu zmluvy po celi dobu jej Géinnost.
Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového nivrhu zhotovitela,
ktory pomiikol v procese verejného obstarivania, na jednu poistnt udalost’. Poistenie musi byt’
plameé pocas celej doby realizicie diela. Zmluva/y podla prvej vety tohto bodu zmluvy tvori/ia /
prilohu ¢. 4 tejto zmluvy (overena képia). Pre vylidenie pochybnost sa zmluvné strany dohodli, Ze
vietky niklady vzniknuté v sivislosti s uzatvorenim a udrfiavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze objednivatel’ odovzdal zhotovitePovi pri podpise zmluvy nasledovni
dokumentaciu:

- dokumenticiu stavby v 1 vyhotoveni,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za skody poéas realizicie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré méfu nastat’ pocas vykondvania pric alebo ako ich
désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné niklady odstranit’ vietky $kody na vykonivanom diele,
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

ktoré vznikni pocas obdobia od zacada pric na diele do jeho protokolimeho prevzana
objednivatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spésobene
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodivatefov pocas ich pracovnych postupov, ktore
vykonali za ucelom plnenia zavizkov pr odstrafiovani vad a opravich pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany rozsah a kvalita vykonanych pric sa zhoduji s udajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok. Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze zhotovitel' na vlastné
naklady pred zahijenim zemnych pric zabezpeci vytjéenie podzemnych vedeni a zabezpedi ich
ochranu pred poskodenim alebo znidenim pocas celej doby realizicie diela. Pre vylucenie
akychkol'vek pochybnost sa taktiez zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel' je povinny chranit’ dielo
pocas jeho realizdcie a zabezpecit’ hotové éasti diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k
ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednavatel'ovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele prejde na objednavatel’a a2 diom prevzatia diela na ziklade
protokolu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska, ako
aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 8.
tohto ¢lanku, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky niklady na energic na stavbe vratane zabezpecenia
ich do¢asnych pripojeni a meracov (spotreba enetgii a vody), pri¢om merace nainstaluje bezodkladne
po prevzati staveniska.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znadiek v suvislost s priecbehom pric v silade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoCnost
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje
o éasovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov pric. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi protokolirmnym odovzdanim
a prevzatim diela. Sti¢asne so stavebnfm dennikom vyhotovi zhotovitel' fotodokumenticiu celeho
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel' poveruje zistupcu vedenim stavebného dennika. Povereny zastupca zhotovitela musi
byt’ bezihonny a musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalost’ami a dizkou praxe zaruéovat’
radne a véasné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade jeho nepritomnosti musi byt' na
stavenisku prtomny zastupca Povereného zdstupcu zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavizuje v pripade
neplnenia povinnosti Povereného zistupcu zhotovitela na zaklade odovodneného pisomného
oznimenia objednavatel'z ho nahradit’ bezodkladne inou osobou.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny zdstupcom objednévatea,
projektanta a dotknutych organov §titne]j spravy, ini ucastnici stavby.

Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje Povereny zdstupca zhotovitela vzdy
v ten defi, kedy boli price vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, briniace ich vykonu, resp. je
potrebné resir’ d'aldi postup pric. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ oéislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem Povereného zastupcu
zhotovitela méZe do stavebného dennika vykonivat’ potrebné ziznamy aj zistupca Povereného
zdstupcu zhotovitel'a, objednavatel, spracovatel’ projektovej dokumenticie alebo prslusné orginy
§titnej spravy.

Pokial’ povereny zastupca zhotovitel'a nesthlasi so zipisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zistupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat’ svoje stanovisko.
Povereny zdstupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby (ak je nevyhnutny
pokyn objednivatel'a za Géelom zhotovovania diela) sa pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom
denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednivatela na kontrolu ¢asd diela, ktoré budd d'alsim postupom
pric zakeyté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 (slovom tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znadat’ niklady s tfm spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktorm bol
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20.
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23.

nadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat’ v realizicii diela, aviak az potom ako vykoni
zhotovitel' podrobnu fotodokumenticiu takjchto éasti diela, ktori zagle bez zbytoéného odkladu
objednavatelovi. Ak tucast’ na kontrole objednivatelovi znemozni prekizka, ktori nemohol
odstrinit’, méZe bez zbytoéného odkladu pozadovar’ vykonanie dodatoénej kontroly. Pre vylaéenie
pochybnosti, fotodokumenticiu postupu pric zakrjvanych konstrukcii je zhotovitel povinng
vyhotovit’ aj v pripade Géasti objednivatela na kontrole a odovzdat ich objednavatelovi bez
zbytocného odkladu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednivatel'ovi certifikdty na pouZité materidly a zariadenia pred
ich zabudovanim do diela v zmysle platnych privaych predpisov.

Zhotovitel je povinny zipisom v stavebnom denniku (ziroven aj emailom) 3 (slovom tri) pracovné
dni vopred vyzvat’ objednivatela na Ucast’ pri vykonavani skdSok v silade s projektom stavby
s STN. Ak sa objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprivneny vykonat’
skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel' je povinny v spoluprici s objednivatelom viest' podrobny
technicky ziznam o vykonanych skuskach.

Vietky zmeny vo vykonivani diela je zhotovitel povinny vopred zdévodnit’, prerokovat
a odsihlasit’ s objednivatel'om zipisom v stavebnom denniku. Zmeny materidlov nesmi mat’ vplyv
na kvalitu diela. Zipisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené Poverenjm zistupcom
zhotovitela a objednivatelom nemaji charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedny za vlastné riadenie postupu pric, za bezpeénost’
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatePov a ostatnjch nim pozvanych
os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanic a dodrziavanie predpisov bezpeénosd
price a ochrany zdravia pri prici, ako aj platnjch poZiamych predpisov. Zhotovitel’ je povinny
zabezpecit' vybavenie protokolime prevzatych stavenisk bezpeénostnym znafenim v zmysle
Nariadenia vlidy SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkich na zaistenie bezpec¢nostného a zdravotného
oznacenia pri prici v zneni neskorich predpisov a Nariadenia viady SR ¢ 396/2006 Z. z o
minimilnych bezpeénostnjch a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlisky a zikony tykajuce sa
bezpednosti a ochrany zdravia pri prici. Zhotovite!' berie na vedomie, Ze ¢ast’ pric méze byt
vykondvani za plnej previdzky objedndvatel'a a zavizuje sa zabezpedit' a oznaédit’ stavbu tak, aby
nedoslo k tirazu, a to najmi, nie viak vylucne zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v
sulade so vieobecne zavdznymi privoymi predpismi. Ziroveri okamzite upovedomi objednivatela,
resp. opravnenu osobu objedndvatela na stavenisku najmi o (1) pracovnych trazoch, (2) $kodich
na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku, (3) Skodich na Zivotnom prostredi, (4) poziaroch,
alebo (5) kradeziach na stavbe.

Objednavatel, oprivnend osoba objednivatela je oprivneny dat’ pracovnikom zhotovitela / infm
osobam vykondvajicim svoju cinnost’ pre zhotovitela prikaz preruit’ price, ak zodpovedny
pracovnik / ind osoba vykonivajica svoju éinnost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutePna, alebo ak je
ohrozend bezpecnost’ vykonivaného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajtcich sa na stavenisku,
alebo ak hrozia iné vizne §kody. Uvedenym preruSenim pric nie je dotknuty termin zhotovenia diela,
ako ani cena diela.

Ak dbjde zo strany zhotovitel'a k takému omeskaniu pric oproti odsthlasenému Harmonogramu
prac, ktoré by ohrozilo ocakivany termin zhotovenia dicla, je zhotovitel povinny posilnit’ v¥robné
a technické kapacity k elimindcii ¢asového sklzu, resp. zahijit’ viaczmenné price, a to vsetko bez
niroku na zvySeni odmenu. Pokial’ ani po druhej vyzve do 15 (slovem pitnastich) kalendarnych dni
k odstrineniu  omeskania neddjde k splneniu &iastkovich postupovych terminov podla
Harmonogramu pric, je objedndvatel’ oprivneny okrem iného (napr. odstipenie a pod.) urdit’
subdodavatel'ské kapacity (na archu zhotovitel'a) bez niroku na finanéni Ghradu od objednavatel'a.
Zhotovitel je povinny pinit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalost (iirazy,
poziare, havirie a pod) vodi prisludnfm Stitnym orginom a vznik takejto udalosti oznimit
neodkladne aj objednivatel'ovi za viéelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivaych opatreni.
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Zhotovitel na ziadost’ objednavatela poskytne uplnu sicinnost’ tretim oscbam, ktore su
v zmluvnom vzt'zhu s objednavatel'om a s predchadzajicim sihlasom objednivatel'a im poskytme
potrebné vysvetlenie vietkych otizok spojenych s realiziciou diela, zalezitost'ami spojenymi so
staveniskom a otazok ich suéinnosu.

Price, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi zhotovitel
na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladane] existencie stavby bola pr beznej uidrzbe zaruéeni pozadovana mechanicka
pevnost’ astabilita stavby, poiiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivomého prostredia a bezpeénost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za éistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innost na svoje naklady. Zaroven je zhotovitel povinny v zmysle zikona €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikiciach (cestny zikon) v zneni neskorsich predpisov pocas
zhotovovania diela dodriavat’ istoru na stavbou znedist'ovanych komunikiciach a verejnych
ptiestranstvich a vystavbu zabezpedit’ bez porusenia bezpeénost a plynulost cestnej premévky.
Zhotovitel  zabezpedi zhodnocovanie odpadov  recykliciou prevadzkou  zaradenia
na zhodnocovanie odpadov podla zikona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinn§ pocas uskutoéfiovania stavby diela reSpektovat’ ustanovenia zikona
&.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskotSich predpisov, chrinit’ zelef a prirodné
hodnoty na stavenisku a v jeho okoli. Zhotovitel' nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti podkodit’
alebo vyribat’ dreviny nad rozsah uvedeny v projektovej dokumentacii.

Zmluvné strany sa pre vyliéenie pochybnosti dohodli, ze zhotovitel' je povinny dodrziavat’
aj vietky relevantné pravne predpisy vzt'ahujice sa na price vykonivané zhotovitefom vritane
vieobecne zavaznych pravnych predpisov prislusnych samospravnych organov.

Zhotovitel je povinny pred zakrydm elektroindulacnych rozvodov vyhotovit' foto, resp.
videodokumenticiu, ktora bude jednoznaéne zachytivat’ skutkovy stav nainstalovanych rozvodov,
podla pokynov objednavatela. V pripade, Ze zhotovitel' nedodrzi tito povinnost’, bude znasat’
vietky niklady spojené s dodatoénou kontrolou podlPa ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie pric a priebezne zhotovitel'a
upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrinenia v primeranej lehote.

Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu pisomne upozomi objednavatela na nevhodné pokyny, ktore
mu objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. Ak objednivatel’ napriek tomu trva na dodrZani tychto
pokynov, zhotovitel nezodpovedi za vady sposobené dodrzanim tychto nevhodnjch pokynov
danych mu objednavatel'om.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako 2j na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel’ a do ¢asu protokolameho prevzatia radne zhotoveného diela objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny ziéastiiovat’ sa pracovaych porid a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolivat’ objednivatel. Kontrolné dni budi vykonavané pravidelne raz za 14 (slovom
strnast’) dni (ditumy stanovi objednévatel v primeranom ¢asovom predsthu aoznimi ich
zhotovitelovi). V prpade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednivatel minimilne 3
(slovom tri) pracovné dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu
identifikoval objednavatel. V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve
objednivatel'a na ucast’ rovnakym sposobom.

Zhotovitel zodpovedi za bezpecnost’ price, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pricach, za dodrziavanie vicobecne ziviznych privaych
predpisov a STN, tykajicich sa éinnosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial
porusenim tejto povinnosti zhotovitePa vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, niklady spojené s odstranenim tejto $kody znasa zhotovitel.
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Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho wspesné vykonanie vietkych
potrebnych skisok, predpisanych osobitnfmi predpismi, ziviznymi normami a projektovou
dokumenticiou ako aj odstrinenie vietkych pripadnych vid a nedostatkov. Odovzdanim podkladov
sa mi na mysh podklady uvedené v ustanoveni bodu 40 tohto élinku.

Zhotovitel' 7 (slovom sedem) pracovnjch dni pred plinovanym odovzdanim predmetu zmluvy

pisomne vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 (slovom tri) pracovné dni pred zadatim

preberacicho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné

k tomuto konaniu. Ak sa objedndvatel’ napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania

dicla zhotovitelom nezicastni odovzdania diela, zhotovitel je povinnj dohodnir sa

s objednavatelom na inom termine odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemoZe uskutoénit’ bez

pritomnost objednavatela. Objednavatel’ dielo prevezme vyluéne v pripade, %e na Diele nebudd

zistené také vady a nedorobky, ktoré by brinili fiadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu
celcho diela. Prevzatie diela moze byt objednivatefom odmietnuté v pripade zistenych zivad
funkénost, ktoré brinia uzivaniu diela ako celku.

Pre odovzdanie predmetu tejto zmluvy plati nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami oprivnenymi. Protokol bude obsahovat’ najmi zikladné vidaje dokonceného diela,
supis zistenjch vid a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytni), leht na odstrinenie vad
a nedorobkov diela, prehlasenie zmluvnych strin o tom, e zhotovitel dielo odovzdiva
a objednavatel' diclo prebera, podpisy oprivnenych zastupcov zmluvnych stran, pripadne
dohodu o injch privach zo zodpovednost za vady,
ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviski a ich odévodnenie.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednivatelovi v 2 (slovom dvoch)

vyhotoveniach podl’a relevantnosti:
fotodokumenticie priebehu tychto pric,

- doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
doklady a certifikity na akukol'vek ¢ast’ diela, pokial sa takéto doklady v silade so vieobecne
zaviznymi privnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnjm konanim vyzaduju.

Na odovzdivacom - preberacom konani objednavatel prever, ¢ je zivizok zhotovitePa splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, vykons sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sicast

a prisludenstva, ovenia sa revizne sprivy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia

stavby.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych predpisanych skidok.

Vzijomne a preukizatelne prevzaté doklady o vysledkoch skisok st podmienkou prevzatia diela.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ ziroveii aj projekt skutkového vyhotovenia v papierovej podobe

4 krit a zirovei aj v digitilnej podobe vo formate dwg a dgn vikresovi éast’ a vo formite word/excel

textovi/tabulkovi éast’ projektovej dokumenticie skutkového vyhotovenia. Zarovesi bude celi

projektova dokumenticia odovzdana v pdf formite.

Zhotovitel' je povinn§ po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$nj materidl

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’

najneskor do 10 (slovom desiatich) kalenddrnych dni odo dfia fyzického odovzdania a fyzického
prevzatia diela objedndvatel'om.

Zhotovitel, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodivatelia sa mdZu za ticelom vykonavania diela

pohybovat’ len v rimci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mat’ oznadené obchodnym

meno zhotovitela.
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10.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako ako zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je opravneny kedykoPvek poéas trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela,
pricom opravnenie zhotovovat’ price musi mat’ subdodivatel’ k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktora
mé plnit a ziroved subdodavatel' musi spliat’ aj podmienku podl'a bodu 1. tohto ¢linku (register
partnerov verejného sektora).

Zhotovite! je povinn§ oznamit' objednivatelovi akukofvek zmenu idajov o kazdom
subdodivatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v defi nasledujacom po dai, kedy
k zmene doslo. Pre vylic¢enie pochybnost, zmena udajov v zmysle tohto bodu ¢l. VIII. neznamena
zmenu samotného subdodavatel’a, ale len jeho udajov (napr. sidlo 2 pod.). Zmena subdodavatel’a je
upravend v nasledujicom bode 4. tohto ¢linku.

V pripade zmeny subdodavatel'a podas trvania zmluvy, pri¢om zmenou sa rozumie vymena povodne
navrhnutého subdodivatela pre subdodavani oblast’ pric alebo vstup akéhokol'vek d'alsieho
nového subdodavatela, je povinny zhotovitel najneskér 1 (slovom jeden) pracovny des, ktory
predchidza dfiu, v ktorom ma zmena subdodévatela nastat’, ozndmit’ objednivatelovi zmenu
subdodivatela a v tomto oznimeni uviest najmenej nasledovné udaje: percentuilny podiel
subdodivky k celkovej zakazke (uvedeny v %), ktory ma v umysle zadar subdodivatelovi,
navrhovanych novych subdodivatefov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena
tjka musi mat’ opravnenie zhotovovat’ price k te] ¢asti predmetu zikazky, ktori ma plnit’ a zéroven
subdodavatel’ musi spliiat’ aj podmienku podl'a bodu 1. tohto ¢lanku.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany objednavatefa vzt'ahujicich sa ku ktorémukol'vek
subdodévatelovi, si objednavatel moze overit’ sim vyZiadanim si od zhotovitela potrebnych
dokladov tykajicich sa preukizania splnenia podmienok podl'a zikona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a 0 zmene a doplneni nicktorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (v zmysle bodu
1. a 2. tohto ¢lanku) u vietkych subdodavatel'ov.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnost tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a
tohto élinku, ma objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel'a, ktory je s nim v obchodnom, sudnom
alebo v inom obdobnom spore (konflikt zaujmov).

Objedndvatel’ moze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na diele akukol'vek
osobu pracujiicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktord podla nazoru objednavatel'a
zneuiva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbald pri Hadnom plneni svojich povinnosti,
alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana objednavatefom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez sithlasu objednavatel'a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z price
na diele bude zhotovitePom bez zbytoéného odkladu nahradens inou osobou na naklady zhotovitel'a.
Odvolanim subdodivatela nebudi zmenené terminy dokonéenia diela ani dohodnutd cena diela.
Zmluvné strany sa dohodli, e objednivatel je oprivneny kedykolvek pocas realizacie diela
poiadovat od zhotovitela potvrdenie, ze méd uhradené vietky svoje splatné zavizky vod
subdodivatefom a pripadne pozadovat’ od zhotovitela tiez preukizanie dancj skutocnosti.
Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so
subdodavatePmi tak, aby subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohfadivka voéi zhotovitel'ovi 2
titulu vykonania pric a/alebo dodania materidlov na diele, ktora je po lehote splatosti viac ako 30
(slovom tridsat’) kalendérnych dni a nebola zo strany zhotovitel'a uhradena, mohla byt’ postupena
na ziklade pisomnej zmluvy o postipeni pohl'adavky zo subdodavatel'a na objednavatela, ktory sa
na ziklade daného postipenia stane veritelom zhotovitela vo vzt'ahu k postipenej pohladavke.
Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze objednivatel’ nie je povinny vyplant’ zhotovitel'ovi finanéna
dastku zodpovedajici sume v zmysle predmetne] zmluvy o postupeni pohl'adavky (zamedzerue
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11.

dvojitému hradeniu tej istej pohladavky). Objednavatel je oprivneny v tomto pripade jednostranne
zapocitat’ postipent pohl'adivku subdodéavatel'a voéi pohladivkam zhotovitel'a.

Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’ subdodivatelov a pozadovat’ od nich zaruky a zmluvné
plnenia tak, aby ncbolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zivizkov zo zmluvy voci
objednavatel'ovi, vritane zivizkov na nihradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podl'a €l. IV. tejto zmluvy bude fakturovani v zavislosti od vykonaného objemu pric, pri¢om
faktira bude vystaveni na ziklade siipisu skutocne vykonanych pric odsiihlaseného objednavatefom
(v zmysle bodu 2. tohto ¢linku). Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel' bude vykonané
prace fakturovat’ nasledovne:

a) Ciastkovi faktiru pri splneni podmienky, Ze ukoncenie lehoty realizicie diela podl'a Clinku V.
Bod 1 a podl'a prilohy €. 1 tejto zmluvy (Harmonogram pric) je stanovena v roku 2024. V tomto
prpade zhotovitel’ je opravneny vystavit’ éiastkovi fakiru do 15.12.2023.

b) Koneénu faktiru vystavi a doruci zhotovitel' objednivatelovi do 30 dni odo dia podpisania
Zapisu o odovzdani a prevzati stavby a po odstrineni pripadnych vad a nedorobkov. Koneénu
faktiaru vo vyske 100% skutoéne vykonanych pric vystavi a doruéi zhotovitel' objednavatel'ovi,
ak nedoglo k vystaveniu ciastkovej faktiry podl’a bodu a) vyssie a ukonéenie lehoty realizicie diela
podla Clinku V. Bod 1 a podla prilohy & 1 tejto zmluvy (Harmonogram pric) je stanoveni
v roku 2023,

Splatnost’ faktiry je 30 (slovom tridsiatich) dni odo diia doruéenia objednivatePovi. Faknira sa
povaZuje za zaplateni diiom odpisania fakturovanej sumy z Gétu objednavatela v prospech wétu
zhotovitel’a.
Supis skutoéne vykonanjch pric predioZeny zhotoviteom, musi byt éleneny podPa poloZiek,
mnozstva a zoznamu pric. V pripade ak objednivatel’ nezist rozpor medzi vykonanymi pracami
a stipisom vykonanych pric, odsthlasi predlozeny sipis vykonanych pric do desiatich pracovnych
dni odo diia jeho predlozenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze sipis vykonanjch pric potvrdi
objednavatel’ svojim podpisom a peéiatkou; ak objednéivatel’ do desiatich pracovnych dni odo diia
predloZenia supisu vykonanych pric neoznimi zhotovitelovi pripomienky, md sa za to, Ze
s predloZenjm sdpisom vykonanych pric sGhlasi V pripade ak objednivatel preukizatelne
preukaze, Ze z objektivnych pri¢in sa nemohol k siipisu vykonanych pric vo vyssie uvedenej lehote
vyjadnt’, nimietky, ktoré by mohol uplatit’ vodi stipisu vykonanych pric mu zostivaji zachované.
Ak objedndvatel’ ma k predloZzenému sipisu vykonanych pric pripomienky, tieto budi zhotovitel'ovi
zaslané taktiez do desiatich pracovnjch dni odo diia predloZenia sipisu vykonanych pric
zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny nezrovnalost v stipise vykonanjch pric odstranit’ a dorudit’
ich do piatich pracovnych dni objednévatel'ovi. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze rozpory v stanoviskich
zmluvnych strin ohladom sipisu vykonanyjch pric budi zmluvnymi stranami rieSené primirne
vzajomnou dohodou objednavatel’a a zhotovitel'a.

Faknira vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vietky nileZitosti dafiového dokladu v silade

s platnou privnou dpravou SR a jej prilohu musi tvorit’ stipis vykonanjch faktuxovanych pric, ktory

bol odsuhlascny objednivatel'om v zmysle bodu 2. tohto ¢linku. Faktira musi obsahovat’ presny

nazov mvesucne] akcie a cisla zrn]uV}r o dielo. Faktira vritane preberaaeho protokolu a

potvrdeného supisu vykonanych pric bude doruceni objednavatelovi v 4 (slovom styroch)

ongmalnych vyhotovemach Pre vylacenie poch) 'bnosti zmluvné strany uvadza]u ze za potvrdeny
sipis vykonanych pric sa povazuje taky sipis, ktorého kazdi strana je potvrdeni peéiatkou

a podpisom kazdej ztcastnencj strany. V prpade, Ze dafovy doklad nebude obsahovat teto

nalezitosti, objedndvatel' ma pravo vritit’ ho zhotovitel'ovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto
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pripade sa prerusi lehota splatnosu a nova lehota splatnost pre objednivatela zacne plynut’
dorucenim dokladu objednavatel'ovi.
Objednivatel’ neposkytuje zalohova am preddavkovi platbu.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zdruky

Zhotovitel zodpovedi za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela vcelku a v silade
so zmluvou, dokumenticiou stavby, vritane jej zmien a doplnkov poéas vykonavania prac, ak buda
schvilené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel' zodpovedi za to, Ze nim vykonané prace
adodané materidly budi zodpovedat prisluinfm privaym predpisom anormim platnym
v Slovenskej republike a Eurépskej vnii. Kvalita vykonaného diela musi byt’ v silade s platnymi
technickymi normami a $tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
specifikovanymi zmluvou, dokumenticiou stavby a platnfmi pravoymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedi za vady, ktoré predmet ma v éase jeho odovzdania objednivatelovi
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnost.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruénu dobu na stavebné ¢asti diela v trvani 5 (slovem par)
rokov (d'alej len ,,zaruénd doba*). Zaruéna doba na zariadenia (technologie, stroje a pod.) je v dizke
uvedenej v prisluinom ziruénom liste (d'alej len ,,0sobitnd zdruéni doba“). Zhotovitel' je povinny
spolu s odovzdanim dielz odovzdat’ objednivatelovi osobitne zoznam veci, uktorjch plynie
osobitné ziruéna doba. Zaruéna doba a osobitni ziruéni doba plynie odo diia podpisania protokolu
o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednivatel prevezme dielo s
drobnymi vadami a nedorobkami, zaruéna doba a osobitna zdruéna doba zaéina plynit’ od okamihu
podpisania zipisu o odstrineni tychto drobnych vid a nedorobkov.

Zaruéna doba a osobitna ziruénd doba neplynie po dobu, po ktorii objednévatel nemoZe dielo alebo
jeho ast’ uivac’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za kioré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, ze po
odstratiovani vid a/alebo nedorobkov doilo k vymene jednotlivich ¢ast diela za nové, pre nové
¢asti diela zadina plynit’ nova ziruénd doba alebo nova osobitnd ziruéna doba.

Zhotovitel' je povinnj pocas plynutia zaruéne] doby a/alebo osobitnej ziruénej doby na svoje
niklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené¢ vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zikonnika. Ak vady nemozu
byt odstrinené, ma objednévatel’ privo na zodpovedajicu primerant zl'avu z ceny diela.
Zhotovitel sa zavizuje zadat’ s odstrafiovanim pripadngch vid diela reklamovanych objednévatel'om
do 5 (slovom pit’) dni odo diia obdfZania reklamicie, ak nedéjde k obojstranne podpisanej dohode
o inom termine. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny nastipit’ na odstrdnenie vid na
diele bez zbytoéného odkladu, najneskér ale do 24 (slovom dvadsat’tyr) hodin od okamihu
oznamenia vady.

V pripade, e vada nie je opravitel'nd, zhotovitel' je povinny provizérne sprevadzkovat poskodentd
(nefunkéni) &ast’ diela, a to do 24 (slovom dvadsat’tyr) hodin od nastupenia zhotovitela na
odstranovanie vady. Ak zhotovite! neodstrini vady, za ktoré zodpoveds, ani po pisomnej vyzve
objednivatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratse) ako 5 (slovom pit)
kalendérnych dni, je objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tret’ou osobou na niklady zhotovitel'a.
Po odstrineni vady tret'ou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym
vyhétovanim nikladov na odstranenie vady. Zhotovitel' je vtakom pripade povinny uhradit’
objednévatelovi cenu za odstrinenie vady tret’ou osobou v celom rozsahu.

Objednavatel je povinnf umoznit’ zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zirucné vady
odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstrinit’ vady radne a véas, je objednavatel
oprivneny zabezpeit’ odstrinenie vady tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a.
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Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzdi dielo v termine dohodnutom v tejto zmluve, resp. nedodrzi
dalSie giastkové terminy stanovené v Harmonograme pric, objednivatel ma privo na zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny dicla bez DPH za kazdy defi omeskania.

Taktiez v pripade neodstrinenia vid a/alebo nedorobkov diela vypljvajicich z protokolu, ktorj
bude zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani diela objednivatelovi, vzniki objednivatelovi
nirok voéi zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vyike 0,05% z ceny diela bez DPH za kady aj
zacaty defi omeskania, a to az do diia tplného odstrinenia vietkjch vad a nedorobkov.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrini v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednivatelom podas plynutia zirucnej doby, vzniki objednivatelovi nirok vodi
zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kady aj zadatf ded
omeskania, a to aZ do diia uplného odstrinenia tfchto vid a nedorobkov.

V pripade, akéhokol'vek porusenia vieobecne ziviiznych privnych predpisov vzt'ahujicich sa na
bezpefnost’ a ochranu zdravia pri prici ktorymkolvek pracovnikom zhotovitePa a/alebo
subdodivatel'a, vznikd objednivatelovi nirok voéi zhotovitefovi na zmluvni pokutn vo vyske
1000,00 € (slovom tisic euro 00/100 eurocentov) za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade, Ze je objednivatel v omeskani sihradou faktiry, zhotovitel mi privo na troky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
z dlznej Ciastky bez DPH za kazdy defi omeskania.

V pripade porudenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdodivatela alebo vyuzide subdodivatela), ma objednavatel narok na
zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kaZdé porusenie ktorejkolvek z vysSic uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

VyiSie uvedené zmluvné pokuty (bod 1. az 3. tohto &linku) si splatné na ziklade vyzvy
objednivatela na dhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 15 (slovom piitnastich) kalendirnych dni
odo diia dorucenia predmetnej vizvy objednivatela zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotovitela nema vplyv na pripadné niroky objednivatela na nahradu skody prevysujice
zmluvna pokutu.

Ak zhotovitel nevykoni riadne avéas dielo vsdlade so zmluvou, alebo ak prerusi price
na vykonavani diela, je objedndvatel oprivneny pozadovat’ od zhotovitela uhradenie vietkjch
nakladov a $kod, ktoré mu tak preukizatel'ne vznikli, a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti
dielo vykonat’.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika,

Odsnipenie od zmluvy méze byt’ obmedzené na urditd ¢ast’ zmluvnych pric a dodévok.
Objednavate!’ je oprivneny odsnipit” od Zmluvy tplne alebo Ciastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo nipravnym opatreniam zhotovitel'a st price alebo ich asti vadné v takom rozsahu, 7e d'aliie
plnenie zmluvy nemé pre objednivatel'a hospodarsky vyznam.

Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane
zdravia pri prici apoziarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodivatelov vritane ich
zamestnancov (osobitme zikazu pozivania alkoholu a omamnych litok) a dodrZiavat’ vietky zmhuvné
podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodivatel'a
zivazne porusuji pracovnd disciplinu, zisady bezpecnosti price a ochrany zdravia a poziarne)
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ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze

objednavatel’ odstupit’ od tejto zmluvy.

Odstipenie od tejto zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane dorucene pisomne.

Objednivatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo

strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju najmi tieto skutocnosti:

e ak zhotovitel’ pred ndstupom na vykonanie diela nepreukize objednavatel'ow, ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla élanku XII. bod 3. tejto zmluvy,

e zhotovitel' bez kvalifikovanych dovedov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto
zmluvou,

e ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil realizaciu diela alebo ak ohl'adne
povinnosti, ktord sa ma plnit’ v budicnost, mozno od zmluvy odstipit, ked zo sprivania
povinnej strany alebo z infch okolnosti nepochybne vyplyva este pred ¢asom uréenym na plnenie
zmluvnej povinnosti, Ze tito povinnost’ bude porusena podstatnfm spésobom a povinna strana
neposkytne po vyzvani opravnenej strany bez zbytocného odkladu dostatocnt zibezpeku,

e zhotovitel je v omeskani s dokonéenim diela alebo jeho ¢asti podPa zmiuvy o viac ako 30 (slovom
tridsat’) kalendarnych dni,

e zhotovitel aj napriek upozomeniu objednavatela alebo oprivnenej osoby objednivatela
v ptimeranej lehote urcenej na odstranenie vady vadu diela neodstranil.

¢ v rozsahu vadného plnenia nie je objednivatel povinny zaplatt’ za vykonané price
a a% do odstrinenia vady nie je v omeskani s platenim. Vy§iku takto neuhradenej sumy urci
objednivatel’ vypoctom podl'a rozsahu vadného plnenia,

¢ ak zhotovitel bude preukazatePne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
zmluve, ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozormeny a ktore
napriek tomu neodstranil v primerane] lehote poskytnutej objednavatel'om,

o porudenie ktorejkol'vek z povinnosd t¥kajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznimenie zmeny subdodavatela alebo vyuzZitie subdodavatel'a),

® sa vodi zhotovitelovi vedie konkurzné konanie, bol podany nivrh na zacatie konkurzného
konania, nivrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak
bolo zacaté redtrukturalizaéné konanie, alebo ak zhotovitel’ vsnipil do likvidicie sa splnenie tejto
zmluvy stane nemoznym z dévodu vy$sej mocl.

Objednavatel’ je oprivneny bez akfchkol'vek sankcii odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade, ked eSte

nedoslo k pineniu zo zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v § 19 zikona ¢. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarivani a 0 zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Odstipenie jednej zmluvnej strany nadobiida (cinnost’ okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej

strane. Odstipenim od zmluvy nezanikaji povinnost nahradit’ $kodu (vo vyske presahujicej

zmluvni pokutu) a pladt’ zmluvné pokuty, dohodnuté pre pripad porusenia tejto zmluvy a tie
povinnosti zmluvnych strdn, ktoré vznikli pred odstipenim od zmluvy, ak z ich povahy nevyplyva
nieco ine.

Clanok XIII
Nahrada $kody, pravne vzfahy a dosledky nepinenia zmluvy, vys8ia moc

V pripade, 7e jedna zo zmluvnych strin neopravnene prerusi alebo zastavi price, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu pric z jej viny, zavizuje sa druhej strane zapladt’ vietky preukdzané
niklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosd
nikladov ako aj finanéné ohodnotenie bude primirne odsihlasen¢ komisiondlne Statutirnymi
zistupcami oboch zmluvnych strin. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom

denniku.
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Kazdi zo zmluvnych strin mi nirok na nihradu $kody, vzniknutej v dosledku poruenia zivizku
druhou zmluvnou stranouy, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

Ak sa splnenie zmluvy stane nemoznym z dévodu vyssej modi, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vyisiu moc, poziada drubmi zmluvni stranu o dpravu zmluvy vo vzt’ahu k
predmetu, cene dicla a doby plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktori sa
oprivnene odvoliva na vysdiu moc, ktord preukizatelne sposobuje nemoznost’ splnenia tejto
zmluvy, privo odstipit’ od zmluvy. Uéinky odstipenia od zmluvy nastani diiom dorucenia
oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Zhotovitel nie je oprivneny postipit’ akékol'vek pohladivky (priva) vyplyvajiice z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnit’ s tretou osobou na prevzad jeho zivizkov (povinnost
vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchidzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

Clanok XIV.

Spolo¢né a zivereéné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Priva a povinnosti zmluvnych strin
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Priva a povinnosti zmluvnych
strin touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany redit’ predovietkym
dohodou avzijomnjym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor
rieSeny vSeobecnjm slovenskym sidom v zmysle prisluinych ustanoveni Civilného sporového
poradku.

Zmluva sa vyhotovuje v 5 (slovom piatich) rovnopisoch, z ktorych objednivatel obdrZi 3 (slovom
tr1) vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

“Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zikona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zikonov (zikon o slobode informicii) v zneni
neskorSich predpisov (je povinne zverejfiovanou zmluvou podla ustanovenia § 5a zikona &
211/2000 Z. 2. ) 2 nadobiida téinnost’ aZ dfiom nasledujicim po dni zverejnenia na webovorm sidle
objedndvatel'a v zmysle § 47a Obéianskeho zikonnika. Zhotovitel' podpisom zmluvy stihlasi s vyssie
uvedenym zverejnenim zmluvy.

Akékolvek zmeny zmluvy je mozné robit’ iba podla § 18 zikona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarivani a o zmene a doplneni nicktorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov a to vyhradne
len formou pisomného a oéislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Objednévatel si pre vylicenie pochybnosti vyhradzuje privo dodatky k zmluve viaZuce sa na cenu
diela podl'a zmluvy neakceptovat’.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas plamosti a uéinnost tejto Zmluvy budi on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost’ majd, a Ze budd plnit’ vietky
povinnosti vyplyvajice so zikona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni nicktorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze v c¢ase uzavretia zmluvy aziroved podas jej platnost a wdinnosti,
nie je osobou, ktord spliia ustanovenia § 11 ods. 1 pism. c) ad) zikona & 343/2015 Z. 2.
o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni nicktorjch zikonov v zneni neskorsich predpisov.
Ak ktorékol'vek z ustanoveni zmluvy bude povazované za nezikonné, neplatné alebo nevykonatelné
(celkom alebo z ¢&asti) podl'a akejkolvek privnej normy, pravidla alebo na inom ziklade, také
ustanovenie (alebo jeho ¢ast’) nebude v rozsahu, ktory je neplatny tvorit’ ¢ast’ tejto zmluvy, aviak
zikonnost', platnost’ a vykonatePnost’ zvyinych ustanoveni zmluvy zostane nedotknuta.
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10.

11.

Zmluvné strany vyhlasujd, ze si zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaine uréito
a zrozumitel'ne.
Sucast’ou tejto Zmluvy je:

Priloha €
Priloha ¢
Priloha &

. 1 - Harmonogram prac - 1 list
. 2 - Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
. 3 - Zoznam subdoddvatel'ov -  listov

Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva podl'a élanku VIL bod 3. zmluvy - listov

V Bratislave, dna 03.10.2023

Za objednavatel’a :

~ Z8aG s VJM (MTAG) Dunujska 13, 814 84
Bratislava
Mgz. Katarina Morvayova
naditel

2.0, 04,

V Braaslave, dia ........

Za zhotovitel'a:

EKOTERM, s.r.0.
Ing. Milo§ Gajdos
konatel

EKOTERM, s.r.o.
Ing. Radgglav Jakab

konatel’

EKOTERM,s.r0.
Drobného 27. 841 02 Bratislava
Konatel: Ing. Radoslas Juhab
1Ce)x: 36 TO4 296

1C InH: Sh2022277862
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Priloha &. 1 k Zmluve o dielo: Harmonogram prac - 1 list

Harmonogram prac realizacie predmetu dodavky: ,Rekon3trukcia OST, vymennikovej stanice”
Objekt: Zakladnd 3kola a Gymndzium s vyutovacim jazykom madarskym Magyar Tannyelvii Alapiskola és Gimndzium, Dunajskd 13, B14 84 Bratislava

Termin realtzicie

Por.Z. Popis realizicie predmetu dodédvky oktdber 2023 november 2023 december 2023

TAQ |TA1|T42 [T43 | T44|T4S | TA6 |T47 | TAB {T49 | T50]{T51|T52

Podpis Zol na realizaclu s vybranym dodavatefom

Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvka materidlov a slufieb doddvatelfom (KOST) vratane dodavky
Demontdi obchadného merata tepla {MT) zéstupcami MH TH

Opatrenia ndhradnej doddvky tepla a teplej vody poéas odstavky
Vypustenie vody 20 systému vykurovacich rozvodov

Demonta? starych potrubnych rozvodov a pévodnej OST: stavebné dpravy
Priprava novych potrubnych rozvodov a priprava elektroinitalicie a MaR
MontaZ novej OST k novym potrubnym razvodom a ich prepojenie.
initaldcia elektrickych rovodov, prvkov MaR, zapojenie, individudIne
odskulanie, nastavenie, programatorské a SW prace

10 |Tiakové skiiky a revizie + montdi obchodného MT

11 {Komplexné skuky a naslednd skigobnd previddzka

Sekundar-Priprava potrubnych rozvodov dstredného kirenia {UK) a monti
regulatnych prvkov

13 Stekundé r-Montai regulaénych prvkov 2 hydraulické vyregulovanie rozvodov
(1]

14  |Sekundir-Odvzduinenie a nastavenie regulaénych armatur

15 |Odovzdante staveniska a prevzatie diela

[ RANRI- N IDN PR IVEE LN

o

12

V Bradgslave, diia gmmﬂ .........

‘ EKQTERM, s.r.o.
Ing. Milos Gajdos

Konatel
= -
EKOTEBﬁ, §.[.0.
Ing. Radoslav Jakab
konatel
ERM, s.r.0.
Eﬁﬂ(n)»E: 7. S-H‘ 02 Bratislava

Konatel: Ing. Radoslay Jakab
1C0O: 36 T4 296
UBRS AR Wb MI2TTRED
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Priloha &. 2 k Zmluve o dielo: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

Vykaz vymer je palozeny v styroch excelovskych suboroch ako neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy o
dielo, ktory¥ch rekapitulicia je nasledovna:

Zhotovitel: EKOTERM, s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava; ICO: 36 704 296
Né&zov stavby: Rekonstrukcia OST £.8011 Dunajska 13
Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Pol. & N&azov poloiky
{€) (€) (€)
1 MaR 8 700,10 1740,02 10 440,12
2 Rekonstrukcia OST 52 887,30 10 577,46 63 464,76
3 Stavebna ¢ast 11227,65 2 245,53 132 473,18
4 Vyregulovanie 72 199,62 14 439,92 86 639,54
5 SPOLU 145 014,67 29 002,93 174 017,60
_ 9, 10. 023
V Bratislave dfia .o

. Fs EKO'/I' ERM, s.r.0.
| Ing. Milos Gajdos
Konatel

EKOTER@II, §.£.0.
Ing. Radoslav Jakab
konatel

i WOTERM, s.ro.
robichu 27. 841 12 Bratislavd
Foovnatel: Ing. Ruduslay Jukub

100 30 T 246
11 SR 2ITTRA2
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