
Časový harmonogram postupu prác

Objednávateľ: SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: Adifex, a. s., Mostová 2, Bratislava
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Popis

SOŠ - Rimavská sobota

    ON
OSTATNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S 

REALIZÁCIOU STAVBY

      D1
ZARIADENIE STAVENISKA, 

MECHANIZÁCIA

      D2

DOKUMENTÁCIA A PRÁCE 

ZHOTOVITEĽA POČAS 

REALIZÁCIE STAVBY A KU 

KOLAUDÁCII

      D3

INŽINIERSKA ČINNOSŤ 

ZHOTOVITEĽA od zahájenia 

realizácie stavby do vydania 

kolaudačného rozhodnutia v

      D4

GEODETICKÉ PRÁCE A 

VYTÝČENIA SIETÍ PRE 

REALIZÁCIU STAVBY, 

GEODETICKÉ PRÁCE POČAS 

REALIZÁCIE STAVBY
      D5 POREALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA

      D6

DOKUMENTÁCIA PRE 

MAJETKOPRÁVNE 

VYSPORIADANIE

    PS 02  Rozvod stlačeného vzduchu

    SO 01 C Pavilón DIELNE

      01 C P_ Dielne_S

      02 C P_ Dielne_ZTI

      03 C P_ Dielne_UK

      04 Elektroinštalácie

        A1 C P_ Dielne_E_A1_E

        A2 C P_ Dielne_E_A2_R

        A3 C P_ Dielne_E_A3_U-OP

        A4 C P_ Dielne_E_A4_PM

      05 C P_ Dielne_VZT

    SO 02 F Pavilón STRAVOVANIE

      01 SO 2  F _STRAV_S

      02 SO 2  F _STRAV_ZTI

000 03 SO 2  F _STRAV_PI

      04 SO 2  F _STRAV_UK

      05 SO 2  F _STRAV_VZT

      06.1
Elektroinštalácie cukrárenská 

dielňa 1.NP

        A1 SO 2  F _STRAV_E_E_A1

        A2 SO 2  F _STRAV_E_R_A2

        A3 SO 2_STRAV_E_U_A4__C

        A4 SO 2  F _STRAV_E_MP_A3

      06.2 Elektroinštalácie kuchyňa 2.NP

        A1 SO 2  F _STRAV_E_EA1K

        A2 SO 2  F _STRAV_E_R_A2K

        A3 SO 2  F _STRAV_E_R_UK

        A4 SO 2  F _STRAV_E_R_MPA4K

      06.3 Elektroinštalácie jedáleň 2.NP

        A1 SO 2  F _STRAV_E_EA1J

        A2 SO 2  F _STRAV_E_RA2J

        A3 SO 2  F _STRAV_E_MPA3J

      07 SO 2  F _STRAV_E_S

November

Názov stavby: Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota -  Atraktívne prostredie pre odborné 

zvdelávanie a prípravu na jednom mieste, pod jednou strechou 

IV.q. 2023

August DecemberOktóberSeptemberJún Júl
Kód položky

II.q. 2023Rok

Mesiac

Týždeň

Február Máj

Prevzatie staveniska: 18.11.2022

Termín ukončenia: 21.12.2023

IV.q. 2022 I.q. 2023

Novem. December Január

III.q. 2023

Marec Apríl
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    SO 03 G Pavilón UBYTOVANIE

      01 SO 3 G P_UBYT_S

      02 SO 3 G P_UBYT_ZTI

      03 SO 3 G P_UBYT_PLYN

      04 SO 3 G P_UBYT_UK

      05 SO 3 G P_UBYT_VZT

      06
Elektroinštalácia - pekárenská 

dielňa
        A1 SO 3 G P_UBYT_EP_E_A1

        A2 SO 3 G P_UBYT_EP_E_R_A2

        A3 SO 3 G P_UBYT_EP_E_U_A3

        A4 SO 3 G P_UBYT_EP_E_MP_A4

    SO 04 H Pavilón Energoblok

      01 SO 4 H P_Energoblok_S

      02 SO 4 H P_Energoblok_ZTI

      03 SO 4 H P_Energoblok_PI-OPR

      04 SO 4 H P_Energoblok_UK

      05 Elektroinštalácie

        A1 SO 4 H P_Energoblok_E_E_A1

        A2 SO 4 H P_Energoblok_E_RA2

        A3 SO 4 H P_Energoblok_E_UA3

        A4 SO 4 H P_Energoblok_E_ZA4

        A5 SO 4 H P_Energoblok_E_MA5

      06 SO 4 H P_Energoblok_E_MAR

    SO 05 SO Centrálny vestibul

    SO 06 SO 6 Cesty a SP

    SO 07 Vodovod rozšírenie

    SO 08  Kanalizácia rozšírenie

    SO 10 Kanál ÚK

    SO 12 Káblový rozvod - rozšírenie

      A1 SO 12 Káb_ rozvod-A1-KV

      A2 SO 12 Káb_ rozvod-A2-ZP

      A3 SO 12 Káb_ rozvod-A3-R

      A4 SO 12 Káb_ rozvod-A4-U

    SO 17 SO 17 Oplotenie

    SO 20 Rekonštrukcia dielní

      01 Rek_dielní_S_OK

      010 Slaboprúd_Rek_dielní_E_S

      011 Rek_dielní_VZT_VVK

      012 Rek_dielní_VZT_O

      02 Rek_dielní_VVK

      03 Rek_dielní_ZAT_OP

      04 Rek_dielní_ZAT_S

      05 Rek_dielní_ZTI_O

      06 Rek_dielní_ZTI_OP

      07 Rek_dielní_ZTI_ZS

      08 Rek_dielní_UK_O

      09 Elektroinštalácia

        A1 Rek_dielní_E_E_A1

        A2 Rek_dielní_E_A2_R

        A3 Rek_dielní_E_U_A3

        A3.1 Rek_dielní_E_UB_A31

        A4 Rek_dielní_E_ZP_A4

        A5 Rek_dielní_E_M_A5

    SO 21 Garáž pre agrotechniku

      01 SO 21 Garáž pre agrot_S

      02 SO 21 Garáž pre agrot_ZTI

      03 Elektroinštalácie

        A1 SO 21 Garáž AGRT_E_A1

        A2 SO 21 Garáž_AGRT_E_2R

        A3 SO 21 Garáž_AGRT_E_3U

        A4 SO 21 Garáž_AGRT_E_4ZP

December

IV.q. 2023

Október NovemberSeptemberFebruár Marec Apríl Máj Jún Júl August
Kód položky

II.q. 2023 III.q. 2023

Mesiac Novem. December

Týždeň

Január

Rok IV.q. 2022 I.q. 2023


