Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Zmluva®)

1. ¢ast’

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel”

obchodné meno: Valaliky Industrial Park, s.r. 0.

sidlo: Trnavska cesta 100, 821 01 Bratislava — mestska ¢ast Ruzinov

ICO: 54 485 053

DIC: 2121681639

IC DPH: SK 2121681639

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN:

zapis: Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 159129/B

Statutarny organ: Mgr. Ing. Miloslav Durec, konatel

Kontaktné osoby: Ing. Jan Santa

Ing. Juraj Kral, PhD.
(dalej len ,Objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel:

obchodné meno: Doprastav, a.s.

sidlo: Driefiova 27, 826 56 Bratislava

ICO: 31333320

DIC: 2020372497

IC DPH: SK7120000206

bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN:

zapis: Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
oddiel Sa, vlozka ¢islo 581/B

Statutarny organ: Ing. DuSan Mraz, predseda predstavenstva
Ing. Jan Blaho, ¢len predstavenstva

Kontaktné osoby: Ing. Juraj Skali¢an

Ing. Jozef Panica
(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednavatel a Zhotovitel su dalej spoloCne oznaCovani aj jednotlivo ako ,Zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,Zmluvné strany®)

uzatvaraju za niZSie uvedenych podmienok tuto Zmluvu:

2. UVODNE USTANOVENIA

2.1 Spolo€nost Valaliky Industrial Park, s.r.o. je spolo¢nostou s ruéenim obmedzenym, ktorej



2.2

2.3

2.4

jedinym spolo¢nikom je Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky. Na zaklade
osvedCenia o vyznamnej investicii ¢. 10455/2022-4270-38187 pre vyznamnu investiciu na
investicny projekt ,Strategické Uzemie Valaliky“, vydaného dra 02. 03. 2022 Ministerstvom
hospodarstva Slovenskej republiky na zaklade uznesenia vlady SR ¢&. 792/2021 zo dna
22.12.2021, rozhodnutia o zmene osvedcenia o vyznamnej investicii ¢. 10455/2022-4270-
38185 zo diia 02. 03. 2022, rozhodnutia o zmene osvedCenia o vyznamnej investicii .
40676/2022-4270-71620 zo diia 15. 06. 2022 a rozhodnutia o zmene osvedéenia o vyznamne;j
investicii . 40676/2022-4270-99647 zo dna 25. 10. 2022 Valaliky Industrial Park, s. r. o.
zabezpecCuje pripravu Uzemia a vykup pozemkov pre investorov a suvisiace prace s
vybudovanim infrastruktary. V ramci tychto &innosti je spolo¢nost’ Valaliky Industrial Park, s. r.
0. ako Objednavatel poverena pripravou stavby ,Vybudovanie strategického priemyselného
parku Valaliky“ na ucely umiestnenia buduceho vyrobného zavodu strategickych investorov z
oblasti priemyselnej vyroby.

Zhotovitel je obchodnou spolo¢nostou, ktora vzhladom na svoje dlhoro¢né pdsobenie v oblasti
vykonavania hrubych terénnych Uprav a suvisiacich €innosti, je dostato¢ne odborne spdsobila
a technologicky, technicky a personalne pripravena na realizaciu hrubych terénnych uprav na
Vymedzenom Uzemi, priCom sucasne disponuje aj potrebnym know-how pre ich realizaciu.
Zhotovitel bol vybrany ako Uuspesny uchadzac na realizaciu predmetu tejto Zmluvy postupom v
sulade so Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v tejto Zmluve su v sulade so skuto€nym stavom
ku dfiu uzavretia tejto Zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze jeho opravnenie na vykonavanie
Cinnosti podla tejto Zmluvy je v sulade s Pravnymi predpismi. Zmluvné strany dalej vyhlasuiju,
Ze osoby podpisujuce tuto Zmluvu su osobami opravnenymi ju podpisat. Zmluvné strany sa
zavazuju druhej Zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu oznamit zmenu udajov uvedenych v
tejto Zmluve.
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1. VSEOBECNE USTANOVENIA

1.1 DEFINICIE

Ak z tejto Zmluvy nevyplyva nie€o iné, maju nasledujuce slova, vyrazy a pojmy pouzité dalej v tejto
Zmluve alebo jej Prilohach niz8ie definovany vyznam, ktory sa pouzije pre ucely tejto Zmluvy:
LAutorsky zakon“ znamend zakon &. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon.

.Datum zacatia prac” znamena datum podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy.

.Den“ znamena kalendarny den a ,Rok“ znamena kalendarny rok.

,Dielo” znamena predmet pinenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

.Docasny objekt‘ znamena vsetky doCasné konsStrukcie a objekty (iné ako Zariadenie Zhotovitela)
potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie akychkolvek vad.
.Dokumentacia“ znamena Projekt organizacie vystavby, Dokumentéaciu pre uskutoCnenie stavby,
Dokumentaciu skutoCného realizovania a dokumentaciu o kvalite verejnej prace podfa Zakona
o verejnych pracach.

»Dokumentacia pre Stavebné povolenie“ znamena dokumentaciu, ktord zabezpecil Objednavatel na
ucely vydania Stavebného povolenia a ktora tvori prilohu €. 9 Zvazku 3 Opis predmetu zékazky) .
.Dokumentacia pre uskutocnenie stavby“ znamena ¢ast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel povinny
vypracovat na zaklade Dokumentacie pre Stavebné povolenie a Stavebného povolenia v sulade
s ¢lankom 4.1.7 (Dokumentacia pre uskutoCnenie stavby) tejto Zmluvy.

.Dokumentacia skutoéného realizovania“ znamena ¢ast Dokumentacie, ktoru je Zhotovitel povinny
vypracovat v sulade s ¢lankom 4.1.8 (Dokumentacia skutocnej realizacie) tejto Zmluvy.

.Domaca mena“ znamena zakonnu menu Slovenskej republiky.

,Doverné informacie“ maju vyznam uvedeny v ¢lanku 18.7.1 (Déverné informacie) tejto Zmluvy.
.Dozor Objednavatela“ znamena osobu stanovenu Objednavatelom na to, aby konala ako Dozor
Objednavatela na ucely tejto Zmluvy, alebo ind osobu uréeni podla potreby Objednavatefom a
oznamenu Zhotovitelovi podla ¢lanku 3.7.4 (Vymena Dozora Objednavatela) tejto Zmluvy. V pripade,
Ze Dozor Objednavatela nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho ulohy podla tejto Zmluvy
vykonavat osoba uréena podla potreby Objednavatefom alebo Objednavatel.

,Harmonogram“ znamena harmonogram prac podla ¢&lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

"Indexacia“ ma vyznam uvedeny v ¢lanku 10.1.6 tejto Zmluvy.

»indikativny harmonogram® znamena harmonogram prac uvedeny v Casti B. OPIS PREDMETU
ZAKAZKY sutaznych podkladov verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.
.Inzinierske siete“ znamenaju inzinierske siete blizSie vymedzené v Podkladoch.

,Koneény supis uskutoénenych prac‘ znamena dokument/supis definovany v &lanku 10.10 (Ziadost
o Potvrdenie konecnej faktury) tejto Zmluvy.

»Kontrolné dni“ maju vyznam uvedeny v €lanku 4.4.4 .4 tejto Zmluvy.

.Kontrolny a skiusobny plan“ ma vyznam uvedeny v § 13 Zakona o verejnych pracach.

.Lehota realizacie“ znamend dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho €asti (podla okolnosti) podla &lanku
5.2 (Lehota realizacie) tejto Zmluvy, ktora zalina Datumom zaclatia prac a konéi v defn uvedeny v
Harmonograme (za predpokladu, Ze neddjde k jej prediZzeniu podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty
realizacie) tejto Zmluvy). Doba na vyhotovenie diela je v Indikativnom harmonograme uréena na 5 (pat)
mesiacov.

»Lokalita“ znamena Cast Vymedzeného Uzemia uréena v Stavebnom povoleni. Ak je pre celé
Vymedzené Uzemie vydané jedno Stavebné povolenie , ma Lokalita rovnaky vyznam ako Vymedzené
uzemie.

.Materialy“ znamenaju veci vSetkého druhu (iné nez zariadenie), ktoré maju tvorit’ alebo tvoria &ast’
Diela, vratane materialov dodanych bez montaze (ak také su), ktoré maju byt dodané Zhotovitefom
podla Zmluvy.

,Naklady“ znamenaju vSetky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a u€elne vynaloZil (alebo,
ktoré ma vynaloZit) v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré vSak nezahffaju zisk alebo marzu.
.Nepredvidatel'né udalosti“ alebo ,Nepredvidatelné skutoc¢nosti® znamenaju udalosti, resp.



skuto¢nosti ktoré nemézu byt predvidané (predpokladané) skisenym Zhotovitelom k datumu na
predloZenie Ponuky.

,Obcéiansky zakonnik“ znamena zakon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

,Obchodna spolo¢nost™ znamena obchodnu spolo€nost podla ustanoveni Obchodného zakonnika.
,LObchodny zakonnik“ znamena zakon &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Objednavatel'om poverena osoba“ znamena osobu nahlasenu Zhotovitelovi Objednavatelom alebo
Dozorom Objednavatela, ktord Objednavatel pisomne poveri vykonavanim urcitych ¢innosti obdobnych
tym, ktoré vykonava Dozor Objednavatela, alebo vykonavanim urcitych pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy
vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktora vykonava ¢innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.
»Osvedcéenie o vyznamnej investicii“ znamena Osvedc¢enie o vyznamnej investicii ¢. 10455/2022-
4270-38187 zo dria 02. 03. 2022, ktoré bolo vydané na zaklade uznesenia vliady SR ¢. 792/2021 zo dha
22. 12. 2021, v zneni rozhodnutia o zmene osvedcenia o vyznamnej investicii ¢. 10455/2022-4270-
38185 zo dia 02. 03. 2022 a rozhodnutia o zmene osved&enia o vyznamnej investicii €. 40676/2022-
4270-71620 zo dfia 15. 06. 2022 a rozhodnutia o zmene osvedCenia o vyznamnej investicii €.
40676/2022-4270-99647 zo dna 25. 10. 2022.

-Lodklady“ znamenaju vSetky dokumenty a informacie, ktoré boli Zhotovitefovi poskytnuté v suvislosti
s plnenim podla tejto Zmluvy v sulade s &lankom 4.1.1 (Podklady) tejto Zmluvy, a v ktorych su
obsiahnuté poziadavky na realizaciu Diela, a ktoré najma tvoria Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

~Pokyny“ znamenaju pokyny Dozora Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej
osoby, ktorymi je Zhotovitel pri vykonavani Diela viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat v
sulade s touto Zmluvou.

-Lonuka“ znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej Prilohami predlozenu Objednavatelovi v ramci
postupu zadavania zakazky podla Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva,
ktora v sulade s ¢lankom 1.3 (Sucasti zmluvy) tejto Zmluvy a za podmienok v iom uvedenych bude ako
Priloha €. 1 tejto Zmluvy tvorit su€ast Zmluvy.

,Potvrdenie €iastkovej faktiry“ znamena potvrdenie naroku na Ciastkovu platbu vydané podla ¢lanku
10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, iné nez Potvrdenie koneénej faktury.
.Potvrdenie faktury“ (potvrdenie platby) znamena potvrdenie opravnenosti faktury (naroku na platbu)
vydané podfa ¢lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

.Potvrdenie koneénej faktury“ znamena potvrdenie platby vydané podfa &lanku 10.12 (Vydanie
Potvrdenia konecnej faktury) tejto Zmluvy.

"Pracovnici budiceho investora“ znamena osoby nahlasené Zhotovitelovi Objednavatefom, ktorym
Objednavatel umozni vykonavat urcité Cinnosti na ucely pripravy buducej investicie v strategickom
parku, alebo vykonavat urlité pravomoci, ktoré z tejto Zmluvy vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktoré
vykonavaju €innosti priamo predpokladané touto Zmluvou.

.Pracovnici Objednavatela“ znamena Dozor Objednavatela, jeho asistentov podla ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela) a vSetkych ostatnych pracovnikov, robotnikov a
dal8ich zamestnancov Dozora Objednavatela a Objednavatela, ako aj vietkych ostatnych pracovnikov
nahlasenych Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatela ako Pracovnici
Objednavatefa.

.Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby“ znamena vietkych pracovnikov, robotnikov a dalSich
zamestnancov Objednavatefom poverenej osoby, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov nahlasenych
Zhotovitefovi Objednavatefom alebo Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou
osobou ako Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby.

.Pracovnici Zhotovitel'a“ znamena Predstavitela Zhotovitefa a vSetkych pracovnikov, ktorych
Zhotovitel vyuziva na Stavenisku, ¢o mbze byt personal, robotnici a dalSi zamestnanci Zhotovitela a
ktoréhokolvek Subdodavatela, a vSetci dalSi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri vyhotovovani
Diela.

,Pravne predpisy“ znamenaju vSetku narodnu (alebo S$tatnu) legislativu Slovenskej republiky,
nariadenia, vyhlasky a dalSie vSeobecne zavazné pravne predpisy legalne ustanovenych organov



verejnej moci.

.Prislusné organy“ znamenaju organy statnej spravy alebo Uzemnej samospravy, ktoré su v zmysle
prislusnych Pravnych predpisov opravnené vydavat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviska vo
vztahu k realizacii Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajuce im z prislusnych
Pravnych predpisov.

.Preberacie skusky k Stavebnej €asti“ znamenaju skusky, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat’ vo
vztahu k Stavebnej Casti v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie skuSky k Stavebnej ¢asti) tejto Zmluvy.
.Preberaci protokol“ znamena dokument vydany podla &lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho Casti)
tejto Zmluvy, ktory musi byt zaroven v sulade s poZiadavkami Zakona o verejnych pracach, resp. musi
byt podkladom na vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zakona o verejnych
pracach.

.Predstavitel' Zhotovitel'a“ znamena osobu menovanu podla potreby Zhotovitefom podla ¢lanku 3.8
(Predstavitel Zhotovitela) tejto Zmluvy, ktora kona v mene Zhotovitela.

,Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami s prislusnym c&islom alebo pismenom, ktoré su
pripojené k tejto Zmluve, inym dokumentom uvedenym v tejto Zmluve alebo budu pripojené k Zmluve.
Prilohy su vzdy neoddelitelnou sucastou dokumentu, ku ktorému su pripojené.

»Projekt organizacie vystavby“ alebo ,,POV“ znamena projekt, z ktorého bude zrejmy spésob
a postup realizacie Stavebnej Casti. Sucastou POV bude aj revidovany Harmonogram, Kontrolny
a skusobny plan a zoznam Zariadeni Zhotovitela s vyznaCenim ich umiestnenia na Stavenisku. POV
vypracuje Zhotovitel spésobom podla ¢lanku 4.1.6 (Projekt organizacie vystavby) tejto Zmluvy.
.Protokol o vyhotoveni Diela“ znamena dokument vydany podla ¢lanku 7.10 (Protfokol o vyhotoveni
Diela) tejto Zmluvy.

,Rozhodnutie KPU KE*“ znamena rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu Kosice €. k. KPUKE-
2022/15215-02/59700/HT zo dia 14.07.2022

»Rozhodnutie o odiati*“ znamena prislusné rozhodnutie o odnati polnohospodarskej pédy podfa § 17
Zakona o ochrane polnohospodarskej pody, ktoré tvori prilohu €. 8 alebo prilohu &. 11 Zvazku 3 Opis
predmetu zakazky.

,Specifikacia ceny” znamena bliz§ie uréenie jednotlivych poloZiek Zmluvnej ceny, ktoré tvori Prilohu
€. 3 tejto Zmluvy a ktora je vyhotovena vo forme vyplneného polozkovitého vykazu vymer, predlozeného
zhotovitelom spolu s Ponukou.

~Stavebna ¢ast™ znamena Cast Diela v rozsahu podla Podkladov Specifikovana v ¢lanku 2.2.3.3 tejto
Zmluvy.

»Stavebné povolenie“ znamena jedno alebo viac rozhodnuti, ktoré povoluju realizaciu Stavebne;j
Casti, a ktoré ukladaju podmienky tejto vystavby, vydanych PrisluSnym organom. Pre vylu€enie
pochybnosti sa uvadza, ze Stavebnym povolenim sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie aj integrované
povolenie vydané v sulade so zakonom ¢&. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak bude potrebné.
Vydanie Stavebného povolenia zabezpecil Objednavatel a tvori prilohu €. 10 Zvazku 3 Opis predmetu
zakazky.

~Stavebny zakon“ znamena zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

LStavenisko“ znamena miesta obstarané Objednavatelom uvedené v Podkladoch, kde méa byt
vyhotovena Stavebna €ast Diela a/alebo kde maju byt dodané Materialy ako aj akékolvek dalSie miesta,
ktoré m6zu byt Specifikované v Zmluve ako suc¢ast Staveniska.

»Strategické uzemie“ znamena Uzemie strategického Uzemia vymedzené v Osved€eni o vyznamnej
investicii.

~Subdodavatel” znamena akukolvek pravnicku alebo fyzickd osobu, s ktorou Zhotovitel uzavrel zmluvu
o subdodavke na vyhotovenie €asti Diela, ako aj pravneho nastupcu tejto osoby, a ktora je uvedena v
zozname Subdodavatefov alebo bola odsuhlasena Objednavatefom podfa ¢&lanku 3.14
(Subdodavatelia) tejto Zmluvy.

~oupis uskutoénenych prac“ znamena supis uskuto€nenych prac predlozeny Zhotovitefom ako sucast’
Ziadosti o Potvrdenie faktudry podfa €lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy.

,Vybavenie* znamend Zariadenie Zhotovitela, Materialy, a Do€asny objekt, alebo Cokolvek z toho tak,



ako je to potrebné.

»Vymedzené Uzemie“ je Uzemie, na ktorom Zhotovitel vykona hrubé terénne upravy, Specifikované
v Casti ,VSeobecny popis“ Zvazku 3 Opis predmetu zakazky, Dokumentacii pre Stavebné povolenie
a v Stavebnom povoleni.

,Vys8ia moc* ma vyznam uvedeny v &lanku 14 (VysSia moc) tejto Zmluvy.

.Zabezpeka na vykonanie prac“ (na splnenie zmluvnych zavazkov) znamena zabezpeku (alebo
zdbezpeky) podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych zévézkov) tejto Zmluvy.

.Zadrzané platby“/,Zadrzné“ znamena akumulované zadrzané peniaze, ktoré Objednavatel zadrziava
podfa ¢lanku 10.2.2 tejto Zmluvy a vyplaca podla &lanku 10.9 (Platba Zadrzného) tejto Zmluvy.
"Zakon o ochrane poFnohospodarskej pody“ znamena zakon ¢. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani
polnohospodarskej pddy a o zmene zakona €. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

.Zakon o verejnom obstaravani“ znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

»Zakon o verejnych pracach® znamena zakon &. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

»Zariadenia a Material poskytované Objednavatefom* znamena vlastny Material alebo Zariadenia
Objednavatela, ktory poskytne v sulade s ¢lankom 3.2.4 (Zariadenia a Material poskytované
Objednéavatefom) tejto Zmluvy tejto Zmluvy.

.Zariadenie Objednavatela“ znamena pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia (ak nejaké
su), ktoré dava k dispozicii na pouzitie Zhotovitelovi pri vyhotoveni Diela.

.Zariadenie Zhotovitel'a“ znamena v3etky pristroje, stroje, vozidla a iné podobné zariadenia, naradie,
pristroje, spotrebice, iné vybavenie potrebné pre vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie
v8etkych vad a nedorobkov. Zariadenie Zhotovitefa nezahffia DocCasné objekty, Zariadenia
Objednavatela (ak nejaké je), Materialy a akékolvek dalSie veci, ktoré maju tvorit alebo tvoria ¢ast Diela.
.Zakonnik prace” znamena zakon ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.
»Zaruéna doba“ (Lehota na oznamenie vad) znamena obdobie pre oznamenie vad na Diele, alebo jeho
Casti (podla okolnosti) podla ¢lanku 7.1 (Dokonc&enie zostavajucich prac a odstranenie vad) tejto Zmluvy
v trvani podla &lanku 7.2.1 tejto Zmluvy (so véetkymi predizeniami podla &lanku 7.4 (PrediZenie Zaruénej
doby) a pocitané od prevzatia Diela alebo jeho &asti podla Elanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho Casti) tejto
Zmluvy.

.Zaznam o vykonani priebeznej skusky“ znamena zadznam, ktory preukazuje vykonanie priebeznej
skusky Materialov alebo prac Stavebnej Easti vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.1 (PriebeZné skusky)
tejto Zmluvy.

.Zaznam o vykonani Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti“ znamena zaznam, ktory preukazuje
vykonanie Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti vykonavanej v sulade s ¢lankom 6.1.2 (Preberacie
skusky k Stavebnej Casti) tejto Zmluvy.

»Zmena“ znamena akukolvek zmenu Diela, ¢lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy, ktora je nariadena
alebo schvalena ako Zmena podla ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto Zmluvy.

-<Zmluvna cena“ znamena cenu definovanu v €lanku 10 (Zmluvna cena a platby) tejto Zmluvy a zahriuje
v8etky Upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

1.2 VYKLAD
1.2.1 Pokial z kontextu nevyplyva nie€o iné, riadi sa vyklad tejto Zmluvy nasledujucimi pravidlami:
0] vyrazy v jednotnom Cisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom cisle a naopak;
(i)  kazdy z gramatickych rodov oznaduje aj ostatné gramatické rody;
(i)  odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané v sulade so
Zmluvou a odkazy na body, &lanky, €asti a Prilohy Zmluvy su odkazmi na body, ¢lanky,
Casti a Prilohy tejto Zmluvy, ak nie je uvedené inak;
(iv) odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prislusni pravnu Upravu v platnom zneni,
pric¢om pokial su v Zmluve, jej dodatkoch alebo Prilohadch odkazy na ustanovenia pravnych
predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo i nepriamo nahradené inymi
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ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa tieto odkazy na ustanovenia pravnych
predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté alebo priamo &i nepriamo nahradzaju
povodné ustanovenia v ich plathom zneni, ak to neodporuje dojednaniam Zmluvy, jej
dodatkom alebo Priloham;

(v)  odkaz na akykolfvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktudlnom zneni, vratane
jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podfa Zmluvy na zmenu dokumentu vyZaduje
suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento suhlas nebol poskytnuty;

(vi) slova oznacujuce osoby alebo strany zahffiaju obchodné spolo€nosti a iné pravnické
osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieco iné;

(vii) ustanovenia obsahujuce slovo "suhlasit", "suhlas" alebo "dohoda" alebo slova podobného
vyznamu vyjadrujuce suhlasny prejav vole vyzaduju, aby suhlas alebo dohoda boli urobené
pisomne a doruc¢ené v sulade s ¢lankom 18.3 (Komunikacia a jazyk) Zmluvy;

(viii) bez zbytocného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dlhsej, ako takej, ktora
je pri plneni s nalezitou odbornou starostlivostou v obchodnom styku, ktori mozno od
dotknutej osoby spravodlivo, s ohladom na charakter plnenia/povinnosti pozadovat,
nevyhnutna na splnenie prisluSnej povinnosti;

(ix) "pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlaéeny, pripadne vyhotoveny
elektronicky a existujuci vo forme trvalého zaznamu;

(x)  nadpisy v Zmluve maju iba informativny charakter a sluzia na lepSiu orientaciu v texte
Zmluvy a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

Prilohy k Zmluve su jej neoddelitelnou sucastou. Neoddelitelnou su€astou Zmluvy su aj Prilohy
vyslovne neuvedené v ¢lanku 1.3.1 Zmluvy, ale ktoré sa neoddelitelnou sucastou Zmluvy stali
na zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah uprav a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnaku platnost a G¢innost, ako keby
bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch platia
ustanovenia § 122 Obcianskeho zakonnika alebo osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, ak z tejto Zmluvy nevyplyva nieco iné.

SUCASTI ZMLUVY

Neoddelitelnou su€astou Zmluvy budu v8etky nasledujuce Prilohy Zmluvy aj s ich Prilohami:
0] Priloha 1 - Ponuka
(i)  Priloha 2 - Podklady
(i)  Priloha 3 - Specifikacia ceny
(iv)  Priloha 4 - Harmonogram - Zmluvné strany sa dohodli, Ze Harmonogram sa stane su¢astou

tejto Zmluvy spdsobom podla ¢lanku 5.3.4 tejto Zmluvy,

(v)  Priloha €. 5 - Subdodavatelia.
(dalej pre Zmluvu a v3etky jej Prilohy ako ,Zmluva®)
Zmluvné strany sa dohodli, Ze predloZzena Ponuka Zhotovitela sa stava suc€astou tejto Zmluvy a
tvori Prilohu €. 1. Pokial su v3ak skuto€nosti uvedené v Ponuke v rozpore s poZiadavkami tejto
Zmluvy alebo ktorejkolvek jej inej Prilohy, rozhodujuce su ustanovenia tejto Zmluvy, alebo
ktorejkolvek jej inej Prilohy.

UCEL A PREDMET ZMLUVY

UCEL ZMLUVY

Ugelom Zmluvy je vykonanie Diela v silade so Zmluvou a platnymi Pravnymi predpismi tak, aby
v ramci realizacie Strategického Uzemia vznikli podmienky pre realizaciu Uplnych, funkénych a
celistvych stavebnych a technologickych celkov, ktoré budu spifiat poZiadavky zodpovedajuce
vysokému stavebno-technickému a technologickému Standardu obvykle kladenému na moderné
priemyselné parky, ako aj poziadavky osobitnych predpisov kladenych na tento druh objektov, a
to aj s ohladom na skuto€nost, Ze Strategické Uzemie je vyznamnou investiciou uskuto¢fiovanou
vo verejnom zaujme. V pripade, ak sa po uzavreti tejto Zmluvy Slovenska republika rozhodne
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nerealizovat priemyselny park na Strategickom Gzemi, dbjde k zmareniu Ucelu tejto Zmluvy
a Zmluvné strany budu postupovat podla ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstipenie od Zmluvy, platba
a uvolnenie) tejto Zmluvy.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela Dielo riadne a v€as
vratane realizacie Stavebnej Casti, vypracovania Dokumentacie a vykonu dalSich suvisiacich
¢innosti v kvalite, rozsahu a ¢ase dohodnutom touto Zmluvou a zavazok Objednavatela
zaplatit Zhotovitelovi za zhotovené Dielo Zmluvni cenu, a to vSetko za podmienok
ustanovenych touto Zmiuvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma dostatok odbornych predpokladov a skusenosti potrebnych na
realizaciu Diela podla Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela podla ¢lanku 2.2.1 tejto Zmluvy spociva v ramci vykonavania Diela najma
(nie v8ak vylu¢ne) v povinnosti Zhotovitela:

2.2.3.1 navrhnut a vypracovat nasledovnu Dokumentaciu:

1. Projekt organizacie vystavby;
2. Kontrolny a skisobny plan;
3. Dokumentaciu pre uskutoCnenie stavby v sulade s Dokumentaciou pre

Stavebné povolenie, so Stavebnym povolenim, ostatnymi rozhodnutiami,
povoleniami, opatreniami a stanoviskami Prislusnych organov a podmienkami
v nich obsiahnutych, v rozsahu a ¢leneni podla Podkladov a Ponuky;

4, Dokumentaciu skutoéného realizovania, v rozsahu a &leneni podfa tejto
Zmluvy, Podkladov a Ponuky, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie
splnenia Ugelu Zmluvy podla ¢&lanku 2 (Uéel Zmluvy) tejto Zmluvy, v stlade
aktualnym stavom po zrealizovani Stavebnej ¢asti;

5. Dokumentaciu o kvalite verejnej prace v sulade so Zakonom o verejnych
pracach, v rozsahu a ¢leneni podla Podkladov a Ponuky;

to v8etko v sulade so Zmluvou a na zaklade Pokynov, inak v rozsahu potrebnom na

zabezpedenie splnenia G&elu Zmluvy podla &lanku 2 (U&el Zmluvy) tejto Zmluvy.

2.2.3.2 vykonat Stavebnu €ast, ktora je blizSie Specifikovana v Podkladoch a Ponuke (najma
hrubé terénne uUpravy na Vymedzenom uUzemi a do€asné staveniskové cesty) v
sulade so Zmluvou, Dokumentaciou a na z&klade Pokynov, inak v rozsahu
potrebnom na zabezped&enie splnenia Géelu Zmluvy podia &lanku 2 (Usel Zmiuvy)
tejto Zmluvy;

2.2.3.3 vykonavat archeologicky dozor a strazenie archeologickych nalezov formou
preruSovanej straznej sluzby arealizovat zemné prace pre vykonanie
archeologického vyskumu, spdésobom blizSie Specifikovanym v Podkladoch a
Ponuke v stlade so Zmluvou, Rozhodnutim KPU KE a na zaklade Pokynov, inak v
rozsahu potrebnom na zabezpe&enie spinenia U&elu Zmluvy podla &lanku 2 (Ugel
Zmluvy) tejto Zmluvy;

2.2.3.4 vykonavat €innost' koordinatora bezpeé&nosti v zmysle nariadenia VIady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko;

2.2.3.5 vykonavat dalSie ¢innosti pre Objednavatela sivisiace s plnenim podra tejto Zmluvy,
ktorych obsah je blizSie vymedzeny v Podkladoch a Ponuke, a ktoré spocivaju najma
nie vSak vyluéne vo vykonavani ¢innosti v sulade so Zakonom o verejnych pracach
a vo vykonavani dalSich Cinnosti podla tejto Zmluvy a jej Priloh;

2.2.3.6 zabezpecit meranie prac spésobom podla &lanku 8 (Meranie a ocefiovanie) tejto
Zmluvy;

2.2.3.7 odstranit vady, vo vztahu ku ktorym Objednavatel uplatni svoje naroky zo
zodpovednosti za vady v zmysle tejto Zmluvy;

2.2.3.8 viest komunikaciu s osobami uréenymi Objednavatefom.

2.2.4 V pripade, Ze bude potrebné spresnit poziadavky na Dielo, uplatni sa postup podla ¢lanku 3.7.5
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(Rozhodnutia) podra tejto Zmluvy.

2.2.5 Pre vyluCenie pochybnosti sa uvadza, Zze Dielom sa rozumie kazda &innost Zhotovitela
vykonavana na zaklade tejto Zmluvy, a to bez ohladu na to, & ma vysledok tejto innosti
Zhotovitela charakter diela v zmysle § 536 ods. 2 Obchodného zakonnika alebo diela v zmysle
§ 3 Autorského zakona, alebo &i vysledkom tejto Cinnosti je alebo nie je hmotny substrat.

2.2.6  Pre vylu€enie pochybnosti sa dalej uvadza, ze odplata za vykon vSetkych €innosti vykonanych
Zhotovitefom podla tejto Zmluvy je suastou Zmluvnej ceny.

3. VYKONAVANIE DIELA

3.1 DIELO
3.1.1 Zhotovitel vykonava Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecCenstvo v dohodnutej Lehote
realizacie.

3.1.2 Zhotovitel vykonava Dielo s vynalozenim odbornej starostlivosti, efektivne a v sulade s
najlepSimi profesionalnymi zvyklostami a znalostami.

3.1.3 Zhotovitefl je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat Pravne predpisy, postupovat v sulade s
poziadavkami vSetkych STN, ktoré boli vydané a suvisia s plnenim vykonavanym na zéklade
tejto Zmluvy, s poziadavkami vyplyvajucimi z Podkladov, zo Stavebného povolenia,
Rozhodnutia o odfiati, s Pokynmi, s poziadavkami, rozhodnutiami, povoleniami, opatreniami a
stanoviskami PrisluSnych organov, v sulade so spresneniami poziadaviek na Dielo v sulade s
postupom podla ¢lanku 2.2.4 tejto Zmluvy, a v sulade s vyjadreniami a stanoviskami
Objednavatela alebo Dozora Objednavatela, o ktoré Zhotovitel poziadal v sulade s ¢lankom
3.3.3 tejto Zmluvy.

3.1.4 Zhotovitel je povinny zaobstarat a udrziavat v platnosti po potrebnu resp. nevyhnutni dobu
vSetky prisluSné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné
dokumenty, ktoré su potrebné na realizaciu Diela podla Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo
vztahu ku konkrétnemu prislusnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii,
certifikatu, licencii a inému dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak. Zhotovitel je povinny udrziavat' v platnosti vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy,
vyjadrenia, koncesie, certifikaty, licencie a iné dokumenty, ktoré boli su¢astou Podkladov a su
potrebné na realizaciu Diela podfa Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve vo vztahu ku konkrétnemu
prisludnému opravneniu, privoleniu, suhlasu, vyjadreniu, koncesii, certifikatu, licencii a inému
dokumentu uvedené inak, alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

3.1.5 Zhotovitel je povinny predlozZit podrobnosti o opatreniach a metddach, ktoré navrhuje uskutoénit
na ucely realizacie Diela, kedykolvek ho o to Dozor Objednavatela alebo Objednavatel poziada.
Bez predchadzajuceho upozornenia Dozora Objednavatela alebo Objednavatela Zhotovitel
nesmie vykonat ziadnu podstatnd zmenu tychto opatreni a metdd.

3.1.6 Zmluvné strany sa odchylne od ustanovenia § 557 Obchodného zakonnika dohodli, ze
Zhotovitel nie je opravneny akykolvek vysledok jeho ¢innosti podla tejto Zmluvy poskytnut tretej
osobe.

3.2 VECIURCENE NA VYKONANIE DIELA

3.2.1 Zhotovitel je povinny zabezpeCit Dokumentaciu, Pracovnikov Zhotovitela, Vybavenie,
spotrebovavané prostriedky a iné veci a sluzby, & uz docasného alebo trvalého charakteru,
ktoré su pozadované v Zmluve.

3.2.2 Dodanie Vybavenia:
3.2.2.1 Zhotovitel pisomne oznami Dozoru Objednavatela najmenej tri (3) Dni pred datumom
dodania, kedy bude na Stavenisko dodané nejaké Zariadenie Zhotovitela alebo
vyznamnejSia poloZzka iného Vybavenia.
3.2.2.2 Zhotovitel je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie, skladovanie
a ochranu vSetkého Vybavenia a dalSich veci vyZzadovanych pre realizaciu Diela.
3.2.2.3 Zhotovitel zabezpedi a zodpoveda za to, aby Objednavatelovi alebo tretej osobe nevznikla
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3.2.3

3.24

Skoda ¢&i ina ujma v désledku poskodenia, spésobeného prepravou Vybavenia, a v pripade
jej vzniku je povinny uhradit Objednavatelovi alebo tretej osobe celld vzniknutd Skodu.

Zariadenie Zhotovitela
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Zariadenia Zhotovitela. Vyhradnym uacelom Zariadenia

Zhotovitela dopraveného na Stavenisko je realizacia Diela.

Zariadenia a Material poskytované Objednavatelom

3.2.4.1 Objednavatel mbdze poskytnut Zariadenia Objednavatefa (ak nejaké su) na pouzitie

Zhotovitefovi pri realizacii Diela v sulade s podrobnostami, ustanoveniami a cenami
uvedenymi v tejto Zmluve alebo osobitnej dohode Zmluvnych stran v sulade s touto
Zmluvou. Pokial nie je v tejto Zmluve stanovené inak, Objednavatel nezodpoveda za
Zariadenia Objednavatela pokial' s nimi manipuluju, riadia ich, ovladaju alebo ich kontroluju
Pracovnici Zhotovitela. V takomto pripade za Zariadenia Objednavatela zodpoveda
Zhotovitel.

3.2.4.2 Primerané mnozstva a splatné Ciastky za pouzitie Zariadeni Objednavatela odsuhlasi,

alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s ¢lankami 15.1 (PoZiadavky (naroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy. Zhotovitel zaplati tieto
Ciastky Objednavatelovi.

3.2.4.3 Objednavatel mdze Zhotovitelovi bezplatne poskytnut vliastné Materialy alebo Zariadenia

Objednavatela (ak nejaké su) v sulade s podrobnostami uvedenymi v tejto Zmluve alebo
osobitnej dohode Zmluvnych stran v sulade s touto Zmluvou. Objednavatel na vilastné
nebezpecenstvo a naklady doda tieto Materidly alebo Zariadenia Objednavatela na
Stavenisko v €ase, o ktorom najmenej Strnast (14) Dni vopred informuje Zhotovitela.
Zhotovitel Materidly alebo Zariadenia Objednavatefa prevezme, skontroluje a ihned
oznami Dozoru Objednavatela nedostatok, vadu alebo poskodenie tychto Materialov alebo
Zariadeni Objednavatela. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Objednavatel
okamzite odstrani oznameny nedostatok, vadu alebo posSkodenie.

3.2.4.4 Po dokonceni Diela resp. po zaniku zavazku Zhotovitefa Dielo vykonat je Zhotovitel

3.3
331

3.3.2

3.33

3.34

povinny bez zbyto&ného odkladu vratit Objednavatelovi Zariadenia Objednavatela od neho
prevzaté a/alebo Materialy poskytnuté Objednavatelom, ktoré sa nespracovali pri
vykonavani Diela.

POKYNY
Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tejto Zmluvy viazany, je mu opravneny dat Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel alebo Objednavatelom poverena osoba.
Zhotovitel je vzdy povinny konat v sulade s Pokynmi, a nie je opravneny sa od tychto Pokynov
odchylit, ibaze (i) obdrzi predchadzajuci pisomny suhlas Dozoru Objednavatela,
Objednavatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby ku konaniu podla vlastného uvazenia,
alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné urobit' v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu
nudze na ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného suhlasu
Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby nie je mozné
rozumne vyzadovat, (iii) su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, na ¢o
Zhotovitel pisomne upozornil Objednavatela alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatelom poverenu osobu alebo (iv) by mohli ohrozovat bezpecnost a zdravie na
Stavenisku.
Pokial' si niektora zalezitost poCas vykonavania Diela vyzaduje vyjadrenie alebo stanovisko
Objednavatela, Zhotovitel je povinny poZiadat o vydanie Pokynu. Objednavatel je povinny
vydat Pokyn najneskér do siedmich (7) Dni odo diia, kedy Zhotovitel o vydanie Pokynu pisomne
poziadal.
Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do troch (3) pracovnych dni pisomne oznamit
Objednavatelovi v8etky skuto€nosti a okolnosti, ktoré pri realizacii Diela zistil alebo sa o nich
dozvedel a ktoré mézu mat vplyv na zmenu Pokynov. Ak vSak neddjde k zmene Pokynov
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3.35

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.4
34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Objednavatelom, je Zhotovitel povinny postupovat podla pévodnych Pokynov.
Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost Pokynov
na Ucely zabezpedenia spinenia tugelu Zmluvy podia &lanku 2 (Udel Zmiuvy) tejto Zmluvy a
riadnej realizacie Diela, ak Zhotovitel mdze tuto nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti. Taktiez je povinny pisomne upozornit, ak su tieto v rozpore s Pravnymi predpismi,
inak bude zodpovedny za 3kodu spbsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak aj napriek
pisomnému upozorneniu Zhotovitela na nevhodnost takéhoto Pokynu bude Objednavatef trvat
na jeho dodrzani, €o oznami pisomne Zhotovitelovi do siedmich (7) Dni odo dna, kedy obdrzal
upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splinit, nebude vSak
zodpovedny za Skodu spdsobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak Objednavatel neoznami
Zhotovitefovi vo vys8ie uvedenej lehote, Ze trva na svojom Pokyne, ma sa za to, Ze
Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu a Zhotovitel tento Pokyn nesplni.
Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné
al/alebo hrozi, Ze sa realizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak nevhodny Pokyn prekaza v
riadnom vykonavani Diela, alebo ak Pokyn nebude vydany v primeranom €ase v zmysle Zmluvy.
Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom,
preCo a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti 0 povahe a rozsahu omeskania alebo
prerusenia prac.
Ak Zhotovitefovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady ako désledok toho, ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v rozumnom (primeranom) ¢ase, alebo boli
prace preruSsené v dbsledku nevhodného Pokynu, ktory je $pecifikovany v upozorneni s
prilozenymi podrobnostami a na splneni ktorého Objednavatel trval, Zhotovitel da Dozoru
Objednavatela dalSie upozornenie a podla ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy
bude mat’ narok na:
@ prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade
s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil, alebo o nich
rozhodol.
Avs8ak pokial (a do tej miery ak) omeSkanie bolo spésobené nejakou chybou alebo omeskanim
Zhotovitefla, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich
predloZenim, Zhotovitel nebude mat néarok na takéto prediZenie Lehoty realizacie, ani uhradenie
Nakladov.

VLASTNICTVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Nebezpelenstvo 3kody na Diele znasa
Zhotovitel. Tym nie je dotknuta ina zodpovednost’ Zhotovitela podla tejto Zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela prevzatim Diela Objednavatelom
podla &lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho cCasti) tejto Zmluvy.

V pripade vydania Preberacieho protokolu na €ast Diela podla &lanku 6.2 (Prevzatie Diela a
jeho c¢asti) tejto Zmluvy prechadza na Objednavatela povinnost starostlivosti o tuto ¢ast Diela a
nebezpecenstvo Skody na tejto Casti Diela.

Aj po prechode nebezpelenstva Skody na Objednavatela v sulade s tymto ¢lankom 3.4
(Vlastnictvo a nebezpecenstvo skody) tejto Zmluvy, bude Zhotovitel zodpovedat za dozor na
vSetky prace, ktoré treba vykonat ku diu uvedenému v Preberacom protokole, pokial Dozor
Objednavatela nestanovi, Ze chybajuce prace boli dokoncené.

V pripade straty, zni€enia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela prip. jeho &asti, Vybavenia,
alebo Dokumentacie poCas obdobia, v ktorom za ne nesie zodpovednost Zhotovitel, z
akychkolvek dévodov, ktoré nie su uvedené v Clanku 12.1 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy,
je Zhotovitel povinny na vlastné néklady a nebezpe€enstvo napravit' stratu, zni€enie alebo
poskodenie tak, aby Dielo prip. jeho Cast, Vybavenie, a Dokumentacie zodpovedali podmienkam
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3.4.6

3.4.7

3.5

3.6

3.7
3.7.1

tejto Zmluvy.

Po prevzati Diela Objednavatefom podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho C&asti) bude

Zhotovitel nad'alej zodpovedat za akukolvek stratu, zni¢enie alebo Skodu spdsobenu:

(@) akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitela, alebo inych osdb, za ktoré
Zhotovitel zodpoveda,

(b)  ktoré vzniklo v désledku €innosti Zhotovitela pred prevzatim Diela Objednavatefom, za
ktoré bol Zhotovitel zodpovedny.

Material zostava vo vlastnictve Zhotovitela az do doby, ked sa spracovanim stane sucastou

predmetu Diela. Zhotovitel znada nebezpelenstvo Skody na veciach, ktoré prevzal na vykonanie

Diela od Objednavatela. Nebezpecenstvo S§kody na Zariadeniach Objednavatela a Materialoch

poskytovanych Objednavatelom po ich prevzati Zhotovitelom bude znasat Zhotovitel a takyto

Material alebo Zariadenia Objednavatela bude Zhotovitel opatrovat s nalezitou odbornou

starostlivostou.

SUCINNOST

Objednavatel je povinny na ziadost Zhotovitela poskytnut Zhotovitefovi na ucely a v rozsahu
nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia u€elu Zmluvy potrebnu sucinnost’ spo€ivajucu najma v
udeleni potrebnych plnomocenstiev pre Zhotovitela, udeleni suhlasov a privoleni pri Ziadostiach
Zhotovitela o potrebné povolenia, licencie alebo schvalenia vyzadované Pravnymi predpismi,
ktoré je Zhotovitel povinny ziskat podla ¢lanku 18.5 (Dodrziavanie Pravnych predpisov) tejto
Zmluvy, uzavreti prislusnych zmluv potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy.
Zhotovitel je povinny v€as, najneskoér vSak patnast (15) Dni vopred, Objednavatela pisomne
poziadat o udelenie takychto plnomocenstiev, suhlasov a privoleni, v opacnom pripade
zodpoveda za spbsobenu Skodu. Objednavatel je dalej povinny poskytovat Zhotovitelovi
informacie, Podklady, vyjadrenie a stanoviska v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto Zmluvy
za predpokladu, Ze je mozné to od neho spravodlivo pozadovat.

PRACOVNICI OBJEDNAVATELA A PRACOVNICI OBJEDNAVATELOM POVERENEJ

OSsoBY

Objednavatel zabezpedi, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici Objednavatefom poverene;j

osoby na Stavenisku, ako aj iné osoby odévodnene sa pohybujuce v arealoch, v ktorych sa

Stavenisko nachadza:

@ spolupracovali pri Usili Zhotovitela podla ¢lanku 3.16 (Spolupraca) tejto Zmluvy, a

(b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyzaduju od Zhotovitela podla pism. (a), (b), a (c)
Clanku 4.5.4.2 tejto Zmluvy a podla ¢lanku 4.5.5 (Ochrana zivotného prostredia) tejto
Zmluvy.

DOZOR OBJEDNAVATELA
Povinnosti a pravomoc Dozora Objednavatela

3.7.1.1 Objednavatel mbze, avsak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela, ktory bude

vykonavat’ povinnosti jemu vyplyvajuce zo Zmluvy. V pripade, Zze Dozor Objednavatela
nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho Ulohy podfa tejto Zmluvy vykonavat osoba
uréena podla potreby Objednavatelom alebo Objednavatel. Ustanovenia tohto ¢lanku
3.7.1 tejto Zmluvy, ako aj dalSie ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuju povinnosti Dozora
Objednavatela sa primerane pouziju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom
poverenej osoby. Ak Objednavatel planuje vymenovat Dozor Objednavatefla, ale tento
nevymenuje v primeranom ¢ase pred Datumom zacatia prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie
prac) tejto Zmluvy, Objednavatel je povinny menovat svojho zastupcu, ktory bude mat na
prechodnu dobu, kym nebude menovany Dozor Objednavatefla, opravnenia a povinnosti
Dozora Objednavatela podla tejto Zmluvy.

3.7.1.2 Personal Dozora Objednavatela musi zahffiat dostatocne kvalifikovanych inzinierov a

dalSich odbornikov, ktori su kompetentni vykonavat tieto povinnosti.

3.7.1.3 Dozor Objednéavatela nie je opravneny dopifiat/menit Zmluvu okrem postupu podla &lanku
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3.7.1.4

3.7.1.5

3.7.1.6

9.5.1 tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela je opravneny uplatfiovat pravomoci, ktoré mu prislichaju tak, ako su

uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy vyplyva.

Kedykolvek Dozor Objednavatela vykonava urcitu ¢innost, pre ktoru sa vyzaduje suhlas

Objednavatela, potom (pre ucely Zmluvy) sa predpoklada, Ze Objednavatel mu taky suhlas

udelil.

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak:

€)] kedykolvek si Dozor Objednavatela pIni svoje povinnosti, alebo vykonava &innosti
uvedené v Zmluve alebo z nej vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze Dozor
Objednavatela kona v mene a na ucet Objednavatela;

(b) Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktordkolvek zo Zmluvnych stran
akychkolvek povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy;
(c) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie, Pokyn, upozornenie,

navrh, poziadanie, skuska alebo podobny Ukon Dozora Objednavatela (vratane
absencie nesuhlasu), ma rovnané ucinky, akoby konal samotny Objednavatel; a

(d) kedykolvek si urCita zalezitost vyzaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie, suhlas,
preskumanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poziadanie, skisku alebo podobny tkon
Dozora Objednavatela, Dozor Objednavatela bude povinny tieto vykonat' v lehote
primeranej podfa konkrétnych okolnosti a pocinat si pri vynalozeni odbornej
starostlivosti tak, aby nedoslo k omeskaniu Cinnosti Zhotovitela vykonavanych
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dozoru Objednavatela poskytne
potrebnl sucinnost, ktora umozni Dozoru Objednavatela konat v sulade s
predchadzajucou vetou.

3.7.2 Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela

3.7.2.1

3.7.2.2

3.7.2.3

Dozor Objednavatela je opravneny poverit vykonom povinnosti a delegovat pravomoci na
svojich asistentov a je opravneny takéto poverenie vykonom povinnosti ¢i delegovanie
pravomoci taktiez odvolat. Medzi tymito asistentmi moze byt staly dozorca stavby a/alebo

Materidlov alebo iné osoby poverené kontrolou plnenia Zmluvy. Poverenie vykonom

povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich odvolanie musi byt uskuto€nené v pisomnej

forme, v pripade Ze ide o subdodavatelov Dozora Objednavatela s predchadzajucim
suhlasom Objednavatela, a vo€i Zhotovitelovi bude ucinné tretim (3.) Dfiom od dorucenia
oznamenia o povereni vykonom povinnosti alebo delegovani prdvomoci alebo o jeho
odvolani, ak v tomto ozndmeni nebude uvedeny neskorsi termin. Poverenie vykonom
povinnosti a/alebo delegovanie pravomoci na asistenta bude obsahovat vymedzenie
rozsahu jeho pravomoci a/alebo povinnosti. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak,

Dozor Objednavatela nie je opravneny delegovat pravomoc rozhodovat o akejkolvek

zdalezitosti v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Asistenti v zmysle predchadzajuceho bodu musia byt osobami s vhodnou kvalifikaciou,

kompetentni pre vykonavanie tychto povinnosti a uplatfiovanie pravomoci, plynulo

ovladajuci slovensky jazyk.

Kazdy asistent, ktory bol povereny vykonom povinnosti, alebo na ktorého bola delegovana

pravomoc, bude opravneny vydavat Pokyny Zhotovitelovi vyhradne v rozsahu stanovenom

takymto poverenim. Kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskumanie,

prehliadka, Pokyn, upozornenie, navrh, ziadost, skuska, alebo podobny Ukon asistenta, v

sulade so spominanym delegovanim, budid mat rovnaky G¢inok, ako keby iSlo o Ukon

Dozora Objednavatela, s tym ze:

(@) akékolvek opomenutie schvalit pracu, zariadenie alebo Materialy nebude
znamenat ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat pravo Dozora
Objednavatela zamietnut’ takuto pracu, zariadenie alebo Materialy;

(b) ak Zhotovitel spochybriuje akékolvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta, predlozi
tuto zalezitost Dozoru Objednavatela, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit
alebo zmenit' takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

16



3.7.3 Pokyny Dozoru Objednavatela
3.7.3.1 Dozor Objednavatela moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyny a dodato¢né alebo

upravené/pozmenené/doplnené Podklady v sulade s ¢lankom 4.1.1.4 tejto Zmluvy, ktoré
mdzu byt potrebné pre realizaciu Diela a odstranenie akychkolvek vad v sulade so
Zmluvou. Zhotovitel bude prijimat Pokyny iba od Objednavatela, Dozora Objednavatela,
alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné pravomoci podfa ¢lanku 3.7.2
(Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela) tejto Zmluvy. Ak nejaky Pokyn a
dodatoéné alebo upravené/pozmenené/dopinené Podklady v sulade s ¢l. 4.1.1.4 tejto
Zmluvy predstavuju Zmenu, musi sa pouzit ¢lanok 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.

3.7.3.2 Zhotovitel musi plnit Pokyny vydané Dozorom Objednavatela alebo poverenym asistentom

v ktorejkolvek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozora Objednavatela alebo
poverenych asistentov musia mat pisomnu formu. Ak Dozor Objednavatela alebo
povereny asistent:

@) vyda ustny Pokyn a

(b) obdrzi pisomné potvrdenie Pokynu od Zhotovitela (alebo v jeho mene) do dvoch
(2) pracovnych dni po vydani Pokynu a

(©) nereaguje vydanim pisomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2) pracovnych
dni po obdrzani spominaného potvrdenia podla pism. (b) tohto ¢lanku 3.7.3.2 tejto
Zmluvy,

potom takéto potvrdenie podla pism. (b) tohto ¢lanku 3.7.3.2 tejto Zmluvy predstavuje
pisomny Pokyn Dozora Objednavatela alebo povereného asistenta (podla okolnosti).

3.7.3.3 Ak Zhotovitel spochybnuje akykolvek Pokyn Dozora Objednavatela, je povinny predlozit

tato zalezitost Objednavatelovi, rovnako, ak Zhotovitel spochybruje Pokyn
Objednavatefom poverenej osoby, je povinny predlozit tato zalezitost Dozora
Objednavatela alebo Objednavatelovi, ktory je povinny bezodkladne potvrdit, zrusit alebo
zmenit takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

3.7.4 Vymena Dozora Objednavatela
V pripade zameru Objednavatela vymenit Dozor Objednavatela, je povinny oznamit Zhotovitelovi
pisomne meno, adresu a prislusnu prax predpokladaného nového (vymeneného) Dozora
Objednavatela, s telefonnymi a faxovymi Cislami a elektronickou adresou nového Dozora
Objednavatela. Vymenovanie a odvolanie Dozora Objednavatela sa stane voc&i Zhotovitelovi
ucinnym Driom nasledujucim po Dni dorugenia takéhoto pisomného oznamenia Zhotovitefovi, ak
nebude v tomto oznameni uvedeny neskorsi termin.

3.7.5 Rozhodnutia

3.75.1

3.75.2

Kedykolvek tato Zmluva predpoklada, Ze pri odsuhlasovani alebo rozhodovani o nejakej
zalezitosti, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s tymto ¢&lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, potom je Dozor Objednavatefa povinny predmet rozhodnutia
bezodkladne konzultovat’ s obidvomi Zmluvnymi stranami a pokusit sa dosiahnut’ zhodu. Ak
sa zhoda nedosiahne, je ktorakolvek Zmluvna strana opravnena podat na miestne a vecne
prislusny sud v Slovenskej republike navrh, aby o takejto spornej veci rozhodol.

Dozor Objednavatela neodmietne odsuhlasit alebo urgit prediZenie Lehoty realizacie (pred jej
vypr§anim alebo po fiom) a/alebo dodato¢nu platbu, a/alebo nahradu Nakladov, a/alebo
zvySenie Zmluvnej ceny v pripadoch, kedy ma Zhotovitel podla Zmluvy na uvedené pinenia
preukazatelny narok a poskytnutie uvedeného pinenia je v sulade s platnymi Pravnymi
predpismi. Dozor Objednavatela neodmietne odsuhlasit narok Objednavatela podfa Clanku
15.1 (Naroky (poziadavky) Objednavatela) tejto Zmluvy, pokial ma Objednavatel podla
Zmluvy na uvedené plnenia alebo splnenie poZiadavky preukazatelny narok a poskytnutie
uvedeného plnenia alebo spinenie poZiadavky je v sulade s platnymi Prdvnymi predpismi
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3.84

3.85

3.8.6

3.8.7

3.8.8
3.8.9

3.9
391

3.9.2

PREDSTAVITEL ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny vymenovat na ucely styku s Objednavatelom a Dozorom Objednavatela
alebo Objednavatefom poverenou osobou na ucely tejto Zmluvy svojho predstavitefa (zastupcu),
ktory bude mat vSetky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat' v mene a na ucet Zhotovitela
podfa Zmluvy. Ak si Zhotovitel vyhradi rozhodovanie o niektorych zalezitostiach, je povinny
rozsah tychto zalezitosti oznamit Objednavatefovi alebo Dozoru Objednavatela pisomne a je
povinny zabezpecit, aby o tejto zalezitosti rozhodol najneskdr do sedem (7) Dni odo dna
predloZenia tejto zalezitosti Predstavitelovi Zhotovitela, ak tato Zmluva nestanovuje inu lehotu.
V3etky povinnosti a opravnenia stanovené v Zmluve, alebo z nej vyplyvajuce pre Zhotovitela, s
vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukonéenia Zmluvy, vymenovania a odvolania Predstavitela
Zhotovitela, bude v mene a na ucet Zhotovitela opravneny a povinny vykonavat Predstavitel
Zhotovitefa s tym, Ze na vykon tychto innosti moze Zhotovitel pisomne poverit ktorukolvek
osobu spomedzi Pracovnikov Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitefa mbze tymto spGdsobom poverit
aj inu tretiu osobu. V takom pripade je v8ak povinny vyziadat si predchadzajuci pisomny suhlas
Objednavatela a musi zabezpe it plnenie povinnosti podla &lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto
Zmluvy. Akékolvek ur€enie, pokyn, kontrola, prehliadka, testovanie, suhlas, schvalenie alebo
podobné konanie alebo opomenutie urobené akoukolvek takouto osobou bude mat rovnaké
ucinky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskér do siedmich (7) Dni pred Datumom zacatia prac predlozit Dozoru
Objednavatela na odsuhlasenie meno a osobné udaje osoby, ktoru Zhotovitel navrhuje menovat
za Predstavitela Zhotovitela. Ak Dozor Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo dodato¢ne
odvola, je Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu navrhnut rovnakym spésobom int vhodnu
osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Dozora Objednavatefla, odvolat
Predstavitela Zhotovitefa alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela ma byt doCasne nepritomny na Stavenisku, po€as realizacie Diela,
musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnu nahradnu osobu (za podmienky
predchadzajuceho suhlasu Dozora Objednavatela) a Dozor Objednavatefa musi byt o tejto
skuto&nosti riadne a v&as informovany.

Predstavitel Zhotovitefa musi, v zastupeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podla ¢&lanku 3.7.3
(Pokyny Dozora Objednavatela) tejto Zmluvy.

Predstavitel Zhotovitela méze previest akukolvek pravomoc, funkciu alebo opravnenie na
ktorukolvek kompetentni osobu a toto poverenie mdze s predchadzajucim suhlasom Dozora
Objednavatela kedykolvek zrusit (odvolat). PInenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Micanlivost)
tejto Zmluvy musi byt zabezpecené. Poverenie alebo jeho odvolanie je U€inné az dorucenim
predchadzajuceho oznamenia, podpisaného Predstavitefom Zhotovitela, v ktorom bude
menovana tato poverena osoba s uvedenim pravomoci, funkcie alebo opravnenia, ktoré sa jej
udeluju alebo rusia, Dozoru Objednavatefla.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky jazyk.
Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykonava konkrétnu &innost’ vyZadujucu suhlas Zhotovitela
alebo akychkolvek jeho organov, ma sa na ucely Zmluvy za to, Ze Zhotovitel alebo jeho prislusny
organ taky suhlas vydal.

TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNE SILY

Zhotovitel je povinny si sam zabezpecit Pracovnikov Zhotovitela (ich vyplacanie, ubytovanie,
stravovanie a dopravu), ktori si nevyhnutni na realizaciu Diela v rozsahu, Urovni, kvalite a
lehotach pozadovanych Zmluvou.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela, ktori vstupia na
Stavenisko, boli jednoznacéne identifikovatelni k Zhotovitelovi pripadne Subdodavatelovi
Zhotovitela. Oznacenie bude viditelne umiestnené na ich pracovnom odeve. Zhotovitel je
povinny vybavit vSetkych Pracovnikov Zhotovitela potrebnymi osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami podla povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace
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3.9.3

394

3.95

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.9.9

sustavne pouzivat, v zmysle Zakonnika prace a ostatnych Pravnych predpisoch, ktoré
stanovuju poZiadavky na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela na stavbe svojim
odevom, spravanim a vystupovanim nenarisali dobré meno Objednavatela. Rovnako
Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Pracovnici Zhotovitefa neznedistuju stavenisko odpadom z
obalov konzumovanych potravin pripadne zvySkami tychto potravin.
Zhotovitel bude uplatfiovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky, ktoré nie su horsie,
ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v ktorom sa vykonava praca. Ak nie su
aplikovatelné ziadne obvyklé tarify alebo podmienky, bude Zhotovitel uplatfiovat mzdové tarify
a dodrziavat podmienky, ktoré nie su horSie nez vdeobecna uroven miezd a podmienok, ktoré
dodrzuju miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je odbor
alebo odvetvie Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude (ani sa o to nebude pokusat) priamo & nepriamo
zamestnavat alebo akymkolvek inym spésobom najimat Pracovnikov Objednavatela, ktori sa
zucCastiovali alebo zuc€astriuju realizacie Zmluvy, a to az do Uplného ukon&enia spoluprace
Zmluvnych stran zalozenej touto Zmluvou.
Zhotovitel je povinny konat v sulade s prisluSnymi pracovno-pravnymi predpismi, ktoré sa
vztahuji na Pracovnikov Zhotovitela, vratane s Pravnymi predpismi tykajucimi sa
zamestnanosti, bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, socialneho zabezpecenia a udefovania
pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela dodrziavali
vSetky prislusné Pravne predpisy vratane tych, ktoré sa tykaju bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci.
Na Stavenisku sa nebudu vykonavat prace mimo pracovnu dobu povolenu prislusnymi
Pravnymi predpismi, okrem pripadov ak by
@ dal k tomu suhlas Dozor Objednavatela, alebo
(b) praca bola nevyhnutna alebo nutna k ochrane zivota alebo majetku alebo pre
bezpeclnost Diela;
o tychto pripadoch bude Zhotovitel okamzite informovat Dozor Objednavatela.
Prace v Case od 20:00 hod. do 06:00 hod., resp. prace, s ktorymi je spojena produkcia hluku,
vibracii, prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su spdsobilé obtaZovat vlastnikov a
uzivatefov susediacich nehnutelnosti, je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred
udelenym pisomnym suhlasom Objednéavatela.
Na poskytnutie a udrZiavanie vSetkych potrebnych ubytovacich a socialnych zariadeni pre
Pracovnikov Zhotovitela nie je povinny Objednavatel. Zhotovitel je zodpovedny za udrziavanie
potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo strany Zhotovitela poskytnuté a je zodpovedny za
poskytnutie a udrziavanie socialnych zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel tiez
poskytne zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela, ak je to uvedené v Zmluve, alebo
dohodnuté Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali doCasné alebo trvalé
ubytovanie v objektoch tvoriacich su¢ast Staveniska.

3.10 OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST PRI PRACI
3.10.1 Zhotovitel sa zavazuje:

(@) dodrziavat platné pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci v rozsahu uvedenom v Zakonniku prace a v predpisoch vykonavajucich a suvisiacich
(najma zakon €. 124/2006 Z. z, o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poziarne a predpisy zabezpecujuce ochranu zivotného prostredia;

(b) upozornit Objednavatela resp. Dozor Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho &innosti na Stavenisku k ohrozeniu Zivota a zdravia Pracovnikov Zhotovitela,
Pracovnikov Objednavatela alebo tretich osdb €i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia
bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov;

(c) v pripade vykonavania zvarac¢skych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz
na takéto prace a dodrzat potrebné poZziarno-bezpecnostné opatrenia v sulade s prislusnymi
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Pravnymi predpismi. Prikaz predlozi Zhotovitel na vedomie Objednavatelovi resp. Dozoru
Objednavatela pred zacCiatkom takychto prac.

3.10.2 Zhotovitel je povinny vzdy vykonat vSetky potrebné opatrenia k ochrane zdravia a bezpec€nosti
Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela a Pracovnikov buduceho investora.
Zhotovitel zabezpeci, aby boli na Stavenisku a vo vSetkych ubytovacich zariadeniach
Pracovnikov Zhotovitefa a Pracovnikov Objednavatefa, ak boli poskytnuté zo strany
Zhotovitefa, vykonané vhodné opatrenia pre nutné socialne a hygienické poziadavky a pre
prevenciu epidémii.

3.10.3 Zhotovitel menuje na Stavenisku bezpecnostného technika, zodpovedného za dbésledné
dodrziavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude mat kvalifikaciu pre tato
Cinnost’ a pravomoc vydavat pokyny a prijimat ochranné opatrenia pre prevenciu nehdd. V
priebehu celej realizacie Diela bude Zhotovitel poskytovat v8etko, o bude tato osoba pre vykon
svojej zodpovednosti a pravomoci pozadovat. Zhotovitel je povinny menovat aj koordinatora
projektovej dokumentacie a koordinatora bezpelnosti v zmysle prislusnych Pravnych
predpisov.

3.10.4 Zhotovitel poSle Dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode resp. inom incidente ¢o
najrychlejsie po tom, ako k nej doslo. V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel uraz
vySetri a spiSe o flom zdznam v sulade s prislusnymi ustanoveniami Pravnych predpisov.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat spravy tykajuce sa ochrany zdravia,
bezpeCnosti a zabezpelenia os6b a 3kdd na majetku podla toho, ako to bude Dozor
Objednavatela odévodnene pozadovat.

3.10.5 Zhotovitel je taktiez povinny po celu dobu prijimat zodpovedajuce opatrenia pre prevenciu
kazdého nezakonného, vytrznickeho alebo nedisciplinovaného spravania Pracovnikov
Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany oséb a majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

3.10.6 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela nevstupovali na Stavenisko pod
vplyvom alkoholickych napojov alebo toxickych latok, neboli pri realizacii Diela pod vplyvom
alkoholickych napojov alebo toxickych latok a aby také napoje a latky nepozivali pri realizacii
Diela. Za tymto ucelom je Objednavatel resp. Dozor Objednavatela opravneny robit namatkové
kontroly.

3.10.7 Zhotovitel je povinny pred zagatim prac vykonat' Skolenie Pracovnikov Zhotovitela prip. inych
pracovnikov zu€astnenych na realizacii Stavebnej Casti, v oblasti BOZP, poZiarnej ochrany a
ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych Pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O
vykonanom 3koleni, realizovanom po podpisani tejto Zmluvy, musi Zhotovitel vykonat’ zapis
obsahujuci podpisy zu€astnenych oséb, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi resp.
Dozoru Objednavatela pred zaliatkom prac. Objednavatel resp. Dozor Objednavatela je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost Pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych v tomto ¢lanku 3.10.7 a vylugit z vykonu prace na Diele pracovnika/kov, ktori budu
mat vazne nedostatky v danych oblastiach.

3.11 DOZOR ZHOTOVITELA

3.11.1 V priebehu celej realizacie Diela a tak dlho po nej, ako to bude Dozor Objednavatela
odbvodnene pokladat za nevyhnutné pre splnenie povinnosti Zhotovitela, zabezpedi Zhotovitel
potrebny dozor pre planovanie, zaistenie, riadenie, inSpekciu a skusanie prac.

3.11.2 Dozor bude vykonavany dostato€nym poc¢tom osdb, so zodpovedajicou znalostou slovenského
jazyka a znalostou ¢innosti, ktoré maju byt vykonané (vratane pozadovanych metod a technik,
rizik, ktoré pravdepodobne mézu nastat a metdd ochrany pred nehodami) pre uspokojivu a
bezpelnu realizaciu Diela.

3.12 KVALIFIKACIA A KOMPETENCIE PRACOVNIKOV ZHOTOVITELA

3.12.1 Zhotovitel zabezpeci, aby vSetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle, povolani alebo
profesii primerane kvalifikovani, vyskoleni a skuseni a mali na vykon im zverenych ¢innosti
prislusné povolenia, certifikacie a autorizacie, ak je to pozadované Pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich
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3.12.2

3.12.3

3.13

3.14
3.14.1

3.14.2

predpisané kvalifikacné predpoklady a osved¢enia o vykonanych skiskach a Skoleniach boli
platné po celu dobu vykonu ich prac na Diele. Dozor Objednavatela mdéze pozadovat, aby
Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokolvek Pracovnika Zhotovitela, vratane
Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka, ktory:

(a) trvalo kona nespravne alebo nedbanlivo,

(b) pini svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(©) poruSuje akékolvek ustanovenia Zmluvy alebo Pravne predpisy, alebo

(d) sa opakovane a/alebo trvalo sprava tak, Zze to ohrozuje bezpec&nost, zdravie alebo

ochranu zivotného prostredia, ¢i dobru povest Objednavatela.

AK je to potrebné, Zhotovitel nasledne vymenuje alebo iniciuje vymenovanie vhodnej nahradnej
osoby.

V pripade, ze Objednavatel vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto
Zmluvy, vyzadoval preukazat splnenie podmienok Uc¢asti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o
verejnom obstaravani prostrednictvom klu€ovych odbornikov, sa Zhotovitel zavazuje, Ze
Cinnosti, ktoré su predmetom tejto Zmluvy a ktoré spadaju do kompetencie tychto klu¢ovych
odbornikov, bude poc€as celého trvania Zmluvy vykonavat prostrednictvom tych klu€ovych
odbornikov, ktorymi preukazoval splnenie podmienok UucCasti technickej alebo odbornej
spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani. Zoznam tychto osbb je
uvedeny v Ponuke Zhotovitela, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy. V pripade potreby alebo
poziadavky Objednavatela moézu byt klucovi odbornici vymeneni. Nahradenie kfucovych
odbornikov uvedenych v Ponuke Zhotovitela inymi klu€ovymi odbornikmi je mozné len so
suhlasom Objednavatela. V pripade takéhoto nahradenia, musia novi klucovi odbornici, ktori
nahradia tych pévodnych uvedenych v Ponuke Zhotovitela, spifiat minimalne rovnaké
podmienky ako sa pozadovali v ramci preukazania splnenia podmienok ucasti technickej alebo
odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani pre daného
kfacoveho odbornika.

ZAZNAMY O PRACOVNIKOCH ZHOTOVITELA A ZARIADENIACH ZHOTOVITELA
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osbéb pritomnych na stavbe Diela a zapisom v
stavebnom denniku uviest idaj o aktudlnom poéte Pracovnikov Zhotovitela pritomnych na stavbe
Diela.

Zhotovitel bude priebezne viest a na poziadanie predkladat Dozoru Objednavatela podrobné
udaje o pocte Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych profesiach, o ich ¢innosti a pocte kazdého
z typov Zariadenia Zhotovitela na Stavenisku. Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru
Objednavatela podrobné Udaje kazdy kalendarny mesiac vo forme schvalenej Dozorom
Objednavatela, a to az do odstranenia vsSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom
protokole.

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel zodpoveda za vyber Subdodavatela/Subdodavatelov, pricom nesmie zadat
Subdodavatelovi/Subdodavatelom vyhotovenie celého Diela. Zhotovitel v Prilohe &. 5 tejto
Zmluvy uvadza udaje o vSetkych znamych subdodavateloch (Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia), ktori sa budu
podiefat na vyhotoveni Diela. Zoznam subdodavatelov uvedeny v Prilohe ¢. 5 obsahuje tiez
podiel zakazky, ktory Zhotovitel zadal Subdodavatefovi a konkrétnu €ast Diela, ktord ma
subdodavatel vykonat a identifikatné Udaje navrhovaného Subdodavatela. Kazdy
Subdodavatel musi spifat podmienky ugasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel bude zodpovedny za dodrziavanie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Ml¢anlivost) tejto
Zmluvy a je zodpovedny za akékolvek konanie, porusenie, opomenutie alebo zanedbanie
ktoréhokolvek Subdodavatela, jeho zamestnancov alebo osdb nim poverenych, akoby to bolo
konanie, poruSenie, opomenutie alebo zanedbanie Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za
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3.14.3

3.14.4

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

3.14.9

akukolvek skodu spdsobent Subdodavatelom pri realizacii Diela Objednavatelovi a/alebo inym
osobam. Zhotovitel je povinny zabezpedit a bude zodpovedat za splnenie vietkych ustanoveni
Zmluvy zo strany Subdodavatelov.

Zhotovitefl je opravneny zadat subdodavku na realizacii Diela
Subdodavatelovi/Subdodavatelom v rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdodavatelov
uvedenému/uvedenym v Ponuke, ktora bude zodpovedat zoznamu Subdodavatelov.

Inému Subdodavatelovi/Subdodavatefom je Zhotovitel opravneny zadat subdodavku na
realizacii Diela iba po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela, ktory nebude
bezdbvodne odopierany, pri€om na inych Subdodavatelov sa vztahuju rovnaké podmienky, aké
boli pozadované vo vztahu k Subdodavatefom podla sutaznych podkladov verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva. Objednavatel vyda suhlas podla tohto ¢lanku
Zmluvy v lehote do siedmych (7) Dni od prijatia ziadosti o suhlas.

Zhotovitel je dalej povinny zabezpedit, aby bol v zmluve so Subdodavatelom alebo v akejkolvek
inej pisomnej dohode so Subdodavatelom obsiahnuty suhlas Subdodavatela s prevodom prav
a povinnosti zo zmluvy so Subdodavatelom (vratane narokov Zhotovitela podla ¢lanku 3.15
(Postupenie prav zo subdodavky) tejto Zmluvy), zo Zhotovitefa na Objednavatela alebo inu
osobu vybranu Objednavatelom v pripade ukon&enia Zmluvy, ukongenia vykonavania ¢innosti,
ktoré su predmetom subdodavky, alebo v pripade vzniku zodpovednostnych narokov voci
Subdodavatelovi. Bez uzatvorenia zmluvy o subdodavke a ziskania uvedeného suhlasu
Subdodavatela nie je Zhotovitel opravneny akukolvek subdodavku zadat Subdodavatelovi.
Zhotovitel je pri zmene Subdodavatela povinny predkladat Objednavatelovi kompletny zoznam
Subdodavatelov. Takyto zoznam je zarover Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit na
poziadanie v lehote do Strnast (14) Dni od dorucenia takejto poziadavky Objednavatela alebo
Dozora Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit a zodpoveda za to, aby vSetci Subdodavatelia mali platné
prisluSsné opravnenia, koncesie, certifikaty, licencie a tiez odbornu kvalifikaciu a dostatok
odbornych skusenosti, ktoré su nevyhnutné na vykonavanie prac podla ich zmlav so
Zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny za vSetkych okolnosti vystupovat voc¢i Subdodavatelom v sulade so
zdsadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit Subdodavatelom v primeranej lehote
(nezavisle od platieb Objednavatela) dohodnutu cenu za riadne a v€asné vykonané prace podla
ich zmlav so Zhotovitelom. Zhotovitel nie je opravneny zakomponovat do zmluv so
Subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude Subdodavatelom zaplatené aZz po tom, ako
Zhotovitelovi zaplati Objednavatel. Tym nie su dotknuté naroky Zhotovitela z vad pinenia
Subdodavatelov.

Ak bude zrejmé, Ze niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky v suvislosti s
realizaciou Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny vyzadovat od Zhotovitela, aby ho
nahradil inym Subdodavatelom, ktory bude schopny predmetné zavazky pinit alebo, aby spinil
tieto zavazky sam.

3.14.10 Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednavatela predpokladany datum zacatia prac

Subdodavatela najmenej sedem (7) Dni vopred.

3.14.11V pripade zmeny Subdodavatela po&as trvania Zmluvy, musi Subdodavatel, ktorého sa navrh

na zmenu tyka, spifiat podmienky Ugasti tykajlice sa osobného postavenia a nesmu u neho
existovat dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 Zadkona o verejnhom
obstaravani. Zhotovitel je povinny Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou
Subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene Subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat Subdodavatelovi, konkrétnu
Cast diela, ktoru ma Subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného Subdodavatela
vratane udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia a preukazanie, Ze navrhovany Subdodavatel spifia podmienky
uCasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani
a neexistuju u neho dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 Zakona
0 verejnom obstaravani.
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3.15

3.16
3.16.1

3.16.2

3.17
3.17.1

3.17.2

3.17.3

3.17.4

3.17.5

3.17.6

POSTUPENIE PRAV ZO SUBDODAVKY
Na Ziadost' Objednavatela je Zhotovitel povinny postupit’ naroky Zhotovitefa vzniknuté z vad
plnenia Subdodavatelov na Objednavatela alebo tretiu osobu uréenu Objednavatefom.

SPOLUPRACA
Zhotovitel je povinny v sulade so Zmluvou alebo podla Pokynov Dozora Objednavatela
zabezpedit vhodné podmienky pre vykonavanie a kontrolu prac:
@) Pracovnikom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenym osobam a ich
pracovnikom,
(b) vSetkym inym zhotoviteflom Objednavatefla,
(©) zamestnancom Prislusnych organov opravnenych navstivit Stavenisko a kontrolovat
metddy a postup vykonavania prac na Diele a
(d) Pracovnikom buduceho Investora,
teda osobam, ktoré sa mézu podielat’ na vykonavani nejakej prace alebo kontroly na Stavenisku
alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.
Kazdy takyto Pokyn méze tvorit Zmenu, ak a do takej miery, do akej spdsobi Zhotovitelovi
rozumne nepredvidatelné Naklady. Sluzby pre tieto osoby mézu zahffiat' pouzitie Zariadeni
Zhotovitela, DoCasny objekt alebo umoznenie pristupu, za ktory zodpoveda Zhotovitel.
INi ZHOTOVITELIA OBJEDNAVATEL'A

Objednavatel si vyhradzuje pravo vstupit do samostatnych zmluvnych vztahov v suvislosti s
realizaciou Diela zabezpeCovanim ¢innosti, ktoré su potrebné v suvislosti s realizaciou Diela,
inych ako tych, ktoré su predmetom plnenia podla tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny
informovat’ Zhotovitela o zhotoviteloch vybranych Objednavatelom a akychkolvek ich zmenach
najneskér tri (3) pracovné dni pred zacatim vykonavania prac tymto zhotovitelom
Objednavatefa.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi vSetky zrejmé nedostatky v praci ostatnych
zhotovitelov vybranych Objednavatefom, ktoré mézu mat vplyv na riadne a v€asné zhotovenie
Diela podla Zmluvy ihned potom, ako sa o nich dozvie alebo s vynalozenim riadnej odbornej
starostlivosti mal a mohol dozvediet. V pripade opomenutia takéhoto oznamenia nebude
Zhotovitel opravneny vznasat naroky voci Objednavatelovi v suvislosti so stazenim realizacie
Diela v dosledku nedostatkov v poskytovani sluzieb zhotovitelmi vybranymi Objednavatelom.
Zhotovitel je povinny zhotovitefom vybranym Objednavatelom poskytnut’ potrebna sucinnost
tak, aby mohli vykonavat’ svoje prace suvisiace s realizaciou Diela. Na ucely vykonu ich prac je
Objednavatel opravneny poskytnut zhotovitefom vybranym Objednavatelom informécie a udaje
tykajuce sa Zmluvy a prac Zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za akékolvek konanie alebo zanedbanie povinnosti akéhokolvek
zhotovitela vybraného Objednavatelom. Objednavatel je vS§ak povinny zmluvne zabezpecit, aby
zhotovitelia vybrani Objednavatelom zodpovedajucim spdsobom spolupracovali so
Zhotovitefom pri realizacii Diela. Zhotovitel je povinny poskytnat sucinnost Dozoru
Objednavatela, ktory zabezpeci koordinaciu €innosti zhotovitefov vybranych Objednavatelom
s €innostami vykonavanymi Zhotovitelom.

Ustanovenim tohto €lanku 3.17 (Ini Zhotovitelia Objednéavatela) tejto Zmluvy nie je dotknuta
povinnost’ Objednavatela postupovat v sulade s povinnostami podla &lanku 18.7 (Mi¢anlivost)
tejto Zmluvy.

Zhotovitel neznaSa naklady na vykonanie prac inymi zhotovitelmi Objednavatela a v pripade,
Ze takyto iny zhotovitel Objednavatela bude na zaklade dohody Zhotovitela a Objednavatela
pri ich uskuto€novani pouzivat Zariadenia Zhotovitela, je povinny uhradit Zhotovitelovi odplatu
vo vyske, ktora bude pisomne dohodnuta medzi Zhotovitefom a Objednavatefom.
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3.18 PRACOVNICI BUDUCEHO INVESTORA

3.18.1 Objednavatel zabezpedi, aby Pracovnici budiceho investora:
(a) spolupracovali pri Usili Zhotovitela podfa ¢lanku 3.16 (Spolupraca) tejto Zmluvy, a
(b) podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyzaduju od Zhotovitefa podla pism. (a), (b), a
(c) €lanku 4.5.4.2 tejto Zmluvy a podla ¢lanku 4.5.5 (Ochrana Zivotného prostredia) tejto
Zmluvy.

3.18.2 Zhotovitel je povinny umoznit Pracovnikom buduceho investora:

€) pristup na Stavenisko na ucely vykonavania beznych prieskumov a pripravnych prac
na realizaciu Projektu,
(b) vykonavat na naklady a nebezpelenstvo Objednavatela akékolvek prehliadky,

kontroly, skisky a merania na Stavenisku.

4. SPOSOB VYKONAVANIA DIELA

41 PODKLADY A DOKUMENTACIA

4.1.1 Podklady

4.1.1.1 Zhotovitel vyhlasuje, Zze v ramci Podkladov, ktoré tvoria Prilohu &. 2 tejto Zmluvy a boli
Zhotovitefovi odovzdané pred podanim jeho Ponuky, mu boli poskytnuté informacie, ktoré mézu
byt relevantné pre Dielo a su pre plnenie Zhotovitefa podla tejto Zmluvy dostatocné ako
vychodiskové technicko - obchodné a cenové udaje. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze Podklady,
ktoré mu boli poskytnuté, su dostatocné pre riadne plnenie Zmluvy.

4.1.1.2 Zhotovitel potvrdzuje, Zze Podklady preskimal a detailne sa oboznamil s poziadavkami
Objednavatelfa uvedenymi v Zmluve. V suvislosti s uvedenym Zhotovitel prehlasuje, Ze
neidentifikoval Ziadne okolnosti majuce svoj priamy alebo nepriamy pdvod v Podkladoch, ktoré
by mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo inak ovplyvnit vykonanie Diela riadne a v€as v sulade so
Zmluvou.

4.1.1.3 Ostatné podklady potrebné na ucely plnenia podla tejto Zmluvy nad ramec Podkladov tvoriacich
Prilohu €. 2 tejto Zmluvy je povinny zabezpecit Zhotovitel, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak alebo ak nie je uvedené inak v tejto Zmluve.

4.1.1.4 Ak Objednavatel v suvislosti s predmetom pinenia podfa tejto Zmluvy pocas vykonavania Diela
obdrzi dal8ie informécie a/alebo materialy, dokumenty, udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia
alebo stanoviské Prislusnych organov, ktoré by sa stali su¢astou Podkladov, ak by existovali v
Case uzavretia tejto Zmluvy, je povinny tieto bez zbyto€ného odkladu odovzdat Zhotovitefovi. O
odovzdani takychto informacii a/alebo dokumentov spiSe Zhotovitel zdznam a stavaju sa
sucastou Podkladov.

4.1.1.5 Zhotovitel nebude zodpovedny za akékolvek chyby, nepresnosti a nedostatky poziadaviek
Objednavatela uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezarucuje, Ze tieto poziadavky su presné a
uplné.

4.1.2 Uzivanie Podkladov Zhotovitelom

4.1.2.1 Kedze Zhotovitel pouzije Podklady, ktoré su sucastou tejto Zmluvy ako Priloha €. 2, udeluje
Objednavatel Zhotovitelovi bezodplatne vyhradny, asovo a teritorialne neobmedzeny suhlas
(licenciu) na pouzitie Podkladov v rozsahu v akom spifiaji pojmové znaky diela v zmysle
Autorského zakona. Zaroveri Objednavatel udeluje Zhotovitefovi suhlas na to, aby Zhotovitel
udelil akymkolvek tretim osobam suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu a sp6sobom /
spbsobmi uvedenom / uvedenymi v tomto ustanoveni (tzv. sublicencia). Zhotovitel mdze na
vlastné naklady vyhotovovat rozmnozeniny, menit, pouzivat a ziskat tieto dokumenty na
dosiahnutie ucelu tejto Zmluvy a realizaciu Diela.

4.1.2.2 Zhotovitel je opravneny pouzit Podklady sposobom, ktory zodpoveda plneniu Zhotovitela podla
tejto Zmluvy, avSak vyluéne za uc¢elom plnenia Zhotovitela a Objednavatel tymto vyhlasuje, Ze

24



4.1.2.3

4.1.3
4131

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.4
4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.3
4144

4145

4.1.4.6

4.1.4.7

4.1.4.8

s ich pouzitim na tento ucel suhlasi.

Originaly Podkladov budu v starostlivosti a opatere Objednavatela, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, dve kopie Podkladov sa musia
poskytnut’ Zhotovitelovi, ktory si méze na svoje naklady urobit’ alebo vyziadat dalSie kopie.

Oneskorené dodanie Podkladov

Zhotovitefl je povinny upozornit Dozor Objednavatela vzdy, ked je pravdepodobné a/alebo hrozi,

Ze sarealizacia Diela oneskori alebo prerusi, ak Zhotovitel neobdrzi v primeranom ¢ase niektory

potrebny nasledny Podklad, ktory bol v zmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvnych stran povinny

zabezpecCit Objednavatel. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o potrebnom

Podklade, podrobnosti o tom, prec¢o a dokedy by mal byt vydany/a, a podrobnosti o povahe a

rozsahu omeskania alebo prerusenia prac, ku ktorym pravdepodobne déjde, ak takyto Podklad

bude vydany oneskorene.

Ak Zhotovitelovi vznikne omes$kanie a/alebo Naklady, ako désledok toho, ze Dozor

Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Podklad v rozumnom (primeranom) ¢ase, ktory je

Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami, Zhotovitel da Dozoru Objednavatela

dalSie upozornenie a podla ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy bude mat’ narok

na:

@ predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny postupovat v sulade

s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich

rozhodol.

Avsak pokial (a do tej miery ak) omeskanie Dozora Objednavatela bolo sposobené chybou

alebo omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie, alebo

oneskorenim s ich predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty

realizacie, ani uhradenie Nakladov.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu v sulade s poZiadavkami uvedenymi v Zmluve
a v sulade s platnymi Pravnymi predpismi.

Sucastou Dokumentacie su aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na uzZivanie
ktorejkolvek Casti Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Dokumentéciu v slovenskom jazyku.

Pokial je su¢astou Dokumentacie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500, resp. v mierke
pozadovanej Pravnymi predpismi, ak ma byt tato predkladana Prislusnym organom.

Pokial' je suastou Dokumentacie podorysné Clenenie, architektonické rieSenie a pod., tieto
maju byt vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke poZadovanej Pravnymi predpismi, ak maju
byt tieto predkladané Prislusnym organom.

Dokumentacia pre uskutonenie stavby ,a Dokumentacia skutoného realizovania bude
vyhotovena v piatich (5) paré vyhotoveniach v papierovej podobe a v jednom vyhotoveni v
digitélnej (elektronickej) forme vo formate dwg autocad.

Ostatna Dokumentacia musi byt vyhotovena v pocte dvoch (2) paré a v jednom vyhotoveni v
elektronickej forme (na CD alebo DVD nosici).

Zhotovitel je dalej povinny:

(@) predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu v sulade s postupmi stanovenymi v
Zmluve a v rozsahu podla tejto Zmluvy;

(b) Dokumentacia musi obsahovat dodatoéné informacie poZadované Dozorom
Objednavatela na doplnenie,

(c) pred zaCatim preberacich skuSok vykonavanych podla tejto Zmluvy je Zhotovitel

povinny predlozZit Dozoru Objedndvatela Dokumentaciu skuto€ného realizovania;
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4.15
4151

4.15.2

4.1.5.3

4154

4155

4.1.5.6

4.1.5.7

4.1.5.8

4.1.5.9

pricom Dokumentacia ma byt dostatoéne podrobna tak, aby Objednavatel mohol ¢ast
Diela, ku ktorému sa vztahuje, riadne uzivat a udrzovat. Takato Cast Diela sa nebude
povazovat za dokonéenu pre Ucely prebratia podla ¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo
jeho casti) tejto Zmluvy dovtedy, kym tato Dokumentacia nebude odovzdana Dozoru
Objednavatela.

Autorské prava k Dokumentacii a Licenéna zmluva a uzivanie Dokumentacie
Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym a dokial ju neprevezme
Objednavatel.

Pokial sa neuvadza v tejto Zmluve inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru Objednavatela
kazdy dokument tvoriaci Dokumentaciu bez zbytocného odkladu po jeho vyhotoveni v poéte
vyhotoveni v sulade s ¢lankom 4.1.4.7 tejto Zmluvy.

Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k tlatenému zobrazeniu (kresbam, nacrtom,
Specifikaciam, spravam a inej dokumentacii, animaciam, a inym zobrazeniam) Dokumentacie,
ktorého prostrednictvom je samostatny druh, €ast alebo stuperi Dokumentacie vyjadreny, ako
aj ku vSetkym ostatnym nosi¢om s Dokumentaciou ich prevzatim. Objednavatel ma pravo vyuzit
Dokumentaciu pre UcCely realizacie Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je drzitefom vSetkych majetkovych prav k Dokumentacii, ma vylu¢né
pravo na jej pouzitie vSetkymi moznymi spésobmi, aké mu priznavaju Prislusné predpisy a
medzinarodné dohovory, ktorymi je Slovenska republika viazana a ma opravnenie s fou
nakladat v plnom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporusuje autorské ani iné prava tretich
osbb, a zaroven autorské prava tretich osdb nebudu porusené pouzitim Dokumentéacie
spbsobom predpokladanym touto Zmluvou a k tej Casti Dokumentacie, ktora bola vytvorena
osobou réznou od Zhotovitela, je Objednavatelovi opravneny udelit suhlas na pouzitie tejto Casti
Dokumentacie.

Pokial je su€astou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej €innosti autora chraneny ako predmet
duSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje
Objednavatelovi vyhradnu (Zhotovitel sa zavazuje neudelit suhlas na jej pouZitie inej osobe bez
pisomného suhlasu Objednavatela), Casovo a teritoridlne neobmedzenu licenciu na pouzitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej Casti a na ucel vyplyvajuci zo Zmluvy v rozsahu priprava,
realizacia Diela, vyhotovovanie rozmnoZenin, verejné vystavovanie a verejna prezentacia,
zmeny a spracovanie Dokumentacie, prifom zmeny a spracovanie Dokumentacie alebo/a jej
druhov, ¢asti a stupfiov sa uskutonia najma za u€elom vykonania Uprav a prac v rozsahu oprav,
stavebnych Uprav, modernizacie a rozSirenia. Pogas Zaru€nej doby je Objednavatel opravneny
modifikovat, prepracovat alebo zmenit Dokumentéciu len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Zhotovitela.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednavatel alebo nim poverena osoba opravnena po
vykonani Diela akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat alebo zmenit Dokumentaciu,
alebo dopracovat dalSie Casti Dokumentacie s pouzitim Zhotovitefom vypracovanych Casti
Dokumentacie a pouzit ju na dosiahnutie U€elu tejto Zmluvy a realizaciu Diela, ak dojde k zaniku
tejto Zmluvy pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze zabezpeci plnenie podla tejto Zmluvy prostrednictvom osdb, ktoré
su nositelom autorizanych opravneni podfa zdkona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, alebo inych
autorizacnych opravneni, ak to Pravne predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek Casti
Dokumentacii resp. pouzitim Dokumentacie na ucel predpokladany touto Zmluvou vyzaduiju.
Zhotovitel tymto v sulade s § 72 Autorského zakona dalej Objednavatelovi udeluje vyslovny
predchadzajuci suhlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouzitie Dokumentacie v rozsahu
udelenej licencie, ako aj na postupenie licencie. O osobe postupnika je Objednavatel povinny
informovat’ Zhotovitefa bez zbyto&ného odkladu.

Odplata za licenciu podla tohto ¢lanku 4.1.5 (Autorské prava k Dokumentécii a Licenéna zmluva
a uZivanie Dokumentacie) tejto Zmluvy je zahrnutd v Zmluvnej cene a Zhotovitefovi nepatri za
poskytnutie tejto licencie ziadna dalSia odplata.
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4.1.5.10 Licencia sa povazuje za poskytnutl odo dia dodania Dokumentacie podla ¢lanku 4.1.5.2 tejto

4.1.6
4.16.1

4.1.6.2

4.1.6.3

4.1.7

41.7.1

4.1.7.2

4.1.7.3

4.1.8
4.18.1

4.1.8.2

Zmluvy.

Projekt organizacie vystavby

Zhotovitel na zéklade Podkladov v lehote do sedem (7) Dni odo dria ucinnosti Zmluvy vyhotovi
POV a predlozi POV na schvalenie Objednavatefovi. Objednavatel ma sedem (7) Dni na
posudenie POV a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitefovi. Zhotovitel najneskér do
pat (5) Dni po doru€eni pripomienok tieto zapracuje a odstrani zistené nedostatky POV.
Prevzatie takto upraveného POV, pripadne prevzatie POV, ku ktorému neboli vznesené
pripomienky, potvrdi Objednavatel preberacim protokolom.

POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu stava sucastou Dokumentacie a je pre
Zhotovitela zavazny.

POV bude vypracovany v sulade s Dokumentaciou pre Stavebné povolenie, Stavebnym
povolenim a Pravnymi predpismi.

Dokumentacia pre uskutoénenie Stavby

Zhotovitel vyhotovi Dokumentaciu pre uskutoCnenie Stavby v sulade s Dokumentaciou pre
Stavebné povolenie a Pravnymi predpismi v lehote do dvadsat’ (20) Dni odo dria u&innosti
Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani Dokumentacie pre uskuto¢nenie stavby predlozit
vzdy najprv navrh Dokumentacie pre uskuto€nenie stavby, resp. jej kazdej jednotlivej €asti, ku
ktorému predlozi Objednavatel a/ alebo Dozor Objednavatela svoje pripomienky, navrhy a
inStrukcie na zmenu (Pokyny Objednavatela) do siedmich (7) Dni. Zhotovitel nasledne
vypracuje dal8iu verziu prislusnej Casti Dokumentacie pre uskuto€nenie stavby, ktora bude
zodpovedat Pokynom Objednavatefa a predlozi ju Objednavatelovi na schvalenie. Ak
Zhotovitel nevyhovie Pokynom Objednavatela, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
dovody ich nezapracovania v sulade s ¢lankom 3.3 (Pokyny). Tento proces sa opakuje, az
pokial Objednavatel Dokumentaciu pre uskutoCnenie Stavby, resp. jej jednotlivi Cast uplne
neakceptuje.

Ak vznikne Objednavatelovi z akéhokolvek dbévodu potreba zmenit uz vydané Stavebné
povolenie, Zhotovitel na Pokyn Objednavatela prepracuje Dokumentaciu pre Stavebné
povolenie, resp. jej jednotlivé Casti v rozsahu potrebnom na dosiahnutie suladu so zmenenym
Stavebnym povolenim, pri¢om sa obdobne uplatni postup podfa ¢&lanku 9.4 (Postup pri
zmenach) tejto Zmluvy. V pripade, Ze takyto Pokyn Objednavatela bude mat vplyv na dodrZzanie
Harmonogramu, postupuje sa podla &lanku 5.4 (PrediZenie lehoty realizacie) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vypracuvani Dokumentacie pre uskuto¢nenie stavby vZdy zohladnit
zaujem Objednavatela uskuto€nit Stavebnu &ast tak, aby neboli prekroené maximalne objemy
prac a materialov uréené v Specifikacii ceny.

Dokumentacia skutoé¢ného realizovania

Zhotovitel vyhotovi a bude udrziavat aktualnu sadu zaznamov skutoéného realizovania Diela v
rozsahu podla tejto Zmluvy, z ktorej bude zrejmy skutoCny stav umiestnenia, velkosti a
podrobnosti prac, tak ako boli vykonané.

Zhotovitel dodato&ne pripravi a odovzda Objednavatefovi na kontrolu vykresy a dal3iu
Dokumentaciu skutoéného realizovania, znazorfiujucu ako boli vykonané vSetky prace.
Objednavatel odsuhlasi Zhotovitelovi, ¢i rozsah, systém odkazov a suvisiacich detailov v ramci
takto odovzdanych vykresov je pre Objednavatela dostato¢ny.
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4.1.8.3 Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentaciu skutoCného realizovania v sulade s Pravnymi

4.1.9

predpismi a poziadavkami uvedenymi v Zmluve.

Vykresy a Dokumentaciu skuto€ného realizovania Zhotovitel doruci a protokolarne odovzda
Objednavatelovi najneskér do desat (10) Dni odo dna ukonéenia prac Stavebnej ¢asti a to pre
kazdu etapu prac v zmysle Harmonogramu. Objednavatel ma desat’ (10) Dni na posudenie
tychto vykresov a Dokumentécie skutocného realizovania a komunikovanie svojich pripomienok
Zhotovitefovi. Zhotovitel najneskér do siedmich (7) Dni po doru€eni pripomienok tieto zapracuje
a odstrani zistené nedostatky vykresov/Dokumentacie skutoného realizovania.

Spoloéné ustanovenia tykajice sa Podkladov a Dokumentacie

4.1.9.1 Ak niektora zo Zmluvnych stran zisti chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente

tvoriacom sucast Podkladov alebo Dokumentéacie, ktory bol vypracovany na pouzitie pri
realizacii Diela, oznami tato Zmluvna strana spominanu chybu alebo vadu okamzite druhej
Zmluvnej strane.

4.1.9.2 Zhotovitel je povinny uchovavat na Stavenisku jednu képiu tych dokumentov tvoriacich sucast

Podkladov a/alebo Dokumentacie, ktoré su potrebné v zmysle § 43i Stavebného zakona a
ostatnych Pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby pokial ide o vietky ostatné
dokumenty tvoriace sucast Zmluvy a Dokumentacie, boli tieto k dispozicii na nahliadnutie
Pracovnikom Objednavatela bez zbyto€ného odkladu potom, ako o to niektory z Pracovnikov
Objednavatela poziada. VSetky dalSie dokumenty tykajlice sa Diela alebo jeho Zmeny, ¢€i uz v
originali alebo kopii, musia byt k dispozicii na kontrolu kompetentnym PrisluSnym organom
(napr. Statny stavebny dohlad), ktoré maju pravomoci v zmysle Pravnych predpisov. K dispozicii
musi byt tiez stavebny dennik vedeny Zhotovitelom, do ktorého je organ Statneho stavebného
dohladu opravneny robit zaznamy.

4.1.10 Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie
4.1.10.1 DokonCena Dokumentacia, resp. dokonéené c¢asti Dokumentacie sa budu odovzdavat

postupne podla Harmonogramu. Kazda Cast Dokumentacie sa povazuje za ucelenu ¢ast
plnenia a bude protokolarne odovzdana Objednavatelovi samostatne postupom ustanovenym
v tomto ¢lanku 4.1.10 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie) tejto Zmluvy. Ak nie je v tejto
Zmluve uvedené inak, Dokumentécia sa povazuje za dokonéenu diiom vydania preberacieho
protokolu podfa ¢lanku 4.1.10.4 tejto Zmluvy.

4.1.10.2 Zhotovitel je opravneny vyzvat Objednavatela na prevzatie Dokumentacie pre uskutonenie

stavby alebo jej jednotlivej €asti ur€enej na odovzdanie v termine podla Harmonogramu az po
ukonceni procesu predkladania navrhov a ich schvalovania podfa ¢lanku 4.1.7.1 tejto Zmluvy,
av8ak vzdy najmenej sedem (7) Dni vopred a v tejto istej lehote vyzvu na prevzatie prislusnej
Casti Diela oznamit' aj Dozoru Objednavatela.

4.1.10.3 Objednavatel je povinny do desiatich (10) Dni od odovzdania kazdej jednotlivej Casti

Dokumentacie vydat Zhotovitelovi samostatny preberaci protokol, ktory bude obsahovat
stru¢ny popis prislusnej Casti Dokumentécie, datum jej prevzatia a podpis Zastupcu
Objednavatefa.

4.1.10.4 V pripade, Ze ma odovzdavana Cast Dokumentacie pri preberani zjavné vady, alebo doklady,

ktoré maju byt s fiou odovzdané, nie su kompletné, je Objednavatel opravneny odmietnut jej
prevzatie. O odmietnuti prevzatia prisluSnej €asti Dokumentacie s popisom vad, ktoré boli
dévodom na odmietnutie jej prevzatia, je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela
pisomne v rovnakej lehote, ako je uréena na jej prevzatie v ¢lanku 4.1.10.3 tejto Zmluvy.

4.1.10.5 V pripade, ze Objednavatel prevezme odovzdavanu €ast Dokumentacie s vadami, budu vady

4.2
421

popisané v preberacom protokole podla ¢lanku 4.1.10.3 tejto Zmluvy s uréenim terminu na
odstranenie vad.

STAVENISKO
Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotoviteflom
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42.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.1.8

4.2.2
4.2.2.2

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spristupnit Stavenisko na ucely
spracovania Dokumentacie bez zbytoéného odkladu potom, ako ho o spristupnenie Staveniska
Zhotovitel pisomne poziada, nie vSak neskdr ako na Datum zacatia prac podla ¢lanku 5.1.1
(Zacatie prac) tejto Zmluvy.
Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit' v Derfi dohodnuty alebo
uréeny podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy. Pri odovzdani Staveniska Zhotovitel
vyhotovi a obe Zmluvné strany podpiSu odovzdavaci(cie) protokol(y). Ak z
odovzdavacieho(cich) protokolu(ov) vyplynd pre Zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v
Zmluve, zavazuju sa ich Zmluvné strany splnit v lehotach dohodnutych v odovzdavacom
Protokole(och). Odovzdavaci protokol bude vzdy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pri¢om
jedno vyhotovenie obdrzi Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci protokol bude
obsahovat popis Staveniska vratane pripadnych napojovacich bodov, stavu pripadnych
meradiel odberu médii a poznamok k Stavenisku. Ak sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty
alebo uréeny Den, plati, Ze Zhotovitel v tento Den Stavenisko prevzal a vo vztahu k
skuto€nostiam uvedenym v odovzdavacom protokole/och vyhotovenom/ych Objednavatelom
nemal ziadne namietky.
Zhotovitel nemusi mat vyhradné pravo na pristup k Stavenisku a jeho uzivanie. Ak sa podla
Zmluvy pozaduje, aby Objednavatel dal Zhotovitelovi do uzivania akykolvek zaklad, objekt,
stavebny celok alebo jeho Cast, zariadenie alebo prostriedok pristupu, Objednavatel je povinny
tak urobit v ¢ase a spésobom podfa tejto Zmluvy.
Objednavatel umozni Zhotovitelovi uzivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin Denne, sedem
(7) Dni v tyzdni po€as Lehoty realizacie.
Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady ako désledok toho, Ze mu Objednavatel
neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uzivanie Staveniska alebo pristup na Stavenisko v
sulade s tymto ¢lankom 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uzZivanie Staveniska Zhotovitefom)
tejto Zmluvy a za predpokladu, ze nepriSlo ani k dodato¢nej naprave v zmysle ¢lanku 4.2.1.8
tejto Zmluvy (ak je to aplikovatelné), Zhotovitel to bezodkladne pisomne oznami Dozoru
Objednavatela a vznikne mu narok podfa ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
€)) prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a
(b) uhradenie vSetkych Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.
Po obdrZani uvedeného ozndmenia Zhotovitela, bude Dozor Objednavatela postupovat v
sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich
rozhodol.
Pokial (a do tej miery) omeskanie Objednavatela bolo spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, osobitne, nie vSak vyluéne omeskanim
Zhotovitela, vratane chyby v niektorom z Dokumentov Zhotovitela, alebo oneskorenim s ich
predloZenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto prediZenie Lehoty realizacie, ani uhradenie
Nakladov vzniknutych v désledku omeskania.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel nemusi byt po€as celej Lehoty realizacie
vlastnikom pozemkov tvoriacich Stavenisko pripadne inych pozemkov, na ktorych by mali byt
vykonavané prace Zhotovitela podla tejto Zmluvy; preto v pripade, ak Zhotovitelovi nebude
umozneny zo strany vlastnika pozemkov pristup v rozsahu podfa tohto ¢&lanku 4.2.1
(Odovzdanie Staveniska a uzivanie Staveniska Zhotovitelom) tejto Zmluvy, Zhotovitel to
bezodkladne pisomne oznami Objednavatelovi a poskytne mu tridsat (30) Dfiovu lehotu na
zabezpecCenie napravy prostrednictvom rokovani s vlastnikom pozemkov a zabezpecenie
pristupu Zhotovitefovi. Kym Zhotovitelovi nebude zabezpeceny pristup podla vysSie
uvedeného, Zhotovitel nie je v omeSkani s realizaciou diela a zaroven ma narok na nahradu
nakladov spojenych s nemoznostou realizovat Dielo.

Udaje o Stavenisku
Objednavatel je povinny poskytnut’ Zhotovitefovi pre jeho informaciu vSetky dblezZité udaje, ktoré
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4.2.2.3

4.2.3
4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.4

4.2.5
4.25.1

ma k dispozicii o hydrologickych, geologickych a loziskovych pomeroch na Stavenisku, vratane
ekologickych hladisk, ako aj o trasach podzemnych inzinierskych sieti. Zhotovitel je
zodpovedny za interpretaciu vSetkych tychto (dajov. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy
potvrdzuje, Ze mu uvedené informacie boli poskytnuté. Zhotovitel vyhlasuje, Ze obdrzal
informacie ohfadom rizik, tykajucich sa Staveniska, ktoré mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo
zhotovovanie Diela riadne a v€as v sulade so Zmluvou. V pripade ak sa v priebehu realizacie
vyskytnu okolnosti tykajuce sa Staveniska, ktoré Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, Zhotovitel nezodpoveda za dopad tychto okolnosti na
realizaciu Diela a na cenu Diela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze sa oboznamil s pozZiadavkami na stavebnu pripravenost
Staveniska a tieto su plne v sulade s poziadavkami potrebnymi na realizaciu Diela.

Pristupové cesty

Zhotovitel vyhlasuje, Zze pokial ide o vhodnost a dostupnost pristupovych ciest na Stavenisko,
tieto spinaju jeho potreby na zabezpedenie vykonavania Diela a oboznamil sa s nimi pred
podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel vynalozi primerané usilie na to, aby sa zabranilo poSkodeniu
akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov ¢&i inej infrastruktiry v dbsledku dopravy
Zhotovitela alebo Pracovnikov Zhotovitela, pricom za takéto pripadné poskodenie akychkolvek
pozemnych komunikacii, mostov €i inej infrastruktary v désledku dopravy Zhotovitela alebo
Pracovnikmi Zhotovitela zodpoveda Zhotovitel. Toto Usilie zahffa pouzivanie vhodnych vozidiel
a trés.

Zhotovitel je zodpovedny za udrzbu pristupovych ciest potrebnd v désledku uZzivania
pristupovych ciest Zhotoviteflom alebo Pracovnikmi Zhotovitela. Zhotovitel poskytne vSetko
potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na pristupovych cestach a ziska vSetky povolenia,
ktoré mbézu byt pozadované PrisluSnymi organmi na to, aby mohol pouzivat pozemné
komunikéacie, znacky a smerovky. Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy pri vyjazde vozidiel
na verejné komunikacie.

Objednavatel nebude zodpovedny za ziadne naroky, ktoré mézu vzniknut v dosledku
pouzivania pristupovych ciest Zhotovitefom. Objednavatel nezodpoveda za vhodnost ani
dostupnost  jednotlivych  pristupovych ciest. N&klady spbésobené nevhodnostou,
nedostatoénostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre pouZivanie) pozadovanych
Zhotovitefom znéaSa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby Objednavatelovi nevznikla
Skoda ¢&i ind ujma v dosledku akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v désledku alebo v
suvislosti s uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej vzniku je
povinny nahradit Objednavateflovi celt vzniknutd Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze verejné priestranstva a pozemné komunikacie doCasne
pouzivané pre Stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti, ak také su, budu
bezpeCne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak sa
uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost dopravy, je
Zhotovitel povinny po dohode s Objednavatefom, v€as zabezpedit nahradné dopravné rieSenie.
Po ukon&eni prac Zhotovitel uvedie verejné priestranstvd a pozemné komunikacie do
poévodného stavu.

Pristupové prava a Zariadenia Zhotovitel'a

Zhotovitel ponesie vSetky naklady a poplatky za vSeobecné, Specialne a/alebo doCasné
pristupové prava, ktoré potrebuje na ucely realizacie Diela, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu
na Stavenisko. Zhotovitel si tiez zabezpe€i na svoje nebezpeéenstvo a naklady vSetko
Vybavenie Zhotovitela a jeho dopravenie na Stavenisko a mimo neho, ktoré méze potrebovat
pre ucely realizacie Diela. Zhotovitel na Stavenisku zabezpeéi primerany pocet toaliet
a zariadenu bunku na organizaciu Kontrolnych dni.

Vytyéovanie
Zhotovitel vytyCi Stavebnu Cast’ digitalnym geodetickym zameranim podla zakladnych bodov,

30



4.2.5.2

4.25.3

4.2.6
4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.6.3

4.2.6.4

4.2.6.5

4.2.7

4.2.8
4.2.8.1

osi a referenénych vysok uvedenych v Podkladoch, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom

Objednavatela. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych ¢asti Diela a je

povinny napravit kazdu chybu v rozmiestneni, vySkach a rozmeroch Diela.

Objednavatel bude zodpovedny za vSetky chyby v takychto referenénych bodoch uvedenych v

Podkladoch, Pokynoch alebo oznamenych Dozorom Objednavatela, avsak Zhotovitel je

povinny vynalozit primerané Usilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

Ak v dosledku chyby v tychto referenénych polozkach vznikne Zhotovitefovi omeskanie a/alebo

Naklady spdsobené vykonanim prace a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ktori od neho

mozno obvykle a spravodlivo vyZzadovat, Zhotovitel nemohol zdévodnene odhalit’ tuto chybu a

zabranit omeskaniu a/alebo Nakladom, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a vznikne

mu narok podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(@) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto
Zmluvy, a

(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia Dozor Objednavatela bude postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol:

0] ¢i, a ak ano, tak do akej miery, nemohla byt chyba odhalena a

(i) 0 zalezitostiach popisanych vo vysSie uvedenych pism. (a) a (b) vo vztahu k tejto miere.

Elektrina, telefony a plyn a napojovacie body médii

Objednavatel je povinny zabezpecit pristup k pripojkam energii na Stavenisku, pripadne v
bezprostrednej blizkosti Staveniska v rozsahu podra tejto Zmluvy. Naklady spojené s napojenim
na tieto body, ich uzivanim a odberom médii bude znasat pocas realizacie Diela Zhotovitel.
Spotrebu energie, vody (vratane sto€ného) a dalSich médii a sluzieb podla odpoctu
nameranych hodndét spotreby na podruznych meradlach osadenych Zhotovitefom na
pripojovacich bodoch bude Zhotovitel hradit na zaklade faktur Objednavatefovi, alebo osobe,
ktora Objednavatel urci, alebo priamo poskytovatelovi sluzieb, a to podla volby Objednavatela.
Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpelenstvo zabezpeli prepojenie pripojovaného
zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne v3etky pristroje potrebné na vyuZivanie tychto
sluzieb a meranie spotrebovaného mnozstva.

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uzavriet zodpovedajuce zmluvy o dodavkach
médii a zmluvy o poskytovani sluzieb s prisluSnymi poskytovatelmi, resp. dodavatelmi médii a
sluZieb, aby sa tak stal priamym odberatelom tychto médii a sluZieb.

Spotrebované mnozstva a Ciastky splatné Objednavatelovi za tieto sluzby budu odsuhlasené
alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s ¢lankom 15.1 (Poziadavky (néaroky)
Objednavatela) tejto Zmluvy a ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

Zabezpecenie Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych osdb na Stavenisko, a to
pocas celej Lehoty realizacie, dvadsat'styri (24) hodin Denne a sedem (7) Dni v tyZzdni. Povolané
osoby budu zahffiat' iba Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objednavatela, Pracovnikov
budiuceho investora, zamestnancov PrisluSnych organov podla Pravnych predpisov
opravnenych vstupovat na Stavenisko a kontrolovat metédy a postup vykonavania prac na
Diele, a akékolvek dalSie osoby oznamené Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou ako opravnené osoby inych
zhotovitelov Objednavatela na Stavenisku, alebo osoby, ktoré opravnene vstupuju do objektov
na Stavenisku.

Nepredvidatel'né prirodné podmienky na Stavenisku

V tomto ¢&lanku .prirodné podmienky“ znamenaju prirodné podmienky a umelé alebo iné
prirodné prekdzky a znedistujuce latky, ktoré Zhotovitel najde na Stavenisku v priebehu
realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych
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4.2.8.2

4.2.8.3

4.2.8.4

4.2.8.5

4.2.9
4.29.1

4.29.2

4.2.9.3

4.2.10

podmienok.
Ak sa Zhotovitel stretne s prirodnymi podmienkami, ktoré povazuje za nepredvidatelné, oznami
tuto skuto¢nost Dozoru Objednavatela ihned, ako je to mozné.
V oznameni podla predchadzajuceho ¢lanku 4.2.8.2 tejto Zmluvy Zhotovitel popiSe prirodné
podmienky tak, aby mohli byt preverené Dozorom Objednavatela a uvedie dévody, preco ich
Zhotovitel povazuje za nepredvidatelné. Zhotovitel pokracuje v realizacii Diela za pouzitia
vSetkych nalezitych a primeranych prostriedkov, ktoré su vhodné pre dané prirodné podmienky
a spini vSetky Pokyny, ktoré mu da Dozor Objednavatela. Ak Pokyn vyvola zmenu, pouZije sa
¢lanok 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s
nepredvidatelnymi prirodnymi podmienkami, a oznami to a vznikne mu omeskanie a/alebo
Naklady spbsobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude mat, na zaklade c¢lanku 15.2
(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy, narok na:
€) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a
(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.
Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani a/alebo preskimani tychto prirodnych podmienok,
bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol (i) &i a pokial ano, tak do akej miery
boli tieto prirodné podmienky nepredvidatelné, a (ii) o zalezZitostiach popisanych vo vysSie
uvedenych pism. (a) a (b) v suvislosti s touto mierou.
Predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo uréené dodatoéné Naklady, méze Dozor
Objednavatela tiez preverit, ¢i su iné prirodné podmienky v podobnych ¢&astiach Diela
priaznivejie, nez mohli byt primerane predvidané v dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku.
Ak a do tej miery do akej existovali tieto priaznivejSie prirodné podmienky, méze Dozor
Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil
alebo rozhodol o znizeni Nakladov, ktoré vznikli v dosledku tychto priaznivejSich prirodnych
podmienok, ktoré mbézu byt (ako odpocty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do Potvrdenia faktury.
Konec¢ny vysledok vSetkych tychto znizeni za vSetky prirodné podmienky zistené v podobnych
Castiach Diela, nepovedie k celkovému zniZeniu Zmluvnej ceny.
Dozor Objednavatela mdZe zobrat do Uvahy akykolvek ddkaz o prirodnych podmienkach
predvidatefnych Zhotovitefom pri podani Ponuky, ktory méze byt predloZzeny Zhotovitelom, ale
nebude Ziadnym takym d6kazom viazany.

Nalezy na Stavenisku

So vSetkymi fosiliami, mincami, cennymi alebo starozithymi predmetmi a objektami, a inymi

pozostatkami alebo predmetmi geologicky a archeologicky zaujimavymi najdenymi na

Stavenisku nalozi Zhotovitel v sulade s upravou ¢lanku 2.2.3.5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je

povinny vykonat primerané bezpecCnostné opatrenia na zabranenie odstranenia alebo

poskodenia tychto nalezov Pracovnikmi Zhotovitela alebo inymi osobami.

Zhotovitel objavenie takychto nalezov ihned oznami Dozoru Objednavatela, ktory vyda Pokyn,

ako sa s nimi ma zaobchadzat. Ak Zhotovitelfovi vznikne omesSkanie a/alebo N&klady, v

doésledku plnenia tychto Pokynov, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu

narok podfa &lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(@) prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s

¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, tak aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.

Cinnost Zhotovitela na Stavenisku
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4.2.10.1

4.2.10.2

4.2.10.3

4.2.10.4

4.2.10.5

4.2.10.6

4.2.10.7

4.2.10.8

Zhotovitel je povinny zaobstarat si vSetky potrebné povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia
na ¢innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v ¢lanku 3.1.4 tejto Zmluvy. Skutoénost, ze
Zhotovitel nevie zabezpecit takéto povolenia, privolenia, suhlasy a vyjadrenia na Cast
Staveniska nezbavuje Zhotovitela akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.
Zhotovitel obmedzi svoju Cinnost' na Stavenisku a na akychkolvek dalSich priestoroch, na
ktoré mbze Zhotovitel ziskat pristup, a ktoré Dozor Objednavatela odsuhlasi ako pracovné
priestory, iba na Cinnost v sulade so Zmluvou a obmedzi tuto €innost iba na Stavenisko a
takéto priestory. Zhotovitel podnikne vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie
Zhotovitela a Pracovnici Zhotovitela zostali na Stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a
aby nezaberal prilahlé pozemky.

Pocas vykonavania prac je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby na Stavenisku neboli ziadne
zbytoéné prekazky a zabezpeli skladovanie, rozmiestnenie alebo odstranenie vSetkého
Vybavenia Zhotovitela alebo prebytoéného materialu.

PocCas vykonavania prac je Zhotovitel zodpovedny za udrziavanie poriadku a Cistoty na
Stavenisku a vyjazdoch z neho, prilahlych pozemkoch, prifahlych chodnikoch a pripadnych
prenechanych inzinierskych sietach, susednych priestoroch a na pristupovych cestach, a
dalej za okamzité odstrafiovanie odpadu, sutin, smeti a prebyto¢nych materidlov i za
odstranenie vSetkych Docasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie su na realizaciu Diela
potrebné. Zhotovitel je povinny denne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracou
na svoje naklady a nebezpecenstvo. Plati zasada, Ze pri odchode Pracovnikov Zhotovitela zo
Staveniska, musi byt denne Stavenisko vycistené. V pripade nesplnenia uvedenych
podmienok zabezpeéi Objednavatel vycistenie a poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje
Zhotovitelfovi samostatnym danovym dokladom - faktirou za cenu, ktord vynalozil na
zabezpecenie Cistoty a poriadku.

Akékolvek vyvesné §tity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje umiestnit’ na
Stavenisku, musia byt najskér predlozené Dozoru Objednavatela na pisomné schvalenie s
ohfadom na ich obsah, design a esteticky navrh, umiestnenie, pripevnenie a dalSie
odovodnené poziadavky Dozora Objednavatela. Dozor Objednavatela mbéze Zhotovitelovi
zakazat umiestnenie akychkolvek Stitov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa
zavazuje takyto zdkaz redpektovat najma v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku
mohlo ohrozit’ plnenie povinnosti podla ¢lanku 18.7 (Mi¢anlivost) tejto Zmluvy.

V sulade s Pokynmi Dozoru Objednavatela bude Zhotovitel povinny na Stavenisku indtalovat
akékolvek vyvesné Stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Dozor Objednavatela
Zhotovitefovi poskytne. Naklady na vyrobu vyvesnych $titov, napisov a tabul, ktoré vyZaduje
Dozor Objednavatela nad ramec Pravnych predpisov, znasa Objednavatel.

K Datumu zacatia prac na Stavenisku Zhotovitel umiestni na viditelnom mieste susediacom
so vstupom na Stavenisko §tit primeranej velkosti obsahujici Udaje o povoleni realizacie
prisluSnych prac so vSetkymi nalezitostami vyzadovanymi Pravnymi predpismi s tym, Ze tento
§tit tu bude umiestneny az do prevzatia Diela Objednavatelom. Forma, obsah a umiestnenie
takéhoto Stitu musia byt schvélené Dozorom Objednavatela, najmd s ohladom na
zabezpecenie plnenia povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MI&anlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v mene Objednavatela ako pévodcu odpadu nalozi s odpadmi
vzniknutymi z &innosti, ktora je predmetom tejto Zmluvy a v mene Objednavatela spini vietky
povinnosti pdvodcu odpadu podla § 77 zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch v plathom zneni,
a to na vlastné nebezpecenstvo a vlastné naklady.

4.2.11 Vypratanie Staveniska

42111

Najneskdr k terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel odstrani zo
Staveniska vSetko Vybavenie Zhotovitela, nadbytoény material, sutiny, stavebny odpad a
DocCasné objekty, konStrukcie a zariadenia. Zhotovitel uvedie Stavenisko do stavu
vyZzadovaného Zmluvou a rozhodnutiami vydanymi vo vztahu k Stavenisku prisludnymi
organmi a zanecha Stavenisko v gistom a bezpeCnom stave. Zhotovitel je opravneny
ponechat na mieste uréenom Dozorom Objednavatela taky Material a Vybavenie Zhotovitefla,
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ktoré je potrebné na splnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy. Dozor Objednavatela
je opravneny urcit, Ze Zhotovitel je povinny postupovat spésobom podla tohto ¢lanku 4.2.11.1
Zmluvy aj vo vztahu ku ktorejkolvek Casti Diela, ku ktorej bude vydany Preberaci protokol.

4.2.11.2 Ak vSetky polozky, ktoré maju byt odstranené v sulade s ¢lankom 4.2.11.1 tejto Zmluvy,

nebudu odstranené vo vyssie uvedenej lehote potom, €o mali byt odstranené, je Objednavatel
opravneny vsetky neodstranené polozky predat, odstranit alebo s nimi podla vlastného
uvazenia inak nalozit. Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov vzniknutych v
suvislosti s tymto predajom alebo odstranenim a rekultivaciou Staveniska. Pefiazny zostatok
z vytazku predaja bude vyplateny Zhotovitelovi. Ak bude vytazok z predaja nizsi, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi bezodkladne,
najneskoér vSak v lehote tridsat (30) Dni od doru€enia vypoctu takéhoto rozdielu.

4.2.11.3 Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na Cast Diela alebo Cast prac

nepotvrdzuje dokon&enie terénnych uprav alebo upravu inych pléch vyzadujucich uvedenie
do pbévodného stavu.

4.2.11.4 Po prevzati Protokolu o vyhotoveni Diela Zhotovitel odstrani svoje zostavajuce Vybavenie,

prebyto¢ny Material, odpad, sutinu a DoCasné objekty zo Staveniska.

4.2.11.5 Ak vsetky tieto polozky nie su odstranené do Strnast (14) Dni potom, ¢o Objednavatel obdrzal

kopiu Protokolu o vyhotoveni Diela, m6ze Objednavatel vSetky zvySky predat’ alebo s nimi
inak nalozit podla svojho uvazenia (vratane moznosti ich odstranit). Objednavatel bude mat
narok na zaplatenie nakladov, ktoré vzniknu v suvislosti s tymto predajom alebo inym
spésobom naloZenia a rekultivaciou Staveniska.

4.2.11.6 Penazny vytazok z predaja znizeny o naklady Objednavatela bude vyplateny Zhotovitelovi.

4.3
43.1

4.3.2

4.4
441

4.4.2

Ak naklady Objednavatela presahuju tento pefiazny vytazok, Zhotovitel uhradi tento rozdiel
Objednavatelovi.

POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRISLUSNYCH ORGANOV

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat svoju ¢innost pri vypracovavani Dokumentacie, ktora sa
priklada k Ziadosti o vydanie rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk, pokial ich nie je podla
tejto Zmluvy alebo dohody Zmluvnych strdn povinny zabezpedlit Objednavatel, v Uzkej
spolupraci s Prisludnymi organmi tak, aby nedochadzalo k omeskaniam, prietahom, rozporom,
nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatefnym rieSeniam, ktoré by branili realizacii Diela v
predpokladanom termine podla Harmonogramu.

Zhotovitel je opravneny sa v ramci plnenia povinnosti v suvislosti so ziskavanim rozhodnuti,
povoleni, opatreni a stanovisk podla tejto Zmluvy, ktoré zabezpecuje Objednavatel, zacastnit
na pripadnych stretnutiach so zastupcami PrisluSnych organov a inych dotknutych subjektov s
ciefom prezentovat Dielo alebo jeho Cast’ a ziskat akékolvek uzitocné informacie tykajuce sa
pripravy Dokumentacie.

ZARIADENIA, MATERIALY, ORNICA A PRACOVNE POSTUPY

Spoésob vykonavania prac
Zhotovitel je povinny vyrobit alebo obstarat Zariadenia Zhotovitela a Material a dalej vykonavat
prace:

€) spbsobom uvedenym v Zmluve, a
(b) odborne a dokladne, v sulade s uznavanou kvalitnou praxou v odbore, a
(©) za pomoci patri€ne vybavenych vyrobnych zariadeni a bezpeénych Materialov, ak nie

je v Zmluve uvedené inak.

Vzorky

4.4.2.1 Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objednavatela nasledujuce vzorky Materialov a

potrebné informacie na odsuhlasenie predtym, nez budu Materialy zabudované alebo pouzité
pri vystavbe Stavebnej Casti:
(@) Standardné vzorky Materialov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a to v3etko na
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naklady Zhotovitela, a
(b) dalSie vzorky podla Pokynov Dozora Objednavatela, ak bude prijaty navrh na Zmenu
podla élanku 9.1.5 (Uprava / Zmena Zmluvy) tejto Zmluvy.
Na kazdej vzorke bude vyznaceny pévod a zamyslané pouzitie pri vystavbe Stavebnej Casti.

Ornica

Po cely Cas realizacie Diela ostava ornica vlastnictvom Objednavatela.

Miesto uloZenia ornice bude uréené v sulade s Rozhodnutim o odnati dohodou Objednavatela
a Zhotovitela. Objednavatel zabezpedi vSetky suhlasy vlastnikov alebo opravnenych uzivatefov
pozemkov, na ktorych ma byt ornica uloZzena.

Plnenie povinnosti na ochranu ornice ulozenych organom ochrany polnohospodarskej pody
v Rozhodnuti o odnati zabezpecuje poCas Lehoty realizacie Zhotovitel.

Kontrola a Kontrolné dni
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici buduceho
investora dvadsat'styri (24) hodin Denne, sedem (7) Dni v tyzdni poCas Lehoty realizacie:

@) mali plny pristup na vSetky Casti Staveniska a na vSetky iné miesta realizacie Stavebnej
Casti, a
(b) boli v priebehu vyroby, produkcie a realizacie Stavebnej Casti (na Stavenisku a

kdekolvek inde) opravneni preverovat, kontrolovat, merat a skdsat Materialy, prace na

Stavebnej ¢asti a produkciu a vyrobu Materialov.
Zhotovitel poskytne Pracovnikom Objednavatela a Pracovnikom budlceho investora pinu
suc€innost pri vykonavani tychto €innosti, vratane toho, ze im zabezpedi pristup, Zariadenia
Zhotovitela, povolenia a bezpeénostné vybavenie. Ziadna tato &innost nezbavuje Zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy a prislusnych Pravnych predpisov.
Zhotovitel je povinny Dozoru Objednavatela vzdy oznamit, ked bude nejaka praca pripravena
a pred tym, nez bude zakryta, nebude ju mozné vidiet alebo bude zabalena k uskladneniu alebo
k preprave. Dozor Objednavatela potom bez zbyto¢ného odkladu vykona bud podrobnu
prehliadku, kontrolu, meranie alebo skuSanie, alebo oznami Zhotovitelovi, ze to Dozor
Objednavatela nevyZzaduje. Ak Zhotovitel nesplini tito oznamovaciu povinnost pred zakrytim
prac, je povinny na poziadanie Dozora Objednavatela odkryt pracu, opravit a uviest ju do
pévodného stavu. Zhotovitel znada vSetky Naklady spojené s odkrytim a opatovnym zakrytim
takychto prac a plnd zodpovednost za takéto €innosti.
Na ucely sledovania a kontroly postupu prac Dozor Objednavatela pisomnym oznamenim
Zhotovitelovi zvolava, poénuc Dfiom zaclatia prac na Stavenisku podra ¢lanku 5.1.1 tejto
Zmluvy, Kontrolné dni. Na Kontrolnom dni sa zu€astni Dozor Objednavatela, Predstavitel
Zhotovitela a Dozor Zhotovitela. Na Kontrolnom dni sa modzu zuc€astnit aj Pracovnici
Objednavatela, Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby a Pracovnici budiceho investora.
Predmetom kontroly na Kontrolnom dni budid najma skuto¢nosti uvedené v sprave o postupe
prac podla bodu 4.5.2 tejto Zmluvy doru€enej Dozoru Objednavatela najneskér tri (3) Dni pred
terminom Kontrolného diia. Zaznam z Kontrolného dfia spracuje Zhotovitel a doruci ho
Objednavatefovi. Objednavatel méa pat (5) Pracovnych Dni na posudenie Zaznamu
z Kontrolného dia a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do
troch (3) Dni po doruceni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky Zaznamu z Kontrolného dria.

Zamietnutie

Ak v dbsledku preskiumania, prehliadky, merania alebo skuSania Dozor Objednavatela zisti, ze
niektoré Zariadenia Zhotovitela, Materialy alebo prace na Stavebnej €asti su vadné, alebo inak
nezodpovedaju poZiadavkam Zmluvy, mdze Dozor Objednavatela Zariadenia Zhotovitela,
Material alebo pracu odmietnut tak, Ze to oznami Zhotovitefovi, spolu s udanim dévodu.
Zhotovitel' je nasledne povinny vadu bezodkladne odstranit a zabezpedit, aby odmietnuta
polozka bola v sulade so Zmluvou.
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Ak Dozor Objednavatela pozaduje, aby boli Zariadenia Zhotovitela, Materialy alebo prace znovu
preskusané, budu sa skusky za rovnakych podmienok opakovat. Ak odmietnutie a opakované
skusanie sposobi Objednavatelovi dodatoc¢né naklady a zamietnutie nebolo spésobené inymi
zhotovitelmi Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstipil do samostatnych zmluvnych
vztahov ako to predpoklada ¢lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto Zmluvy, uhradi
Zhotovitel podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy tieto naklady
Objednavatefovi.

Opravné prace
Bez ohladu na predchadzajucu skusku alebo certifikaciu méze Dozor Objednavatela vydat
Zhotovitelovi prikazy k tomu, aby:

(@) odstranil zo Staveniska vSetky Zariadenia Zhotovitela alebo Materialy, ktoré nie su v
sulade so Zmluvou,

(b) odstranil a znovu vykonal akékolvek prace, ktoré nie su v sulade so Zmluvou,

(©) vykonal akékolvek prace, ktoré su nutné pre bezpecnost Diela, &i uz z dévodu nehody,

Nepredvidatefnej udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel spini prikazy v primeranej lehote uréenej Objednavatefom alebo, ak taku lehotu
Objednavatel neur¢i alebo v pripade podfa pism. (c) ¢lanku 4.4.6.1 tejto Zmluvy, bez
zbyto&ného odkladu po doru&eni prikazu.

Ak Zhotovitel nesplni (alebo nie je schopny splinit) prikaz podla tohto ¢lanku 4.4.6.1 tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny poverit iné osoby vykonanim tychto prac na naklady
Zhotovitela. Okrem sumy, ktora by predstavovala narok Zhotovitela na platbu za pracu, bude
Zhotovitel povinny podla €lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy uhradit
Objednavatelovi vSetky naklady plyndce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti spinenia)
prikazu Objednavatela.

45 SPOLOCNE USTANOVENIA TYKAJUCE SA SPOSOBU VYKONAVANIA DIELA

45.1
451.1

451.2

45.1.3

45.1.4

4.5.1.5

4.5.2
4521

Zabezpecenie kvality

Zhotovitel je povinny zhotovit' Dielo podfa Zmluvy v Urovni a kvalite a v sulade s poZiadavkami
uvedenymi v Zmluve a vSetkych jej Prilohach.

Zhotovitel je povinny zaviest systém zabezpec&enia kvality, &im bude demonstrovat sulad s
poziadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat podrobnostiam uvedenym v Zmluve. Dozor
Objednavatela bude opravneny preskumat akykolvek aspekt tohto systému.

Podrobnosti vSetkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvoli informacii odovzdat
Dozoru Objednavatefa predtym, nez zaCne kazda z projektovych a realizacnych faz
vykonavanych prac. Ked sa pre Dozor Objednavatela vydava akykolvek dokument technickej
povahy, musi byt na tomto dokumente vyslovne uvedeny dékaz o predchadzajucom schvéleni
samotnym Zhotovitefom.

Sulad so systémom zabezpec&enia kvality nezbavuje Zhotovitela Ziadnej z jeho povinnosti alebo
zodpovednosti podla Zmluvy.

Pre urlenie kvality prac podfa Zmluvy je rozhodujuci opis predmetu plnenia vymedzeny
Zmluvou a jej Prilohami, Kontrolny a skdSobny plan, a ak nie su pre dané prace konkrétne
podmienky stanovené, podmienky stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi alebo pre
konkrétne plnenie prislusné STN, ak nie su stanovené ani prislusnymi pravnymi predpismi ani
prislusnymi STN, potom stanoveny ugel Zmluvy podra &lanku 2 (Udel zmluvy) tejto Zmluvy.
VSetky Materialy a Zariadenia Zhotovitela musia byt pred ich pouzitim v ramci Diela preskusané
alebo inym vhodnym spdsobom overené, &i vyhovuju podmienkam stanovenych Zmluvou.
Zariadenia Zhotovitela musia byt v dobrom technickom stave, kvalitné a vhodné na zamysfané
pouzitie.

Spravy o postupe prac
Zhotovitel je povinny pripravovat az do prevzatia Diela Objednavatelom tyZzdenné a mesacné
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spravy o postupe prac v slovenskom jazyku aj v anglickom jazyku a predkladat ich Dozoru

Objednavatela v dvoch (2) listinnych farebnych vyhotoveniach (na Zziadost Dozora

Objednavatela budu tiez poskytnuté v elektronickej podobe vratane Priloh) pre kazdu jazykovu

verziu.

Kazda tyzdenna a mesacna sprava bude obsahovat’

€) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vsetkych Stadii projektovych prac
(ak existuju), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie, vyrobu, dodavku na Stavenisko,
vystavbu, montaz a skuSanie,

(b) fotografie dokumentujuce stav vyroby a pokrok na Stavenisku,

(c) podrobnosti popisané v ¢lanku 3.13 (Zaznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitela) tejto Zmluvy,

(d) képie dokumentov o zabezpeceni kvality, vysledky skusok a certifikaty Materialov,

(e) zoznam poziadaviek podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy a poziadaviek predlozenych podla ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy,

) bezpelnostné Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek nebezpeénych nehodach
a Cinnostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému prostrediu a verejnosti,

(9) porovnanie skutoného a planovaného postupu s podrobnostami o vSetkych

udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit dokonéenie v sulade so Zmluvou
a o opatreniach, ktoré su (alebo budu) prijaté na prekonanie omeskania,

(h) dalSie skutoCnosti a okolnosti tykajlce sa realizovania Diela, ktoré su podstatné alebo
0] ktoré mo6zu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela, a
0] prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskuto€nenych Zmien.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku. Vedenie a obsah stavebného denniku musi zodpovedat’ Pravnym predpisom s tym, ze
do stavebného denniku sa budu denne zapisovat udaje o poc€asi, nameranej minimalnej a
maximalnej teplote na Stavenisku, pocty Pracovnikov Zhotovitela na Stavenisku, preruSeni a
obnoveni prac, ¢asovom postupe prac a ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné
skuto€nosti, ktoré moézu mat vplyv na vykonavanie prac a naslednu kvalitu Diela alebo mézu
byt rozhodujuce pre plnenie povinnosti podfa Zmluvy. Zhotovitel zabezpedi, aby takéto denniky
viedli aj v8etci Subdodavatelia.

Do stavebného dennika su opravneni zapisovat Zhotovitel, Objednavatel, Dozor Objednavatela
a prislusni zamestnanci Prislusnych organov opravnenych na to podfa Pravnych predpisov.
Stavebny dennik bude kedykolvek k nahliadnutiu Dozoru Objednavatela, Objednavatelovi,
Pracovnikom bududceho investora a PrisluSnym organom.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi osobami v
stavebnom denniku nebudld mat prednost pred ustanoveniami Zmluvy alebo ukonmi
predpokladanymi Zmluvou.

Bezpeénostné postupy

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vietkych prac na Stavenisku a
v8etkych metdd vystavby (stavebnych postupov). Zhotovitef zodpoveda najma za
Dokumentaciu, DoCasné objekty (konstrukcie) a taky navrh Materialov, aky sa vyzaduje pre
dodrzanie zhody so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny:

(@) dodrziavat vSetky prislusné bezpecnostné predpisy, najma a ochrane zdravia pri praci
a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany, predpisy o bezpecénosti,

(b) dbat' na bezpecénost vSetkych oséb, ktoré maju pravo byt na Stavenisku; Zhotovitel

v8ak nezodpoveda za $kodu na majetku, Zivote a zdravi pracovnikov inych zhotovitelov
Objednavatela, ak Objednavatel nezabezpeclil zaSkolenie tychto pracovnikov o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a ak k tejto Skode nedo$lo porusenim
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povinnosti, ktoré Zhotovitelovi vyplyvaju z tejto Zmluvy.

(c) vynakladat’ primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli zbyto¢né
prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

(d) zabezpeCit ochranu a strazenie Diela, az do jeho dokonlenia a prevzatia
Objednavatelom podla ¢lanku 6 (Prevzatie Diela Objednavatefom) tejto Zmluvy,

(e) zabezpecit DoCasné objekty, ktoré mézu byt potrebné (z titulu realizacie Diela) pre

bezpelné uzivanie Staveniska a ochranu verejnosti, vlastnikov a ngjomcov pozemkov
susediacich so Staveniskom,

() zabezpetit v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na Stavenisku na
miestach so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poziaru, v Case zvy3eného
nebezpedenstva vzniku poziarov a pri vykonavani vsetkych ¢innosti spojenych so
zvySenym nebezpectenstvom vzniku poziaru, a

(9) oboznamit sa s rizikami na Stavenisku, upozornit na ne preukazatelne Pracovnikov
Zhotovitela ako aj iné osoby zuc¢astnené na stavbe Diela, a urCit a zabezpecdit spésob
ochrany a prevencie proti irazom a inému poSkodeniu zdravia.

Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky zakonné poziadavky tykajuce sa ochrany zivotného
prostredia a spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuju k danej stavbe Diela a su/budi stanovené
najma v Rozhodnuti o odnati, POV schvalenom Objednavatelom, v protokole o odovzdani
staveniska Objednavatelom a v Stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny vykonat vsetky
primerané opatrenia na ochranu zivotného prostredia (na Stavenisku aj mimo neho) a na
zamedzenie 8kdd a ohrozenia ludi a majetku spdsobeného znelistenim, hlukom a dalSimi
nasledkami jeho €innosti.

Zhotovitel zabezpe€i, aby emisie a povrchové znecistenia spdsobené jeho cinnostou
nepresiahli hodnoty stanovené v Rozhodnuti o odiati, v Stavebnom povoleni alebo v inych
rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskach Prislusnych organov k Dielu, v Zmluve, ani hodnoty
predpisané prisluSnymi Pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby vSetky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po
ukoné&eni prac boli odstavené na spevnenu plochu chranenu proti Uniku ropnych latok vafami
alebo absorp&nymi rohoZzami.

Zhotovitel sa zavazuje viest Pravnymi predpismi predpisanu evidenciu vSetkych druhov
vzniknutych odpadov (vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi
Pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykonavani prac nepoSkodzovat dreviny a iné porasty v obvode Diela
a dodrziavat ostatné povinnosti ustanovené platnymi Pravnymi predpismi o ochrane prirody a
krajiny.

Zamedzenie prekazkam

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel nebude zbyto&ne alebo nevhodne obmedzovat:

€) pohodlie verejnosti alebo

(b) pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov, bez ohladu na to, i su verejné alebo
vo vlastnictve Objednavatela alebo inych oséb.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby prevadzka

existujucich priestorov a zariadeni, ak nejaké su, bola v maximalnej moznej miere zachovana a

nebola obmedzovana pracami Zhotovitela na Diele. Akékolvek predpokladané nevyhnutné

obmedzenia je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu.

Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujuce stavby a zariadenia na

Stavenisku alebo v jeho blizkosti a uskuto¢nit vSetky potrebné opatrenia na zabezpedenie

neruSenej prevadzky tychto stavieb a zariadeni, a to v maximéalnej mozZnej miere; naklady na

prijatie a udrzovanie tychto opatreni znd3a Zhotovitef.

Zhotovitel zabezpedi, aby Objednavatefovi alebo tretim osobam nevznikla 8koda v pripade

doésledkov takéhoto zbytoéného alebo nevhodného obmedzovania a zodpoveda za vSetku
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Skodu, ktora takto Objednavatelovi alebo tretej osobe/tretim osobam vznikne.

5. DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC, OMESKANIE A PRERUSENIE PRAC

5.1 ZACATIE PRAC

5.1.1 Datum zacatia prac je stanoveny dohodou Zmluvnych stran primarne v Harmonograme, ktory
tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel si s Dozorom Objednavatela dohodne deri odovzdania
Staveniska najmenej $trnast (14) Dni pred Datumom zacatia prac na Stavebnej ¢asti tak, aby
sa odovzdanie Staveniska uskuto¢nilo najneskér v Den zodpovedajuci Datumu zacatia prac na
Stavebnej Casti.

5.1.2  Zhotovitel zaCne s realiziciou Diela v deri u€innosti tejto Zmluvy a s realizaciou Stavebnej Casti
zacne v lehote do tridsatjeden (31) Dni odo dna ucinnosti tejto Zmluvy.

5.1.3 Ak Zhotovitel nezane s realizaciou Diela ani do piatich (5) Dni odo diia Uc€innosti tejto Zmluvy,
alebo ak Zhotovitel nezaCne s realizaciou Stavebnej Casti v lehote do tridsatSest (36) Dni odo
dnia ucinnosti tejto Zmluvy, ide o podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela a Objednavatel je
opravneny pozadovat odstipit od Zmluvy podla ¢&lanku 11.1 (Odstupenie zo strany
Objednavatela) tejto Zmluvy.

5.2 LEHOTA REALIZACIE
5.2.1 Zhotovitel dokonéi celé Dielo a vSetky jeho €asti v Lehote realizacie piatich (5) mesiacov
vratane:
@) uspesného vysledku skusok pozadovanych touto Zmiuvou,
(b) dokonc&enia vsetkych prac, ktoré su uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyzaduje, aby bolo
Dielo alebo jeho ¢ast povazované za dokonCené na ucely prevzatia podla ¢lanku 6.2
(Prevzatie Diela a jeho &asti) tejto Zmluvy.

5.3 HARMONOGRAM

5.3.1 Harmonogram je suc¢astou tejto Zmluvy a tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

5.3.2 Zhotovitel podla Indikativneho harmonogramu vypracuje a odovzda Dozoru Objednavatela
Harmonogram v lehote do siedmich (7) Dni odo dna ucinnosti Zmluvy, a kazdy revidovany
Harmonogram prac vzdy vtedy, ked predchadzajuci Harmonogram prac nesuhlasi so
skuto€nym postupom alebo povinnostami Zhotovitela.

5.3.3 Harmonogram, aj kazdy revidovany Harmonogram prac bude obsahovat’

1. postup, ktorym chce Zhotovitel realizovat’ Dielo, vratane predpokladaného ¢asového
planu kazdej etapy vypracuvania Dokumentacie, postupu zadavania subdodavok, ,
dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze a skusky;

2. sled a naCasovanie kontrol, Kontrolnych dni a skuSok stanovenych v Zmluve, a

3. sprievodnu spravu, ktora obsahuje:

(i) vSeobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouzit, popis hlavnych etap
vykonavanych prac, a

(i) podrobnosti, obsahujuce udaje o Zhotovitefovom odbévodnenom odhade podtu
Pracovnikov Zhotovitela v kaZzdej profesii a vSetkych typov Zariadeni Zhotovitela,
ktoré sa poZaduju na Stavenisku v kazdej z hlavnych etap.

5.3.4 Pokial Dozor Objednavatela do siedmich (7) Dni po tom, o obdrzal Harmonogram, alebo
revidovany Harmonogram, neoznami Zhotovitelovi rozsah, v ktorom Harmonogram alebo
revidovany Harmonogram nezodpoveda Zmluve, vratane Indikativneho harmonogramu, stava
sa Harmonogram alebo revidovany Harmonogram marnym uplynutim tejto lehoty sucastou
Zmluvy ako Priloha €. 4..

5.3.5 Ak Dozor Objednavatela kedykolvek oznami Zhotovitelovi, ze Harmonogram alebo revidovany
Harmonogram (v miere, ktora je uvedena) nezodpoveda Zmluve alebo skuto¢nému postupu a
zadmerom, ktoré Zhotovitel' uviedol, je Zhotovitel povinny predloZit novy Harmonogram alebo
revidovany Harmonogram Dozoru Objednavatela v sulade s tymto ¢lankom 5.3 (Harmonogram)
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5.3.6

54
541

54.2

5.5
5.5.1

5.6
56.1

5.6.2

tejto Zmluvy.

Zhotovitel okamzite oznami Dozoru Objednavatela pravdepodobné buduce udalosti alebo
okolnosti, ktoré by mohli negativhe ovplyvnit pracu, zvySit cenu Diela alebo oneskorit
vyhotovenie Diela. Dozor Objednavatela moze pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad
predpokladaného dopadu buducej udalosti alebo okolnosti alebo navrh podla &lanku 9.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE LEHOTY REALIZACIE

Zhotovitel bude mat podla ¢lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy pravo na

prediZzenie Lehoty realizacie do tej miery, v akej je alebo bude dokon&enie Diela na U&ely &lanku

6.2 (Prevzatie Diela a jeho ¢asti) tejto Zmluvy oneskorené z niektorych nasledujucich dévodov:

i. Zmena (pokial nie je Uprava Lehoty realizacie dohodnuta podla ¢lanku 9.4 (Postup pri
Zmenach) tejto Zmluvy,

ii. také oneskorenie, ktoré zaklada narok na predizenie Lehoty realizacie podla niektorého
¢lanku tejto Zmluvy,

iii. mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za ktoré sa povazuju také vplyvy teploty
(mrazov) al/alebo zrazok, v désledku ktorych sa terén stane Uplne nespdsobilym na
vykonavanie prac na Stavebnej ¢asti,

iv. nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo tovaru spésobeny Vy$Sou mocou,

V. akékolvek oneskorenie, prekazka alebo opatrenie spdsobené Objednavatelom, alebo
Pracovnikmi Objednavatela, alebo inymi zhotovitemi Objednavatela na Stavenisku.

Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na prediZenie Lehoty realizacie, oznami to Dozoru

Objednavatela v sulade s ¢lankom 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy.

RYCHLOST POSTUPU PRAC

Ak kedykolvek

(a) je skutoény postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrZzana Lehota realizacie,
al/alebo
(b) sa postup prac spomalil (alebo sa spomali) oproti platnému Harmonogramu podla

¢lanku 5.3 (Harmonogram) tejto Zmluvy z inych dévodov, nez ktoré su uvedené v Elanku

5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy,
je Dozor Objednavatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram) tejto Zmluvy predlozil revidovany Harmonogram so sprievodnou spravou, v
ktorej popiSe revidované metody, ktoré chce prijat, aby sa postup prac urychlil a umoznil
dokonéenie Diela v ramci Lehoty realizacie, a to bezodkladne po doruceni Pokynu Dozora
Objednavatela, najneskdr vSak v lehote sedem (7) Dni po doruceni tohto prikazu. Ak neurdi
Dozor Objednavatela iné revidované metddy, prijme Zhotovitel revidované metddy, ktoré mozu
vyzadovat prediZzenie pracovnej doby a/alebo narast po&tu Pracovnikov Zhotovitela a/alebo
zvySenie Vybavenia na nebezpelenstvo a naklady Zhotovitela. Ak tieto revidované metddy
spbsobia Objednavatelovi dodatoéné naklady, uhradi Zhotovitel podla ¢lanku 15.1 (PoZiadavky
(naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy tieto naklady Objednavatelovi, spolu so zmluvnou
pokutou za omeskanie (ak nastane) podfa ¢lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

PRERUSENIE PRAC

Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitelfovi Pokyn, aby prerusil prace
na realizacii Diela alebo jeho &asti. Zhotovitel je povinny takémuto pokynu vyhoviet. V priebehu
tohto preruSenia bude Zhotovitel chranit, uchovavat a zabezpelovat Dielo alebo jeho &ast pred
akymkolvek chatranim, stratou, zni€enim alebo poSkodenim.

Dozor Objednavatela méze Zhotovitelovi vydat Pokyn na prerusenie prac podla tohto ¢lanku
5.6 (Preru$enie prac) tejto Zmluvy i bez uvedenia dévodu. V pripade ak Objednavatel prerusil
prace z dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda alebo je nim zapri€ineny, neuplatnia sa
nasledujuce &lanky 5.7 (Nasledky prerusenia) a 5.8 (PrediZenie prerusenia) tejto Zmluvy.
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5.7 NASLEDKY PRERUSENIA

5.7.1 Ked sa Zhotovitel dostal do omeskania a/alebo mu vzniknd Naklady tym, Ze spinil Pokyny
Dozora Objednavatefa podfa €lanku 5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy, oznami to Zhotovitef
Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podfa €lanku 15.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tejto
Zmluvy na:
€)] prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokondéenie

Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy, a
(b) uhradenie vSetkych takychto Nakladov.

5.7.2 Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5
(Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

5.7.3 Zhotovitel nebude mat narok na prediZenie Lehoty realizacie, a ani na Ghradu vzniknutych
Nakladov v pripade prerusenia z dévodov napravy chybnej Dokumentacie, prace alebo
Materialov alebo v pripade, ze Zhotovitel nedostatocne chranil, uchovaval alebo zabezpedil
Dielo podla ¢lanku 5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy.

5.8 PREDLZENIE PRERUSENIA

Ak preruSenie prac podla ¢lanku 5.6 (PreruSenie prac) tejto Zmluvy trva viac nez tridsat (30)
Dni, m6ze Zhotovitel poziadat Dozor Objednavatela o povolenie pokracovat v praci. Ak Dozor
Objednavatela nevyda povolenie do desat (10) Dni po tom, ¢o o to bol poziadany, méze
Zhotovitel, ak to pisomne oznami Dozoru Objednavatela, povazovat toto prerusenie za
vypustenie dotknutej Casti Diela podla Clanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy. Ak prerusenie
zasiahne celé Dielo, mbéze Zhotovitel oznamit’ odstiupenie od Zmluvy o dielo podla ¢lanku 11.2
(PreruSenie prac a Odstupenie od zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy.

5.9 POKRACOVANIE V PRACI
Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokracovaniu v praci, skontroluje Dozor Objednavatela a
Zhotovitel spolo¢ne Dielo, Zariadenia Zhotovitela a Materialy, ktorych sa prerusenie prac tykalo.
Zhotovitel napravi vSetky vady €i straty na Diele alebo Materialoch, ak k nim doSlo v priebehu
prerusenia prac.

6. PREVZATIE DIELA OBJEDNAVATELOM

6.1 PREBERACIE SKUSKY

6.1.1 Priebezné skusky

6.1.1.1 Zhotovitel vykonava priebezné skusky Materialov a prac Stavebnej €asti podla Kontrolného
a skuSobného planu odsuhlaseného Objednavatelom. Dozor Objednavatela ma pravo v
priebehu realizacie Diela vykonavat priebeZzné skudky Materidlov alebo prac Stavebnej Casti v
rozsahu podla tejto Zmluvy.

6.1.1.2 Zhotovitel je povinny vykonavat statické zataZovacie skusky do€asnych staveniskovych ciest
na kazdych dokoncenych dvetisic (2000) m? plochy.- Cieflom statickych zatazovacich skusok
bude overenie spinenia parametra modulu pruznosti minimalne Eder2 = 45 Mpa.

6.1.1.3 Zhotovitel je povinny vyzvat Dozor Objednavatefla zucastnit sa priebeznych skuSok Materialov
alebo Casti Stavebnej Casti Zhotovitela najmenej tri (3) Dni vopred. Dozor Objednavatela
informuje Zhotovitela o svojom Umysle zU€astnit sa priebeznych skusok Materialov alebo €asti
Stavebnej Casti alebo tieto skisky vykonat, najmenej dvadsatstyri (24) hodin vopred. Ak sa
Dozor Objednavatela nedostavi na dohodnuté miesto v dohodnutom &ase, méze Dozor
Objednavatela pozadovat, aby Zhotovitel uskutocnil priebezné skusky podfa jeho Pokynov.

6.1.1.4 O konani priebeZznych skuSok Zhotovitel spiSe Zadznam o priebeZnej skuske. Priebezné skusky
sa budu povazovat’ za vykonané prehlasenim Dozora Objednavatela alebo Zhotovitela o ich
riadnom vykonani v Zazname o vykonani priebeznej skusky.
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6.1.2 Preberacie skusky k Stavebnej ¢asti

6.1.2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Preberacie skusky k Stavebnej Casti ako celku alebo ku
ktorejkolvek jej cCasti vsulade s Kontrolnym askuSobnym planom odsuhlasenym
Objednavatefom.

6.1.2.2 Zhotovitel pisomne oznami Dozoru Objednavatela konanie Preberacich skuSok k Stavebnej
Casti alebo ku ktorejkolvek jej Casti najneskér tri (3) Dni vopred. Pri hodnoteni vysledkov
Preberacich skuSok k Stavebnej ¢asti Dozor Objednavatela zoberie do uvahy poziadavky na
vlastnosti Stavebnej Casti, ako aj dopad uzivania tejto Casti Diela na prevadzkové a iné
vlastnosti Diela ako celku.

6.1.2.3 O riadnom vykonani Preberacich skuSok k Stavebnej ¢asti Zhotovitel spiSe Zaznam o vykonani
Preberacej skusky k Stavebnej Casti. Preberacie skusky sa budu povazovat za vykonané
prehlasenim Zhotovitela o ich riadnom vykonani v Zazname o vykonani Preberacej skusky k
Stavebnej ¢asti.

6.1.3 Spoloéné ustanovenia tykajice sa skusok

6.1.3.1 Ustanovenia tohto ¢lanku 6.1.3 (Spolo¢né ustanovenia tykajuce sa skuSok) tejto Zmluvy sa
tykaju vykonavania akychkolvek skusok podla tejto Zmluvy.

6.1.3.2 VSetky zaznamy o vykonani skisok musia byt spisané v slovenskom jazyku a podpisané
Zhotovitelom a Dozorom Objednavatela.

6.1.3.3 Dozor Objednavatela méze pozadovat, aby sa ktorejkolvek skusky zuc¢astnila Objednavatelom
poverena osoba. V takomto pripade musi byt zaznam o vykonani skusky podpisany aj
Objednavateflom poverenou osobou. Dozor Objednavatela méze pozadovat, aby sa
ktorejkolvek skusky zucastnili Pracovnici buduceho investora.

6.1.3.4 Podpis Dozoru Objednavatela a/alebo Objednavateflom poverenej osoby na zazname o
vykonani skusky preukazuje skutoCnost, Zze sa predmetna skuSka vykonala a vykonala sa za
uCasti tychto oséb. Neoslobodzuje vSak Zhotovitela od zodpovednosti za ich riadne a uplné
vykonanie a nepovazuje sa za vyhlasenie Dozora Objednavatela a/alebo Objednavatefom
poverenej osoby, Ze tieto skusky boli vykonané zo strany Zhotovitela riadne a Upline.

6.1.3.5 Zhotovitel poskytne Dozoru Objednavatela na uclely skuSok vsSetky pristroje, asistenciu,
dokumenty a dalSie informacie, elektrinu, Zariadenia Zhotovitela, pohonné hmoty, paliva,
nastroje, pracovné sily, material a zodpovedajuco kvalifikovany personal tak, ako je to potrebné
pre uginné uskutoCnenie skudok. Zhotovitel spolu s Dozorom Objednavatela odsuhlasi ¢as a
miesto pre uréené skusky Materialov alebo prac na Stavebnej Casti.

6.1.3.6 Dozor Objednavatela méze podla ¢lanku 9 (Zmeny a tpravy) tejto Zmluvy zmenit miesto alebo
detaily urcitych skusok, alebo moéze vydat Pokyn Zhotovitelovi, aby vykonal dodato¢né skusky.
Ak tieto pozmenené alebo dodatocné skusky preukazu, ze skiusané zariadenia, Materialy alebo
prace nie su v sulade so Zmluvou, naklady na vykonanie tejto Zmeny bude znasat Zhotovitel,
bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené sa netyka plneni poskytovanych zo strany
inych zhotovitefov Objednavatela, s ktorymi Objednavatel vstupil do samostatnych zmluvnych
vztahov, ako to predpoklada ¢lanok 3.17 (Ini Zhotovitelia Objednavatela) tejto Zmluvy.

6.1.3.2 Odklad skusok

6.1.3.2.1 Dozor Objednavatela je opravneny poZadovat zmenu terminu konania sku$ok, pri¢om
zaroven navrhne nahradny termin vykonania skusok. Zhotovitel nie je bez zavazného dévodu
opravneny odopierat suhlas s nahradnym terminom vykonania skusok.

6.1.3.2.2 Ak su skuSky bezdbvodne odlozené Objednavatelom, uplatni sa ¢lanok 6.1.3.5 (Prekazky
vykonania sku$ok) tejto Zmluvy.

6.1.3.2.3 Ak su skuSky bezdbévodne odlozené Zhotovitelom, méze Dozor Objednavatela oznamenim
pozZiadat Zhotovitela, aby skusky vykonal do piatich (5) Dni po tom, o obdrZzal oznamenie.
Zhotovitel je povinny vykonat skusky v Def alebo v Diioch v ramci takej lehoty, ktoru Dozor
Objednavatela ur&i a oznami Zhotovitelovi.

6.1.3.2.4 Ak Zhotovitel nevykona skusky v ramci lehoty podla Harmonogramu a Kontrolného
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a skuSobného planu, mézu skusky vykonat Pracovnici Objednavatela a/alebo Pracovnici
Objednavatelom poverenej osoby na nebezpeéenstvo a naklady Zhotovitela. Takto vykonané
skusky budu povazované za skusky vykonané za pritomnosti Zhotovitela a bude sa mat za
to, Ze k skuto€nostiam uvedenych v zazname o vykonani skusky a k vysledkom skusky nema
Zhotovitel Ziadne namietky.

6.1.3.2.5 Ak sa Dozor Objednavatela na vykonani skuSok bezdévodne nezuc¢astni, Zhotovitel ich méze
vykonat bez jeho U€asti. Ak v8ak uCast na skuSkach znemozni Dozoru Objednavatela
prekazka, ktori nemohol odvratit a ktorej existenciu oznamil Zhotovitelovi najneskér do
planovaného zaciatku vykonania skusok, Zhotovitel je povinny stanovit nahradny termin
vykonania skusok.

6.1.3.3 Opakovanie skusok

6.1.3.3.1 Ak Dielo, alebo ¢ast Diela nevyhovie pri skiskach, uplatni sa ¢lanok 4.4.5 (Zamietnutie) tejto
Zmluvy a Dozor Objednavatela alebo Zhotovitel mézu poZadovat, aby sa neluspesné skusky
a tiez skusky ktorejkolvek suvisiacej prace za rovnakych podmienok opakovali.

6.1.3.4 Neuspesné skusky
6.1.3.4.1 Ked Dielo, alebo ¢&ast Diela nevyhovie skuskam opakovanym podla ¢lanku 6.1.3.3
(Opakovanie skusok) tejto Zmluvy, bude Dozor Objednavatela opravneny:

€)) nariadit dalSie opakovanie skuSok podla ¢lanku 6.1.3.3 (Opakovanie sk(Sok) tejto
Zmluvy;
(b) ak neuspech skusok zbavuje Objednavatela v podstate celého Uzitku z Diela, alebo

Casti Diela, odmietnut Dielo, alebo ¢ast Diela (podla okolnosti); v tomto pripade bude
mat Objednavatel rovnaké prava, aké poskytuje ¢lanok 7.5 (Neodstranenie vad) tejto
Zmluvy;
(©) potvrdit, resp. vystavit Preberaci protokol, ak to vyzaduje Objednavatel.
6.1.3.4.2 V pripade, ze nastane skuto€nost uvedena v pism. (c) ¢lanku 6.1.3.4.1 tejto Zmluvy, bude
Zhotovitel pokraCovat podla vSetkych ostatnych povinnosti podla Zmluvy a Zmluvna cena
bude znizena o taku Ciastku, ktora bude pokryvat znizenu hodnotu pre Objednavatela v
doésledku neuspesnych skusok. Objednavatel méze poZadovat, (podla vlastného vyberu) aby
zniZenie bolo (i) odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami (tak, aby plne kompenzovalo
neuspesné skusky) a zaplatené pred vydanim tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii)
stanovené a zaplatené podla ¢lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy
a Clanku 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

6.1.3.5 Prekazky vykonania skusok
6.1.3.5.1 Ked Zhotovitelovi vznikne omeSkanie a/alebo Naklady v désledku oneskorenia v realizacii
skusok, alebo plynuce z toho, Ze vykonaval Pokyny Dozora Objednavatela (aby upustil od
pokracovania v skuskach) z dévodov, ktoré nie su na strane Zhotovitela a ktoré nevyplyvaju
zo skutoCnosti uvedenych v €lankoch 6.1.3.3 (Opakovanie skuSok) a 6.1.3.4 (Neuspesné
skusky) tejto Zmluvy, oznami to Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podfa €lanku 15.2
(PoZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:
€) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokondéenie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a
(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.
6.1.3.5.2 Po obdrzani tohto upozornenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.

6.2 PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO CASTI

6.2.1.1 Po uspeSnom ukon&eni preberacich skusok podla &lanku 6.1.2 tejto Zmluvy alebo v sulade s
vynimkou stanovenou ¢lankom 6.1.3.4 (Netspe$né prebratie) pism. ¢) tejto Zmluvy, bude Dielo
alebo jeho Cast prevzaté Objednavatelom, (i) ked bolo Dielo alebo jeho ¢ast dokoncené v
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6.2.1.2

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, vratane splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku

5.2 (Lehota realizacie), (ii) bolo vykonané prebratie Diela alebo jeho ¢asti predpokladané touto

Zmluvou, (iii) Zhotovitel' splnil povinnosti podla ¢lanku 8.1.3 tejto Zmluvy, (iv) ked bol vydany

Preberaci protokol, alebo ked sa ma za to, Zze bol vydany v sulade s tymto ¢lankom 6.2

(Prevzatie Diela alebo jeho ¢asti) tejto Zmluvy.

Zhotovitel poziada o zacatie preberacieho konania najskér sedem (7) Dni predtym, ako bude

Dielo podfa nazoru Zhotovitela dokoncené a poskytnut vSetky potrebné doklady Dozoru

Objednavatefla, predpokladané touto Zmluvou a Dielo pripravit k prevzatiu. Ked je Dielo

rozdelené na Casti/etapy, Zhotovitel postupuje primerane vo vztahu ku kazdej Casti/etape Diela.

Zhotovitel vyhotovi Preberaci protokol a predlozi Objednavatelovi zZiadost o potvrdenie

Preberacieho protokolu, najskér pat (5) Dni predtym, ako bude Dielo alebo jeho ¢ast podla

nazoru Zhotovitela dokon&ené, vratane vykonania skusok predpokladanych touto Zmluvou a

pripravené k prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na Casti/etapy, mdze Zhotovitel podobne

poziadat o vydanie Preberacieho protokolu pre kazdu ¢ast/etapu Diela.

Dozor Objednavatelfa je povinny do dvadsatjeden (21) Dni potom, €o obdrzal ziadost

Zhotovitefa:

@) Potvrdit, resp. vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo Cast/etapa Diela dokon¢ené v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve,
bez akychkolvek vad a nedorobkov alebo

(b) Potvrdit, resp. vydat Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo ¢ast/etapa Diela dokonéené v sulade s poziadavkami uvedenymi v Zmluve,
s vynimkou mensich doteraz nedokon&enych prac a vad, ktoré nebrania riadnemu a
plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo €asti Diela k zamySlanému ucelu v sulade s
glankom 2 (Ugel Zmluvy) tejto Zmluvy a s uvedenim tychto pripadnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uzivaniu Diela alebo Casti
Diela a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady a nedorobky odstranit, alebo

(©) zamietnut’ ziadost o potvrdenie Preberacieho protokolu, s udanim dévodu a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné vydat Preberaci protokol. Zhotovitel
nasledne tuto pracu dokonci, este predtym nez zasle dalSie oznamenie podla tohto
¢lanku 6.2 (Prevzatie Diela alebo jeho ¢asti) tejto Zmluvy.

Ked Dozor Objednavatela Preberaci protokol nepotvrdi, ani nezamietne Ziadost’ Zhotovitela do

dvadsatjeden (21) Dni od obdrZania Ziadosti Zhotovitela, a ak je Dielo alebo &ast’ Diela v sulade

s poziadavkami uvedenymi v Zmluve, predpoklada sa, Ze Preberaci protokol bol vydany v

posledny den tejto lehoty. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel je opravneny poverit

prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Objednavatefom poverenu osobu.

Dozor Objednavatela méze podla uvazenia Objednavatela vydat Preberaci protokol na

ktorukolvek Cast/etapu Diela.

7. ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 DOKONCENIE ZOSTAVAJUCICH PRAC A ODSTRANENIE VAD

7.1.1

Aby bolo Dielo, resp. kazda cast Diela, v stave pozadovanom v Zmluve (s vynimkou
prirodzeného opotrebovania) Zhotovitel do uplynutia prislusnej Zaru€nej doby alebo
odévodnene ¢o najskdr potom:

€) dokondi vSetky prace na ucely odstranenia vad a nedorobkov, ktoré sa maju vykonat v
terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

(b) dokondi vSetky prace na ucely odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli zistené po¢as
skusok,

(©) vykona vsetky prace poZadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli ozndmené

Objednavatelom pred datumom alebo k datumu skonéenia Zaru¢nej doby pre Dielo
alebo ¢ast Diela (podla okolnosti), a to v lehote primeranej k charakteru vad, a
(d) vykonava vymenu tej €asti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov nie je mozné
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7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2

7.3
7.3.1

7.3.2

7.4
7.4.1

7.5
7.5.1

7.5.2

vykonat opravou.

Ak sa zisti vada alebo nedorobok, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela alebo
Objednavatelom poverena osoba to pisomne oznami bez zbytoéného odkladu, najneskoér vsak
do sedem (7) Dni, Zhotovitelovi. V takomto oznameni Objednavatel alebo Dozor Objednavatela
uvedie popis vady a ak je to mozné, popis toho akym spdsobom sa prejavuje alebo popis
nedorobku. Zhotovitel nezodpoveda za bezné opotrebenie spdsobené prevadzkou a
pouzivanim, za vady, ktoré vznikli nasilnym poSkodenim Diela, alebo ktorejkolvek jeho Casti,
alebo z dévodu, Ze jeho uzivanie bolo v rozpore s prevadzkovou dokumentéaciou.

ZARUCNA DOBA
Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela v trvani:
(a) Na Stavebnu ¢ast v trvani 5 Rokov,
(b) Na Dokumentaciu v trvani 5 Rokov.
Zaruéna doba zacina plynut odo Dna, kedy bol vydany Preberaci protokol k Dielu alebo
Casti/etape Diela.

NAKLADY NA ODSTRANENIE VAD

VSetky prace suvisiace s odstrafiovanim vad budu vykonané na nebezpelenstvo a naklady
Zhotovitela, ked' a do tej miery, v ktorej mozno prace pric¢itat:

(a) akejkolvek chybe v Dokumentacii,
(b) Materialom alebo pracam, ktoré nie su v sulade so Zmluvou, alebo
(c) tomu, Ze Zhotovitel nesplnil inu svoju povinnost podfa Zmluvy.

Ked a do tej miery, v ktorej mozno pracu pricitat’ inej pricine, bude to Zhotovitelovi okamzite
oznamené Objednavatelom a uplatni sa ¢lanok 9.4 (Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

PREDLZENIE ZARUCNEJ DOBY
Objednavatel bude mat za dodrzania ¢lanku 15.1 (PoZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto
Zmluvy narok na prediZenie Zaruénej doby pre Dielo alebo &ast Diela, ak a do tej miery v ktorej
Dielo, ¢ast Diela (podla okolnosti a po prebrati) nemézu byt pouzivané na ucely pre ktoré boli
uréené, z dévodu vady alebo nedorobku, nakolko plynutie Zaru€nej doby sa vo vztahu k vadnej
Casti Diela prerusuje pocas doby, kedy neméze byt pouzivané na ucely, pre ktoré bolo uréené.

NEODSTRANENIE VAD

Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim vady alebo nedorobku bez zbyto¢ného odkladu
potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku oznamené zo strany Objednavatela alebo
Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby, najneskdr vSak do troch (3) Dni
odo Dna, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je mozné odstranit vadu ihned, Zhotovitel
s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou v
zadzname o vykonani miestneho zistovania zo strany Zhotovitela dohodne termin, do ktorého je
povinny vadu odstranit. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré brania riadnemu prevadzkovaniu
Diela odstrani do siedmich (7) dni odo dfia oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie vady v
lehote podla predchadzajucej vety nebude objektivne mozné, Zhotovitel je povinny zabezpedit
odstranenie vady v termine dohodnutom s Objednavatelom, Dozorom Objednavatela alebo
Objednavatefom poverenou osobou. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vady, ktoré nebrania riadnemu
prevadzkovaniu Diela, odstrani vtermine dohodnutom s Objednavateflom, Dozorom
Objednavatela alebo Objednavatelom poverenou osobou. Ak Zhotovitel v tejto dobe neodstrani
vadu alebo nedorobok, méze Objednavatel urcit datum, kedy alebo dokedy maju byt vada alebo
nedorobok odstranené. Zhotovitelovi bude tento datum oznameny Pokynom Objednavatela,
Dozoru Objednavatela alebo Objednavatelom poverenej osoby na odstranenie vady alebo
nedorobku.

Ak Zhotovitel do datumu ozndmeného podla &lanku 7.5.1 tejto Zmluvy vadu neodstrani a tieto
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napravné prace mali byt vykonané na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 7.3 (Naklady na

odstranenie vad) tejto Zmluvy, Objednavatel méze (podla viastnej volby):

@) vykonat pracu sam alebo prostrednictvom inych osdb, zodpovedajucim spésobom s
odbornou starostlivostou a na nebezpecenstvo a naklady Zhotovitela, avdak Zhotovitel
za tuto pracu nenesie ziadnu zodpovednost, a Zhotovitel podla ¢lanku 15.1
(Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy zaplati Objednavatefovi Ucelne
vynaloZené néklady, ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrafiovani vady,

(b) poziadat Dozor Objednavatela, aby odsuhlasil alebo stanovil zodpovedajuce znizenie
ceny Diela v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, alebo
(c) ak vada zbavuje Objednavatela v zasade akéhokolvek prospechu z Diela alebo Casti

Diela, odstupit od Zmluvy ako celku, alebo vo vztahu ku ktorymkolvek ¢astiam Diela,
ktoré nemézu byt uvedené do zamysSlaného uzivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo
ostatné prava podla Zmluvy, bude mat Objednavatel narok na nahradu vzniknutej
Skody.

7.6 ODSTRANENIE VADNEJ CASTI DIELA

7.6.1 Ak nemdze byt vada alebo nedorobok ucinne odstranené na Stavenisku a Objednavatel s tym
suhlasi, méze Zhotovitel odviezt zo Staveniska pre ucely opravy tie sucasti Diela a zariadenia,
ktoré su vadné alebo nedorobené. V tomto suhlase je mozné pozadovat, aby Zhotovitel zvysil
Ciastku Zabezpeky na vykonanie prac o uplné naklady na nahrady tych €asti, alebo aby poskytol
iné vhodné zaruky.

7.7 DALSIE SKUSKY

7.7.1 Ak je mozné, ze odstranovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo ovplyvnit' realizaciu
Diela, mb6ze Dozor Objednavatela vyzadovat opakovanie akejkolvek skusky popisanej v
Zmluve. Tato poziadavka bude oznamena do dvadsatosem (28) Dni potom, €o boli vada alebo
nedorobok odstranené.

7.7.2 Tieto skudky budu vykonané v sulade s podmienkami pouzitymi pre predchadzajuce skusky s
vynimkou toho, Ze budu vykonané na nebezpecenstvo a naklady strany zodpovednej za naklady
na opravné prace podfa ¢lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) tejto Zmluvy.

7.8 PRAVO NA PRiSTUP

7.8.1 Pokial nie je vydany Protokol o vyhotoveni Diela, je Objednavatel povinny spristupnit alebo
zabezpedit pristup k Dielu alebo Casti Diela za u€elom odstranenia vad, ku ktorym Objednavatel
uplatnil svoje naroky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na to, aby
Zhotovitel vyhovel tomuto &lanku 7 (Zodpovednost za vady) tejto Zmluvy, a pokial to neodporuje
bezpe&nostnym obmedzeniam Objednavatela za podmienok a v €ase dohodnutom Zmluvnymi
stranami.

7.9 ZHOTOVITELOVE ZISTOVANIE PRICINY VADY

79.1 Ak je o to Zhotovitel poZiadany Dozorom Objednavatela, bude pod vedenim Dozora
Objednavatefla alebo Objednavatelom poverenej osoby zistovat pri€inu vady. Ak nema byt
vada odstranena na naklady Zhotovitela podla ¢lanku 7.3 (Naklady na odstranenie vad) Zmluvy,
Dozor Objednavatela odsuhlasi alebo ur&i v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy
naklady na toto zistovanie.

7.10 PROTOKOL O VYHOTOVENI DIELA

7.10.1 Splnenie povinnosti Zhotovitela nebude pokladané za upiné, pokial Dozor Objednavatela
Zhotovitelovi nevyda Protokol o vyhotoveni Diela s uvedenim datumu, kedy Zhotovitel' dokondil
svoje povinnosti podfa Zmluvy.

7.10.2 Dozor Objednavatela vyda Protokol o vyhotoveni Diela do dvadsatosem (28) Dni potom, ¢o
Zhotovitel Dielo vykona a skonli posledna Zaruénd doba a Zhotovitel poskytne v3etky
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7.11
7.11.1

8.1
8.1.1
8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.2
8.2.1

dokumenty tvoriace v zmysle tejto Zmluvy Dokumentaciu a dokoné&i a odstrani vSetky vady.
Jedna képia Protokolu o vyhotoveni Diela sa odovzda Objednavatelovi.

NESPLNENE ZAVAZKY
Potom, ¢o bol vydany Protokol o vyhotoveni Diela, zostava kazda zo Zmluvnych stran zaviazana
na splnenie vSetkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavaju nesplnené. Pre G&ely stanovenia
povahy a rozsahu neuskutonenych povinnosti sa bude mat za to, ze Zmluva zostava v
platnosti.

MERANIE A OCENOVANIE

MERANIE PRAC
Na ucely akychkolvek platieb podla tejto Zmluvy budu prace merané a ocefované v sulade s
tymto ¢lankom 8 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny prevziat pri preberani Staveniska vstupné merania dodané geodetom
Objednavatela, ktoré budu podkladom pre merania geodeta Zhotovitela podla ¢lanku 8.2.4 tejto
Zmluvy.
Zhotovitel je povinny na ugely mesacnej fakturacie podla &lanku 10.2 (Ziadost o potvrdenie
Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ako aj pred odovzdanim a prevzatim Diela alebo jeho Casti
podla ¢lanku 6.2 tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi geodetické zameranie prislusnej Casti
Diela podfa ¢lanku 8.2.4 tejto Zmluvy s uvedenim presného objemu vykonanych prac
a pouzitych Materialov.
Meranie prac vykonava Zhotovitel. Meranie prac oznami Zhotovitel najmenej tri (3) Dni vopred
Dozoru Objednavatela.
Zhotovitel uskuto&ni meranie prac za u€asti Dozoru Objednavatela, spésobom podla ¢lanku 8.2
(Spbsob merania) tejto Zmluvy.
O vysledkoch merania Diela (prac a Materidlov) spracuje Zhotovitel zaznam, ktory odovzda
Objednavatelovi na posudenie, a ktorého prilohou bude digitalne geodetické zameranie podla
Clanku 8.2.3 a 8.2.4 tejto Zmluvy. Objednavatel ma pat (5) Dni na posudenie zaznamu
o vysledkoch merania a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskor
do troch (3) Dni po doruc¢eni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky zaznamu o vysledkoch merania.
Objednavatef je opravneny kedykolvek vykonat kontrolné meranie na ucely overenia spravnosti
zadznamov o vysledku merania Zhotovitela. Zhotovitel je opravneny zucastnit sa na kontrolnom
merani. Uskuto€nenie kontrolného merania oznami Objednavatel Zhotovitelovi najneskor
dvadsatstyri (24) hodin vopred. Zaznam z kontrolného merania spracuje Objednavatel.
V pripade ak Zhotovitel bude so zaznamami o kontrolnom merani prac suhlasit, podpise ich.
Ak sa Zhotovitel bezdévodne nezucastni kontroly a odsuhlasenia zaznamov, hoci bol k U¢asti
na kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, ze voci skuto€nostiam uvedenym v zazname
o kontrolnom merani prac nema ziadne namietky. Spésob realizacie kontrolného merania podla
tohto ¢lanku Zmluvy urci Objednavatel.
V pripade rozporu medzi zaznamom o vysledku merania Zhotovitela a zdznamom
z kontrolného merania Objednavatela vyzve Objednavatel Zhotovitefa na Upravu zdznamu
o vysledku merania. Ak Zhotovitel zaznam z merania na vyzvu Objednavatela neupravi alebo
ak Zhotovitel neakceptuje pripomienky Objednavatela k zaznamu o vysledku merania podla
¢lanku 8.1.6 tejto Zmluvy, rozhodne o spravnosti zdznamu o vysledkoch merania Zhotovitela
alebo o povinnosti upravit zdznam Zhotovitefa Dozor Objednavatela postupom podla &lanku
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy.

SPOSOB MERANIA
V rdmci merania prac podla tohto ¢lanku 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmluvy sa bude merat
netto (Cistd hodnota, plocha a/alebo objem) skutoéného mnoZstva kazdej poloZky Diela (prac)
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.3
8.3.1

9.

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3

a metdda merania bude v sulade so Zmluvou.

Meranie prac zabezpecCuje Zhotovitel metdédou digitalneho zamerania, ktoré vykona geodet
Zhotovitela. Meranie prac sa uskuto¢ni meranim v rastlom teréne, t.j. v mieste pred odstranenim
ornice, po odstraneni ornice a v mieste po vykope, resp. po hibeni..

V defl odovzdania Staveniska podfa ¢&lanku 4.2.1 (Odovzdanie Staveniska a uzivanie
Staveniska Zhotovitelom) tejto Zmluvy geodet Zhotovitefa za ucasti Dozoru Objednavatela
digitalne zameria Vymedzené uUzemie na ulely zdokumentovania skutoéného stavu pred
zacatim prac na Stavebnej Casti.

Geodet Zhotovitela za ucasti Dozoru Objednavatela digitdlne zameria vykonané prace na
Stavebnej &asti jedenkrat mesaéne na Géely mesacénej fakturacie podla &lanku 10.2 (Ziadost
0 potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy a vzdy predtym ako ma byt Dielo alebo jeho ¢ast
odovzdana Objednavatelovi podla ¢lanku 6.2 tejto (Prevzatie diela alebo jeho casti) tejto
Zmluvy.

Zhotovitel uréi objemy vykonanych prac (vratane objemov pouzitych Materialov) na Stavebnej
Casti porovnanim digitdlneho zamerania podla c&lanku 8.2.3 tejto Zmluvy s digitalnym
zameranim podla ¢lanku 8.2.4 tejto Zmluvy.

Naklady na meranie prac znasa Zhotovitel. Naklady na kontrolné merania podfa ¢lanku 8.1.7
tejto Zmluvy znasa Objednavatel.

i

OCENOVANIE

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom
3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uril cenu Diela tym, Zze oceni kazdu
polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo stanoveného merania v sulade s vysSie uvedenymi
Clankami 8.1 (Meranie prac) a 8.2 (Spésob merania) tejto Zmluvy a s pouzitim prislusSnej
jednotkovej ceny za tito polozku prace uréent v Specifikacii ceny bud za tuto polozku alebo
(ak takato polozka v Prilohe €. 3 nie je obsiahnuta) za podobnu pracu uréenu Objednavatelom.
Cenu za Material uvedeny v Specifikacii ceny v jednotkach hmotnosti aj v jednotkach objemu
Dozor Objednavatela uréi tak, Ze vynasobi jednotkové ceny hmotnosti koeficientom pomeru
hmotnosti a objemu Materialu uvedenych v Specifikacii ceny a cenu za Material uréi na zaklade
nameraného objemu pouzitého Materidlu. Cenu za vodorovné premiestnenie ornice na miesto
uskladnenia mimo Staveniska Dozor Objednévatela uréi na zaklade dizky najkratSej moznej
a Pravnymi predpismi povolenej trasy medzi Staveniskom a miestom ulozenia ornice uréenym
v Rozhodnuti o odnati.

ZMENY A UPRAVY

PRAVO NA ZMENU
Dozor Objednavatela je opravneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela navrhnut
uskuto€nenie Zmien formou ziadosti o predlozenie navrhu uskuto€nenia Zmeny Zhotovitelovi.
Kazda Zmena méze zahfnat najma:

€) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve (tieto zmeny vSak
nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku 9 (Zmeny a Upravy) tejto
Zmluvy),

(b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej poloZky prac,

(©) zmeny vySky, polohy a/alebo rozmerov niektorej €asti Diela,

(d) vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,

(e) akukolvek dodato¢nu pracu, zariadenie, Materialy alebo sluzby nevyhnutné pre Dielo
vratane vSetkych skusok s nimi spojenych, vrtov a dalSich skiaSobnych prac, alebo

) zmenu naslednosti alebo Harmonogramu realizacie Diela.

Zhotovitel nevykona Zziadnu Zmenu Diela, pokial a dokial Dozor Objednavatela navrh
uskuto€nenia Zmeny pisomne neschvali.
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9.2
9.21

9.2.2

9.2.3

9.3
9.3.1

9.3.2

9.4
94.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

ZLEPSOVACIi NAVRH

Zhotovitel mbéze kedykolvek predlozit Dozoru Objednavatela pisomny navrh, ktory (podfa
nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i) urychli dokon&enie Diela (ii) znizi naklady
Objednavatela na realizaciu, udrzbu alebo prevadzku Diela, (iii) zlep$i efektivitu alebo hodnotu
Diela pre Objednavatela, alebo (iv) bude inak k prospechu Objednavatefla.

Navrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat’ udaje uvedené v ¢lanku 9.4
(Postup pri Zmenach) tejto Zmluvy.

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objednavatela, zahffia zmenu v dokumentacii ¢asti
Diela, potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

(@) bude tuto zmenu v Dokumentacii vykonavat Zhotovitel,
(b) uplatnia sa ustanovenia ¢lanku 4.1.4 (Dokumentacia) tejto Zmluvy a
(c) ked tato Zmena povedie k zniZzeniu Zmluvnej ceny za tato Cast, bude Dozor

Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby
odsuhlasil alebo stanovil Ciastku, o ktoru bude znizena Zmluvna cena v désledku
realizacie takejto Zmeny, pricom bude primerane vychadzat z Prilohy &. 3 tejto Zmluvy.

NAKLADY NA VYPRACOVANIE NAVRHOV USKUTOCNENIA ZMENY

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskutoCnenia Zmeny podla tohto ¢lanku 9 (Zmeny a

upravy) tejto Zmluvy budu vypracované na naklady Zhotovitela a budu obsahovat udaje

uvedené v Clanku 9.4 (Postup pri Zmenéch) tejto Zmluvy.

V pripade, ze Dozor Objednavatefa poziada o predlozenie navrhu uskutoCnenia Zmeny

Zhotovitela podfa tohto ¢lanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy, pricom:

@) takyto navrh uskuto€nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny z dévodu
vyzadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre poruSenie povinnosti
Zhotovitelom, a

(b) navrh uskuto&nenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podfa Elanku 9.5
(Dodatok k Zmluve) tejto Zmluvy bez zavazného dévodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, ucelne vynaloZené a preukazané

naklady na vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny.

POSTUP PRI ZMENACH
Ked Dozor Objednavatela poziada Zhotovitela o navrh uskutoCnenia Zmeny, predlozi
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) Dni od obdrZania Ziadosti
Dozoru Objednavatela o predloZzenie navrhu uskutoénenia Zmeny Dozoru Objednéavatela,
navrh uskuto€nenia Zmeny alebo ozndmenie (s uvedenim oddévodneného vysvetlenia), Ze nie
je schopny v€as zabezpedit vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny, alebo Ze taka Zmena
nie je uskutoCnitelnd alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie G&elu
Zmluvy podra &lanku 2 (Usel Zmiuvy) tejto Zmluvy.
Ak si vyzaduje vypracovanie navrhu uskutocnenia Zmeny preukazatelne dihSiu dobu ako pat
(5) Dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela.
Po obdrzani navrhu uskutoénenia Zmeny alebo oznamenia Zhotovitela o neuskutocnitelnosti
alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednavatela zrusi, zmeni alebo potvrdi (Pokynom na
uskuto€nenie Zmeny odsuhlasenym Objednavatelom) navrh uskuto€nenia Zmeny.
Navrh uskuto€nenia Zmeny bude obsahovat’ nasledujice udaje:

€) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich uskutoénenia,

(b) navrh Zhotovitefa na vS8etky nutné upravy Harmonogramu podla ¢&lanku 5.3
(Harmonogram) tejto Zmluvy a Lehoty realizacie a

(c) navrh Zhotovitela na ocenenie Zmeny a jej vplyv na Zmluvnu cenu.

Dozor Objednavatela bez zbytoéného odkladu po obdrzani navrhu uskutocnenia Zmeny podla
¢lanku 9.2 (ZlepSovaci navrh) tejto Zmluvy alebo podla tohto ¢lanku 9.4 (Postup pri zmenach)
tejto Zmluvy tento navrh schvali alebo zamietne a vrati Zhotovitelovi bezodkladne na vykonanie
opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade zamietnutia navrhu uskutoénenia Zmeny je
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9.4.6

9.5
9.5.1

9.6

9.6.1

9.6.2

10.

Zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany navrh
uskutoénenia Zmeny. Pokial Dozor Objednavatela a Objednavatel obdrzany navrh
uskuto€nenia Zmeny neschvali, Zhotovitel nesmie zastavit Ziadne prace na Diele a je povinny
pokraCovat v plneni Zmluvy v existujucom rozsahu a podmienkach.

Kazda Zmena bude ocenend v sulade s ¢ldnkom 8 (Meranie a oceriovanie) tejto Zmluvy.

UPRAVA ZMLUVY

Kazdy Pokyn na uskuto¢nenie Zmeny bude vystaveny pisomne Objednavatelom Zhotovitelovi,
ktory potvrdi jeho prijatie. Pisomny Pokyn Objednavatela na uskutocnenie Zmeny predstavuje
prijatie navrhu uskuto€nenia Zmeny, ¢im dbjde k zmene Zmluvy v rozsahu navrhu uskuto¢nenia
Zmeny. Zhotovitel je nasledne povinny realizovat vSetky svoje €innosti podfa Zmluvy so
zohladnenim dohodnutej Zmeny podfa prislusnej upravy Zmluvy. Zhotovitel je povinny viest
podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsuhlasenych Zmien po celd dobu Lehoty
realizacie.

UPRAVY CENY V DOSLEDKU ZMIEN PRAVNYCH PREDPISOV

Zmluvna cena bude upravena tak, aby brala do uvahy vSetky zvySenia alebo zniZenia nakladov

vyplyvajuce zo zmien Pravnych predpisov Slovenskej republiky (vratane menovych restrikcii)

alebo zo sudnych alebo oficialnych vykladov tychto Pravnych predpisov, a ktoré ovplyviuju

Zhotovitela pri plneni povinnosti podfa Zmluvy tak, Zze v porovnani so stavom k momentu

uzatvorenia Zmluvy vyznamne a preukazatefne financne doliehaju na Zhotovitela v takej miere,

Ze nemozno od neho spravodlivo pozadovat, aby vykonal Dielo riadne a v&as bez

zodpovedajucej Upravy ceny. Tato Uprava ceny sa nevztahuje na vSeobecnu zmenu Pravnych

predpisov, ktora sa vztahuje na ¢innost vSetkych alebo prevaznej vacésiny podnikatelskych

subjektov a nie je primarne zamerana na ¢innosti, ktoré st predmetom Zmluvy.

Ked Zhotovitefovi vznikne omeskanie a/alebo mu vznikaju (alebo vzniknu) dodatocné Naklady

v dbsledku tychto zmien Pravnych predpisov, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatefla a

vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

(a) predizenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokon&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (PrediZzenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy, a

(b) zaplatenie vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

ZMLUVNA CENA A PLATBY

10.1 PRIMERANOST ZMLUVNEJ CENY

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

Zhotovitel vyhlasuje, ze:

€) Zmluvna cena je spravna, primerana a dostato¢na, a Ze

(b) navrhol Zmluvnu cenu za Dielo na zaklade udajov, interpretécii, potrebnych informacii,
prehliadok a uspokojivého a Uplného oboznamenia sa vo vztahu ku vietkym délezitym
zalezitostiam, ktoré su o€akavané vo vztahu k predmetu tejto Zmluvy podla ¢lanku 2.2
(Predmet Zmluvy) tejto Zmluvy a k uéelu tejto Zmluvy v zmysle &lanku 2.1 (Uéel Zmluvy)
tejto Zmluvy.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vSetky zavazky Zhotovitela podla Zmluvy a vSetky veci potrebné

pre spravne vyhotovenie a dokoncenie Diela.

Zmluvna cena za riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela je dohodnuta v sulade so zakonom €.

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSskou Ministerstva financii

Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v

zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena je dohodnutd v celkovej maximalnej vyske 5 414 241,35 eur (slovom: [pat
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10.1.5

10.1.6

milidnov Styristostrnasttisic dvestostyridsatjeden eur tridsatpat centov) bez dane z pridanej
hodnoty, ktora sa k Zmluvnej cene pripocita v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi, pricom
podrobny rozpis jednotlivych poloziek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny su blizSie Specifikované
v Specifikacii ceny.

Zmluvna cena je maximalna a kone¢na suma. Zmena Zmluvnej ceny je mozna iba za
podmienok a postupom stanovenym touto Zmluvou, v sulade s platnymi Pravnymi predpismi,
najma Zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Zmluvnu cenu ma vplyv inflacia a zmena vstupnych nakladov.
Zmluvna cena podlieha Indexacii podla nasledovnych pravidiel:

10.1.6.1

10.1.6.2

Ciastky splatné Zhotovitelovi budt upravené kvéli zvysenym alebo znizenym nakladom
na pracovnu silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, Ze sa pripocitaju alebo
odpocitaju Ciastky stanovené podla vzorca stanoveného v ¢lanku 10.1.6.2 tejto Zmluvy.
Indexacia, ktora sa pouzije na Ciastku inak splatnu Zhotovitelovi, tak ako bola ocenena
v sUlade s &lankom 10.2 tejto Zmluvy (Ziadost o potvrdenie &iastkovej faktury), tj. v
cenovej urovni uvedenej v Specifikacii ceny a potvrdena v stlade s &lankom 10.4 tejto
Zmluvy (Vydanie potvrdenia &iastkovej faktury), bude uréena podla nizSie uvedeného
vzorca:

Pn = 0,1 + 0,2 (CPIn/CPIo) + 0,2 (Dn/Do) + 0,5 (NIIn/Nllo)

Pn — nasobitel upravy, ktory bude pouzity pre zmluvna hodnotu vykonanu za obdobie
,n“ pricom tymto obdobim je kalendarny mesiac. Hodnota nasobitela upravy sa
zaokruhluje na sedem desatinnych miest

0,1 — pevny koeficient 10%, ktory reprezentuje Cast nakladov, ktoré nepodliehaju
Uprave

0,2 — koeficient, ktory predstavuje ¢ast nakladov za vykonané prace, ktoré podliehaju
cenovej Uprave a reprezentuje zmenu osobnych nakladov, resp. nakladov na pracovnu
silu

0,2 — koeficient, ktory predstavuje ast nakladov za pohonné hmoty, ktoré podliehaju
cenovej Uprave

0,5 — koeficient, ktory predstavuje ¢ast nakladov za vykonané prace, ktoré podliehaju
cenovej Uprave a reprezentuje zmenu ostatnych nakladov

CPI — Index spotrebitelskych cien (Consumer Price Index) na Slovensku publikovany
Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk
D — Index priemernych cien pohonnych latok v SR - Motorova nafta (Diesel Fuel) Tento
index je urCeny na zaklade priemernych mesacnych cien motorovej nafty v SR (3
desatinné miesta) publikovanych Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk

NIl — Index ¢gistej inflacie (Net Inflation Index) publikovany Statistickym Gradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk. Vyjadruje vyvoj
spotrebitelskych cien o€isteny o vplyv zmien regulovanych cien, nepriamych dani a cien
potravin

CPIn —Index spotrebitelskych cien oproti bazickému obdobiu v obdobi ,,n“, pri¢om tymto
obdobim je kalendarny mesiac predchadzajuci kalendarnemu mesiacu, do ktorého
spada vecné plnenie

CPlo — Index spotrebitelskych cien oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do
ktorého spada 28. def pred uplynutim lehoty na podanie ponuky

Dn — Index priemernych cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu v obdobi ,n*,
pricom tymto obdobim je kalendarny mesiac predchadzajuci kalendarnemu mesiacu,
do ktorého spada vecné plnenie

Do — Index priemernych cien motorovej nafty oproti bazickému obdobiu za kalendarny
mesiac, do ktorého spada 28. den pred uplynutim lehoty na predlozenie ponuky

NIIn — Index &istej inflacie oproti bazickému obdobiu v obdobi ,,n“, pri€om tymto obdobim
je kalendarny mesiac predchadzajuci kalendarnemu mesiacu, do ktorého spada vecné
plnenie
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10.1.7

10.1.8

10.1.9

Nllo — Index ¢istej inflacie oproti bazickému obdobiu za kalendarny mesiac, do ktorého
spada 28. den pred uplynutim lehoty na podanie ponuky

10.1.6.3 Pre aplikaciu mechanizmu indexacie podla ¢lanku 10.1.6.1 tejto Zmluvy je
rozhodujucim obdobim kalendarny mesiac. K prvému uplatneniu mechanizmu
indexacie dochadza najskér po Siestich (6) mesiacoch nasledujucich po mesiaci, v
ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na zhotovenie stavby.

10.1.6.4 Zakladnym predpokladom pre uplatnenie Indexacie Zmluvnej ceny podla ¢lanku
10.1.6.1 tejto Zmluvy je dodrziavanie leh6t uvedenych v Harmonograme.

10.1.6.5 V pripade, ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania s plnenim Harmonogramu, pre
vypocet Indexacie podla ¢lanku 10.1.6.2 tejto Zmluvy sa namiesto kalendarneho
mesiaca, do ktorého spada vecné plnenie pouzije kalendarny mesiac uréeny pre toto
plnenie v Harmonograme.

10.1.6.6 V pripade, ak déjde k predizeniu Lehoty realizacie podla élanku 5.4 (Predizenie Lehoty
realizacie) pre mechanizmus Indexacie sa pouzije referenéné obdobie a rozhodujluce
obdobie podla ¢lanku 10.1.6.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel nema narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v suvislosti s touto Zmluvou, pokiaf
tato Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

V pripade, Zze nasledné Podklady odovzdané Zhotovitefovi v sulade s ¢lankom 3.7.3.1 tejto
Zmluvy az po tom, ako predlozil svoju Ponuku, budu obsahovat Nepredvidatelné skuto€nosti,
ktoré maju vplyv na vySku Zmluvnej ceny, Zmluvné strany sa zavazuju na zaklade vzajomnej
dohody zodpovedajucim spdsobom upravit Zmluvnu cenu nahor alebo nadol, ak nie je dalej
uvedené inak. Pre upravu Zmluvnej ceny sa v tomto pripade primerane pouziju ustanovenia
Clanku 9 (Zmeny a dpravy) tejto Zmluvy.

10.1.10 Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej Casti si Zhotovitel uplatni vystavenim faktdry podla

glankov 10.2 (Ziadost o potvrdenie Giastkovej faktury) az 10.5 (Faktura) tejto Zmluvy so
splatnostou podfa €lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy.

10.2 ZIADOST O POTVRDENIE CIASTKOVEJ FAKTURY

10.2.1

10.2.2

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatefa po skoneni kazdého mesiaca v dvoch (2) képiach

mesacny Supis uskutoénenych prac vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela, v ktorom

podrobne dolozi &iastky, o ktorych sa Zhotovitel domnieva, ze na ne ma pravo spolu so

zdbvodnujucimi dokumentmi, ktoré budu zahffhat spravy o postupe prac v tomto mesiaci v

sulade s ¢lankom 4.5.2 (Sprévy o postupe prac) tejto Zmluvy.

Supis uskuto€nenych prac bude obsahovat nasledujice poloZky tak, ako to bude aplikovatelné,

a v uvedenom poradi:

€) prepoCet Zmluvnej ceny uskutoCnenych prac, poskytnutych sluZieb a dokoncéenej
Dokumentacie podfa &lanku 4.1.10 (Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie) ku koncu
mesiaca (vratane Zmien, ale okrem poloziek popisanych v pism. (b) az (e) nizSie),

(b) vSetky Ciastky, ktoré maju byt pripocitané a odpocitané za zmeny Pravnych predpisov
v sulade s ¢lankom 9.1.6 (Upravy ceny v désledku zmien Prévnych predpisov) tejto
Zmluvy,

(©) vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné, vypocitané tak, ze sa suma
Zadrzného vo vySke desat (10) percent odpocita z celkovej vysky uvedenej Ciastky,

(d) vSetky dalSie priplatky a odpocty, ktoré mézu byt splatné v sulade s touto Zmluvou
vratane Ciastok podla €lanku 15 (PozZiadavky, rieSenie sporov) tejto Zmluvy,

(e) odpocet Ciastok potvrdenych vo vSetkych predchadzajucich Potvrdeniach faktur.
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10.3 HARMONOGRAM PLATIEB

10.3.1

Zhotovitel bude predkladat Objednavatefovi nezavdzné harmonogramy platieb, ktorych
splatnost predpoklada v jednotlivych mesiacoch. Prvy harmonogram odhadovanych platieb
bude predloZeny do siedmich (7) Dni po Datume zadatia prac. Dalie odhady na prislugny
Stvrtrok budu predkladané v mesacénych intervaloch az do vydania Preberacieho protokolu.

10.4 VYDANIE POTVRDENIA CIASTKOVEJ FAKTURY

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

Ziadna &iastka nebude Zhotovitelovi potvrdena ani vyplatena, pokial Objednavatel neobdrzi a
neschvali Zabezpeku na vykonanie prac podla ¢lanku 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych
zavézkov) tejto Zmluvy.

Dozor Objednavatela do siedmich (7) Dni po obdrzani Supisu uskutoénenych prac a

zdévodriujucich dokumentov podla &lanku 10.2 (Ziadost o Potvrdenie Siastkovej faktury) tejto

Zmluvy vyda Objednavatefovi a Zhotovitelovi Potvrdenie Ciastkovej faktury, v ktorom uvedie

Ciastku, ktori Dozor Objednavatela spravodlivo stanovi ako opravnenu spolu s odévodnenymi

podrobnostami alebo Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktury v sulade s tymto ¢lankom 10.4

tejto Zmluvy odmietne. V Potvrdeni Ciastkovej faktury Dozor Objednavatela vykona prepocet

opravnenej Ciastky v sulade s mechanizmom Indexacie a uvedie vysku splatnej (indexovanej)

Ciastky.

Dozor Objednavatela méze odmietnut Potvrdenie Ciastkovej faktury iba v pripade, ak:

@) niektora dodana vec alebo uskutoCnena praca objektivne nie je Uplne v sulade so
Zmluvou; cenu potrebnej Upravy alebo vymeny méze Dozor Objednavatela odpoditat
od cgiastky inak splatnej, pokial Uprava alebo vymena nie je dokon&ena, a/alebo

(b) Zhotovitel neuskutoc€nil alebo nevykonava niektoru pracu alebo povinnost' v sulade so
Zmluvou a bol o tejto skutoCnosti informovany Dozorom Objednavatela; Dozor
Objednavatela méze stanovit hodnotu tejto prace alebo povinnosti a odpogitat ju od
Ciastky inak splatnej pokial praca alebo povinnost nie je vykonana.

Do S&trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia C¢iastkovej faktury Zhotovitel' dorudi

Objednavatefovi faktaru - danovy doklad za uskutonené plnenie na C&iastku, ktori Dozor

Objednavatelfa potvrdil za splatni v Potvrdeni Ciastkovej faktury. Prvykrat je Zhotovitel

opravneny vystavit fakturu az po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje

Supis uskuto¢nenych prac za prvy cely kalendarny mesiac od Datumu zagatia prac, pricom tato

faktura bude zohladhovat i vSetky Potvrdenia Ciastkovej faktury vydané Dozorom

Objednavatela pred Potvrdenim Ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje Supis uskuto€nenych

prac za prvy cely kalendarny mesiac od Datumu zacatia prac.

Dozor Objednavatela mdze v ktoromkolvek Potvrdeni faktury vykonat zmenu alebo Upravu,

ktord mala byt spravne vykonana v niektorom predchadzajucom Potvrdeni faktury. Potvrdenie

faktary neznamena prijatie, schvélenie, suhlas alebo spokojnost Dozora Objednavatela s

pracami, ktorych sa faktura tyka.

10.5 FAKTURA

10.5.1

Kazda faktura s nalezitostami danového dokladu vystavena Zhotovitelom podfa tejto Zmluvy
musi obsahovat’:

1. Cislo faktury,
2. identifikaciu Objednavatela podfa Zmluvy,
3. identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle alebo mieste

podnikania, identifikaénom Cisle, Udaj o zapise v obchodnom registri alebo inej evidencii
vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel zapisany, darfiové identifikacné &islo a
identifikacné Cislo pre dan z pridanej hodnoty),

4, oznacenie banky a Cisla uctu, na ktory ma byt platba zaplatena, vratane konstantného
a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe pozadované),

5. den vystavenia faktury, den splatnosti a deri dodania,

6. rozsah a druh pinenia,
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7 zaklad dane,

8. sadzba a vySka dane,

9. celkovu Ciastku vratane dane z pridanej hodnoty,

10. doévod fakturacie s odkazom na Zmluvu,

11. vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrzné;

12. akékolvek dalSie udaje vyzadované pre takéto doklady Pravnymi predpismi.

10.5.2 Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit’ riadne faktaru podla tohto &lanku 10.5 (Faktdra) tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny vratit' faktiru v lehote jej splatnosti spat Zhotovitefovi a
nebude na zaklade takejto faktury povinny uskuto&nit Ziadnu platbu. Odo dria dorucenia
opravenej faktury zacne plynut nova lehota splatnosti v trvani podla ¢lanku 10.6 (Splatnost)
tejto Zmluvy.

10.6 SPLATNOST
10.6.1 Objednavatel zaplati Zhotovitelovi:

@) Ciastku potvrdenu v kazdom Potvrdeni Ciastkovej faktury do péatnastich (15) Dni od
dorucenia prislusnej faktury na tuto Ciastku Objednavatelovi a
(b) Ciastku odsuhlasenu v Potvrdeni koneénej faktury do patnastich (15) Dni od dorucenia

faktdry na tato Ciastku Objednavatelovi.

10.6.2 Prva platba sa uskuto¢ni az po doruéeni prvej faktiry Objednavatelovi, ktora moéze byt v sulade
s Clankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy vystavena az po vydani
Potvrdenia Ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje Supis uskutoénenych prac za prvy cely
kalendarny mesiac od Datumu zacatia prac.

10.6.3 Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domacej mene bezhotovostnym prevodom prislusnej sumy
najneskoér k datumu splatnosti tejto platby na ucet Zhotovitela uvedeny na fakture.

10.7 OMESKANIE S PLATBOU
V pripade omeSkania s akoukolvek platbou podla Zmluvy alebo v suvislosti so Zmluvou je
prislusna Zmluvna strana, ktora ma narok na platbu, opravnena pozadovat urok z omeSkania
vo vySke 0,05 percent z dlZnej Ciastky za kazdy aj zalaty defi omeSkania. Za splnenie zavazku
zaplatit v prisluSnej lehote splatnosti sa povazuje, ak je platba podfa Zmluvy odpisana z
bankového u¢tu Zmluvnej strany v prospech Uc¢tu druhej Zmluvnej strany najneskor v posledny
den splatnosti prisluSnej faktary.

10.8 ZAPOCITANIE

Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, Ziadna Zmluvna strana nie je opravnena jednostranne
zapocitat vzajomné pohladavky zo Zmluvy.

10.9 PLATBA ZADRZNEHO

10.9.1 Bezodkladne po vydani posledného Preberacieho protokolu na Dielo, Dozor Objednavatela
potvrdi na vyplatenie Zhotovitelovi prvu polovicu Zadrzného, pri¢om vyplata Zadrzného neméze
byt uskuto€nend skér ako bude preukdzané spinenie kvalitativhych parametrov verejnej prace
(Diela) alebo jej (jeho) ucelenej Casti tak, ako to predpoklada Zakon o verejnych pracach. Ak je
Preberaci protokol vydany na &ast Diela, bude potvrdend a vyplatena pomerna ¢ast' Zadrzného.
Bezodkladne po vydani Protokolu o vyhotoveni Diela alebo po predloZeni bankovej zaruky
podla ¢lanku 16.2.1. pism. b) tejto Zmluvy potvrdi Dozor Objednavatela na vyplatenie
Zhotovitelovi zostatok ZadrZzného.

10.9.2 Pri vypodte tychto &iastok sa nebudu brat do Uvahy Ziadne Upravy podla &lanku 9.1.6 (Upravy
ceny v désledku zmien Pravnych predpisov) tejto Zmluvy.

10.10 ZIADOST O POTVRDENIE KONECNEJ FAKTURY

10.10.1 Do tridsiatich (30) Dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a riadnom odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v kazdom Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda
Dozoru Objednavatela dve (2) képie navrhu Kone€ného supisu uskutocnenych prac vo forme
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schvalenej Dozorom Objednavatela so zdévodiiujicimi dokumentmi podra &lanku 10.2 (Ziadost
o Potvrdenie Ciastkovej faktury) tejto Zmluvy, ktoré budu detailne vyjadrovat:

@) konec¢nu cenu vSetkych prac vykonanych v sulade so Zmluvou k datumu uvedenému v
Preberacom protokole,
(b) vSetky d'alSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

10.10.2 Ak Dozor Objednavatefa nesuhlasi s niektorou C¢astou navrhu Kone&ného supisu
uskuto€nenych prac alebo ju nemdze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru Objednavatela dalSie
informacie, ktoré tento odévodnene pozaduje, a vykona v ndvrhu také zmeny, aby medzi nimi
doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi a odovzda Dozoru Objednavatela Konec€ny supis
uskuto€nenych prac tak, ako sa na nom zhodli. Tento schvaleny supis prac bude povazovany
za Konecny supis uskutoCnenych prac podfa tejto Zmluvy.

10.10.3 Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objednavatela a Zhotovitelom o vSetkych zmenach v
navrhu Konec¢ného supisu uskutoénenych prac, na ktorych sa dohodli, ukaze, Ze existuje nejaky
rozpor, odovzda Dozor Objednavatela Potvrdenie Ciastkovej faktury ku schvalenym ¢astiam
navrhu Konecného supisu uskutoénenych prac Objednavatelovi (a jednu képiu Zhotovitelovi).

10.11 PREHLASENIE O SPLNENi ZAVAZKOV
Pri odovzdani Kone¢ného supisu uskuto€nenych prac predlozi Zhotovitel pisomné prehlasenie
o0 splneni zavazkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova Ciastka uvedena v Konenom supise
uskutoénenych prac predstavuje Uplné a kone¢né vyrovnanie vsetkych finanénych zavazkov
splatnych Zhotovitelovi podla Zmluvy. V tomto prehlaseni o spineni zavazkov je mozné uviest,
Z2e nadobudne ucinnost’ az po vrateni Zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitelovi a zostatok
celkovej Ciastky tejto zabezpeky k datumu, ked za¢ne platit’ toto vyrovnanie/splnenie zavazkov.

10.12 VYDANIE POTVRDENIA KONECNEJ FAKTURY

10.12.1 Do siedmich (7) Dni po obdrzani Kone€ného supisu uskuto&nenych prac v sulade s &lankom
10.10 (Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a prehlasenia o splneni zavazkov v
sulade s d¢lankom 10.11 (Prehlasenie o splneni zéavézkov) tejto Zmluvy, vyda Dozor
Objednavatela Objednéavatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie kone€nej faktary, v ktorom uvedie:
(a) sumu, ktora je splatna ako kone¢né a
(b) po zapoditani vSetkych Ciastok skor zaplatenych Objednavatelom Zhotovitelovi a

vSetkych Ciastok, na ktoré ma Objednavatel voci Zhotovitelovi narok, zostatok (ak
existuje) splatny Objednavatelom Zhotovitelovi alebo Zhotovitelom Objednavatelovi,
podla okolnosti.

10.12.2 Ak Zhotovitel nepoziada o vydanie Potvrdenia koneCnej faktary v sulade s ¢lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) tejto Zmluvy a &lanku 10.11 (Prehlésenie o splneni
zavézkov) tejto Zmluvy, pozZiada Dozor Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel
nepredloZi Ziadost do Strnastich (14) Dni od tohto poZiadania, vydd Dozor Objednavatela
Potvrdenie koneénej faktury na taku &iastku, ktord spravodlivo stanovi ako splatnu.

10.12.3 Do $trnastich (14) Dni po vydani Potvrdenia kone&nej faktury Zhotovitel doruci Objednavatelovi
fakturu - dafovy doklad za uskuto€nené plnenie na Ciastku, ktori Dozor Objednavatela potvrdil
za splatnu v Potvrdeni konec¢nej faktury.

10.13 ZANIK ZAVAZKOV OBJEDNAVATELA
VSetky zavazky Objednavatefa vol&i Zhotovitefovi na zaplatenie akejkolvek Ciastky podla
Zmluvy alebo v suvislosti s fiou alebo v suvislosti s realizaciou prac zaniknua, ak narok na tuto
Ciastku Zhotovitel neuplatni v Kone&nom supise uskuto&nenych prac.

10.14 MENY PLATIEB
VSetky platby podla Zmluvy, ktora ma platit jedna Zmluvna strana druhej Zmluvnej strane, budu
platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane v Domacej mene na zaklade riadne
vystavenych a doru€enych faktdr podfa ¢lanku 10.5 (Faktura) tejto Zmluvy.
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11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1 ODSTUPENIE ZO STRANY OBJEDNAVATELA

11.1.1 Vyzva k naprave
Ak Zhotovitel nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, méze Objednavatel alebo Dozor
Objednavatela pisomnym oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tuto povinnost’ spinil, a/alebo
odstranil nasledky jej porusenia v stanovenom primeranom Case.

11.1.2 Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela
11.1.2.1 Objednavatel bude opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o
odstupeni Zhotovitelovi, ak:

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

()
(9)
(h)
@
)
(k)
o

(m)

(n)

(0)
(p)

Zhotovitel nesplni akukolvek povinnost podla &lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie

zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy ani po predchadzajucom doruéeni vyzvy k naprave

alebo nesplni povinnosti podla vyzvy podla ¢lanku 11.1.1 (Vyzva k naprave) tejto

Zmluvy,

Zhotovitel bezdévodne nezacne vykonavat Dielo ani do piatich (5) Dni od Datumu

zacCatia prac, alebo vykonavanie prac prerusi alebo v nich nepokracuje v rozpore s touto

Zmluvou,

Zhotovitel bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti Stavenisko alebo inak svojim

konanim alebo nekonanim trvajucim dlhSie ako Strnast (14) Dni prejavi umysel

nepokracovat v realizacii Diela a plneni svojich povinnosti podfa Zmluvy,

Zhotovitel bezdévodne nesplni vyzvu Objednavatela vydanu v sulade s ¢lankom 4.4.5

(Zamietnutie) tejto Zmluvy, alebo ¢lankom 4.4.6 (Opravné prace) tejto Zmluvy do

Strnastich (14) Dni po jej obdrzani,

Zhotovitel zada realizaciu celého Diela jednému alebo viacerym Subdodavatefom,

alebo postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava podla tejto Zmluvy na inu osobu

bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatefla,

Zhotovitefl strati opravnenie na vykon podnikatel'skej €innosti,

sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predizenym,

Zhotovitel poda ako diznik navrh na povolenie restrukturalizacie alebo na vyhlasenie

konkurzu,

sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku Zhotovitela na

Uhradu nakladov konkurzu,

je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovolnom zruSeni Zhotovitela (okrem

pripadov zlu&enia alebo splynutia),

nastane u Zhotovitela akakolvek dalSia situacia, ktord podfa prisluSnych Pravnych

predpisov znamend jeho Upadok,

Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok,

dar, odmenu, proviziu alebo ind cennu vec ako stimulaciu alebo odmenu:

1. za to, Ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v suvislosti so Zmluvou, alebo

2. za to, ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej
osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial niekto z Pracovnikov Zhotovitela
poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo) niekomu uUplatok
alebo odmenu popisanu v tomto pismene,

voci Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie, rozhodcovsky nalez

alebo prikaz, ktory je podfa nazoru Objednavatela podstatny v kontexte zavazkov

Zhotovitefa podlfa Zmluvy tak, Ze méZe nastat hrozba neplnenia povinnosti podla

Zmluvy riadne a v€as,

pre Zhotovitefa sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podla Zmluvy

protipravnym,

je to vyslovne uvedené v inych ¢lankoch Zmluvy,

Zhotovitel porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu ¢lankom 18.7 (Mi¢anlivost) tejto
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11.1.2.2

11.1.2.3

11.1.2.4

11.1.2.5

11.1.2.6

11.1.2.7

Zmluvy.
Odstupenim Objednavatela podla tohto ¢lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela) Zmluva zanika doru¢enim oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny Dozor Objednavatela upozornit, aké opatrenia
treba urobit na odvratenie akejkolvek Skody, ktora by Objednavatefovi mohla vzniknut
preruSenim vykonavania €innosti v ramci plnenia podfa tejto Zmluvy. Ak Objednavatef
neméze urobit tieto €innosti prostrednictvom inych oséb a poziada o to Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny tieto Cinnosti vykonat.
Zhotovitel je povinny opustit Stavenisko, odstranit z neho na vlastné naklady Zariadenia
Zhotovitela a odovzdat Dozoru Objednavatela akékolvek pozadované Vybavenie, odovzdat
Dokumentaciu a vratit Podklady bez zbytocného odkladu po doru¢eni oznamenia o odstupeni
od Zmluvy, resp. po vykonani €innosti podla ¢lanku 11.1.2.3 tejto Zmluvy.
Zhotovitel' vyvinie vSetko usilie k tomu, aby okamzite splnil akykolvek odévodneny Pokyn
obsiahnuty v oznameni o odstupeni od Zmluvy (i) na postupenie prav z ktorejkolvek zmluvy s
ktorymkolvek Subdodavatefom na Objednavatela (ii) pre ochranu zivota alebo majetku alebo
pre bezpecnost Diela a Staveniska.
Po odstupeni od Zmluvy méze Objednavatel dokonéit Dielo a/alebo zabezpedit jeho
dokoncéenie prostrednictvom inych osdb. Objednavatel a tieto osoby su opravnené vyuzit na
ucel dokoncCenia Diela celé Vybavenie a Dokumentaciu.
V pripade ak Objednavatel nebude mat zaujem dalej vyuzivat Vybavenie Zhotovitela, bude
toto Vybavenie odovzdané Zhotovitefovi na jeho vlastné nebezpelenstvo a naklady na
Stavenisku alebo v jeho blizkosti, alebo Objednavatel Vybavenie Zhotovitela preda za i¢elom
uspokojenia svojich splatnych pohlfadavok voci Zhotovitefovi na zaklade Zmluvy. Ak vytazok
Zz predaja Vybavenia Zhotovitela prevysi vySku splatnych pohfadavok Zhotovitela vodi
Objednavatelovi, vyplati Objednavatel tento zostatok Zhotovitelovi.

11.1.3 Ocenenie k datumu odstupenia
Bez zbytoéného odkladu po doru€eni odstupenia od Zmluvy podla ¢lanku 11.1 (Odstipenie od
Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy Zhotovitelovi, bude Dozor Objednavatela
postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uréil
hodnotu prac, Vybavenia a Dokumentacie a v8etkych dalSich platieb splatnych Zhotovitelovi za
vykonané prace v sulade so Zmluvou, pripadne dodané zariadenia bez ceny ich montaze a
daldich suvisiacich prac, ak Objednavatel odstupi od Zmluvy.

1114

Platba po odstupeni

Po doru€eni oznamenia o odstupeni podla ¢lanku 11.1 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela) tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny:

€)] postupovat podla ¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy,

(b) odmietnut akékolvek dalSie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené naklady

Objednavatela na odstranenie vSetkych vad a nedorobkov, vySka zmluvnych pokut a
8kdéd Objednavatela vzniknutych z dovodu omedkania s realizaciou Diela a vSetky
dal3ie naklady Objednavatela, a/alebo

(©) uplatnit’ si u Zhotovitela Uhradu vSetkych zmluvnych pokut, nahradu celej Skody a

v8etkych dodatoénych nakladov na dokoncéenie Diela, po zapoditani vSetkych &iastok
splatnych Zhotovitelovi podla 11.1.3 (Ocenenie k datumu odstiupenia) tejto Zmluvy. Po
obdrzani platby vSetkych zmluvnych pokut, nahrady celej Skody a vsSetkych
dodatoénych nakladov na dokonéenie Diela bude Objednavatel povinny zaplatit
pripadny nedoplatok Zhotovitelovi.

11.1.5 Opravnenie Objednavatel'a odstupit’ od Zmluvy

11.1.5.1

Objednavatef je opravneny odstupit od Zmluvy podla svojho uvazenia aj bez uvedenia dévodu
zaslanim pisomného oznadmenia o odstupeni Zhotovitelovi. Odstupenim Objednavatela podla
tohto ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit od Zmluvy) tejto Zmluvy Zmluva
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11.1.5.2

zanika poslednym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v
ktorom doSlo k doru€eniu oznamenia o odstupeni Zhotovitefovi a po vrateni Zabezpeky na
vykonanie prac Zhotovitelovi. D6vodom Objednavatela na odstipenie od Zmluvy podla tohto
Clanku 11.1.5 tejto Zmluvy nesmie byt zamer, aby prace vykonal sam, alebo aby ich nechal
vykonat inym zhotovitelom.

Po odstupeni Objednavatela podla tohto ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit
od Zmluvy) tejto Zmluvy bude Zhotovitel postupovat’ podfa &lanku 11.2.3 (Ukoncenie prac a
odstranenie Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy a je opravneny pozadovat platby v sulade s
¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolfnenie).

11.2 PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA
11.2.1 Opravnenie Zhotovitela prerusit’ prace

11.21.1

11.21.2

11.2.1.3

11.2.1.4

11.2.1.5

Ak Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktiry)

tejto Zmluvy nevyda Potvrdenie Ciastkovej faktury alebo Objednavatel nevykona platbu podla

¢lanku 10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy, je Zhotovitel opravneny, sedem (7) Dni po doruceni

oznamenia o preruseni prac, prerusit prace (alebo spomalit tempo prac), az dokial Zhotovitel

neobdrzi Potvrdenie Ciastkovej faktury, dostatoCnu zabezpeku alebo platbu.

Tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na iroky z omeskania podla ¢lanku 10.7 (Omes$kanie s

platbou) tejto Zmluvy a pravo odstupit od Zmluvy podfa €lanku 11.2 (PreruSenie prac a

odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude ihned po obdrzani Potvrdenia Ciastkovej faktury, dostato¢nej zabezpeky alebo

platby, riadne pokraCovat v praci.

Ak Zhotovitelfovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady désledkom prerusenia prac (alebo

spomalenim tempa prac) v sulade s tymto ¢lankom 11.2.1 (Opravnenie zhotovitela prerusit

prace) tejto Zmluvy, oznami Zhotovitel tuto skutoénost Dozoru Objednavatela a vznikne mu

narok podfa ¢lanku 15.2 (Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) prediZzenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskoreng, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nékladov.

Po obdrZani tohto ozndmenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s &lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

11.2.2 Odstapenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

11.2.2.1

11.2.2.2

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o odstupeni

Objednavatelovi, ak:

€)) Dozor Objednavatela v rozpore s ¢lankom 10.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej
faktury) tejto Zmluvy alebo v rozpore s &ldnkom 10.12 (Vydanie Potvrdenia konec¢nej
faktury) tejto Zmluvy nevyda prislusné Potvrdenie faktury do dvadsatosem (28) Dni
potom, €o obdrzal Supis uskuto&nenych prac a zdévodriujuce dokumenty v sulade s
&lankom 10.2 (Ziadost o Potvrdenie &iastkovej faktury) tejto Zmluvy alebo Koneény
supis uskuto€nenych prac so zddvodriujucimi dokumentmi v sulade s ¢lankom 10.10
(Ziadost o Potvrdenie koneénej faktury) Zmluvy,

(b) sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej podla ¢lanku
10.6 (Splatnost) tejto Zmluvy o viac ako Styridsatpat (45) Dni,
(©) predizené preru$enie prac zasiahne celé Dielo v zmysle &lanku 5.8 (PrediZenie

prerusenia) tejto Zmluvy.
Odstupenim Zhotovitela podlfa tohto ¢lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Zhotovitela) Zmluvy Zmluva zanika doruenim oznamenia o odstupeni Objednavatelovi.

11.2.3 Ukonéenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitel'a
Po doruceni odstipenia od Zmluvy podfa ¢lanku 11.1.5 (Opravnenie Objednavatela odstupit od
Zmluvy) tejto Zmluvy, ¢lanku 11.2.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tejto Zmluvy
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11.2.4

12.

121

12.2
12.3.1

12.3.2

12.3.3

alebo c¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie), Zhotovitel

urychlene:

@) zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor Objednavatela
Pokyn na ochranu zivota alebo majetku, alebo pre bezpecnost Diela a Staveniska a
upozorni Dozor Objednavatela na bezodkladne hroziace rizika,

(b) odovzda Dokumentaciu, vrati Podklady, odovzdéa zariadenia, Materialy a dalSie prace,
za ktoré obdrzal platbu, a
(c) odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie a Materialy, okrem tych, ktoré su potrebné k

zaisteniu bezpecénosti a opusti Stavenisko.

Platba pri odstupeni

Po doruceni oznamenia o odstupeni podla ¢lanku 11.2.2 (Odstipenie od Zmluvy zo strany

Zhotovitela) tejto Zmluvy, je Objednavatel povinny:

(a) vratit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac,

(b) zaplatit Zhotovitelovi platby v sulade s ¢lankom 14.6 (Dobrovolné odstupenie od
Zmluvy, platba a uvolnenie) tejto Zmluvy.

RIZIKO A ZODPOVEDNOST
RIZIKA OBJEDNAVATELA

Rizika na strane Objednavatela v zmysle ¢lanku 12.3 (Désledky rizik Objednavatela) tejto

Zmluvy su:

@) vojna (Ci bola vojna vyhlasena alebo nie), konflikty, invazia, ¢innost nepriatelov zo
zahranicia,

(b) vzbura, terorizmus, revollcia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné prevzatie moci,
alebo obcianska vojna v krajine,

(c) vytrznosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZz su Pracovnici
Zhotovitela,

(d) vojnoveé strelivo, vybudny material, vyZarujuce Ziarenie alebo kontaminéaciu
radioaktivitou v Slovenskej republike, pokial nebola spdsobena tym, Ze tlakovi municiu,
vybus$niny, Ziarenie alebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) Projektova dokumentacia ktorejkolvek ¢asti Diela vypracovana alebo zabezpedovana
Objednavatefom a

4] vSetky ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat, a preto ani skdseny Zhotovitel
nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

DOSLEDKY RIZIK OBJEDNAVATELA

Ak v dbsledku rizik uvedenych v &lanku 12.1 (Rizika Objednavatela) tejto Zmluvy déjde k strate

alebo Skode na Diele, Vybaveni alebo Dokumentacii, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru

Objednavatela a napravi tuto stratu alebo Skodu v rozsahu pozadovanom Dozorom

Objednavatela.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo Naklady v désledku odstranovania tejto straty

alebo skody, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla ¢lanku 15.2

(Poziadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) prediZzenie Lehoty realizacie v désledku kazdého takého omeskania, ak dokond&enie
Diela je alebo bude oneskorené, a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy a

(b) uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s

¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak aby, tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich

rozhodol.
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13.
13.1

13.2

ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

stanovenej v tomto €lanku 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy v pripade nasledovnych poruSeni

povinnosti Zhotovitela:

(a) 5 000 eur (slovom: pattisic eur) v pripade, Zze Zhotovitel neprevezme Stavenisko
al/alebo nezacne s vykonavanim Diela najneskér v defi Datumu zacatia prac podla
¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty Deri omeskania s
prevzatim Staveniska a/alebo zacatim s pracami (Ci uz na Dokumentacii, Do¢asnom
dopravnom znaceni alebo na Stavebnej ¢asti),

(b) 10 000 eur (slovom: desattisic eur), ak Zhotovitel nezacne vykonavat prace (i uz na
Dokumentacii alebo na Stavebnej ¢asti) ani do desiatich (10) Dni od Datumu zacatia
prac podla ¢lanku 5.1 (Zacatie prac) tejto Zmluvy, a to za kazdy aj zaCaty Den nad
uvedenu lehotu,

(c) 10 000 eur (slovom: desattisic eur), ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s plnenim
terminov podla Harmonogramu, a to za kazdy aj za¢aty Dern omeskania,
(d) 5 000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti Zhotovitela

riadne a v€as vyhotovit a predlozit Objednavatelovi pisomné spravy o postupe prac v
sulade s ¢lankom 4.5.2 (Spravy o postupe prac) tejto Zmluvy,

(e) 200 000 eur (slovom: dvestotisic eur), ak Zhotovitel zada vyhotovenie celého Diela
Subdodavatelovi alebo Subdodavatelom bez suhlasu Objednavatela,

) 10.000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé poruSenie povinnosti podla ¢lanku 3.14.4
v pripade zmeny Subdodavatela Zhotovitefom bez suhlasu Objednavatela,

(9) 5 000 eur (slovom: pattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek inej
povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku 3.14 (Subdodavatelia) tejto Zmluvy,

(h) 50.000 eur (slovom: patdesiattisic eur), ak Zhotovitel nevykona Dielo v Lehote
realizacie podla ¢lanku 5.2 tejto Zmluvy, a to aj popri a navyse oproti pokute podla pism.
(c) vyssie,

0] 10 000 eur (slovom: desattisic eur) v pripade ak Zhotovitel neumozni alebo znemozni
Objednavatefovi vykonat kontrolné meranie podla ¢lanku 8.1.7 tejto Zmluvy,

)] 10 000 eur (slovom: desattisic eur) za poruSenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla €lanku 16.2 (Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy,

(k) 10 000 eur (slovom: desattisic eur) za poruSenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podfa €lanku 16.1 (VSeobecné poZiadavky na poistenie) tejto Zmluvy,

() 10 000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ustanovenia ¢lanku

18.6 (Postupenie prav a povinnosti zo Zmluvy) tejto Zmluvy,

(m) 20 000 eur (slovom: dvadsattisic eur) ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel déjde
k podstatnému ohrozeniu alebo znedisteniu Zivotného prostredia, za kazdy jednotlivy
pripad samostatne,

(n) 50 000 eur (slovom: dvadsattisic eur), ak Dokumentacia poruSuje prava tretich os6b
vyplyvajuce z ich autorskych prav,
(0) 10 000 eur (slovom: desattisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie ktorejkolvek

povinnosti Zhotovitela podfla €lanku 18.7 (Micanlivost) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu na zaklade poziadavky Objednavatela zaplatit do
tridsiatich (30) Dni od jej uplatnenia Objednavatelom. Zaplatenim akejkolvek zmluvnej pokuty
nie je dotknutd povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatelovi v celom rozsahu Skodu za
prislusné poruSenie povinnosti. Poziadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie
Zhotovitefom nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych splnenie je zabezpeené zmluvnou
pokutou, ak nejde o pripad, ak Objednavatel z dévodu ich poruSenia od Zmluvy odstupil. Ak
jedno poruSenie povinnosti zaklada narok na zmluvnu pokutu na z&klade viacerych ustanoveni
Zmluvy, Objedndvatel je opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty pisomne a
Zhotovitel zaplatit zmluvnu pokutu na zaklade vSetkych prisludnych ustanoveni Zmluvy.
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13.3

14.

141

14.2
1421

14.2.2

14.2.3

14.3
14.3.1

14.3.2

Zmluvné strany sa dohodli, Zze celkovy sucet zmluvnych pokut, ktorych Uhradu je Objednavatel
opravneny pozadovat od Zhotovitela na zaklade tejto Zmluvy, nesmie presiahnut 10 % z
celkovej Zmluvnej ceny Diela bez DPH uvedenej v ¢lanku 10.1.4 tejto Zmluvy.

VYSSIA MOC

DEFINICIA VYSSEJ MOCI
VySSia moc na ucely tejto Zmluvy je vynimocna udalost alebo skutoCnost:

(@) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim
Zmluvy,

(©) ktorej sa po jej vzniku nemohla Zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju odvratit’ a

(d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

VySSia moc mbze zahffiat iba vynimo&né udalosti alebo okolnosti, ak su splnené vysSie uvedené
podmienky (a) az (d). VySSia moc su najma:

1. vojna, vojnovy stav (bez ohladu na to €i bola vyhlasena), invazia, iné vonkajSie
nepriatelské akcie,

2. vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo ob&ianska vojna v
krajine,

3. obc&ianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi, ako su
Pracovnici Zhotovitela,

4. expozicia u€inkom vojnového streliva, vybudného materialu, radioaktivneho materialu,

ionizujuceho ziarenia, s vynimkou, ked je pouzivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitelovi,

5. zemetrasenie, vulkanickd Cinnost, vietor dosahujuci intenzitu tornada, uragénu, alebo
hurikanu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a
6. zmena Pravnych predpisov, v désledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom alebo

s€asti nemoznym alebo nedovolenym.
Pre vylu¢enie pochybnosti sa dojednava, ze pandémia ochorenia COVID-19 ani opatrenia
verejnej moci zamerané na predchadzanie alebo zmiernenie jej Sirenia nie su udalostou VySse;j
moci.

OZNAMENIE O VYSSEJ MOCI
Ak Vy38ia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit' v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skuto&nosti informovat’ druhd Zmluvnu
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dovodu Vy8Sej moci neméze splnit. Oznamenie musi byt
druhej Zmluvnej strane dorucené bezodkladne najneskér do troch (3) Dni potom, ¢o sa dotknuta
Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohla dozvediet) o
délezitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajucich VysSiu moc.
Po uskuto€neni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovedna za prislusné porusenia povinnosti po dobu, dokial jej Vys$Sia moc brani alebo bude
branit v ich plneni.
Vy3&Sia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeSkanie s plnenim jej povinnosti
podas obdobia pred vznikom okolnosti vyludujicej zodpovednost. Uginky vylugenia
zodpovednosti su obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia moc.

POVINNOST MINIMALIZOVAT OMESKANIE
Kazda Zmluvna strana je povinna vynalozit maximalne Usilie na minimalizovanie omeskania s
plnenim svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom Vy3$Sej moci.
Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit druhej Zmluvnej strane ukonéenie obmedzeni
spbésobenych Vy38ou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokraovat v plneni
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14.4

povinnosti, od plnenia ktorej bola v désledku Vy$3ej moci oslobodena.

DOSLEDKY VYSSEJ MOCI

14.4.1 Ak Zhotovitefovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vyssia moc, informoval

14.5

14.6
14.6.1

14.6.2

15.

15.1
1511

o tejto skuto€nosti Objednavatela podla ¢lanku 14.2 (Oznamenie o vy$8ej moci) tejto Zmluvy a

vznikne mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit,

Zhotovitel ma narok podfa ¢lanku 15.2 (PozZiadavky Zhotovitela) tejto Zmluvy na:

€) predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania, ak dokoné&enie
Diela je alebo bude oneskorené a to podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizacie)
tejto Zmluvy a

(b) Uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5

(Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby tieto zalezitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

VYSSIA MOC OVPLYVNUJUCA SUBDODAVATELA
Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo dohody,
vztahujucej sa na Dielo, na ulavu v désledku Vy$Sej moci za podmienok SirSich alebo
obsiahlejSich, ako je uvedené v tejto Zmluve, nemdze sa Zhotovitel podla tejto Zmluvy oslobodit
od plnenia povinnosti, ktoru pini prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o pripad, ktory
nepredstavuje Vys$Siu moc podla ¢lanku 14 (Vy3Sia moc) tejto Zmluvy.

DOBROVOLNE ODSTUPENIE OD ZMLUVY, PLATBA A UVOLNENIE

Ak brani Vy3Sia moc, ktord bola oznamena druhej Zmluvnej strane podla C&lanku 14.2
(Oznamenie o Vy3$Sej moci) tejto Zmluvy realizacii prac na celom Diele po nepretrziti dobu
tridsat’ (30) Dni, alebo pri viacerych opakujucich sa obdobiach, ktorych celkova dizka &ini viac
ako Sestdesiat (60) Dni, z rovnakého dovodu oznamenej Vy38ej moci, je Zmluvna strana
dotknuta Vy38ou mocou opravnena oznamit druhej Zmluvnej strane, Ze odstupuje od Zmluvy.
Odstupenim od Zmluvy podla tohto &lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a
uvolnenie) tejto Zmluvy Zmluva zanikd dorucenim oznamenia o odstupeni druhej Zmluvnej
strane a Zhotovitel bude postupovat v sulade s ¢lankom 11.2.3 (Ukoncenie prac a odstranenie
Zariadeni Zhotovitela) tejto Zmluvy.

Po doruceni odstipenia podla tohto ¢lanku 14.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a
uvolnenie) tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane vykonaju Zmluvné strany vyuctovanie
vzajomnych narokov a ur€ia hodnotu vykonanych prac a dodavok, nasledne Dozor
Objednavatela vyda Zhotovitefovi Potvrdenie faktury, ktora bude obsahovat'

(a) sumy splatné za akékolvek vykonané prace, ktorych cena je uvedena v Zmluve,

(b) naklady na zariadenia a Materialy objednané pre Dielo, ktoré boli dodané Zhotovitelovi,

(c) v8etky d'alSie naklady, ktoré za danych okolnosti vznikli Zhotovitelovi v snahe dokondit
prace,

(d) naklady na odstranenie Do¢asného objektu a Zariadeni Zhotovitela zo Staveniska.

POZIADAVKY, RIESENIE SPOROV

POZIADAVKY (NAROKY) OBJEDNAVATEL'A

Ak sa Objednavatel domnieva, Ze ma narok na akukolvek platbu podla ktoréhokolvek ¢lanku
tejto Zmluvy, alebo inak v suvislosti so Zmluvou, a/alebo na prediZenie Zarugnej doby (lehoty
na oznamenie vad), oznami to Objednavatel, Objednavatefom poverena osoba alebo Dozor
Objednavatela, aj s podrobnostami v zmysle ¢lanku 15.1.3 tejto Zmluvy, Zhotovitelovi.
Oznamenie podla tohto ¢lanku 15.1 (PozZiadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy sa
nevyzaduje pre platby podla ¢lanku 4.2.6 (Elektrina, teleféony, voda a plyn) tejto Zmluvy alebo
za dalSie sluzby pozadované Zhotovitelom.
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15.1.2

15.1.3

15.2
15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit bez zbytoéného odkladu potom, ako sa Objednavatel,

Objednavatelom poverena osoba alebo Dozor Objednavatela dozvedel o skutocnosti Ci

okolnostiach, ktoré mézu zakladat takuto poziadavku. Narok tykajuci sa akéhokolvek predizenia

Zarugnej doby sa musi Zhotovitelovi oznamit’ eSte pred vyprsanim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia Specifikovat' ¢lanok Zmluvy alebo iny z&klad pre vznesenie

poziadavky a musia obsahovat zdévodnenie &iastky (platby) a/alebo predizenie doby, o ktorych

sa Objednavatel domnieva, Zze ma na ne narok v suvislosti so Zmluvou. Dozor Objednavatela

musi potom postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsuhlasil

alebo stanovil:

0] Ciastku (ak prichadza do Uvahy), ktort by mal Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi, a/alebo

(i)  predizenie Zaruénej doby (ak prichadza do Gvahy) v sulade s &lankom 7.4 (Predizenie
Zarucnej doby) tejto Zmluvy.

Uvedena Ciastka moéze byt zapocitana oproti ¢asti Zmluvnej ceny v ramci Potvrdenia faktur.

POZIADAVKY ZHOTOVITELA
Ak sa Zhotovitel domnieva, Ze ma narok na predizenie Lehoty realizacie podla &lanku 5.4
(Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo dodatoénu platbu podra niektorého z &lankov
tejto Zmluvy, oznami to s uvedenim dévodov bezodkladne, najneskor vdak v lehote Strnast (14)
Dni po tom, €o sa Zhotovitel dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti, skuto¢nosti
alebo okolnosti, z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom udalosti, skutoénosti
alebo okolnosti odévodhujucich takyto narok aj s odkazom na prislusné ustanovenie Zmiuvy.
Existenciu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok podla ¢lanku 5.4.1 bod (iii) tejto
Zmluvy Zhotovitel oznami Dozoru Objednavatela najneskér v lehote dvadsatstyri (24) hodin od
ich vzniku a zapi$e do stavebného dennika.
Zhotovitel bude uchovavat vSetky takéto dokumenty a viest vSetky prislusné zaznamy, ktoré by
mohli byt ddlezité pre oddévodnenie uvedeného naroku. Dozor Objednavatela mbze po tom, o
obdrzal oznamenie podla tohto ¢lanku 15.2.1 tejto Zmluvy, skontrolovat takéto dokumenty
al/alebo zaznamy a/alebo vydat’ Zhotovitelovi pokyn, aby uchoval dalSie dokumenty a/alebo
viedol dalSie zaznamy. Zhotovitel' je povinny umoznit Dozoru Objednavatefla, aby preveril
vietky tieto dokumenty a/alebo zaznamy a ak bude o to poZiadany, odovzdat Dozoru
Objednavatefla ich kopie.
Na oznamenie doruené po lehote uvedenej v ¢lanku 15.2.1 tejto Zmluvy sa nebude prihliadat
a Zhotovitel nebude mat pravo na prediZenie Lehoty realizacie podlia &lanku 5.4 (Predizenie
Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo na dodato¢nu platbu, aj ked boli inak spinené podmienky
na prediZenie Lehoty realizacie podla tejto Zmluvy alebo na vznik naroku na dodatoénu platbu
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel v takomto oznameni zaroven uvedie primeranu dobu, o ktoru sa
ma podla jeho uvaZenia Lehota realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
predizit, alebo vy$ku dodato&nej platby, na ktord ma podria svojho uvazenia nérok.
Pokial ma udalost, skuto€nost  alebo okolnost, ktora odévodriuje narok podfa tohto ¢lanku 15.2
(PoZiadavky zhotovitela) tejto Zmluvy, trvaly uginok:
1. tento plne zdévodneny narok bude pokladany za Ciastkovy;
2. Zhotovitel bude zasielat’ dalSie Ciastkové naroky v mesa&nych intervaloch, v ktorych
uvedie kumulovant dobu, o ktort by sa mala prediZit Lehota realizacie podia &lanku
5.4 (Predizenie Lehoty realizacie) tejto Zmluvy a/alebo kumulovanui pozadovanu Giastku
a dalSie podrobnosti, ktoré mbéze Objednavatel pozadovat; a
3. Zhotovitel zasle konecny narok do desiatich (10) Dni po skon&eni t€inkov vyplyvajucich
z udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti, alebo v inej lehote, ktora mbéze byt navrhnuta
Zhotovitefom a schvalena Dozorom Objednavatefla.
Dozor Objednéavatela postdi odévodnenost predizenia Lehoty realizacie podia &lanku 5.4
(Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a primeranost doby, o ktor( sa ma Lehota realizacie
podla &lanku 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy predizit, ako aj odévodnenost
dodatoCnej platby, na ktori ma Zhotovitel podla svojho uvézenia narok a primeranost jej vysky
a oznami bezodkladne zaver svojho posudenia Zhotovitelovi aj s prislusnym odévodnenim.
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15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.3

16.

16.1
16.1.1

16.1.2

Dozor Objednavatela je opravneny vyziadat si dalSie potrebné informacie.

Kazdé schvalenie predizenia Lehoty realizacie podla &lanku 5.4 (PrediZenie Lehoty realizécie)
tejto Zmluvy bude obsahovat odkaz na prislusny ¢lanok tejto Zmluvy a dobu, o ktor sa Lehota
realizacie moze predizit. Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presnu giastku za naroky,
ktoré boli odévodnené podfa prisludnych ¢lankov tejto Zmluvy aj s odkazom na prislusné &lanky
tejto Zmluvy. Pokial nie su poskytnuté dostatoéné doklady na odévodnenie celého naroku, ma
Zhotovitel pravo len na zaplatenie tej Casti naroku, ktord bol schopny preukazat.

V pripade, ak Dozor Objednavatela schvali narok Zhotovitefa na akukolvek dodatoénu platbu,
zohfadni ho v najblizSom Potvrdeni faktury.

Dozor Objednavatela je povinny postupovat v sulade s ¢lankom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto
Zmluvy, aby odsuhlasil alebo uréil (i) predizenie Lehoty realizacie (pred jej vypréanim alebo po
fiom) v stlade s &lankom 5.4 (Predizenie Lehoty realizécie) tejto Zmluvy a/alebo (ii) dodatoénu
platbu (ak vébec), na ktori ma Zhotovitel narok podla tejto Zmluvy.

RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa pokusia riesit’ pripadné spory suvisiace s touto Zmluvou mimosudnou cestou.
V pripade, Zze neddjde k zmieru, resp. k mimosidnemu vyrovnaniu Zmluvnych stran, na
rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy su prislusné sudy Slovenskej republiky.

POISTENIE A ZABEZPEKA

VSEOBECNE POZIADAVKY NA POISTENIE

Pokial sa Zhotovitel a Objednavatel pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel po dobu trvania

Zmluvy povinny uzavriet a udrziavat poistné zmluvy, ktoré zabezpecia:

1. poistenie Diela, Materialov a Dokumentacie proti strate alebo posSkodeniu ohfiom,
barkou, zaplavami, zemetrasenim, bleskom, vybuchom, narazom, padom lietadla
(iného ako umyselného) a inych lietajucich zariadeni a padu veci z nich, vzburami,
obc&ianskymi nepokojmi a umyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo prete€enim zasobnikov
vody, potrubi a suvisiacich zariadeni, a to na celkovi minimalnu Ciastku poistného krytia
vo vySke Zmluvnej ceny. Poistné krytie musi zahffiat nahradu nakladov na uvedenie do
pévodného stavu, vratane nakladov na demolaciu, odstranenie sutiny a na vycistenie
pléch a nakladov na odmeny inzinierov, architektov, stavebny dohlad a iné odborné
sluzby (to vSetko so zohladnenim predpokladanej inflacie). Poistné zmluvy musia
zabezpedit' poistenie Diela, Materialov a Dokumentécie aj vo&i inym rizikam, ktoré
Objednavatel po zvazZeni identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi zhotovitelmi v
Slovenskej republike beZne poistované;

2. poistenie zodpovednosti za Skodu spbésobenu v suvislosti s vykonavanim Diela a v
ramci odstranovania vsetkych jeho vad v sulade so Zmluvou akymkolvek osobam,
vratane Skody na zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody spdsobenej porusenim
zmluvnej povinnosti a Skody spdsobenej na majetku tretich osdb, ktory je v sprave,
starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovi minimalnu Ciastku
poistného krytia vo vySke najmenej 5 000 000 eur (slovom: pat miliénov eur).

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel sa zavazuje, Ze do vydania posledného Preberacieho

protokolu na Dielo bude poistenie vo vySsie uvedenom minimalnom rozsahu a celkovej Ciastke

udrziavat' v platnosti a u€innosti a bude na tento ucel plnit povinnosti vyplyvajuce pre neho z

prislusnych poistnych zmlav, najma platit' poistné a plnit oznamovacie povinnosti. Prislusné

Ciastky poistného krytia uvedené vysSie sa vztahuju na celd dobu trvania tejto Zmluvy a tykaju

sa jednej a vSetkych Skodovych udalosti v priebehu trvania tejto Zmluvy. V pripade vyCerpania

prisluSnej Ciastky poistného plnenia je Zhotovitel vzdy bezodkladne povinny obnovit/upravit
poistenie tak, aby bol limit poistného krytia vzdy na urovni podla vyssie uvedenych bodov tohto
¢lanku 16.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy. Kedykolvek na Ziadost

Objednavatela Zhotovitel bez zbytoéného odkladu, v lehote pat (5) Dni od vyzvy Objednavatela
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16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

16.2
16.2.1

16.2.2

predlozi Objednavatelovi platnu poistnd zmluvu a doklady o zaplateni poistného.

Zhotovitel nesmie uskutoénit ani opomenut ni¢, ¢o by mohlo viest k neplatnosti alebo
napadnutelnosti poistnych zmluv alebo neposkytnutiu i obmedzeniu poistného plnenia.
Zhotovitel nie je opravneny znizit vySku poistného krytia alebo podstatnym spésobom zmenit
podmienky poistnych zmluv pocas doby poistenia bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatefa.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v uc€innosti, tak ako je povinny podla tohto ¢lanku 16.1
(VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi poistné
zmluvy podfa tohto &lanku 16.1 (VSeobecné poziadavky na poistenie) tejto Zmluvy, méze
Objednavatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrziavat akékolvek poistenie
pokryvajuce vy$Sie uvedené rizika spojené s realizaciou Diela a platit akékolvek poistné, ktoré
je primerané na také ucely a zapocCitavat takto platené Ciastky vocli akymkolvek platbam
Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo sa stanu splatnymi, alebo vymahat tieto Ciastky ako splatny
dlh Zhotovitela.

V pripade, Ze Zhotovitel nespini podmienky prislusnych poistnych zmluv, ktoré bol povinny
uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi vSetku Skodu, ktora mu vznikne z
takéhoto porusenia povinnosti.

Vzdy po zaplateni prislu§ného poistného je Zhotovitel povinny predlozit Dozoru Objednavatela
képiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je kedykolvek pocas Lehoty realizacie povinny na
poziadanie Dozora Objednavatela predlozit mu dokumenty preukazujlice trvanie poistenia.
Podmienky poistenia sa nesmu menit bez suhlasu Objednavatela. Poistné plnenie podla kazdej
poistnej zmluvy je Zhotovitel povinny pouzit na odstranenie alebo nahradu $kéd spésobenych
prisluSnou poistnou udalostou.

ZABEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNYCH ZAVAZKOV

Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady obstarat Zabezpeky na splnenie svojich zmluvnych

zavazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych, neodvolatelnych a bezpodmieneénych

bankovych zaruk na plnenie splatnych na prvd vyzvu a bez namietok, ktoré budu vystavené
bankou, a to na u€ely zabezpe&enia splnenia v3etkych povinnosti a zavazkov Zhotovitela zo

Zmluvy na sumu:

(a) vo vySke desat (10) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a s
obsahom bezpodmieneéne akceptovatelnym Objednavatefom od datumu jej
vystavenia az dovtedy, kym Zhotovitel nevyhotovi, nedokonci a neodovzda Dielo a kym
nebude vydany posledny Preberaci protokol,

(b) vo vyske pat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo forme a s

obsahom bezpodmieneCne akceptovatelnym a vopred pisomne schvalenym
Objednavatefom od datumu vydania posledného Preberacieho protokolu az dovtedy,
kym Zhotovitel neodstrani vSetky jeho vady a nedorobky a nenadobudne pravo na
vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela podla &lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela)
tejto Zmluvy.
V pripade, ak do uplynutia Zaru€nej doby nebudu Zhotovitelom odstranené vsetky
Objednavatefom reklamované a uplatnené vady Diela, je Zhotovitel povinny zabezpedit’
prediZzenie predmetnej zaruky podrla pism. b) tohto &lanku Zmluvy na dobu odstranenia
tychto vad Diela. Pravo na uhradu zadrzanej sumy resp. zadrzanej sumy znizenej o
Objednavatelfom uplatnené naroky podla toho ¢lanku Zmluvy vznikne Zhotovitelovi po
odstraneni vSetkych vad a nedorobkov Diela uplatnenych Objednavatelom v Zaruénej
dobe a za splnenia podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel musi zabezpe it, aby Zabezpeka na splnenie zmluvnych podmienok podfa ¢lanku
16.2.1 a) tejto Zmluvy bola platne a u&inne vystavena v trvani poZadovanom v zmysle &lanku
16.2.1 a) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zabezpeky na spinenie zmluvnych podmienok v trvani
podla &lanku 16.2.1 a) tejto Zmluvy Specifikuji datum vyprSania jej platnosti a Zhotovitelovi
nebol vydany alebo potvrdeny posledny Preberaci protokol do terminu dvadsatosem (28) Dni
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16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

pred datumom vyprsania platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych podmienok, Zhotovitel je

povinny zabezpedit primerané prediZenie platnosti tejto zabezpeky dovtedy, kym Zhotovitel

nedokonc¢i a neodovzda Dielo a kym nebude vydany posledny Preberaci protokol.

Zhotovitel musi zabezpedit, aby Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov podla ¢lanku

16.2.1 b) tejto Zmluvy bola platne a ucinne vystavend v trvani poZzadovanom v zmysle ¢lanku

16.2.1 b) tejto Zmluvy. Ak podmienky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov v trvani

podla &lanku 16.2.1 b) tejto Zmluvy Specifikuju datum vypr3ania jej platnosti a Zhotovitel

nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni Diela podla ¢&lanku 7.10 (Protokol o

vyhotoveni Diela) tejto Zmluvy do terminu dvadsatosem (28) Dni pred datumom vyprSania

platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov, Zhotovitel je povinny zabezpedit
primerané predizenie platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov az dovtedy, kym

Dielo nebude dokoncené, vsetky vady a nedorobky odstranené a kym neuplynie desat (10) Dni

od vydania Protokolu o vyhotoveni Diela podla ¢lanku 7.10 (Protokol o vyhotoveni Diela) tejto

Zmluvy.

Objednavatel je opravneny uplatnit naroky zo Zabezpeky na spinenie zmluvnych zavazkov az

do vy8ky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela zo Zmluvy (vratane platby

zmluvnej pokuty, nahrady nakladov, nahrady Skody alebo inej platby), ak Zhotovitel ani po
predchadzajlcej vyzve zavazok nesplni, najma v pripade:

(a) ak Zhotovitel' nepredizi platnost Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavéazkov v stlade
s tymto ¢lankom 16.2 (Zabezpeka na spinenie zmluvnych zavdzkov) Zmluvy; v takomto
pripade je Objednavatel opravneny cerpat celu diastku Zabezpeky na splnenie
zmluvnych zavazkov , na ucely zabezpecenia povinnosti a zavazkov Zhotovitela podla
Zmluvy,

(b) ak Zhotovitel nezaplati Objednavatelovi akukolvek zmluvna pokutu, nahradu Skody,
naklady ¢i inu platbu podla alebo v suvislosti so Zmluvou alebo nevyda bezdévodné
obohatenie, ktoré vzniklo v suvislosti so Zmluvou (vratane pripadu, ked déjde k
odstupeniu od Zmluvy), ktoré je povinny zaplatit Objednavatelovi podla alebo v
suvislosti so Zmluvou, a to bud odsuhlasenu Zhotovitelom, alebo stanovenu podla
¢lanku 15.1 (Poziadavky (naroky) Objednavatela) tejto Zmluvy, do dvadsatpat (25) Dni
po jej splatnosti, odsuhlaseni alebo rozhodnuti, alebo nesplni riadne a v€as akukolvek
inl povinnost alebo zavazok podla Zmluvy ani v dodato&nej primeranej lehote
stanovenej Objednavatelom podlfa Zmluvy, pricom tato lehota nesmie byt dihSia ako
Strnast’ (14) Dni, najneskdr v8ak do uplynutia doby platnosti Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti; v takomto pripade je Objednavatel opravneny cCerpat zo
Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti plnu vysku takejto splatnej Ciastky,

(©) ak Zhotovitel neodstrani vadu do dvadsatjeden (21) Dni po obdrzani oznamenia od
Objednavatela, ktorym sa odstranenie vady pozadovalo; v takomto pripade je
Objednavatel opravneny Cerpat zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti pinu
vySku celkovych nakladov Objednavatela na odstranenie takejto vady, alebo

(d) ak nastane taka situacia, ktora opraviuje Objednavatela odstupit od Zmluvy podla
Clanku 11.1.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela) tejto Zmluvy, a
Objednavatel od Zmluvy odstupil; v takomto pripade je Objednavatel opravneny Cerpat
celu Ciastku Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti.

Objednavatef je opravneny poZzadovat plnenie zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti

len na zaklade pisomného oznamenia banke, ze Zhotovitel nesplinil ur€itl svoju povinnost alebo

zavazok zo Zmluvy a nie je povinny predkladat’ banke ziadne dalSie dokumenty, ktoré by takéto
nesplnenie potvrdzovali.

Objednavatel je povinny zabezpecit, aby Zhotovitelovi nevznikla Ziadna ujma (Skoda, strata

alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v désledku Cerpania Zabezpeky na

splnenie zmluvnych povinnosti v rozsahu, na ktory Objednavatel nemal narok, a nahradit

Zhotovitelovi Skodu spOsobenu neopravnenym Cerpanim Zabezpeky na splnenie zmluvnych

povinnosti.

Objednavatel je povinny vratit Zdbezpeku na splnenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelovi do

66



16.2.8

16.2.9

17.

171

Strnastich (14) Dni potom ako obdrzi od Zhotovitela alebo Dozoru Objednavatela (i) képiu
posledného Preberacieho protokolu pre uvolnenie zabezpeky podla ¢lanku 16.2.1 pism. a) tejto
Zmluvy), (ii) kopiu Protokolu o vyhotoveni Diela pre zabezpeku podla ¢lanku 16.2.1 pism. b)
tejto Zmluvy.

V pripade nepredloZenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti v stanovenych lehotach,
v pripade jej predlozenia v rozpore s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku 16.2 (Zabezpeka
na splnenie zmluvnych zavézkov) tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo od Zmluvy odstupit v
sulade s ¢lankom 11.1 (Odstupenie zo strany Objednavatela) alalebo pozadovat zmluvnu
pokutu v sulade s ¢lankom 13 (Zmluvné pokuty) tejto Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny namiesto alebo popri bankovej zaruke / bankovych zarukach podla
tohto ¢lanku Zmluvy predlozit zaruku, ktora sa bude riadit ustanoveniami Jednotnych pravidiel
pre zaruky vyplatitefné na poziadanie vydanych Medzinarodnou obchodnou komorou v Parizi,
revidované v roku 2010, Publ. 758 (URDG 758). Zaruka alebo zaruky podla tohto ¢lanku tejto
Zmluvy musia byt vystavené ako neodvolatelné, bezpodmienec¢né, splatné na prvu vyzvu a bez
namietok a vystavené renomovanym subjektom opravnenym vystavit takato zaruku. Inak platia
pre zaruky podfa tohto ¢lanku Zmluvy pravidla ako pre bankové zaruky podla tejto Zmluvy.

VYHLASENIA A ZARUKY

VYHLASENIA A ZARUKY OBJEDNAVATELA

Objednavatefl vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

17.2

18.
18.1

1. Zmluva je Objednavatelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne
zavazny zavazok Objednavatela, vynutitelny vo€i nemu v silade s podmienkami v nej
uvedenymi, a

2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Zziadne ustanovenie svojich vnuatornych
predpisov, ani Ziadny zakon ¢i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu
Slovenskej republiky.

VYHLASENIA A ZARUKY ZHOTOVITELA
Zhotovitel vyhlasuje a zaru€uje sa, k datumu uzavretia Zmluvy a po celu dobu jej trvania, ze:

1. Zmluva je Zhotovitelom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a pravne zavazny
zavazok Zhotovitefla, vynutitelny vo€i nemu v sulade s podmienkami v nej uvedenymi,
2. podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Ziadne ustanovenie svojich vnutornych predpisov

ani Ziadnu inu zmluvu alebo dojednanie, ktorého je Zhotovitel stranou, alebo ktorym je
Zhotovitel viazany, ani Ziadny zakon &i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho
organu Slovenskej republiky,

3. Zhotovitefl si je vedomy a je oboznameny s tym, €o sa vyZaduje na ucely zhotovenia Diela,
ma vSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné predpoklady, skusenosti a prostriedky
umoznujuce mu zhotovit Dielo v sulade so Zmluvou a zabezpeci a bude udrziavat vSetky
povolenia, opravnenia a suhlasy potrebné na zhotovenie Diela a plnenie vSetkych
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

4. plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je poruSenim povinnosti podfla Zakona o ochrane
hospodarskej sutaze ani prisluSnych nariadeni alebo inych pravne zavaznych aktov
Eurdpskej unie v oblasti prava hospodarskej sutaze, a

5. podla najlepSieho vedomia Zhotovitefa nie je u&astnikom Ziadneho sudneho,
rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo negativne ovplyvnit platnost,
ucinnost’ alebo vynutitefnost Zmluvy alebo plnenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela
podla Zmluvy, ani nehrozi zagatie Ziadneho takéhoto konania.

ZAVERECNE USTANOVENIA
PLATNOST A UCINNOST
Tato Zmluva je s odkazom na ustanovenie § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
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18.2

18.3
18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.3.5

k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou Zmluvou. Zmluva sa stava platnou Driom jej
podpisu oboma Zmluvnymi stranami a u€innou dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla
osobitného predpisu.

VZDANIE SA PRAVA

Ziadne nevyuzitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajliceho zo Zmluvy sa nebude
vykladat’ ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude urobené vyslovne a v pisomnej forme
opravnenou osobou konajucou za prislusnd Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa
niektorého naroku alebo prava vyplyvajuceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa
akéhokolvek iného naroku alebo prava. Ziadne prediZenie lehoty na spinenie povinnosti alebo
iného ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako predizenie lehoty na spinenie
akejkolvek inej povinnosti alebo iného ukonu predpokladaného Zmluvou.

KOMUNIKACIA A JAZYK
Kedykolvek Zmluva vyzaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedceni, privoleni,
potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto musia byt vyhotovené
pisomne a doru¢ené osobne, poslané prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo doporu¢enou
zasielkou prostrednictvom drzitela poStovej licencie a budu povazované za doru¢ené okamihom
ich dorucenia (v pripade osobného dorucenia), alebo okamihom prijatia doru¢enky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela postovej licencie). Bezna komunikacia
Zmluvnych stran v suvislosti s touto Zmluvou méze byt uskutoéhovana aj faxom alebo
elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne ukony
uskuto€riované Zmluvnymi stranami v suvislosti s touto Zmluvou a za doruc¢ené sa povazuju
okamihom prijatia potvrdenia o UspeSnom faxovom prenose (v pripade dorucenia faxom), alebo
okamihom dorucenia potvrdenia o uspesnom doruéeni mailovej spravy (v pripade dorucenia
mailom). Povinnosti podla ¢lanku 18.7 (MlI¢anlivost) tejto Zmluvy musia byt splnené aj pokial
ide o komunikaciu Zmluvnych stran.
VSetky pisomnosti posielané a doru€ované v ramci komunikacie Zmluvnych stran musia byt
doruéené alebo poslané na nasledujuce adresy:
€) v pripade Objednavatela:
Adresa: Valaliky Industrial Park, s.r.0., AUPARK TOWER KOSICE - Protifasistickych

bojovnikov 11, 040 01 KoSice

Do rik: Ing. Jan Santa
E — mail: j-santa@valaliky.eu
(b) v pripade Zhotovitela:
Adresa: Doprastav, a.s., zavod Zvolen, Hronska 1, 960 93 Zvolen
Do ruk: Ing. Peter Mozola/lng. Juraj Skali¢an
E — mail: peter.mozola@doprastav.sk; juraj.skalican@doprastav.sk

Uvedené adresy mbézu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych stran zmenené pisomnym oznamenim
zaslanym druhej Zmluvnej strane. Zmena je u€inna piatym (5.) Dfiom nasledujucim po doruéeni
oznamenia druhej Zmluvnej strane, ak oznamujiuca Zmluvna strana neuvedie ako okamih
uginnosti neskorsi Deri.

VSetka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat v slovenskom jazyku, pokial v tejto Zmluve
nie je vyslovne uvedené inak. VSetky oznamenia, materialy, listiny, listy, vystupy, dokumenty,
zapisnice alalebo iné pisomnosti, ktoré maju byt podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou
poskytnuté druhej Zmluvnej strane musia byt v slovenskom jazyku pokial v tejto Zmluve nie je
vyslovne uvedené inak.

Schvalenia, potvrdenia, suhlas a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu odopriet alebo
odkladat. Ked' je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané potvrdenie, ten kto ho vydava je
povinny zaslat képiu aj druhej Zmluvnej strane. Ked jednej Zmluvnej strane vyda oznamenie
druhd Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatefla, kopia takého oznamenia sa musi zaslat
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18.4

18.5
18.5.1

18.5.2

18.5.3

18.6
18.6.1

18.6.2

18.7

18.7.1

podla okolnosti, bud Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej strane.

ROZHODNE PRAVO
Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberic do uvahy ustanovenia
koliznych noriem. Zmluvné strany vyslovne vyluéuju aplikaciu Dohovoru OSN o zmluvach o
medzinarodnej kupe tovaru.

DODRZIAVANIE PRAVNYCH PREDPISOV
Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni Zmluvy dodrziavat Pravne predpisy. VSetky €innosti
Zhotovitela pri realizacii Diela musia byt v sulade s Pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny obstarat’ vSetky oznamenia, zaplatit' vSetky dane, odvody a poplatky a
zadovazit vSetky povolenia, licencie a suhlasy (schvalenia) pozadované Pravnymi predpismi
tykajucimi sa vyhotovenia a dokoncenia Diela a odstranenia akychkolvek vad okrem tych, ktoré
ma podla tejto Zmluvy zaobstarat Objednavatel. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
Objednavatelovi nevznikla Skoda v dosledku toho, Ze tak Zhotovitel opomenul urobit a nahradit
mu takuto Skodu.
Zhotovitel uznava, ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristipi v priebehu plnenia Zmluvy a
vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu alebo dodatok k povoleniam, sthlasom a licenciam.
V takom pripade Zhotovitel vynalozi vSetko mozné usilie, aby Prislusné organy taki zmenu
(zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budu také schvalenia a dodatky
vyzadované a aktivne sa bude zu€asthovat akychkolvek rokovani s Prislusnymi organmi.

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTI ZO ZMLUVY

AK nie je v Zmluve uvedené inak, po prevzati Diela Objednavatelom v zmysle &lanku 6. Zmluvy
a uhrade Zmluvnej ceny vratane Zadrzného, je Objednavatel opravneny postupit akékolvek
svoje prava a povinnosti z tejto Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi na akékolvek
tretie osoby, ktoré (i) maju alebo budu mat (napr. na zaklade budicej zmluvy alebo iného
dokladu od vlastnika) vlastnicke alebo iné pravo (vratane najmu) k akymkolvek pozemkom, na
ktorych sa nachadza Stavenisko alebo (i) su ovladané Objednavatefom, ovladaju
Objednavatefa alebo su ovladané osobami ovladajucimi Objednavatela, a to aj bez
predchadzajuceho suhlasu Zhotovitela, priCom Objednavatel bude o postupeni prav a
povinnosti vopred Zhotovitela informovat. Objednavatel je tieZ opravneny postupit na osoby
uvedené vysSie prava zo zaruky za vady podla €lanku 7. (Zaruka za vady) tejto Zmluvy na
akukolvek €ast Diela odovzdanu Zhotovitefom Objednavatelovi a to aj bez predchadzajuceho
suhlasu Zhotovitela, pricom Objednavatel bude o postupeni prav a povinnosti vopred
informovat’ Zhotovitela. V inych pripadoch Objednavatel nie je opravneny postupit akékolvek
svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Zhotovitela, ktory vSak Zhotovitel nebude bez zavazného dévodu zadrziavat. Zhotovitel
nie je opravneny postupit akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory vSak Objednavatel nebude bez
zavazného dévodu zadrziavat.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie
osoby bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory vSak Objednavatel
nebude bez zavazného dévodu zadrziavat.

MLCANLIVOST

Doéverné informacie

Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, Podklad, na&rt, program, model, vzorka, data,
dokument a informacia &i uz hmotne zachyteny alebo ustne poskytnuty, tykajuce sa realizacie
Diela, je na z&klade véle Zmluvnych stran povaZovany obomi Zmluvnymi stranami za doverny
(dalej len “Doverné informacie”). Za Déverné informacie nebudu povazované informacie, ktoré
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18.7.2
18.7.2.1

18.7.2.2

18.7.2.3

su verejne pristupné alebo zname v dobe ich pouzitia alebo spristupnenia, ak ich verejna
pristupnost ¢i znamost nenastala v désledku porusenia Pravnymi predpismi uloZzenej povinnosti

alebo povinnosti podla Zmluvy.

Zavazky suvisiace s Dévernymi informaciami
Zmluvné strany sa zavazuju, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej Zmluvnej
strany sa zdrzia:
€)] pouzitia Dévernych informacii na iné ucely ako na ucely realizacie Diela a splnenie
povinnosti podla Zmluvy, najma na uclely ziskania inej zakazky &i pre potreby
akychkolvek projektov tretich oséb,

(b) zverejnenia alebo iného poskytnutia Dévernych informacii akejkolvek tretej osobe,
okrem opravnenych oséb uvedenych v ¢lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) tejto
Zmluvy, a

(©) nakladania s Dévernymi informaciami inak ako v sulade s opatreniami potrebnymi

na ochranu Doévernych informacii, minimalne v3ak porovnatelnymi s opatreniami,
aké dodrziavaju pri ochrane vlastnych udajov podobnej povahy a délezitosti (ktoré
v8ak nebudu v menSom rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).
Zhotovitel je povinny poskytnut Dozoru Objednavatela vSetky doverné a iné informacie, ktoré
méze Dozor Objednavatela odévodnene pozadovat na to, aby si overil, Ze Zhotovitel' pIni
podmienky Zmluvy.
Zavazky podla tohto ¢lanku 18.7.2 (Zavézky suvisiace s Dévernymi informaciami) Zmluvy su
C¢asovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukonéenia Zmluvy z akéhokolvek dévodu.

18.7.3 Opravnené osoby

18.7.3.1

18.7.3.2

18.7.3.3

Prislusna Zmluvna strana méze poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su v postaveni
os6b ovladajucich Zhotovitela alebo Objednavatela, Subdodavatelom, Dozoru
Objednavatela alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju vstupit alebo vstupili do akéhokolvek
zmluvného vztahu nevyhnutného pre ucely plnenia Zmluvy. V pripadoch uvedenych v
predchadzajicej vete mbéze Zmluvna strana poskytnut takéto Déverné informacie, iba ak sa
prislusna osoba pisomne zaviaze s prislusnou Zmluvnou stranou v zdujme oboch Zmluvnych
stran ochrafiovat Déverné informacie za rovnakych podmienok, aké su uvedené v tomto
¢lanku 18.7 (MI¢anlivost) Zmluvy (s prislusnymi primeranymi Upravami).

Prisludna Zmluvnd strana mézZe poskytnut Doéverné informacie svojim poverenym
zamestnancom, ¢lenom svojich vnatornych organov, ekonomickym, technickym, pravnym a
inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie Zmluvy
alebo uplatiiovanie jej prav podla Zmluvy. Tymto osobam mézu byt Doverné informacie
poskytnuté len vtedy, ak budu pisomne zaviazani prisluSnou Zmluvnou stranou udrziavat taku
informaciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem osbb, ktorym je povinnost mi¢anlivosti
ulozena priamo z Pravneho predpisu.

Prisludna Zmluvna strana je opravnena poskytnut Déverné informacie:

€) prislusnému sudnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci akejkolvek

jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sidnym, rozhodcovskym alebo inym konanim
vzniknutym a vedenym v suvislosti so vztahmi medzi Zmluvnymi stranami, a to v sulade
s Pravnym predpisom, podla ktorého je prisludna Zmluvna strana povinna konat,
a/alebo

(b) prislusnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je opravneny ich

vyzadovat v sulade s prislusSnym zakonom Pravnym predpisom, podla ktorého je
prislusna Zmluvna strana povinna konat, priCom toto plati len za podmienky, ze
prislusna Zmluvna strana v€as a vopred oznami takuto povinnost poskytnat Déverné
informécie druhej Zmluvnej strane a na svoje naklady urobi vSetky potrebné a rozumne
vyzadované kroky na zabezpecenie potrebnej vynimky, prikazu, rozhodnutia alebo
iného obdobného Ukonu na zabranenie poskytnutia DOvernych informacii a ochranu
Dovernych informécii, ak je takuto vynimku, prikaz, rozhodnutie alebo iny obdobny tkon

70



mozné ziskat.
18.7.3.4 Prislusna Zmluvna strana moéze poskytnut Doverné informacie inej osobe, ako je osoba
uvedena v tomto ¢lanku 18.7.3 (Opravnené osoby) Zmluvy iba (i) po predchadzajucom
pisomnom suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto poskytnutim a (ii) po tom, ¢o takato ina
osoba, ktorej sa maju poskytnut Déverné informacie, uzavrela dohodu o ochrane Dovernych
informacii s druhou Zmluvnou stranou.

18.8 ODDELITELNOST
Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude uréené ako neplatné alebo nevynutitelné,
potom taka neplatnost alebo nevynutitelnost neovplyviiuje (v najvy$Sej moznej, Pravnymi
predpismi pripustnej miere) platnost alebo vynutitelnost ostatnych ustanoveni Zmiuvy. V takom
pripade Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné ustanovenie
ustanovenim platnym a vynutitelnym, aby sa dosiahlo v maximalnej moznej, Pravnymi predpismi
dovolenej miere, rovnakého ucinku a vysledku, aky bol sledovany nahradzanym ustanovenim.

18.9 UPLNA ZMLUVA A ZMENY ZMLUVY

Zmluva nahradi akékolvek predchadzajuce dohody medzi Zmluvnymi stranami. Zmluvu je
mozné doplifat alebo menit iba v sulade s touto Zmluvou a pisomnymi dohodami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

18.10 ZAVERECNE VYHLASENIE A PODPISY
Zmluvné strany tymto vyhlasuju, ze si Zmluvu dékladne precitali a pochopili jej obsah, ze Zmluva
je vyjadrenim ich skuto€nej a slobodnej vble a Ze je prosta akychkolvek omylov, na dékaz ¢oho
ju Zmluvné strany uzatvoria pripojenim svojich podpisov.

18.11 ROVNOPISY ZMLUVY

Tato Zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorych tri (3) vyhotovenia obdrzi
Objednavatefl a dve (2) vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

PODPISY

V Bratislave, dina V Bratislave, dna

Valaliky Industrial Park, s.r. o. Doprastav, a.s.

Mgr. Ing. Miloslav Durec, konatel Ing. Dusan Mraz, predseda predstavenstva

Doprastav, a.s.
Ing. Jan Blaho, &len predstavenstva

71



Priloha 1 — Ponuka
Tak, ako bola predlozena Objednavatelovi prostrednictvom IS EVO a tak, ako je zverejnena na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/470704
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https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/470704

Priloha 2 - Podklady
Tak, ako su zverejnené na:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/470704
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https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/470704

Priloha 3 - Specifikacia ceny
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Priloha 4 — Harmonogram

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Harmonogram sa stane sucastou tejto Zmluvy spésobom podla &lanku
5.3.4 tejto Zmluvy
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Priloha €. 5 - Subdodavatelia

P.¢ Obchodné meno a sidlo ICO % podiel na Predmet
subdodavatela zakazke subdodavok

1 TERRAcontrol, s.r.o. 51 201 097 0,5% Geodetické prace
Driefiova 27
Bratislava 821 01

2 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31 322 000 1,4% Projekéné prace
Kominarska 141/2,4
Bratislava

3 AA TERRA ANTIQUA 36 642 991 2,1% Archeologické
S.r.o. pra’ce

Karadzi¢ova 8/A
Bratislava 821 08
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