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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY
SPOLOCNOSTI MH INVEST, S.R.O. PRE REALIZACIU STAVEBNYCH PRAC

Tieto VSeobecné zmluvné podmienky pre realizaciu stavebnych prac (dalej len ,VZP“) sa aplikuju na vietky zmluvy o dielo, ktorych st sucastou (dalej len ,Zmluva“), a ktoré
spolo¢nost MH Invest, s.r.o., so sidlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, ICO: 36 724 530 (dalej len , Objednavatel") uzatvara so zhotovitelom prislusného diela (dalej len
»Zhotovitel”) (dalej spolu tieZ ako ,Zmluvné strany”) za uc¢elom objednania stavebnych prac. Aplikacia zmluvnych podmienok Zhotovitela alebo akychkolvek inych zmluvnych
alebo obchodnych podmienok je tymto vyslovne vylicend, pokial sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak. Zmeny tychto VZP su pre Zmluvné strany zavazné iba vtedy, ak
sa na nich Zmluvné strany dohodli pisomne. V takom pripade maju odchylné dojednania prednost pred znenim tychto VZP. Tieto VZP su v sulade s ustanovenim § 273
Obchodného zékonnika a st neoddelitefnou sucastou Zmluvy.

VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo
v dohodnutej Lehote vykondvania.

Ak nie je v Zmluve stanovené inak, je Zhotovitel povinny zaplatit vSetky
poplatky, vypozicné a akékolvek dalsie platby za:

(a)  prirodné materialy ziskané mimo Staveniska, a

(b) odvoz materidlov po demoldaciach a vykopoch a dalSich nadbytoc¢nych
materidlov (¢i uz prirodnych alebo umelych), okrem pripadu, kedy sa
priestory pre ich uloZenie nachadzaju na Stavenisku a su uvedené v
Zmluve.

Zhotovitel je povinny vykondvat Dielo s vynaloZenim odbornej starostlivosti,
efektivne a v stlade s najlep$imi profesionalnymi zvyklostami a znalostami.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny dodrZiavat Pravne predpisy,
postupovat v sulade s poziadavkami vietkych technickych noriem (eurépske
normy, medzindrodné normy, harmonizované normy a STN, ako ich definuje
zékon ¢&. 60/2018 Z. z. o technickej normalizécii v platnom zneni), ktoré boli
vydané a suvisia s plnenim vykondvanym na zaklade Zmluvy, s poZiadavkami
vyplyvajucimi z Podkladov, s Pokynmi, s poZiadavkami, rozhodnutiami,
povoleniami, opatreniami a stanoviskami Prislusnych organov, v sulade so
spresneniami poziadaviek na Dielo, a v sulade s vyjadreniami a stanoviskami
Objedndvatela alebo Dozoru Objednévatela.

Zhotovitel je povinny zaobstarat a udrziavat v platnosti po nevyhnutnd dobu
vSetky prislusné opravnenia, privolenia, suhlasy, vyjadrenia, koncesie,
certifikaty, licencie a iné dokumenty, ktoré s potrebné na vykonanie Diela.

Zhotovitel je povinny predloZit podrobnosti o opatreniach a metédach, ktoré
navrhuje uskuto¢nit za Uéelom vykondavania Diela, kedykolvek ho o to Dozor
Objedndvatela alebo Objedndvatel poZiada. Bez predchddzajiceho
upozornenia Dozoru Objednavatela alebo Objedndavatela Zhotovitel nesmie
vykonat Ziadnu podstatni zmenu tychto opatreni a metdd.

Zmluvné strany sa odchylne od ustanovenia § 557 Obchodného zdkonnika
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny akykolvek vysledok jeho ¢innosti podla
Zmluvy poskytnut tretej osobe.

VECI URCENE NA VYKONANIE DIELA

Zhotovitel je povinny zabezpetit Dokumentdaciu, Pracovnikov Zhotovitela,
Vybavenie, spotrebovavané prostriedky a iné veci a sluzby, ¢i uz doasného
alebo trvalého charakteru, ktoré su pozadované v Zmluve.

Zhotovitel pisomne ozndmi Dozoru Objedndvatela najmenej tri (3) dni pred
datumom dodania, kedy bude na Stavenisko dodané nejaké Zariadenie
Zhotovitela alebo vyznamnejsia polozka iného Vybavenia.

Zhotovitel je zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie a ochranu vsetkého Vybavenia a dalSich veci vyzadovanych pre
vykonanie Diela.

Zhotovitel zodpoveda za akukolvek avsetku Skodu, ktorda vznikne

Objedndvatelovi alebo tretej osobe v suvislosti s prepravou Vybavenia.

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Zariadenia Zhotovitela. Vyhradnym Gcéelom
Zariadenia Zhotovitela dopraveného na Stavenisko je vykonavanie Diela.
Objedndvatel méZe poskytnut Zariadenia Objednavatela na pouZitie
Zhotovitelovi pri vykonavani Diela v sulade s podrobnostami, ustanoveniami a
cenami uvedenymi v tychto VZP alebo osobitnej dohode. Pokial nie je v tychto
VZP stanovené inak, Objedndvatel nezodpoveda za Zariadenia Objednavatela
pokial' s nimi manipuluju, riadia ich, ovladaju alebo ich kontroluju Pracovnici
Zhotovitela. V takomto pripade za Zariadenia Objednavatela zodpoveda
Zhotovitel.

Primerané mnozZstva a splatné Ciastky za pouZitie Zariadeni Objednavatela
odsuhlasi, alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v stulade s odsekmi 42.1
(PoZiadavky (ndroky) Objedndvatela) tychto VZP a 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP.
Zhotovitel zaplati tieto Ciastky Objednavatelovi.

Objednavatel moéze Zhotovitelovi bezplatne poskytnut viastné Materialy alebo
Zariadenia Objednavatela v sulade s podrobnostami uvedenymi v tychto VZP
alebo osobitnej dohode. Objednavatel na vlastné nebezpedenstvo a naklady
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dodd tieto Materidly alebo Zariadenia Objednavatela na Stavenisko v ¢ase, o
ktorom najmenej $trnast (14) dni vopred informuje Zhotovitela. Zhotovitel
Materidly alebo Zariadenia Objedndvatela prevezme, skontroluje a ihned
oznami Dozoru Objednavatela nedostatok, vadu alebo poskodenie tychto
Materidlov alebo Zariadeni Objedndvatela. Pokial sa nedohodne inak,
Objednavatel bezodkladne odstrani ozndmeny nedostatok, vadu alebo
poskodenie.

Po dokonceni Diela resp. po zaniku zavazku Zhotovitela Dielo vykonat je
Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vratit Objednavatelovi Zariadenia
Objednavatela od neho prevzaté a Materidly poskytnuté Objednavatelom,
ktoré sa nespracovali pri vykonavani Diela.

POKYNY

Pokyny, ktorymi je Zhotovitel v zmysle tychto VZP viazany, je mu oprévneny dat
Dozor Objedndvatela alebo Objednavatel alebo Objednavatelom poverena
osoba.

Zhotovitel je vidy povinny konat v stlade s Pokynmi, a nie je opravneny sa od
tychto Pokynov odchylit, ibaZe (i) obdrZi predchadzajici pisomny suhlas Dozoru
Objednavatela, Objedndvatela, alebo Objednavatelom poverenej osoby ku
konaniu podla vlastného uvazenia, alebo (ii) je také odchylenie nevyhnutné
urobit v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu nidze na ochranu
zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajiceho pisomného suhlasu
Dozoru Objednavatela, Objednavatela alebo Objedndvatelom poverenej osoby
nie je mozné rozumne vyZadovat, (iii) su tieto Pokyny v rozpore s ustanoveniami
Zmluvy, na ¢o Zhotovitel pisomne upozornil Objednavatela alebo Dozor
Objedndvatela alebo Objednavatelom poverenu osobu alebo (iv) by mohli
ohrozovat bezpecnost a zdravie na Stavenisku.

Pokial si niektora zalezitost podas vykondvania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo
stanovisko Objednavatela, Zhotovitel je povinny poZiadat o vydanie Pokynu.
Objednavatel je povinny vydat Pokyn najneskér do siedmich (7) dni odo dnia,
kedy Zhotovitel o vydanie Pokynu pisomne poZiadal.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskoér nasledujici pracovny den
pisomne oznamit Objedndvatelovi vietky skutoénosti a okolnosti, ktoré pri
vykonavani Diela zistil alebo sa o nich dozvedel a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu Pokynov. Ak vsak nedbjde k zmene Pokynov Objednavatelom, je
Zhotovitel povinny postupovat podla pévodnych Pokynov.

Zhotovitel je povinny bezodkladne Objednavatela pisomne upozornit na
nevhodnost Pokynov na Ucely zabezpecenia splnenia Ucelu Zmluvy a riadneho
vykonania Diela, ak Zhotovitel mdZe tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti. Taktiez je povinny pisomne upozornit, ak su tieto v
rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za skodu spdsobenu
splnenim takéhoto Pokynu. Ak aj napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela
na nevhodnost takéhoto Pokynu bude Objednavatel trvat na jeho dodrzani, ¢o
oznami pisomne Zhotovitelovi do siedmich (7) dni odo dna, kedy obdrzal
upozornenie Zhotovitela, bude povinnostou Zhotovitela takyto Pokyn splnit,
nebude vsak zodpovedny za $kodu spésobenu splnenim takéhoto Pokynu. Ak
Objednavatel neoznami Zhotovitelovi vo vyssie uvedenej lehote, Ze trvd na
svojom Pokyne, ma sa za to, Ze Objednavatel netrva na splneni takéhoto Pokynu
a Zhotovitel tento Pokyn nesplni.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Dozor Objedndvatela vidy, ked je
pravdepodobné alebo hrozi, Ze sa vykonavanie Diela oneskori alebo prerusi, ak
nevhodny Pokyn prekéza v riadnom vykonavani Diela, alebo ak Pokyn nebude
vydany v primeranom ¢ase. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o
predmetnom Pokyne, podrobnosti o tom, pre¢o a dokedy by mal byt vydany, a
podrobnosti o povahe a rozsahu omeskania alebo prerusenia prac.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie alebo Naklady ako désledok toho, Ze Dozor
Objednavatela alebo Objednavatel nevydal Pokyn v ¢ase podla tohto ¢lanku 3,
alebo boli prace prerusené v dosledku nevhodného Pokynu, ktory je
$pecifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnostami a na splneni ktorého
Objedndvatel trval, Zhotovitel dd4 Dozoru Objedndvatela dalSie upozornenie a
podla odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP bude mat narok na:

(a) predfienie Lehoty vykonavania v désledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(Predizenie Lehoty vykonavania) tychto VZP a
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(b)  dhradu vsetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objedndvatela povinny
postupovat v sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto
zalezZitosti odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.

Ak bolo vsak pokial (a do tej miery ak) omeskanie bolo spdsobené nejakou
chybou alebo omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente
Dokumentacie, alebo oneskorenim s ich predloZenim, Zhotovitel nebude mat
narok na takéto predizenie Lehoty vykondvania, ani uhradenie Nakladov.

VLASTNICTVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na Diele
znasa Zhotovitel. Tym nie je dotknutd ind zodpovednost Zhotovitela podla
tychto VZP.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objedndvatela prevzatim Diela
Objedndvatelom podla ¢lanku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho Casti) tychto VZP.

V pripade vydania Preberacieho protokolu na &ast Diela podla ¢lanku 31
(Prevzatie Diela alebo jeho casti) tychto VZP, prechadza na Objednavatela
povinnost starostlivosti o tuto ¢ast Diela a nebezpelenstvo $kody na tejto Casti
Diela.

Aj po prechode nebezpedenstva Skody na Objednavatela v sulade s tymto
¢lankom 4 (Vlastnictvo a nebezpeclenstvo skody) tychto VZP, bude Zhotovitel
zodpovedat za dozor na vsetky préce, ktoré treba vykonat ku diiu uvedenému v
Preberacom protokole, pokial Dozor Objednavatela nestanovi, Ze chybajlice
prace boli dokoncené.

V pripade straty, zniCenia, alebo akéhokolvek poskodenia Diela prip. jeho Casti,
Vybavenia alebo Dokumentacie pocas obdobia, v ktorom za ne nesie
zodpovednost Zhotovitel, z akychkolvek dévodov, ktoré nie si uvedené v
odseku 39.2 (Rizikd Objedndvatela) tychto VZP, je Zhotovitel povinny na vlastné
naklady a nebezpecenstvo napravit stratu, zni¢enie alebo poskodenie tak, aby
Dielo prip. jeho Cast, Vybavenie, a Dokumentacie zodpovedali podmienkam
Zmluvy.

Po prevzati Diela Objednavatelom podla odseku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho
asti) bude Zhotovitel nadalej zodpovedat za akukolvek stratu, zni¢enie alebo
Skodu spbésobenu:

(a) akymkolvek konanim Zhotovitela, Pracovnikov Zhotovitela, alebo inych
0s0b, za ktoré Zhotovitel zodpoveda,

(b)  ktoré vzniklo v dosledku cinnosti Zhotovitela pred prevzatim Diela
Objedndvatelom, za ktoré bol Zhotovitel zodpovedny.

Materiadl (okrem vlastného Materidlu Objednavatela poskytnutého podla
odseku 2.8 tychto VZP zostédva vo vlastnictve Zhotovitela az do doby, ked' sa
spracovanim stane sucastou Diela. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na
veciach, ktoré prevzal na vykonanie Diela od Objednavatela. Nebezpecenstvo
Skody na Zariadeniach Objednavatela a Materidloch poskytovanych
Objedndvatelom po ich prevzati Zhotovitelom, bude znasat Zhotovitel a takyto
Materidl alebo Zariadenia Objednavatela bude Zhotovitel opatrovat s néleZitou
odbornou starostlivostou.

SUCINNOST

Objedndvatel je povinny na Ziadost Zhotovitela poskytnut Zhotovitelovi za
ucelom a v rozsahu nevyhnutnom na umoznenie dosiahnutia uUcelu Zmluvy
potrebnu sucinnost spoéivajucu najma v udeleni potrebnych plnomocenstiev
pre Zhotovitela, udeleni sthlasov a privoleni pri Ziadostiach Zhotovitela o
potrebné povolenia, licencie alebo schvélenia vyZzadované Pravnymi predpismi,
ktoré je Zhotovitel povinny ziskat podla €ldnku 50 (DodrzZiavanie Prdvnych
predpisov) tychto VZP, uzavreti prislusnych zmldv potrebnych na plnenie
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy. Zhotovitel je povinny vcas, najneskor vsak
patnast (15) Dni vopred, Objednavatela pisomne poZiadat o udelenie takychto
plnomocenstiev, suhlasov a privoleni, v opac¢hom pripade zodpovedd za
sposobent Skodu. Objedndvatel je dalej povinny poskytovat Zhotovitelovi
informdcie, Podklady, vyjadrenia a stanoviska v rozsahu nevyhnutnom na
plnenie Zmluvy za predpokladu, Ze je mozné to od neho spravodlivo poZadovat.

PRACOVNICI OBJEDNAVATELA A PRACOVNICI OBJEDNAVATELOM POVERENE)
0OSOBY

Objedndvatel zabezpeéi, aby Pracovnici Objednavatela a Pracovnici

Objedndavatelom poverenej osoby na Stavenisku, ako aj iné osoby odévodnene

sa pohybujuce v aredloch, v ktorych sa Stavenisko nachadza:

(a)  spolupracovali pri povinnosti Zhotovitela podla ¢lankul6 (Spoluprdca)
tychto VZP, a

(b)  podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyZaduju od Zhotovitela podla
odseku 26.2(a) az (c) tychto VZP a podla ¢lanku 27 (Ochrana Zivotného
prostredia) tychto VZP.

7.1
(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

7.2
(a)

(b)

(c)

DOZOR OBJEDNAVATELA
Povinnosti a pravomoc Dozoru Objednavatela

Objednavatel moze, avsak nie je povinny, vymenovat Dozor Objednavatela,
ktory bude vykonavat povinnosti jemu vyplyvajlice zo Zmluvy. V pripade, Ze
Dozor Objednavatela nebude Objednavatelom stanoveny, bude jeho ulohy
podfa tychto VZP vykondvat osoba uréena podla potreby Objedndvatelom alebo
Objednavatel. Ustanovenia tohto odseku 7.1 tychto VZP, ako aj dalsie
ustanovenia tychto VZP, ktoré definuju povinnosti Dozoru Objedndvatela, sa
primerane pouZiju aj na rozsah povinnosti a pravomoc Objednavatelom
poverenej osoby. Ak Objednavatel planuje vymenovat Dozor Objednavatela, ale
tento nevymenuje v primeranom case pred Datumom zacatia prac podla odseku
29.1 (Zacatie prdc) tychto VZP, Objednavatel je povinny menovat svojho
zastupcu, ktory bude mat na prechodnu dobu, kym nebude menovany Dozor
Objednavatela, opravnenia a povinnosti Dozoru Objednavatela podla tychto
VZP.

Persondl Dozoru Objednédvatela musi zahffiat dostatocne kvalifikovanych
inzinierov a dalSich odbornikov, ktori si kompetentni vykonavat svoje
povinnosti.

Dozor Objednavatela nie je opravneny doplfiat/menit Zmluvu.

Dozor Objedndvatela je opravneny uplatiiovat pravomoci, ktoré mu prisltichaja
tak, ako su uvedené v tychto VZP, alebo ako to vyplyva zo Zmluvy.

Kedykolvek Dozor Objednavatela vykonava urcitu ¢innost, pre ktoru sa vyZaduje
sthlas Objednavatela, potom sa predpokladd, Ze Objednavatel mu taky suhlas
udelil.

Ak nie je v tychto VZP uvedené inak:

(i)  kedykolvek si Dozor Objednavatela plni svoje povinnosti, alebo vykonava
¢innosti uvedené v tychto VZP alebo z nich vyplyvajlce, predpoklada sa,
Ze Dozor Objedndvatela kond v mene a na ucet Objednavatela;

(i)  Dozor Objednavatela nema pravomoc zbavit ktorukolvek zo Zmluvnych
stran akychkolvek povinnosti, zadvazkov alebo zodpovednosti podla
Zmluvy;

(iii) kazdé schvélenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, Pokyn,
upozornenie, navrh, poZiadanie, skiska alebo podobny Ukon Dozoru
Objedndvatela (vratane absencie nesuhlasu), ma rovnané ucinky, akoby
konal samotny Objednavatel; a

(iv) kedykolvek si urcita zaleZitost vyzaduje schvalenie, kontrolu, potvrdenie,
suhlas, preskimanie, Pokyn, upozornenie, navrh, poZiadanie, skusku
alebo podobny ukon Dozoru Objednévatela, Dozor Objedndvatela bude
povinny tieto vykonat v lehote primeranej podla konkrétnych okolnosti a
pocinat si pri vynaloZeni odbornej starostlivosti tak, aby nedoslo k
omeskaniu cinnosti  Zhotovitela vykondvanych podla tychto VzP.
Zhotovitel je povinny Dozoru Objednavatela poskytnit potrebni
sucinnost, ktord umoZni Dozoru Objedndvatela konat v sulade s
predchadzajlcou vetou.

Delegovanie pravomoci Dozorom Objednavatela

Dozor Objedndvatela je opravneny poverit vykonom povinnosti a delegovat
pravomoci na svojich asistentov a je opravneny takéto poverenie vykonom
povinnosti ¢i delegovanie pravomoci taktieZz odvolat. Medzi tymito asistentmi
mbze byt stdly dozorca stavby a/alebo Materidlov, nezdvisli inSpektori
menovani na preskimavanie alebo iné osoby poverené kontrolou plnenia
Zmluvy. Poverenie vykonom povinnosti, delegovanie pravomoci alebo ich
odvolanie musi byt uskutocnené v pisomnej forme, v pripade Ze ide o
subdodavatefov Dozoru Objedndvatela s predchadzajicim suhlasom
Objednavatela, a voci Zhotovitelovi bude ucinné tretim (3.) driom od doruéenia
oznamenia o povereni vykonom povinnosti alebo delegovani pravomoci alebo
o jeho odvolani, ak v tomto oznameni nebude uvedeny neskorsi termin.
Poverenie vykonom povinnosti a/alebo delegovanie pravomoci na asistenta
bude obsahovat vymedzenie rozsahu jeho pravomoci a/alebo povinnosti. Pokial
sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Dozor Objedndvatela nie je opravneny
delegovat pravomoc rozhodovat o akejkolvek zalezitosti v sulade s odsekom 7.5
(Rozhodnutia) tychto VZP.

Asistenti podla tohto odseku musia byt osobami s vhodnou kvalifikiciou,
kompetentni pre vykondvanie tychto povinnosti a uplatfiovanie pravomoci,
plynulo ovladajuci slovensky jazyk.

Kazdy asistent, ktory bol povereny vykonom povinnosti, alebo na ktorého bola
delegovand pravomoc, bude opravneny vydavat Pokyny Zhotovitelovi vyhradne
v rozsahu stanovenom takymto poverenim. Kazidé schvalenie, kontrola,
potvrdenie, suhlas, preskimanie, prehliadka, Pokyn, upozornenie, navrh,
Ziadost, skuska, alebo podobny Ukon asistenta, v sulade so spominanym
delegovanim, budd mat rovnaky uéinok, ako keby iSlo o ukon Dozoru
Objedndvatela s tym, Ze:
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(i) akékolvek opomenutie schvalit pracu, Zariadenie alebo Materialy nebude
znamenat ich schvalenie, a preto nesmie obmedzovat pravo Dozoru
Objednavatela zamietnut takuto pracu, Zariadenie alebo Materidly;

(ii)  ak Zhotovitel spochybriuje akékolvek rozhodnutie alebo Pokyn asistenta,
predloZi tuto zéleZitost Dozoru Objedndvatela, ktory je povinny
bezodkladne potvrdit, zrudit alebo zmenit takéto rozhodnutie alebo
Pokyn.

Pokyny Dozoru Objednavatela

Dozor Objedndvatela méze kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyny a dodato¢né
alebo upravené/pozmenené/doplnené Podklady v stlade s odsekom 19.1(d)
tychto VZP, ktoré mozu byt potrebné pre vykonavanie Diela a odstranenie
akychkolvek véd v sulade so Zmluvou. Zhotovitel bude prijimat Pokyny iba od
Dozoru Objednavatela, alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislusné
pravomoci podla odseku 7.2 (Delegovanie pravomoci Dozorom Objedndvatela)
tychto VZP. Ak nejaky Pokyn predstavuje Zmenu, musi sa pouzit ¢ldnok 35
(Zmeny a dpravy) tychto VZP.

Zhotovitel musi pInit Pokyny vydané Dozorom Objednavatela alebo poverenym
asistentom v ktorejkolvek zdleZitosti suvisiacej so Zmluvou. Pokyny Dozoru
Objedndvatela alebo poverenych asistentov musia mat pisomnu formu. Ak
Dozor Objednavatela alebo povereny asistent:

(i)  vyda astny Pokyn a

(i)  obdrzi pisomné potvrdenie Pokynu od Zhotovitela (alebo v jeho mene) do
dvoch (2) pracovnych dni po vydani Pokynu a

(ili)  nereaguje vydanim pisomného zamietnutia alebo Pokynu do dvoch (2)
pracovnych dni po obdrzani spominaného potvrdenia podla odseku (ii)
vyssie,

potom takéto potvrdenie podla odseku (ii) vy$sie predstavuje pisomny Pokyn

Dozoru Objedndvatela alebo povereného asistenta.

Ak Zhotovitel spochybriuje akykolvek Pokyn Dozoru Objedndvatela, je povinny
predloZit tato zaleZitost Objednévatelovi, rovnako, ak Zhotovitel spochybriuje
Pokyn Objednavatelom poverenej osoby, je povinny predloZit tito zéleZitost
Dozoru Objednavatela alebo Objednévatelovi, ktory je povinny bezodkladne
potvrdit, zrusit alebo zmenit takéto rozhodnutie alebo Pokyn.

Vymena Dozoru Objednavatela

V pripade zameru Objedndvatela vymenit Dozor Objednavatela, je povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne meno, adresu a prislusnd prax predpokladaného
nového (vymeneného) Dozoru Objedndavatela, s telefénnymi Ccislami a
elektronickou adresou nového Dozoru Objednavatela. Vymenovanie a
odvolanie Dozoru Objednavatela sa stane voci Zhotovitelovi uc¢innym driom
nasledujlicim po dni dorucenia takéhoto pisomného ozndmenia Zhotovitelovi,
ak nebude v tomto oznameni uvedeny neskorsi termin.

Rozhodnutia

Kedykolvek tieto VZP predpokladaju, Ze pri odstuhlasovani alebo rozhodovani o
nejakej zéleZitosti, bude Dozor Objedndvatela postupovat v silade s tymto
odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP, potom je Dozor Objednavatela povinny
predmet rozhodnutia bezodkladne konzultovat s obidvomi Zmluvnymi stranami
a pokusit sa dosiahnut zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, je ktorakolvek Zmluvna
strana opravnena podat na miestne a vecne prislusny sud v Slovenskej republike
navrh, aby o takejto spornej veci rozhodol.

Dozor Objednavatela neodmietne odsuhlasit alebo uréit predizenie Lehoty
vykonavania (pred jej vyprsanim alebo po nom), dodato¢nu platbu, ndhradu
Nakladov alebo zvysenie Zmluvnej ceny v pripadoch, kedy ma Zhotovitel podla
Zmluvy na uvedené plnenia preukazatelny narok a poskytnutie uvedeného
plnenia je v stlade s platnymi Pravnymi predpismi.

PREDSTAVITEL ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny vymenovat pre Ucely styku s Objedndvatelom a Dozorom
Objedndvatela alebo Objednavatefom poverenou osobou pre ucely Zmluvy
svojho predstavitela (zastupcu), ktory bude mat vetky pravomoci potrebné na
to, aby mohol konat v mene a na Ulet Zhotovitela. Ak si Zhotovitel vyhradi
rozhodovanie o niektorych zéleZitostiach, je povinny rozsah tychto zaleZitosti
oznamit Objednévatelovi alebo Dozoru Objednavatela pisomne a je povinny
zabezpecit, aby o tejto zéleZitosti rozhodol najneskér do siedmich (7) dni odo
dna predloZenia tejto zaleZitosti Predstavitelovi Zhotovitela, ak tieto VZP
nestanovuju inu lehotu.

V3etky povinnosti a opravnenia stanovené v tychto VZP, alebo vyplyvajuce zo
Zmluvy pre Zhotovitela, s vynimkou Zmien, inej zmeny Zmluvy, ukoncenia
Zmluvy, vymenovania a odvolania Predstavitela Zhotovitela, bude v mene a na
Ucet Zhotovitela opravneny a povinny vykondvat Predstavitel Zhotovitela s tym,
Ze na vykon tychto ¢innosti méZe Zhotovitel pisomne poverit ktortkolvek osobu
spomedzi Pracovnikov Zhotovitela. Predstavitel Zhotovitela moéze tymto
spdsobom poverit aj inu tretiu osobu. V takom pripade je viak povinny vyZiadat
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si predchddzajlci pisomny suhlas Objednavatela a musi zabezpelit plnenie
povinnosti podla ¢lanku 52 (MlI¢anlivost) tychto VZP. Akékolvek urcenie, pokyn,
kontrola, prehliadka, testovanie, suhlas, schvdlenie alebo podobné konanie
alebo opomenutie urobené akoukolvek takouto osobou, bude mat rovnaké
ucinky, akoby bolo urobené samotnym Predstavitelom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najneskér dvadsatjeden (21) dni pred Datumom zacatia
prac predlozit Dozoru Objednavatela na odsuhlasenie meno a osobné udaje
osoby, ktord Zhotovitel navrhuje menovat za Predstavitela Zhotovitefa. Ak
Dozor Objednavatela takyto suhlas neudeli alebo dodatocne odvol3, je
Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu navrhndt rovnakym spésobom ind
vhodnu osobu.

Zhotovitel nesmie, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Dozoru
Objednavatela, odvolat Predstavitela Zhotovitela alebo vymenovat nového.

Ak Predstavitel Zhotovitela ma byt do¢asne nepritomny na Stavenisku pocas
vykonavania Diela, musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnu
ndhradni osobu (za podmienky predchadzajuceho suhlasu Dozoru
Objednavatela) a Dozor Objednavatela musi byt o tejto skuto¢nosti riadne a
véas informovany.

Predstavitel Zhotovitela musi, v zastipeni Zhotovitela, prijimat Pokyny podla
odseku 7.3 (Pokyny Dozoru Objedndvatela) tychto VZP.

Predstavitel Zhotovitela moézZe previest akukolvek pradvomoc, funkciu alebo
opravnenie na ktorukolvek kompetentnli osobu a toto poverenie mdie s
predchadzajicim suhlasom Dozoru Objedndvatela kedykolvek zrusit (odvolat).
Plnenie povinnosti podla ¢lanku 52 (Mlicanlivost) tychto VZP musi byt
zabezpecené. Poverenie alebo jeho odvolanie je uU¢inné aZz dorucenim
predchadzajiceho ozndmenia, podpisaného Predstavitefom Zhotovitela, v
ktorom bude menovand tdto poverena osoba s uvedenim pravomoci, funkcie
alebo oprédvnenia, ktoré sa jej udeluju alebo rusia, Dozoru Objednévatela.

Predstavitel Zhotovitela a nim poverené osoby musia plynulo ovladat slovensky
jazyk.

Kedykolvek Predstavitel Zhotovitela vykondva konkrétnu &innost vyzadujdcu
suhlas Zhotovitela alebo akychkolvek jeho orgdnov, md sa na ucely Zmluvy za
to, Ze Zhotovitel alebo jeho prislusny orgdn taky suhlas vydal.

TECHNICKY PERSONAL A PRACOVNE SILY

Zhotovitel je povinny si sam zabezpecit Pracovnikov Zhotovitela (ich vyplacanie,
ubytovanie, stravovanie a dopravu), ktori st nevyhnutni na vykonavanie Diela v
rozsahu, Urovni, kvalite a lehotach pozadovanych Zmluvou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vsetci Pracovnici Zhotovitela, ktori vstipia
na stavbu Diela, boli jednoznaéne identifikovatelni k Zhotovitelovi pripadne
Subdodavatelovi Zhotovitela. Oznacenie bude viditelne umiestnené na ich
pracovnom odeve. Zhotovitel je povinny vybavit vsetkych Pracovnikov
Zhotovitela potrebnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami podla
povahy vykonavanej prace, ktoré musia pri vykone prace sustavne pouzivat, v
zmysle Zakonnika prace a ostatnych Pravnych predpisov, ktoré stanovuju
poziadavky na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela na
stavbe svojim odevom, spravanim a vystupovanim nenarusali dobré meno
Objedndvatela. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Pracovnici Zhotovitela
neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin.

Zhotovitel bude uplatfiovat mzdové tarify a dodrziavat pracovné podmienky,
ktoré nie st horsie, ako je obvyklé v odbore alebo v priemyselnom odvetvi, v
ktorom sa vykondva praca. Ak nie su aplikovatelné Ziadne obvyklé tarify alebo
podmienky, bude Zhotovitel uplatriovat mzdové tarify a dodrziavat podmienky,
ktoré nie su horsie nez vSeobecna Uroven miezd a podmienok, ktoré dodrzuju
miestni zhotovitelia v podobnom odbore alebo priemyselnom odvetvi, ako je
odbor alebo odvetvie Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude (ani sa o to nebude pokusat) priamo ¢i
nepriamo zamestnavat alebo akymkolvek inym spésobom najimat Pracovnikov
Objednavatela, ktori sa zucastriovali alebo zUcastriuju vykonavania Zmluvy, a to
az do uplného ukoncenia spoluprace Zmluvnych stran zalozenej Zmluvou.
Zhotovitel je povinny konat v sulade s prislusnymi pracovno-pravnymi
predpismi, ktoré sa vztahuju na Pracovnikov Zhotovitela, s Pravnymi predpismi
tykajucimi sa zamestnanosti, bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, socialneho
zabezpecenia a udelovania pracovnych povoleni. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby Pracovnici Zhotovitela dodrZiavali vietky prislusné Pravne
predpisy vratane tych, ktoré sa tykaju bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Na Stavenisku sa nebudu vykonavat prace mimo pracovnu dobu povolenu
prislusnymi Pravnymi predpismi, pripadne uvedent v Stavebnych povoleniach
(ak taka je), okrem pripadov, ak by

(a) dal k tomu suhlas Dozor Objednavatela, alebo
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(b)  prdcabola nevyhnutna alebo nutna k ochrane Zivota alebo majetku alebo
pre bezpecnost Diela;

o tychto pripadoch bude Zhotovitel okamZite informovat Dozor Objednavatela.

Prace v Case od 20:00 hod. do 06:00 hod., resp. prace, s ktorymi je spojend
produkcia hluku, vibracii, prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré su
spbsobilé obtazovat vlastnikov a uzivatelov susediacich nehnutelnosti, je
Zhotovitel opravneny vykondvat iba s vopred udelenym pisomnym sthlasom
Objedndvatela.

Na poskytnutie a udrZiavanie vietkych potrebnych ubytovacich a socialnych
zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela, nie je povinny Objedndvatel. Zhotovitel
je zodpovedny za udrziavanie potrebnych ubytovacich zariadeni, ak boli zo
strany Zhotovitela poskytnuté a je zodpovedny za poskytnutie a udrZiavanie
socidlnych zariadeni pre Pracovnikov Zhotovitela. Zhotovitel tieZ poskytne
zariadenia pre Pracovnikov Objednavatela, ak je to uvedené v Zmluve, alebo
dohodnuté Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel neumozni nikomu z Pracovnikov Zhotovitela, aby mali do¢asné alebo
trvalé ubytovanie v objektoch tvoriacich stcast Staveniska.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPECNOST PRI PRACI

Zhotovitel je povinny:

(a) dodrziavat platné pravne a ostatné predpisy na Useku zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu uvedenom v Zakonniku
prace a v inych predpisoch (najmé& zékon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpednosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v

zneni neskorsich predpisov), ako aj predpisy hygienické, na iseku ochrany
pred poZiarmi a na Useku ochrany Zivotného prostredia;

(b)  upozornit Objednavatela, resp. Dozor Objednavatela na vietky okolnosti,
ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na Stavenisku k ohrozeniu Zivota a
zdravia Pracovnikov Zhotovitela, Pracovnikov Objedndvatela alebo
tretich oso6b i k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpecného stavu
technickych zariadeni a objektov;

(c) v pripade vykonavania zvaracskych alebo inych prac s otvorenym ohriom
vydat prikaz na takéto prace a dodrzat potrebné poziarno-bezpetnostné
opatrenia v sulade s prislusnymi Pravnymi predpismi. Prikaz predloZi
Zhotovitel na vedomie Objednavatelovi, resp. Dozoru Objednévatela
pred zaciatkom takychto prac.

Zhotovitel je povinny vzdy vykonat vietky potrebné opatrenia k ochrane zdravia
a bezpecnosti Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov Objednavatela. Zhotovitel
zabezpedi, aby boli na Stavenisku a vo vsetkych ubytovacich zariadeniach
Pracovnikov Zhotovitela a Pracovnikov Objedndvatela, ak boli poskytnuté zo
strany Zhotovitela, vykonané vhodné opatrenia pre nutné socialne a hygienické
poZiadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel menuje na Stavenisku bezpec¢nostného technika, zodpovedného za
dosledné dodrziavanie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Tato osoba bude
mat kvalifikdciu pre tuto cinnost a pravomoc vydavat pokyny a prijimat
ochranné opatrenia pre prevenciu nehdd. V priebehu celého vykonavania Diela
bude Zhotovitel' poskytovat vsetko, ¢o bude tato osoba pre vykon svojej
zodpovednosti a pravomoci pozadovat. Zhotovitel je povinny menovat aj
koordinatora projektovej dokumentacie a koordindtora bezpecnosti v zmysle
prislusnych Pravnych predpisov.

Zhotovitel posle Dozoru Objedndavatela podrobnosti o kazdej nehode, resp.
inom incidente hned po tom, ako k nej doslo. V pripade Urazu zamestnanca
Zhotovitela, Zhotovitel Graz vysetri a spiSe o iom zaznam v sulade s prislusSnymi
ustanoveniami Pravnych predpisov. Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a
podavat spravy tykajlce sa ochrany zdravia, bezpecnosti a zabezpedenia os6b a
$kéd na majetku podla toho, ako to bude Dozor Objednévatela odévodnene
pozadovat.

Zhotovitel je taktieZ povinny po celt dobu prijimat zodpovedajuce opatrenia pre
prevenciu kazdého nezakonného, vytrinickeho alebo nedisciplinovaného
spravania Pracovnikov Zhotovitela a pre zaistenie pokoja a ochrany oséb a
majetku na Stavenisku a v jeho okoli.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Zhotovitela nevstupovali na
Stavenisko pod vplyvom alkoholickych napojov alebo toxickych latok, neboli pri
vykonavani Diela pod vplyvom alkoholickych napojov alebo toxickych latok a
aby také napoje a latky nepozivali pri vykonavani Diela. Za tymto ucelom je
Objedndvatel, resp. Dozor Objednévatela opravneny robit namatkové kontroly.
Zhotovitel je povinny pred zacatim priac vykonat Skolenie Pracovnikov
Zhotovitela, prip. inych pracovnikov ziéastnenych na vykonavani Diela, v oblasti
BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych
Pravnych predpisov v prislusnej oblasti. O vykonanom Skoleni musi byt
vykonany zdpis obsahujuci podpisy zUfastnenych os6b, ktorého képia bude
odovzdana Objedndvatelovi, resp. Dozoru Objednavatela na jeho vyZiadanie.
Objedndvatel, resp. Dozor Objednavatela je oprévneny skontrolovat alebo
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nechat skontrolovat znalost Pracovnikov Zhotovitela v oblastiach uvedenych v
tomto ¢lanku 10 a vyludit z vykonavania Diela pracovnikov, ktori budd mat vazne
nedostatky v danych oblastiach.

STAVBYVEDUCI

V priebehu celej doby vykonavania Diela a tak dlho po nej, ako to bude Dozor
Objednavatela odévodnene pokladat za nevyhnutné pre splnenie povinnosti
Zhotovitela, zabezpedi Zhotovitel vykon funkcie Stavbyveduceho.

KVALIFIKACIA A KOMPETENCIE PRACOVNIKOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel zabezpeci, aby vsetci Pracovnici Zhotovitela boli vo svojom remesle,
povolani alebo profesii primerane kvalifikovani, vyskoleni a skidseni a mali na
vykon im zverenych Cinnosti prislusné povolenia, certifikicie a autorizacie, ak je
to poZadované Pravnymi predpismi. Zhotovitel zodpovedd za kvalifikiciu
zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané kvalifikacné
predpoklady a osvedéenia o vykonanych skuskach a skoleniach boli platné po
celd dobu vykonavania Diela. Dozor Objedndvatela méze pozadovat, aby
Zhotovitel odvolal (alebo inicioval odvolanie) ktoréhokolvek Pracovnika
Zhotovitela, vratane Predstavitela Zhotovitela, pokial sa ho to tyka, ktory:

(a) trvalo kond nespravne alebo nedbanlivo,
(b)  plni svoje povinnosti nekompetentne alebo nedbanlivo,

(c) porusuje akékolvek ustanovenia Zmluvy, tychto VZP alebo Pravne
predpisy, alebo

(d) sa opakovane a/alebo trvalo sprava tak, Ze to ohrozuje bezpecnost,
zdravie alebo ochranu Zivotného prostredia, & dobrd povest
Objednavatela.

Ak je to potrebné, Zhotovitel ndsledne vymenuje alebo iniciuje vymenovanie
vhodnej ndhradnej osoby.

V pripade, Ze Objednavatel vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom bolo
uzatvorenie Zmluvy, vyZzadoval preukazat splnenie podmienok Gcasti podla § 34
ods. 1 pism. g) Zdkona o verejnom obstaravani prostrednictvom klucovych
odbornikov, je Zhotovitel povinny ¢innosti, ktoré si predmetom Zmluvy a ktoré
spadaju do kompetencie tychto klti¢ovych odbornikov, vykonévat pocas celého
trvania Zmluvy prostrednictvom tych klu¢ovych odbornikov, ktorymi
preukazoval splnenie podmienok Ucasti technickej alebo odbornej spdsobilosti
podla & 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstardvani. Zoznam tychto oséb
musi byt uvedeny v Ponuke Zhotovitela, ktord musi tvorit Prilohu Zmluvy. V
pripade potreby alebo poziadavky Objednavatela mozu byt klt¢ovi odbornici
vymeneni. Nahradenie klti¢ovych odbornikov uvedenych v Ponuke Zhotovitela
inymi kli¢ovymi odbornikmi je moZné len so suhlasom Objednavatela. V
pripade takéhoto nahradenia, musia novi kfu¢ovi odbornici, ktori nahradia tych
pévodnych, uvedenych v Ponuke Zhotovitela, spifiat rovnaké podmienky ako sa
pozadovali v rdmci preukazania splnenia podmienok Ucasti technickej alebo
odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o verejnom obstaravani
pre daného kli¢ového odbornika.

ZAZNAM O PRACOVNIKOCH ZHOTOVITELA A ZARIADENIACH ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny zédpisom v stavebnom denniku uviest Udaj o aktudlnom
pocte Pracovnikov Zhotovitela pritomnych na stavbe Diela.

Zhotovitel bude priebezne viest a na poziadanie predkladat Dozoru
Objednavatela podrobné Udaje o poc¢te Pracovnikov Zhotovitela v jednotlivych
profesidch, o ich ¢innosti a pocte kazdého z typov Zariadenia Zhotovitela na
Stavenisku. Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat Dozoru
Objednavatela podrobné Udaje vo forme schvalenej Dozorom Objednavatela.

SUBDODAVATELIA

Zhotovitel zodpovedd za vyber Subdodévatelov, priom nesmie zadat
Subdodavatelom vyhotovenie celého Diela. Zhotovitel 0znami Objednavatelovi
udaje o vSetkych zndmych subdodévateloch (Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia), ktori sa budu podielat na vykonavani Diela. Zoznam subdodavatelov
bude tieZ obsahovat podiel zakazky, ktory Zhotovitel zadal Subdodévatelovi a
konkrétnu Cast Diela, ktord ma Subdodavatel vykonat a identifikatné Gdaje
navrhovaného Subdodavatela.

Zhotovitel bude zodpovedny za dodrZiavanie povinnosti podla ¢lanku 52
(Mléanlivost) tychto VZP a je zodpovedny za akékolvek konanie, porusenie,
opomenutie alebo zanedbanie ktoréhokolvek Subdodévatela, jeho
zamestnancov alebo os6b nim poverenych, akoby to bolo konanie, porusenie,
opomenutie alebo zanedbanie Zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za
akukolvek sSkodu spdsobent Subdoddvateflom pri  vykonavani Diela
Objednavatelovi alebo inym osobdm. Zhotovitel je povinny zabezpecit a bude
zodpovedat za splnenie vietkych ustanoveni Zmluvy zo strany Subdodavatelov.

Zhotovitel je opravneny zadat subdodavku na vykondvani Diela
Subdodavatelovi v rozsahu podielu uvedenom v zozname Subdoddvatelov
uvedenym v prilohe Zmluvy, ktora bude zodpovedat zoznamu Subdoddvatelov.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Inému Subdodavatelovi je Zhotovitel opravneny zadat subdodavku na
vykondvani Diela iba po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela,
ktory nebude bezdévodne odopierany, pricom na inych Subdodavatelov sa
vztahuju rovnaké podmienky, aké boli poZzadované vo vztahu k Subdodavatefom
podla sutaznych podkladov verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
Zmluva. Objedndvatel vyda suhlas podla tohto odseku tychto VZP v lehote do
siedmich (7) dni od dorucenia Ziadosti o suhlas.

Zhotovitel je dalej povinny zabezpetit, aby bol v zmluve so Subdodavatelom
alebo v akejkolvek inej pisomnej dohode so Subdodavatefom obsiahnuty sthlas
Subdodavatela s prevodom prav a povinnosti zo zmluvy so Subdoddvatelom
(vratane narokov Zhotovitela podla ¢lanku 15 (Postupenie prdv zo subdoddvky)
tychto VZP), zo Zhotovitela na Objednavatela alebo inG osobu vybranu
Objedndvatelom v pripade ukoncenia Zmluvy, ukoncenia vykondvania ¢innosti,
ktoré su predmetom subdodavky, alebo v pripade vzniku zodpovednostnych
narokov voci Subdodavatelovi. Bez uzatvorenia zmluvy o subdodavke a ziskania
uvedeného suhlasu Subdodavatela, nie je Zhotovitel opravneny akukolvek
subdodévku zadat Subdodavatelovi.

Zhotovitel je pri zmene Subdodavatela povinny predkladat Objednavatelovi
kompletny zoznam Subdoddvatelov. Zoznam subdoddvatelov bude tiez
obsahovat podiel zékazky, ktory Zhotovitel zadal Subdodavatelovi a konkrétnu
Cast Diela, ktori ma Subdodavatel vykonat a identifikatné idaje navrhovaného
Subdodavatela.

Takyto zoznam je zaroven Zhotovitel Objednavatelovi povinny predloZit na
poZiadanie v lehote Strndstich (14) dni od dorucenia takejto poZiadavky
Objednavatela alebo Dozoru Objednévatela

Zhotovitel je povinny zabezpe(it a zodpovedd za to, aby vsetci Subdodavatelia
mali platné prislusné opravnenia, koncesie, certifikaty, licencie a tieZz odbornu
kvalifikdciu a dostatok odbornych skusenosti, ktoré su nevyhnutné na
vykonavanie prac podla ich zmldv so Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny za vsetkych okolnosti vystupovat voc¢i Subdodavatelom v
silade so zédsadami poctivého obchodného styku, t.j. najma uhradit
Subdodavatelom v primeranej lehote (nezavisle od platieb Objednévatela)
dohodnutld cenu za riadne a vcasné vykonané prace podla ich zmldv so
Zhotovitefom. Zhotovitel nie je oprdvneny zakomponovat do zmldv so
Subdodavatelmi dojednania, podla ktorych bude Subdodavatelom zaplatené az
po tom, ako Zhotovitelovi zaplati Objedndvatel. Tym nie su dotknuté naroky
Zhotovitela z vad plnenia Subdodévatelov.

14.10 Ak bude zrejmé, Ze niektory Subdodavatel nie je schopny dodrzat svoje zavazky

v suvislosti s vykonavanim Diela podla Zmluvy, Objednavatel je opravneny
vyzadovat od Zhotovitela, aby ho nahradil inym Subdodévatelom, ktory bude
schopny predmetné zavazky plnit alebo, aby spinil tieto zavazky sam.

14.11 Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objedndvatela predpokladany datum

zacatia prac Subdoddvatela najmenej tri (3) dni vopred.

14.12 Kazdy Subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov

verejného sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 Zdkona o verejnom
obstaravani.

14.13 Ak doslo k vymazu Subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je

15.

16.
16.1

16.2

Zhotovitel povinny tato skutoénost oznamit Objednavatelovi a zdroven
takéhoto Subdodavatela nahradit.

POSTUPENIE PRAV ZO SUBDODAVKY

Na Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny postupit naroky Zhotovitela
vzniknuté z vad plnenia Subdodavatelov na Objedndvatela alebo tretiu osobu
uréenu Objednévatelom.

SPOLUPRACA

Zhotovitel je povinny v sulade so Zmluvou alebo podla Pokynov Dozoru
Objedndvatela zaistit vhodné podmienky pre vykonavanie préc:

(a)  Pracovnikom Objednavatela alebo Objednavatefom poverenym osobam
aich pracovnikom,

(b)  vSetkym inym zhotovitefom Objednavatela,

(c)  zamestnancom Prislusnych orgdnov opravnenych navstivit Stavenisko a
kontrolovat metddy a postup vykonavania prac na Diele,

(d)  Pracovnikom buduceho investora,

teda osobam, ktoré sa mozu podielat na vykondvani nejakej prace alebo
kontroly na Stavenisku alebo v jeho okoli, ktora nie je zahrnuta v Zmluve.

Kazdy takyto Pokyn mozZe tvorit Zmenu, ak a do takej miery, do akej spdsobi
Zhotovitelovi rozumne nepredvidatelné Naklady. Sluzby pre tieto osoby mozu
zahffiat pouzitie Zariadeni Zhotovitela, Docasny objekt alebo umoznenie
pristupu, za ktory zodpoveda Zhotovitel.

17.
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

18.
18.1

18.2

19.
19.1

(a)

(b)

(c)

(d)

INi ZHOTOVITELIA OBJEDNAVATELA

Objednavatel si vyhradzuje pravo vstupit do samostatnych zmluvnych vztahov
v suvislosti s vykondvanim Diela zabezpecovanim cinnosti, ktoré su potrebné v
suvislosti s vykonavanim Diela, inych ako tych, ktoré su predmetom plnenia
podla Zmluvy. Objednavatel je povinny informovat Zhotovitela o zhotoviteloch
vybranych Objedndvatelom a akychkolvek ich zmenach najneskor tri (3)
pracovné dni pred zacatim vykondvania pric tymto zhotovitelom
Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi vietky zrejmé nedostatky v praci
ostatnych zhotovitelov vybranych Objedndvatelom, ktoré mézu mat vplyv na
riadne a v€asné zhotovenie Diela podla Zmluvy ihned potom, ako sa o nich
dozvie, alebo s vynaloZenim riadnej odbornej starostlivosti mal a mohol
dozvediet. V pripade opomenutia takéhoto ozndmenia nebude Zhotovitel
opravneny vznasat ndroky voli Objedndvatelovi v suvislosti so stazenim
vykonavania Diela v doésledku nedostatkov vo vykonavani prac alebo v
poskytovani sluZieb zhotovitelmi vybranymi Objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zhotovitefom vybranym Objednavatelom poskytnut
potrebnd sucinnost tak, aby mohli vykonavat svoje prace suvisiace s
vykonavanim Diela. Na Ucéely vykonu ich prac je Objednavatel opravneny
poskytnut zhotovitefom vybranym Objednédvatelom informdcie a Udaje tykajice
sa Zmluvy a prac Zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za akékolvek konanie alebo zanedbanie povinnosti
akéhokolvek zhotovitela vybraného Objedndvatelom. Objednavatel je vsak
povinny zmluvne zabezpelit, aby zhotovitelia vybrani Objednavatelom
zodpovedajucim spdsobom spolupracovali so Zhotoviteflom pri vykonavani
Diela. Zhotovitel je povinny poskytnut su¢innost Dozoru Objednévatela, ktory
zabezpedi koordinaciu ¢innosti zhotovitelov vybranych Objednavatelom s
¢innostami vykonavanymi Zhotovitelom.

Ustanovenim tohto ¢lanku 17 (Ini Zhotovitelia Objedndvatela) tychto VZP nie je
dotknuta povinnost Objedndvatela postupovat v stlade s povinnostami podla
¢lanku 52 (Micanlivost) tychto VZP.

Zhotovitel nezndsa naklady na vykonanie prac inymi zhotovitelmi
Objednavatela a v pripade, Ze takyto iny zhotovitel Objednavatela bude na
zaklade dohody Zhotovitela a Objednavatela pri ich uskutoériovani pouzivat
Zariadenia Zhotovitela, je povinny uhradit Zhotovitelovi odplatu vo vyske, ktora
bude pisomne dohodnutd medzi Zhotovitefom a Objednavatelom.

PRACOVNICI BUDUCEHO INVESTORA

Objednavatel zabezpeci, aby Pracovnici buduceho investora:

(a)  spolupracovali pri Usili Zhotovitela podla ¢lanku 16 (Spoluprdca) tychto
VZP, a

(b)  podnikali kroky obdobné tym, ktoré sa vyZzaduju od Zhotovitela podla
odseku 26.2 a ¢lanku 27 (Ochrana Zivotného prostredia) tychto VZP.

Zhotovitel je povinny umoznit Pracovnikom budtceho investora:

(a) pristup na Stavenisko na ucely vykonavania beinych prieskumov a
pripravnych prac na realizaciu Projektu,

(b)  vykondvat akékolvek prehliadky,
Stavenisku.

PODKLADY A DOKUMENTACIA
Podklady

Pri uzatvoreni Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Zze v ramci Podkladov, ktoré boli
Zhotovitelovi odovzdané pred podanim jeho Ponuky, mu boli poskytnuté
informacie, ktoré mézu byt relevantné pre Dielo a su pre plnenie Zhotovitela
podla Zmluvy dostato¢né ako vychodiskové technicko — obchodné a cenové
udaje, a taktiez mu boli poskytnuté dalSie materidly, dokumenty a udaje
stvisiace s Dielom a Staveniskom, a podklady pre spracovanie Dokumentacie.
Pri uzatvoreni Zmluvy Zhotovitel tiez vyhlasuje, Ze Podklady, ktoré mu boli
poskytnuté, st dostatocné pre riadne plnenie Zmluvy.

kontroly, skisky a merania na

Pri uzatvoreni Zmluvy, Zhotovitel potvrdzuje, Ze Podklady preskimal a detailne
sa obozndmil s poZiadavkami Objednavatela uvedenymi v Zmluve. V stvislosti s
uvedenym Zhotovitel pri uzatvoreni Zmluvy prehlasuje, Ze neidentifikoval
Ziadne okolnosti majuce svoj priamy alebo nepriamy pévod v Podkladoch, ktoré
by mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo inak ovplyvnit vykonanie Diela riadne a
vCas v sulade so Zmluvou.

Ostatné podklady potrebné za ucelom plnenia podla tychto VZP nad ramec
Podkladov, je povinny zabezpedit Zhotovitel, ak sa Zmluvné strany nedohodnu
inak.

Ak Objedndvatel v suvislosti s predmetom plnenia podla Zmluvy podas
vykonavania Diela obdrZi dalSie informdcie a/alebo materidly, dokumenty,
udaje, rozhodnutia, povolenia, opatrenia alebo stanoviska Prislusnych organov,
ktoré by sa stali si¢astou Podkladov, ak by existovali v éase uzavretia Zmluvy, je
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(e)

19.2
(a)

(b)

19.3
(a)

(b)

(c)

(d)

19.4
(a)

(b)

(c)
(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

povinny tieto bez zbyto¢ného odkladu odovzdat Zhotovitelovi. O odovzdani
takychto informacii a/alebo dokumentov sa spiSe zaznam a stavaju sa su¢astou
Podkladov.

Zhotovitel nebude zodpovedny za akékolvek chyby, nepresnosti a nedostatky
poZiadaviek Objednavatela uvedené v Zmluve a Podkladoch a nezarucuje, Ze
tieto poZiadavky su presné a Gplné.
UZivanie Podkladov Zhotovitelom

Zhotovitelovi udeluje Objedndavatel bezodplatne vyhradny, ¢asovo, vecne a
teritoridlne neobmedzeny suhlas (licenciu) na pouZitie Podkladov v rozsahu v
akom splfiaji pojmové znaky diela v zmysle Autorského zékona. Zaroveri
Objedndvatel udeluje Zhotovitelovi suhlas na to, aby Zhotovitel udelil
akymkolvek tretim osobam suhlas na pouzitie autorského diela v rozsahu a
sposobom uvedenom v tomto ustanoveni (tzv. sublicencia). Zhotovitel m6ze na
vlastné naklady vyhotovovat rozmnozeniny, menit, pouzivat a ziskat tieto
dokumenty na dosiahnutie ucelu tychto VZP a vykonavanie Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit Podklady spésobom, ktory zodpoveda plneniu
Zhotovitela podla Zmluvy, avsak vyluéne za ucelom plnenia Zhotovitela a
Objedndvatel tymto vyhlasuje, Ze s ich pouzitim na tento Gcel suhlasi.

Origindly Podkladov budu v starostlivosti a opatere Objedndvatela, ak sa
Zmluvné strany nedohodnt inak. Pokial nie je v tychto VZP uvedené inak, jedna
képia Podkladov sa musi poskytnut Zhotovitelovi, ktory si moZe na svoje naklady
urobit alebo vyziadat dalsie kdpie.

Oneskorené dodanie Podkladov

Zhotovitel je povinny upozornit Dozor Objedndvatela vidy, ked je
pravdepodobné alebo hrozi, Ze sa vykonavanie Diela oneskori alebo prerusi, ak
Zhotovitel neobdrzi v primeranom case niektory potrebny nasledny Podklad,
ktory bol v zmysle Zmluvy alebo dohody Zmluvnych strdn povinny zabezpedit
Objedndvatel. Toto upozornenie musi obsahovat podrobnosti o potrebnom
Podklade, podrobnosti o tom, prec¢o a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti
o povahe a rozsahu omeskania alebo prerusenia prac, ku ktorym
pravdepodobne ddjde, ak takyto Podklad bude vydany oneskorene.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie alebo Naklady, ako dosledok toho, Ze Dozor
Objednavatela alebo Objednévatel nevydal Podklad v primeranom case, ktory
je $pecifikovany v upozorneni s priloZzenymi podrobnostami, Zhotovitel da
Dozoru Objedndvatela dalSie upozornenie a podla odseku 42.2 (PoZiadavky
Zhotovitela) tychto VZP bude mat narok na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v désledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené a to podla odseku 29.4
(Pred|Zenie Lehoty vykondvania) tychto VZP a

(i)  uhradu vsetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho upozornenia je Dozor Objednavatela povinny
postupovat v sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto
zaleZitosti odsuhlasil, alebo o nich rozhodol.

Avsak pokial omeskanie Dozoru Objednavatela bolo spdsobené chybou alebo
omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom dokumente Dokumentacie,
alebo oneskorenim s ich predlozenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto
prediZenie Lehoty vykonavania, ani uhradenie Nakladov.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny vypracovat Dokumentaciu v sulade s poZiadavkami
uvedenymi v Zmluve a v sulade s platnymi Pravnymi predpismi.

Sucastou Dokumentdacie su aj doklady, ktoré su potrebné na prevzatie a na
uzivanie ktorejkolvek Casti Diela.

Zhotovitel sa zavidzuje vypracovat Dokumentdciu v slovenskom jazyku.

Pokial je sti¢astou Dokumentécie mapa, tato ma byt vyhotovena v mierke 1:500,
resp. v mierke pozadovanej Pravnymi predpismi, ak ma byt tito predkladand
PrislusSnym organom.

Pokial je suc¢astou Dokumentacie pddorysné ¢lenenie, architektonické rieenie
a pod., tieto maju byt vyhotovené v mierke 1:200, resp. v mierke poZadovanej
Pravnymi predpismi, ak maju byt tieto predkladané Prislusnym organom.

Dokumentdcia skutoéného vyhotovenia a Dokumentacia pre Kolaudacné
rozhodnutie bude vyhotovena v ésmich (8) vyhotoveniach v papierovej podobe
a v jednom vyhotoveni v digitdlnej (elektronickej) forme vo formate dwg
autocad a pdf.

Ostatna Dokumentdcia musi byt vyhotovenad v dvoch (2) vyhotoveniach

v papierovej podobe a v jednom vyhotoveni v elektronickej forme (na CD alebo

USB kluc).

Zhotovitel je dalej povinny:

(i) predlozit Dozoru Objednavatela Dokumentaciu v silade s postupmi
stanovenymi v Zmluve a v rozsahu podla tychto VZP;

19.5
(a)

(b)

(c)

(d)

(f)

(8)

(h)

(i)

0]

19.6
(a)

(i) Dokumenticia musi obsahovat dodatotné informdcie pozadované
Dozorom Objednavatela na doplnenie,

(iii) pred zacatim preberacich skusok vykonavanych podla tychto VZP
predlozit Dozoru Objedndvatela Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
a prirucky v rozsahu podla tychto VZP; pricom Dokumentacia mé byt
dostatocne podrobna tak, aby Objednévatel mohol ¢ast Diela, ku ktorému
sa vztahuje, riadne prevadzkovat, udrzovat, pripadne demontovat, znovu
zmontovat, upravovat a opravovat. Takato cast Diela sa nebude
povazovat za dokonéenu pre Uéely prebratia podla ¢lanku 31 (Prevzatie
Diela alebo jeho casti) tychto VZP dovtedy, kym tdto Dokumentdcia a
priruc¢ky nebudu odovzdané Dozoru Objedndvatela.

Autorské prava k Dokumentacii a Licen¢na zmluva a uZivanie Dokumentacie

Dokumentacia bude v starostlivosti a opatere Zhotovitela, pokym a dokial ju
neprevezme Objednavatel.

Pokial sa neuvddza v tychto VZP inak, Zhotovitel je povinny dodat Dozoru
Objedndvatela kazdy dokument tvoriaci Dokumentdciu bez zbyto¢ného odkladu
po jeho vyhotoveni.

Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k tlaéenému zobrazeniu (kresbam,
nacrtom, Specifikdciam, spravam a inej dokumentdcii, animaciam, a inym
zobrazeniam) Dokumentécie, ktorého prostrednictvom je samostatny druh,
Cast alebo stupen Dokumentacie vyjadreny, ako aj ku vsetkym ostatnym
nosi¢om s Dokumentaciou ich prevzatim. Objednavatel ma pravo vyuzit
Dokumentaciu pre ucely vykonavania Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je drZitefom vsetkych majetkovych prav autora k
Dokumentacii, ma vylu¢éné pravo na jej pouZzitie vSetkymi moznymi sposobmi,
aké mu priznavaju Prislusné predpisy a medzindrodné dohovory, ktorymi je
Slovenskd republika viazand a ma opravnenie s fiou nakladat v plnom rozsahu.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze neporusuje autorské ani iné prava tretich oséb, a
zaroven autorské prava tretich oséb nebudui porusené pouzitim Dokumentécie
spésobom predpokladanym Zmluvou a k tej ¢asti Dokumentacie, ktora bola
vytvorend osobou odlisnou od Zhotovitel, je Objedndvatelovi opravneny udelit
suhlas (sublicenciu) na poufZitie tejto ¢asti Dokumentacie.

Pokial' je sucastou plnenia podla Zmluvy vysledok tvorivej ¢innosti autora
chraneny ako predmet dusSevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3
Autorského zakona, Zhotovitel poskytuje Objednévatelovi vyhradnu (Zhotovitel
sa zavazuje neudelit sthlas na jej pouZitie inej osobe bez pisomného suhlasu
Objednavatela), casovo, vecne a teritoridlne neobmedzenu licenciu na pouZzitie
Dokumentacie alebo ktorejkolvek jej ¢asti a na ucel vyplyvajici zo Zmluvy v
rozsahu priprava, vykonavanie Diela, vyhotovovanie rozmnoZenin, verejné
vystavovanie a verejnd prezentdcia, zmeny a spracovanie Dokumentacie,
pricom zmeny a spracovanie Dokumentacie alebo jej druhov, ¢asti a stupriov sa
uskutocnia najma za ucelom vykonania Uprav a prac v rozsahu oprav,
stavebnych Uprav, modernizacie a rozsirenia. Pocas Zarucnej doby je
Objednavatel opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit Dokumentéciu
len s predchadzajucim pisomnym sthlasom Zhotovitela.

Na zaklade tejto licencie je taktiez Objednévatel alebo nim poverena osoba
opravnena po vykonani Diela akokolvek modifikovat, prepracovat, dopracovat
alebo zmenit Dokumentéciu, alebo dopracovat dalSie ¢asti Dokumentacie s
pouzitim Zhotovitefom vypracovanych &asti Dokumentacie a pouZit ju na
dosiahnutie Gcelu tychto VZP a vykonavanie Diela, ak déjde k zaniku Zmluvy
pred vykonanim Diela zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel je dalej povinny zabezpetit plnenie podla Zmluvy prostrednictvom
0s0b, ktoré su nositefom autorizaénych opravneni podla zdkona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov, alebo inych autorizacnych opravneni, ak to Pravne
predpisy v suvislosti s vypracovanim ktorejkolvek casti Dokumentdcie resp.
pouzitim Dokumentécie na Ucel predpokladany Zmluvou, vyzaduju.

Pri uzatvoreni Zmluvy Zhotovitel v sulade s § 72 Autorského zakona dalej
Objednavatelovi udeluje vyslovny predchadzajuci suhlas na udelenie suhlasu
tretej osobe na pouZitie Dokumentacie v rozsahu udelenej licencie (sublicencia),
ako aj na postupenie licencie. O osobe postupnika je Objedndavatel povinny
informovat Zhotovitela bez zbytoéného odkladu.

Odplata za licenciu podla tohto odseku 19.5 (Autorské prdva k Dokumentdcii a
Licen¢nd zmluva a uZivanie Dokumentdcie) tychto VZP je zahrnuta v Zmluvnej
cene a Zhotovitelovi nepatri za poskytnutie tejto licencie Ziadna dalsia odplata.
Licencia sa povaZzuje za poskytnutl odo dna dodania Dokumentdacie podla
odseku (b) vyssie.

Projekt organizacie vystavby

Zhotovitel na zaklade Podkladov v lehote do siedmich (7) dni odo diia doruéenia
Dokumentacie pre Stavebné povolenie vyhotovi Projekt organizacie vystavby
(POV) a predloZi POV na schvalenie Objednavatelovi. Objednavatel ma sedem
(7) dni na posudenie POV a komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi.
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(b)

()

19.7
(a)

(b)

(c)

(d)

19.8

(b)

19.9

(b)

()

(d)

Zhotovitel najneskor do piatich (5) dni po dorucéeni pripomienok tieto zapracuje
a odstrani zistené nedostatky POV. Prevzatie takto upraveného POV, pripadne
prevzatie POV, ku ktorému neboli vznesené pripomienky, potvrdi Objednéavatel
preberacim protokolom.

POV sa momentom potvrdenia preberacieho protokolu stava sucastou
Dokumentdcie a je pre Zhotovitela zavazny.

POV bude vypracovany v sulade s Dokumentdciou pre Stavebné povolenie a
Pravnymi predpismi. Objednavatel odovzdda Zhotovitelovi Stavebné povolenie a
Zhotovitel v pripade potreby zosuladenia POV so Stavebnym povolenim
zaktualizuje POV tak, aby zodpovedal podmienkam uvedenym v Stavebnom
povoleni, pricom sa uplatni postup podla odseku (a) vyssie s tym rozdielom, Ze
Zhotovitel predloZi Objednavatelovi aktualizovany POV v lehote do piatich (5)
dni od dorucenia Stavebného povolenia.

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia

Zhotovitel vyhotovi a bude udrZiavat aktualnu sadu zdznamov skutoéného
vyhotovovania Diela v rozsahu podla tychto VZP, z ktorej bude zrejmy skutocny
stav umiestnenia, velkosti a podrobnosti prac tak, ako boli vykonané.

Zhotovitel dodatocne pripravi a odovzda Objednavatelovi na kontrolu vykresy a
dalSiu Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, zndzornujicu ako boli vykonané
vsetky prace.

Zhotovitel vypracuje vykresy a Dokumentdciu skuto¢ného vyhotovovania v
sulade s Pradvnymi predpismi a poziadavkami uvedenymi v Zmluve.

Vykresy a Dokumentédciu skutoéného vyhotovenia Zhotovitel doruci a
protokoldrne odovzdd Objedndvatelovi najneskoér do dna, v ktorom podla
odseku 31.2 Zhotovitel poZiada Objednavatela o zacatie preberacieho konania
k celému Dielu. Objednavatel ma tridsat (30) dni na posudenie tychto vykresov
a Dokumentacie skutocného vyhotovenia a dalSich desat (10) dni na
komunikovanie svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel' najneskér do
Strnastich (14) dni po doruceni pripomienok, tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky vykresov/Dokumentacie skutoéného vyhotovenia. Prevzatie takto
upravenych vykresov/Dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia, pripadne
prevzatie vykresov/Dokumentdcie skutoéného vyhotovenia, ku ktorej neboli
vznesené pripomienky, potvrdi Objednavatel preberacim protokolom.

Spolocné ustanovenia tykajuce sa Podkladov a Dokumentacie

Ak niektora zo Zmluvnych strén zisti chybu alebo vadu technického charakteru
v dokumente tvoriacom sucast Podkladov alebo Dokumentécie, ktory bol
vypracovany na pouZitie pri vykondvani Diela, ozndmi tato Zmluvna strana
spominanu chybu alebo vadu okamZite druhej Zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny uchovavat na Stavenisku jednu képiu tych dokumentov
tvoriacich sucast Podkladov alebo Dokumentécie, ktoré su potrebné v zmysle §
43j Stavebného zakona a ostatnych Pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny
zabezpecit, aby pokial ide o vSetky ostatné dokumenty tvoriace sucast Zmluvy
a Dokumentdcie, boli tieto k dispozicii na nahliadnutie Pracovnikom
Objedndvatela bez zbyto¢ného odkladu potom, ako o to niektory z Pracovnikov
Objedndvatela poziada. VSetky dalSie dokumenty tykajlce sa Diela alebo jeho
Zmeny, ¢ uz v originali alebo képii, musia byt k dispozicii na kontrolu
kompetentnym PrisluSnym organom (napr. Statny stavebny dohlad), ktoré maju
pravomoci v zmysle Pravnych predpisov. K dispozicii musi byt tiez stavebny
dennik vedeny Zhotovitefom, do ktorého je orgdn Statneho stavebného
dohladu oprévneny robit zéznamy.

Prevzatie a odovzdanie Dokumentacie

Dokonéena Dokumentacia, resp. dokoncené casti Dokumentdcie sa budu
odovzdédvat postupne podla Harmonogramu. Kaida ¢ast Dokumentacie sa
povazuje za ucelend cast plnenia a bude protokoldrne odovzdand
Objedndvatelovi samostatne postupom ustanovenym v tomto odseku 19.9
(Prevzatie a odovzdanie Dokumentdcie) tychto VZP. Ak nie je v tychto VZP
uvedené inak, Dokumentdcia sa povazuje za dokonéenu dniom vydania
preberacieho protokolu podla odseku (c) nizsie.

V pripade Dokumenticie pre Kolaudaéné rozhodnutie sa tato cast
Dokumentdcie povazuje za dokonéenu driom pravoplatnosti prislusného
Kolaudaéného rozhodnutia. Dokumentacia o kvalite verejnej prace sa povazuje
za dokoncenu driom pravoplatnosti posledného Kolaudaéného rozhodnutia.

Objednavatel je povinny do desiatich (10) dni od odovzdania kazdej jednotlivej
Casti Dokumentacie vydat Zhotovitelovi samostatny preberaci protokol, ktory
bude obsahovat struény popis prislusnej Casti Dokumentacie, datum jej
prevzatia a podpis Zastupcu Objednavatela.

V pripade, Zze ma odovzdavand ¢ast Dokumentdcie pri preberani zjavné vady,
alebo doklady, ktoré maju byt s fou odovzdané, nie si kompletné, je
Objedndvatel opravneny odmietnut jej prevzatie. O odmietnuti prevzatia
prislusnej casti Dokumentdcie s popisom vad, ktoré boli dévodom na
odmietnutie jej prevzatia, je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela
pisomne v rovnakej lehote, ako je urena na jej prevzatie v odseku (c) vyssie.

(e)

20.
20.1

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

(h)

20.2
(a)

(b)

V pripade, Ze Objednavatel prevezme odovzdivanu ¢ast Dokumentacie s
vadami, budd vady popisané v preberacom protokole podla odseku (c) vyssie s
uréenim terminu na odstranenie vad.

STAVENISKO
Odovzdanie Staveniska a uZivanie Staveniska Zhotovitefom

Objedndvatel je povinny Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu spristupnit
Stavenisko na ucely spracovania Dokumentacie bez zbyto¢ného odkladu potom,
ako ho o spristupnenie Staveniska Zhotovitel pisomne poZiada, nie vSak neskoér
ako je Datum zacatia prac podla odseku 29.1 (Zacatie prdc) tychto VZP.

Obe Zmluvné strany su povinné sa na odovzdanie Staveniska dostavit v defl
dohodnuty alebo uréeny v oznameni o Datume zacatia prac podla odseku 29.1
(Zacatie prdc) tychto VZP. Pri odovzdani Staveniska obe Zmluvné strany
vyhotovia a podpiSu odovzdavaci protokol. Ak z odovzdavacieho protokolu
vyplynu pre Zmluvné strany povinnosti neobsiahnuté v Zmluve, zavazuju sa ich
Zmluvné strany spinit v lehotach dohodnutych v odovzdavacom protokole.
Odovzdavaci protokol bude vidy podpisany v dvoch (2) vyhotoveniach, pricom
jedno vyhotovenie obdrii Objednavatel a jedno Zhotovitel. Odovzdavaci
protokol bude obsahovat popis Staveniska vratane pripadnych napojovacich
bodov, stavu pripadnych meradiel odberu médii a poznamok k Stavenisku. Ak
sa Zhotovitel nedostavi v takto dohodnuty alebo uréeny den, plati, Ze Zhotovitel
v tento deri Stavenisko prevzal a vo vztahu k skutoénostiam uvedenym v
odovzddvacom protokole vyhotovenom Objednavatelom nemal Ziadne
namietky.

Zhotovitel nemusi mat vyhradné pravo na pristup k Stavenisku a jeho uZivanie.
Ak sa podla Zmluvy poZaduje, aby Objednavatel dal Zhotovitelovi do uZivania
akykolvek zaklad, objekt, stavebny celok alebo jeho cast, zariadenie alebo
prostriedok pristupu, Objednavatel je povinny tak urobit v ¢ase a sposobom
podla tychto VZP.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi uZivanie Staveniska dvadsatstyri (24) hodin
denne, sedem (7) dni v tyZzdni pocas Lehoty vykondvania.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie a/alebo N&klady ako désledok toho, Zze mu
Objednavatel neodovzdal Stavenisko, alebo neumoznil uZivanie Staveniska
alebo pristup na Stavenisko v sulade s tymto odsekom 20.1 (Odovzdanie
Staveniska a uZivanie Staveniska Zhotovitelom) tychto VZP a za predpokladu, Ze
neprislo ani k dodato¢nej naprave v zmysle odseku (h) nizsie, Zhotovitel to
bezodkladne pisomne ozndmi Dozoru Objedndvatela a vznikne mu narok podla
odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v ddsledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(PredlZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP, a

(i)  uhradenie vSetkych Nakladov vzniknutych v dosledku omeskania.

Po obdrzani uvedeného oznamenia Zhotovitela, bude Dozor Objednavatela
postupovat v stlade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby zéleZitosti
odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

Pokial omeskanie Objedndvatela bolo spdsobené porusenim akejkolvek
povinnosti Zhotovitela, jeho konanim, opomenutim, osobitne, nie vsak vylucne
omeskanim Zhotovitela, vratane chyby v niektorom z Dokumentov Zhotovitela,
alebo oneskorenim s ich predloZzenim, Zhotovitel nebude mat narok na takéto
predizenie Lehoty vykonavania, ani uhradenie Nékladov vzniknutych v désledku
omeskania.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel nemusi byt pocas celej Lehoty
vykonavania vlastnikom pozemkov tvoriacich Stavenisko pripadne inych
pozemkov, na ktorych by mali byt vykonavané prace Zhotovitela podla Zmluvy
a tychto VZP; preto v pripade, ak Zhotovitelovi nebude umozneny zo strany
vlastnika pozemkov pristup v rozsahu podla tohto odseku 20.1 (Odovzdanie
Staveniska a uZivanie Staveniska Zhotovitelom) tychto VZP, Zhotovitel to
bezodkladne pisomne oznami Objedndvatelovi a poskytne mu tridsat (30)
driovu lehotu na zabezpecenie napravy prostrednictvom rokovani s vlastnikom
pozemkov a zabezpedenie pristupu Zhotovitelovi. Kym Zhotovitelovi nebude
zabezpeceny pristup podla vyssie uvedeného, Zhotovitel nie je v omeskani s
vykonavanim Diela a zaroveri ma narok na nahradu ndakladov spojenych s
nemoznostou realizovat Dielo.

Udaje o Stavenisku

Objedndvatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi pre jeho informaciu vsetky
dolezité Gdaje, ktoré ma k dispozicii o hydrologickych, geologickych a
loZiskovych pomeroch na Stavenisku, vratane ekologickych hladisk, ako aj o
trasdch podzemnych inZinierskych sieti. Zhotovitel je zodpovedny za
interpretdciu vSetkych tychto udajov. Zhotovitel pri uzatvoreni Zmluvy
potvrdzuje, Ze mu uvedené informdcie boli poskytnuté.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze obdrzal informdcie ohfadom rizik, tykajucich sa
Staveniska, ktoré mohli ovplyvnit jeho Ponuku alebo vykondvanie Diela riadne
a vcas v sulade so Zmluvou. V pripade ak sa v priebehu vykondvania vyskytnu

7



(c)

(d)

20.3
(a)

(b)

(c)

(d)

20.4

20.5
(a)

(b)

okolnosti tykajuce sa Staveniska, ktoré Zhotovitel nemohol predpokladat ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti, Zhotovitel nezodpovedd za dopad tychto
okolnosti na realizaciu Diela a na cenu Diela.

Zhotovitel je povinny overit relevanciu, pravdivost, spravnost a uplnost
vSetkych takto poskytnutych dat a informdcii tykajucich sa Staveniska s
vynaloZzenim vsetkej odbornej starostlivosti a zabezpelit ziskanie vsetkych
potrebnych dat a informdcii, ak ich Objednavatel nemd k dispozicii.
Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost za spravnost, presnost, uplnost a
dostatoénost dat a informacii, ziskanych Zhotovitefom inak ako od
Objedndvatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poZiadavkami na stavebnu
pripravenost Staveniska, najmé jeho ohliadkou, a tieto si plne v sulade s
poZiadavkami potrebnymi na realizaciu Diela.

Pristupové cesty

Pri uzatvoreni Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, ze pokial ide o vhodnost a
dostupnost pristupovych ciest na Stavenisko, tieto spifiaju jeho potreby na
zabezpecenie vykondvania Diela a oboznamil sa s nimi pred podpisom Zmluvy.
Zhotovitel vynaloZi primerané usilie na to, aby sa zabrédnilo poskodeniu
akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov ¢i inej infrastruktiry v désledku
dopravy Zhotovitela alebo Pracovnikov Zhotovitela, pricom za takéto pripadné
poskodenie akychkolvek pozemnych komunikacii, mostov ¢i inej infrastruktury
v dosledku dopravy Zhotovitela alebo Pracovnikmi Zhotovitela zodpoveda
Zhotovitel. Toto Usilie zahffia pouZivanie vhodnych vozidiel a tras.

Zhotovitel je zodpovedny za Udrzbu pristupovych ciest potrebnu v dosledku
uZivania pristupovych ciest Zhotovitelom alebo Pracovnikmi Zhotovitela.
Zhotovitel poskytne vSetko potrebné dopravné znacenie alebo smerovky na
pristupovych cestach a ziska vsetky povolenia, ktoré mézu byt poZzadované
Prislu$nymi orgdnmi na to, aby mohol pouzivat pozemné komunikécie, znacky a
smerovky. Zhotovitel zabezpedi organizéciu dopravy pri vyjazde vozidiel na
verejné komunikacie.

Objedndvatel nebude zodpovedny za Ziadne naroky, ktoré moézu vzniknut v
dosledku  pouZivania pristupovych ciest Zhotovitelom. Objednavatel
nezodpoveda za vhodnost ani dostupnost jednotlivych pristupovych ciest.
Naklady spdsobené nevhodnostou, nedostato¢nostou alebo nedostupnostou
pristupovych ciest poZadovanych Zhotovitelom znasa Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, aby Objednévatelovi nevznikla $koda ¢i ina ujma v dosledku
akéhokolvek naroku, ktory bude vzneseny v dosledku alebo v suvislosti s
uzivanim pristupovych ciest na Stavenisko Zhotovitefom, a v pripade jej vzniku
je povinny nahradit Objednévatelovi celt vzniknutud $kodu.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstvd a pozemné komunikdacie
docasne pouzivané pre Stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti,
budu bezpecne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych
predpisov. Ak sa uZivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacif
narusi plynulost dopravy, je Zhotovitel povinny po dohode s Objednavatelom,
véas zabezpecit nahradné dopravné rie$enie. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pévodného stavu.

Pristupové prava a Zariadenia Zhotovitela

Zhotovitel ponesie vsetky naklady a poplatky za vSeobecné, Specialne alebo
docasné pristupové prava, ktoré potrebuje na ucely vykonavania Diela, vratane
tych, ktoré sa tykaju pristupu na Stavenisko. Zhotovitel si tieZ zabezpeci na svoje
nebezpecenstvo a naklady vsetko Vybavenie Zhotovitela a jeho dopravenie na
Stavenisko a mimo neho, ktoré moze potrebovat pre Uéely vykonavania Diela.
Zhotovitel na Stavenisku zabezpeci primerany pocet toaliet a zariadenu bunku
na organizaciu Kontrolnych dni.

Vytyc€ovanie

Zhotovitel vyty¢i Stavebnu ¢ast podla zékladnych bodov, osi a referen¢nych
vysok uvedenych v Zmluve, Pokynoch alebo ozndamenych Dozorom
Objedndvatela. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne umiestnenie vsetkych
Casti Diela a je povinny napravit kazdu chybu v rozmiestneni, vySkach a
rozmeroch Diela.

Objedndvatel bude zodpovedny za vsetky chyby v takychto referencnych
bodoch uvedenych v Zmluve, Pokynoch alebo ozndmenych Dozorom
Objedndvatela, avsak Zhotovitel je povinny vynaloZit primerané usilie na
overenie ich presnosti predtym, neZ ich poufZije.

Ak v dosledku chyby v tychto referencnych polozkach vznikne Zhotovitelovi
omeskanie alebo Naklady spésobené vykonanim prace a ani pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti, ktord od neho mozno obvykle a spravodlivo vyZadovat,
Zhotovitel nemohol odévodnene odhalit tato chybu a zabrénit omeskaniu alebo
Nakladom, Zhotovitel to oznami Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok
podla odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP na:

(d)

20.6

(b)

(c)

(d)

(e)

20.7

20.8
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v dsledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, podla odseku 29.4
(PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP, a

(ii)  uhradu vSetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia Dozor Objednavatela bude postupovat v sulade s
odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo
o nich rozhodol: (i) ¢, a ak dno, tak do akej miery, nemohla byt chyba odhalena
a (ii) o zéleZitostiach popisanych vo vyssie uvedenych odsekoch (a) a (b) vo
vztahu k tejto miere.

Elektrina, voda, plyn a napojovacie body médii

V pripade pripojenia Zhotovitela k pripojkdm energii na Stavenisku, bude
naklady spojené s napojenim na tieto body, ich uZivanim a odberom médii,
znasat pocas vykondavania Diela Zhotovitel.

Spotrebu energie, vody (vratane sto¢ného) a dalSich médii a sluZieb podla
odpoctu nameranych hodnét spotreby na podruznych meradlach osadenych
Zhotovitelom na pripojovacich bodoch bude Zhotovitel hradit na zaklade faktar
Objedndvatelovi, alebo osobe, ktori Objedndvatel urci, alebo priamo
poskytovatelovi sluZieb, a to podla volby Objednavatela.

Zhotovitel na vlastné ndklady a nebezpecenstvo zabezpecli prepojenie
pripojovaného zariadenia a pripojovacieho bodu a poskytne vsetky pristroje
potrebné na vyuZivanie tychto sluZieb a meranie spotrebovaného mnozstva.

Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uzavriet zodpovedajuce zmluvy
o dodavkach médii a zmluvy o poskytovani sluzieb s prislusnymi poskytovatelmi,
resp. dodavatelmi médii a sluzieb, aby sa tak stal priamym odberatelom tychto
médii a sluZieb.

Spotrebované mnozZstva a Ciastky splatné Objedndvatelovi za tieto sluzby budu
odsuhlasené alebo o nich rozhodne Dozor Objednavatela v sulade s odsekom
42.1 (PoZiadavky (ndroky) Objedndvatela) tychto VZP a odsekom 7.5
(Rozhodnutia) tychto VZP.

Zabezpecenie Staveniska

Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie pristupu nepovolanych oséb na
Stavenisko, a to pocas celej Lehoty vykonavania, dvadsatstyri (24) hodin denne
a sedem (7) dni v tyzdni. Povolané osoby budu zahfiiat iba Pracovnikov
Zhotovitela, Pracovnikov Objedndavatela, zamestnancov Prislusnych organov
podla Pravnych predpisov opravnenych vstupovat na Stavenisko a kontrolovat
metddy a postup vykondvania prac na Diele, a akékolvek dalSie osoby
oznamené Zhotovitelovi Objednavatelom alebo Dozorom Objednavatela alebo
Objedndavatelom poverenou osobou ako opravnené osoby inych zhotovitelov
Objednavatela na Stavenisku, alebo osoby, ktoré oprdvnene vstupuju do
objektov na Stavenisku.

Nepredvidatel'né prirodné podmienky na Stavenisku

V tomto odseku ,,prirodné podmienky“ znamenaju prirodné podmienky a umelé
alebo iné prirodné prekazky a znelistujlce latky, ktoré Zhotovitel ndjde na
Stavenisku v priebehu vykondvania Diela, vratane geologickych a
hydrologickych pomerov, s vynimkou klimatickych podmienok.

Ak sa Zhotovitel stretne s prirodnymi podmienkami, ktoré povazuje za
nepredvidatelné, oznami tuto skutoénost Dozoru Objednavatela ihned, ako je
to mozné.

V oznameni podla predchadzajuceho odseku (b) Zhotovitel popiSe prirodné
podmienky tak, aby mohli byt preverené Dozorom Objedndvatela a uvedie
dovody, preco ich Zhotovitel povazuje za nepredvidatelné. Zhotovitel pokracuje
vo vykonavani Diela za poutZitia vSetkych nélezZitych a primeranych prostriedkov,
ktoré st vhodné pre dané prirodné podmienky a spini vietky Pokyny, ktoré mu
da Dozor Objednavatela. Ak Pokyn vyvold zmenu, pouZije sa ¢lanok 35 (Zmeny
a upravy) tychto VZP. Ak a do tej miery, do akej sa Zhotovitel stretne s
nepredvidatelnymi prirodnymi podmienkami, a ozndmi to a vznikne mu
omeskanie alebo Ndaklady spdsobené tymito podmienkami, Zhotovitel bude
mat, na zdklade odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP, narok na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v désledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(PredlZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP, a

(i)  Uhradu vietkych takychto Nakladov.

Po prijati tohto oznamenia a prekontrolovani alebo preskiimani tychto
prirodnych podmienok, bude Dozor Objedndvatela postupovat v silade s
odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo
o nich rozhodol (i) ¢i a pokial ano, tak do akej miery boli tieto prirodné
podmienky nepredvidatelné, a (ii) o zéleZitostiach popisanych vo vyssie
uvedenych odsekoch (a) a (b) vy3sie v suvislosti s touto mierou.
Predtym, ako budu definitivne odsuhlasené alebo uréené dodatocné Néklady,
méze Dozor Objednavatela tiez preverit, ¢i st iné prirodné podmienky v
podobnych &astiach Diela priaznivejSie, nez mohli byt primerane predvidané v
8



(f)

20.9
(a)

(b)

(c)

dobe, ked Zhotovitel predkladal Ponuku. Ak a do tej miery do akej existovali
tieto priaznivejsie prirodné podmienky, méze Dozor Objednavatela postupovat
v stlade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP, aby odsuhlasil alebo rozhodol
o zniZzeni Nékladov, ktoré vznikli v dosledku tychto priaznivejsich prirodnych
podmienok, ktoré mézu byt (ako odpocty) zahrnuté do Zmluvnej ceny a do
Potvrdenia faktury. Konecny vysledok vSetkych tychto zniZzeni za vietky prirodné
podmienky zistené v podobnych ¢astiach Diela, nepovedie k celkovému znizeniu
Zmluvnej ceny.

Dozor Objednévatela moze zobrat do Uvahy akykolvek dbkaz o prirodnych
podmienkach predvidatelnych Zhotovitefom pri podani Ponuky, ktory méze byt
predloZeny Zhotovitelom, ale nebude Ziadnym takym d6kazom viazany.

Nalezy na Stavenisku

Vsetky fosilie, mince, cenné alebo staroZitné predmety a objekty, a iné
pozostatky alebo predmety geologicky a archeologicky zaujimavé, najdené na
Stavenisku, budi odovzdané do starostlivosti a pravomoci Objednavatela.
Zhotovitel je povinny vykonat primerané bezpe€nostné opatrenia na
zabranenie odstranenia alebo poskodenia tychto nalezov Pracovnikmi
Zhotovitela alebo inymi osobami.

Zhotovitel objavenie takychto ndlezov ihned ozndmi Dozoru Objednavatela,
ktory vyda Pokyn, ako sa s nimi mad zaobchadzat. Ak Zhotovitelovi vznikne
omeskanie alebo Néklady, v désledku plnenia tychto Pokynov, oznami to
Zhotovitel Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla odseku 42.2
(PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v désledku kazdého takého omeskania, ak

dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(Pred|Zenie Lehoty vykondvania) tychto VZP, a

(ii)  uhradu vsetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto daldieho ozndmenia bude Dozor Objednévatela postupovat
v sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP, tak aby tieto zaleZitosti
odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

20.10 Cinnost Zhotovitela na Stavenisku

(a)

(b)

(d)

(e)

(f)

Zhotovitel je povinny zaobstarat si vsetky potrebné povolenia, privolenia,
suhlasy a vyjadrenia na ¢innost na Stavenisku tak, ako je uvedené v odseku 1.5
tychto VZP. Skutolnost, Zze Zhotovitel nevie zabezpelit takéto povolenia,
privolenia, suhlasy a vyjadrenia na ¢ast Staveniska, nezbavuje Zhotovitela
akychkolvek povinnosti a zodpovednosti podla Zmluvy.

Zhotovitel obmedzi svoju &innost na Stavenisku a na akychkolvek dal$ich
priestoroch, na ktoré moZe Zhotovitel ziskat pristup, a ktoré Dozor
Objedndvatela odsuhlasi ako pracovné priestory, iba na ¢innost v stlade so
Zmluvou a obmedzi tuto ¢innost iba na Stavenisko a takéto priestory. Zhotovitel
podnikne vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby Vybavenie Zhotovitela a
Pracovnici Zhotovitela zostali na Stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby
nezaberali prifahlé pozemky.

Pocdas vykonavania prac je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby na Stavenisku
neboli Ziadne zbytocné prekdazky a zabezpedi skladovanie, rozmiestnenie alebo
odstranenie vSetkého Vybavenia Zhotovitela alebo prebyto¢ného materialu.

Pocas vykondvania préac je Zhotovitel zodpovedny za udrZiavanie poriadku a
Cistoty na Stavenisku a vyjazdoch z neho, prilahlych pozemkoch, prilahlych
chodnikoch a pripadnych prenechanych inZinierskych sietach, susednych
priestoroch a na pristupovych cestidch, a dalej za okamzité odstrariovanie
odpadu, sutin, smeti a prebytoénych materidlov i za odstranenie vsetkych
Docasnych objektov a zariadeni, ktoré uz nie su na realizaciu Diela potrebné.
Zhotovitel je povinny denne odstrariovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho
pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo. Plati zdsada, Ze pri odchode
Pracovnikov Zhotovitela zo Staveniska, musi byt denne Stavenisko vy¢istené. V
pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpedi Objednavatel vyCistenie a
poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym dariovym
dokladom - faktirou za cenu, ktorG vynaloZil na zabezpecenie Cistoty a
poriadku.

Akékolvek vyvesné stity, napisy, vyvesné tabule a pod., ktoré Zhotovitel planuje
umiestnit na Stavenisku, musia byt najskér predloZené Dozoru Objednavatela
na pisomné schvalenie s ohfadom na ich obsah, design a esteticky ndvrh,
umiestnenie, pripevnenie a dalSie oddévodnené poziadavky Dozoru
Objedndvatela. Dozor Objedndvatela méze Zhotovitelovi zakdzat umiestnenie
akychkolvek Stitov, napisov, vyvesnych tabul a pod. a Zhotovitel sa zavazuje
takyto zdkaz respektovat najma v pripade, Ze by ich umiestnenie na Stavenisku
mohlo ohrozit plnenie povinnosti podla ¢lanku 52 (Ml¢anlivost) tychto VZP.

V sulade s Pokynmi Dozoru Objednavatela bude Zhotovitel povinny na
Stavenisku inStalovat akékolvek vyvesné stity, ndpisy, vyvesné tabule a pod.,
ktoré Dozor Objedndvatela Zhotovitelovi poskytne. Naklady na vyrobu
vyvesnych Stitov, napisov a tabul, ktoré vyZaduje Dozor Objednavatela nad
rdmec Pravnych predpisov, znasa Objednavatel.

(8)

(h)

K Datumu zacatia prac Zhotovitel umiestni na viditefnom mieste susediacom so
vstupom na Stavenisko Stit primeranej velkosti obsahujuci udaje o povoleni
vykondvania prislusnych prac so vdetkymi naleZitostami vyZadovanymi
Pravnymi predpismi s tym, Ze tento Stit tu bude umiestneny aZz do vydania
Kolaudaéného rozhodnutia. Forma, obsah a umiestnenie takéhoto Stitu musia
byt schvélené Dozorom Objednavatela, najmi s ohladom na zabezpeéenie
plnenia povinnosti podla ¢lanku 52 (Mlicanlivost) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavadzuje, Ze ako povodca odpadu naloZi s odpadmi vzniknutymi z
¢innosti, ktord je predmetom tychto VZP, v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a ostatnymi stvisiacimi Pravnymi predpismi na vlastné naklady.

20.11 Vypratanie Staveniska

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

21.

21.4

Najneskoér k terminu vydania posledného Preberacieho protokolu Zhotovitel
odstrani zo Staveniska vSetko Vybavenie Zhotovitela, nadbytocny materidl,
sutiny, stavebny odpad a Docasné objekty, konstrukcie a zariadenia. Zhotovitel
uvedie Stavenisko do stavu vyZadovaného Zmluvou, Stavebnym povolenim a
Kolaudaénym rozhodnutim, alebo inymi rozhodnutiami vydanymi vo vztahu k
Stavenisku prislusSnymi organmi a zanechd Stavenisko v cistom a bezpe¢nom
stave. Zhotovitel je oprdvneny ponechat na mieste uréenom Dozorom
Objedndvatela taky Material a Vybavenie Zhotovitela, ktoré je potrebné na
splnenie povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy.

Ak vsetky polozky, ktoré maju byt odstranené v sulade s odsekom (a) vyssie,
nebudu odstranené vo vys$sie uvedenej lehote potom, ¢o mali byt odstrdnené,
je Objednavatel oprdvneny vsetky neodstranené polozky predat, odstranit
alebo s nimi podla vlastného uvazenia inak naloZit. Objednavatel bude mat
narok na zaplatenie ndkladov vzniknutych v suvislosti s tymto predajom alebo
odstranenim a rekultivdciou Staveniska. Pefiazny zostatok z vytazku predaja
bude vyplateny Zhotovitelovi. Ak bude vytaZzok z predaja nizsi, ako naklady
Objednavatela, Zhotovitel je povinny uhradit tento rozdiel Objednavatelovi
bezodkladne, najneskér viak v lehote tridsat (30) dni od dorudenia vypoctu
takéhoto rozdielu.

Ak nie je v Preberacom protokole uvedené inak, protokol na ¢ast Diela alebo
Cast prac nepotvrdzuje dokoncenie terénnych Gprav alebo Upravu inych pléch
vyZzadujucich uvedenie do povodného stavu.

Po prevzati Protokolu o vykonani Diela Zhotovitel odstrani svoje zostavajuce
Vybavenie, prebytoény Materidl, odpad, sutinu a Docasné objekty zo
Staveniska.

Ak vSetky tieto polozky nie su odstranené do Strnastich (14) dni potom, o
Objedndvatel obdrzal képiu Protokolu o vykonani Diela, mdéze Objednavatel
vsetky zvysky predat alebo s nimi inak naloZit podla svojho uvédZenia (vratane
moznosti ich odstrédnit). Objednavatel bude mat narok na zaplatenie nakladov,
ktoré vzniknu v suvislosti s tymto predajom alebo inym spdsobom naloZenia a
rekultivaciou Staveniska.

Penazny vytaZzok z predaja znizeny o naklady Objednévatela bude vyplateny
Zhotovitelovi. Ak naklady Objedndvatela presahuju tento penazny vytazok,
Zhotovitel uhradi tento rozdiel Objednavatelovi.

POVOLENIA A ROZHODNUTIA PRISLUSNYCH ORGANOV A KOLAUDACNE
ROZHODNUTIE

Zhotovitel sa zavdzuje vykondvat svoju Cinnost pri  vypracovavani
Dokumentacie, ktora sa priklada k Ziadosti o vydanie rozhodnuti, povoleni,
opatreni a stanovisk, pokial ich nie je podla tychto VZP, Zmluvy alebo dohody
Zmluvnych stran povinny zabezpelit Objednévatel, v Uzkej spolupraci s
Prislusnymi organmi tak, aby nedochddzalo k omeskaniam, prietahom,
rozporom, nekvalitnym, nejasnym alebo nerealizovatelnym rieSeniam, ktoré by
branili tomu, a tak, aby Stavebné povolenie bolo vydané v predpokladanom
termine podla odseku 29.1 (Zacatie prdc) tychto VZP a bez prietahov a
Kolauda¢éné rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost v predpokladanom termine
podla Harmonogramu.

Zhotovitel je opravneny sa v ramci plnenia povinnosti v suvislosti so ziskavanim
rozhodnuti, povoleni, opatreni a stanovisk podla tychto VZP, ktoré zabezpecuje
Objednavatel, zu¢astnit na pripadnych stretnutiach so zastupcami Prislusnych
orgdnov a inych dotknutych subjektov s ciefom prezentovat Dielo alebo jeho
Cast a ziskat akékolvek uZitoéné informdcie tykajuce sa pripravy Dokumentécie.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dokumentéaciu pre vydanie Kolauda¢ného
rozhodnutia a vykonavat InZiniersku ¢innost.

Vydanie Stavebného povolenia ako aj splnenie podmienok veducich k ziskaniu
potrebnych dokladov suvisiacich s vydanim Stavebného povolenia zabezpedi
Objednavatel a koépiu Stavebného povolenia spolu s Dokumentédciou pre
Stavebné povolenie overenou v stavebnom konani odovzda Zhotovitelovi v
lehote uréenej v Harmonograme.

Celkové zabezpecenie splnenia podmienok veducich k vydaniu Stavebného
povolenia, ako aj ziskaniu potrebnych dokladov suvisiacich s vyfiatim pody z
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21.6

22,
22.1

22.2
(a)

(b)

22.3
(a)
(b)

(c)

22.4
(a)

(b)

(c)

(d)

225
(a)

polnohospodérskeho pddneho fondu, ako aj
rozhodnutia, je povinnostou Objednévatela.

k wvydaniu Kolaudac¢ného

Zhotovitel je povinny zabezpecit Dokumentaciu pre vydanie Kolaudaéného
rozhodnutia a vykonavat InZiniersku c¢innost pre vydanie Kolaudaéného
rozhodnutia tak, aby zabezpedil pravoplatné Kolaudacné rozhodnutie v lehote
stanovenej v Harmonograme.

ZARIADENIA, MATERIALY A PRACOVNE POSTUPY
Sposob vykonavania prac

Zhotovitel je povinny vyrobit alebo obstarat Zariadenia Zhotovitela a Material a
dalej vykonavat prace:

(@)  sposobom uvedenym v Zmluve, a
(b)  odborne a dokladne, v sulade s uznavanou kvalitnou praxou v odbore, a

(c) za pomoci patritne vybavenych vyrobnych zariadeni a bezpecnych
Materidlov, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Vzorky

Zhotovitel je povinny odovzdat Dozoru Objedndvatela nasledujice vzorky
Materidlov a potrebné informdacie na odsuhlasenie predtym, nez budu
Materialy zabudované alebo poufZité pri vystavbe Stavebnej Casti:

(i) Standardné vzorky Materidlov od vyrobcu a vzorky uvedené v Zmluve, a
to vSetko na naklady Zhotovitela, a

(ii)  dalSie vzorky podla Pokynov Dozoru Objednavatela, ak bude prijaty ndvrh
na Zmenu podla odseku 35.5 (Uprava Zmluvy) tychto VZP.

Na kazdej vzorke bude vyznaceny povod a zamyslané pouZitie pri vystavbe
Stavebnej Casti.

Ornica
Po cely ¢as vykonavania Diela ostava ornica vlastnictvom Objednavatela.

Miesto uloZenia ornice bude urcené v sulade s Rozhodnutim o odnati dohodou
Objedndvatela a Zhotovitela. Zhotovitel zabezpeci vSetky suhlasy vlastnikov
alebo opravnenych uZivatelov pozemkov, na ktorych ma byt ornica ulozena.

Plnenie povinnosti na ochranu ornice uloZenych orgdnom ochrany
polnohospodarskej pody v Rozhodnuti o odnati zabezpeduje pocas Lehoty
vykondvania Zhotovitel.

Kontrola a Kontrolné dni

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby Pracovnici Objednédvatela a Pracovnici
buduceho investora dvadsatstyri (24) hodin denne, sedem (7) dni v tyzdni pocas
Lehoty vykonavania:

(i) mali plny pristup na vSetky casti Staveniska a na vietky miesta, z ktorych
sa ziskava prirodny material, a

(i)  boli v priebehu vyroby, produkcie a vystavby (na Stavenisku a kdekolvek
inde) opravneni preverovat, kontrolovat, merat a skisat Materialy, pracu
ako aj kontrolovat postup vyroby Technologickych zariadeni (Zhotovitel
je povinny umoznit Pracovnikom Objednavatela vykonanie kontroly) a
produkciu a vyrobu Materialov.

Zhotovitel poskytne Pracovnikom Objedndvatela a Pracovnikom budiceho
investora plnu sudinnost pri vykonavani tychto &innosti, vratane toho, Ze im
zabezpedi pristup, Zariadenia Zhotovitela, povolenia a bezpecnostné vybavenie.
Ziadna této ¢innost nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti podla
Zmluvy a prislusnych Pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny Dozoru Objednévatela vidy oznamit, ked bude nejaka
praca pripravend a predtym, neZ bude zakrytd, nebude ju moZné vidiet alebo
bude zabalend k uskladneniu alebo k preprave. Dozor Objedndvatela potom bez
zbytoéného odkladu vykona bud podrobnu prehliadku, kontrolu, meranie alebo
skusanie, alebo oznami Zhotovitelovi, Ze to Dozor Objednavatela nevyzaduje.
Ak Zhotovitel nesplni tito oznamovaciu povinnost pred zakrytim prac, je
povinny na poZiadanie Dozoru Objedndavatela odkryt pracu, opravit a uviest ju
do pbévodného stavu. Zhotovitel znasa vsetky Naklady spojené s odkrytim a
opatovnym zakrytim takychto prac a pInt zodpovednost za takéto ¢innosti.

Na Ucely sledovania a kontroly postupu prac Dozor Objednavatela pisomnym
oznamenim Zhotovitelovi zvolava, po¢nic Driom zacatia prac na Stavenisku
podla odseku 29.1(a) tychto VZP, Kontrolné dni. Na Kontrolnom dni sa zucastni
Dozor Objednavatela a Predstavitel Zhotovitela. Na Kontrolnom dni sa mozu
zUcCastnit aj Pracovnici Objednavatela, Pracovnici Objednavatelom poverenej
osoby a Pracovnici budlceho investora.

Zamietnutie
Ak v dosledku preskimania, prehliadky, merania alebo skusania Dozor
Objedndvatela zisti, Ze niektoré Zariadenia Zhotovitela, Materialy alebo praca

su vadné, alebo inak nezodpovedaju poziadavkdm Zmluvy, moze Dozor
Objedndvatela Zariadenia Zhotovitela, Material alebo pracu odmietnut tak, ze

(b)

22.6
(a)

(b)

(c)

23.
23.1

23.2

233

23.4

23.5

24,
24.1

24.2

to oznami Zhotovitelovi spolu s udanim dévodu. Zhotovitel je nasledne povinny
vadu bezodkladne odstranit a zabezpedit, aby odmietnutd polozka bola v stlade
so Zmluvou.

Ak Dozor Objedndvatela poZaduje, aby boli Zariadenia Zhotovitela, Materidly
alebo prace znovu preskisané, budi sa skasky za rovnakych podmienok
opakovat. Ak odmietnutie a opakované skuSanie spbésobi Objednavatelovi
dodato¢né ndklady a zamietnutie nebolo spdsobené inymi zhotovitelmi
Objedndvatela, s ktorymi Objedndvatel vstupil do samostatnych zmluvnych
vztahov ako to predpoklada ¢ldnok 17 (Ini Zhotovitelia Objedndvatela) tychto
VZP, uhradi Zhotovitel podla odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky) Objedndvatela)
tychto VZP tieto naklady Objednavatelovi.

Opravné prace

Bez ohladu na predchadzajucu skusku alebo certifikdciu moéze Dozor
Objednavatela vydat Zhotovitelovi prikazy k tomu, aby:

(i) odstranil zo Staveniska vsetky Zariadenia Zhotovitela alebo Materialy,
ktoré nie st v sulade so Zmluvou,

(ii)  odstranil a znovu vykonal akékolvek prace, ktoré nie su v sulade so
Zmluvou,

(iii)  vykonal akékolvek prace, ktoré su nutné pre bezpecnost Diela, ¢i uz z

dovodu nehody, Nepredvidatelnej udalosti alebo iného dévodu.

Zhotovitel spIni prikazy v primeranej lehote uréenej Objednavatefom alebo, ak
taku lehotu Objednavatel neurdi alebo v pripade podla odseku (c) nizsie bez
zbytocného odkladu po doruceni prikazu.

Ak Zhotovitel nesplni (alebo nie je schopny spinit) prikaz podla tohto odseku
22.6 (Opravné prdce) tychto VZP, je Objednavatel opravneny poverit iné osoby
vykonanim tychto prac na naklady Zhotovitela. Okrem sumy, ktora by
predstavovala narok Zhotovitela na platbu za pracu, bude Zhotovitel povinny
podla odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky) Objedndvatela) tychto VZP uhradit
Objednavatelovi vsetky naklady plyntce z tohto nesplnenia (alebo neschopnosti
splnenia) prikazu Objedndvatela.

ZABEZPECENIE KVALITY

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo podla Zmluvy v Urovni a kvalite a v stlade s
poziadavkami uvedenymi v Zmluve a vietkych jej Prilohéch.

Zhotovitel je povinny zaviest systém zabezpedenia kvality, &ém bude
demonstrovat sulad s poziadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat
podrobnostiam uvedenym v Zmluve. Dozor Objednavatela bude opravneny
preskimat akykolvek aspekt tohto systému.

Podrobnosti vietkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvoli informacii
odovzdat Dozoru Objednévatela predtym, nez zaéne kazdd z projektovych a
realizacnych faz vykondvanych prac. Ked sa pre Dozor Objednavatela vydava
akykolvek dokument technickej povahy, musi byt na tomto dokumente
vyslovne uvedeny dbékaz o predchadzajucom schvéleni samotnym
Zhotovitelom.

Sulad so systémom zabezpecenia kvality nezbavuje Zhotovitela Ziadnej z jeho
povinnosti alebo zodpovednosti podla Zmluvy.

Pre urcenie kvality prac podla Zmluvy je rozhodujuci opis predmetu plnenia
vymedzeny Zmluvou a jej Prilohami, a ak nie su pre dané prace konkrétne
podmienky stanovené, podmienky stanovené prislusSnymi pravnymi predpismi
alebo pre konkrétne plnenie prislusné STN, ak nie su stanovené ani prislusnymi
pravnymi predpismi ani prislusnymi STN, potom stanoveny ucel Zmluvy. Vsetky
Materidly a Zariadenia Zhotovitela musia byt pred ich pouZitim v ramci Diela
preskusané alebo inym vhodnym spésobom overené, ¢i vyhovuju podmienkam
stanovenych Zmluvou. Materidly a Zariadenia Zhotovitela musia byt Uplne nové,
kvalitné a vhodné na zamyslané poufitie.

SPRAVY O POSTUPE PRAC

Zhotovitel je povinny pripravovat aZ do prevzatia Diela Objednavatelom spravy
o postupe prac a predkladat ich Dozoru Objednévatela. Ak Objednévatel neurci
inak, musia byt sprévy pripravované tyzdenne a mesacne, v slovenskom aj
anglickom jazyku v dvoch (2) listinnych farebnych vyhotoveniach (na Ziadost
Dozoru Objednavatela budu tiez poskytnuté v elektronickej podobe vratane
Priloh) pre kazdu jazykovu verziu.

Ak Objedndavatel neuréi inak, kazdad tyzdennd a mesacna sprava bude
obsahovat:

(a) diagramy a podrobné popisy postupu prac, vratane vsetkych stadif
projektovych prac (ak existuju), Dokumenty Zhotovitela, obstaravanie,
vyrobu, doddvku na Stavenisko, vystavbu, montaz a skusanie,

(b) fotografie dokumentujuce stav vyroby a pokrok na Stavenisku,

(c)  podrobnosti uvedené v ¢lanku 13 (Zdznamy o Pracovnikoch Zhotovitela a
Zariadeniach Zhotovitela) tychto VZP,
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25.
25.1

25.2

26.
26.1

26.2

(d) kopie dokumentov o zabezpeceni kvality, vysledky skusok a certifikaty
Materidlov,

(e) zoznam poZiadaviek podla odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky)
Objedndvatela) tejtoZmluvy a poZiadaviek predloZzenych podla odseku
42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP,

(f)  bezpecnostné  Statistiky, vratane podrobnosti o akychkolvek
nebezpeénych nehoddch a ¢&innostiach, ktoré sa vztahuju k Zivotnému
prostrediu a verejnosti,

(g) porovnanie skutotného a pldnovaného postupu s podrobnostami o
vietkych udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohrozit
dokoncenie v sulade so Zmluvou a o opatreniach, ktoré su (alebo budu)
prijaté na prekonanie omeskania,

(h)  dalsie skuto¢nosti a okolnosti tykajlce sa vyhotovovania Diela, ktoré su
podstatné alebo ktoré mdzu mat vplyv na zmenu pokynov Objednévatela,
a

(i) prehlad navrhovanych, odsuhlasenych a uskuto¢nenych Zmien.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny v sulade so Stavebnym zakonom viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku tam, kde Pravnymi predpismi nie je vyZadované vedenie
stavebného denniku. Vedenie a obsah stavebného denniku musi zodpovedat
Pravnym predpisom s tym, Ze do stavebného denniku sa budu denne zapisovat
udaje o pocasi, nameranej minimélnej a maximdlnej teplote na Stavenisku,
pocty Pracovnikov Zhotovitela na Stavenisku, preruseni a obnoveni prac,
c¢asovom postupe prac a ich kvalite, vykonanych Zmenach, a vyznamné
skutoénosti, ktoré mézu mat vplyv na vykonédvanie prac a naslednu kvalitu Diela
alebo méZu byt rozhodujice pre plnenie povinnosti podla Zmluvy. Zhotovitel
zabezpedi, aby takéto denniky viedli aj vSetci Subdoddvatelia.

Do stavebného dennika st opravneni zapisovat Zhotovitel, Objednavatel, Dozor
Objedndvatela a prislusni zamestnanci Prislusnych organov opravnenych na to
podla Pravnych predpisov. Stavebny dennik bude kedykolvek k nahliadnutiu
Dozoru Objednavatela, Objedndvatelovi, Pracovnikom buduceho investora a
PrisluSnym organom.

Akékolvek zaznamy, poznamky, oznamenia, vyzvy atd. zapisané opravnenymi
osobami v stavebnom denniku alebo montdznych dennikoch nebudd mat
prednost pred ustanoveniami Zmluvy alebo tkonmi predpokladanymi Zmluvou.

BEZPECNOSTNE POSTUPY

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpec¢nost vietkych prac na

Stavenisku a vsetkych metdd vystavby (stavebnych postupov). Zhotovitel

zodpovedd najma za Dokumentdciu, Docasné objekty (konstrukcie) a taky navrh

kazdého odseku Technologického zariadenia a Materidlov, aky sa vyZaduje pre

dodrzanie zhody so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny:

(a) dodrziavat vietky prislusné bezpecnostné predpisy, najma predpisy o
bezpecnosti a ochrane pri praci a predpisy tykajuce sa poziarnej ochrany,

(b)  dbat na bezpecnost vsetkych osdb, ktoré maju pravo byt na Stavenisku;
Zhotovitel vsak nezodpoveda za Skodu na majetku, Zivote a zdravi
pracovnikov inych zhotovitelov Objednavatela, ak Objednavatel
nezabezpecil zaskolenie tychto pracovnikov o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a ak k tejto Skode nedoslo porusenim povinnosti, ktoré
Zhotovitelovi vyplyvaju z tychto VZP.

(c)  vynakladat primerané Usilie na to, aby na Stavenisku a v jeho okoli neboli
zbyto¢né prekazky a tak sa zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

(d)  zabezpetit ochranu a strazenie Diela, aZ do jeho dokonéenia a prevzatia
Objedndvatelom podla odseku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho Casti) tychto
VZP,

(e) zabezpetit DocCasné objekty (vratane ciest, chodnikov, docasného
dopravného znacenia, zébradli a plotov), ktoré mdzu byt potrebné (z
titulu vykondvania Diela) pre bezpec¢né uZivanie Staveniska a ochranu
verejnosti, vlastnikov a ndjomcov pozemkov susediacich so Staveniskom,

(f)  zabezpetit v sulade s Pravnymi predpismi protipoziarnu hliadku na
Stavenisku na miestach so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, v
Case zvySeného nebezpelenstva vzniku pozZiarov a pri vykondvani
vSetkych cinnosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poZiaru, a

(g) oboznadmit sa s rizikami na Stavenisku, upozornit na ne preukazatelne
Pracovnikov Zhotovitela ako aj iné osoby zucastnené na stavbe Diela, a
urlit a zabezpedit spésob ochrany a prevencie proti Urazom a inému
poskodeniu zdravia.

27.
27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

28.
28.1

28.2

28.3

28.4

29.
29.1

(b)

(c)

29.2

29.3

(a)
(b)

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat vsetky zakonné poZiadavky tykajluce sa
ochrany Zivotného prostredia a spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuja k danej
stavbe Diela a su stanovené najma v Stavebnom povoleni. Zhotovitel je povinny
vykonat vietky primerané opatrenia na ochranu Zivotného prostredia (na
Stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kod a ohrozenia ludi a majetku
sposobeného znecistenim, hlukom a dal$imi nasledkami jeho ¢innosti.

Zhotovitel zabezpeci, aby emisie a povrchové znecistenia spésobené jeho
¢innostou nepresiahli hodnoty stanovené v Stavebnom povoleni alebo v inych
rozhodnutiach, povoleniach a stanoviskach Prislusnych orgénov k Dielu, v
Zmluve, ani hodnoty predpisané prislusnymi Pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby vietky technické zariadenia obsahujice
ropné latky po ukonceni prac boli odstavené na spevnent plochu chranend proti
uniku ropnych latok variami alebo absorpcnymi rohoZzami.

Zhotovitel sa zavézuje viest Pravnymi predpismi predpisanu evidenciu vietkych
druhov vzniknutych odpadov (vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu
v sulade s platnymi Pravnymi predpismi o odpadoch a o odpadovom
hospodarstve.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykondvani prac neposkodzovat dreviny a iné porasty
v obvode Diela a dodrZiavat ostatné povinnosti ustanovené platnymi Pravnymi
predpismi o ochrane prirody a krajiny.

ZAMEDZENIE PREKAZKAM

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zhotovitel nebude zbytocne alebo nevhodne
obmedzovat:

(a)  pohodlie verejnosti alebo

(b)  pristup a pouZivanie vietkych ciest a chodnikov, bez ohladu na to, ¢i st
verejné alebo vo vlastnictve Objednavatela alebo inych os6b.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vykonanie Diela prebiehalo tak, aby
prevadzka existujucich priestorov a zariadeni, ak nejaké su, bola v maximalnej
moznej miere zachovand a nebola obmedzovana pracami Zhotovitela na Diele.
Akékolvek predpokladané nevyhnutné obmedzenia je Zhotovitel povinny
pisomne oznamit Objednavatelovi bez zbytocného odkladu.

Zhotovitel je povinny zamedzit negativnym vplyvom na existujlice stavby a
zariadenia na Stavenisku alebo v jeho blizkosti a uskuto¢nit vsetky potrebné
opatrenia na zabezpecenie nerusenej prevadzky tychto stavieb a zariadeni, a to
v maximalnej moznej miere; naklady na prijatie a udrZiavanie tychto opatreni
znasa Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeci, aby Objednavatelovi alebo tretim osobdm nevznikla
Skoda v pripade dosledkov takéhoto zbytocného alebo nevhodného
obmedzovania a zodpoveda za vSetku skodu, ktora takto Objednavatelovi alebo
tretim osobam vznikne.

DOBA VYKONAVANIA DIELA, ZACATIE PRAC A PRERUSENIE PRAC

Zacatie prac

Datum zacatia prac na Dokumentdcii a Datum zacatia prac na Stavenisku je
stanoveny dohodou Zmluvnych stran primarne v Harmonograme. Zhotovitel si
s Dozorom Objednavatela dohodne deri odovzdania Staveniska najmenej pat
(5) dni pred Datumom zacatia prac tak, aby sa odovzdanie Staveniska
uskutocnilo najneskor v deri zodpovedajuci Datumu zacatia préc.

Zhotovitel prevezme Stavenisko a zacne s vykonavanim Diela, najneskor v
Datume zacatia prac a nasledne bude s vykonavanim Diela postupovat podla
Harmonogramu.

Ak Zhotovitel nezacne s vykonavanim Diela ani do Strnastich (14) dni od
ucinnosti Zmluvy, ide o podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela a
Objedndvatel je opravneny poZzadovat zmluvni pokutu podla ¢&lanku 40
(Zmluvné pokuty) tychto VZP aj odstupit od Zmluvy podla odseku 37.2
(Odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatela) tychto VZP.

Lehota vykonavania

Zhotovitel dokon¢i celé Dielo a vietky jeho casti (ak su nejaké) v Lehote

vykonavania vratane:

(a)  uspesného vysledku skisok pozadovanych Zmluvou,

(b) dokonéenia vsetkych prac, ktoré si uvedené v Zmluve tak, ako sa to
vyZaduje, aby bolo Dielo alebo jeho ¢ast povaZzované za dokoncené pre
ucely prevzatia podla ¢lanku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho casti) tychto
VZP.

Harmonogram

Harmonogram je st¢astou Zmluvy a tvori jej Prilohu.

Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela revidovany Harmonogram préc vzidy

vtedy, ked predchddzajuci Harmonogram prdc nesuhlasi so skutoénym
postupom alebo povinnostami Zhotovitela.

11



(d)

(e)

(f)

29.4
(a)

(b)

29.5

Kazdy revidovany Harmonogram prac bude obsahovat:

(i) postup, ktorym chce Zhotovitel realizovat Dielo, vratane
predpokladaného ¢asového plénu kazidej etapy vypracdvania
Dokumentdcie, postupu zaddvania subdodavok, vyroby Technologického
zariadenia, dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze a skasky;

(i)  vSetky tieto stadia prace vykonavané kazdym zo subdodavatelov,
(iii)
(iv)

sled a nacasovanie kontrol a skiSok stanovenych v Zmluve, a

sprievodnu spravu, ktord obsahuje:

(A) vSeobecny popis metdd, ktoré Zhotovitel mieni pouZit, popis

hlavnych etdp vykondvanych prac, a

(B) podrobnosti, obsahujice udaje o Zhotovitefovom odévodnenom
odhade poctu Pracovnikov Zhotovitela v kazdej profesii a vietkych
typov Zariadeni Zhotovitela, ktoré sa poZaduju na Stavenisku v
kazdej z hlavnych etép.

Pokial Dozor Objednavatela do dvadsatjeden (21) dni po tom, ¢o obdrzal
revidovany Harmonogram, neoznami Zhotovitelovi rozsah, v ktorom revidovany
Harmonogram nezodpoveda Zmluve, bude Zhotovitel postupovat v silade s
revidovanym Harmonogramom.

Ak Dozor Objednavatela kedykolvek oznami Zhotovitelovi, Ze revidovany
Harmonogram (v miere, ktord je uvedend) nezodpovedd Zmluve alebo
skutotnému postupu a zamerom, ktoré Zhotovitel' uviedol, je Zhotovitel
povinny predloZit novy revidovany Harmonogram Dozoru Objednavatela.

Zhotovitel okamZite ozndmi Dozoru Objednavatela pravdepodobné zvlastne
buduce udalosti alebo okolnosti, ktoré by mohli negativne ovplyvnit pracu,
zvysit cenu Diela alebo oneskorit vykonanie Diela. Dozor Objednavatela moze
pozadovat, aby Zhotovitel predlozil odhad predpokladaného dopadu buducej
udalosti alebo okolnosti alebo ndvrh podla odseku 35.4 (Postup pri Zmendch)
tychto VZP.

Predizenie Lehoty vykonavania

Zhotovitel bude mat podla odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP
pravo na predizenie Lehoty vykonavania do tej miery, v akej je alebo bude
dokoncenie Diela pre Ucéely ¢lanku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho Casti) tychto
VZP oneskorené z niektorych nasledujicich dévodov:

(i)  Zmena (pokial nie je Uprava Lehoty vykonavania dohodnuta podla odseku
35.4 (Postup pri Zmendch) tychto VZP),

(i)  také oneskorenie, ktoré zaklada narok na predizenie Lehoty vykonavania
podla niektorého odseku tychto VZP,

(iii)  mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za ktoré sa povazuju také

vplyvy teploty (mrazov) a/alebo zrazok, v désledku ktorych sa terén stane

Uplne nespdsobilym na vykonavanie prac na Stavebnej Casti,

(iv)

nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo tovaru spésobeny Vyssou

mocou,
(v) akékolvek oneskorenie, prekdzka alebo opatrenie spdsobené
Objedndvatelom, alebo Pracovnikmi Objednavatela, alebo inymi

zhotovitelmi Objednavatela na Stavenisku,
(vi) omeskanie Objedndavatela s odovzdanim Dokumentdcie pre Stavebné
povolenie Zhotovitelovi podla odseku 21.4 tychto VZP,
(vii) vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia PrislusSnym orgdnom v lehote, ktord
neumoziuje splnenie lehoty na zabezpedenie pravoplatného
Kolaudaéného rozhodnutia v zmysle Harmonogramu, okrem pripadu ak
dovody, pre ktoré Kolaudacné rozhodnutie nebolo vydané skor, je mozné
pripisat poru$eniu povinnosti Zhotovitela podla tychto VZP, alebo
(viii) oneskorenie s vydavanim Stavebného povolenia, ak nenastalo z dévodov
na strane Zhotovitela, najm3, nie vsak vylucne, z dévodu akéhokolvek
porusenia povinnosti Zhotovitela alebo zanedbanie jeho odbornej
starostlivosti v suvislosti so ziskavanim Stavebného povolenia, a ktoré
bolo spdsobené neéinnostou Prislusnych orgénov, nedévodnymi
prietahmi v konani zo strany Prislusnych organov presahujlice lehoty
stanovené prislusSnymi Pravnymi predpismi alebo z dévodov dalsich
okolnosti, ktoré nebolo mozné ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
predvidat, ako st napr. nepredvidatelné prietahy spésobené Géastnikmi
prislusného konania, dotknutych organizacii a pod.

Ak sa Zhotovitel domnieva, e ma narok na prediZenie Lehoty vykonavania,
oznami to Dozoru Objedndvatela v sulade s odsekom 42.2 (PoZiadavky
Zhotovitela) tychto VZP.

Rychlost postupu prac
Ak kedykolvek

(a)  je skutoény postup prac prili§ pomaly na to, aby mohla byt dodrzand
Lehota vykondvania, alebo

29.6
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

30.
30.1

(b)

(c)

(b) sa postup priac spomalil (alebo sa spomali) oproti platnému
Harmonogramu z inych dévodov, neZ ktoré su uvedené v odseku 29.4
(PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP,

je Dozor Objednévatela opravneny vydat Zhotovitelovi prikaz, aby podlia odseku
29.3 (Harmonogram) tychto VZP predloZil revidovany Harmonogram so
sprievodnou spravou, v ktorej popise revidované metddy, ktoré chce prijat, aby
sa postup prac urychlil a umoznil dokoncenie Diela v rdmci Lehoty vykonavania,
a to bezodkladne po doruceni Pokynu Dozoru Objednavatela, najneskor vsak v
lehote siedmich (7) dni po doruceni tohto prikazu. Ak neuréi Dozor
Objedndvatela iné revidované metddy, prijme Zhotovitel revidované metddy,
ktoré moiu vyzadovat predizenie pracovnej doby alebo narast pottu
Pracovnikov Zhotovitela alebo zvySenie Vybavenia na nebezpecenstvo a
naklady Zhotovitela. Ak tieto revidované metddy spdsobia Objedndvatelovi
dodatocné naklady, uhradi Zhotovitel podla odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky)
Objedndvatela) tychto VZP tieto naklady Objednavatelovi, spolu so zmluvnou
pokutou za omeskanie (ak nastane) podla ¢lanku 40 (Zmluvné pokuty) tychto
VzZP.

Prerusenie prac

Dozor Objednévatela je opravneny kedykolvek vydat Zhotovitelovi Pokyn, aby
prerusil prace na vykondvani Diela alebo jeho casti. Zhotovitel je povinny
takémuto Pokynu vyhoviet. V priebehu tohto prerusenia bude Zhotovitel
chranit, uchovavat a zabezpelovat Dielo alebo jeho &ast pred akymkolvek
chatranim, stratou, zni¢enim alebo poskodenim.

Dozor Objednavatela mdze Zhotovitelovi vydat Pokyn na prerusenie prac podla
tohto odseku 29.6 (Prerusenie prdc) tychto VZP i bez uvedenia dévodu.
V pripade, ak Zhotovitel za tento dovod prerusenia prac zodpoveda, alebo je
nim zapricineny, neuplatnia sa odseky 29.6(c) az 29.6(g) tychto VZP.

Ked'sa Zhotovitel dostal do omeskania alebo mu vzniknd Néklady tym, Ze spinil
Pokyny Dozoru Objedndvatela podla odseku 29.6 (Prerusenie prdc) tychto VZP,
oznami to Zhotovitel Dozoru Objedndvatela a vznikne mu narok podla odseku
42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v ddsledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP, a

(i)  uhradenie vietkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto ozndmenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s
odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo o
nich rozhodol.

Zhotovitel nebude mat narok na prediZenie Lehoty vykonévania, a ani na thradu
vzniknutych Nakladov v pripade prerusenia z dovodov ndpravy chybnej
Dokumentacie, prace alebo Materidlov alebo v pripade, Ze Zhotovitel
nedostatocne chrénil, uchovaval alebo zabezpecil Dielo podla odseku 29.6
(Prerusenie prdc) tychto VZP.

Ak prerusenie prac trva viac nez tridsat (30) dni, mdZe Zhotovitel poZiadat
Dozor Objednévatela o povolenie pokracovat v praci. Ak Dozor Objednavatela
nevyda povolenie do desiatich (10) dni po tom, ¢o o to bol poZiadany, moze
Zhotovitel, ak to pisomne ozndmi Dozoru Objednavatela, povaZovat toto
prerusenie za vypustenie dotknutej Casti Diela podla ¢lanku 35 (Zmeny a upravy)
tychto VZP. Ak prerudenie zasiahne celé Dielo, méZe Zhotovitel ozndmit
odstupenie od Zmluvy o dielo podla ¢lanku 38 (Prerusenie prdc a Odsttupenie od
zmluvy zo strany Zhotovitela) tychto VZP.

Po vydani povolenia alebo Pokynu k pokracovaniu v praci, skontroluje Dozor
Objednavatela a Zhotovitel spolo¢ne Dielo, Zariadenia Zhotovitela a Materialy,
ktorych sa prerusenie prac tykalo. Zhotovitel napravi vsetky schatrania alebo
vady ¢i straty na Diele, alebo v Technologickych zariadeniach a Materidloch, ak
k nim doslo v priebehu prerusenia prac.

PREBERACIE SKUSKY
Priebezné skusky

Zhotovitel vykondva priebezné skusky Materialov a prac Stavebnej ¢asti podla
Kontrolného a skusobného planu odsuhlaseného Objedndvatelom. Dozor
Objedndavatela md pravo v priebehu vykonavania Diela vykondavat priebezné
skusky Materidlov alebo préac Stavebnej ¢asti v rozsahu podla tychto VZP.

Zhotovitel je povinny oznamit Dozoru Objednévatela planované vykonavanie
priebeznych skisok Materialov alebo ¢asti Stavebnej Casti Zhotovitela najmene;j
tri (3) dni vopred. Ak sa Dozor Objednavatela nedostavi na dohodnuté miesto v
dohodnutom ¢ase, méze Dozor Objednavatela poZadovat, aby Zhotovitel
uskutocnil priebezné skusky podla jeho Pokynov.

O konani priebeznych skusok sa spiSe Protokol o priebeznej skuske Materidlov
alebo Protokol o priebeZnej skuske k Stavebnej ¢asti.
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30.2
(a)

(b)

(c)

30.3
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(8)

30.4
(a)

(b)

(d)

(e)

30.5

Preberacie skusky k Stavebnej casti

Zhotovitel je povinny vykonat Preberacie skusky k Stavebnej ¢asti ako celku
alebo ku ktorejkolvek jej Casti v sulade s Kontrolnym a skisobnym planom
odsuhlasenym Objednévatelom.

Zhotovitel pisomne ozndmi Dozoru Objednavatela konanie Preberacich skusok
k Stavebnej Casti alebo ku ktorejkolvek jej ¢asti najneskor tri (3) dni vopred. Pri
hodnoteni vysledkov Preberacich skisok k Stavebnej ¢asti Dozor Objednavatela
zoberie do Uvahy poZiadavky na vlastnosti Stavebnej Casti, ako aj dopad uZivania
tejto Casti Diela na prevadzkové a iné vlastnosti Diela ako celku.

O riadnom vykonani Preberacich skusok k Stavebnej Casti sa spiSe Protokol o
vykonani Preberacej skusky k Stavebnej casti. Preberacie skusky sa budu
povazovat za vykonané prehldsenim Zhotovitela o ich riadnom vykonani v
Zazname o vykonani Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti.

Spolocné ustanovenia tykajlce sa skusok

Ustanovenia tohto odseku 30.3 (Spolo¢né ustanovenia tykajice sa skusok)
tychto VZP sa tykaju vykonavania akychkolvek skusok podla tychto VZP.

Vsetky zaznamy o vykonani ski$ok musia byt spisané v slovenskom jazyku a
podpisané Zhotovitefom a Dozorom Objedndvatela.

Dozor Objednédvatela mdze pozadovat, aby sa ktorejkolvek skusky zucastnila
Objedndvatelom poverend osoba. V takomto pripade musi byt protokol o
vykonani skusky podpisany aj Objednavatelom poverenou osobou.

Podpis Dozoru Objedndvatela alebo Objednavatefom poverenej osoby na
zdzname o vykonani skusky preukazuje skutoénost, Ze sa predmetnd skuska
vykonala a vykonala sa za Ucasti tychto oséb. Neoslobodzuje vSak Zhotovitela
od zodpovednosti za ich riadne a UpIné vykonanie a nepovazuje sa za vyhlasenie
Dozoru Objednévatela alebo Objednavatelom poverenej osoby, Ze tieto skisky
boli vykonané zo strany Zhotovitela riadne a Uplne.

Zhotovitel poskytne Dozoru Objedndvatela na Ucely skusok vsetky pristroje,
asistenciu, dokumenty a dalsie informacie, elektrinu, Zariadenia Zhotovitela,
pohonné hmoty, paliva, nastroje, pracovné sily, materidl a zodpovedajico
kvalifikovany personal tak, ako je to potrebné pre tGcinné uskutocnenie skusok.
Zhotovitel spolu s Dozorom Objednavatela odsuhlasi ¢as a miesto pre urcené
skusky daného Technologického zariadenia, Materialov alebo inych Casti Diela.

Dozor Objedndvatela méze podla ¢lanku 35 (Zmeny a dpravy) tychto VZP zmenit
miesto alebo detaily urcitych skisok, alebo moze vydat Pokyn Zhotovitelovi, aby
vykonal dodatoc¢né skusky.

Ak tieto pozmenené alebo dodatocné skusky preukazu, Ze skusané zariadenia,
Materidly alebo prace nie st v stlade so Zmluvou, naklady na vykonanie tejto
Zmeny bude znasat Zhotovitel, bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy. Uvedené
sa netyka plneni poskytovanych zo strany inych zhotovitelov Objedndvatela, s
ktorymi Objedndvatel vstipil do samostatnych zmluvnych vztahov, ako to
predpoklada ¢lanok 17 (Ini Zhotovitelia Objedndvatela) tychto VZP.

Odklad skusok

Dozor Objednavatela je opravneny pozadovat zmenu terminu konania skusok,
pricom zéroven navrhne ndhradny termin vykonania skusok. Zhotovitel nie je
bez zdvainého dbvodu opravneny odopierat sthlas s nahradnym terminom
vykonania skusok.

Ak su skusky bezdovodne odlozené Objednavatelom, uplatni sa odsek 30.7
(PrekdZky vykonania skusok) tychto VZP.

Ak su skusky bezdévodne odlozené Zhotovitefom, moze Dozor Objednavatela
oznamenim poziadat Zhotovitela, aby skusky vykonal do $trnastich (14) dni po
tom, ¢o obdrzal oznamenie. Zhotovitel je povinny vykonat skasky v defi alebo v
drioch v ramci takej lehoty, ktori Dozor Objednavatela uréi a oznami
Zhotovitelovi.

Ak Zhotovitel nevykona skusky v ramci lehoty podla Harmonogramu, mozu
skusky vykonat Pracovnici Objednévatela alebo Pracovnici Objedndvatefom
poverenej osoby na nebezpecenstvo a naklady Zhotovitela. Takto vykonané
skusky budu povazované za skusky vykonané za pritomnosti Zhotovitela a bude
sa mat za to, Ze k skutoénostiam uvedenym v zazname o vykonani skusky a k
vysledkom skusky nema Zhotovitel Ziadne namietky.

Ak sa Dozor Objednavatela na vykonani skusok bezddvodne nezucastni,
Zhotovitel ich moze vykonat bez jeho ucasti. Ak vsak uéast na skuskach
znemozni Dozoru Objednavatela prekazka, ktord nemohol odvratit a ktorej
existenciu oznamil Zhotovitelovi najneskor do planovaného zaciatku vykonania
skusok, Zhotovitel je povinny stanovit ndhradny termin vykonania skisok.

Opakovanie skusok

Ak Dielo, alebo ¢ast Diela nevyhovie pri skudskach, uplatni sa odsek 22.5
(Zamietnutie) tychto VZP a Dozor Objednavatela alebo Zhotovitel mozu
pozadovat, aby sa nelspesné skusky a tiez skusky ktorejkolvek stvisiacej prace
za rovnakych podmienok opakovali.

30.6
(a)

(b)

30.7
(a)

(b)

31.
31.1

31.4

Neuspesné skusky
Ked Dielo alebo ¢ast Diela nevyhovie skiskam opakovanym podla odseku 30.5
(Opakovanie skusok) tychto VZP, bude Dozor Objednavatela opravneny:

(i) nariadit dalSie opakovanie ski$ok podla odseku 30.5 (Opakovanie sktisok)
tychto VZP;

(i)  ak neuspech skusok zbavuje Objednavatela v podstate celého GZitku z
Diela, alebo ¢asti Diela, odmietnut Dielo alebo ¢ast Diela; v tomto pripade
bude mat Objedndvatel rovnaké prava, aké poskytuje odsek 32.5
(Neodstrdnenie vad) tychto VZP;
(iii)
V pripade, Ze nastane skuto¢nost uvedend v odseku (iii) vyssie, bude Zhotovitel
pokradovat podla vSetkych ostatnych povinnosti podla Zmluvy a Zmluvna cena
bude znizend o takd Ciastku, ktorda bude pokryvat znizenu hodnotu pre
Objednavatela v désledku nedspesnych skusok. Objednavatel moze pozadovat,
(podla vlastného vyberu) aby zniZenie bolo (i) odsthlasené oboma Zmluvnymi
stranami (tak, aby plne kompenzovalo nelspesné skusky) a zaplatené pred
vydanim tohto Preberacieho protokolu, alebo (ii) stanovené a zaplatené podla
odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky) Objedndvatela) tychto VZP a odseku 7.5
(Rozhodnutia) tychto VZP.

potvrdit, resp. vystavit Preberaci protokol, ak to vyZzaduje Objednavatel.

Prekazky vykonania skusok

Ked' Zhotovitelovi vznikne omeskanie alebo Naklady v désledku oneskorenia vo
vykonavani skusok, alebo plynice z toho, Ze vykondval Pokyny Dozoru
Objednavatela (aby upustil od pokradovania v skuskach) z dévodov, ktoré nie st
na strane Zhotovitela a ktoré nevyplyvaju zo skuto¢nosti uvedenych v odsekoch
30.5 (Opakovanie skusok) a 30.6 (Neuspesné skusky) tychto VZP, ozndmi to
Dozoru Objedndvatela a vznikne mu narok podla odseku 42.2 (PoZiadavky
Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v ddsledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(PredlZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP, a

(ii)  uhradu vsetkych takychto Nékladov.

Po obdrZani tohto upozornenia bude Dozor Objedndavatela postupovat v stlade
s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil,
alebo o nich rozhodol.

PREVZATIE DIELA ALEBO JEHO CASTIi

S vynimkou stanovenou odsekom 30.6 (Neuspesné skusky) tychto VZP, bude
Dielo prevzaté Objednavatelom, (i) ked bolo Dielo dokonéené v silade s
poZiadavkami uvedenymi v Zmluve, vratane spinenia podmienok uvedenych v
odseku 29.2 (Lehota vykondvania), a s vynimkou dovolenou v odseku 31.4(a)
tychto VZP, (ii) boli vykonané skusky predpokladané Zmluvou, (iii) ked bol
vydany Preberaci protokol, alebo ked sa ma za to, Ze bol vydany v sulade s tymto
¢lankom 31 (Prevzatie Diela alebo jeho casti) tychto VZP.

Zhotovitel poZiada o zacatie preberacieho konania najskér sedem (7) dni
predtym, ako bude Dielo podla nazoru Zhotovitela dokoncené a poskytne
vsetky potrebné doklady Dozoru Objednavatela, predpokladané Zmluvou a
Dielo pripravi k prevzatiu. Ked je Dielo rozdelené na casti/etapy, Zhotovitel
postupuje primerane vo vztahu ku kazdej ¢asti/etape Diela.

Zhotovitel vyhotovi Preberaci protokol a predloZi Objednavatelovi Ziadost o
potvrdenie Preberacieho protokolu, najskér pat (5) dni predtym, ako bude Dielo
alebo jeho ¢ast podla ndzoru Zhotovitela dokonéené, vratane vykonania skdsok
predpokladanych Zmluvou a pripravené k prevzatiu. Ked' je Dielo rozdelené na
Casti/etapy, postupuje primerane vo vztahu ku kazdej ¢asti/etape Diela.

Dozor Objednavatela je povinny do $trnastich (14) dni potom, ¢o obdrZal Ziadost
Zhotovitela:

(a)  potvrdit Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo c¢ast/etapa Diela dokonéené v sulade s poZiadavkami
uvedenymi v Zmluve bez akychkolvek vad a nedorobkov, alebo

(b)  potvrdit Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim datumu, kedy bolo
Dielo alebo C¢ast/etapa Diela dokonéené v sulade s poZiadavkami
uvedenymi v Zmluve, s vynimkou mensich doteraz nedokoncenych prac a
vad, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uZivaniu Diela alebo
Casti Diela k zamyslanému ucelu a s uvedenim tychto pripadnych vad a
nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu a plnohodnotnému uzivaniu Diela
alebo Casti Diela a terminov, v ktorych ma Zhotovitel tieto vady a
nedorobky odstranit, alebo

(c) zamietnut Ziadost o potvrdenie Preberacieho protokolu, s udanim
doévodu a uvedenim prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat, aby bolo mozné
vydat Preberaci protokol. Zhotovitel néasledne tuto pracu dokonéi, este
predtym neZ zasle dalSie oznamenie podla tohto ¢lanku 31 (Prevzatie
Diela alebo jeho casti) tychto VZP.
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31.6

32.
32.1
(a)

(b)

32.2

(b)

32.3
(a)

(b)

324

325
(a)

Potvrdenim Preberacieho protokolu Dozorom Objedndavatela sa Preberaci
protokol povazuje za vydany.

Ked Dozor Objednavatela nezamietne Ziadost Zhotovitela do $trnéstich (14) dni
od obdrzania ziadosti Zhotovitela, a ak je Dielo alebo ¢ast Diela v sulade s
poZiadavkami uvedenymi v Zmluve, s vynimkou menSich doteraz
nedokonéenych préac a vad, ktoré podstatne neovplyvnia pouzitie Diela alebo
Casti Diela k zamyslanému Ucelu, bude sa mat za to, Ze Preberaci protokol bol
vydany v posledny der tejto lehoty. Objednavatel je potom opravneny poverit
prevzatim Diela alebo jeho ¢asti Objedndvatelom poverent osobu.

Dozor Objedndvatela méze podla uvazenia Objednavatela potvrdit Preberaci
protokol na ktorukolvek ¢ast/etapu Diela.

ZODPOVEDNOST ZA VADY
Dokoncenie zostavajucich prac a odstranenie vad

Aby bolo Dielo, resp. kazda ¢ast Diela, v stave pozadovanom v Zmluve,
Zhotovitel do uplynutia prislusnej Zarucnej doby alebo odévodnene ¢o najskor
potom:

(i) dokonci vietky prace za ucelom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré sa
maju vykonat v terminoch uvedenych v Preberacom protokole,

(i)  dokondi vsetky prace za ucelom odstranenia vad a nedorobkov, ktoré boli
zistené pocas skusok,

(iii)  vykona vsetky prace poZadované k odstraneniu vad, ktoré mu boli
oznamené Objedndavatelom pred ddtumom alebo k ddtumu skoncenia
Zaruénej doby pre Dielo alebo Cast Diela, a to v lehote primeranej k
charakteru vad, a

(iv) vykond vymenu tej Casti Diela, pri ktorej odstranenie vad a nedorobkov
nie je mozné vykonat opravou.

Ak sa zisti vada alebo nedorobok, Objednavatel alebo Dozor Objednavatela
alebo Objednavatelom poverend osoba to pisomne ozndmi bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr viak do siedmich (7) dni Zhotovitelovi. V takomto oznameni
Objedndvatel alebo Dozor Objednévatela uvedie popis vady a ak je to mozné,
popis toho akym spésobom sa prejavuje alebo popis nedorobku. Zhotovitel
nezodpoveda za bezné opotrebenie spésobené prevadzkou a pouzivanim, za
vady, ktoré vznikli ndsilnym poskodenim Diela, alebo ktorejkolvek jeho Casti,
alebo z dévodu, Ze jeho uZivanie bolo v rozpore s prevadzkovou dokumentaciou.

Zaruéna doba

Zhotovitel touto Zmluvou prebera zaruku za akost Diela v trvani:
(i) na Stavebndu &ast v trvani 5 rokov,

(i)  na Dokumentaciu v trvani 5 rokov.

Zéaruénd doba zacina plynut odo dria, kedy bol potvrdeny Preberaci protokol k
Dielu alebo ¢asti/etape Diela.

Naklady na odstranenie vad

Vsetky préce suvisiace s odstrafiovanim vad budu vykonané na nebezpecenstvo
a naklady Zhotovitela, ked' a do tej miery, v ktorej mozno tieto prace pricitat

(i) akejkolvek chybe v Dokumentdcii,

(i)  Materidlom alebo pracam, ktoré nie su v sulade so Zmluvou, alebo
(iii)
Ked a do tej miery, v ktorej mozno tdto précu priditat inej pri¢ine, bude to
Zhotovitelovi okamzite oznamené Objednédvatelom a uplatni sa odsek 35.4
(Postup pri Zmendch) tychto VZP.

tomu, Ze Zhotovitel nesplnil ind svoju povinnost podia Zmluvy.

PredfZenie Zaruénej doby

Objedndvatel bude mat za dodriania odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky)
Objedndvatela) tychto VZP narok na predizenie Zaruénej doby pre Dielo alebo
Cast Diela, ak a do tej miery v ktorej Dielo, ¢ast Diela (podla okolnosti a po
prebrati) nemézu byt pouZivané na Ucely, pre ktoré boli uréené, z dévodu vady
alebo nedorobku, nakolko plynutie Zaruénej doby sa vo vztahu k vadnej Casti
Diela prerusuje pocas doby, kedy nemdze byt pouzivané na ucely, pre ktoré bolo
uréené.

Neodstranenie vad

Zhotovitel je povinny zadat s odstrafiovanim vady alebo nedorobku bez
zbyto¢ného odkladu potom, ako mu bolo zistenie vady alebo nedorobku
pisomne ozndmené zo strany Objedndvatela alebo Dozoru Objednavatela alebo
Objedndvatelom poverenej osoby, najneskér vsak do troch (3) pracovnych dni
odo dria, kedy mu boli zistené vady oznamené. Ak nie je mozné odstranit vadu
ihned, Zhotovitel s Objedndvatelom, Dozorom Objedndvatela alebo
Objedndavatelom poverenou osobou v zdazname o vykonani miestneho
zistovania zo strany Zhotovitela dohodne termin, do ktorého je povinny vadu
odstranit. Zhotovitel sa zavdzuje, ze vady, ktoré brania riadnemu
prevadzkovaniu Diela odstrdni do siedmich (7) pracovnych dni odo dna

(b)

32.6

32.7
(a)

(b)

32.8

32.9

oznamenia vady. V pripade, Ze odstranenie vady v lehote podla predchadzajicej
vety nebude objektivne mozné, Zhotovitel je povinny zabezpeéit odstranenie
vady v termine dohodnutom s Objednavatefom, Dozorom Objedndvatela alebo
Objednavatelom poverenou osobou. Zhotovitel je povinny vady, ktoré nebrania
riadnemu prevadzkovaniu Diela, odstranit v termine dohodnutom s
Objedndvatelom, Dozorom Objedndvatela alebo Objednavatelom poverenou
osobou. Ak Zhotovitel v tejto dobe neodstrdni vadu alebo nedorobok, moze
Objednavatel urcit datum, kedy alebo dokedy maju byt vada alebo nedorobok
odstrdnené. Zhotovitelovi bude tento datum oznameny Pokynom
Objednavatela, Dozoru Objedndvatela alebo Objednavatelom poverenej osoby
na odstranenie vady alebo nedorobku.

Ak Zhotovitel do datumu ozndmeného podla odseku (a) vyssie vadu neodstrani
a tieto napravné prace mali byt vykonané na naklady Zhotovitela podla odseku
32.3 (Ndklady na odstrdnenie vdd) tychto VZP, Objedndvatel moéze (podla
vlastnej volby):

(i)  vykonat pracu sam alebo prostrednictvom inych oséb, zodpovedajicim
sposobom s odbornou starostlivostou a na nebezpecenstvo a naklady
Zhotovitela, a Zhotovitel podla odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky)
Objedndvatela) tychto VZP zaplati Objednavatelovi ucelne vynaloZené
naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi pri odstrariovani vady,

(i) poZiadat Dozor Objedndvatela, aby odsuhlasil alebo stanovil
zodpovedajuce znizenie ceny Diela v stlade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia)
tychto VZP, alebo

ak vada zbavuje Objedndvatela v zasade akéhokolvek prospechu z Diela
alebo casti Diela, odstupit od Zmluvy ako celku, alebo vo vztahu ku
ktorymkolvek ¢astiam Diela, ktoré nemozu byt uvedené do zamyslaného
uzivania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné prava podla Zmluvy, bude
mat Objednavatel narok na nahradu vzniknutej Skody.

(iii)

Odstranenie vadnej casti Diela

Ak nemdze byt vada alebo nedorobok Ucinne odstrdnené na Stavenisku a
Objednavatel s tym suhlasi, mdZze Zhotovitel odviezt zo Staveniska pre ucely
opravy tie casti Diela a zariadenia, ktoré su vadné alebo nedorobené. V tomto
sthlase je mozné poZadovat, aby Zhotovitel zvysil Ciastku Zabezpeky na
vykonanie prac o skutocné naklady na odstranenie vad alebo nedorobkov, alebo
aby poskytol iné vhodné zaruky.

Dalsie skusky

Ak je moiné, Ze odstranovanie niektorej vady alebo nedorobku by mohlo
ovplyvnit vykondvanie Diela, mdZe Dozor Objednavatela vyZzadovat opakovanie
akejkolvek skusky popisanej v Zmluve. Tato poZziadavka bude ozndmend do
dvadsiatich 6smich (28) dni potom, ¢o boli vada alebo nedorobok odstranené.

Tieto skudsky budd vykonané v sulade s podmienkami pouZitymi pre
predchadzajlce skasky s vynimkou toho, Ze budu vykonané na nebezpecenstvo
a naklady strany zodpovednej za naklady na opravné prace podla odseku 32.3
(Ndklady na odstrdnenie vdd) tychto VZP.

Pravo na pristup

Pokial nie je vydany Protokol o vykonani Diela, je Objedndvatel povinny
spristupnit alebo zabezpelit pristup k Dielu alebo Casti Diela za ucelom
odstrdnenia vad alebo nedorobkov, ku ktorym Objednavatel uplatnil svoje
naroky zo zodpovednosti za vady v rozsahu nevyhnutne potrebnom na
odstranenie vad alebo nedorobkov v sulade s ¢lankom 32 (Zodpovednost za
vady) tychto VZP, a pokial to neodporuje bezpeénostnym obmedzeniam
Objednavatela za podmienok a v ¢ase dohodnutom Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel'ove zistovanie pri¢iny vady

Ak je o to Zhotovitel poziadany Dozorom Objednévatela, bude pod vedenim
Dozoru Objednévatela alebo Objednavatelom poverenej osoby zistovat pri¢inu
vady. Ak nema byt vada odstranena na naklady Zhotovitela podla odseku 32.3
(Ndklady na odstrdnenie vdd) tychto VZP, Dozor Objednavatela odsuhlasi alebo
uréi v sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP néklady na toto
zistovanie.

32.10 Protokol o vykonani Diela

(a)

(b)

Splnenie povinnosti Zhotovitela nebude povazované za Uplné, pokial Dozor
Objednavatela Zhotovitelovi nevyda Protokol o vykonani Diela s uvedenim
datumu, kedy Zhotovitel dokoncil svoje povinnosti podla Zmluvy.

Dozor Objednavatela vyda Protokol o vykonani Diela do dvadsiatich 6smich (28)
dni potom, ¢o Zhotovitel Dielo vykona a skon¢i posledna Zaruéna doba a
Zhotovitel poskytne vsetky dokumenty tvoriace v zmysle tychto VzZP
Dokumentaciu a dokon¢i a odstrani vsetky vady a/alebo nedorobky. Jedno
vyhotovenie Protokolu o vykonani Diela sa odovzda Objednévatelovi.

32.11 Nesplnené zavazky

Potom, o bol vydany Protokol o vykonani Diela, zostava kazda zo Zmluvnych
stran zaviazand na splnenie vSetkych povinnosti, ktoré v tejto dobe zostavaju
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33.
33.1

33.2

334

33.6

33.7

33.8

33.9

nesplnené. Pre Ucely stanovenia povahy a rozsahu neuskuto¢nenych povinnosti
sa bude mat za to, Ze Zmluva zostava v platnosti.

MERANIE PRAC

Pre ucely akychkolvek platieb podla Zmluvy budu prace merané a oceriované v
sulade s tymto ¢lankom 33 tychto VZP.

Zhotovitel je povinny vykonat pri preberani Staveniska vstupné merania
geodetom Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny na Géely mesaénej fakturacie podfa odseku 36.2 (Ziadost
o potvrdenie Ciastkovej faktury) tychto VZP, ako aj pred odovzdanim
a prevzatim Diela alebo jeho Casti podla ¢lanku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho
Casti) tychto VZP predlozit Objednédvatelovi geodetické zameranie prislusnej
Casti Diela podla odseku 33.11 tychto VZP s uvedenim presného objemu
vykonanych prdac a pouZitych Materialov.

Meranie prac vykonava Zhotovitel. Meranie prac ozndmi Zhotovitel najmenej
tri (3) dni vopred Dozoru Objedndvatela.

O vysledkoch merania Diela (prac a Materidlov) spracuje Zhotovitel zaznam,
ktory odovzda Objednavatelovi na posudenie, a ktorého prilohou bude digitalne
geodetické zameranie podla odseku 33.10 a 33.11 tychto VZP. Objedndavatel ma
pat (5) dni na posudenie zaznamu o vysledkoch merania a komunikovanie
svojich pripomienok Zhotovitelovi. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po
doruceni pripomienok Objednavatela tieto zapracuje a odstrani zistené
nedostatky zaznamu o vysledkoch merania.

Objedndvatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolné meranie na ucely
overenia spravnosti zdznamov o vysledku merania Zhotovitela. Zhotovitel je
opravneny zUlastnit sa na kontrolnom merani. Uskutoénenie kontrolného
merania oznami Objednavatel Zhotovitelovi najneskér dvadsatstyri (24) hodin
vopred. Zaznam z kontrolného merania spracuje Objednavatel. V pripade, ak
Zhotovitel bude so zdznamami o kontrolnom merani prac suhlasit, podpise ich.
Ak sa Zhotovitel bezdévodne nezucastni kontroly a odsuhlasenia zaznamov,
hoci bol k Gcasti na kontrole zaznamov vyzvany, bude sa mat za to, Ze vodi
skuto¢nostiam uvedenym v zazname o kontrolnom merani prac nemad Ziadne
namietky. Spdsob vykondavania kontrolného merania podla tohto odseku uréi
Objedndvatel.

V pripade rozporu medzi zaznamom o vysledku merania Zhotovitela a
zaznamom z kontrolného merania Objedndvatela vyzve Objednavatel
Zhotovitela na Upravu zaznamu o vysledku merania. Ak Zhotovitel zaznam z
merania na vyzvu Objednavatela neupravi alebo ak Zhotovitel' neakceptuje
pripomienky Objedndvatela k zaznamu o vysledku merania podla odseku 33.5
tychto VZP, rozhodne o spravnosti zaznamu o vysledkoch merania Zhotovitela
alebo o povinnosti upravit zaznam Zhotovitela Dozor Objednavatela postupom
podla odseku 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP.

V ramci merania prac podla tohto ¢lanku 33 (Meranie prdc) tychto VZP sa bude
merat netto (Cistd hodnota, plocha alebo objem) skutoéného mnoiZstva kazdej
polozky Diela (prac) a metéda merania bude v stlade so Zmluvou.

Meranie prac zabezpecuje Zhotovitel metdédou digitdlneho zamerania, ktoré
vykona geodet Zhotovitela. Meranie prac sa uskuto¢ni meranim v rastlom
teréne, t.j. v mieste pred odstranenim ornice, po odstraneni ornice a v mieste
po vykope, resp. po hibeni.

33.10V den odovzdania Staveniska podla odseku 20.1 (Odovzdanie Staveniska a

uZivanie Staveniska Zhotovitelom) tychto VZP geodet Zhotovitela digitdlne
zameria Vymedzené Uzemie na Ucely zdokumentovania skuto¢ného stavu pred
zacatim prac na Stavebnej Casti.

33.11 Geodet Zhotovitela digitdlne zameria vykonané priace na Stavebnej Casti

jedenkrat mesaéne na ucely mesaénej fakturacie podla odseku 36.2 (Ziadost o
potvrdenie Ciastkovej faktiry) tychto VZP a vidy predtym ako ma byt Dielo alebo
jeho ¢ast odovzdana Objednavatelovi podla ¢lanku 31 (Prevzatie Diela alebo

Jjeho Casti) tychto VZP.

33.12 Zhotovitel ur¢i objemy vykonanych prac (vratane objemov pouzitych

Materidlov) na Stavebnej Casti porovnanim digitdlneho zamerania podla odseku
33.10 tychto VZP s digitalnym zameranim podla odseku 33.11 tychto VZP.

33.13 Naklady na meranie prac znasa Zhotovitel. Naklady na kontrolné merania podla

34,

odseku 33.6 tychto VZP znasa Objednavatel.
OCENOVANIE

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, bude Dozor Objednavatela postupovat v
sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP, aby odsuhlasil alebo urcil cenu
Diela tym, Ze oceni kazdu polozku prace pri pouziti dohodnutého alebo
stanoveného merania v sulade s vyssie uvedenym c¢lankom 33 (Meranie prdc)
tychto VZP a s pouZitim prislusnej jednotkovej ceny za tuto polozku prace
uréent v Specifikacii ceny bud za tGto polozku alebo (ak takdto polozka
v Specifikacii ceny nie je obsiahnutd) za podobnu pracu uréent Dozorom
Objednavatela. Cenu za Material uvedeny v Specifikacii ceny v jednotkach

35.
35.1
(a)

(b)

35.2
(a)

(b)

(c)

35.3
(a)

(b)

35.4
(a)

(b)

(c)

(d)

hmotnosti aj v jednotkach objemu Dozor Objedndvatela uréi tak, Ze vynasobi

jednotkové ceny hmotnosti koeficientom pomeru hmotnosti a objemu

Materidlu uvedenych v Specifikacii ceny a cenu za Material uréi na zaklade

nameraného objemu pouZitého Materialu.

ZMENY A UPRAVY

Pravo na Zmenu

Dozor Objednavatela je oprdvneny kedykolvek so suhlasom Objednavatela

navrhndt uskuto¢nenie Zmien formou Ziadosti o predlozenie navrhu

uskutocnenia Zmeny Zhotovitelovi.

Kazda Zmena méze zahffiat najma:

(i) zmeny v mnozstvach ktorejkolvek polozky prac zahrnutych v Zmluve
(tieto zmeny viak nemusia nutne znamenat Zmenu v zmysle tohto ¢lanku
35 (Zmeny a dpravy) tychto VZP),

(i)  zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,
(iii)
(iv)
(v)  akukolvek dodatoént pracu, zariadenie, Materidly alebo sluzby

nevyhnutné pre Dielo vratane vsetkych skdsok s nimi spojenych, vrtov a
dalsich skasobnych prac, alebo

zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej ¢asti Diela,

vynechanie niektorej prace pokial ma byt vykonana niekym inym,

(vi)
Zhotovitel nevykona Ziadnu Zmenu Diela, pokial a dokial Dozor Objednavatela
navrh Zmeny pisomne neschvali.

zmenu naslednosti alebo Harmonogramu vykonavania Diela.

Zlepsovaci navrh

Zhotovitel moéze kedykolvek predloZit Dozoru Objednavatela pisomny navrh,
ktory (podla nazoru Zhotovitela), ak bude schvaleny (i) urychli dokonéenie Diela,
(ii) zniZi naklady Objednavatela na realizaciu, Udrzbu alebo prevédzku Diela, (iii)
zlepsi efektivitu alebo hodnotu Diela pre Objednévatela, alebo (iv) bude inak k
prospechu Objednavatela.

Ndvrh bude pripraveny na naklady Zhotovitela a bude obsahovat Gidaje uvedené
v odseku 35.4 (Postup pri Zmendch) tychto VZP.

Ked navrh, ktory je schvaleny Dozorom Objedndvatela, zahffia zmenu v
dokumentacii ¢asti Diela potom, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak:

(i) bude tuto zmenu v dokumentacii vykonavat Zhotovitel,

(ii)  uplatnia sa ustanovenia odseku 19.4 (Dokumentdcia) tychto VZP a

(iii) ked tato Zmena povedie k zniZzeniu Zmluvnej ceny za tuto cast, bude
Dozor Objedndvatela postupovat v sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia)
tychto VZP, aby odsuhlasil alebo stanovil ¢iastku, o ktord bude znizena
Zmluvna cena v dosledku vykonavania takejto Zmeny.

Naklady na vypracovanie navrhov uskuto¢nenia Zmeny

Ak nie je dalej uvedené inak, navrhy uskuto¢nenia Zmeny podla tohto ¢lanku 35
(Zmeny a dpravy) tychto VZP budu vypracované na naklady Zhotovitela a budu
obsahovat Udaje uvedené v odseku 35.4 (Postup pri Zmendch) tychto VZP.

V pripade, Ze Objednavatel poZiada o predloZenie navrhu uskuto¢nenia Zmeny
Zhotovitela podla tohto ¢lanku 35 (Zmeny a upravy) tychto VZP, pricom:

(i)  takyto ndvrh uskuto¢nenia Zmeny nie je (i) nevyhnutny alebo (ii) potrebny
z dovodu vyZadovaného Pravnymi predpismi, jeho zmenou alebo pre
porusenie povinnosti Zhotovitelfom, a

(i)  navrh uskutotnenia Zmeny nie je Dozorom Objednavatela prijaty podla
odseku 35.5 (Uprava Zmluvy) tychto VZP bez zavazného dévodu,

je Objednavatel povinny nahradit Zhotovitelovi primerané, Gc¢elne vynaloZené
a preukdazané ndklady na vypracovanie navrhu uskuto¢nenia Zmeny.

Postup pri Zmenach

Ked Objednavatel poziada Zhotovitela o navrh Zmeny, predlozZi Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu, najneskor vsak do piatich (5) dni od obdrZania Ziadosti
Objednavatela o predlozenie navrhu uskutoénenia Zmeny Dozoru
Objednavatela, ndvrh uskutofnenia Zmeny alebo ozndmenie (s uvedenim
odbvodneného vysvetlenia), Ze nie je schopny vias zabezpedit vypracovanie
navrhu Zmeny, alebo Ze takd Zmena nie je uskutocénitelna alebo nie je vhodna a
mohla by negativne ovplyvnit dosiahnutie Géelu Zmluvy.

Ak si vyZaduje vypracovanie navrhu uskutoénenia Zmeny preukézatelne dlhsiu
dobu ako pét (5) dni, oznami to Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela.

Po obdrzani navrhu uskutocnenia Zmeny alebo oznamenia Zhotovitela o
neuskutocnitelnosti alebo nevhodnosti Zmeny Dozor Objednavatela zrusi,
zmeni alebo potvrdi (Pokynom na uskutocnenie Zmeny) ndvrh uskutocnenia
Zmeny.

Ndvrh uskutoénenia Zmeny bude obsahovat nasledujuce Udaje:
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(e)

(f)
35.5

35.6
(a)

(b)

(b)

(c)

(d)

(e)

(i) popis navrhovanych préc, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich
uskutocnenia,

(i)  ndvrh Zhotovitela na vsetky nutné Upravy Harmonogramu podla odseku
29.3 (Harmonogram) tychto VZP a Lehoty vykondvania, a

(iii)
Dozor Objednavatela bez zbytoéného odkladu po obdrzani ndvrhu na Zmenu
podla odseku 35.2 (Zlepsovaci ndvrh) tychto VZP alebo podla tohto odseku 35.4
(Postup pri zmendch) tychto VZP tento navrh schvéli alebo zamietne a vréti
Zhotovitelovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo
prepracovania. V pripade zamietnutia ndvrhu na Zmenu je Zhotovitel povinny
bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo prepracovany névrh
uskutoénenia Zmeny. Pokial Dozor Objedndvatela obdrZany navrh na Zmenu
neschvali, Zhotovitel nesmie zastavit ziadne prace na Diele a je povinny
pokradovat v plneni Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach.

navrh Zhotovitela na ocenenie Zmeny a jej vplyv na Zmluvnu cenu.

Kazda Zmena bude ocenena v sulade s ¢lankom 34 (Ocerovanie) tychto VZP.
Uprava Zmluvy

Kazdy Pokyn na uskuto¢nenie Zmeny bude vystaveny pisomne Objednavatelom
Zhotovitelovi, ktory potvrdi jeho prijatie. Pisomny Pokyn Objednavatela na
uskutocnenie Zmeny predstavuje prijatie navrhu uskuto¢nenia Zmeny, ¢im
dojde k zmene Zmluvy v rozsahu navrhu uskutocnenia Zmeny. Zhotovitel je
nasledne povinny realizovat vietky svoje ¢innosti podla Zmluvy so zohladnenim
dohodnutej Zmeny podla prislusnej Gpravy Zmluvy. Zhotovitel je povinny viest
podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odsuhlasenych Zmien po
celt dobu Lehoty vykondavania.

Upravy Zmluvnej ceny v dosledku zmien Pravnych predpisov

Zmluvna cena bude upravend tak, aby brala do Gvahy vSetky zvySenia alebo
znizenia nakladov vyplyvajuce zo zmien Pravnych predpisov Slovenskej
republiky (vratane menovych restrikcii) alebo zo sudnych alebo oficialnych
vykladov tychto Pravnych predpisov, a ktoré ovplyvriuju Zhotovitela pri plneni
povinnosti podla Zmluvy tak, Ze v porovnani so stavom k momentu uzatvorenia
Zmluvy vyznamne a preukdzatelne financne doliehaju na Zhotovitela v takej
miere, Ze nemozno od neho spravodlivo poZadovat, aby vykonal Dielo riadne a
vias bez zodpovedajlcej Upravy Zmluvnej ceny. Tato Uprava Zmluvnej ceny sa
nevztahuje na vSeobecnl zmenu Pravnych predpisov, ktord sa vztahuje na
¢innost vSetkych alebo prevaznej vaésiny podnikatelskych subjektov a nie je
primarne zamerana na ¢innosti, ktoré si predmetom Zmluvy.

Ked Zhotovitelovi vznikne omeskanie alebo mu vznikaju (alebo vzniknu)
dodatoc¢né Naklady v dosledku tychto zmien Pravnych predpisov alebo v ich
vyklade, Zhotovitel to oznami Dozoru Objedndvatela a vznikne mu narok podla
odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v désledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(PredizZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP, a

(i)  zaplatenie vSetkych takychto Nékladov.

Po obdrzani tohto ozndmenia bude Dozor Objednévatela postupovat v sulade s
odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo
o nich rozhodol.

ZMLUVNA CENA A PLATBY

Primeranost Zmluvnej ceny

Pri uzatvoreni Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

(i)  Zmluvna cena je spravna, primerana a dostato¢na, a ze

(i)  navrhol Zmluvnli cenu za Dielo na zdklade udajov, interpretdcii,
potrebnych informacii, prehliadok, skusok a uspokojivého a uplného
oboznamenia sa vo vztahu ku vietkym déleZitym zaleZitostiam, ktoré su
ocakavané vo vztahu k predmetu a Ucelu Zmluvy.

Zmluvna cena za Dielo pokryva vsetky zavazky Zhotovitela podla Zmluvy a
vsetky veci potrebné pre spravne vykonanie a dokoncenie Diela.

Zmluvna cena za riadne vykonanie a dokoncenie Diela je dohodnuta v stlade so
zdkonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa vZmluve uvadza Zmluvna cena, je tdto Zmluvna cena dohodnutd v
celkovej maximalnej vyske bez dane z pridanej hodnoty, ktora sa k Zmluvnej
cene pripocita v sulade s prisluSnymi Pravnymi predpismi, pricom podrobny
rozpis jednotlivych poloziek Zmluvnej ceny a jednotkové ceny su blizsie
$pecifikované v Specifikacii ceny, ktord je v Prilohe Zmluvy.

Zmluvna cena je maximalna a kone¢nd suma. Zmena Zmluvnej ceny je mozna

iba za podmienok a postupom stanovenym Zmluvou, v sulade s platnymi
Pravnymi predpismi, najméa Zakonom o verejnom obstaravani.

(f)

(8)

(h)

(i)

36.2

(b)

36.3

36.4
(a)

(b)

(c)

(d)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na Zmluvnu cenu nema vplyv inflacia a zmena
vstupnych nakladov.

Zhotovitel nema narok na ndhradu Ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov,
dani, odvodov ani akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podla alebo v
suvislosti so Zmluvou, pokial Zmluva vyslovne nestanovuje inak.

V pripade, Ze nasledné Podklady odovzdané Zhotovitelovi v sulade s odsekom
7.3(a) tychto VZP aZ potom, ako predlozil svoju Ponuku, budi obsahovat
Nepredvidatelné skutocnosti, ktoré maju vplyv na vysku Zmluvnej ceny,
Zmluvné strany sa zavadzuju na zaklade vzajomnej dohody zodpovedajicim
spdsobom upravit Zmluvni cenu nahor alebo nadol, ak nie je dalej uvedené
inak. Pre Gpravu Zmluvnej ceny sa v tomto pripade primerane pouZiju
ustanovenia ¢lanku 35 (Zmeny a upravy) tychto VZP.

Narok na zaplatenie Zmluvnej ceny alebo jej casti si Zhotovitel uplatni
vystavenim faktiry podla odsekov 36.2 (Ziadost o potvrdenie ciastkovej faktiry)
az 36.5 (Faktura) tychto VZP so splatnostou podla odseku 36.6 (Splatnost)
tychto VZP.

Ziadost o Potvrdenie ¢iastkovej faktiry

Zhotovitel odovzdd Dozoru Objednavatela po skonceni kazdého mesiaca v
dvoch (2) képidch mesacny Supis uskutoénenych prac vo forme schvalenej
Dozorom Objednavatela, v ktorom podrobne doloZi Ciastky, o ktorych sa
Zhotovitel domnieva, Ze na ne ma pravo spolu so zdévodrujucimi dokumentmi,
ktoré budu zahfriat spravu o postupe prac v tomto mesiaci v stlade s ¢ldankom
24 (Sprdvy o postupe prdc) tychto VZP.

Supis uskutoénenych prac bude obsahovat nasledujice poloZzky tak, ako to bude
aplikovatelné, a v uvedenom poradi:

(i) prepocet Zmluvnej ceny uskuto¢nenych prac a vyhotovenej
Dokumentdacie ku koncu mesiaca (vratane Zmien, ale okrem poloZiek
popisanych v pism. (ii) aZ (v) nizsie),

(ii)  vSetky Ciastky, ktoré maju byt pripocitané a odpocitané za zmeny
Pravnych predpisov v stlade s odsekom 35.6 (Upravy Zmluvnej ceny v
désledku zmien Prdvnych predpisov) tychto VZP,

(iii)  vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadrziné, vypocitané tak, ze

sa suma Zadrzného vo vyske desat (10) percent odpocita z celkovej vysky

uvedenej Ciastky,

(iv) vSetky dalie priplatky a odpodty, ktoré mézu byt splatné v sulade so

Zmluvou alebo inak vratane Ciastok podla ¢lanku 42 (PoZiadavky) tychto

VZP,

(v)  odpocet Ciastok potvrdenych vo vsetkych predchadzajucich Potvrdeniach
faktur.

Harmonogram platieb

Zhotovitel bude predkladat Objedndavatelovi nezdvazné harmonogramy platieb,
ktorych splatnost predpoklada v jednotlivych mesiacoch za prislusny Stvrtrok,
za Ucelom predbezného informovania Objednavatela o odhadovanom objeme
predloZeny do dvadsatjeden (21) dni po Datume zacatia prac. Dalsie odhady na
prislusny Stvrtrok budu predkladané v Stvrtrocnych intervaloch az do vydania
Preberacieho protokolu.

Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktury

Ziadna Cdiastka nebude Zhotovitelovi potvrdend ani vyplatend, pokial
Objednavatel neobdrzi a neschvali Zdbezpeku na vykonanie prac podla ¢lanku
45 (Zdbezpeka na splnenie zmluvnych zdvézkov) tychto VZP.

Dozor Objednavatela do siedmich (7) dni po obdrzani Stpisu uskuto¢nenych
prac a zddévodiujlcich dokumentov podlia odseku 36.2 (Ziadost o Potvrdenie
Ciastkovej faktury) tychto VZP vyda Objedndvatelovi a Zhotovitelovi Potvrdenie
Ciastkovej faktury, v ktorom sa uvedie Ciastka, ktord Dozor Objedndvatela
spravodlivo stanovi ako splatnd spolu s odévodnenymi podrobnostami alebo
Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktdry v silade s tymto odsekom odmietne.

Dozor Objednavatela mdze odmietnut Potvrdenie Ciastkovej faktdry iba v

pripade, ak:

(i) niektorad dodana vec alebo uskuto¢nena praca objektivne nie je Uplne v
sulade so Zmluvou, cena potrebnej Gpravy alebo vymeny méze byt
odpocitana od Ciastky inak splatnej, pokial Uprava alebo vymena nie je
dokoncena, alebo

(i)  Zhotovitel' neuskutocnil alebo nevykondva niektori pracu alebo
povinnost v stlade so Zmluvou a bol o tejto skutoc¢nosti informovany
Dozorom Objednévatela, mdze Dozor Objednavatela stanovit hodnotu
tejto prace alebo povinnosti a odpoéitat ju od Ciastky inak splatnej pokial
praca alebo povinnost nie je vykonana.

Do Strnastich (14) dni po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktiry Zhotovitel" doruci
Objednavatelovi fakturu - dafiovy doklad za uskuto¢nené plnenie na Ciastku,
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(e)

36.5
(a)

(b)

36.6
(a)

(b)

()

36.7

36.8

36.9
(a)

ktort Dozor Objednavatela potvrdil za splatnu v Potvrdeni Ciastkovej faktury.
Prvykrat je Zhotovitel opravneny vystavit faktiru az po vydani Potvrdenia
Ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje Supis uskutocnenych préc za prvy cely
kalendarny mesiac od Datumu zadatia prac, pricom tato faktura bude
zohladriovat i vSetky Potvrdenia Ciastkovej faktdry vydané Dozorom
Objedndvatela pred Potvrdenim ciastkovej faktury, ktorym sa schvaluje Supis
uskutoénenych prac za prvy cely kalendarny mesiac od Datumu zacatia prac.

Dozor Objednévatela méze v ktoromkolvek Potvrdeni faktury vykonat zmenu
alebo Upravu, ktord mala byt spravne vykonana v niektorom predchddzajicom
Potvrdeni faktury. Potvrdenie faktiry neznamend prijatie, schvalenie, suhlas
alebo spokojnost Dozoru Objedndvatela s pracami, ktorych sa faktura tyka.

Faktura

Kazda faktura s nélezitostami dafiového dokladu vystavend Zhotovitelom podfa
tychto VZP musi obsahovat:

(i) Cislo faktury,

(ii)  identifikaciu Objednévatela podla Zmluvy,

(iii)  identifikaciu Zhotovitela podla Zmluvy (Udaj o obchodnom mene, sidle
alebo mieste podnikania, identifikacnom cisle, udaj o zapise v obchodnom
registri alebo inej evidencii vratane spisovej znacky, ak je v nich Zhotovitel
zapisany, danové identifikacné ¢islo a identifikaéné cislo pre dan z
pridanej hodnoty),

(iv) oznaéenie banky a Cisla G¢tu, na ktory ma byt platba zaplatena, vratane
konstantného a variabilného symbolu (ak je jeho uvedenie pri platbe
poZadované),

(v)  deri vystavenia faktury, den splatnosti a deri dodania,

(vi)  rozsah a druh plnenia,

(vii)

(viii)

(ix)  celkovu Ciastku vratane dane z pridanej hodnoty,

zaklad dane,
sadzba a vyska dane,

(x)  dévod fakturécie s odkazom na Zmluvu,

(xi)  vSetky Ciastky, ktoré maju byt odpocitané ako Zadriné;
(xii) akékolvek dalSie Udaje vyZzadované pre takéto doklady Pravnymi
predpismi.

Ak Zhotovitel nesplni povinnost vystavit riadne fakttru podla tohto odseku 36.5
(Faktura) tychto VZP, je Objednévatel opravneny vrétit faktiru v lehote jej
splatnosti spat Zhotovitelovi a nebude na zdklade takejto faktury povinny
uskutoénit Ziadnu platbu. Odo dria dorucenia opravenej faktury zacne plynut
nova lehota splatnosti v trvani podla odseku 36.6 (Splatnost) tychto VZP.

Splatnost
Objedndvatel zaplati Zhotovitelovi:

(i)  Ciastku potvrdenu v kazdom Potvrdeni Ciastkovej faktury do tridsiatich
(30) dni od dorucenia prislusnej fakttry na tato Ciastku Objednavatelovi,
a

(ii)  ciastku odsuhlasenu v Potvrdeni konecnej faktury do tridsiatich (30) dni
od dorucenia faktury na tuto ¢iastku Objednavatelovi.

Prva platba sa uskutocni az po doruceni prvej faktury Objedndavatelovi, ktora
méze byt v sulade s odsekom 36.4 (Vydanie Potvrdenia Eiastkovej faktiry)
tychto VZP vystavend aZ po vydani Potvrdenia Ciastkovej faktary, ktorym sa
schvaluje Stpis uskutocnenych prdc za prvy cely kalendarny mesiac od Datumu
zacatia prac.

Platba splatnej Ciastky sa uhradi v Domécej mene bezhotovostnym prevodom
prislusnej sumy najneskér k datumu splatnosti tejto platby na tcet Zhotovitela
uvedeny na fakture.

Omeskanie s platbou

V pripade omeskania s akoukolvek platbou podla Zmluvy alebo v suvislosti so
Zmluvou je prislusnd Zmluvna strana, ktora ma narok na platbu, opravnena
pozadovat Grok z omeskania vo vyske 0,05 percent z dlZnej Ciastky za kazdy aj
zaaty deri omeskania. Za splnenie zavazku zaplatit v prislusnej lehote splatnosti
sa povazuje, ak je platba podla Zmluvy odpisana z bankového Uctu Zmluvnej
strany v prospech Uétu druhej Zmluvnej strany najneskor v posledny den
splatnosti prislusnej faktury.

Zapocitanie

Ak nie je v tychto VZP uvedené inak, Ziadna Zmluvna strana nie je opravnena
jednostranne zapoditat vzajomné pohladavky zo Zmluvy.

Platba Zadriného

Bezodkladne po vydani posledného Preberacieho protokolu na Dielo, Dozor

Objedndvatela potvrdi na vyplatenie Zhotovitefovi 70 % Zadriného, pricom
vyplata Zadrzného nie je viazand na vydanie Kolauda¢ného rozhodnutia a

(b)

nemoze byt uskutoénend skér ako bude preukazané splnenie kvalitativnych
parametrov verejnej prace (Diela) alebo jej (jeho) ucelenej Casti tak, ako to
predpokladd Zakon o verejnych pracach. Ak je Preberaci protokol vydany na ¢ast
Diela, bude potvrdena a vyplatend pomerna Cast Zadriného. Bezodkladne po
vydani Protokolu o vykonani Diela alebo po predloZeni bankovej zaruky podla
odseku 45.1(b) tychto VZP, potvrdi Dozor Objedndvatela na vyplatenie
Zhotovitelovi zostatok Zadrzného.

Pri vypocte tychto Ciastok sa nebudu brat do Uvahy Ziadne Upravy podla odseku
35.6 (Upravy Zmluvnej ceny v désledku zmien Prévnych predpisov) tychto VZP.

36.10 Ziadost o Potvrdenie koneénej faktiry

(a)

(b)

(c)

Do tridsiatich (30) dni po obdrzani posledného Preberacieho protokolu a
riadnom odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v kaZdom
Preberacom protokole, Zhotovitel odovzda Dozoru Objednavatela dve (2) kdpie
navrhu Konecného supisu uskuto¢nenych prac vo forme schvalenej Dozorom
Objednévatela so zddvodriujtcimi dokumentmi podla odseku 36.2 (Ziadost o
Potvrdenie Ciastkovej faktury) tychto VZP, ktoré budu detailne vyjadrovat:

(i) koneénu cenu vietkych prac vykonanych v stlade so Zmluvou k datumu
uvedenému v Preberacom protokole,

(ii)  vSetky dalSie Ciastky, ktoré Zhotovitel povazuje za splatné.

Ak Dozor Objednévatela nesuhlasi s niektorou ¢astou navrhu Koneéného stpisu
uskutoénenych prac alebo ju nemdze overit, poskytne Zhotovitel Dozoru
Objedndvatela dalsie informacie, ktoré tento odévodnene pozZaduje, a vykona v
ndvrhu také zmeny, aby medzi nimi doslo ku zhode. Zhotovitel nasledne pripravi
a odovzda Dozoru Objednavatela Konecny supis uskutocnenych prac tak, ako sa
na riom zhodli. Tento schvaleny supis prac bude povaZovany za Konecny supis
uskutocnenych prac podla tychto VZP.

Ak sa po diskusiach medzi Dozorom Objedndvatela a Zhotovitelom o vsetkych
zmenach v navrhu Koneéného supisu uskutoénenych prac, na ktorych sa
dohodli, ukdZe, Ze existuje nejaky rozpor, odovzda Dozor Objedndavatela
Potvrdenie Ciastkovej faktury ku schvélenym castiam navrhu Konec¢ného stpisu
uskutocnenych prac Objedndvatelovi (a jednu képiu Zhotovitelovi).

36.11 Prehlasenie o splneni zavazkov

Pri odovzdani Konecného supisu uskutocnenych prac predloZi Zhotovitel
pisomné prehldsenie o splneni zdvazkov, v ktorom potvrdi, Ze celkova ciastka
uvedend v Kone¢nom supise uskutocnenych prac predstavuje Uplné a konecné
vyrovnanie vietkych finanénych zavazkov splatnych Zhotovitelovi podla Zmluvy.
V tomto prehlaseni o splneni zavazkov je mozné uviest, Ze nadobudne Ucinnost
aZz po vréateni Zabezpeky na vykonanie prac Zhotovitelovi a zostatok celkovej
Ciastky tejto zdbezpeky k datumu, ked zacne platit toto vyrovnanie/splnenie
zavazkov.

36.12 Vydanie Potvrdenia konecnej faktury

(a)

(b)

(c)

Do siedmich (7) dni po obdrzani Kone¢ného supisu uskutocnenych prac v sulade
s odsekom 36.10 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktiry) tychto VZP a
prehldsenia o splneni zavazkov v stlade s odsekom 36.11 (Prehldsenie o splneni
zdvéizkov) tychto VZP, vyda Dozor Objedndvatela Objednavatelovi a
Zhotovitelovi Potvrdenie konecnej faktury, v ktorom uvedie:

(i) sumu, ktora je splatnd ako konecna a

(i) po odpocitani vsetkych Cciastok skor zaplatenych Objednédvatelom
Zhotovitelovi a vsetkych CcCiastok, na ktoré ma Objednavatel voci
Zhotovitelovi narok, zostatok (ak existuje) splatny Objednavatelom
Zhotovitelovi alebo Zhotovitelom Objednavatelovi, podla okolnosti.

Ak Zhotovitel nepoZiada o vydanie Potvrdenia konecnej faktiry v sulade s
odsekom 36.10 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktiiry) tychto VZP a odseku
36.11 (Prehldsenie o splneni zdvédzkov) tychto VZP, pozZiada Dozor
Objednavatela Zhotovitela, aby tak urobil. Ak Zhotovitel nepredloZi Ziadost do
dvadsiatich 6smich (28) dni od tohto poziadania, vyda Dozor Objednavatela
Potvrdenie konecnej faktiry na taku ciastku, ktoru spravodlivo stanovi ako
splatnu.

Do Strnastich (14) dni po vydani Potvrdenia koneénej faktury Zhotovitel doruci

Objednavatelovi faktiru - danovy doklad za uskuto¢nené plnenie na Ciastku,
ktord Dozor Objednavatela potvrdil za splatni v Potvrdeni konecnej faktdry.

36.13 Zanik zavazkov Objednavatela

Vsetky zavazky Objednavatela voli Zhotovitelovi na zaplatenie akejkolvek
Ciastky podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou alebo v suvislosti s vykonavanim
prac zaniknu, ak narok na tato Ciastku Zhotovitel neuplatni v Kone¢nom supise
uskutocnenych prac.

36.14 Meny platieb

Vsetky platby podla Zmluvy, ktoré ma platit jedna Zmluvna strana druhej
Zmluvnej strane, budl platené jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej
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37.
37.1

37.2

(b)

()

strane v Domdacej mene na zdklade riadne vystavenych a doruéenych faktur
podla odseku 36.5 (Fakttra) tychto VZP.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNAVATELA
Vyzva k naprave

Ak Zhotovitel nesplni niektord povinnost podla Zmluvy, méze Objednavatel
alebo Dozor Objednévatela pisomnym oznamenim vyzvat Zhotovitela, aby tito
povinnost splnil alebo odstranil nasledky jej porusenia v stanovenom
primeranom case.

Odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatela

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia
o odstupeni Zhotovitelovi, ak:

(i)  Zhotovitel nesplni akukolvek povinnost podlia odseku 45 (Zdbezpeka na
splnenie zmluvnych zdvdzkov) tychto VZP ani po predchadzajucom
doruceni vyzvy k naprave alebo nesplni povinnosti podla vyzvy podla
odseku 37.1 (Vyzva k ndprave) tychto VZP,

(i)  Zhotovitel bezdévodne nezaéne vykonavat Dielo ani do piatich (5) dni od
Datumu zacatia prdc, alebo vykondvanie prac prerusi alebo v nich
nepokracuje v rozpore so Zmluvou,

(ili)  Zhotovitel bez povolenia Dozoru Objednavatela opusti Stavenisko alebo

inak svojim konanim alebo nekonanim trvajicim dlhsie ako $trnast (14)

dni prejavi umysel nepokracovat vo vykondvani Diela a plneni svojich

povinnosti podla Zmluvy,

(iv)  Zhotovitel bezdévodne nesplni vyzvu Objednévatela vydanu v sulade s

odsekom 22.5 (Zamietnutie) tychto VZP, alebo odsekom 22.6 (Opravné

prdce) tychto VZP do Strnastich (14) dni po jej obdrzani,

(v)  Zhotovitel zadd realizdciu celého Diela jednému alebo viacerym
Subdodavatelom, alebo postupi alebo prevedie akékolvek svoje prava
podla Zmluvy na inu osobu bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objedndvatela,

(vi)
(vii)

(viii)

Zhotovitel strati opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti,
sa Zhotovitel stane platobne neschopnym alebo predlzenym,

Zhotovitel poda ako dlznik ndvrh na povolenie restrukturalizicie alebo na
vyhlasenie konkurzu,

(ix) sud zamietne navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku
Zhotovitela na Uhradu nakladov konkurzu,

(x) je prijaté rozhodnutie o povinnom alebo dobrovolnom zruseni
Zhotovitela (okrem pripadov zlucenia alebo splynutia),

(xi) nastane u Zhotovitela akdkolvek dalSia situdcia, ktorad podla prislusnych

Pravnych predpisov znamena jeho Upadok,

(xii)  Zhotovitel poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo alebo nepriamo)

niekomu Uplatok, dar, odmenu, proviziu alebo ind cennd vec ako

stimuldciu alebo odmenu:

(A) zato, Ze urobialebo sa zdrzZi nejakej ¢innosti v stvislosti so Zmluvou,

alebo

(B) zato, Ze prejavi alebo sa zdrZi prejavenia priazne alebo nepriazne
nejakej osobe v suvislosti so Zmluvou, alebo pokial niekto z
Pracovnikov Zhotovitela poskytne alebo nariadi poskytnut (priamo
alebo nepriamo) niekomu Uplatok alebo odmenu popisant v tomto
odseku,

(xiii) voéi Zhotovitelovi bude vydany akykolvek rozsudok, opatrenie,
rozhodcovsky nalez alebo prikaz, ktory je podla nazoru Objednévatela
podstatny v kontexte zavdzkov Zhotovitela podla Zmluvy tak, Ze moze
nastat hrozba neplnenia povinnosti podla Zmluvy riadne a vcas,

pre Zhotovitela sa stane plnenie akychkolvek jeho zavazkov podla Zmluvy
protipravnym;

(xiv)
(xv) je to vyslovne uvedené v inych ¢lankoch VZP alebo v Zmluve,

Zhotovitel porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu ¢&lankom 52
(Ml¢anlivost) tychto VZP.

Odstupenim Objednavatela podla tohto odseku 37.2 (Odstupenie od Zmluvy zo
strany Objedndvatela) Zmluva zanikd dorucenim oznamenia o odstupeni
Zhotovitelovi.

(xvi)

Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny Dozor Objednavatela upozornit,
aké opatrenia treba urobit na odvratenie akejkolvek 3$kody, ktord by
Objednavatelovi mohla vzniknat prerusenim vykonavania ¢innosti v ramci
plnenia podlfa Zmluvy. Ak Objedndvatel nemoZe urobit tieto Ccinnosti
prostrednictvom inych os6b a poZiada o to Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
tieto ¢innosti vykonat.

(d)

(f)

(8)

373

37.4

37.5

(a)

(b)

38.
38.1
(a)

(b)

Zhotovitel je povinny opustit Stavenisko, odstranit z neho na vlastné naklady
Zariadenia Zhotovitela a odovzdat Dozoru Objedndvatela akékolvek
pozadované Vybavenie, odovzdat Dokumentdciu a vratit Podklady bez
zbytoéného odkladu po doruceni oznamenia o odstupeni od Zmluvy, resp. po
vykonani ¢innosti podla odseku (c) vys$sie tychto VZP.

Zhotovitel vyvinie vsetko Usilie k tomu, aby okamiZite splnil akykolvek
odbvodneny Pokyn obsiahnuty v oznameni o odstUpeni od Zmluvy (i) na
postupenie prav z ktorejkolvek zmluvy s ktorymkolvek Subdoddvatelom na
Objednavatela (ii) pre ochranu Zivota alebo majetku alebo pre bezpecnost Diela
a Staveniska.

Po odstipeni od Zmluvy mdze Objednavatel dokondit Dielo alebo zabezpedit
jeho dokoncenie prostrednictvom inych osob. Objednévatel a tieto osoby su
opravnené vyuzit na Ucel dokoncenia Diela celé Vybavenie a Dokumentéciu.

V pripade ak Objedndvatel nebude mat zaujem dalej vyuZivat Vybavenie
Zhotovitela, bude toto Vybavenie odovzdané Zhotovitelovi na jeho vlastné
nebezpedenstvo a naklady na Stavenisku alebo v jeho blizkosti, alebo
Objedndvatel Vybavenie Zhotovitela predd za Uéelom uspokojenia svojich
splatnych pohladavok voéi Zhotovitelovi na zaklade Zmluvy. Ak vytazok z
predaja Vybavenia Zhotovitela prevysi vysku splatnych pohladavok Zhotovitela
voci Objednavatelovi, vyplati Objednavatel tento zostatok Zhotovitelovi.

Ocenenie k datumu odstupenia

Bez zbytoc¢ného odkladu po doruceni odstipenia od Zmluvy podla odseku 37.2
(Odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatela) tychto VZP Zhotovitelovi, bude
Dozor Objednavatela postupovat v sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto
VZP, aby odsuhlasil alebo uréil hodnotu préac, Vybavenia a Dokumentacie a
vsetkych dalSich platieb splatnych Zhotovitelovi za vykonané préace v sulade so
Zmluvou, pripadne dodané zariadenia bez ceny ich montaze a dalSich
sUvisiacich prac.

Platba po odstupeni

Po dorudeni oznamenia o odstupeni podla odseku 37.2 (Odstupenie od Zmluvy
zo strany Objedndvatela) tychto VZP, je Objednévatel opravneny:

(a) postupovat podla odseku 42.1 (PoZiadavky (ndroky) Objedndvatela)
tychto VzP,

(b)  odmietnut akékolvek dalsie platby Zhotovitelovi, pokial nie su stanovené
naklady Objedndvatela na odstranenie vsetkych vad a nedorobkov, vyska
zmluvnych pokut a $kéd Objedndvatela vzniknutych z ddvodu omeskania
s vykonavanim Diela a vsetky dalSie naklady Objednavatela, a

(c)  uplatnit si u Zhotovitela thradu vSetkych zmluvnych pokut, ndhradu celej
Skody a vsetkych dodatocnych ndkladov na dokoncenie Diela, po
odpocitani vSetkych Ciastok splatnych Zhotovitelovi podla odseku 37.3
(Ocenenie k datumu odstupenia) tychto VZP. Po obdrzani platby vSetkych
zmluvnych pokut, nahrady celej Skody a vSetkych dodatoc¢nych nakladov
na dokonéenie Diela bude Objednévatel povinny zaplatit pripadny
nedoplatok Zhotovitelovi.

Opravnenie Objednavatela odstupit od Zmluvy

Objednavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy podla svojho uvéazenia aj bez

uvedenia dovodu zaslanim pisomného ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi.

Odstupenim Objednavatela podla tohto odseku 37.5 (Oprdvnenie

Objedndvatela odstupit od Zmluvy) tychto VZP Zmluva zanika poslednym driom

kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom doslo

k doruceniu ozndmenia o odstupeni Zhotovitelovi a po vrateni Zabezpeky na

vykonanie prac Zhotovitelovi. Dévodom Objedndvatela na odstUpenie od

Zmluvy podla tohto odseku nesmie byt zédmer, aby prace vykonal sam, alebo aby

ich nechal vykonat inym zhotovitefom.

Po odstupeni Objednavatela podla tohto odseku 37.5 (Oprdvnenie
Objedndvatela odstupit od Zmluvy) tychto VZP bude Zhotovitel postupovat
podla odseku 38.3 (Ukoncenie prdc a odstrdnenie Zariadeni Zhotovitela) tychto
VZP a je opravneny pozadovat platby v sulade s odsekom 41.6 (Dobrovolné
odsttpenie od Zmluvy, platba a uvolnenie).

PRERUSENIE PRAC A ODSTUPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA
Opravnenie Zhotovitela prerusit prace

Ak Dozor Objedndvatela v rozpore s odsekom 36.4 (Vydanie Potvrdenia
Ciastkovej faktiry) tychto VZP nevyda Potvrdenie Ciastkovej faktury alebo
Objednavatel nevykona platbu podla odseku 36.6 (Splatnost) tychto VZP, je
Zhotovitel opravneny, dvadsatjeden (21) dni po dorudeni oznamenia o
preruseni prac, prerusit prace (alebo spomalit tempo prac), az dokial Zhotovitel
neobdrZi Potvrdenie Ciastkovej faktury, dostatoénu zabezpeku alebo platbu.
Tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na troky z omeskania podla odseku 36.7
(Omeskanie s platbou) tychto VZP a pravo odstlpit od Zmluvy podla ¢lanku 38
(Prerusenie prdc a odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela) tychto VZP.
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(d)

(e)

38.2
(a)

(b)

38.3

38.4

39.
39.1

(a)

(b)

()

Zhotovitel bude ihned’ po obdrzani Potvrdenia Ciastkovej faktury, dostatocnej
zédbezpeky alebo platby, riadne pokracovat v praci.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie alebo Naklady désledkom prerusenia prac
(alebo spomalenim tempa prac) v stlade s tymto odsekom 38.1 (Oprdvnenie
zhotovitela prerusit prdce) tychto VZP, ozndmi Zhotovitel tuto skutoénost
Dozoru Objednavatela a vznikne mu narok podla odseku 42.2 (PoZiadavky
Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v ddsledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP a

(ii)  uhradu vsetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s
odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo
o nich rozhodol.

Odstupenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy zaslanim pisomného oznamenia o
odstupeni Objednavatelovi, ak:

(i)  Dozor Objednavatela v rozpore s odsekom 36.4 (Vydanie Potvrdenia
Ciastkovej fakttry) tychto VZP alebo v rozpore s odsekom 36.12 (Vydanie
Potvrdenia konecnej faktury) tychto VZP nevyda prislusné Potvrdenie
faktury do patdesiatich Siestich (56) dni potom, ¢o obdrzal Supis
uskutoénenych prac a zdévodriujuce dokumenty v stlade s odsekom 36.2
(Ziadost o Potvrdenie Ciastkovej faktiry) tychto VZP alebo Konecny stpis
uskutocnenych prac so zdoévodriujucimi dokumentmi v stlade s odsekom
36.10 (Ziadost o Potvrdenie konecnej faktury) Zmluvy,

(i)  sa Objednavatel dostane do omeskania so zaplatenim platby splatnej
podla odseku 36.6 (Splatnost) tychto VZP o viac ako Styridsatdva (42) dni,
predizené prerudenie prac zasiahne celé Dielo v zmysle odseku 29.6(f)
tychto VZP.

Odstupenim Zhotovitela podla tohto odseku 38.2 (Odstupenie od Zmluvy zo

strany Zhotovitela) tychto VZP Zmluva zanikd doruéenim ozndmenia o
odstupeni Objednavatelovi.

(iii)

Ukoncenie prac a odstranenie Zariadeni Zhotovitela

Po doruceni odstupenia od Zmluvy podla odseku 37.5 (Oprdvnenie
Objedndvatela odstupit od Zmluvy) tychto VZP, odseku 38.2 (Odstupenie od
Zmluvy zo strany Zhotovitela) tychto VZP alebo odseku 41.6 (Dobrovolné
odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie), Zhotovitel urychlene:

(a)  zastavi vSetky dalSie prace s vynimkou takych prac, ku ktorym dal Dozor
Objedndvatela Pokyn na ochranu Zivota alebo majetku, alebo pre
bezpeénost Diela a Staveniska, a upozorni Dozor Objednavatela na
bezodkladne hroziace rizika,

(b) odovzda Dokumentaciu, vrati Podklady, odovzda zariadenia, Materidly a
dalsie prace, za ktoré obdrzal platbu, a

(c)  odstrani zo Staveniska vsetko Vybavenie a Materidly, okrem tych, ktoré
su potrebné k zaisteniu bezpecnosti a opusti Stavenisko.

Platba pri odstupeni

Po doruceni ozndmenia o odstupeni podla odseku 38.2 (Odstupenie od Zmluvy
zo strany Zhotovitela) tychto VZP, je Objednévatel povinny:

(a)  vrétit Zhotovitelovi Zabezpeku na vykonanie prac,

(b)  zaplatit Zhotovitelovi platby v sulade s odsekom 41.6 (Dobrovolné
odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie) tychto VZP.

RIZIKO A ZODPOVEDNOST
Sfub odskodnenia

Zhotovitel bezpodmienecne a neodvolatelne dava Objednavatelovi sfub
odskodnenia podla ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zakonnika a zavazuje
sa Objednavatelovi titulom tohto sfubu od$kodnenia nahradit vietku $kodu a
naklady, ktoré Objedndvatel utrpi alebo vynaloZi v désledku toho, Ze uzavrel
Zmluvu, ¢im Objedndvatel uskutocnil konanie, na ktoré nebol povinny, v
rozsahu podla tohto odseku 39.1 tychto VZP.

Pre Ucely tohto odseku 39.1 tychto VZP Zhotovitel vyhlasuje, Ze poZiadal
Objedndvatela, aby sa spolahol na Uplnost, pravdivost a presnost vietkych
vyhlaseni a zaruk Zhotovitela danych v odseku 46.2 (Vyhldsenia a zdruky
Zhotovitela) tychto VZP; a Ze Objednavatel nebol povinny tak urobit.

Slub od$kodnenia sa vztahuje na akukolvek a vetku Skodu a naklady (vratane
poplatkov za sluzby pravnych a inych odbornych poradcov), ktoré Objednavatel
bez svojho zavinenia utrpi alebo vynaloZi v suvislosti s:

(i) telesnym Urazom, ochorenim, chorobou alebo smrtou Pracovnikov
Zhotovitela, Pracovnikov Objedndvatela alebo inych osob, ktoré vznikli z

39.2

39.3
(a)

(b)

(c)

40.
40.1

dovodu alebo v suvislosti s nedostatkami Dokumentacie (ak existuje),
vykondvanim prac na Diele alebo odstrafiovanim akychkolvek vad a
nedorobkov,

(i) poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku v dosledku (i)
nedostatkov Dokumentécie (ak existuje), vykondvania prac na Diele alebo
odstranovania akychkolvek vad a nedorobkov, alebo (ii) nedbanlivosti,
umyselného skutku alebo porusenia Zmluvy Zhotovitelom, Pracovnikmi
Zhotovitela, alebo inou osobou, za ktoru zodpovedd Zhotovitel,

(iii) neuplnostou, nepravdivostou, alebo nepresnostou ktoréhokolvek

vyhlasenia alebo zaruky danej Zhotovitelom v odseku 46.2 (Vyhldsenia a

zdruky Zhotovitela) tychto VZP,

(iv)

(v)  odstupenim Objednavatela od Zmluvy z dévodov uvedenych v ¢lanku 37
(Odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatela) tychto VZP, vratane
akychkolvek nakladov vynaloZenych v suvislosti s neskorym odovzdanim
alebo neodovzdanim Diela Objednavatelovi, vyberom nového
zhotovitela, odstranenim Diela alebo uvedenim Staveniska do stavu, v
akom ho Zhotovitel prevzal v Ddtume zacatia prac.

porusenim akejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, alebo

Rizika Objednavatela
Rizikd na strane Objednavatela v zmysle odseku 39.3 (Désledky rizik
Objedndvatela) tychto VZP su:

(a) wvojna (¢i bola vojna vyhldsend alebo nie), konflikty, invézia, ¢innost
nepriatelov zo zahranicia,

(b)  vzbura, terorizmus, revollcia, povstanie, vojensky prevrat alebo nasilné
prevzatie moci, alebo obcianska vojna v krajine,

(c)  wvytrinosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inymi osobami neZ su
Pracovnici Zhotovitela,

(d) wvojnové strelivo, vybusny materidl, vyZarujlice Ziarenie alebo
kontaminacia radioaktivitou v Slovenskej republike, pokial nebola
spésobena tym, Ze tlakovi municiu, vybusniny, Ziarenie alebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) Projektova dokumentacia ktorejkolvek casti Diela vypracovana alebo
zabezpecovand Objednavatefom a

(f)  vSetky ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat, a preto ani skiseny
Zhotovitel nemohol proti nim podniknudt naleZité opatrenia.

Dosledky rizik Objednavatela

Ak v dosledku rizik uvedenych v odseku 39.2 (Rizikd Objedndvatela) tychto VZP
dojde k strate alebo Skode na Diele, Vybaveni alebo Dokumentacii, ozndmi to
Zhotovitel bezodkladne Dozoru Objednavatela a napravi tuto stratu alebo
Skodu v rozsahu poZzadovanom Dozorom Objedndvatela.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie alebo Naklady v désledku odstrafiovania
tejto straty alebo skody, oznami to Zhotovitel Dozoru Objednévatela a vznikne
mu narok podla odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v ddsledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené, a to podla odseku 29.4
(PredlZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP a

(ii)  uhradu vsetkych takychto Nakladov.

Po obdrzani tohto dalSieho oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat
v sulade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak aby, tieto zaleZitosti
odsuhlasil alebo o nich rozhodol.

ZMLUVNE POKUTY

Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske stanovenej v tomto ¢lanku 40 (Zmluvné pokuty) tychto VZP v
pripade nasledovnych poruseni povinnosti Zhotovitela:

(@) 0,5 % zo Zmluvnej ceny v pripade, Ze Zhotovitel neprevezme Stavenisko
alebo nezacne s vykonavanim Diela najneskér v deri Datumu zacatia prac
podla odseku 29.1 (Zacatie prdc) tychto VZP, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania s prevzatim Staveniska alebo zadatim s pracami (¢i uz na
Dokumentacii alebo na Stavebnej ¢asti),

(b) 5 % zo Zmluvnej ceny, ak Zhotovitel nezacne vykonavat préce (¢i uz na
Dokumentacii alebo na Stavebnej Casti) ani do desiatich (10) dni od
Datumu zacatia prac podla odseku 29.1 (Zacatie prdc) tychto VZP, a to za
kazdy aj zacaty deri omeskania nad uvedenu lehotu,

(c) 0,5%zoZmluvnej ceny, ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s plnenim
terminov podla Harmonogramu, a to za kazdy aj zaCaty deri omeskania,
(d 1 % zo Zmluvnej ceny za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti
Zhotovitela riadne a v€as vyhotovit a predloZit Objednavatelovi pisomné
spravy o postupe prac v sulade s ¢lankom 24 (Sprdvy o postupe prdc)
tychto VZP,
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41.
41.1
(a)

(b)

41.2
(a)

(e)  0,5% zo Zmluvnej ceny, ak Zhotovitel nedokoni Dielo (alebo jeho ¢ast) v
sulade s odsekom 29.2 (Lehota vykondvania) tychto VZP, a to za kazdy aj
zacaty den omeskania, a to aj popri a navySe oproti pokute podla odseku
(c) vyssie,

(f) 20 % zo Zmluvnej ceny, ak Zhotovitel zadd vyhotovenie celého Diela
Subdodavatelovi alebo Subdoddavatelom bez suhlasu Objednavatela,

(8) 5% zoZmluvnej ceny za kazdé porusenie povinnosti podla odseku 14.4 v
pripade zmeny Subdodavatela Zhotovitelom bez stihlasu Objednavatela,

(h) 0,5 % zo Zmluvnej ceny za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek inej
povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku 14 (Subdoddvatelia) tychto VZP,

(i) 5 % zo Zmluvnej ceny za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla ¢lanku 45 (Zdbezpeka na spinenie zmluvnych zdvizkov) tychto VZP,

() 5 % zo Zmluvnej ceny za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla ¢lanku 44 (Poistenie) tychto VZP,

(k) 2,5 % zo Zmluvnej ceny za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti ¢lanku
51 (Postupenie prdv a povinnosti zo Zmluvy) tychto VZP,

(1 5 % zo Zmluvnej ceny, ak konanim, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, dojde
k podstatnému ohrozeniu alebo znecisteniu Zivotného prostredia, za
kazdy jednotlivy pripad samostatne,

(m) 5 % zo Zmluvnej ceny, ak Dokumentdcia porusuje prava tretich oséb

vyplyvajuce z ich autorskych prav,

(n) 2,5 % zo Zmluvnej ceny za kazdé jednotlivé porusenie ktorejkolvek
povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku 52 (Ml¢anlivost) tychto VZP.

Zhotovitel je povinny zmluvnu pokutu po jej uplatneni Objednavatelom zaplatit
do tridsiatich (30) dni od jej uplatnenia Objednavatelom. Zaplatenim akejkolvek
zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost Zhotovitela nahradit
Objedndvatelovi v celom rozsahu Skodu za prislusné porusenie povinnosti
(prévo Objednévatela na nahradu Skody existuje paralelne popri naroku na
zmluvnu pokutu). PoZiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej zaplatenie
Zhotovitelom nezbavuje Zhotovitela povinnosti, ktorych splnenie je
zabezpecené zmluvnou pokutou, ak nejde o pripad, ak Objedndavatel z dévodu
ich porusenia od Zmluvy odstupil. Ak jedno porusenie povinnosti zaklada narok
na zmluvnu pokutu na zéklade viacerych ustanoveni tychto VZP, Objednavatel
je opravneny poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty kumulativne a Zhotovitel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu na zaklade vsetkych prislusnych ustanoveni
tychto VZP.

VY33IA MOC

Definicia vy$Sej moci

Vyssia moc na ucely tychto VZP je vynimoc¢na udalost alebo skuto¢nost:
(i) ktord je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(i) protivzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpetit pred
uzavretim Zmluvy,

(iii)  ktorej sa po jej vzniku nemohla Zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju

odvratit a

(iv)

Vys$sia moc méze zahfriat iba vynimoéné udalosti alebo okolnosti, ak st splnené

vyssie uvedené podmienky podla odseku (a) vyssie. Vyssia moc st najma:

ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

(i)  wvojna, vojnovy stav (bez ohladu na to ¢i bola vyhlasend), invazia, iné
vonkajsie nepriatelské akcie,

(i)  vzbury, teroristické akcie, revolucia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo
obcianska vojna v krajine,

(iii) obcianske nepokoje, zmatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami

inymi, ako st Pracovnici Zhotovitela,

(iv) expozicia ucinkom vojnového streliva, vybusného materidlu,

radioaktivneho materialu, ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked' je

pouzivanie tychto materidlov mozné pripisat Zhotovitelovi,

(v)  zemetrasenie, vulkanicka ¢innost, vietor dosahujlci intenzitu torndda,
uraganu, alebo hurikdnu, a iné prirodné katastrofy s podobnymi
nasledkami alebo rozsahom, a

(vi)  zmena Pravnych predpisov, v dosledku ktorej sa plnenie podla Zmluvy

stane celkom alebo scasti nemoznym alebo nedovolenym.

Oznamenie o vyssej moci

Ak Vyssia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit v plneni jej

povinnosti podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skutoc¢nosti

informovat druh’ Zmluvnu stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu Vyssej

moci nemdze splnit. Oznamenie musi byt druhej Zmluvnej strane doruéené
bezodkladne najneskor do troch (3) dni potom, ¢o sa dotknuta Zmluvna strana

(b)

(c)

41.3

(b)

41.4
(a)

(b)

41.5

41.6
(a)

(b)

42,
421
(a)

dozvie (alebo by sa pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mohla dozvediet) o
dolezitych udalostiach alebo skuto¢nostiach vytvarajucich Vys$siu moc.

Po uskutoéneni tohto ozndmenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato
Zmluvna strana zodpovedna za prislusné porusenia povinnosti po dobu, dokial
jej Vyssia moc bréni alebo bude branit v ich plneni.

Vyssia moc nezbavuje Zmluvnu stranu zodpovednosti za omeskanie s plnenim
jej povinnosti pocas obdobia pred vznikom okolnosti vylu€ujicej zodpovednost.
Uginky vyltéenia zodpovednosti si obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia
moc.

Povinnost minimalizovat omes$kanie

Kazda Zmluvna strana je povinna vynaloZit maximalne Usilie na minimalizovanie
omeskania s plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom
Vyssej moci.

Postihnutd Zmluvnd strana je povinnd oznamit druhej Zmluvnej strane
ukoncenie obmedzeni spdsobenych VysSou mocou, a je povinna bezodkladne
splnit alebo pokracovat v plneni povinnosti, od plnenia ktorych bola v désledku
Vys3ej moci oslobodena.

Dosledky vyssej moci

Ak Zhotovitelovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podla Zmluvy Vyssia
moc, informoval o tejto skutocnosti Objednavatela podla odseku 41.2
(Ozndmenie o vyssej moci) tychto VZP a vznikne mu omeskanie alebo Naklady
nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit, Zhotovitel ma narok podla
odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP na:

(i) prediZenie Lehoty vykonavania v désledku kazdého takého omeskania, ak
dokoncenie Diela je alebo bude oneskorené a to podla odseku 29.4
(PredlZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP a

(ii)  uhradu vsetkych takychto Nakladov.

Po obdrZani tohto oznamenia bude Dozor Objednavatela postupovat v sulade s
odsekom 7.5 (Rozhodnutia) tychto VZP tak, aby tieto zaleZitosti odsuhlasil alebo
o nich rozhodol.

Vyssia moc ovplyviiujuca Subdodavatela

Ak ktorykolvek zo Subdoddvatelov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo
dohody, vztahujlcej sa na Dielo, na dlavu v doésledku Vys$$ej moci za podmienok
SirSich alebo obsiahlejsich, ako je uvedené v tychto VZP, neméze sa Zhotovitel
podla tychto VZP oslobodit od plnenia povinnosti, ktort pini prostrednictvom
tohto Subdodavatela, pokial nejde o pripad, ktory predstavuje Vy$siu moc podla
¢lanku 41 (Vyssia moc) tychto VZP.

Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a uvolnenie

Ak bréni Vyssia moc, ktord bola ozndmend druhej Zmluvnej strane podla odseku
41.2 (Ozndmenie o Vyssej moci) tychto VZP, vykonavaniu prac na celom Diele po
nepretrziti dobu tridsat (30) dni, alebo pri viacerych opakujtcich sa obdobiach,
ktorych celkova dizka &ini viac ako 3estdesiat (60) dni, z rovnakého dévodu
oznamenej Vyssej moci, je Zmluvna strana dotknutd VysSou mocou opravnena
oznamit druhej Zmluvnej strane, Ze odstupuje od Zmluvy. Odstupenim od
Zmluvy podla tohto odseku 41.6 (Dobrovolné odstupenie od Zmluvy, platba a
uvolnenie) tychto VZP Zmluva zanika doru¢enim ozndmenia o odstupeni druhej
Zmluvnej strane a Zhotovitel bude postupovat v silade s odsekom 38.3
(Ukoncenie prdc a odstrdnenie Zariadeni Zhotovitela) tychto VZP.

Po doruceni odstupenia podla tohto odseku 41.6 (Dobrovolné odsttupenie od
Zmluvy, platba a uvolnenie) tychto VZP druhej Zmluvnej strane, vykonaju
Zmluvné strany vyuctovanie vzajomnych narokov a uréia hodnotu vykonanych
prac a dodavok, nasledne Dozor Objedndvatela vyda Zhotovitelovi Potvrdenie
faktury, ktora bude obsahovat:

(i) sumy splatné za akékolvek vykonané préce, ktorych cena je uvedena v
Zmluve,

(i)  naklady na zariadenia a Materialy objednané pre Dielo, ktoré boli dodané
Zhotovitelovi,

(iii)  vSetky dalSie naklady, ktoré za danych okolnosti vznikli Zhotovitelovi v

snahe dokondit prace,

(iv) naklady na odstranenie Docasného objektu a Zariadeni Zhotovitela zo

Staveniska.

POZIADAVKY
PoZiadavky (naroky) Objednavatela

Ak sa Objednavatel domnieva, Ze ma narok na akukolvek platbu podla
ktoréhokolvek odseku tychto VZP, Zmluvy alebo inak v suvislosti so Zmluvou,
alebo na predizenie Zaruénej doby (lehoty na ozndmenie vad), ozndmi to
Objednavatel, Objednavatelom poverend osoba alebo Dozor Objednavatela, aj
s podrobnostami v zmysle odseku (c) nizsie Zhotovitelovi. Oznamenie podla
tohto odseku sa nevyZaduje pre platby podla odseku 20.6 (Elektrina, voda, plyn
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(b)

()

42.2
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

a napojovacie body médii) tychto VZP alebo podla odseku 2.6 tychto VZP, alebo
za dalsie sluzby pozadované Zhotovitelom.

Narok sa musi Zhotovitelovi oznamit bez zbytoéného odkladu potom, ako sa
Objedndvatel, Objednavateflom poverend osoba alebo Dozor Objedndvatela
dozvedel o skuto¢nosti ¢i okolnostiach, ktoré mézu zakladat takuto poZiadavku.
Narok tykajuci sa akéhokolvek prediZenia Zaruénej doby sa musi Zhotovitelovi
oznamit este pred vypr3anim tejto doby.

Podrobnosti v oznameni musia $pecifikovat zaklad pre vznesenie poZiadavky a
musia obsahovat zdévodnenie &iastky (platby) alebo prediZenie doby, o ktorych
sa Objednavatel domnieva, Ze ma na ne narok v suvislosti so Zmluvou. Dozor
Objedndvatela musi potom postupovat v stlade s odsekom 7.5 (Rozhodnutia)
tychto VZP tak, aby odsuhlasil alebo stanovil:

()  Ciastku (ak prichadza do Uvahy), ktori by mal Zhotovitel zaplatit
Objedndvatelovi, alebo

(i)  predizenie Zaruénej doby (ak prichddza do Uvahy) v stlade s odsekom
32.4 (PredlZenie Zdruénej doby) tychto VZP.

Uvedena Ciastka mdze byt zapocitana oproti Casti Zmluvnej ceny v ramci
Potvrdenia faktur.

PoZiadavky Zhotovitela

Ak sa Zhotovitel domnieva, e ma néarok na predizenie Lehoty vykonavania
podla odseku 29.4 (PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP alebo dodatoénu
platbu podla niektorého z ¢lankov tychto VZP, oznami to s uvedenim dévodov
bezodkladne, najneskér vsak v lehote $trnéstich (14) dni potom, ¢o sa Zhotovitel
dozvedel alebo mohol dozvediet o vzniku udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti,
z ktorych narok vyplyva, Dozoru Objednavatela s popisom udalosti, skuto¢nosti
alebo okolnosti oddévodriujucich takyto narok aj s odkazom na prislusné
ustanovenie tychto VZP.

Zhotovitel bude uchovavat vietky takéto dokumenty a viest vSetky prislusné
zaznamy, ktoré by mohli byt doélezité pre odévodnenie uvedeného naroku.
Dozor Objednévatela moze potom, ¢o obdrzal oznamenie podla tohto odseku
(a) vyssie, skontrolovat takéto dokumenty alebo zaznamy alebo vydat
Zhotovitelovi pokyn, aby uchoval dalSie dokumenty alebo viedol dalSie
zaznamy. Zhotovitel je povinny umoznit Dozoru Objedndvatela, aby preveril
vsetky tieto dokumenty alebo zdznamy a ak bude o to poZiadany, odovzdat
Dozoru Objedndvatela ich kdpie.

Na oznamenie dorucené po vyssie uvedenej lehote sa nebude prihliadat a
Zhotovitel nebude mat pravo na prediZenie Lehoty vykonavania podla odseku
29.4 (Pred|Zenie Lehoty vykondvania) tychto VZP alebo na dodato&nd platbu, aj
ked boli inak splnené podmienky na predizenie Lehoty vykonavania podla
tychto VZP alebo na vznik naroku na dodatoénu platbu podla tychto VZP.
Zhotovitel v takomto oznameni zédroven uvedie primerand dobu, o ktord sa ma
podla jeho uvazenia Lehota vykonavania podla odseku 29.4 (PrediZenie Lehoty
vykondvania) predizit, alebo vy$ku dodatoénej platby, na ktord ma podla svojho
uvézenia narok.

Pokial ma udalost, skuto¢nost alebo okolnost, ktora od6évodriuje nérok podla
tohto odseku 42.2 (PoZiadavky Zhotovitela) tychto VZP, trvaly Gcinok:

(i)  tento plne zdévodneny narok bude pokladany za Ciastkovy;

(i)  Zhotovitel bude zasielat dalSie Ciastkové naroky v mesacnych intervaloch,
v ktorych uvedie kumulovanu dobu, o ktort by sa mala predizit Lehota
vykondvania podla odseku 29.4 (PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto
VZP alebo kumulovant poZadovanu ¢iastku a dalSie podrobnosti, ktoré
méze Objednavatel pozadovat; a

(iii)  Zhotovitel zasle konec¢ny narok do desiatich (10) dni po skonceni Gc¢inkov

vyplyvajucich z udalosti, skuto¢nosti alebo okolnosti, alebo v inej lehote,

ktord mozZe byt navrhnutd Zhotovitelom a schvélend Dozorom

Objedndvatela.

Dozor Objednavatela posudi odévodnenost predizenia Lehoty vykonavania
podla odseku 29.4 (PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP a primeranost
doby, o ktort sa ma Lehota vykondvania podla odseku 29.4 (PrediZenie Lehoty
vykondvania) tychto VZP predfzit, ako aj odévodnenost dodatoénej platby, na
ktord ma Zhotovitel podla svojho uvazenia ndrok a primeranost jej vysky a
oznami bezodkladne zaver svojho posudenia Zhotovitelovi aj s prislusnym
odbvodnenim. Dozor Objednavatela je opravneny vyZiadat si dalSie potrebné
informacie.

Kazdé schvalenie prediZenia Lehoty vykonavania podla odseku 29.4 (Pred/Zenie
Lehoty vykondvania) tychto VZP bude obsahovat odkaz na prislusny odsek
Zmluvy alebo tychto VZP a dobu, o ktort sa Lehota vykonavania méze predizit.
Kazdé schvalenie platby bude obsahovat presnu iastku za naroky, ktoré boli
odévodnené podla prislusnych ¢lankov Zmluvy alebo tychto VZP aj s odkazom
na prislusné ¢lanky Zmluvy alebo tychto VZP. Pokial nie su poskytnuté
dostatoc¢né doklady na odévodnenie celého naroku, ma Zhotovitel pravo len na
zaplatenie tej Casti naroku, ktoru bol schopny preukazat.

(8)

(h)

43.

44,
44.1

44.2

44.3

44.4

V pripade, ak Dozor Objednavatela schvéli narok Zhotovitela na akukolvek
dodato¢nu platbu, zohladni ho v najblizSom Potvrdeni faktury.

Dozor Objedndvatela je povinny postupovat v stlade s odsekom 7.5
(Rozhodnutia) tychto VZP, aby odsuhlasil alebo uréil (i) prediZenie Lehoty
vykonavania (pred jej vyprsanim alebo po fiom) v sulade s odsekom 29.4
(Predizenie Lehoty vykondvania) tychto VZP a/alebo (ii) dodatoént platbu (ak
vObec), na ktort ma Zhotovitel narok podla Zmluvy.

RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa pokusia riesit pripadné spory slvisiace so Zmluvou
mimosudnou cestou. V pripade, Ze nedbjde k zmieru, resp. k mimosudnemu
vyrovnaniu Zmluvnych stran, na rozhodovanie sporov zo Zmluvy su prislusné
sudy Slovenskej republiky.

POISTENIE

Pokial sa Zhotovitel' a Objednavatel pisomne nedohodnu inak, je Zhotovitel po
dobu trvania Zmluvy povinny uzavriet a udrZiavat poistné zmluvy, ktoré
zabezpedia:

(a) poistenie Diela, Technologickych zariadeni, Materidlov a Dokumentacie
proti strate alebo poskodeniu ohfiom, burkou, zaplavami, zemetrasenim,
bleskom, vybuchom, ndrazom, pddom lietadla (iného ako Umyselného) a
inych lietajucich zariadeni a padu veci z nich, vzburami, obéianskymi
nepokojmi a Umyselnymi ¢inmi, prasknutim alebo pretec¢enim zasobnikov
vody, potrubi a suvisiacich zariadeni, a to na celkovi minimalnu ciastku
poistného krytia vo vyske Zmluvnej ceny a na poistni sumu, rovnajucu sa
uplnej vyske ndkladov na uvedenie do pévodného stavu, vratane
nakladov na demolaciu, odstrdnenie sutiny a na vycistenie pléch a
nakladov na odmeny inZinierov, architektov, stavebny dohlad a iné
odborné sluzby (to vsetko so zohladnenim predpokladanej inflacie).
Poistné zmluvy musia zabezpecit poistenie Diela, Technologickych
zariadeni, Materidlov a Dokumentacie aj voci inym rizikdm, ktoré
Objednavatel po zvédZeni identifikuje ako rizika, ktoré su starostlivymi
zhotovitelmi v Slovenskej republike beZne poistované;

(b)  poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu v stvislosti s vykonavanim
Diela a v ramci odstrarfiovania vietkych jeho vad v sulade so Zmluvou
akymkolvek osobdam, vratane skody na zdravi, smrti, Skody na majetku,
Skody sposobenej porusenim zmluvnej povinnosti a skody spésobenej na
majetku tretich osdb, ktory je v sprave, starostlivosti alebo pod kontrolou
Zhotovitela, a to na celkovi minimalnu ciastku poistného krytia vo vyske
najmenej 5 000 000 eur,

(c) poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu v stvislosti s vykonavanim
Diela a v ramci odstrariovania vsetkych jeho vad v sulade so Zmluvou
akymkolvek osobam ktorymkolvek Subdodavatelom, vratane Skody na
zdravi, smrti, Skody na majetku, Skody spdsobenej porusenim zmluvnej
povinnosti a $kody spésobenej na majetku tretich osob, ktory je v sprave,
starostlivosti alebo pod kontrolou Zhotovitela, a to na celkovi minimalnu
Ciastku poistného krytia vo vyske najmenej 5 000 000 eur.

Ak nie je uvedené inak, Zhotovitel je povinny aZz do vydania posledného
Preberacieho protokolu na Dielo, poistenie vo vyssie uvedenom minimalnom
rozsahu a celkovej ¢iastke udrZiavat v platnosti a G¢innosti a za tymto Gcelom
plnit povinnosti vyplyvajlice pre neho z prislusnych poistnych zmldv, najma
platit poistné a pInit oznamovacie povinnosti. Prislusné ¢iastky poistného krytia
uvedené vysSie sa vztahuju na kazdy rok plnenia povinnosti podla Zmluvy a
tykaju sa jednej a vSetkych Skodovych udalosti v priebehu daného roka. V
pripade vyCerpania prislusnej ciastky poistného plnenia je Zhotovitel vidy
povinny bezodkladne obnovit/upravit poistenie tak, aby bol limit poistného
krytia vidy na udrovni podla vysSie uvedenych odsekov tohto clanku 44
(Poistenie) tychto VZP. Kedykolvek na Ziadost Objednavatela Zhotovitel bez
zbytoéného odkladu, najneskor v lehote piatich (5) dni od vyzvy Objednavatela,
predlozi Objednavatelovi platnd poistnd zmluvu a doklady o zaplateni
poistného.

Zhotovitel nie je opravneny znizit vy$ku poistného krytia alebo podstatnym
spésobom zmenit podmienky poistnych zmldv pocas doby poistenia bez
predchadzajldceho pisomného suhlasu Objedndvatela.

Ak Zhotovitel nebude udrziavat poistenie v U¢innosti, tak ako je povinny podla
tohto ¢lanku 44 (Poistenie) tychto VZP, alebo nepredlozi Objednavatelovi
poistné zmluvy podla tohto clanku 44 (Poistenie) tychto VZP, mbze
Objedndvatel vo svojom mene kedykolvek uzavriet a udrZiavat akékolvek
poistenie pokryvajlice vysSie uvedené rizikd spojené s vykonavanim Diela a
platit akékolvek poistné, ktoré je primerané na také ucely a zapoditavat takto
platené ciastky voci akymkolvek platbam Zhotovitelovi, ktoré su splatné alebo
sa stanu splatnymi, alebo vymadhat tieto ¢iastky ako splatny dlh Zhotovitela.
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44.5

44.6

45,
45.1

45.2

453

45.4

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni podmienky prislusnych poistnych zmlav, ktoré
bol povinny uzavriet, je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi v3etku
Skodu, ktord mu vznikne z takéhoto porusenia povinnosti.

Po uzavreti poistenia je Zhotovitel povinny odovzdat Dozoru Objednavatela
képie dokumentov preukazujlicich uzavretie poistenia. Vidy po zaplateni
prislusného poistného je Zhotovitel povinny predloZit Dozoru Objednavatela
képiu potvrdenia o jeho zaplateni. Zhotovitel je kedykolvek pocas Lehoty
vykondvania povinny na poziadanie Dozoru Objednavatela predloZit mu
dokumenty preukazujice trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmu
menit bez sihlasu Objednévatela. Poistné plnenie podla kazdej poistnej zmluvy
je Zhotovitel povinny pouZit na odstrdnenie alebo nahradu 3kdd spdsobenych
prislusnou poistnou udalostou.

ZABEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNYCH ZAVAZKOV

Zhotovitel je povinny si na vlastné naklady obstarat Zabezpeky na splnenie
svojich zmluvnych zavazkov vo forme jednej alebo viacerych abstraktnych,
neodvolatelnych a bezpodmienecnych bankovych zaruk na plnenie, splatnych
na prvu vyzvu a bez namietok, ktoré budu vystavené bankou vopred schvélenou
Objedndvatelom, a to na ucely zabezpecenia splnenia vSetkych povinnosti a
zavazkov Zhotovitela zo Zmluvy na sumu:

(@)  vo vyske péat (5) percent Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo
forme a s obsahom bezpodmienecne akceptovatelnym a vopred pisomne
schvalenym Objednavatefom od datumu jej vystavenia podla odseku
45.2 tychto VZP az dovtedy, kym Zhotovitel nevykond, nedokonéi a
neodovzda Dielo, resp. kym nebude vydany posledny Preberaci protokol,

(b)  vo vyske tri (3) percentd Zmluvnej ceny bez dane z pridanej hodnoty, vo
forme a s obsahom bezpodmienecne akceptovatelnym a vopred pisomne
schvadlenym Objednavatelom od dadtumu vydania posledného
Preberacieho protokolu aZz dovtedy, kym Zhotovitel neodstrani vsetky
vady a nedorobky Diela a nenadobudne pravo na vydanie Protokolu o
vykonani Diela podla odseku 32.10 (Protokol o vykonani Diela) tychto VZP.

V pripade, ak do uplynutia Zaru¢nej doby nebudu Zhotovitefom odstranené
vSetky Objedndvatelom reklamované a uplatnené vady a nedorobky Diela, je
Zhotovitel povinny zabezpetit predizenie predmetnej zaruky podla odseku
45.4(c) tychto VZP na dobu odstrdnenia tychto vad Diela. Prdvo na Uhradu
zadrzanej sumy resp. zadrzanej sumy zniZenej o Objedndvatelom uplatnené
naroky podla toho odseku Zmluvy vznikne Zhotovitel'ovi po odstraneni vsetkych
vad a nedorobkov Diela uplatnenych Objednavatelom v Zarucnej dobe a za
splnenia podmienok uvedenych v tychto VZP.

Zhotovitel musi zabezpecit, aby Zabezpeka na splnenie zmluvnych podmienok
podla odseku 45.1(a) tychto VZP bola platne a ucdinne vystavend v trvani
pozadovanom v zmysle odseku 45.1(a) tychto VZP. Ak podmienky Zabezpeky na
splnenie zmluvnych podmienok v trvani podla odseku 45.1(a) tychto VZP
Specifikuju datum vyprsania jej platnosti a Zhotovitelovi nebol vydany alebo
potvrdeny posledny Preberaci protokol do terminu dvadsatosem (28) dni pred
datumom vyprsania platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych podmienok,
Zhotovitel je povinny zabezpetit primerané predizenie platnosti tejto zabezpeky
dovtedy, kym Zhotovitel nedokonci a neodovzda Dielo a kym nebude vydany
posledny Preberaci protokol.

Zhotovitel musi zabezpetit, aby Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavéazkov boli
platne a ucinne vystavené v trvani pozadovanom v zmysle odseku 45.1 tychto
VZP. Ak podmienky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zévazkov v trvani podla
odseku 45.1(b) tychto VZP $pecifikuju datum vyprsania jej platnosti a Zhotovitel
nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vykonani Diela podla odseku 32.10
(Protokol o vykonani Diela) tychto VZP do terminu dvadsatosem (28) dni pred
datumom vyprsania platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavézkov,
Zhotovitel je povinny zabezpetit primerané predizenie platnosti Zabezpeky na
splnenie zmluvnych zavézkov aZ dovtedy, kym Dielo nebude dokoncené, vietky
vady a nedorobky odstranené a kym neuplynie desat (10) dni od vydania
Protokolu o vykonani Diela podla odseku 32.10 (Protokol o vykonani Diela)
tychto VZP.

Objedndvatel je opravneny uplatnit naroky zo Zabezpeky na splnenie zmluvnych

zavazkov az do vysky Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela zo

Zmluvy (vratane platby zmluvnej pokuty, nahrady nakladov, nahrady Skody

alebo inej platby), ak Zhotovitel ani po predchéadzajlcej vyzve zavazok nesplini,

najma v pripade:

(@) ak zhotovitel nepredizi platnost Zabezpeky na splnenie zmluvnych
zavazkov v sulade s tymto ¢lankom 45 (Zdbezpeka na splnenie zmluvnych
zdvézkov) tychto VZP; v takomto pripade je Objednavatel opravneny
Cerpat celu &iastku Zabezpeky na vykonanie préc, na uéely zabezpedenia
povinnosti a zadvazkov Zhotovitela podla Zmluvy,

(b) ak Zhotovitel nezaplati Objednavatelovi akukolvek zmluvni pokutu,

nahradu skody, naklady ¢i int platbu podla alebo v suvislosti so Zmluvou
alebo nevydd bezddvodné obohatenie, ktoré vzniklo v suvislosti so

45.5

45.6

45.7

45.8

45.9

46.
46.1

46.2

Zmluvou (vratane pripadu, ked dojde k odsttpeniu od Zmluvy), ktoré je
povinny zaplatit Objednévatelovi podla alebo v suvislosti so Zmluvou, a to
bud" odsuhlasenu Zhotovitefom, alebo stanovenu podla odseku 42.1
(PoZiadavky (ndroky) Objedndvatela) tychto VZP, do dvadsatpat (25) dni
po jej splatnosti, odsuhlaseni alebo rozhodnuti, alebo nesplni riadne a
vas akukolvek inG povinnost alebo zavazok podla Zmluvy ani v
dodatocnej primeranej lehote stanovenej Objednévatelom podla Zmluvy,
pri¢om tato lehota nesmie byt dlhsia ako $trndst (14) dni, najneskor viak
do uplynutia doby platnosti Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti;
v takomto pripade je Objednévatel opréavneny Cerpat zo Zdbezpeky na
splnenie zmluvnych povinnosti pInt vysku takejto splatnej Ciastky,

(c)  ak Zhotovitel neodstrédni vadu do dvadsatjeden (21) dni po obdrzani
oznamenia od Objedndvatela, ktorym sa odstranenie vady poZadovalo; v
takomto pripade je Objednavatel opravneny Cerpat zo Zabezpeky na
splnenie  zmluvnych povinnosti pind vysku celkovych nakladov
Objednavatela na odstranenie takejto vady, alebo

(d) ak nastane taka situdcia, ktord opravriuje Objedndavatela odstupit od
Zmluvy podla odseku 37.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany
Objedndvatela) tychto VZP, a Objednavatel od Zmluvy odstupil; v
takomto pripade je Objednavatel opravneny Ccerpat celd Ciastku
Zabezpeky na splnenie zmluvnych zavazkov.

Objednavatel je opravneny poZadovat plnenie zo Zabezpeky na splnenie
zmluvnych povinnosti len na zaklade pisomného ozndmenia banke, Ze
Zhotovitel nesplnil uritd svoju povinnost alebo zavazok zo Zmluvy a nie je
povinny predkladat banke Ziadne dalSie dokumenty, ktoré by takéto nesplnenie
potvrdzovali.

Objednavatel je povinny zabezpedit, aby Zhotovitelovi nevznikla Ziadna ujma
(Skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v
dosledku Cerpania Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti v rozsahu, na
ktory Objednavatel nemal narok, a nahradit Zhotovitelovi skodu spdsobent
neopravnenym cerpanim Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti.

Objednavatel je povinny vratit Zabezpeku na splnenie zmluvnych zavizkov
Zhotovitelovi do $trnastich (14) dni potom ako obdrZi od Zhotovitela alebo
Dozoru Objednavatela vyhotovenie Protokolu o vykonani Diela.

V pripade nepredloZenia Zabezpeky na splnenie zmluvnych povinnosti v
stanovenych lehotéch, v pripade jej predloZenia vo forme a s obsahom vopred
pisomne neschvélenym Objednavatelom, alebo v rozpore s inymi podmienkami
uvedenymi v tomto ¢lanku 45 (Zdbezpeka na splnenie zmluvnych zdvizkov)
tychto VZP, mé Objedndvatel pravo od Zmluvy odstupit v silade s odsekom 37.2
(Odstupenie zo strany Objedndvatela) tychto VZP alebo poZadovat zmluvnu
pokutu v sulade s ¢lankom 40 (Zmluvné pokuty) tychto VZP.

Zhotovitel je opravneny namiesto alebo popri bankovej zaruke podla tohto
¢lanku 45 (Zdbezpeka na splnenie zmluvnych zdvézkov) tychto VZP predlozit
zaruku, ktord sa bude riadit ustanoveniami Jednotnych pravidiel pre zaruky
vyplatitelné na poZiadanie vydanych Medzindarodnou obchodnou komorou v
Parizi, revidované v roku 2010, Publ. 758 (URDG 758). Zaruka alebo zaruky podla
tohto odseku musia byt vystavené ako neodvolatelné, bezpodmienecné,
splatné na prvu vyzvu a bez namietok a vystavené renomovanym subjektom
opravnenym vystavit takato zaruku. Inak platia pre zaruky podla tohto odseku
pravidld ako pre bankové zaruky podla clanku 45 (Zdbezpeka na splnenie
zmluvnych zdvdzkov) tychto VZP.

VYHLASENIA A ZARUKY
Vyhlasenia a zaruky Objednavatela

Pri uzatvoreni Zmluvy Objednavatel vyhlasuje, Ze k ddtumu uzavretia Zmluvy,
ale aj po celt dobu jej trvania:

(a)  Zmluva je Objednévatelom riadne schvélena a podpisana a zaklada platny
a pravne vymozitelny zavazok Objednavatela, vynutitelny voci nemu v
sulade s podmienkami v nej uvedenymi, a

(b) podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Ziadne ustanovenie svojich
vnutornych predpisov, ani Ziadny zdkon ¢i iny Pravny predpis alebo
rozhodnutie Statneho organu Slovenskej republiky.

Vyhlasenia a zaruky Zhotovitela

Pri uzatvoreni Zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Ze k ddtumu uzavretia Zmluvy ale aj

po celu dobu jej trvania:

(a)  Zmluva je Zhotovitefom riadne schvalena a podpisana a zaklada platny a
pravne vymotZitelny zavazok Zhotovitela, vynutitelny voci nemu v sulade
s podmienkami v nej uvedenymi,

(b)  podpisom ani plnenim Zmluvy neporusi Ziadne ustanovenie svojich
vnutornych predpisov ani Ziadnu ind zmluvu alebo dojednanie, ktorého je
Zhotovitel stranou, alebo ktorym je Zhotovitel viazany, ani Ziadny zdkon
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¢i iny Pravny predpis alebo rozhodnutie Statneho organu Slovenskej
republiky,

(c)  Zhotovitel si je vedomy a je oboznameny s tym, ¢o sa vyZaduje na ucely
vykonania Diela, ma vSetky schopnosti, znalosti, vzdelanie, odborné
predpoklady, skdsenosti a prostriedky umoZziujice mu vykonat Dielo v
silade so Zmluvou a zabezpedi a bude udrZiavat vsetky povolenia,
oprdvnenia a suhlasy potrebné na vykonanie Diela a pInenie vietkych
zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy,

(d)  plnenie Zmluvy Zhotovitelom nie je porusenim povinnosti podla Zakona
o ochrane hospodarskej sutaze ani prislu$nych nariadeni alebo inych
pravne zavaznych aktov Eurdpskej Unie v oblasti prava hospodarskej
sutaze, a

(e) podla najlepsieho vedomia Zhotovitela, nie je ucastnikom Ziadneho
sudneho, rozhodcovského ani spravneho konania, ktoré by mohlo
negativne ovplyvnit platnost, U¢innost alebo vynutitelnost Zmluvy alebo
plnenie akychkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy, ani nehrozi
zacatie Ziadneho takéhoto konania.

Rucenie a Zmena kontroly

Zmena kontroly Zhotovitela podlieha predchadzajucemu pisomnému suthlasu
Objedndvatela. Zhotovitel je povinny takito zmenu nechat vopred schvalit
Objedndvatelovi na  zdklade pisomného ozndmenia doruceného
Objednavatelovi v lehote tridsiatich (30) dni pred driom uzavretia zmluvy alebo
prijatia rozhodnutia, ktoré su rozhodujlce pre zavi$enie procesu a ucinnost
Zmeny kontroly Zhotovitela. Oznamenie musi obsahovat vsetky podstatné
informdcie tykajuce sa Zmeny kontroly Zhotovitela, ktoré umoznia
Objedndvatelovi posudit, ¢i Zmena kontroly Zhotovitela nebude mat za
nasledok negativny dopad na plnenie Zmluvy. Rozhodnutie o tom, ¢i je rozsah
poskytnutych informacii dostatocny, je na Objednévatelovi. Objednavatel
oznami Zhotovitelovi svoj suhlas alebo nesuhlas s planovanou Zmenou kontroly
Zhotovitela do dvadsiatich (20) dni od dorucenia vyssie uvedeného ozndmenia
Objednavatelovi. Objednavatel nebude suhlas s planovanou Zmenou kontroly
Zhotovitela bezdévodne odopierat. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela
ziskat predchddzajici pisomny sthlas k Zmene kontroly Zhotovitela v stlade s
podmienkami podla tohto odseku, ma Objednévatel pravo odstupit od Zmluvy
vsulade s odsekom 37.2 (Odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatela) tychto
VZP.

Zhotovitel bude povinny zabezpecit, aby akykolvek novy spolo¢nik, akcionar,
komplementar alebo komanditista Obchodnej spolo¢nosti prijal ruditelsky
zévazok za plnenie zavazkov Obchodnej spoloénosti/Zhotovitela podia Zmluvy
a vystavil pisomné vyhlasenie rucitela, v ktorom sa zaviaZe, Ze spoloc¢ne a
nerozdielne s existujucimi spolo¢nikmi, akcionarmi, komplementarmi alebo
komanditistami Obchodnej spolo¢nosti/Zhotovitela uspokoji Objednavatela, ak
Obchodna spoloénost/Zhotovitel nesplni vo¢i Objednavatelovi svoje zavazky zo
Zmluvy. Pisomné vyhlasenie rucitela musi byt vystavené s obsahom a vo forme
bezvyhradne akceptovatelnej Objednavatelom a musi byt vopred predloZené
Zhotovitelom na pisomné odsuhlasenie Objednavatelom. Zhotovitel musi
predloZit podpisané pisomné vyhldsenie ruditela v lehote $trndstich (14) dni od
nadobudnutia Ucasti nového spolo¢nika, akcionara, komplementara alebo
komanditistu na Obchodnej spolo¢nosti/Zhotovitelovi, ktorda je Zmenou
kontroly Zhotovitela podla tohto odseku 46.3 (Rucenie a zmena kontroly) tychto
VZP. Ak nebude takéto pisomné vyhlasenie rucitela predloZené v uvedenej
lehote alebo bude v rozpore s podmienkami uvedenymi v tomto odseku 46.3
(Rucenie a zmena kontroly) tychto VZP, Objednavatel ma pravo od Zmluvy
odstupit v sulade s odsekom 37.2 (Odstiupenie od Zmluvy zo strany
Objedndvatela) tychto VZP.

VZDANIE SA PRAVA

Ziadne nevyufitie alebo opomenutie naroku alebo prava vyplyvajuceho zo
Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa naroku alebo prava, ak nebude
urobené vyslovne a v pisomnej forme opravnenou osobou konajlcou za
prislusni Zmluvnu stranu alebo v jej mene. Vzdanie sa niektorého naroku alebo
prava vyplyvajiceho zo Zmluvy sa nebude vykladat ako vzdanie sa akéhokolvek
iného naroku alebo prava. Ziadne predizenie lehoty na splnenie povinnosti
alebo iného Ukonu predpokladaného Zmluvou sa nebude vykladat ako
predizenie lehoty na splnenie akejkolvek inej povinnosti alebo iného tkonu
predpokladaného Zmluvou.

KOMUNIKACIA A JAZYK

Kedykolvek Zmluva vyZaduje vyhotovenie alebo vystavenie suhlasov, osvedéeni,
privoleni, potvrdeni, rozhodnuti, oznameni a Ziadosti akoukolvek osobou, tieto
musia byt vyhotovené pisomne a doruéené osobne, poslané prostrednictvom
kuriérskej sluzby alebo doporuéenou zasielkou prostrednictvom drZitela
postovej licencie a budu povazované za doru¢ené okamihom ich dorucenia (v
pripade osobného doruéenia), alebo okamihom prijatia dorucenky (v pripade
dorucenia kuriérom alebo prostrednictvom drzitela postovej licencie). Bezna
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komunikacia Zmluvnych stran v stvislosti so Zmluvou moéze byt uskutoéfiovana
aj elektronicky, pricom tato forma komunikacie sa nikdy nevztahuje na pravne
ukony uskuto¢riované Zmluvnymi stranami v suvislosti so Zmluvou a za
dorucené sa povazuju okamihom dorucenia potvrdenia o Uspesnom doruceni
mailovej spravy (v pripade dorucenia mailom). Povinnosti podla ¢lanku 52
(Mléanlivost) tychto VZP musia byt splnené aj pokial ide o komunikaciu
Zmluvnych stran.

Vsetky pisomnosti posielané a doruc¢ované v ramci komunikdcie Zmluvnych
strdn musia byt doruéené alebo poslané na adresy uvedené v Zmluve. Uvedené
adresy mézu byt ktoroukolvek zo Zmluvnych strdn zmenené pisomnym
ozndamenim zaslanym druhej Zmluvnej strane.

Vsetka komunikacia podla Zmluvy bude prebiehat v slovenskom jazyku, pokial
v Zmluve alebo tychto VZP nie je vyslovne uvedené inak. VSetky oznamenia,
materidly, listiny, listy, vystupy, dokumenty, zapisnice a/alebo iné pisomnosti,
ktoré maju byt podla Zmluvy jednou Zmluvnou stranou poskytnuté druhej
Zmluvnej strane, musia byt v slovenskom jazyku pokial v Zmluve alebo tychto
VZP nie je vyslovne uvedené inak.

Schvdlenia, potvrdenia, sthlasy a rozhodnutia sa nesmu bez rozumného dévodu
odopriet alebo odkladat. Ked' je pre niektord zo Zmluvnych stran vydané
potvrdenie, Zmluvna strana, ktora ho prijala, je povinnd zaslat jeho képiu aj
druhej Zmluvnej strane. Ked' jednej Zmluvnej strane vyda oznamenie druha
Zmluvna strana alebo Dozor Objednavatela, kdpia takého ozndmenia sa musi
zaslat podla okolnosti, bud" Dozoru Objednavatela, alebo druhej Zmluvnej
strane.

ROZHODNE PRAVO

Zmluva sa riadi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky neberic do uvahy
ustanovenia koliznych noriem. Zmluvné strany vyslovne vylucuju aplikaciu
Dohovoru OSN o zmluvach o medzinarodnej kipe tovaru.

DODRZIAVANIE PRAVNYCH PREDPISOV

Zmluvné strany su povinné pri plneni Zmluvy dodrZiavat Pravne predpisy. Vsetky
¢innosti Zhotovitela pri vykondvani Diela musia byt v stlade s Pravnymi
predpismi.

Zhotovitel je povinny obstarat vietky oznamenia, zaplatit vietky dane, odvody
a poplatky a zadovazit vsetky povolenia, licencie a suhlasy (schvalenia)
pozadované Pravnymi predpismi, tykajluce sa vykonania a dokoncenia Diela a
odstranenia akychkolvek vad, okrem tych, ktoré ma podla Zmluvy alebo tychto
VZP zaobstarat Objedndvatel. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby
Objedndvatelovi nevznikla skoda v désledku toho, Ze tak Zhotovitel opomenul
urobit a nahradit mu takdto $kodu.

Zhotovitel uznadva, Ze akékolvek Zmeny, ku ktorym sa pristupi v priebehu
plnenia Zmluvy a vykonavania prac, mézu vyzadovat zmenu alebo dodatok k
Stavebnému povoleniu ¢i inym povoleniam, sthlasom a licencidm. V takom
pripade Zhotovitel vynalozZi vietko mozné usilie, aby Prislusné organy taku
zmenu (zmeny) schvalili, pripadne vydali prislusné dodatky, ak budu také
schvalenia a dodatky vyZzadované a aktivne sa bude zUcastriovat akychkolvek
rokovani s Prislusnymi organmi. Za vydanie Stavebného povolenia na Stavebnu
¢ast zodpoveda Objednévatel.

POSTUPENIE PRAV A POVINNOSTi ZO ZMLUVY

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, po prevzati Diela Objednavatelom v zmysle
¢lanku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho casti) a Uhrade Zmluvnej ceny vratane
Zadriného, je Objedndvatel opravneny postupit akékolvek svoje prava a
povinnosti zo Zmluvy v sulade s platnymi pravnymi predpismi na akékolvek
tretie osoby, ktoré (i) maju alebo budi mat (napr. na zédklade buducej zmluvy
alebo iného dokladu od vlastnika) vlastnicke alebo iné vecné pravo (vratane
najmu) k akymkolvek pozemkom, na ktorych sa nachadza Stavenisko alebo (ii)
su ovladané Objednavatefom, ovladaju Objedndvatela alebo su ovladané
osobami ovladajucimi Objednévatela, a to aj bez predchadzajuceho suhlasu
Zhotovitela, pricom Objednavatel bude o postupeni prav a povinnosti vopred
Zhotovitela informovat. V inych pripadoch Objednavatel nie je opravneny
postupit akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Zhotovitela, ktory vSak Zhotovitel
nebude bez zdvazného dévodu zadrziavat.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek svoje prava alebo povinnosti zo
Zmluvy na tretie osoby bez predchddzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela, ktory vsak Objedndvatel nebude bez zavainého dévodu
zadrziavat.

MLEANLIVOST

Doverné informacie

Akykolvek dokument, listina, Specifikacia, plan, Podklad, naért, program, model,
vzorka, data, dokument ainformdcia, ¢i uz hmotne zachyteny alebo Ustne
poskytnuty, tykajuce sa vykondvania Diela, je na zaklade véle Zmluvnych stran

povazovany obomi Zmluvnymi stranami za doéverny (dalej len “Doéverné
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informacie”). Za DOverné informacie nebudu povazované informdacie, ktoré su
verejne pristupné alebo zndme v dobe ich poufZitia alebo spristupnenia, ak ich
verejna pristupnost &i znamost nenastala v désledku porusenia, Pravnymi
predpismi uloZenej, povinnosti alebo povinnosti podla Zmluvy.

Zavazky suvisiace s Dovernymi informaciami

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

druhej Zmluvnej strany sa zdrzia:

(i) pouzitia Dévernych informacii na iné Ucely ako na Ucely vykonavania Diela
a splnenie povinnosti podla Zmluvy, najma na Gcely ziskania inej zakazky
¢i pre potreby akychkolvek projektov tretich oséb,

(i)  zverejnenia alebo iného poskytnutia Dovernych informdcii akejkolvek
tretej osobe, okrem opravnenych oséb uvedenych v odseku 52.3
(Oprdvnené osoby) tychto VZP, a

(ili)  nakladania s Dovernymi informaciami inak ako v sulade s opatreniami
potrebnymi na ochranu Ddévernych informacii, minimalne vsak
porovnatelnymi s opatreniami, aké dodrZiavaju pri ochrane vlastnych
udajov podobnej povahy a doleZitosti (ktoré vSak nebudd v mensom
rozsahu a kvalite, ako je rozumné a obvyklé).

Zhotovitel je povinny poskytnut Dozoru Objedndvatela vietky doverné a iné
informacie, ktoré méze Dozor Objednédvatela odévodnene poZadovat na to, aby
si overil, Ze Zhotovitel pIni podmienky Zmluvy.

Zavazky podla tohto odseku 52.2 (Zdvdzky suvisiace s Dévernymi informdciami)
tychto VZP su ¢asovo neobmedzené a pretrvaju aj v pripade ukonéenia Zmluvy
z akéhokolvek dévodu.

Opravnené osoby

Prislusna Zmluvna strana moZe poskytnut Déverné informacie osobam, ktoré su
v postaveni o0s6b ovlddajucich Zhotovitela alebo Objednavatela,
Subdodavatelom, Dozoru Objednavatela alebo inym osobam, s ktorymi hodlaju
vstlpit alebo vstupili do akéhokolvek zmluvného vztahu nevyhnutného pre
ucely plnenia Zmluvy. V pripadoch uvedenych v predchadzajlucej vete moze
Zmluvna strana poskytnut takéto Doverné informdcie, iba ak sa prislusna osoba
pisomne zaviaze s prislusnou Zmluvnou stranou v zdujme oboch Zmluvnych
strdn ochranovat Doverné informacie za rovnakych podmienok, aké st uvedené
v tomto ¢lanku 52 (Mlcanlivost) tychto VZP (s prislusSnymi primeranymi
Upravami).

Prislusnd Zmluvnd strana moéZe poskytnit Déverné informacie svojim
poverenym zamestnancom, ¢lenom svojich vnutornych orgénov, ekonomickym,
technickym, pravnym a inym odbornym poradcom, auditorom, ak je to
nevyhnutné alebo potrebné pre plnenie Zmluvy alebo uplatfiovanie jej prav
podla Zmluvy. Tymto osobdm mézu byt Déverné informacie poskytnuté len
vtedy, ak budu pisomne zaviazani prisluSnou Zmluvnou stranou udrziavat taku
informdciu v tajnosti, ako by boli stranou Zmluvy, okrem oséb, ktorym je
povinnost mléanlivosti uloZzena priamo z Pravneho predpisu.

Prisludna Zmluvna strana je opravnena poskytnut Doverné informacie:

(i) prislusnému sidnemu, rozhodcovskému alebo inému organu v ramci
akejkolvek jurisdikcie v suvislosti s akymkolvek sidnym, rozhodcovskym
alebo inym konanim vzniknutym a vedenym v stvislosti so vztahmi medzi
Zmluvnymi stranami, a to v sulade s Prdvnym predpisom, podla ktorého
je prislusnd Zmluvna strana povinna konat, a

(i)  prislusSnému organu verejnej moci v ramci akejkolvek jurisdikcie, ktory je

opravneny ich vyZadovat v stlade s prislusnym zakonom.
Prislusnd Zmluvna strana moze poskytnut Déverné informdcie inej osobe, ako
je osoba uvedena v tomto odseku 52.3 (Oprdvnené osoby) tychto VZP iba (i) po
predchadzajucom pisomnom suhlase druhej Zmluvnej strany s takymto
poskytnutim a (i) potom, ¢o takato ina osoba, ktorej sa maju poskytnut Déverné
informacie, uzavrela dohodu o ochrane Doévernych informacii s druhou
Zmluvnou stranou.

ODDELITELNOST

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy stane alebo bude urcené ako neplatné
alebo nevynutitelné, potom takd neplatnost alebo nevymozitelnost
neovplyviiuje (v najvy$sej moznej, Pravnymi predpismi pripustnej miere)
platnost alebo vynutitelnost ostatnych ustanoveni Zmluvy. V takom pripade
Zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynutitelné
ustanovenie ustanovenim platnym a vynutiteinym, aby sa dosiahlo v
maximalnej moznej, Pravnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého ucinku a
vysledku, aky bol sledovany nahrddzanym ustanovenim.

DEFINICIE A VYKLAD

Definicie

Ak z tychto VZP nevyplyva nieco iné, maju nasledujuce slovd, vyrazy a pojmy
pouzité v tychto VZP, Zmluve alebo jej Prilohach, niZsie definovany vyznam:

,Autorsky zakon” znamend zakon €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov.

,Datum zacatia prac” znamena datum podla odseku 29.1 (Zacatie prdc) tychto
VZP.

,Dielo” znamend predmet plnenia Zhotovitela podla tychto VZP.

,Docasné dopravné znacenie“ znamena dopravné znacenie v rozsahu uréenom
v Projekte docasného dopravného znacenia. Docasné dopravné znacenie je
sucastou Diela a na ucely tychto VZP sa nepovazuje za Do¢asny objekt.

,Docasny objekt” znamena vsetky docasné konstrukcie a objekty (iné ako
Zariadenie Zhotovitela) potrebné na Stavenisku pre vykonanie a dokoncenie
Diela a odstranenie akychkolvek vad.

,Dokumentdcia“ znamend Projekt organizdcie vystavby, Dokumentaciu
skutotného vyhotovenia, Dokumentédciu pre Kolaudac¢né rozhodnutie a
dokumentdciu o kvalite verejnej prace podla Zakona o verejnych pracach.

,Dokumentacia pre Kolaudaéné rozhodnutie” znamend ¢ast Dokumentécie,
ktoru je Zhotovitel povinny vypracovat vo vztahu k vydaniu Kolauda¢ného
rozhodnutia.

,Dokumentacia pre Stavebné povolenie” znamena dokumentdciu, ktoru
zabezpeci Objednavatel na Ucely vydania Stavebného povolenia.

,Dokumentacia skuto€éného vyhotovenia“ znamena ¢ast Dokumentacie, ktord
je Zhotovitel povinny vypracovat v sulade s odsekom 19.7 (Dokumentdcia
skutoc¢ného vyhotovenia) tychto VZP.

,Domaca mena“ znamend zdkonnu menu Slovenskej republiky.

,Doverné informacie” maju vyznam uvedeny v odseku 52.1 (Déverné
informdcie) tychto VZP.

,Dozor Objednavatela” znamena osobu stanovenu Objedndvatelom na to, aby
konala ako Dozor Objedndvatela pre Gcely tychto VZP, alebo int osobu urcenu
podla potreby Objednavatelom a oznamenu Zhotovitelovi podla odseku 7.4
(Vymena Dozoru Objedndvatela) tychto VZP. V pripade, Ze Dozor
Objedndvatela nebude Objednavatefom stanoveny, bude jeho ulohy podla
tychto VZP vykondvat osoba uréena podla potreby Objednavatelom alebo
Objednavatel.

,Harmonogram” znamenda harmonogram prac podla odseku 29.3
(Harmonogram) tychto VZP, ktory tvori Prilohu Zmluvy.

,InZinierske ¢innosti“ znamend podporné a pomocné sluzby a Cinnosti v
rozsahu podla Podkladov, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat podla Zmluvy
v ramci poskytnutia sucinnosti Objednavatelovi. ,InZinierske cinnosti”
neznamenaju celkové zabezpecenie splnenia podmienok veducich k vydaniu
Stavebného povolenia a Kolauda¢ného rozhodnutia.

,InZinierske siete“ znamenaju inZinierske siete blizsie vymedzené v
Podkladoch.

,Kolaudaéné rozhodnutie” znamena rozhodnutie vydané podla § 76 az 84
Stavebného zakona, preukazujice dokoncenie a spbsobilost na uZivanie
Stavebnej Casti alebo jej ¢asti.

,Koneény supis uskutoénenych prac” znamena dokument/stpis definovany v
odseku 36.10 (Ziadost o Potvrdenie konecnej fakttiry) tychto VZP.

,Kontrolné dni“ maju vyznam uvedeny v odseku 22.4 tychto VZP.

,Kontrolny a skiSobny plan“ ma vyznam uvedeny v § 13 Zakona o verejnych
pracach.

,Lehota vykonavania“ znamena dobu na vykonanie Diela alebo jeho casti
(podla okolnosti) podla odseku 29.2 (Lehota vykondvania) tychto VZP, ktora
zacina Datumom zacatia prac a konci v dern uvedeny v Harmonograme, ktory
viak nesmie byt neskorsi ako posledny deri Lehoty vykondvania uvedeny v
Zmluve (za predpokladu, Ze neddjde k jej predizeniu podia odseku 29.4
(PrediZenie Lehoty vykondvania) tychto VZP).

,Materialy”“ znamenaju veci vSetkého druhu (iné nez zariadenie), ktoré maju
tvorit alebo tvoria ¢ast Diela, vratane materidlov dodanych bez montéze (ak
také su), ktoré maju byt dodané Zhotovitelom podla Zmluvy.

,Naklady” znamenaju vietky vydavky, ktoré Zhotovitel rozumne, nevyhnutne a
Ucéelne vynalozil (alebo, ktoré ma vynaloZit) v stvislosti s vykonavanim Diela,
ktoré vsak nezahfnaju zisk alebo marzu.

,Nepredvidatelné udalosti“ alebo ,Nepredvidatel'né skuto¢nosti“ znamenaju
udalosti resp. skuto¢nosti, ktoré nemdzu byt predvidané (predpokladané)
skusenym Zhotovitefom k datumu na predloZenie Ponuky.

, Ob&iansky zakonnik” znamend zakon €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v
zneni neskorsich predpisov.

,Obchodna spoloénost” znamend obchodnu spoloénost podlfa ustanoveni
Obchodného zdkonnika.
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,Obchodny zdkonnik” znamena zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v
zneni neskorsich predpisov.

,Objedndvatelom poverena osoba“ znamena osobu nahlasent Zhotovitelovi
Objedndvatelom alebo Dozorom Objednavatela, ktort Objednavatel pisomne
poveri vykonavanim urcitych ¢innosti obdobnych tym, ktoré vykonava Dozor
Objedndvatela, alebo vykonavanim urcitych pravomoci, ktoré z tychto VZP
vyplyvaju Objednavatelovi, alebo ktora vykondva cinnosti priamo
predpokladané Zmluvou.

,0sved€enie o vyznamnej investicii“ znamena Osvedcenie o vyznamnej
investicii uvedené v Zmluve.

,Podklady” znamenaji vSetky dokumenty (najmd sutazné podklady vo
verejnom obstaravani) a informdcie, ktoré boli Zhotovitelovi poskytnuté v
suvislosti s pinenim podla tychto VZP v sulade s odsekom 19.1 (Podklady) tychto
VZP, a v ktorych su obsiahnuté poziadavky na vykondvanie Diela, a ktoré najma
tvoria Prilohu Zmluvy. Podkladmi su aj tieto VZP.

,Pokyny“ znamenaju pokyny Dozoru Objedndvatela, Objedndvatela alebo
Objedndvatelom poverenej osoby, ktorymi je Zhotovitel pri vykonavani Diela
viazany a je vo vztahu k nim povinny postupovat v stlade so Zmluvou.

,Ponuka“ znamena ponuku Zhotovitela so vSetkymi jej Prilohami predlozenu
Objedndvatelovi v ramci verejnej sutaze podla Zékona o verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je Zmluva.

,Potvrdenie ciastkovej faktury” znamend potvrdenie naroku na ciastkovu
platbu, vydané podla odseku 36.4 (Vydanie Potvrdenia Ciastkovej faktiry)
tychto VZP, iné neZ Potvrdenie konecénej faktury.

,Potvrdenie faktury” (potvrdenie platby) znamena potvrdenie opravnenosti
faktdry (naroku na platbu), vydané podla ¢ldanku 36 (Zmluvnd cena a platby)
tychto VZP.

,Potvrdenie konecnej faktiry” znamend potvrdenie platby vydané podla
odseku 36.12 (Vydanie Potvrdenia konecnej faktury) tychto VZP.

"Pracovnici budtceho investora“ znamena osoby nahldsené Zhotovitelovi
Objednévatelom, ktorym Objedndvatel umozni vykonavat uréité ¢innosti na
ucely pripravy budtcej investicie v strategickom parku, alebo vykonavat urcité
pravomoci, ktoré z tychto VZP vyplyvaju Objedndvatelovi, alebo ktoré
vykonavaju ¢innosti priamo predpokladané Zmluvou.

,Pracovnici Objednavatela“ znamend Dozor Objednavatela, jeho asistentov
podla odseku 7.2 (Delegovanie prévomoci Dozorom Objedndvatela) a vsetkych
ostatnych pracovnikov, robotnikov a dalSich zamestnancov Dozoru
Objedndvatela a Objednavatela, ako aj vsetkych ostatnych pracovnikov
nahlasenych Zhotovitelovi Objedndvatefom alebo Dozorom Objednavatela ako
Pracovnici Objednavatela.

,Pracovnici Objednavatelom poverenej osoby” znamend vSetkych
pracovnikov, robotnikov a dalSich zamestnancov Objednavatelom poverenej
osoby, ako aj vSetkych ostatnych pracovnikov nahlasenych Zhotovitelovi
Objednévatelom alebo Dozorom Objednavatela alebo Objednavatelom
poverenou osobou ako Pracovnici Objedndvatelom poverenej osoby.
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,Pracovnici Zhotovitela“ znamend Predstavitela Zhotovitela, Stavbyveduiceho
a vietkych pracovnikov, ktorych Zhotovitel vyuZiva na Stavenisku, ¢o méze byt
persondl, robotnici a dalsi zamestnanci Zhotovitela a ktoréhokolvek
Subdodavatela, a vsetci dalsi pracovnici, ktori pomahaju Zhotovitelovi pri
vykonavani Diela.

,Pravne predpisy” znamenaju vsetku narodnl (alebo Statnu) legislativu
Slovenskej republiky, nariadenia, vyhlasky a dalSie vSeobecne zavazné pravne
predpisy organov verejnej moci.

,Priebezné skusky” znamenaju skusky vykondvané Zhotovitefom v sulade s
odsekom 30.1 (Priebezné skusky) tychto VZP.

,Prislusné organy“ znamenaju organy Statnej spravy alebo Uzemnej
samospravy, ktoré su v zmysle prislusnych Pravnych predpisov opravnené
vyddvat rozhodnutia, povolenia, opatrenia a stanoviskd vo vztahu k
vykondvaniu Diela, alebo inak vykonavaju svoje kompetencie vyplyvajuce im z
prislusnych Pravnych predpisov.

,Preberacie skusky k Stavebnej ¢asti”“ znamenaju skusky, ktoré je Zhotovitel

povinny vykonat vo vztahu k Stavebnej &asti v sulade s odsekom 30.2
(Preberacie skusky k Stavebnej Casti) tychto VZP.

,Preberaci protokol” znamend dokument vydany podla ¢lanku 31 (Prevzatie
Diela alebo jeho casti) tychto VZP, ktory musi byt zdroveri v sulade s
poZiadavkami Zakona o verejnych pracach, resp. musi byt podkladom na
vyhotovenie preberacieho protokolu predpokladaného v zmysle Zdkona o
verejnych pracach.

,Predstavitel Zhotovitela“ znamenda osobu menovanu podla potreby
Zhotovitelom podla ¢lanku 8 (Predstavitel Zhotovitela) tychto VZP, ktora kona
v mene Zhotovitela.

,Prilohy” znamenaju dokumenty nazvané prilohami, ktoré su pripojené
k Zmluve alebo inym dokumentom uvedenym v tychto VZP.

,Projekt” znamena projekt definovany v Zmluve.

,Projekt do¢asného dopravného znacenia” znamend projekt na zabezpecenie
bezpecnosti a plynulosti cestnej premdvky pocas vykonavania Stavebnej Casti
Diela, a zabezpecuje ho Objedndvatel vratane povolenia od prislusného
cestného spravneho organu.

,Projekt organizdcie vystavby” alebo ,POV“ znamena projekt, z ktorého bude
zrejmy spbsob a postup vykondvania Stavebnej Casti. Suéastou POV bude aj
revidovany Harmonogram, Kontrolny a skudSobny pldn a zoznam Zariadeni
Zhotovitela s vyznacenim ich umiestnenia na Stavenisku. POV vypracuje
Zhotovitel spdsobom podla odseku 19.6 (Projekt organizdcie vystavby) tychto
VZP.

»Protokol o vykonani Diela” (Protokol o ukonéeni Zaru¢nej doby) znamend
dokument vydany podla odseku 32.10 (Protokol o vykonani Diela) tychto VZP.

,Protokol o vykonani Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti” znamend zaznam,
ktory preukazuje vykonanie Preberacej skusky k Stavebnej ¢asti vykonavanej v
sulade s odsekom 30.2 (Preberacie skusky k Stavebnej ¢asti) tychto VZP.

,Protokol o vykonani priebeznej skusky k Stavebnej casti“ znamend zaznam,
ktory preukazuje vykonanie priebeznej skusky prac k Stavebnej Ccasti
vykonavanej v sulade s odsekom 30.1 (Priebezné skusky) tychto VZP.

,Protokol o vykonani priebeznej skiusky Materialov” znamend zaznam, ktory
preukazuje vykonanie priebeznej skusky Materidlov vykondvanej v sulade s
odsekom 30.1 (PriebeZzné skusky) tychto VZP. ,,Rozhodnutie o odiiati“ znamena
rozhodnutie o odnati polnohospodarskej pody podla § 17 Zakona o ochrane
polnohospodarskej pody.

,Realizaéna dokumentdacia“ znamend ¢ast Dokumentacie, ktord je Zhotovitel
povinny spracovat v termine podla tychto VZP pred zacatim vykondvania prac
s obsahom, v rozsahu a ¢leneni pozadovanom Zmluvou.

,Specifikacia ceny” znamena blizie uréenie jednotlivych poloziek Zmluvnej
ceny, ktoré tvori Prilohu Zmluvy, a ktora je vyhotovend vo forme detailného
polozkového vykazu vymer.

,Stavebna €ast” znamena ¢ast Diela v rozsahu podla Podkladov, ktora spotiva
najma vo vykonavani hrubych terénnych UGprav a InZinierskych sieti.

,Stavbyveduci“ znamena osobu poverenu Zhotovitelom, ktora organizuje, riadi
a koordinuje Stavebnu ¢ast a iné ¢innosti na Stavenisku a vedie o nich evidenciu
v stavebnom denniku ako je tato definovand v § 46a Stavebného zakona.

,Stavebné povolenie” znamend jedno alebo viac rozhodnuti, ktoré povoluju
vystavbu Stavebnej Casti Diela (a ktoré ukladaju podmienky tejto vystavby)
vydanych Prislusnym organom. Pre vylicenie pochybnosti sa uvadza, Ze
Stavebnym povolenim sa pre ucely tychto VZP rozumie aj integrované
povolenie vydané v stlade so zakonom ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znedistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, ak bude potrebné. Vydanie Stavebného
povolenia zabezpecuje Objednavatel.

,Stavebny zdkon“ znamend zdkon ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

,Stavenisko” znamend miesta obstarané Objednavatefom uvedené v
Podkladoch, kde ma byt vykonana Stavebna ¢ast Diela, alebo kde maju byt
dodané Materidly ako aj akékolvek dalsie miesta, ktoré mozu byt Specifikované
v Zmluve ako suéast Staveniska.

,Strategické tuzemie” znamena Uzemie strategického vyznamu vymedzené v
Osvedceni o vyznamnej investicii.

,Subdodavatel” znamend akukolvek pravnicku alebo fyzicku osobu, s ktorou
Zhotovitel uzavrel zmluvu o subdodavke na vykonanie Casti Diela, ako aj
pravneho nastupcu tejto osoby, a ktord je uvedend v zozname Subdodavatelov,
alebo bola odsuhlasend Objednéavatelom podla ¢lanku 14 (Subdoddvatelia)
tychto VZP.

,Supis uskutoénenych prac” znamenad supis uskuto¢nenych prac predlozeny
Zhotovitelom ako sulast Ziadosti o Potvrdenie faktury podla €Eldnku 36
(Zmluvnd cena a platby) tychto VZP.

,Vybavenie” znamena Zariadenie Zhotovitela, Materialy a Docasny objekt,
alebo cokolvek z toho tak, ako je to potrebné.

,Vymedzené uzemie” je Uzemie, na ktorom Zhotovitel vykona hrubé terénne
Upravy, Specifikované v Grafickej prilohe — Situacia pre hrubé terénne prace,
ktord tvori Prilohu sutaznych podkladov verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je Zmluva.

,Vy$sia moc” ma vyznam uvedeny v ¢lanku 41 (Vyssia moc) tychto VZP.
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,Zabezpeka na vykonanie prac” (na splnenie zmluvnych zavazkov) znamena
zabezpeku (alebo zdbezpeky) podla clanku 45 (Zdbezpeka na spinenie
zmluvnych zdvézkov) tychto VZP.

,Zadriané platby“/,Zadriné” znamena akumulované zadrzané peniaze, ktoré
Objedndvatel zadrZiava podla odseku 36.2(b) tychto VZP a vyplaca podla
odseku 36.9 (Platba ZddrZného) tychto VZP.

,Zakon o verejnom obstaravani” znamena zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

,Zakon o verejnych pracach” znamena zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

,Zakon o ochrane polnohospodarskej pédy” znamena zakon ¢. 220/2004 Z. z.
o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej pédy a o zmene zdkona ¢&. 245/2003
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znec€istovania Zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

,Zakon o ochrane hospodarskej sutaze” znamend zakon ¢&. 187/2021 Z. z. o
ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

,Zariadenia a Materidl poskytované Objednavatelom” znamend vlastny
Materidl alebo Zariadenia Objednavatela, ktory poskytne v sulade s ¢lankom 2
tychto VzP.

,Zariadenie Objednavatela” znamena pristroje, stroje, vozidld a iné podobné
zariadenia (ak nejaké su), ktoré dava Objednavatel k dispozicii na pouZitie
Zhotovitelovi pri vykonani Diela.

,Zariadenie Zhotovitela“ znamena vsetky pristroje, stroje, vozidld a iné
podobné zariadenia, naradie, pristroje, spotrebice, iné vybavenie potrebné pre
vykonanie a dokoncenie Diela a odstranenie vSetkych vad a nedorobkov.
Zariadenie Zhotovitela nezahfria Docasny objekt, Zariadenia Objednévatela (ak
nejaké su), Materialy a akékolvek dalsie veci, ktoré maju tvorit alebo tvoria ¢ast
Diela.

,Zakonnik prace” znamena zakon ¢. 311/2001 Z. z. Zdkonnik préce v zneni
neskorsich predpisov.

,Zaruéna doba“ znamena obdobie pre oznamenie vad a nedorobkov na Diele,
alebo jeho Casti (podla okolnosti) podla odseku 32.1 (Dokoncenie zostdvajticich
prdc a odstrdnenie vad) tychto VZP v trvani podla odseku 32.2(a) tychto VZP (so
vietkymi predizeniami podla odseku 32.4 (PrediZenie Zdruénej doby) a potitané
od prevzatia Diela alebo jeho ¢asti podla ¢lanku 31 (Prevzatie Diela alebo jeho
Casti) tychto VZP.

,Zmena“ znamena akukolvek zmenu Diela, ktora je nariadena alebo schvalena
ako Zmena podla ¢lanku 35 (Zmeny a dpravy) tychto VZP.

,Zmena kontroly Zhotovitela” znamend zmenu pravnej formy Zhotovitela
alebo vlastnickej Struktury Zhotovitela, uskuto¢nend vo forme (i) jedného alebo
viacerych prevodov podielu/akcii Zhotovitela; (i), predaja podniku alebo ¢asti
podniku Zhotovitela; alebo (iii) inym spésobom s podobnymi tc¢inkami.
,Zmluvna cena“ znamend cenu definovanu v ¢lanku 36 (Zmluvnd cena a platby)
tychto VZP a zahfnia vSetky Upravy ceny vykonané v sulade so Zmluvou.

54.2 VYKLAD

(a)

(b)

(c)

(d)

Pokial z kontextu nevyplyva nieco iné, riadi sa vyklad Zmluvy a tychto VZP
nasledujucimi pravidlami:

(i)  vyrazyv jednotnom Ccisle oznacuju aj vyrazy v mnoznom Ccisle a naopak;
(i)  kaZdy z gramatickych rodov oznacuje aj ostatné gramatické rody;

(iii)  odkaz na Zmluvu je odkazom aj na jej pripadné zmeny, ak boli vykonané
v stlade so Zmluvou;

(iv) odkazy na odseky, ¢lanky, ¢asti a Prilohy si odkazmi na odseky, ¢lanky,
Casti a Prilohy tychto VZP, ak nie je uvedené inak;

(v) odkazy na Pravne predpisy su odkazmi na prislusnd pravnu dpravu v
platnom zneni, pricom pokial su v tychto VZP, Zmluve, jej dodatkoch
alebo Prilohdch odkazy na ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli
zmenené, opatovne prijaté alebo priamo ¢i nepriamo nahradené inymi
ustanoveniami pravnych predpisov, povazuji sa tieto odkazy na
ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli zmenené, opatovne prijaté
alebo priamo ¢i nepriamo nahrddzaju pévodné ustanovenia v ich platnom
zneni, ak to neodporuje ustanoveniam tychto VZP, Zmluvy, jej dodatkom
alebo Priloham;

(vi) odkaz na akykolvek dokument je odkazom na dokument v jeho aktualnom
zneni, vratane jeho zmien, s vynimkou pripadov, ked sa podla Zmluvy na
zmenu dokumentu vyZaduje suhlas niektorej zo Zmluvnych stran a tento
sthlas nebol poskytnuty;

(vii) slova oznacujuce osoby alebo strany zahifaju obchodné spolo¢nosti a iné
pravnické osoby, okrem pripadov, kedy kontext vyZaduje nieco iné;

(viii) ustanovenia obsahujlce slovo "sdhlasit", "sthlas" alebo "dohoda" alebo
slova podobného vyznamu vyjadrujuce stuhlasny prejav véle vyZaduju, aby
suhlas alebo dohoda boli urobené pisomne a dorucené v sulade s ¢lankom
48 (Komunikdcia a jazyk) tychto VZP;

(ix) bez zbytotného odkladu alebo bezodkladne znamena v lehote nie dlhsej,
ako takej, ktora je pri plneni s naleZitou odbornou starostlivostou v
obchodnom styku, ktord moZno od dotknutej osoby spravodlivo, s
ohladom na charakter plnenia/povinnosti pozadovat, nevyhnutna na
splnenie prislusnej povinnosti;

(x) "pisomny" alebo "pisomne" znamena pisany rukou, strojom, tlaceny,
pripadne vyhotoveny elektronicky a existujuci vo forme trvalého
zaznamu;

(xi)  nadpisy vZmluve a tychto VZP maju iba informativny charakter a slizia na
lepsiu orientaciu v texte a nemaju vplyv na vyklad jej ustanoveni.

Prilohy k Zmluve su jej neoddelitelnou stcastou. Neoddelitelnou sucastou

Zmluvy su aj Prilohy vyslovne neuvedené v Zmluve, ale ktoré sa neoddelitelnou
sucastou Zmluvy stali na zaklade dohody Zmluvnych stran.

Obsah uprav a Priloh k Zmluve je vykladany tak, aby mal rovnakd platnost a
uéinnost, ako keby bol uréeny priamo v dojednaniach obsiahnutych v Zmluve.

Pre lehoty ustanovené v Zmluve alebo vo vieobecne zdvaznych pravnych
predpisoch platia ustanovenia § 122 Obcianskeho zdkonnika alebo osobitnych
vseobecne zavaznych pravnych predpisov, ak z tychto VZP nevyplyva nieco iné.
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