ZMLUVA O DIELO C. 508/2024/DZ/UN3L/ZML
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalejlen ,zmluva®)

l.
Zmluvné strany

T ZHOTOVITEL: PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Sidlo: Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
Pravna forma: Spoloénost s ru¢enim obmedzenym
ICo: 36 647 861
IC DPH: $K2022178730
DIC: 2022178730
Zapisana v OR Okresného stidu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, VloZka C.:
11514/S
ZastUpena: Jozef Hyriak - konatel’

Ing. Maros Hyriak - konatel

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel”)

a
2.  OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska voddrenska spoloénost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spoloénost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v; OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vlozka €.: 1243/V
Zastlpena: Ing. Stanislav Prcuch - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovad - Clen predstavenstva

Telefon:
(dalej len ,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,zmluvné strany”)

Il
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Pavlovce nad Uhom - homogenizacna nadrz“ (CPV:
39350000-0 Zariadenie COV) (dalej len ako ,dielo” alebo ,predmet zmluwy“). Specifikdcia
a rozsah jednotlivych préc na diele st uvedené v Prilohe ¢ 1 tejto zmluvy - ,Rekapitulacia
vydavkov podla poloziek v EUR” pozostavajuca z , ,Vykaz - Vymer” (Nazov stavby: Paviovce
nad Uhom - €OV - homogenizaéna nadrz, Objekt: SO 01 - Objekt homogenizaénej nidrie
a kalovej CS, Objekt: SO 02 - Vnutroaredlové potrubné rozvody, Objekt: SO 03 - Vnitroarealové
kablové rozvody, Cast: PS 01.1 - Strojnotechnologické zariadenie, Objekt: PS 01.2 -
Elektrotechnické zariadenie, Objekt: Vieobecné polozky), ktoré su nedielnou sucastou tejto
zmluvy. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstardvania vyhldseného
prostrednictvom Wazvy na predloZenie cenovej ponuky s ¢islom 89/2024 zo diia 21.6.2024. Dielo
je zhotovené a ndovzdané padpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ vo chvili podpisu
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protokolu o vyhotoveni diela. Protokol o vyhotoveni diela podpisu zmluvné strany po uplynuti
lehoty na oznamenie vad apo odstraneni vietkych vad ozndmenych objedndvatefom
zhotovitefovi v tejto lehote, ak objednavatel v protokole o vyhotoveni diela neuréi inak.

2 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objedndvatela na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatelovi. Pri vykonavani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Sucastou zdvazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktie?
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoiZstvo a druh), certifikdty, elabordty kvality, osvedcenia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehlasenia zhody materialov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. skisky
vodotesnosti, tlakové skGsky, individudlne skusky pouiitych materidlov, zadznam skusok
a stuhlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, vodovodnych, kanalizacnych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumentdcia komplexnych skisok), ktoré sa sucastou diela,
zarucné listy, zoznamy ndhradnych dielov a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych
podfa pravnych predpisov adalSich dokladov poZadovanych v zavdznych rozhodnutiach,
stanoviskdch alebo inych opatreniach orgdnov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii
stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vy$sie uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri odovzdani
diela stavebny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie
skladok o prijati odpadov (komundinych a stavebnych) a nepouZitefného vykopu, zoznamy
strojov a zariadeni, ktoré st sicastou odovzdavanej stavby alebo Casti stavby a pre vietky stroje
a zariadenia osved&enia o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a ndvody na montaz,
udrzbu a obsluhu.

4, Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov Statnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgdnov a organizdcii;

b) v sulade s Vyzvou;

c) Harmonogramu prac odsthlaseného stavebnym dozorom;

d) cenovej Specifikdcie prac a doddvok zhotovitefa v zmysle Vyzvy.

5. Viastnikom objedndvatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostava objedndvatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za Gcelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6.  Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt
pine funkénd, bez vad a nedorobkov a zhotovené/vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnutl cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve. Bod 12 ¢ldnku VII. tejto zmluvy nie je dotknuty.

7 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajlicimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto su postacujuce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objednavatel odovzda zhotovitelovi po podpise tejto zmluvy
projektovu dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlatenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentaciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitelovi projektovu
dokumentaciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

8. Pre tcely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budu mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

,Stavebny dozor” je osoba uréena objednavatelom aby konala dozor pre ucely tejto Zmluvy
o dielo,

,Subdodévatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktora je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim casti diela,

,Termin zahdjenia” je termin uvedeny vbode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacat vykondvat dielo,
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,Termin ukongenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednavatelovi najneskor v3ak termin uvedeny v bode 1 &ldnku IV.

tejto zmluvy.

.
Miesto plnenia
Miestom vykonavania diela je €OV Pavliovce nad Uhom

Zhotovitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto&iovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych daléich nevyhnutnych pozemkoch. Staveniska st vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Znotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrdatane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zérover ziskal vietky informdcie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku 3k6d na stavenisku
a diele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestach kstavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, e podmienky staveniska s dostacujlce a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepozaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko a povolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdodavateflov
zhotovitela, personal objednavatela a dalSie osoby oznamené aschvalené objednavatelom
zhotovitelovi.

Iv.
€as plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona dielo v rozsahu podfa clanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zahajenia: do 10 dni od Ginnosti zmluvy
Termin ukonéenia (lehota vystavby): do 9 mesiacov od uinnosti ZoD
Lehota na oznamenie vad: do 3 mesiacov odo dia prevzatia diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od tcinnosti zmluvy.
Zmluvné strany sa dahodli na vykondvani diela po etapach a kaneénych terminoch etap (dalej
len ,mifnik” a to nasledovne

Mil'nik Termin ukoncenia etapy
1 do 5 mesiacov od ucinnosti ZoD vykonat 30% z celkovej
hodnoty diela

Mifnik musi byt ukonéeny najneskor v termine uvedenom v tabufke tohto bodu.

Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zahffia aj lehotu na Uradné
schvdlenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov za ucelom vkladu na kataster
a Uradne overené geometrické plany liniovej stavby za Gicelom zriadenia vecného bremena po
ukonéeni stavebnych préc.

Zhotovitel sa zavdzuje plnit tato zmluvu riadne avtas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram prac s
kalendarnym ddtumom zacatia a kalendarnym datumom ukoncenia kaZdej pracovnej cinnosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zérovefi povinny s podrobnym harmonogramom
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10.

11.

12.

13.

prac odovzdat na neho nadvdzujlce finanéné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,

a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial objednavatefovi vzniknl akékofvek Skody z dévodu nedodriania odsuhlaseného

Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného

odskodnenia objednavatela, ndhrady skody v pinej vyske, thrady dodatoénych nakladov a strat

objedndavatela plyntce z nedodrzania Harmonogramu préc.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujlci vsetky stavebné objekty a

prevadzkové subory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajuci Harmonogram préc

nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami zhotovitefa. Tymto nie je dotknuty bod

1. tohto clanku.

Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od

obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrzania a predloZi upravenu

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto €lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, podas ktorej nemohol

vykonavat dielo z dévodov na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

predizenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tito dobu
pocas ktorej nemohol vykonavat dielo z ddvodov na strane objednavatela.

Objednavatel mdze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

e nazéaklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora moze byt objednavatefom pod!la jednotlivého
posudenia schvalena (Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedend v
Prilohe €. 2),

e dohody zmluvnych stran.

V pripade takto vyvolaného preruSenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu

objednavatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma

vykonat dielo (a s tym suvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak v3ak dovodom pokynu objednavatela

k preruseniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, pravo na predizenie lehoty plnenia

nevznika. Objednavatelovi vznika pravo na predizenie lehoty na ozndmenie vad ak k prerudeniu

doslo pocas lehoty na oznamenie vad a k preruseniu doslo zdévodu porudenia povinnosti
zhotovitela. Po&as preruenia bude zhotovitel na svoje ndklady chranit, uchovavat

a zabezpelovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni

vykondvania diela je stcastou stavebného dennika.

Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajlicich mu z tejto zmluvy

v pripade vy3§ej moci.

Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje

sa tto skuto€nost najneskér do 24 hodin potom ozndmit objedndvatelovi spolu so spravou

o jeho pritinach. Ak nie st s ohfadom na pri¢inu dojednané Ci stanovené iné prava a povinnosti

stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli

k prerudeniu vykondvania diela odstrdnené av sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest

predpokladanti ditku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objedndavatela

zabezpecujlce najucelnejSie opatovné vykonavanie diela.

O dobu trvania okolnosti vyluéujtcich zodpovednost sa predlZuje ¢as pinenia. Pocas tejto doby

sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od zmluvy. Zmluvné

strany sa budd bez zbyto&ného odkladu (najneskor v3ak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,

&i zaniku okolnosti vylucujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom

trvani, suvisiacich zmenach ako aj o zaniku okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost. Ak okolnosti

vyluéujiice zodpovednost trvaju dlhdie ako 30 dni, ktorakolvek zo strdn je opravnena
jednostranne od zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v &ase zhotovovania diela bud(i uskutocriovat pravidelné pracovné

stretnutia (kontrolné dni), ktorych ucelom bude postupné pripomienkovanie a akceptacia uz

spracovanych asti diela objednavatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
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14.

stanovenia dalgich Gloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zaznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zapis z tychto kontrolnych dni
z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd East na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel modze toto dielo prevziat aj v skorSom pondknutom termine.

V.

Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpeenstvo za $kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykonavania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktord z tychto skutoénosti nastane neskor.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitefovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatefa reklamovat. Na neskér oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpetenstvo $kody na flom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi faktdru na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materidlu, vyrobku, zariadenia.

VI.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podla § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktort nema vplyv akykolvek rozpocet (&i uz uplny alebo nedplny, zévazny alebo nezavézny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Cena bez DPH za stavebné objekty spolu: 125 621,39 Eur
1.1.1. Cena za dielo za Objekt SO 01: 98 046,55 Eur
1.1.2. Cena za dielo za Objekt SO 02: 14 537,46 Eur
1.1.3. Cena za dielo za Objekt SO 03: 13 037,38 Eur

1.2. Cena bez DPH za prevadzkové stibory spolu: 207 525,35 Eur
1.2.1. Cena za dielo za Cast: PS 01.1: 191 283,49 Eur
1.2.2.Cena za dielo za Objekt PS 01.2: 16 241,86 Eur

1.3. Cena bez DPH za vieobecné polozky: 22 980,00 Eur

1.4. Cena celkom za dielo bez DPH za polozky 1.1. aZ 1.3.: 356 126,74 Eur

DPH bude Uctovana podla platnych zdkonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 ai 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha &. 1 tejto zmluvy obsahuje vietky poloZky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podla tejto zmluvy. Zmluvné strany
berd na vedomie, Ze cena v bode 1 tohto ¢lanku je stanovena na zéklade odhadovaného
mnoZstva akonecna vyska bude zdvisiet od skutoéne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych jednotkovych cien.

V cene st zahrnuté vetky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku I1. bod 3. tejto zmluvy, ktoré si potrebné na UplnG realizéciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny poutzit, pokial je to mozné, uZ odsdhlaseny material ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukazanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZzky a
predloZi ich uréenému zéstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchadzajice
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odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kaZzdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tato polozku, ziskanu prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je mozné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

Zhotovitel je povinny zabezpedit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sdhlas so
vstupom na pozemok, sihlas k umiestneniu informacnych tabul, zabezpecenie pripojenia na
elektrick( energiu).

VIL.

Podmienky platby
Za zrealizované prace zhotovitel vystavi faktliru na zaklade vopred odsuhlaseného mesaéného
supisu skutofne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného wuréenym zastupcom
objedndvatela.
Cenu za zrealizované prace objednévatel uhradi na zéklade faktur/faktary (dalej len ,faktura”),
ktora musi mat ndlezitosti dariového dokladu podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutolnuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira mdie byt
vystavend najviac za obdobie 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti fakttry je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
7e zasielanie faktury elektronickou posStou je moZné apripustné len na zdklade
predchadzajiceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktiry obidvomi
zmluvnymi stranami po splneni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktur.
Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Financnej spréve,
poistovniam a ostatnym organom S$tatnej spravy aich instituciam. Ak je zrejme zverejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy$sie uvedenym institticiam je povinny na vyzvu
objednavatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, Ze sa
o thrade dlhov dohodol s prislusnymi in3tituciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finantnou spravou (dalej len ,Zoznam”), objedndvatel nie je povinny zaplatit Cast ceny
fakturovant zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym Uradom, Ze zhotovitel nie je dafovym dlznikom
(dalej len ,potvrdenie dafiového Uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dia preukazatefného dorucenia faktiry objednavatefovi aZ po uhradenie
ceny diela objednévatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH preruduje a nova doba splatnosti 60 dni zacina plynit odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dria predloZenia potvrdenia
dariového uradu zhotovitefom objednavatefovi.
Kazda faktira musi obsahovat okrem nalezitosti podla zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zdkona &. 431/2002 Z. z. o ¢tovnictve a Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objednavky,
b) ddtum splatnosti,
¢) oznacenie pefiazného Ustavu a €islo G¢tu, na ktory je potrebné realizovat uhradu,
d) informdciu o odpoéitani zédriného a informdciu o sume k uhrade.
V pripade, e faktura nebude obsahovat nélefitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zatne plynit dorucenim opravenej faktdry
objedndvatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej faktury.
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14.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/¢asti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrzani faktury bezodkladne skontroluje vSetky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude stpis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat zadriné proti akymkolvek splatnym
pohladavkam, zmluvnym pokutdm, nakladom a pod. zhotovitefa voci objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zdrZi z kazdej vystavenej a dorucenej faktary 10%
(dalej len ,zédrZné“). 50 % zadriného bude uhradené objedndavatelom zhotovitelovi po podpise
preberacieho protokolu do 60 dni odo dfia dorucenia Ziadosti o uvolnenie 50% zadriného
pricom suéastou Ziadosti bude tento preberaci protokol s vyznacenim vad a nedorobkov
nebrdaniacich v riadnom uzivani diela.

Zostatok zadriného (50%) bude zhotovitefovi uhradeny za podmienky odstranenia vietkych
vytknutych vad a nedorobkov diela, ato do 21 dni odo dila dorucenia Ziadosti o uvolnenie
zadriného, ktorého prilohou bude protokol o odstraneni vad a nedorobkov (resp. preberaci
protokol s vyhlasenim, Ze zmluvnym strandm nie s zname Ziadne vady a/alebo nedorobky)
podpisany objedndvatefom a zhotovitefom. Zostatok zadriného (50%) bude zhotovitelovi
uhradeny za podmienky odstranenia vietkych vytknutych vad a nedorobkov diela, a to do 21 dni
odo dia dorugenia Ziadosti o uvolnenie zadriného, ktorého prilohou bude protokol
o vyhotoveni diela podpisany objedndvatefom a zhotovitefom.

Fakttra bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vieobecne zavdzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objednévatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajlcich z prévnych predpisov donucovacej povahy a zo zévéaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objedndvatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k riedeniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prac zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy v denniku st zavazné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poziadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat v3etky skutocnosti rozhodné pre pinenie tejto zmluvy,
najmi ddaje o tasovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykondvania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentacie prerokované a odsuhlasené urenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych dioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych trazoch, $koddch. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretriite k dispozicii tak, aby bolo moiné doriho vykondvat zépisy aaby objednavatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutociiovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objednévatelovi na vyziadanie objednavatefa. Pokial su sticastou
zdznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska zhotovitela voCi
objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zdroven spdsobom stanovenym v tejto
zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dal3ie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskaf, a ktoré bud( uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel podnikne vietky
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potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdodavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dalSich priestoroch, a aby nezaberali prilahlé pozemky.

5.  Zhotovitel sa zavazuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany def upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu Urazu, a aby sa zabrdnilo znecistovaniu
okolia stavby.

6. Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednavatela zabezpeéenie a nahradu nékladov na
dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatefov.

7. Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned'
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitelfa adielo
vykondval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s prdvom
objedndvatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednavatel toto pravo na odstipenie od
zmluvy nevyuiije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma méZe vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zavazku podfa tejto zmluvy.

8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porudenim tejto zmluvy.

9. Objednavatel sa zavdzuje, Ze pocfas vykondvania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objednavatela
o poskytnutie stc¢innosti v primeranej lehote.

10. Objednévatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

11. Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zdkona ¢.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢&. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri Cinnostiach
s0 zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpe&nostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhladky Ministerstva préce,
socialnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (d'alej OOPP), za pouZivanie OOPP vsetkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré si pre dané pracovisko a
pracovné ¢innosti predpisané, na svoje naklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdroveri zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR C.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré suvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

12. Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnt $kodu a/alebo akékolvek naklady spésobené objednavatefovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohladu na to &i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatefmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
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13.

14.

15.

1e.

17.

18.

viastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky Skody na cestach, odvodrovacich
kanaloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inzinierskych siefach spdsobené nim alebo jeho
subdodavate!mi po¢as vykonavania diela a takéto $kody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude uréend na ich odstranenie objednavatefom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préc alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlive
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady obozndmit sa s
umiestnenim vZetkych existujlcich inzinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi 3kodu objednévatefovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje ndroky na nahradu 3kody
budd uplatiiovat vodi objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd skodu zodpoveda
objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu pred poziarmi a za bezpetnost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpe&i plnenie Zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi (Dohoda uzavreta
a podpisand medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetn( dohodu za objednévatela je ,Ur&eny zastupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢ldnku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. 2. 0 minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a urci
menovite koordinatora bezpecnosti. Koordintora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonavat

m- preukazatelne vyskoleny bezpetnostny
technik resp. autorizovany bezpecnastny techni echnik poZiarnej ochrany. Objedndvatel je
opravneny okamZite zastavit prace, ak déjde k chrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo
strany zhotovitela.V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodévatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skiske, ktord vykonaji uréeni zamestnanci objednavatefa. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skike sa povazuje za podstatné porusenie
povinnostiv oblasti bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi urfenému zastupcovi
objednavatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisluinom orgéne S3tdtnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zikona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kadého subdodavatela, ktory bude tito ¢innost vykonavat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v stlade so Zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatefom. AZ po pisomnom odsuhlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zne3kodriovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. moze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzdé vietky doklady: vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdri pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizécii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych uvedenému v Clanku XV. bod 2.
tejto zmluvy. Povinnosfou zhotovitela stavby je skontrolovat sprivnost adplnost
predkladanych dokladov ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri
poruseni tejto povinnosti mé objednéavatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi ndrok na regresnu
nahradu $kody, ktord mu tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné
majetkové sankcie ulozené organmi verejnej spravy objedndvatelovi z dovodu alebo v sivislosti
s nedodrzanim tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovite! zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &lanku ma povinnost pisomne oznamit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. St¢astou pisomného oznamenia
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26.

o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sihlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na inertny odpad v sulade s poloZkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stlade s polozkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady €. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskor ku prevzatiu staveniska doloZit objedndvatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o buddicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
Uctovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaidy aj zacaty den
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objednavatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zaroven je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpe¢nostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpecdi aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli oznadené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zaviazuje, Ze nebezpecné latky a nebezpecné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to urcené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednavatefa minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré bud( dalsim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude stcastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objedndavatel bude dodato¢ne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednévatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prdace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit pre objedndvatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy3%ej moznej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto uéelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikdty a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materialy
atechnolégiu v najvy33ej moznej energetickej vyhodnosti pri sufasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatefa v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedad za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, 7e je 3kodlivy, resp. je po zdru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so v3etkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykonavania diela, najma srozsahom apovahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, obozndmil sa s dostupnymi udajmi a okolnostami realizacie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré moézu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, aje opravneny aodborne spdsobily vykonat dielo
v pozadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa s ohfadom na prechadzajuce vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahrfiuje vietky jeho zavazky z tejto
zmluvy a véetky veci a personal potrebny na spravne a vtasné vyhotovenie diela a odstranenie
vsetkych vad.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Zhotovitel sa zavidzuje podat urcenému zdstupcovi objednavatela spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskdr viak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknu
akékolvek prekazky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budu branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah dielaa o dbsledkoch takejto skutognosti.
Bezodkladne po doruceni takejto spravy urfeny zastupca zhotovitefa v sudinnosti s
objednavatefom vyplni Prilohu ¢. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha ¢. 3“).

Ak po odovzdani diela objednavatefovi bude na diele prebiehat skiSobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného dévodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energeticki naro¢nost dodanej technoldgie a zabezpecit merania dosiahnutej energetickej
acinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie 3kod a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykondvani diela a ani po jeho ukongeni nespdsobi ekologicku havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

0 véetkych fosilidch, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, a inych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objedndvatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabranenie zamestnancom a subdodéavatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nalezov a je povinny uzavriet v zmysle
zékona ¢. 49/2002 Z. z. zmluvu s pravnickou osobou, ktora ma prislusné opravnenie na
vykonanie zachranného archeologického vyskumu/prieskumu a zabezpetit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie su v silade s touto zmluvou, a ktore stucasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie su vsllade s touto zmluvou a ktoré sufasne nerealizoval na pokyn objednavatefa.
Ustanovenia ocene tym nie si dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIll ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny poéinat si tak, aby sa predislo po3kodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitefa, &innosti zamestnanca alebo subdodévatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najmi spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zaroven
zodpovedny za kaid( Udribu vratanie Cistenia pouzitych komunikdcii, ktora moze byt
pozadovana v dosledku pouzivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vetky povolenia, ktoré mozu byt
poZadované prislusnymi dradmi.

Zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku objedndvatela a tretich osdb, ktoré preukazatefne
spdsobil svojou éinnostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrzat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevadzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prislusnych platnych pravnych noriem a predlozi ho
objednavatefovi v2 vyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosiCi k posudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred pldnovanym uvedenim stavby do prevadzky.
Objednavatel savyjadri kndvrhu prevaddzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatela zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej Casti stavby do trvalej
prevadzky.

Zhotovitel je povinny najneskdr do prevzatia staveniska preukdzat uzatvorenie poistnej zmluvy
na poistenie stavby (diela). Poistnd zmluva na poistenie stavby (diela) musi byt uzatvorena
minimalne vo vyske celkovej ceny diela bez DPH uréenej v tejto zmluve a zaroven je zhotovitel
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37.

povinny udrZiavat poistenie stavby (diela) v platnosti do podpisu preberacieho protokolu
Poistenie diela sa musi vztahovat minimalne na pripad poskodenia, zni¢enia, odcudzenia alebo
straty. Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatefa predloZit objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poisteného.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a stvisiace
informdcie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s ¢lankom Il. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajluce podklady doloZi bezodkladne, najneskdr viak ku dru prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimdine:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel' je povinny vykonat skusky za pritomnosti uréeného zastupcu objednavatela
a prislusného zastupcu zdvodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su
Uspesné, je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skisok. Naklady na
opakovanie skusok znasa zhotovitel. Ak aj opakovanad skuska bude neldspesnd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny G¢tovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vy$ke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty deri omeskania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpecit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak méa dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brénia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opdtovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.
Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuju a nebrania riadnemu, bezpecnému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.
Zhotovitel nie je opravneny poskytnat akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora stvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objedndvatelovi.
Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania daldich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednévatelovi v lehote minimalne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prisludnym organom. V pripade poru3enia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 10-ndsobku spravneho

UNL-42-2022 Strana 12 z 41



10.

10.

poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nahradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel moze prevziat dielo ako celok, alebo po c¢astiach, pokial tvoria funkcny
a samostatny celok. Prevzatie prac stpisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujtice pri preberani diela je objednévatel povinny vytkn(t pri prevzati diela, najneskor
véak bez zbytoéného odkladu po tom, €o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Ndarok objednavatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vrdtane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpoveda za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastlpit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine urenom
objednavatefom. Podas lehoty na oznamenie vad je zhotovitel povinny nastipit na
odstrafiovanie vad okamiite od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine urenom
objedndvatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady vzmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v uréenej
dodatoénej lehote, moze objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitefa nezanikd jeho
zodpovednost za vady ¢i zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednévatefa na zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanovend v €lanku
XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne
zapotitat si svoju pohladdvku voéi zhotovitefovi titulom odstranenia vady vzmysle vyssie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady sposobené neodbornym zdsahom objednavatefa do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu (vratane financnych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednévatelovi v ddsledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za plné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 60 mesiacov na stavbu a 24 mesiacov na technoldgiu od podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, inak obvyklé pre dané dielo podas zaruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté
s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna doba zacina plynut odo dia odstranenia poslednej z vad
a/alebo nedorobkov.
Ak zavizok zhotovitela zhotovit dielo zanikne inak ako spinenim, zodpovedd zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskutocnil a objedndvatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objednavatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytocného odkladu
potom &o ich zistil, najneskdr viak do uplynutia zarucnej doby, ktora zacina plynut diiom, kedy
z4vizok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo podkodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdie objednavatel vyzadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
suvisiacich skasok. Tato poziadavka musi byt objednavatefom oznamena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté ndklady hradi zhotovitel.
Ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskér do konca Lehoty na ozndmenie vad musi byt dielo v
stave pozadovanom Zmluvou. Zhotovitel je povinny pocas Lehoty na oznamenie vad vykonat na
svoje riziko a naklady vietky prace pozadované k odstraneniu vad alebo poskodeni v stlade s
touto zmluvou a podfa poZiadaviek objedndvatefa. Tymto nie je dotknutd zaruka za dielo a
ostatné ustanovenia zmluvy.
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Xl
Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objednavatela, mbZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaidy den omeskania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.

2. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitefa uvedenej v ¢lanku IV. bod 2. tejto
zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu bez toho aby tym bol
dotknuty narok na nahradu $kody, a to:

Nesplneny milnik (etapa) Vyska zmluvnej pokuty

1 3% z celkovej ceny diela uvedenej v clanku VI.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ome3kania objedndvatela s ihradou faktiry, mobie
zhotovitel objednavatelovi fakturovat Urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy dern omeskania.

4, Ak je zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad, objednavatel ma prédvo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaidy den prekroc¢enia ndhradného terminu
podla €ldnku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite ma objednavatel
pravo uplatnit u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na nahradu Skody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.

6.  Zhotovitel zndsa vsetky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednévatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.

7. Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohrani¢uje moznost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom €ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.

8. Ak zhotovitel postupi pohfadavku v rozpore s élankom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktort postapil.
Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto Ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu kody v plnom rozsahu.

9. Objedndvatel ma pravo na pausédlnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadéavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik”).

Xl
Zadavanie subdodavok a postipenie zmluvy

1. Zhotovitel nesmie postupit celt tuto zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

2. Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdoddvatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vsetkych zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
subdoddvatela (t.j. zhotovitel je opravneny za ucelom spinenia zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale nemdie delegovat na subdoddvatelfa v3etky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy.).

3. Zhotovitel nie je opravneny prdva a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objednavatela (schvalovanie subdodavatefov vid.
Priloha €. 5 tejto zmluvy). Zhotovitefovi subdoddvatelia nie si opravneni prava a povinnosti
vyplyvajice zo subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného sthlasu objednavatela. To isté plati pre subdodavatelov
zhotovitelovych subdodavatefov atd. PoZiadavka na schvdlenie subdoddvatela sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykonaval sam.
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4. Objednévatel neudeli stihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadzacom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajlice mu zo
zékona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v pineni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) €. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objednavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho sahlas podfa bodu
3. tohto &lanku v pripade, ze prace subdoddvatela nie st vykondvané v stlade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatela.

6. Ak zhotovitel v sulade s touto zmluvou zada éast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a véas vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodavatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdodavatefovi na zaplatenie faktiry
objednavatefom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpetit, 7e subdodavatelia zhotovitefa nebudi opravneni viazat platby subdodavatelovi
vdruhom rade na zaplatenie faktury zhotovitefom subdoddvatefovi atd. Porusenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7 Ak budi prace na spolognom pracovisku vykonavat viaceri subdodavatelia zhotovitela,
koordinaciu tloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hladiska zaistenia
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

8. Subdodavatelom pre toto dielo je:

8.1. Gepstav Michalovce, a.s., Vihorlatska 1, 071 01 Michalovce, 1€O: 47 154 217
- Rozsah subdodavky z celkového mnoistva prac na zakazke: 34,19%
- Predmet subdodavky: stavebna ¢ast

XIll.
Vyssia moc

1. Vy33ia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zakonnika. VysSia moc je
najma akdkolvek prekdzka, ktord nastala nezavisle od véle povinnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemozZno rozumne predpokladat, Ze by povinnad strana tuto prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdvdzku tato prekdzku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nudzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy$$iu moc sa v3ak nikdy nepokladaju spolo¢enské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodéavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zdklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIV.
Zanik zmluvy
1. Objednavatel ¢i zhotovitel mdze odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny z dévodu, ze
majetok tpadcu nestadi na Ghradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolocnosti
Yiaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek cinu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zékonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych cinov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstupila do likvidacie.

2. Objednavatel mdze odstupit od tejto najma:
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e pokial zhotovitel podstatnym sposobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpecnosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto poru3enim ohrozi Zivot alebo zdravie 0sdb,

* ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje Umysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podla tejto zmluvy, najméd ak bez dévodu uvedeného vtejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

s ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postlpi celd tito zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akikolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podfa nej v rozpore s ¢lankom XII.,

e ak zddvodu existencie vy$sej maci, ktora ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odslGdeny za niektory z trestnych ¢inov korupcie podla
Trestného ziakona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
kaorupcia®),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vzdy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e 53 ocitne druhd zmluvnd strana v ome3kan( so splnenim svojho zédvazku po dobu dlhsiu neZ
14 dni,
ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objednédvatela sa tym zhorsi
vymoZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym poruSenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitela

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej

akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastanu okolnosti uvedené v 1. tohto Clanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vsetkych ndrokov voéi druhej strane. Odsttpenie od zmluvy musi byt dorucené

druhej zmluvnej strane. U¢inky odsttpenia nastani v silade s § 349 odsek 1 zékona Eislo

513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstlpenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstapit od tejto zmluvy objedndvatelfom sa objednévatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prdv. Ak objednavatel odstipi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zdkazky alebo za in nepriamu alebo nasledni stratu
alebo 3kodu, ktorda mu modZe vzniknat v sdvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vwylu€ujucich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaji dlhsie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvnych stran je oprévnena jednostranne od

zmluvy odstUpit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych strén

Uréenymi zdastupcami objedndvatela vo veciach zmluvnych su _

Uréenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych je _
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je _

Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je ||| G
Urfenl zastupcovia zhotovitefa a objedndvatefa vo veciach zmluvnych, stavebnych

a technologickych st opravneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod.
podla tejto zmluvy ato v zavislosti od ich povahy (t.j. Ci sa tykaju zmluvnej, stavebnej alebo
technologickej ¢asti).
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6. Zhotovitel sa zavazuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalli pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.

7. Uréeni zastupcovia zmluvnych strdn pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zdpisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela a protokol
o vyhotoveni diela. Uréeni zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZ vykondvaju
kontrolu objednavatela pri zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadruji za
objednévatela stanovisko k stpisu prac, ktory je podkladom k vystaveniu faktury. Opravneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvalenie Ziadosti o prerudeni vykondvania diela v zmysle Clanku IV.
bod 5. tejto zmluvy je uréeny zastupca objedndvatefa vo veciach zmluvnych.

8. Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyzaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je véak povinna takuto zmenu bez zbytocného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvnej strane.

9. UrEenim zastupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykonavanie
diela tiez daldimi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
jivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorucovanie

1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vetky oznamenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné
kony v savislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,pisomnost”), musia byt urobené v
pisomnej forme a doru€ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy,
alebo na ind adresu, ktord pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane.

2. Pisomnosti sa doruuju osobne alebo prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. Zmluvné strany si
potvrdzuju doruéenie pisomnosti podpisom osoby opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu
stranu na dorucenke alebo rovnopise, pripadne képii dorucovane;j listiny.

3. Ak je pisomnost dorufovand osobne, povaiuje sa za dorufeni momentom odovzdania
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvna stranu, ktorej sa dorucuje alebo
momentom, ked'tato osoba odmietla pisomnost prevziat.

4. Ak je pisomnost doru¢ovana prostrednictvom Slovenskej posty, a. s. povaZuje sa za dorucenu
momentom odovzdania pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za zmluvnu stranu,
ktorej je adresovana a v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, momentom, ked k
odmietnutiu prevzatia déjde. Ak nemozno dorucit pisomnost na adresu druhej zmluvnej strany,
povazuje sa diiom vratenia nedorucenej zasielky odosielatefovi za dorucend, a to aj vtedy, ak sa
adresat o tom nedozvie.

XVII.
Zmena zmluvy

1.  Zmenit dielo (tj. zmenif formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentaciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvérani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit & zrudit tato zmluvu moZu strany vyhradne pisomne formou éislovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuruje inak.

2; Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvéleného zapisu v stavebnom denniku, avsak len
v pripade ak absolGtna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochéddza st¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovi dokumentéciu je na zmenu diela
potrebny predchadzajuci sihlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajuceho dohlad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zépisu v stavebnom denniku mézu zmluvné

1 yysledkom absolitnej hodnoty fubovolného Eisla je Eislo nezaporné. Absolutna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na Ciselnej osi.
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strany len prostrednictvom urenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

V pripade, ak pocas realizécie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusnt zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢ldnku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa doty¢ny navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislusn( pisomnt zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka urc¢ena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prisludnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto pinenie vy7adovat. Ak
strany neuzavru zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovand
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinna plnit zmluvu priebeine
bez prerusenia. Ak vyZzaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastava ucginnost takejto zmluvy najskor diom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIl.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na ucely tejto zmluvy tvoria vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy suvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skuto¢nu alebo
aspon potencidlnu materidinu alebo nemateridlnu hodnotu, nie su v prislusnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podla vble zmluvnej strany utajené azmluvna strana
zodpovedajucim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizalné a iné skuto¢nosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zakaznikov, dodavatefov a odberatefov (najmd zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Uétovnych knih, obchodné / najma cenové / kalkulacie, postupy riesenia, informéacie o
prijmoch zamestnancov atd’.).
Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolvek Udajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spésobom ziskané v stvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informdciami déverného
charakteru, ktoré su predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndavatela uvadzat
objedndavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objedndvatela pri propagdcii seba alebo svojej €innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii sp6sobom obvyklym
pre utajovanie takychto informacii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie Géinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhd
zmluvnu stranu na skutoénosti ohrozujlice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie dovernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovazuje
za porusenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie ucelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit doverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne pinenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
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Zmluvna strana, ktora porudi povinnosti vyplyvajtice z tohto ¢lanku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutt Skodu.

Vietky informacie, ktoré neboli uz niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
véeobecne zname, sa povazujl za doverné. Za doverné informdcie sa nepovazuju informacie,
ktoré sa stali verejne zndmymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré s spristupnené podfa zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupuijtci podfa tohto zékona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy:

e dfiom sa rozumie kalendarny def, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh si uvedené len zdbvodu lepSej prehfadnosti
a neovplyviuja interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom ¢isle méZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
éisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred Cislami,

e naklady znamenaju vietky oddvodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynaloZené) & uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réiie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaidy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku dnu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade omeskania so splnenim pefaZného zdvdzku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z omeskania vo vy$ke podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zdkonnik“).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a uéinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaji pdévodne zamysfanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo nedcinného. Do tej doby plati Gprava prislusnych pravnych predpisov.
Tuto zmluvu moino zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutoCnosti,

o ktorych sa po&as zhotovovania diela dozvie, s predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, e prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpelenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani poZivat alkoholické napoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, pricom objedndvatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykondvania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - $pinenie v priestoroch stavby,
pozivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpedi zamenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema ndrok takéto ndklady vyuctovat
objednavatelovi. Ak zhotovitel nezabezpedi zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpeci
konanie zamestnancov podla predpisov BOZP, ma objednavatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaidy deri zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dévodov ma objednavatel pravo zhotovitelovi u¢tovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon
o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestndvani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocas trvania tejto zmluvy nebude porusovat zadkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zdkona o nelegdlnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek pocas vykonavania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegélnej prace a nelegalneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatelovi kontrolnym organom podla § 7b ods. 7 zdkona
o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zékona o nelegdlnej praci a nelegadlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vyske uhradit objedndavatelovi, na zaklade vyzvy objednavatela na jej ihradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objedndvatela na nahradu pripadnej Skody. Objedndvatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom mdze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je oprdavneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladavku voéi zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podla § 7b ods. 7 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestndvani voci pohladavke
zhotovitela, ktoru je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon €. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporuuje a poCas trvania
tejto zmluvy nebude porudovat sadzby minimalnych mzdovych narokov pre stupne narocnosti
pracovnych miest vypoc¢itané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimainej mzdy
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal stat rucitefom za dafi podfa § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitelovych
subdodavatelov mali na oateni viditelné oznacenie svojho zamestndvatela. Pod oznacenim sa
pre tcely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolocnosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zédkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a stvisiace zakony (dalej len ,zakon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v silade s § 4 ods. 1
zakona o RPVS md objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.
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18.

19.

20. -

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi v zmysle zékona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objedndvatelovi, na
zéklade vyzvy objednavatela na jej uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
$kody. Objedndavatel je povinny bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
je objednavatel je opravneny jednostranne zapoitat si svoju pohfaddvku voci zhotovitefovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vyssie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, e akékolvek pohladavky, ktoré vznikni na zaklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voi druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudu postupovat inym
o0sobam /zékaz postipenia pohladavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dlznika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat a ani zalozit
akukolvek svoju pohfadavku voti pohfadavkam objednavatefa.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju dodrziavat zakon €. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpeénosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Géely pripravy a plnenia tejto zmluvy spracivajd osobné ddaje
fyzickych osob v sulade s Nariadenim Europskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych osdb pri spracovani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane Udajov) a v sulade so zakonom €.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adopineni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, e sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupcnu
politiku objednavatela, ktora je pine v stlade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré su v
sulade s 1SO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP")
objednavatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatefa (ktoré si v sulade s ISO
37001:2016), ktory je wvofne dostupny na  webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdodavateloch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvalenie prisluiného subdodavatela (Priloha €. 5). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatefa, v
ktoromkolvek rade o PKP v siilade s 1SO 37001:2016. Zhotovitefov subdoddvatel v ktoromkolvek
rade tuto skutoénost pisomne potvrdi objednavatefovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre
icely preukazania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom: ,Protikorupéna politika
spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 6).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie st
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zadvazkového vztahu pre
zhotovitela, nie sU vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania od6vodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatelovi sa predkladaju v
§tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladd sa spolu
s jeho tradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do Statneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordakolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.
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29,

30.

31.

32.

Pre vztahy medzi objednavatefom a zhatovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na

ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie

a objednavatel dve vyhotovenia.

Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona £. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam

a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiiovanou

zmluvou. Tato zmluva nadoblda platnost diom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych

strdn a Géinnost diiom nasledujlcim po dni zverejnenia.

Zénikom tejto zmluvy nezanikd Gcinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankcny charakter pre

pripad porudenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,

ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitelnymi suéastami su:

Priloha ¢. 1 - Cenavd ponuka

Priloha ¢. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha €. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢ 4 -Dohoda o wytvoreni podmienck bezpefnosti a ochrany zdravia pri prdci,

Priloha & 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Prifoha €. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha & 7 - Cestné vyhidsenie pre ucely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela

V Kosiciachdria 2 J . &, 2029

\V mene za objedndvatela:
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Priloha ¢. 1

NAKLADOVE POLOZKY

Narowv stavby Pavlovee nad Uhom - COV homogenizalna nidrk
Charakier stavhy - Vodohospodd nka

Schvatlena koncepoa romvoa dia

Obstaravatel VVS 0.5 Kodice

bl aren i T4 2% 4

i ¢ Coana | o\ Vidnty
E ; H memi ydaly DPH 0% - eellom
Eﬂ 50 15 Nir j ;g joincitn | P2 DR s DFHY

249 03042

399 176,00

Strana |
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VYKAZ - VYMER
Stavba:
Paviovce nad Uhom - GOV - homagenizaéna nadr

SO 01 - Objekt homogenizaéne] nidrie a kalovej €S

Miesio
Objednavatel
Zhotewitel PRAKTIKPLUMP 510
L Typ Ked Pops
Naklady z rozpo&tu
c HSV Price a dodavky HSV

e 1 Zamné prace
1K 118161200 Cmnulm:.muupumu vydkuco 10m s
priemermim piitokam litrov za mindiu do 100 |

Pohotovost zdlodnaj terpace) supravy pra vydku do 10
Z K 115101300 m, s pritlckom litrov za mndiu 2o 1001
Odstra oinice 3 vodor na hromady 3o

X K o
121101111 zlotenim na vidialerast 4o 500 m a do 100m3

4 K 131201102 Wykop nezspalene jamy v homine 34, nad 100 do

1000 m3
Hibenie nezapatenych dm a zérezov Priplatok za
5 K 13120109 VoSt 34
8 K 131211 Hibenie jim v homine tr 3.4 slidringeh - rudnym
L naradim
Priglatek za lasivesl pri Hbeni dm mlapm naedin g
T OK 13211118 o)
Voa $ p Yhophu po nesp i
8 K 182301112 ces'e 2 horminy tir 14, do 100 m3 na vzdialencs! do
5000 m
8 K 187101101 Naklagdaree neulahnuiéhg vykopku 2 Nomin tr 1-4 go
100m
Poplatok za skiad i€ - ZEMING & vo (17 035}
10 K 171208002 outand
Ulod YP y do ndsypu sidrine; homniny so
11K 1T1onoz znunenim ’
12 K 12410100t Zasyp sypaninou S0 Zhutnenim jam, Lactet, nyh,

Zarezov akebo pkoio objekiov co 100 m3
Rozprestretie omice v rovine |, plocha do 500 m2. hrdo
200 mm

14 K 180402111 trivniks par & # roving do 1:5
15 M 005720000800  Osivd [rdv - hpvea loéna. vrifana presunu hmdt

1T« 1M1301101

18 K 1840381 Obrobenia pddy valcovanim v rowine alebo na svabu
o 2 Zakladanie
Manths trativodu  dienddmpch rar PVC. DN 100 mm
1T K 212752am1 vratane dirkového |82ka a vypine ryhy ctvorenom

vykope - dodivia aj zholovenss

Drenddria fexibind tira DN 100 perlorovand. vriltane
kalteni. traroviek a presunu hmit

Strkove Wdko r. 16-32 mm, vratane dirkw, jeho dovezu
a zhutneria na Edef = 45 MPa, vratane staticke;
zafatovace; skidky, presunu fmid a vietoch
Diealowd tistounics pre Sistovd sleny baranend alebo
nasadend rezanie prietne na skibdke

Oealowd Hetounice pre tatoud steny haranand alebs
nasadend rezanie olvorow na skisdee

Stery baranend = ocelovych Ststovnic 2 erénu
nastratenie pn dlike Stetovnicdo 10 m

Proft pcalowvy Aruby na Sfefovrice (neopracovany).
vrdfane ramov a kotveni, wrilace presunu hmd!
Stery baranend 2 ocelovych dastovnic 3 terdnu

8 M 2860015240a

@ K 215801101

W R InweEZEn

n

=

nsn

2 221543111

=

23 M 1344222000

4 K 211431 zabaranenie na diiky do 10 m vritane vietkych
asdvisicch nibkladay
% K s Pieskovd 1biko, wrdtane pesky, jehe dovozu a uiclena,
_presunu hmdt a viekych slvisacch ndkindoy
Beidn zakladovych cosiek, prosty tr C 12115 - godivia
| K 2amM bR EHCC
Batén zhkladovyeh cosab, prosty tr C 16:20 - dodawka
el K 273313819 \ritang s
8 K 27IEIN- Betén zikadovych cosiek, Selezovy (bez wstube) ir C

16/20 - doddvka wriiane zholovenia
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hod

ml

ml

m3

m3

m3

ml
ml
ml

ml
kg
m2

ml
ml
m3

ml

Mnakstva

120,000

5,000

12.500

93528
93,528
B4p5

18678

42,575

42.575
68.120
15,833
56243
38 500

36.500
1.278
36 500

38,000

39.000

31,568

76,500
76,500
88,366
80167

388 366

0.370

+ cana [EUR]

540

i\

8.86
108
7020

10.80

17 68
208

180
o2
203

2.29

a4
1645
76924
4372
7347
126.15
13348

13371

Cena cethom [EUR]

98 046,55

84800/

19.12

52827
.01
586 35

T
22025

228
BAZ A4

1217
27334

190,00/
58714
8g?
1.18

29952

12235

920

39188
530 38|
€ 38882

46 305 24
18 921,19
23.40
2652
3470

75923
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3t

3

a5

L]

38

£

40

41
42
43

dd

45

45

47

48

49

51

53

55

L4

59

Tye

=

Lt

273321511

manng

sz
rasee

TIME2442

451573111

457311124

5

tad281111

LR AR

S2248001 7000

L}

Popis

Betbn zikladovych dosiek. 2alezovy (bez vystule) tr C
3637, povrch hlaceny ccelevym Hadidiom, doddvka
vritane holovenia

D sben zékladovych Josiek. tragitng
Debnenie sten zakladosych Josiek. odstranene-
tradidngd

Vslug zékladovych dosiek z ocele 10505

Wystud zakladovych dosek zo Zvar mietl KARL pramer
dritu &/8 mm, velkost cka 150x150 mm

Vedorovné sondlrukoe

L&iko pod polrubme, Stoty a Crobné cbyekly 2 pesku a
dtkopiesku do 82 mm, v otvorenam vykope dodarke a
Inotovene IGtka, jpho dovozd &) uolena, vritare
BrOsUTY MG @ VSIS YT SUVSECcKT Ndslaoay
Vyrovndvacl alebo spadovy betdn C 1215 vritare
URrawYy povieu

Komurskace

Peaklad alebo podsyp 2o dtrkopieshu Ir 32-63 mm 5
FoIpresyetim, vintenim a Znuanenim. po Znuineni e
300 mm, vratane coddvky aj zhotovena prasury hmdt
a viethych sivisiacich ndklacoy

Kladerie zamkove dlatty hr 8 cm pre pesich do 20 m2
50 zriadenim [02xa 2 piesku hr 4 cm - vidtane dodiviy
183k m aj shotcvania s presunam hmat a) so vistkymi
Suvisiacimi nakladmi

Draiba batonova rormer 400s 20080 mm vrdlana
presunu hmdl

Rurové vedenie

594300006700 A

geaattin

M 3922420000

-ckl ]
5524214909 1
RT_DN100
FT_ON150

L}

218531110
552170001500
51783151
252170006700
951947056
HI97T201260 2
ST 1055011
ST1056016
S7083114

ara0an e
S708%612
STR0FN 1Y

PSV

71
EARREARL:1]
2455762042

dachty térove, h tinad 181,
vrdtana vistkych sivosaacich nakaldov
2elezohetdnova dachta hdvy 3450x2450¢ 2090 pocia
PL (Sacht dro, sk, prechedovd stropnd doska,
kamin 0 80 &m & wrowdvacim 28 prwencom,
komportny rebrik |, vritane fesnenia a kotvenia
tegeingf zolise a geolevlibe a bel presuny hmdt
Osadenie betinoviho dieica pre Sachty. ravnd alebo
prechodava saud TBS
Balonova skru? BSOSO vratane presunu hmdt

Osadenie poklopu vritane rdmu akejkofvek hmotnosti

Kompozitny pokiop 800x800, B125kN. s rdmom
odvetranim a tesnenim. uzamykatelny. vritane kotveria
& presunu hmdt

Refarowh na & p

cel steny na potrubi DN 100 witare matenidlu a
mentile

Refazove tesnene na vodolesnd ulesnenie presiupoy
caz stery na potrubl DN 150 vritare materidlu a
montale =

Ostatné konétrukcie a prace-blranie

a é tha miebo parkavéhe obrubnik
betn  co iBkka z bel pros r C 12115
Qbubnix parkovy, fxy 1000 30200 mm, witane
presunu hmdd
Ceadzgvanie palisad hranatych bednovich do bewng
dithy 40 em - do radu
Paizdda mmini rugmer 11351 (31460 mm, vrafang
presunu hmdt
MONLAZ KrNove]| KOVOVE, vetrace) Mneky pIocy ao
0,008 m2
VeIrscia mneika kovovis kruhows DN 100 30 siefkou 8
ramom, vralane presunu hmd!
Jadrove vity damantovimi korunkami do O 120 mm do
stian - delezobetdnovych -0,00027t
Jacrove vty SMAMOW™I kerunkami do O 170 mm do
aban - balezobaténovych -0,00054t
Vedorownd premiestnenie sutmy na skiddku s naloienim
& Zodenm nad 2000 do 3000 m

Priplatok za kaldych Jalkich 15 km

Peoplatok za skiadovame - odbady o staveb a
damalici (17 08). vidtare vistkych sdvislacen
nasladov

Ulckenie sutiny na shladiy s hrubym urovnanim bet
Zhunenda

Prace a dodavky PSV

lzclacie proti vode a whkosti
Polokenis kizne] ible vodorovna na sucho
Kizna féka. vritane presunu hmdt

Stara 2 212

Strana 25 z 41

™m3

m2

m2

m3

m3

m2

m2

L33

ks

k3

hus

k3

L1

m2
m2

Mnafstva

11045

15.560
15,560
0751

12353

7.500

7.800

7878

2000
2000
1.000

1.000

2000

3900

27.700

7877
Ar00

2530
1.000

1.000

24000,

51,000
0034
0034

0.034

0.034

25,000
28750

J esna [EUR]

163,38

29
718
200789

8.26

B0 54

17277

13.24

21.69

8B4 20

@ a5 48

i7.80
42.89
.00

355.86

92.84

14873

649
204
IT09

434

069

105.10

B.59%

510
13.93

Cons coluom [EUR]

1 B04 B8

357 44
111.42

150777

102 .06

177389

104 80

17122

88420

082548

74680
asra
500

35586

185 88

445 23

178 80
TETS
54 93]

106,98

2482
38.88)
1015
0.20
0.02

357

ooz

120,87
400 55




BE Typ Kad . Popis L7 Mrodstuo Jcena [EUR]  Cena calkom [EUR]

b M Prace a dodavky M
o 23-M Montaie patrubia
61 H 73014003 MontaZ rirok D £ 1108 1 3, znohrdzavojicejoceletr 17 m 4,000 187 43 748,74
Rira narézovd D 108 0mm_ hr sieny 32 mm, vritane = 4000 12 284 47

&2 M 141120011200
prasuny hm&!
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VYKAZ - VYMER

Stavba:

Pavlovce nad Uhom - COV - homogenizaéna nadrz
Obiekt

50 02 - Vnitroarealové potrubné rozvody
Casl

Miesto . "

Ohjednavatel

Zhetovitel PRAKTIKPUMP s 1o

PG Typ roa Popis

Naklady z rozpoétu

o> HSV Frace a dodavky HSV

o o Zemeranie slavby - cpavrenym gesdelom
1 K 1001020 ViytyBena trasy hanatizbels v rovins

T s | Zemné prace

Cerpanie wody na scpravni sylkudo 10 m s
prismernym pritokom liioy 2a mingtu nad 100 do 5001
Ponotovost 2alodney Lerpace) supravy pre wiku do 10
m_s prickom litrov 2a minutu do 1001

Ocstranenie omice rutre s vodoroy. premies. na
hromiady do 20 m br. nad 150 mm

2 K 115100201

3 K 5300

4 K 12nmp0z2

5 K 132201201 Viysop ryhy dirky 800-2000mm hom 3-4 do 160m3
Priplatok k candm za lepivos! pri Wbeni rph & nad 800

8 K 122201208 do2 000 mmzapal 1 nezapalenych, s urovnanim dna v
hamirg 34

Hibenie ryh &irky nad 500 do 2000 mm v hoeninach ir
3=, addrBrmych - rubnym néradirm

Priplatok za lepivast pri hibeni ryh § nad 600 do 2000
MM FUEKYM NAragim v normine tr 34

Patenie a rozopretie stien ryh pre podzemng vedene
priozne do 4 m

Odstranenis palenia sten ryn pre podzemné vedene,
prioinédodm

Vi & p o wykopku PO SpeVNANG) caste
2 hofminy If 14, 22 100 m3 na vzdialenost 4o 1000 m
Nakiacame neulannuIero vyRopku Z NOIMIN Ir 1-4 co
100 m3

13 K 71201201 Uletere sypaniny na sklasdky do 100 ml

Poolalck za skladovanie - zemina 4 kamenivo (17 05}
vrdtane «etigch sivisiacich nakledov

Zéyp srpannoy B9 Thuinenim @m, dacheet, oyt
zamzov alebo okolo obyehiov nad 100 do 1003 m3
Obsyp potrubea sypaninou 2 vhadnych homin 1 ak 4 3

7K 1aanmn
B K 13221138
8 K 151101102

10 K 151101112

1 K WEInm gz

12 K 187101100

14 K ITIZ0RGOT

15 K 17410002

16 K 175101102

prehodenim sypaning
Rotpresiretie ormice v roving  plocha do 500 m2 hr do
T
1 K 181301103 200 mm
18 K 18040111 Zaloterwe ravrika paneoveno vysevorm v rovine oo 1.5
19 M COS720000800  Oswva irdv - kpmica luéna, vrdiane presuny hrdi
20 K 183403181 Qbreberie pidy valcovanim v rovire alebo na svaru
o0 2 ZAKLADY
Trativody r lexocrenddmgen rir DN 100 1o
21 K 212752125 atr ¥ KoM a obsypom - dodavia a)
2hotovenie
D 4 : Vodorovné kondtrukcie
Léiko pod porubie. stoky a drobnd objety v
2T K 45151 ohvorenam vykooe z piesku adrobrého fatendho
kameniva do 20 mm - dodavka matenalu 52k &
o 8 Rurove vedenie
23 K BE2311000 Skidka lesnosti kanalizécie D 150

Zavezpelenie koncov kanalizalného parubia pn
Hakovjch skdbkach DN do 300 mm

Osadenie betinového dielca pre Sachty, rovnd alebo
prechogova sirud TBS

Skouz vydky 500 mm1 BU/SQY pre canalzaénu Sacntu
DN 800, rozmer B00x 500x$0 mm. vrifane presunu hmdr

OZnacene KanBITILNENT POTUD NNACIL WELAZRADU
téliou

24 K BTN

25 K Bgsaonn

&8 M SEIIA001000

"
-
x

BeG721132
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ki

del

m3

m3

m3

ml

ma

"2

"2

m3

m3

ml

m3

ks

LA

Mro2shio

0025

38.000

300
3344

34072

11,925

32535
14018
130 506

130,508

2820

2820
24820
4192
55702
8753
19,720
19,720
a.£60
19.720

2242

24 800
3.000

2000

280

24.800

750 0C

89.38

12 50

525

13,00

551

4375

601

185
a1l
004

625

Too8

248
8250

4375

Cena cekom [EUA|

14537 46

1875

225.00

1328
12325
1000 87

1491
124211
142 74
§7271
209 08
13130

1638
88
ares
307 06
38294
meat
36 48
81
o7a

114 28

157 11

6169/
187.50

87 50
19163

31.00




PE Typ Kb Popes W Mnotstvo Jeera [EUR]  Cena celkom [EUR]

o M Prace a dodavky M
b 23M Montaie potrubia
28 K 230140055 Montal rurok D x 1 108 1 4, z nehndzavejicej ocelatr 17 m 8.100 20133 122813

, Rura ocefovd berdvovd neretovd d 1080 mm, hr steny
Mo 1 11 ,
29 120012000 A 3,6 1\, vrabtene IvBrDvioR & praguTns hind m G 100 a7 531,50

A0 K 230140073 Montal rirok D xt 156 1 & = nehrdzavejucs) sceletr 17 m 18.700 188.77 3 15000

Rura ocelovd berdvovd nererovd d 1590 mm hr steny

T8 700 11 3a 20812,
4.5 mm._vratene tvaroviek a prasuou hmdt : Site

It M 471200135004

10.07. 04 KV0ed
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VYKAZ - VYMER

Stavba
Pavlovce nad Uhom - €OV - homogenizatna nadr
Ubjekt
S0 03 - Vnutroaredlové kablové rozvody
Cast
Migsto
Jbjednavatel
Zhotouitel PRAKTIKPUMP s ro
PE Typ kod Pops M
Naklady z rozpodtu
HSV Prace a dodavky HSV
=8 1 Zemné prace '

= MNenadend zemné prelldiana v hormme ¥ 3.4 premer
prefiatania cez 30 do 11dmm, -

e M Prace a dodavky M
c 21-M Elektramantiza
2 KR Rocvidzat RMO1 - dozbropen - montdd + matenal kel
R ok { lads T P
3 K 216010028 5 urka ohybna elekiroindialatna 2 PVC nyp FXP 40 i
ulolend pevne
2 ~ Rurka ohybnd virdtd pancierova so stredocu
4 M JET1 X
HETI0000400 S o o anickou ooinnstoe, 2 PVC-U, 0 40 m
5 K 2100101735 ::::a tuhi elektrondlalaind 1 HOFE D 90 uladend i
2 o Chrritka thi dvopldsdrove korugovand ON 90, HOPE
& MIMEINOTM00S: -0 i P protiddani padt kamunikdeiv G
T K 210800167 § Kabel medeny uiodeny pevne CYKY 450750 V 1201 5
8 M 317100028005 Kabel medeny CYKY 12115 mm2 m
o Kabel hinlkawj siory ulaleny pevne 1-ATRY 081 &V
K
9 210802116 5 x50 m
10 M 3HITI0030700 5 Kabel himvikowy 1-AYKY 4150 mm2 m
o 2Z-M Mantade oznamovacich a 2abezpedovacich zanadeni
1 K 205121238 Manti patch ibla m
12 M MOPiG Katel datovy modbus RE485 ks
o 46M Zemné prace vykondvang pn externjch montainych pracach
13 K 480050003 5 Wykop $tarovace; (calove) jamy ks
& Hibenie kabiove; ryty rusne 34 cm diroke & 80 cm
14 K 40200182 5 hiboke), v samine ‘3 m
Znadenie, rekondt tibloveho 10Eka & pleshu beg
15 K 4804200225 <
zakyva v ryhe dir do 35cm hribky wrsty 10£m m
16 W SEITIC0001005 Drevna vipencovd frakca 04 mm [
< Rozvinutie 3 uslerne vystratne| idlie = PS do ryhy. dirka
7
K 460480012 § g0 33 om m
o e w2323 Vyatratnd fdia PE. dchr 300x0.08 avn, dl 250 m. farba
cervend
. 2 Rudny 2dsyp rezap kdblove| ryhry bez zhutn seminy, 35
1 K 4 1 4
2 osenTeLy cm biroke, 80 cm hiboke| v 2emine lr 3 m
s HZS Hodinové zuétovacie sadzby
i - Dozvrojme rozvadrata na siavde, Zapojenie a
W0 K HL 1"
250001125 wkoafends miblov (edhadavans con 40 hod) aud
MK HIS000114S QOcboma prehladka a skidka » dradna shidka ik

(edhadovane cca 20 hod)

Wnodstvo

]

)

200
80,000
80 000
52.000
52.000

50,000
50 000
50,000
50 000

S0.000
50 000

2,000
20,000

2.0
20,000

20,000

20000

1.000

1.000

J zena [EUR)

147 58

48072

151
2.89

62,50
063

2738
oes

038

85500

112813

Cena celkom [EUR|

13 037,38

48872

223.00
21600
163 80
45175

8408
197,50
18583
19188

17562
144 50

12500

21230

a7 50

6132

1750

12500

85500,

112813
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Suvbr Pavlovee nad Uhom - COV - homogenizaéna nadrz

Cast: PS OL1 - Strojnotechnologické zariadenie

Cialo

Stroje, zariadenia a pristroje

Homaogenizadng nddrd na zehusteny kemunainy kal, v prewedsni
podiavykresovej dokumentice, priemeru cca 3.5 m, max. hladiny
man 7,15 m od zakladove] dosky, s hyperboloidngm miedadiom
rabersadujicem homogenizaciu kalu v addrdi kiora zahruje

Nadrt z kendtruréne) doele opatrena

1 kompletného kotvenia nadrke

Harovepozinkavane] ocele

cbsah 50 m)

Hyperbolodne miedadio, P=0 75 kW,
Oviadacia shrinka 5 komplelnym prisudenstvom

Pevna obsuna plodina vratane zabradia, retriku - matanal
Hiarowepozinkovand ocel resp. opalrené s pojuurelanavym nalerom
jodoimym komundinemo kalu a radiw 7 komparity reep

pondovymipalywetanoym

nalerom odoinym prosvediu komunaingho kalu. obsahu 50 m3
zpeineg izobovana s izosciou br 10 om s pavichovou Upravou
hinduowym plecham, s wstupnym hrdiom DM 100 2 vystuprym
dnovym hrdom DN 154, watane spomprvacich provkoy a

400 V.50 He

Homgletny spojovaci a kotevny maleridl

watane kompletne] montade so vistkym suvisacim prisicdensivom

KOMponentoy a kompieine| monlale
dsia ol kab: L=10 m
2 Jenietok Q= Bmih
max_ pravadrkovy Uak p=8 bar
ol prikan P = max 4.0 W
kirické napdtie 400 V, 50 Hz
ania - vyttak ON 100 PN 10

|Falové cbjemove vretenove tarpadic 7a carpanie zahusieneha kaly
50 sudnou eea 2-5% da suchej Sachty s ochranou proti chodu na
[sucho 8 ochanou proti pretlaku, viatane viethych Sivisiacich

kus

1.000)

123 €02 10|

123 80210

2,000}

561,78

11 24356

kompleine) montaie

cltka el kabu L=10m

3 piciok Q= Bmam

e prikon P = mand 0 sl
jeakinické napatie 400 V. 50 Hz
sani - vytiah O 150 PN 10
hmotnest do 100 ig

Macerator na stablizovany kemunalny kal 5o sulincu cca 2-5% do
[SuChej $acnly vratane viatkyth suwsacich komponeniov 3

hus

1.0004

B208.74

b 206.74

f=sire mow it Pl

Potrubey uzéver (naZowy uzaver vritane prirub resp prirubovy
urdver| do potrubia dopravujeceho kel suliny 2-5% vybaveny

4 lelekirapohonom, stavetne] ditky max 210 mm, so vetiymi nie
fiarezovymi Lastars opatrenymi (atkou protixorozneu ochranou

PRSP .

ON 130, PN 1D

kus

20001

286781

3352

o sl POV Fadin Bl Loa

Patrubny uzdvar (nadowy uzdver veatane prirub resp pnnbovy
uzaver] do potrubia dopravujdceho kal sudiny 1-5% vybaveny

5 poh , stavetnej ditky max 190 mm. so vietkymi nie
Inerezovymi Casfami opatrenymi fatkou protikorbznou ochrandy

(DN 100, PN 10

Putrubl;i aarmatiry

cinou vodou. vratane montade

Prirubora mentddra viotka DN 150, PN 10, vhodna pre kal, vietky
nig nerezove Casti s [aZiou MOtKOOZN U OChaNoU poala G5k
|zdrudens kvality fakke] protikorozne) ccheany!. s atesiom pre siyk s

4,000

20%6.20
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Prirubawy gumany hompenzatoma DN 150, PN 10, vhedny pre kal
vietky nie nerezove Casti s fadkou protkertenou cchranou podla
GSK {zdrudenie tvality faksj prolikordznej cchrary), s atestom pre

[y 5 DIDOY WOl

1.000] 585,61 58561

yigig nogle
rutovy gumovy kompenzator CN 100, PN 10. vhodny pre kal,
véithy nie rerezové Lasti s fabkou protkondziou ochranou podla
GSK zdrudenie hvality fathe] protkordzne] oshrany), 3 stestom pre

(% 5 DHnou wodoy vidl;

kus

5000 4059 204480

ane monile
Cvoicestry gufowy veni DN 25 (1), PN 10, vhodny prakal, vietky
ni nerezove Kowvove Casti 8 (akou prokiardinou echranou pddfa
(GSK {rdrudenie hvaiity fazke] protikordzne) cchrany), vratane

e

4,000 g

Ventil odvzeuditovaci, s pnpojenim na zavt ON 25(17), PN 10
\hOANy pre kal, wiatky ne nerezove kovove tast s tadkou
protkoreznoy ochranou podia GEK (zdndenie kvalty rabke,
Ay yratane m W

~
=1

oG

Potrutic 2 rerezu (AIS! 316 L) DN 150 © 155x3.0 mm) PN 10
viatang wielkych tvarovek, prirub a) so vietkym prisutenstom
wralane korrpletng montade af so valkymi spojacimi prikam v
rorsabu pocla projakicee| dokumantacie, vritane cezinftkoe
potrubsa, vrelane shrubek, vidlane kompletng mortate, vratane
kompletne] pripravy @ wkonu akevej shudky patrusnych razvidoy

15.000 705.18

10577.72

Potruble 2 rerezu (AIS1316 L) DM 100 (D 108x3.0 mm), PN 10
walana vielych varovek, prirub 3 5o vhelkym prigidenstvom,
Vralane Kompletnej montale aj so vetymi spojacimi prkami, v
mzsahu podia prejekiove) dokumentace. vralane dezinfekcie
potruba, vritane skrutiek, wratane kompletns) montae, vratane
ram, wiprary 8 vykonu dakove| skudky oinubnych rozvedov

20000 416.27 332532

Fotruble z nerezu (AISI316 L) DN 25 (O 28x2.5 mm), PN 10,
wralane wieltych varovek, prirub aj so vietkym prisiudenstvom.
vralane kompletnej moatade af so vietkimi spojacimi prkami, v

rozsahu podia projekicre) dokumantacee, vratane dezinfekcie

Copinkové kandtrukcie £ nerezovejocele (AIS! 316 L) k podopretiu,
vesen altbo ukotveniu potrubnych rozvodav, vritane
yhotovenia d feke| doke aci a kompleine| montade a)

1.000] 28130

epeind izofacia potrubného ‘ozvodu ON 150 mineainou vinou
ht Sem s powchovou Gpravo aplechovanim so synietickym
niterom hnede| farby vratane kompletna) montade

m?

A7.45 21853)

| Tepeina zolacia potrubného rozvedu DN 150 minerinou vingy
fv5cm s powrchovou Opravou oplechovaninm so synietickym

naterom hnedej fay watane kompleing| moniade

o

Demortad ariadenia

.7

Demontat potrubnena rozvodu DN 100-DN 150 2 ocela, tvarowek,
prirub 2j s prisludenstvon, aj so vietkymi spojovacimi prvkami.
viatane odvozu demontovaného zariadenia do rolu resp na

k i poplatiaen igomi i

Cenaza PS 01.1 - Strojnotechnolegické zariadenie
bez DPH v €

191 283,49

m.&‘{ﬂ\‘ ik W _..‘: o ; D i %

LT
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VYKAZ - VYMER
Stavba

Chbiekt

Cast:

Migsto:

Pavlovce nad Uhom - GOV - homogeniza&na nadrz

PS 01.2 - Elektrotechnické zaraldenie

Cbjednavatel
Znolovitel

PC Typ

Niklady z rozpoétu

LN T

r]

=

=

=

X I x T =

=T x T x & XS FEx T

L& Z AR R E X KX XE X LCE E xETxE T

Ked

]
21-M
10010028 §

24STIOO0040C 5

4100203055

IMETE0008T00 5
345750071500 §

210110501 5
58120004340 5

20011031 §
45510001210 8

PRAKTIKPUMP & 1 o

Prace a dodavky M

Elektromoniaie

Rurka onybna elentreindalaied 2 PVC typ FAP 40
ulctena pevng

Rurka ohybnd vingd pancrerove 50 Strecnou
mechamnckou odoinasiou £ PYC-U D 40

Kibiowy Hab - kibiowy nosny syatém. pazink vralane
privuderstva 12550 mm vrdtane veka a podpery
FPorinkovany 2/ac katigvy. Sav 125050 mm 2
pannkovang oceie

Kryt pre kaDicvy HaD Sicky 125 mm £ poninkavane

Vypinat vatkavy
Pregina¥ 1.02 1P54

Zasuvka na povrchovy montal 1P 44, 250V 1 164
vidlane tapopnia 2F + FE

Zasuvika jedrondsobnad na povrch, rademe 2F+PE P
s

210140541 5 Signdine a srentadng otvetien s

743620020255 Signdtka LED v-skrinke, biela IPS4. komplet
210140632 5 Elekiricka nusacka ryp CE

4048400071100 5 Hokacks 230V, (P34

210220001 § :'_:‘:thm vedenie na povichu Fedn drdt avadovy @
354410054700 5 Drot Dieskozvodovy FeZn, o €mm

210220020 5 :Jmmmu:.muv rerm FaZndo 120 mm2
354410058800 5 Pasoving uzemdovacia Feln 10 x 4 mm

10720921 5 m‘::.;.n. v rawmi Faldn vritans ealaze
JE2£T00E4800 5 Drot bleskozvodovy Fedn, o 10 mm

210220104 5 Podpery vedena FeZn na plechove strechy P23, Pv24
354410037300 5 :::v:;fl vedenia Feln na plechove sirechy ainademe
544 10067000 5 Tesniaci set

210222030 5 Ekvipotencidina svorkovnica

34507 F 3 T pre 9y

210452003 5 Meithd alextiick dho vkurovazehs kibla
141710028000 5 zm:':::gmcnr keab#! na shrev potrudi 10WYm
34TTI000T00 5 Sada pre rakoncenie samoreguiacnych kabiov

1148 Hiinikovd pdska 50mm

210800148 5 Kbl medeny ulodeny pevne CYKY 450780V 3015
1110000700 5 Katel medeny CYKY 3x1 5 mm2

210800147 5 Kitel medery uloteny pavne CYKY 450750V 3a2 5
341110000800 5 Kabel medeny CYKY Jx2, 5 mm2

210800152 5 Kabel medeny ulokeny pevne CYKY 450750 V 4xi 8
341110001300 5 Kabel medermy CYKY 411 .3 mm2

10800154 § Kibel medeny ulafeny pevne CYKY 450750 V 4xd.
11100015005 Kabel medeny CYKY 4xd mmi

210800158 5 Kabel medeny ulateny pevne CYKY 450750 Y 521 5
41110001800 5 Kabel medeny CYKY Sx1 5 mm2

210800187 5 Kabel madeny ulolany pavne CYKY 4500750V 121 5

10002800 §

Mabe! medeny CYKY 1247 5 mm2

Strana 10 212
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3 3. 8 'F I3 F 333

3

Mnaisto

250 bo0

200 00C
20.000

20 000

20,000
1,000
1000
3.000
3000
1.000
1 000
1,000
1.000
90,000
J5.000
80.000
85 500/
£0.000
12 500
90,000
9000
90000
1,000
1,000
22,000
22,000
2.000
1.000
140,000
140,000
T0.000
70,000
30000
3000
B0.000
80.000
150 G0Q
150,000
150,000
150,000

Jeara [EUR)

1578

954

566
10,93
Fa R R

11.28

595
10,66
50.93
2171
60,08
39
275
los
1060
za
275
4
081
I 84
nn
26,89
220
15683
17.59
T8
128
a80
140
148
133
r.1@
1.73
n
1.38
1,36
169
295

Cana teleom [EUR]

. 16241,86

Z57 50

540.00

31550
19278

11225
1052
2311
3413
17.85
1066
5.93
217
(.08
352,13
8.00
7675
158 50
LA+
3438
27123
8125
174 38
nn
26 69
48 40
34175
518
- rig
175.00
11200
98.00
10325
1/7s
3523
138.00
26500
206.25
204 38
253,13

502 50



]

41

2
43
a4

45

46

59

80

B1

LX)

TR Kod

210800628 5
341310006100 §
2108721225
341210001800 &
RMEY

xX Ex T =

K RME2

s M

K 3604100

M SHRI
K 1804120305
M 38951000100 5

=

Hi413237 5

M piay

o 46-M

K 480USIC03 Sp
K 4502001533

K 4305601535

K 430200163 5

K 450420022 5

M 533110000100 5
K 460490012 §

M 233230008000

K 480680182 5

o HZS

=

HIS00311235

K HI50001145

Fopis

Vedi2 medeny uobeny pevne HOTV-K (CYA) 450750 v
3

Viodre medeny flexioiiny HO7 v-K 6 mma

Kibel sgndiny ulobeny pevre

Kabel medery HART

Rozvadiat AMCT doztvoperie pudla viwresuve

dokumentacie PO (orflona G 2-21 - montdd « matenal
Rezvidead AME2. vyzbeopeny podia wvikmesows)

dokumentacie PO (priloha G 2-4), ocaloplechovy 800
420 x2100 mm IPS4/20 - Komphat - montal = maenal

L] Magdshiy

d 33a 3

kpl

Montad prevadzkowych, meracich a requlatnych zariadeni

Montdl elektnckého snimada taky u pretiaky

EC GC

Hisdinava tlascva sonds 1FET wrd

Mecntal utrazvukovgho snimada

Ulrazvukavy snimat hladiny PSR rozsah 025 - 12m
vidlane upeviena

Montad plaviiového spinada hladay zepone

If1 230 V P88 aitka

Fravakovy Ssinad

Zemne prace vykondvané pri exlerrych montatnych pracach

Vyiop a rrieadere zakladu pod rorvadzad o rozmercch
500 x 1000 x 1000 mm

Hiberia ratiove) ryty rutne 38 om &ircke, a 73 em
higoke;, v zemine tiedy 3

Hutny Zasyp nezap kabove) ryhy bex zhutn reminy. 35
cm Sirokey, 70 om hiboke) v zeminatr 3

Hibenie kdbiore) ryny ruéne 35 cm Lisoke; 3 80 cm
hitiskay, + Tamine tnedy 3

Znacenie, rekandt kabloveho A2ka 2 pesku bez
zakrytia v ryna §ir 0o 35 om_ hrubky wrsivy 10 cm
Drvina vapencowvd frakeia 0-4 mm

Rozvinute a yoterie vysralre lots 2 PE do ryty dirka
do 33 em

Vystralrd fola PE, fxhr 200xC 08 mm, o 250m faba
cervend

Rudny 2dsyp rezap kablove| yhy ber zhutn zemny 35
cm biroke;. B0 cm hiboka| v 2emine tr 3

Hedinové zuétovacie sadzby

Zamojenie indlalacie, uvedensa Zanacenia 0o prevacIhy
(cdkadovane cca 120 hod)

Oaborna prehiadka a skudka « uradnd siulbka
fedhadovans ca 30 hod,

(5]

m

50000

50000
30 000
30.900

1.000

1.000

1.000

1000
3.000
oo

1000
&0,000

€0.000

10.000

20,000

1120
10.000

10.000

10,000

1.000

1000

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0.98

0.99
118
o7
718 47

3187 50

437 50
1063
825

938

2738

192375

1246 38

4813

437 38
15235
2162
71847

3187 50

(8= -

| 248 88
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VYKAZ - VYMER

Stavba

Pavlovce nad Uhom - €OV - homogenizaéni nidrz
Objekt

VSEOBECNE FOLOZKY
Cast

Miesto

Objednavatel

Zrotowtel

rea Tep
Fepis

o D2 Vieobecne poloiky
1 K o0l Wytylane Slawhy
2 K Com Dok umentisia skotaderaha vwhotovena diels

& dckumentidcia geodebchy elaborat
Lre zareranie stavby) vrltane polyginavens

4 K COoM Frevidzkovi a manipulainé ponadky

Uradne cavediend geometncke plény treabs osadernych
cbyekiov za ulalom viladu na katasier

8 K Coip Z2anadene Mtaveniska

Swana 12212
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Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s.

@ Komenského 50, 042 48 Kodice
B Call centrum: 055/795 27 77

= E-mail; zakaznik@vodarne.eu

2 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

€S08. a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7657 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 D066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kosice, oddiel Sa, vioZka €.:1243/V » 1IC0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH; SK202 006 3518

Vec

Priloha €. 2

Vybavuje/telefon ........ccccevvevevnnnnne

Ziadost o preru3enie plnenia povinnosti zhotovitela

Spolocnost ...cooevveveeevieennn,

<. tymto Ziada Vychodoslovenskd vodarenski spoloénost, a.s. o

prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajiuce zo Zmluvy o dielo ¢.
.. n,predmet zdkazky" a to ku diiu ................ , Zdovodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitelfa na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ......................

S pozdravom

UNL-4-2023
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@ Komenského 50, 042 48 Kodice
® Call centrum: 055/795 27 77
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
& www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.

Bankové spojenie:

¢S0B, a.s, IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchadnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/v « 1€O: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 = 1€ DPH: 5K202 006 3518

Priloha €. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 608/2024/DZ/UNaL/ZML

Zakazka *:

Datum **:

Zdovodnenie ***: Je to nepredvidatefna okolnost, ktord vznikla po podpise zmluvy a nezavisle od

vOle zmluvnych stran.

Dovodovi Spravu vypracoval: ...
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitefa s podpisom)

Dévodovi spravu odsuhlasil: ........... R e

sssssssssREEERRATTERRER . sEssssssERmETIEEERERRRE. sanans

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednévatela s podpisom)

Dovodovii spravu schvalil: v

AN EsEsEEEEESSSEENSSEsR SNSRI ssssssnnsnEnn

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatefa s pod pisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndazvom Zmluvy o dielo)

**  (yypracovania Dovodovej spravy)

*** (s yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢ zhotovitel zacal prace vykondvat vcas a zaroven Ci dielo realizoval

priebeine)
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. Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:
@ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.s. IBAN: S5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKEX
¥ Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: 5K92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
2 o = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

12 &, SGS @ www.vodarne.eu
\ / =
K\u/}]
¥ rmsgreestt

__iprsa-’!a v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V » IC0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4
DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v stilade s § 18 zdkona NR SR ¢.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykondvani prac
podla zmluvy o dielo €. 608/2024/DZ/UNalL/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku zavodu Michalovce - €OV Pavliovce nad Uhom

1. Zhotovitel zabezpedi vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpelnosti a
ochrany zdravia pri prdci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo ¢innd osoba plnenie
ustanoveni zakona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia
pri prdci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objedndvatel je opravneny okamiite zastavit prdce, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za 3kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodavatelfov) su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktor( vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavazuje na svoje ndklady odstranit v priebehu prac nim spdsobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a v3etci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdoddvatefov su povinni pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné ginnosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nudzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzaverom vody aplynu, k prostriedkom
a zariadeniam zabezpecujicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloené,
volné a cisté.

8. Pri_ Cinnostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti pinenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vySetrovanie a registracia pracovnych urazov sa vykonava v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z.
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ktorym je preukdzatefne oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov) o:

e zikaze pohybu na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac a o zakaze
pouZivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

e rizikovych faktoroch a nebezpelenstvach pracoviska,

e umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
zakaze pouZivania mechanizmaov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,

e zakazanych manipuldcidch na pracovisku.

10. Zodpovedni vedci zamestnanec objednavatefa z pracoviska, kde sa budu vykondvat préce,

11. Koordinaciu prdc z pohladu BOZP za zhotovitefa bude vykonavat bezpecnostny technik, alebo
autorizovany bezpecnostny technik.

12. Koordindciu prac z pohfadu ochrany pred poiiarmi za zhotovitela bude vykondvat technik
potiarnej ochrany, alebo 3pecialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, diag ZJ.&. 202%

Objednavatel:
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Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s.
@ Komenského 50, 042 48 Kodice

8 Call centrum: 055/795 27 77

&< E-mail: zakaznik@vodarne.eu

@ www.vodarne.eu

Bankove spojenie:

€SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6833 SWIFT:CEKOSKEX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7657 8351 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom ragistri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V = 1€O: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 = I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha c. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Ndzov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/preddvajliceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplirite riadky)

Miesto @ dAtUM: e eaaas

Meno a priezvisko: ..o

Podpis: = s

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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@ Komenského 50, 042 48 Kodice
¥ Call centrum: 055/795 27 77
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
& www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s.

Bankové spojenie:

¢SOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, oddiel 5a, viodka £.:1243/V « 1€0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH: 5K202 006 3518

Priloha ¢. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa uchddzada/zhotovitela: ... irrim v e sss s sssees

2. Uvedte véetkych zndmych subdodavatelov (podfa definicie subdoddvatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnoistva sluzieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto @ dAtUM: ..cooveiiiiie e eee e

Meno a Priezvisko: .......ccccviveerieeeninnranneeens

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

e som sa oboznamil v celom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:

,Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

L RUUPNUSIRRPPUOTIINY ¢ | : - [ so e e

Zhotovitel*:

Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v sdlade
s vypisom z obchodného registra alebo iného dradného registra, v ktorom je uchddzal/zhotovitel alebo

subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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? Komenského 50, 042 48 Kosice
M Call centrum: 055/795 27 77

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu
2 www.vodarne.eu

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Bankové spojenie;

€508, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, as. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, oddiel Sa, viozka ¢.:1243/V « IC0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 7

CESTNE VYHLASENIE

pre Ucely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

ObChodNE MENO/ NAZOV: weveeeeeeeeeieeeeeceereeeneereereeereesaessnesrranes

81010 warsm s R R S e e

[0 FRUTUO OSSOSO RSO

Koiajlti prostredniENoIn: vwnnsmnmsnmnaanasiwiaiis

testne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:

»Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”.

Vismassnvsinws DB s ROAPISH mnnannmnrmamaassm e
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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